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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на рытье общего котлована глубиной 3,5 метра под карре заглубленных 4-сборных железобетонных резервуаров емкостью по 10000 м[image: image2.png]


 согласно типовому проекту 7-02-296.


Карта предназначена для применения организациями, разрабатывающими проекты производства земляных работ, а после привязки к местным условиям строительства - в качестве руководства для производителей работ, строительных мастеров и бригад рабочих, занятых выполнением земляных работ. Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ средств механизации, потребности в материальных ресурсах, при этом методы выполнения работ и технико-экономические показатели строительного процесса, приведенные в карте, могут изменяться, в сторону улучшения. Разработка грунта под карре выполняется при трехсменной работе одним экскаватором Э-652, оборудованным драглайном с емкостью ковша 0,5 м[image: image3.png]


 за 50 рабочих дней летнего периода.


II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

	
	

	Трудоемкость на весь объем

	4279 чел.-дня

	Трудоемкость на 1 м[image: image4.png]


 грунта

	0,00105 чел.-дня

	Выработка одного рабочего в смену
	34 м[image: image5.png]




	Потребность в экскаваторе Э-652

	1 шт.

	Продолжительность работы
	50 дней


     
     
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала работ по рытью котлована под карре заглубленных сборных железобетонных резервуаров емкостью по 10000 м[image: image6.png]


 должны быть выполнены следующие работы:


- произведена разбивка осей резервуара с закреплением их на обноске и определены контуры будущего котлована с пандусами для въезда транспорта;


- выполнены подъездные автодороги к будущему карре;


- произведена срезка растительного грунта бульдозером;


- произведена отрывка кюветов по контуру будущего котлована для предупреждения попадания в котлован атмосферных вод;


- произведена разбивка осей проходки экскаватора;


- определена опасная зона экскаватора и подъезды автотранспорта под экскаватор;


- произведено пробное уплотнение грунта для определения его недобора;


- разработан график строительства.


2. Разрабатываемый экскаватором грунт вывозится автосамосвалами КрАЗ-222. Часть грунта резервируется в отвал, который впоследствии используется для обратной засыпки и обвалования. Затем бульдозером Д-271 выполняется зачистка и планировка дна котлована. Откосы котлована определяются в зависимости от категории грунта и глубины котлована и принимаются 1:0,75.


[image: image7.png]




Рис.1

Схема разработки котлована под каре резервуара

1 - экскаватор Э-652; 2 - автосамосвал КрАЗ-222; 3 - зумпф; 4 - водоотводная канава; 5 - начало проходки экскаватора; 6 - направление работы экскаватора; 7 - конец проходки экскаватора; 8 - обноска
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Рис.2

Разрез I-I

1 - экскаватор Э-652; 2 - автосамосвал КрАЗ-222

Для обслуживания экскаватора Э-652, оборудованного драглайном, при перевозке грунта до 2 км необходимо иметь 3 автосамосвала марки КрАЗ-222. При приемке котлована необходимо обращать внимание на размеры в плане, вертикальные отметки, соблюдение уклонов по низу котлована.


IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

     
1. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями

     
     
Таблица 1

	
	
	
	

	N
звена
	Состав звена по профессиям
	Кол-во чел.
	Перечень работ

	1
	Машинист-экскаваторщик Э-652
	1
	Разработка грунта под котлован, погрузка грунта в автосамосвал и перемещение

	2
	Помощник машиниста экскаватора Э-652
	1
	 

	3
	Машинист бульдозера Д-271
	1
	Работа по перемещению грунта в отвал, зачистка и планировка дна котлована

	4
	Шоферы автосамосвалов
	3
	Подача автомашины под погрузку грунта, отвоз и выгрузка


     
     
2. Последовательность выполнения основных операций следующая

     
Таблица 2

	
	

	Наименование процесса
	Последовательность рабочих операций

	Разработка грунта под котлован
	Установка экскаватора Э-652 по оси проходки

Установка автосамосвала

Выемка грунта экскаватором Э-652 с погрузкой на автосамосвалы КрАЗ-272 или выгрузкой

	Подчистка дна котлована
	Срезка бульдозером Д-271 неровностей и недобора до требуемой отметки. Срезанный грунт подталкивается к забою экскаватора для выемки его из котлована


     
     
График производства земляных работ

     
Таблица 3
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3. Методы и приемы работ

Привезенный на трейлере экскаватор Э-652 разгружается и устанавливается на оси заранее намеченной проходки. Машинист экскаватора Э-652 производит разработку котлована с погрузкой грунта на автотранспорт или в отвал. Автотранспорт, подаваемый под нагрузку грунта, устанавливается так, чтобы угол поворота экскаватора не превышал 70°. При создании на площадке резерва грунта для обратной засыпки разгрузку ковша экскаватора Э-652 осуществлять при повороте на 130°, откуда разработанный грунт забирается бульдозером Д-271 и перемещается в отвал.


4. При производстве земляных работ необходимо выполнять правила по технике безопасности (СНиП III-А.11-70), а также следующие общие требования:


- во время работы экскаватора пребывание на нем посторонних лиц не допускается;


- при пуске в ход двигателя и механизмов машинист должен дать специальный сигнал предупреждения;


- не разрешатся регулировать тормоза при поднятом ковше или грузе;


- при работе экскаватор должен стоять на спланированной площадке;


- при погрузке грунта в транспортные средства категорически запрещается проносить ковш экскаватора над людьми и кабиной шофера.


При погрузке в транспортные средства, не имеющие над кабиной предохранительного бронированного щита, водитель должен находиться на безопасном расстоянии.


При работе в ночное время фронт работ экскаватора и место разгрузки должны быть хорошо освещены.


Перемещение грунта бульдозером Д-271 в резерв из отвала осуществлять при неработающем экскаваторе Э-652.


V. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

     
Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	§ ЕНиР
	Описание работ
	Един. измер.
	Объем работ
	Норма времени в
чел.-час
	Затраты труда на весь объем в чел.-днях
	Расценка за един. измер. в руб. коп.
	Стоимость на весь объем в руб.

	2-9
табл.2
	Разработка грунта под котлован экскаватором драглайн У-0,5 м[image: image10.png]


с погрузкой в автосамосвал
	100 м[image: image11.png]



	290,86
	6,2
	225,4
	4-63
	1356-68

	Организация и оплата труда на автотранспорт
	Вывозка грунта автосамосвалами КрАЗ-222 во временный отвал на расстояние до 2 км
	100 м[image: image12.png]



	290,86
	2,38
	86,4
	2-45
	712-60

	2-9
табл.2
	Разработка грунта под котлован экскаватором драглайн У-0,5 м[image: image13.png]


навымет
	100 м[image: image14.png]



	116,75
	5,0
	72,9
	3-73
	435-48

	2-15
табл.2
	Перемещение разработанного грунта II категории в отвал бульдозером Д-271 до 40 м
	100 м[image: image15.png]



	116,75
	2,51
	36,6
	1-983
	231-52

	2-9
	Зачистка дна котлована бульдозером Д-271 с перемещением до 40 м
	100 м[image: image16.png]



	21,0
	2,53
	6,6
	1-983
	41-64

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	427,9
	 
	2777-92


     
     
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Машины, оборудование, механизированный инструмент и инвентарь приняты следующие


Таблица 5

	
	
	
	
	

	Наименование
	Тип
	Марка
	К-во
	Техническая характеристика

	Экскаватор гусеничный
	драглайн
	Э-652
	1
	емкость 0,5 м[image: image17.png]




	Бульдозер
	 
	Д-271
	1
	 

	Автосамосвал
	 
	КрАЗ-222
	3
	 

	Нивелир с рейкой
	 
	 
	1
	 

	Рулетка
	 
	PC-20
	1
	 


2. Эксплуатационные материалы


Таблица 6

	
	
	
	

	Наименование эксплуатационных материалов
	Единица измерения
	Норма на час работы
	Количество на объем работы

	Экскаватор Э-652/Бульдозер Д-271

	Бензин
	кг
	0,23/0,23
	276/83,7

	Дизельное топливо
	кг
	8,5/11
	10200/4004

	Автол
	кг
	0,004
	4,8

	Дизельная смазка
	кг
	0,25
	300

	Индустриальное масло
	кг
	0,02
	24,0

	Нигрол
	кг
	0,07
	84


     
     
     


