   
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ДЕМОНТАЖ КРЫШ ЖИЛЫХ СТРОЕНИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по демонтажу крыш жилых строений.


ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Технология демонтажных работ для каменных зданий и сооружений имеет специфические особенности в зависимости от принятой схемы производства работ и типа применяемых машин и механизмов. Работы в этом случае могут выполняться по двум схемам.


Первая схема предусматривает демонтаж конструкций сверху вниз - кровельное покрытие, крыша, перекрытия и т.д. Подача и удаление материалов осуществляется сверху в колодец, как правило, с помощью подъемно-транспортных механизмов (башенных кранов, переставных кранов и т.п.).


По второй схеме крыша сохраняется при выборочном ее ремонте. Подача и удаление материалов осуществляется через оконные проемы. В этом случае подъемные механизмы (подъемники и т.п.) используются как транспортные средства, а все строительно-монтажные работы выполняются вручную.


Разборка стальной кровли
Разборку стальной кровли начинают со снятия покрытия около труб, брандмауэрных стен и других выступающих частей. Затем снимают покрытие лазов и слуховых окон, после чего поочередно разбирают рядовое покрытие, разжелобки и наружные свесы.


Разборку рядового покрытия осуществляют двумя способами. По первому способу раскрывают сначала стоячий фальц по коньку, затем, после отгибания клямеров, стоячий фальц крайнего ряда или один из средних фальцев на всем скате кровли. Для сохранения пригодных к повторному использованию листов кровельной стали стоячий фальц раскрывают (разгибают) двумя кровельными молотками или молотком-отвороткой. Если сталь не подлежит повторному использованию, то стоячие фальцы раскрывают молотком-отвороткой или ломиком, а лежачие - кровельным зубилом. Отсоединив лежачий фальц, скрепляющий картины с листами настенного желоба, поднимают ломиками картины и переворачивают на соседний ряд. Затем отдельные картины разъединяют и опускают на чердачное перекрытие. Так же поступают и с картинами следующих рядов. Перед снятием листов или картин от обрешетки отделяют клямеры.


По второму способу кровельными ножницами срезают стоячие фальцы и раскрыв, лежачие фальцы, опускают картины на чердачное перекрытие.


При наличии парапетной решетки рядовое покрытие разбирают до места ее установки. Демонтаж парапетной решетки и снятие оставшегося кровельного покрытия от парапетной решетки до свеса, включая лотки, воронки, разжелобки, карнизные свесы, а также оставшиеся части обрешетки и опалубки рекомендуется выполнять с чердачного перекрытия после разборки обрешетки.


Разборка кровли из волнистых асбестоцементных листов
Разборку кровли из волнистых асбестоцементных листов начинают с установки переносных стремянок. Работы выполняет звено в составе двух рабочих, один из которых находится на кровле, а второй - на чердачном перекрытии.


Вначале листы освобождают от креплений. Если крепление осуществлено шурупами, то рабочий, находящийся на кровле, выворачивает их отверткой, а если шиферными гвоздями - то рабочий, находящийся на перекрытии, отгибает концы гвоздей и выбивает их молотком вверх, а рабочий, находящийся на кровле, ломиком-гвоздодером вытаскивает их. При этом лапу гвоздодера он опирает на край ходового мостика стремянки на специальную деревянную подкладку, низ которой выполнен по профилю разбираемых асбестоцементных листов. Использование для спиливания головок гвоздей электродрели, в которой сверло заменено абразивным кругом, позволяет значительно повысить производительность труда и степень сохранности асбестоцементных листов.


После освобождения листов от крепления снимают элементы конька. Удалив четыре-пять коньковых элемента, снимают освободившиеся листы конькового ряда. Так поступают до тех пор, пока не будет полностью разобран конек или листы конькового ряда. Далее рядовое покрытие разбирают горизонтальными рядами.


Элементы кровли, выполненные из кровельной стали (примыкания труб, карнизные свесы и др.), снимают после удаления асбестоцементных деталей. Асбестоцементные детали и стальные элементы опускают на чердачное перекрытие, где их сортируют и после разборки обрешетки удаляют вниз.


Разборка рулонного покрытия
Разборку рулонного покрытия кровли на битумной мастике начинают с нарезки его на полосы шириной 0,8...1,0 м. Нарезку выполняют от конька до карниза независимо от направления укладки полотнищ. Для этого кровельный ковер отрывают от основания и разрезают на полосы ножницами для жести или ножницами конструкции И.Т.Иванова. Полосы скатывают в рулоны и удаляют.




Рис.1. Разборка рулонного покрытия кровли на битумной мастике

При разборке рулонного покрытия, уложенного по деревянной опалубке с креплением накладками из деревянных реек, всю площадь кровли освобождают от реек, затем кровельный материал скатывают в рулоны и транспортируют к месту складирования.


Разборка элементов крыши
Разборку элементов крыши начинают с обследования, во время которого устанавливают конструкцию крыши (для определения последовательности и методов производства работ), степень сохранности ее несущих конструктивных элементов (для предотвращения возможного их обрушения), несущую способность элементов чердачного перекрытия (для выявления зон и мест возможного складирования материалов от разборки и мусора), особо опасные для работы зоны и способы их ограждения, места крепления страховочных устройств.


Работы на высоте более 1,5 м производят с подмостей, установленных на балках чердачного перекрытия. Запрещается устанавливать стойки подмостей на засыпку, щиты наката или перекидные борова. Не разрешается разбирать стропила, обрешетку и детали карнизных свесов, стоя на стенах. Эти работы следует выполнять только с ходовых настилов, уложенных на чердачном перекрытии.
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Рис.2. Разборка элементов крыши

Конструкция обрешетки или настила зависит от вида демонтируемой кровли. Независимо от вида кровли в районе карнизных свесов, разжелобков и в местах сопряжения кровли с кирпичной кладкой материал покрытия, как правило, уложен на сплошную опалубку из досок.


Разборка обрешетки
Обрешетку в зависимости от длины ее элементов разбирают одновременно в двух или трех соседних пролетах стропильных ног (рис.3). Вначале на высоте 1,0...1,2 м от чердачного перекрытия срывают один - два бруска. Затем через образовавшееся отверстие разбирают нижележащие элементы обрешетки, после чего с подмостей - вышележащие.
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Рис.3. Последовательность разборки обрешетки:

1 - подмости; 2 - коньковый брус; [image: image3.png]


, [image: image4.png]


 - начальное размещение рабочих; [image: image5.png]
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 - последующее размещение рабочих

Двухслойные настилы разбирают послойно. При разборке верхнего настила рабочие, находясь на нем, ломами и топорами снимают последовательно одну за другой доски защитного слоя, затем через заранее устроенные проемы подают их для складирования на чердачное перекрытие. Последовательность разборки нижнего слоя настила аналогична разборке обрешетки. Одновременно в двух-трех пролетах между стропильными ногами на высоте 1,0...1,2 м от уровня чердачного перекрытия выбивают две-три доски. Через образовавшееся отверстие разбирают нижележащую часть настила, затем с подмостей - вышележащую.


После удаления обрешетки или настила разбирают опалубку карнизных свесов, разжелобков, ендов, а также ригели, стропила, стойки и обшивку слуховых окон.


Разборка стропил
При разборке стропил удаляют гвозди, болты и скрутки в местах сопряжения конструкций, затем разбирают врубки. Места складирования назначают с таким расчетом, чтобы опорами длинномерных конструкций служили стены здания, а не балки чердачного перекрытия.
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Рис.4. Разборка стропил

Разборку наслонных стропил (рис.5, а) выполняют по принципу удаления свободно лежащего элемента, отсутствие которого не вызовет обрушения оставшейся конструкции. Очередной свободный элемент освобождают от креплений в местах сопряжения с другими элементами, стропят и подают вниз. Порядок разборки наслонных стропил следующий сначала удаляют подкосы (крепятся к стропильной ноге и нижнему опорному брусу), затем стропильные ноги (крепятся к мауэрлату, верхнему опорному брусу и между собой), верхний опорный брус (крепится к стойкам), стойки (крепятся к нижнему опорному брусу), нижний опорный брус и мауэрлаты (крепятся к стенам).
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Рис.5. Последовательность (1+6) разборки стропил по элементам:

а - наслонных; б - висячих (здесь же схема опускания их в горизонтальное положение)

Висячие стропила в простейшем варианте представляют собой фермы, состоящие из стропильных ног, соединенных между собой затяжками, которые могут быть расположены как внизу, так и в средней части стропильных ног. В фермах, перекрывающих значительные пролеты, затяжка бывает подвешенной к коньковому узлу, а пролет стропильных ног уменьшен подкосами.


При разборке висячих стропил (рис.5, б) каждую ферму освобождают от продольных связей и оставленных брусков обрешетки, а затем осторожно опускают на чердачное перекрытие. Разбирают ее только в горизонтальном положении. Допускается ферму стропить и для разборки опускать башенным краном вниз. При этом руководители работ устанавливают места строповки и определяют возможность перемещения демонтируемой конструкции без специальных усилений.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     
Организация производства работ
В зависимости от вида ремонта и используемого оборудования различают две схемы производства работ.


Схема 1 предусматривает практически полную замену конструкций крыши, перекрытий и элементов внутреннего благоустройства. Демонтаж осуществляют сверху вниз. Демонтированные элементы и мусор пакетируют или собирают в емкости и удаляют мощным подъемно-транспортным оборудованием (башенными кранами).


По схеме 2 выполняют частичную замену конструкций перекрытий и элементов внутреннего благоустройства. Как и по схеме 1, работы ведут сверху вниз, а детали от разборки и мусор удаляют через оконные или балконные проемы. В качестве подъемного используют оборудование ограниченной грузоподъемности.


Технология демонтажа зависит от принятой схемы производства работ.


К работам по демонтажу приступают только после передачи объекта заказчиком подрядчику вместе с проектом производства работ и справкой главного инженера заказчика о том, что от разбираемого здания отключены системы водопровода и канализации, тепловая, газовая, электрическая, телефонная и радиосети, а также сняты городские, воздушные трамвайно-троллейбусные линии, радиопровода и телевизионные антенны. Без такой справки проект производства работ является недействительным.


Началу работ предшествует осмотр подлежащих демонтажу строительных конструкций и элементов инженерного оборудования. Участвующие в осмотре представители генподрядчика, проектной организации и заказчика на месте уточняют проектные решения и предусмотренный сметой объем выхода материалов от разборки. Особое внимание обращают на состояние конструкций и элементов здания, смежных с подлежащими разборке, на связи между ними, а также на их прочность и устойчивость. При осмотре принимают решения по предупреждению возможного обрушения конструкций в процессе выполнения работ.


До разборки крыш производят демонтаж радио- и телевизионных антенн, стоек радиовещания и устройств линий связи, рекламных щитов и других установок. На чердаке снимается электропроводка и демонтируются санитарно-технические устройства. При наличии дымовых труб их также разбирают перед демонтажем крыши.


В практике производства ремонтно-строительных работ встречаются покрытия из кровельной стали, рулонные, из волнистых асбестоцементных листов и черепицы.


Разборка стальной кровли начинается со снятия покрытий около дымовых труб, брандмауэрных стен и других выступающих частей. При разборке рядового покрытия раскрывают один из стоячих фальцев на всем скате с помощью молотка-отворотки или ломика (рис.1). Затем отсоединяют лежачий фалец, скрепляющий картину рядового покрытия с листами настенного желоба, поднимают ее ломиками и переворачивают на соседний ряд. Далее разъединяют картины на отдельные листы и опускают их на чердачное перекрытие. В такой же последовательности снимают картины следующего ряда. Перед снятием картин кляммеры отделяют от обрешетки. Демонтаж парапетной решетки, снятие картин настенного желоба и карнизного свеса производят после разборки обрешетки.
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Рис.6. Отворотка для снятия стальной кровли

При снятии рулонного покрытия его разрезают на полосы: вначале ручным ножом, а затем специальными ножницами, например электроножницами. Полосы рулонного покрытия отделяются от основания с помощью лопаты или легкого ломика и сворачиваются в рулоны.


Разборка покрытий из волнистых асбестоцементных листов начинают со снятия коньковых деталей. Крепежные детали выдергивают с помощью гвоздодера или отвертывают отверткой. Затем разбирают стальные воротники вокруг дымовых труб и слуховых окон. Листы рядового покрытия снимают горизонтальными рядами, начиная с конька. В последнюю очередь снимают покрытия карнизных свесов и ендов из кровельной стали.


Разборка кровельного покрытия из черепицы начинается со снятия коньковых элементов. Далее снимают черепицу горизонтальными рядами - от конька к свесу. Перед снятием черепиц необходимо снять крепежные детали. Разборку покрытия начинают вначале с ходовых досок, а затем продолжают с чердачного перекрытия, используя инвентарные подмости.


После снятия кровельного покрытия приступают к разборке обрешетки и стропильной системы. Для этого используют цепные электро- (бензо-) пилы, ломики, топоры. Работы ведутся с инвентарных подмостей.


Наклонные стропила разбирают по принципу удаления свободно лежащих элементов, предварительно сняв металлические крепежные элементы: скобы, нагели, скрутки и т.д. (рис.7).


[image: image10.png]




Рис.7. Порядок разборки наклонных стропильных систем:

а - наклонные стропила односкатной крыши; б - наклонные стропила двускатной крыши; в - наклонные стропила двускатной крыши с несимметричными пролетами; г - наклонные стропила двускатной крыши с двумя рядами стоек; I...VII- порядок разборки элементов стропильной системы

При разборке висячих стропил необходимо предотвратить возможное обрушение стропильных ферм. Для этого оставляют каждую пятую обрешетку (брусок или доску). Их снимают непосредственно перед демонтажем ферм. Каждую стропильную ферму осторожно опускают на чердачное перекрытие и разбирают на отдельные элементы, опуская их вниз (рис.8). При наличии на строительной площадке башенного крана фермы могут опускаться целиком вниз с последующей разборкой или погрузкой в автотранспорт. В этом случае руководитель работ устанавливает места строповки и определяет возможность перемещения, демонтируемой конструкции без принятия мер по дополнительному ее усилению.
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Рис.8. Порядок разборки висячих стропил:

а - последовательность опускания стропильных ферм на чердачное перекрытие; б - последовательность разборки элементов стропил; I...V - порядок удаления элементов

     
     
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

1. Все инженерные коммуникации до того, как начнется демонтаж кровли, должны быть отключены, произведено их аккуратное демонтирование.

2. Также до того, как будет выполняться демонтаж кровли, проводятся по усилению фундаментов работы.

3. Около здания, на котором будет производиться демонтаж кровли, не должны находится люди, то есть заранее необходимо оградить территорию лентами, знаками, временными заборами, повесить объявление о проводимых работах.

4. С рабочими, которые будут осуществлять демонтаж кровли, обязательно должен быть проведен инструктаж по технике безопасности. Эти правила должны висеть на хорошо просматриваемых местах.

5. Конструкции, разбираемые, когда будет проводиться демонтаж кровли, должны плавно подниматься и перемещаться, во избежание повреждения других конструкций.


5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Потребность в механизмах, инструментах и приспособлениях приводится в таблице 4.1.


Таблица 4.1  

	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Башенный кран (по проекту производства работ)
	шт.
	1

	2
	Отворотки
	шт.
	2

	3
	Специальный ломик
	шт.
	2

	4
	Лом
	шт.
	2

	5
	Цепная электропила
	шт.
	1

	6
	Контейнер для мусора
	шт.
	2

	7
	Инвентарные подмости
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	12

	8
	Топоры
	шт.
	4

	9
	Гвоздодеры
	шт.
	4


Из инструментов для того, чтобы провести демонтаж кровли, мастерами применяются молоток - отворотка, кровельное зубило, для разборки дощатых полов и обрешетки - специальный ломик. Также используется цепная переносная электропила, когда демонтаж кровли переходит на следующий этап - разборка стропил, опалубка и обрешетки. Данную разборку должна проводить бригада в количестве одного такелажника и трех плотников. Рабочие, находящиеся на крыше, выполняющие демонтаж кровли, должны быть обуты в нескользкую обувь, и иметь предохранительный пояс, страховочные веревки которого прикрепляются к конструкциям крыши особой прочности.


6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

     
Безопасные условия производства работ
Перед допуском рабочих на крышу мастер или прораб проверяет надежность стропил, обрешетки (опалубки), парапетов и определяет места и способы надежного закрепления страховочных стропов.


Работы на крыше с уклоном более 20° выполняют с переносных стремянок шириной не менее 0,3 м с нашитыми планками. Стремянки на время работы надежно закрепляют.


Запрещается выполнение работ по разборке кровли при скорости ветра 10 м/с и более, а также при гололедице, снегопаде, дожде и грозе. Скорость ветра необходимо устанавливать по данным гидрометеослужбы.


До разборки крыши демонтируют телевизионные и радиоантенны, стойки и устройства линий связи, рекламные щиты и другие установки, а также снимают электропроводку, на чердаке разбирают санитарно-технические устройства и до уровня крыши разбирают дымовые трубы.


Складывать на крыше штучные материалы, инструменты и тару допускается лишь при условии принятия мер против их падения (скольжения по скату) или сдувания ветром. По окончании смены, а также на время перерывов в работе остатки материалов, приспособления и инструменты убирают с крыши или надежно закрепляют.


К демонтажу и разработке допускаются лица, обученные безопасным методам работы, прошедшие вводный инструктаж на рабочем месте и обеспеченные индивидуальными средствами защиты. Запрещается одновременный демонтаж и разработка конструкций в двух (и более) ярусах по одной вертикали, а также нахождение людей в нижележащих этажах на той захватке, где производится демонтаж или разработка.


Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более должны быть ограждены. Временные ограждения устраивают высотой не менее 1,1 м. При невозможности устройства ограждений работы на высоте выполняют с использованием страховочных стропов и предохранительных поясов.


Трапы и мостки, используемые для передвижения рабочих при демонтаже конструкций, устраивают шириной не менее 0,6 м. Они должны иметь поручни, закраины и один промежуточный горизонтальный элемент. Высота поручней - 1,1 м, закраин - не менее 0,15 м. Расстояние между стройками поручней - 2 м. Трапы и мостики должны быть жесткими и иметь крепления, исключающие их смещение. Настилы подмостей ограждают аналогично трапам и мосткам.


На перекрытиях отводят места для складирования материалов и установки контейнеров для мусора. Под пакеты материалов и контейнеры укладывают подкладки из досок с таким расчетом, чтобы нагрузка от пакетов и контейнеров распределялась не менее чем на две балки перекрытия и располагалась как можно ближе к опоре балок (рис.9).
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Рис.9. Схема размещения ходовых настилов и мест складирования:

1 - щитовой настил; 2 - ходовые доски; 3 - пакет материалов или контейнер; 4 - настил из досок; 5 - балки перекрытия

В зависимости от схемы производства работ строительные материалы, элементы инженерного оборудования и мусор удаляют с этажей краном в пакетах, контейнерах или на поддонах либо по наклонным желобам в приемный бункер. Во избежание пылеобразования мусор предварительно увлажняют.


Грузоподъемную тару (контейнеры, металлические ящики и другие емкости) маркируют. На стенах тары проставляют инвентарный номер, собственную массу, грузоподъемность, вместимость, назначение (например, "мусор").


7. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
Таблица 7.1  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Состав работ
	Еди-
ница изме-
рения
	Объем работ
	Трудо-
емкость в чел.-ч по ЕНиР
	Состав звена
	Почасовой график работ

	 
	 
	 
	 
	 
	профессия
	коли-
чество
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Разборка кровли из листовой стали до карнизных свесов со спуском материалов при помощи башенного крана
	м[image: image14.png]



	85
	5,18
	Кровельщики
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	III разряда
	1
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	II разряда
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разборка обрешетки из брусков и слуховых окон до карнизных свесов со спуском материалов от разборки
	м[image: image15.png]



	85
	6,82
	Плотники
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	IV разряда
	1
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	III разряда
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	II разряда
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Такелажники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	II разряда
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Разборка стропил из бревен, брусьев или пластин, мауэрлатов со спуском материалов от разборки
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	100
	19,50
	То же
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	 

	4
	Снятие кровли с карнизных свесов
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	15
	0,91
	Кровельщики
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	III разряда
	1
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	II разряда
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Снятие дощатой опалубки карнизных свесов
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	15
	1,21
	Плотники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	III разряда
	1
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	II разряда
	1
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	33,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

     
8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

     
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ
     
     
Таблица ГЭСНр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш

     
Состав работ:

01. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.


Измеритель: 100 м[image: image19.png]


 кровли


	
	
	

	 
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш:

	58-1-1
	обрешетки из брусков с прозорами

	58-1-2
	стропил со стойками и подкосами из досок

	58-1-3
	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен

	58-1-4
	мауэрлатов


 
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	58-1-1
	58-1-2
	58-1-3
	58-1-4

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	15,16
	22,68
	27,08
	6,73

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	2,2
	2,4
	2,4
	2,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,46
	0,29
	0,42
	0,27

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	020129
	Краны башенные при работе на других видахстроительства 8 т
	маш.-ч
	0,46
	0,29
	0,42
	0,27

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	509-9900
	Строительный мусор
	т
	1,4
	0,9
	1,25
	0,81
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