     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА БЕТОННОГО ПОЛА МЕМБРАНООБРАЗОВАТЕЛЯМИ SIKA

Список документов

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ при устройстве эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием толщиной 30 мм из мембранообразователя Sika в помещениях.


Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - дать рекомендуемую нормативными документами схему технологического процесса при производстве строительно-монтажных работ по устройству эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием толщиной 30 мм из мембранообразователя Sika в помещениях с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижения себестоимости работ;


- сокращения продолжительности строительства;


- обеспечения безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рационального использования трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ (СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства") по устройству эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием толщиной 30 мм из мембранообразователя Sika в помещениях.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по устройству эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием из мембранообразователя Sika в помещениях с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и материалов, способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:


	
	

	- общая площадь пола
	- S=1000 м[image: image1.png]


;

	- толщина финишного покрытия
	- h=30 мм.


     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием толщиной 30 мм из мембранообразователя Sika в помещениях.


2.2. Работы по устройству эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием толщиной 30 мм из мембранообразователя Sika в помещениях выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.

2.3. В состав работ, выполняемых при устройстве эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием толщиной 30 мм из мембранообразователя Sika в помещениях, входят:


- геодезическая разбивка финишного слоя покрытия;


- подготовка бетонного основания;


- приготовление состава Sikafloor 83 EpoCem;


- укладка состав Sikafloor 83 EpoCem в покрытие;


- проверка ровности поверхности, поперечного профиля с исправлением дефектов;


- уплотнение и заглаживание уложенной смеси.


2.4. Для устройства финишной обработки бетонного пола в помещениях в качестве основного материала используется: раствор эпоксидно-цементный Sika Sikafloor-83 EpoCem (трехкомпонентный крупнозернистый эпоксидно-модифицированный цементный раствор для напольных стяжек толщиной от 7 до 100 мм); праймер: SikaTop-Armatec 110 EpoCem.

2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT (масса m=48 кг, объем загрузки V=90 л); передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); виброрейка Enarco QP 25/45 ([image: image3.png]


=2,5[image: image4.png]


4,5 м, Р=56,0 кг); заглаживающая машина LEVEL 60/63 ([image: image5.png]S—



=630 мм, Р=64 кг); электрическая шлифовальная машинка PWS 750-125 фирмы Bosch (Р=1,9 кг; N=750 Вт);промышленный пылесос А-230/КБ (N=2,4 кВт).
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Рис.1. Бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT
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Рис.2. Электростанция Honda ET12000
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Рис.3. Виброрейка Enarco QP 25/45
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Рис.4. Заглаживающая машина LEVEL 60/63
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Рис.5. Электрошлифмашинка
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Рис.6. Промышленный пылесос А-230/КБ

2.6. Работы по устройству эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием толщиной 30 мм из мембранообразователя Sika в помещениях следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";


- СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";


- Пособие к СНиП 3.01.03-84. "Производство геодезических работ в строительстве";


- П2-2000 к СНиП 3.03.01-87. "Производство бетонных работ на стройплощадке";


- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003";


- СНиП 2.03.13-88. "Полы";


- СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия";


- В развитие СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия. Рекомендации по устройству полов";


- МДС 12-30.2006. "Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ";


- МДС 31-11.2007. "Устройство полов";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";


- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";


- РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";


- МДС 12-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по устройству эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием толщиной 30 мм из мембранообразователя Sika в помещениях необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать ППР на устройство полов и согласовать его с Генеральным подрядчиком и техническим надзором Заказчика;


- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- укомплектовать бригаду отделочников, ознакомить их с проектом и технологией производства работ;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудование и доставить их на объект;


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь;


- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.


3.3. Общие положения
3.3.1. Требования к покрытиям полов условно разделяют на общие, которым должны отвечать все полы, и эксплуатационные.


3.3.2. К общим требованиям относятся:


- износостойкость;


- ровность;


- скользкость;


- безвредность.


Износостойкость покрытия (сравнительная) оценивается по величине истираемости материала покрытия, которая выражается в г/см[image: image12.png]


 для каменных материалов.


Ровность пола необходима для ходьбы, хорошего стока воды и технологических жидкостей, очистки от загрязнений, а также обеспечения эстетических качеств покрытия. Ровность покрытия оценивается величиной просвета между 2-метровой рейкой и поверхностью пола. Эта величина зависит от типа покрытий (СНиП 3.04.0…..*-87, табл.25).

___________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.


Скользкость влияет на безопасность передвижения людей и транспортных средств. Покрытие пола не должно быть скользким.


Безвредность материала покрытия характеризуется отсутствием химических вредных выделений, превышающих допускаемые нормы.


3.3.3. Эксплуатационные требования, которым должны удовлетворять покрытия полов, определяются назначением здания (помещения) и воздействием на полы в процессе эксплуатации. Эксплуатационные воздействия подразделяются на следующие группы:


- механические;


- жидкостные;


- тепловые.


Механические воздействия бывают разного вида и интенсивности. Стойкость покрытий полов к механическим воздействиям оценивается прочностью при сжатии и при изгибе, истираемостью, стойкостью к ударам. Механические нагрузки учитывают при расчете толщины подстилающего слоя и определении толщины покрытия.


Жидкостные воздействия возникают в результате взаимодействия жидкости с материалом пола и интенсивности попадания на него различных жидкостей: воды, растворов кислот или щелочей, веществ животного происхождения (крови, жиров, молока), минеральных масел, органических растворителей (бензина, ацетона и др.).


Тепловые воздействия от горячих предметов и жидкостей при их попадании на пол, от излучения горячих предметов, печей и различного технологического оборудования.


3.3.4. Специальные требования, предъявляемые к покрытиям полов:


- теплоусвоение;


- диэлектричность;


- беспыльность.


Теплоусвоение характеризуется количеством тепла, отнимаемым полом от ног (ступни) человека. Нормативная величина коэффициента теплоусвоения покрытия устанавливается в зависимости от типа зданий и назначения помещений.


Диэлектричность - отсутствие скопления статического электричества.


Беспыльность - полное отсутствие отделения продуктов износа покрытия пола, образующихся при изнашивающих воздействиях от движения пешеходов и транспортных средств (тележек, колясок). Это требование предъявляется к покрытию пола, если запыленность продуктами износа покрытия пола ведет к увеличению значений ПДК пыли, установленной для помещений с учетом их назначения и эксплуатационных требований.


3.3.5. Раствор эпоксидно-цементный Sika Sikafloor-83 EpoCem предназначен для использования на цементных основаниях в качестве:


- стяжки, как с последующим финишным покрытием, так и без;


- для выравнивания или ямочного ремонта горизонтальных бетонных поверхностей при новом строительстве или ремонте, особенно в местах возможного контакта с агрессивными химическими средами;


- выравнивающего слоя для напольных покрытий из полиуретана, эпоксидных смол, полиметилметакрилата, на мостах;


- для внепланового и текущего ремонта полов из вакуумированного и монолитного бетона.


3.3.6. Преимущества эпоксидно-цементного раствора Sika Sikafloor-83 EpoCem:


- высокая механическая прочность;


- высокая стойкость к воде и маслам;


- превосходная адгезия к влажному бетону;


- может быть затерт с небольшим количеством воды;


- плотная поверхность;


- водонепроницаемость;


- паропроницаемость;


- коэффициент теплового расширения такой же, как у бетона;


- быстрый набор прочности;


- не вызывает коррозии арматуры.


3.4. Подготовительные работы
3.4.1. Устройство финишного покрытия полов производится после окончания всех монтажных и отделочных работ и выполняется в соответствии с проектом конструкции пола. К началу устройства финишного покрытия полов должны быть закончены следующие работы:


- заделаны и изолированы места сопряжений оконных и дверных блоков;


- остеклены световые проемы;


- смонтированы закладные изделия;


- выполнена прокладка и приемка коммуникаций и технологических выпусков, монтаж и опрессовка систем отопления, водоснабжения и газификации;


- выполнены примыкания к деформационным швам, каналам, приямкам, сточным лоткам, трапам и другому окаймлению покрытия пола;


- закончено оштукатуривание, облицовка, окраска, оклейка поверхностей стен, окраска несущих металлоконструкций и открытых технологических разводок труб, а также отделка потолков;


- выполнена защита оштукатуренных поверхностей от атмосферных осадков;


- заделаны зазоры (швы) между сборными плитами перекрытий, щели в местах их примыкания к стенам и перегородкам, монтажные отверстия (раствором из цементно-песчаных смесей) заподлицо с поверхностью плит;


- загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;


- смонтированы скрытые сети электрообеспечения, радиофикации, телефонизации и др.


3.4.2. До начала производства работ по устройству финишного покрытия полов необходимо выполнить предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.:


- устроить бетонное покрытие пола;


- геодезическую разбивку финишного покрытия пола в соответствии с проектом;


- приготовить состав Sikafloor 83 EpoCem.


3.4.3. Полы с бетонным покрытием в промышленных помещениях устраиваются по грунтовому или бетонному основанию с применением различных технологий. Данные работы рассматриваются в отдельных технологических картах.


Выполненные работы по устройству бетонного покрытия пола должны быть подтверждены представителем технического надзора Заказчика и документально оформлены путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.4.4. В состав технологических операций по разбивке покрытия пола входят:


- проверка геометрической формы покрытия;


- перенос геодезической отметки в помещение;


- закрепление отметок уровня финишного покрытия пола.


Проверка геометрической формы помещения. Натянутым шнуром измеряют диагонали помещения (рис.7). Равенство диагоналей свидетельствует о взаимной перпендикулярности примыкающих сторон.
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Рис.7. Проверка геометрической формы помещения

Разметка высоты будущего уровня финишного покрытия пола (см. рис.8).


Разметку мест устройства полов производят способом створных засечек от осевых точек сооружения. Осевые точки сооружения разбиваются на местности от осей Х и Y здания обозначенного на Схеме привязки строительной сетки. Точки закрепляют на обноске, расположенной вне зоны работ. Перенос геодезической отметки в помещение производится при помощи нивелира от обноски, расположенной вне здания, на внутреннюю стену помещения. Геодезический знак (репер в виде карандашной черты) определяет высотное положение стены помещения относительно уровня пола. За относительную отметку0,000 принята отметка верха чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке имеющейся в Рабочем проекте.
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Рис.8. Перенос в помещение отметки гибким (водяным) уровнем (а) и закрепление уровня чистого пола (б):

1 - резиновый шланг, 2 - визирная трубка, 3 - геодезическая отметка (знак), 4 - линия, отбитая намеленным шнуром, 5 - риска уровня пола

От геодезической отметки (репера), перенесенной в помещение, вычислением определяют положение линии, отстоящей на 1,0 м выше уровня чистого пола.


Для примера: (см. рис.13): 3,850-2,800=1,050, где 3,850 - геодезическая отметка в помещении; 2,800 - уровень чистого пола. От геодезической отметки (см. рис.8, б) вниз отмеряют 50 мм и закрепляют карандашной риской. Эта риска означает положение, равное на 1,0 м выше уровня чистого пола. Затем с риской совмещают нулевое деление трубки 2 гибкого уровня. Другой конец уровня на расстоянии длины уровня перемещают плавно вверх и вниз до совпадения уровня жидкости с нулевым делением и закрепляют отметки риской.

Уровень перемещают по периметру помещения и наносят таким же образом отметки на все стены. Натянутым разметочным шнуром, натертым мелом, отбивают линию на каждой стене, расположенную на 1000 мм выше отметки уровня пола. Уровень пола фиксируют на стенах в каждом помещении.


Величину требуемой толщины слоя подстилающего щебеночного слоя принимают с учётом коэффициента запаса материала, на уплотнение К[image: image15.png]


=1,25 и уточняется при пробной укатке.


Точность разбивки назначается по СНиП 3.01.03-84 (табл.2) и согласовывается с проектной организацией или непосредственно ею рассчитывается и задаётся. Повреждённые в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстановить.


Выполненные работы по разбивке конструкции пола необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006 и получить разрешение на устройство финишной оброботки.


3.4.5. Технология приготовления состава Sikafloor 83 EpoCem


3.4.5.1. Состав Sikafloor 83 EpoCem следует приготавливать преимущественно на строительной площадке в бетономешалке Al-Ko TOP 1402 GT с дозированием компонентов по массе, в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке. Точность дозирования компонентов в процессе приготовления смеси необходимо контролировать с внесением данных в рабочие журналы для оперативного контроля.

3.4.5.2. В течение каждой производственной смены перед загрузкой бетономешалки проверяют её чистоту и исправность.


3.4.5.3. Готовый состав Sikafloor 83 EpoCem составляет 56 кг, в том числе 52 кг компонента С в 2 мешках по 26 кг и в отдельных канистрах компонента А - 1,4 кг и 2,86 кг компонента В. В приведенных границах дозировки сыпучего компонента С можно корректировать и подобрать удобоукладываемость смеси к условиям нанесения.

3.4.5.4. При приготовлении состава необходимо хорошо перемешать компонент А (белая жидкость) затем вылить его в компонент В и тщательно перемешивать (взболтать) не менее 30 секунд. Влить смесь (А+В) в бетономешалку Al-Ko TOP 1402 GT и при постоянном перемешивании добавлять отмеренное количество компонента С.

После добавления необходимого количества компонента С перемешивать не менее 3 минут, избегая воздухововлечение в смесь, до получения однородной консистенции.

Ни в коем случае не добавлять к смеси воды!


Срок годности к применению после смешивания при температуре +10°С, +20°С, +30°С соответственно - 70 минут, 40 минут и 25 минут.


По окончании каждой смены или перерывов в работе необходимо производить очистку всех полостей и рабочих поверхностей бетономешалки.


3.4.6. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.5. Устройство финишного покрытия пола
3.5.1. Состав технологических операций:


- установка и выверка маячных реек;


- подготовка основания;


- установка маячных реек;


- подгрунтовка основания;


- укладка и разравнивание состава Sikafloor 83 EpoCem;


- уплотнение и заглаживание поверхности стяжки;


- снятие маячных реек и заделка борозд.


3.5.2. Минимальное время, через которое можно наносить полимерное покрытие, 1 день, но влажность бетона при этом должна быть не более 4%. Ограничения при обработке покрытия:


- температура воздуха и основания: min +8°С max +30°С;


- относительная влажность воздуха: max 75%.


К финишной обработке покрытия приступают после очистки основания от мусора, заделки дефектных мест, срубания выступов, удаления загрязненных участков. Поверхность должна быть прочной, не допускается наличие масляных пятен. Непрочно держащиеся частицы и цементное молочко должны быть удалены. На поверхности не должно быть свободной воды. Прочность основания на растяжение должна быть не менее 1,5 МПа. Работу начинают со стороны, противоположной входу в помещение.


3.5.3. Подготовка основания под финишную обработку


3.5.3.1. Состав технологических операций:


- контроль ровности покрытия;


- устранение дефектов поверхности;


- удаление загрязнений, жировых пятен.


3.5.3.2. Контроль ровности основания. После удаления строительного мусора поверхность основания проверяют двухметровой рейкой (см. рис.9, а), перемещаемой в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и основанием не должны превышать 10 мм. Дефектные места 1 на поверхности - выступы, впадины и др. - отмечают мелом.


3.5.3.3. Подготовка бетонных оснований должна выполняться механическим способом с помощью оборудования для очистки шлифованием или дробеструйной обработкой для удаления цементного молочка, слабодержащихся частиц до получения шероховатой поверхности с крупными раковинами.


3.5.3.4. Устранение дефектов. Впадины, трещины очищают от пыли, смачивают водой и заделывают цементным раствором (см. рис.9, б) с помощью лопатки для плиточных работ.
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Рис.9. Контроль ровности основания

а - проверка ровности основания контрольной рейкой; б - устранение дефектов основания (1 - дефектное место)

Выпуклости и выступы бетона удаляют шлифованием при помощи электрической шлифовальной машинки PWS 750-125 фирмы Bosch.

Необходимо полностью удалить всю пыль, весь рыхлый и сыпучий материал с поверхности  пола при помощи промышленного пылесоса А-230/КБ или механической очистки щеткой.


3.5.3.5. Удаление жировых пятен. Ветошью, смоченной 3%-ным раствором соляной кислоты, протирают загрязнения до полного удаления пятен. Работу выполняют в резиновых перчатках и защитных очках.


Выполненные работы по подготовке покрытия необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и разрешения последующих работ по грунтованию покрытия.


3.5.4. Установка и выверка маячных реек. По отметке уровня чистого пола, вынесенной на стены помещения, укладывают, выверяют по уровню и закрепляют крепежными марками из раствора (рис.10, а) маячные рейки. Высота маячных реек соответствует толщине стяжки. Расстояние (шаг) укладываемых реек 2...2,5 м.


Увлажнение основания. Основание увлажняют водой до матового состояния из шланга с распыляющей насадкой или обычной лейкой (рис.10, в), не допуская пропусков и луж.
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Рис.10. Установка маячных реек

а - раскладка маячных реек, б - контроль маячных реек по уровню, в - увлажнение основания; 1 - марки; 2 - трубы; А, Б, В - полосы укладки стяжки

3.5.5. Грунтование поверхности. Грунтовка закрепляет верхний слой бетонного покрытия, склеивает пылевидные частицы, находящиеся в порах покрытия, и обеспечивает более прочное соединение финишного слоя с бетонным покрытием. На увлажненную поверхность покрытия пола наносятся щеткой клеящий слой праймера SikaTop-Armatec 110 EpoCem с расходом 1,5 кг/м[image: image18.png]


.


Выполненные работы по грунтовке покрытия необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и разрешения последующих работ по устройству финишного покрытия.


3.5.6. Укладка и разравнивание смеси. Эпоксидно-цементная стяжка Sikafloor 83 EpoCem наносится на еще липкую поверхность праймера. Финишный состав начинают укладывать от стен, противоположных входу в помещение. Его разгружают в полосу-захватку, ограниченную маячными рейками, равномерно разравнивают вдоль полосы гребком или граблями 2 (рис.11) на толщину маячных реек. В больших помещениях стяжку укладывают последовательно (I-V) полосами через одну, в небольших помещениях - сразу по всей площади. Удобоукладываемость можно слегка варьировать, изменяя количество компонентаС.
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Рис.11. Укладка, разравнивание и уплотнение смеси

1 - правило, 2 - грабли, 3 - виброрейка; I-V - последовательность заполнения захваток

3.5.7. Уплотнение и заглаживание смеси


Стяжку уплотняют вибрированием при помощи виброрейки Enarco QP 25/45 путем опирания рабочего органа непосредственно на уплотняемую смесь и маячные рейки.

Смесь под действием вибрации оседает до нужного уровня, после чего поверхность пола выравнивают правилом.


Уплотнение смеси рекомендуется выполнять при минимальной продолжительности вибрации во избежание ее возможного расслоения.
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Рис.12. Уплотнение смеси

После этого поверхность затирается пластиковым диском заглаживающей машины LEVEL 60/63. При затирке на поверхность распыляется небольшое количество воды (из специальных сопел на диске).
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Рис.13. Заглаживание поверхности

Технологические перерывы при укладке смеси можно устраивать при температуре воздуха в помещении равном +10°С как минимум на 2-3 дня; от +20° до +30° - 1 день.


3.5.8. Снятие маячных реек и заделка борозд. Удаляют рейки после схватывания раствора, нанося легкие удары молотком по длине рейки и приподнимая ее за один конец. Кромки уложенных полос промывают водой и грунтуют цементным молоком. После этого укладывают бетон в борозды, оставшиеся от реек, а уложенные участки стяжки используют как маяки. При укладке стяжки в небольшом помещении (без полос-захваток) установленные маяки вырубают. Борозды в местах вырубленных маяков заделывают тем же составом Sikafloor 83 EpoCem.


Определение готовности финишного покрытия
     
Таблица 1

	
	
	
	

	Использование по назначению,через
	Время отверждения при температуре


	 
	+10°С
	+20°С
	+30°С

	Легкое пешеходное движение
	24 час
	16 час
	12 час

	Легкое механическое воздействие
	3 дня
	2 дня
	1 день

	Полная механическая и химическая стойкость
	14 дней
	7 дней
	5 дней


3.6. Выполненные работы по финишной обработке покрытия необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и разрешения последующих работ по укреплению покрытия.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при производстве работ по устройству эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием толщиной 30 мм из мембранообразователя Sika в помещениях следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";


- СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";


- Пособие к СНиП 3.01.03-84. "Производство геодезических работ в строительстве";


- П2-2000 к СНиП 3.03.01-87. Производство бетонных работ на стройплощадке;


- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003";


- СНиП 2.03.13-88. "Полы";


- СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия";


- В развитие СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия. Рекомендации по устройству полов";


- МДС 12-30.2006. "Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ";


МДС 31-11.2007. "Устройство полов".


4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на производителя работ или мастера, выполняющего работы по устройству полов в помещениях.


4.3. Строительный контроль качества работ включает в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль
4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий осуществляется:


- регистрационным методом путём анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);


- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;


- контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


4.4.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, Производственно-технического отдела и линейных ИТР. Организация входного контроля закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:


- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";


-  N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".


4.4.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.


Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

4.4.4. При входном контроле проектной документации проверяются:

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;


- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектных осевых размеров и геодезической основы;


- наличие согласований и утверждений;


- соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;


- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;


- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;


- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;


- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;


- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.


4.4.5. На строительной площадке в процессе входного контроля:

- должны быть проверены документы о качестве и маркировка конструкций, изделий, деталей с целью определения наличия в документах о качестве всех требуемых данных, а также с целью определения соответствия поступивших конструкций, деталей и крепежных элементов требованиям проекта и нормативных документов;


- также проверяется наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки, соответствие сроку годности;


- должно быть проверено наличие на конструкциях, изделиях и деталях штампа ОТК;


- должен быть произведен внешний осмотр конструкций, изделий, деталей и требуемые замеры с целью проверки соответствия их требованиям нормативно-технической документации и обнаружения недопустимых дефектов на поверхностях конструкций;


- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших конструкций, изделий, деталей должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку материалов.


4.4.6. Входной контроль каждой партии компонентов (А+В+С) эпоксидно-цементного раствора Sika Sikafloor-83 EpoCem, поступающих на строительную площадку, осуществляется путем проверки сопроводительной документации, наличия оригинальной заводской упаковки и их соответствие требованиям технических условий на изготовление.

Каждая партия смеси, отправленная потребителю, должна иметь документ о качестве, содержащий следующие данные:


- наименование организации-изготовителя;


- адрес, телефон, факс изготовителя;


- вид смеси и ее условное обозначение;


- наименование состава смеси;


- знак соответствия (на соответствие требованиям стандарта);


- другие показатели качества (при необходимости).


4.4.7. Входной контроль праймера SikaTop-Armatec 110 EpoCem, поступающего на строительную площадку, осуществляется путем проверки сопроводительной документации и наличия оригинальной заводской упаковки.

Каждая партия праймера, отправленная потребителю, должна иметь документ о качестве, содержащий следующие данные:


- наименование организации-изготовителя;


- адрес, телефон, факс изготовителя;


- наименование и условное обозначение;


- знак соответствия (на соответствие требованиям стандарта);


- другие показатели качества (при необходимости).


4.4.8. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной вПриложении 1, ГОСТ 24297-87.


4.5. Операционный контроль
4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль работ по устройству полов в помещениях должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.5.3. Температуру и относительную влажность воздуха в помещении измеряют у наружных стен на высоте 0,5 м от пола аспирационным психрометром с электромотором при погрешности измерения соответственно 1% и 1°С.


Влажность оснований проверяют электронным влагомером ВКСМ-1 (ГОСТ 21718-84), устанавливаемым, как минимум, в 3 точках, 2 из которых должны находиться на расстоянии не более 0,5 м от стены.


4.5.4. При геодезической разбивке контролируются:

- высотные отметки слоя;


- поперечный и продольный уклоны слоя покрытия.


4.5.5. Перед укладкой смеси в покрытие проверяют качество подготовленного основания (соответствие проектным отметкам, ровность, плотность, влажность), правильность установки маячных реек.

4.5.6. Необходимо фиксировать отклонения от заданной технологии (ППР, технологических карт) по всем в дальнейшем контролируемым показателям, изменение которых может оказать влияние на качество работ, а именно:


- погодные условия;


- состав машин и применяемое оборудование;


- очередность и длительность технологических операций;


- скоростью перемещения строительных машин при выполнении технологических операций.


4.5.8. Результаты операционного контроля, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем, и замечания лиц, контролирующих строительные работы и в том числе отклонения от заданной технологии, фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. Приемочный контроль
4.6.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД 11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД 11-02-2006.


4.6.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:


- строительного управления;


- технического надзора заказчика;


- авторского надзора.


4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:


- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;


- документы о согласовании с проектными организациями - разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;


- журналы работ;


- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);


- другие документы, указанные в рабочих чертежах.


4.6.4. Приемку выполненных работ проводят с целью проверки соответствия нормативным и проектным параметрам и оценке качества выполненных работ.


4.6.5. Принимают финишное покрытие пола по достижении им проектной прочности.


Уложенная стяжка должна иметь проектную толщину.


Горизонтальность уложенной стяжки контролируют двухметровой рейкой, передвигаемой в разных направлениях, и уровнем. Отклонение от горизонтальной плоскости и заданного уклона (по длине или ширине помещения) допускается до 0,2%, но не более 50 мм.


Просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать 4 мм.


4.7. Инспекционный контроль


4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.


4.7.4. Результаты проверок контроля качества заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7 Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 2).


Схема операционного контроля качества
     
Таблица 2

	
	
	
	
	

	Наименование контролируемых показателей
	Допускаемые предельные отклонения
	Метод контроля
	Периодичность контроля
	Кто контролирует

	Отклонения по толщине покрытия
	не более 10%
	"
	не менее 5 измерен. на 50 м[image: image22.png]



	Прораб,
геодезист

	Отклонения поверхности покрытия пола от плоскости
	±4 мм
	"
	не менее 9 измерен. на 50 м[image: image23.png]



	"

	Отклонения от заданного уклона покрытий - 0,2% размера помещения
	не более 50 мм
	"
	"
	"


4.9. По окончании выполнения работ по устройству эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием толщиной 30 мм из мембранообразователя Sika в помещениях производится его визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности устройства пола путём документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- рабочие чертежи (АС) полов;


- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;


- акт геодезической разбивки финишного покрытия на местности в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006;


- акты освидетельствования скрытых работ по устройству бетонного покрытия, подготовке покрытия под финишную обработку в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006;


- паспорта и сертификаты качества на эпоксидно-цементный раствор Sika Sikafloor-83 EpoCem и праймер SikaTop-Armatec 110 EpoCem;


- исполнительную схему финишного покрытия пола, с нанесёнными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперёк осей помещений и отклонений от вертикали в тех же направлениях, в виде отдельного чертежа в соответствии сПриложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


Вся приемосдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006, Приложения Б, ГОСТ Р 51872-2002.


4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:


- Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);


- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);


- Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);


- Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007);


- Журнал бетонных работ (форма Ф-54, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р).


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 3.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов
     
Таблица 3

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Виброрейка, [image: image24.png]


=2,5[image: image25.png]


4,5 м, Р=56,0 кг
	Enarco QP 25/45
	шт.
	1

	2.
	Заглаживающая машина
	LEVEL 60/63
	"
	1

	3.
	Бетономешалка, m=48 кг, V=90 л
	Al-Ko TOP 1402 GT
	"
	1

	4.
	Передвижная бензиновая электростанция, N=11 кВт
	Honda ET12000
	"
	1

	5.
	Электрическая шлифовальная машинка, N=750 Вт
	Bosch PWS 750-125
	"
	1

	6.
	Промышленный пылесос, N=2,4 кВт
	А-230/КБ
	"
	1

	7.
	Правило деревянное
	 
	"
	2

	8.
	Грабли
	 
	"
	2

	9.
	Лопата подборочная
	ЛП-2
	"
	2

	10.
	Носилки
	 
	"
	2

	11.
	Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой
	SDL50
	"
	1

	12.
	Рейка контрольная 2-метровая
	 
	"
	1

	13.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	ЗПК-30-АНТ/1
	"
	1

	14.
	Гибкий (водяной) уровень
	 
	"
	1

	15.
	Шнур разметочный в корпусе
	[image: image26.png]


=15 м
	"
	1


5.2. Потребность в основных строительных материалах на указанный объём работ приведена в таблице 4.


Потребность в строительных материалах
     
Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование применяемых строительных материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма на 1 м[image: image27.png]



	Потребность на весь объем

	1.
	Эпоксидно-цементный раствор
	Sika Sikafloor-83
	кг
	расчет
	2,1
	63000

	2.
	Праймер
	SikaTop-Armatec
	"
	"
	1,5
	1500


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству эпоксидно-цементной стяжки с финишным покрытием толщиной 30 мм из мембранообразователя Sika в помещениях следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.).


6.9. К работам по устройству пола допускаются лица:


- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой работ по устройству полов;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.10. При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования по безопасной работе, содержащиеся в соответствующих нормативных документах (правилах, инструкциях и др.), а также в технической документации.


К эксплуатации допускают только исправные машины, механизмы и оборудование, имеющие все надлежащие приборы и устройства, обеспечивающие их безопасную работу, в частности:


- контрольно-измерительные приборы - КИП (манометры, термометры и др.);


- приборы безопасности (предохранительные клапаны у оборудования, работающего под давлением, ограничители подъема и поворота стрелы у грузоподъемных машин и др.);


- защитные ограждения (у открытых токоведущих или движущихся частей, у распыливающих гидроизолирующие материалы форсунок и др.).


6.11. При эксплуатации машин, механизмов и оборудования необходимо обеспечить:


- их устойчивость и нормальный режим работы;


- достаточное пространство для маневрирования машины и для обзора машинистом рабочей зоны.


При одновременной работе на одном участке нескольких машин или машин и работающих вручную людей следует пользоваться заранее установленной сигнализацией (звуковой, световой, знаковой). Значение сигналов должны знать все работающие на этом участке.


В зоне работ должны устанавливаться знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76.


6.12. Наименьшая допускаемая освещенность рабочих мест при устройстве покрытий пола должна составлять 50 лк.


6.13. Обеспыливание основания необходимо выполнять в защитных очках и респираторах для защиты органов дыхания типа РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".


6.14. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:
6.14.1. Весь инструмент должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.14.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.14.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.14.4. Применять инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.14.5. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.14.6. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети или трубопроводам сжатого воздуха.


Во время длительных перерывов в работе, при обрыве шлангов или проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено (перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник и пускатель).


6.14.7. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к пневмоприводу.


6.14.8. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.14.9. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.14.10. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.14.11. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.14.12. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.14.13. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.14.14. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.15. Работа немеханизированным инструментом


6.15.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


6.15.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.15.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную
     
Таблица 5

	
	

	Характер работ
	Предельно допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000

	 

	Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


6.16. Работа электрифицированным инструментом


6.16.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.


6.16.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт.


Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.


6.16.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.


6.16.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки. Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.


6.16.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.


6.16.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:


- неисправности заземления;


- заедания или заклинивания рабочих частей;


- перегрева электродвигателя или редуктора;


- пробоя изоляции;


- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;


- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;


- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;


- возникновения угрозы несчастного случая.


6.16.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.


6.16.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.


6.16.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).


6.17. Рабочие должны быть одеты в спецодежду установленного образца, а также в специальный жилет оранжевого цвета.


В темное время суток рабочие должны быть одеты в специальную форму со световозвращающим покрытием.


6.18. При уплотнении смеси виброрейки перемещать за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое их необходимо выключать. Перемещать виброрейку, понижающий трансформатор по фронту бетонирования можно только в обесточенном состоянии. Попадание атмосферных осадков на понижающий трансформатор недопустимо. Перед началом использования виброрейки, заглаживающей машины и нарезчика швов необходимо убедиться в целостности изоляции кабелей и работоспособности защитно-отключающих устройств. Работающие с данными машинами должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.


6.19. При работе с компонентами смеси Sika необходимо использовать защитную одежду (комбинезон, перчатки, очки). Жидкость затворения может вызвать раздражение кожи. Руки перед работой необходимо обработать защитным кремом. В случае контакта материала с глазами или слизистой оболочкой необходимо тщательно промыть теплой чистой водой и обратиться к врачу.


6.20. Компоненты А и В могут привести к загрязнению воды, поэтому не удалять их в канализацию, грунт и воду. Необходимо всегда доводить до отверждения остатки материала. В затвердевшем состоянии материал не представляет опасности для среды и может быть утилизирован как обычный строительный мусор.


6.21. При химической очистке поверхностей разбавленными кислотами необходимо:


- работать только в очках, резиновых перчатках, резиновых сапогах и в спецодежде из кислотостойкой ткани;


- при разбавлении кислоты водой вливать кислоту в воду тонкой струей при непрерывном перемешивании;


- запрещается наливать воду в кислоту;


- пролитую кислоту или случайно попавшую кислоту на кожу рабочего необходимо нейтрализовать 10%-м раствором соды;


- при работе с кислотой в закрытом помещении должна быть устроена приточно-вытяжная вентиляция с 10-кратным обменом воздуха;


- для защиты кожного покрова рук от воздействия химически вредных соединений следует использовать защитные пасты и мази, надевать резиновые перчатки, защитные очки и респиратор. После работы с кислотой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 9 чел., в том числе:


	
	

	Бетонщик 4 разряда
	- 1 чел.

	Бетонщик 3 разряда
	- 4 чел.

	Бетонщик 2 разряда
	- 4 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 544,50 чел.-час.

	Машинного времени
	- 19,40 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего составляет - 14,6 м[image: image28.png]


/смену.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 7,6 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Н[image: image29.png]


 на ед. изм.
	Н[image: image30.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	13-03-001-15
	Грунтование поверхности
	100 м[image: image31.png]



	10,0
	2,72
	0,04
	27,20
	0,40

	11-01-011-05
	Устройство стяжки h=30 мм
	"
	10,0
	51,73
	1,90
	517,30
	19,00

	 
	ИТОГО:
	м[image: image32.png]



	1000
	 
	 
	544,50
	19,40


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 11, Полы, Сборник 13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 7

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Устройство финишного покрытия бетонного пола h=30 мм
	м[image: image33.png]



	1000
	563,90
	Рабочие - 9 чел.
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IХ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


