 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ СТЕНОВЫМИ КАМНЯМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по устройству облицовки фасадов зданий стеновым камнем с применением утеплителя - теплоизоляционных материалов в виде плит, образующих промежуточный слой между облицовкой и стеной здания - при строительстве жилого дома.


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по облицовке фасадов камнем с утеплителем. 


1.3. Цель создания представленной ТТК - дать рекомендуемую схему технологического процесса облицовочных работ, содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по устройству облицовочных работ.


При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все рабочие технологические карты разрабатываются на основе рабочих чертежей, регламентирующих средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности устройства ограждений балконов и лоджий решаются в каждом конкретном случае рабочим проектом.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда, улучшению качества и сокращению продолжительности строительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. Устройство облицовки фасадов производится в следующей технологической последовательности:
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закрепление теплоизоляционных плит к несущей стене анкерами;
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кладка облицовочного стенового камня на цементном растворе.


1.10. При устройстве облицовки фасадов здания с утеплителем в качестве основного материала используется:
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камень стеновой "Меликонполар", 380х120х188 мм по ТУ 5746-003-44331428-97 "Камни бетонные стеновые"; 
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цементно-известковый раствор строительный марки М150 по  ГОСТ 28013-98*; 
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плита теплоизоляционная минераловатная Изолайт Изорок (ТУ 5762-001-50077278-02), размером 1000х500х150 мм;
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анкер стеклопластиковый СПА 420-6-1П;
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цинконаполненная краска ЦИНОЛ (ТУ 2313-012-12288779-99);
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уголок стальной, равнополочный 120х10 мм. 


1.11. Технологической картой предусмотрено устройство облицовки фасадных стен здания со строительных лесов при помощи телескопического погрузчика JCB 533-105 (максимальная высота подъема Н=10,22 м, грузоподъемность Q=3,3 т).
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Рис.1. Телескопический погрузчик JCB 533-105

1.12. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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,



где [image: image11.png]


 - коэффициент использования машин и электроинструментов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой машин, инструмента к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха рабочих бригады, - 10 мин через каждый час работы).

1.13. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.


2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала подготовки фасадов под облицовку субподрядчик должен по акту принять от генподрядчика фасад здания. 


2.2. До начала работ по облицовке фасадов должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", в том числе необходимо:
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освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов и обеспечить свободный доступ к рабочему месту;
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завести на строительную площадку материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;
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назначить лицо, ответственное за безопасное производство работ;
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проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на облицовку фасадов;
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проверить подготовку к работе погрузчиков и других механизмов;
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подготовить и разбить фронт работ на захватки.


2.3. До начала облицовочных работ должны быть закончены все строительные, монтажные и специальные работы, в том числе:
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устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;
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закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;
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вокруг здания выполнена отмостка;
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загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;
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покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;
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установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;
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ограждены проходы для пешеходов;
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установлены, проверены на прочность и приняты комиссией леса.


2.4. До начала облицовочных работ должна быть проведена технологическая обработка плит:
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доставленные плиты распаковываются и проверяются их размеры;
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при помощи угольников проверяется прямоугольность плит, наносятся скарпелями линии скола, кромки плит скалываются закольниками, отесываются по периметру тыльные стороны плит под углом 30-45°;


[image: image33.png]


для лучшего сцепления плит с раствором на их тыльных сторонах делается насечка;
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производится грубая отеска кромок при помощи шпунтов, а затем скарпелями - чистая отеска;
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в пазухах каждой плиты пробиваются при помощи буров, скарпелей и молотков гнезда глубиной 35-45 мм и вырубаются борозды для установки креплений;


[image: image36.png]


заготавливаются отдельные полосы для заполнения кратных мест.


2.5. Поверхности перед облицовкой должны быть очищены от наплывов раствора, грязи и бетона, цоколь - отстроительного мусора. Отдельные неровности более 15 мм, а также общие отклонения облицовываемой поверхности от вертикали более 15 мм должны исправлятся путем срубки выпуклостей на поверхности и нанесения выравнивающего слоя цементного раствора, который наносится без заглаживания и затирки, проверены по отвесу и правилу. Все трещины разделаны и затерты цементно-песчаным раствором. Рабочие плоскости закладных деталей должны находиться заподлицо с плоскостью наружной стены. 


2.6. Готовую стену облицовывают стеновыми камнями в следующей технологической последовательности:
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проверяется вертикальность стены отвесом по плоской части через 2-3 м, а также в точках перелома фасада, поэтажно выравниваются неровности;
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намечается краской по шнуру положение горизонтальных швов облицовки или устанавливаются рейки - порядовки;
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намечается горизонтальным шнуром наружная поверхность облицовки на высоте ее первого ряда;
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после провески стены производится разметка ее для устройства отверстий под анкеры. Диаметр отверстий 6 мм, а глубина 100 мм;
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электрическим перфоратором сверлят в стене отверстия;
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отверстия очищаются от пыли продувкой или промывкой водой под давлением;
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очищается место установки утеплителя и стеновых камней;


       [image: image44.png]


 теплоизоляционная плита закрепляется к несущей стене полиуритановыми анкерами на глубину не менее 90 мм;

[image: image45.png]


сквозь теплоизоляционную плиту вставляется стеклопластиковый анкер и забивается до упора, при этом происходит его расклинивание в несущей стене;
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кладку стенового камня выполняют с перевязкой швов на растворе М150, без заполнения внутренних пустот камня;
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выступающий конец забитого в стену стеклопластикового анкера с нанесенным слоем эпоксидной смолы с песком укладывается в растворный шов между стеновыми камнями на глубину не менее 100 мм;
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снимается выдавленный из шва раствор, очищаются швы на глубину 15-20 мм для дальнейшей расшивки;
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оформляются вертикальные швы после установки всего ряда.


2.7. Облицовка плитами стен многоэтажных зданий производится ярусами на высоту этажа. Каждый ярус устанавливается на разгрузочный опорный ряд, который в свою очередь устраивается по конструктивным элементам облицовываемой стены и отделяется от нижележащего яруса компенсационным швом шириной 5-10 мм (см. рис. 2).
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Рис.2. Схема облицовки цокольного этажа

Облицовка начинается с установки угловых камней на железобетонную полку "зуб" в уровне цокольного этажа, с тщательной проверкой горизонтальности первого ряда нивелиром. Промежуточные камни устанавливаются после того, как раствор, на котором установлены угловые камни, достаточно затвердеет. На расстоянии 2,5-3,0 м друг от друга забиваются штыри и натягивается на них шнур в плоскости лицевой поверхности облицовки. Отвесом проверяется вертикальность поверхности стены. Камни устанавливаются с обоих концов одновременно. Последний, замковый камень подгоняется по месту. Кладка ведется не вплотную к теплоизоляционной плите, а с небольшим воздушным зазором, равным 10 мм.


2.8. Облицовка камнями стен с оконными проемами выполняется в следующей последовательности:
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провешивается облицовываемая камнями поверхность;
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над оконными проемами укрепляется уголок 2500х120х10 мм, полкой к утеплителю (см. рис.3). Перед укладкой уголок обрабатывается антикоррозийным покрытием "Цинол" за два раза;
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теплоизоляционная плита закрепляется к несущей стене полиуритановыми анкерами на глубину не менее 90 мм;
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натягивается причалка для установки камней;
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с помощью шаблона размечаются места установки камней в простенке, определяется длина простенка, после чего определяется длина камней простенка с учетом расположения вертикальных швов;
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устраивается постель из раствора по уголку;
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устанавливаются и выверяются камни простенка первого ряда;
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последующие камни устанавливаются на верхней кромке установленных ниже камней;
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после установки 4-5 камней проверяется ровность облицовываемой поверхности, камни простенка крепятся к каркасу, смежные плиты на швах крепятся гипсовыми накладками, производится заливка пазух раствором.
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Рис.3. Схема облицовки над оконными проемами
 

     3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при облицовке фасадов выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства.


3.2. Контроль качества работ подготовительных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечениемстроительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


3.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и приемочный контроль с оценкой соответствия выполненных работ (акт скрытых работ, акт приемки).


Производственный контроль качества облицовки фасадов должен включать входной контроль качества материалов, операционный контроль отдельных монтажных процессов или операций и приемочный контроль готовой облицовки.


3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ. 


При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.


Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию камней стеновых, плит теплоизоляционных и стеклопластиковых анкеров документами, удовлетворяющими их качество, в котором указывается:
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номер и дата выдачи документа;
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наименование и адрес предприятия-изготовителя;
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наименование и условное обозначение продукции;


[image: image66.png]


номер партии, количество отгружаемой продукции;
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данные о результатах испытаний по водопоглощению;
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обозначение стандарта на кирпич.


3.5. Каждая партия поставляемых на стройку камней стеновых, необходимых для облицовки фасадов, должна соответствовать следующим требованиям:
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камни стеновые не должны иметь сквозных трещин и поверхностных каверн;
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камни стеновые должны быть прямоугольными или квадратными, с отклонением от прямого угла (просвет под угольником) смежных граней не более 1,0 мм на 1,0 м длины плиты;
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размеры камней по длине и ширине (высоте) должны быть кратными 10 мм. Допускаемые отклонения от заданных размеров камней не должны превышать: по толщине ±3 мм, по длине и ширине (высоте) ±1 мм.
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лицевая поверхность камней должна быть ровной и правильной. Отклонения от правильности плоскости (просвет под линейкой) не более 2,0 мм на 1,0 м длины камня;
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каждая партия поставляемых на стройку камней должна сопровождаться паспортом с указанием в нем наименования и адреса предприятия-изготовителя, породы камня, наименования месторождения, физико-механических показателей камней по ТУ 5746-003-44331428-97 "Камни бетонные стеновые. Технические условия", N партии, количества камней и их размеров, группы и фактуры плит.


Результаты входного контроля должны регистрироваться в журнале учета результатов входного контроля по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


3.6. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим чертежам, СНиП и ГОСТ. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.


Результаты операционного контроля фиксируются в общем журнале работ.


3.7. При приемочном контроле надлежит проверять качество облицовочных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ. 


3.8. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем, и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вобщий журнал работ.


3.9. Схема операционного контроля качества работ приведена в таблице 1.


 Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы
контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	Установка теплоизоляционных плит 
	Отклонения по толщина слоя от +10% до -5%
	Линейка
	В процессе производства работ
	Прораб

	Кирпичная кладка облицовки
	Отклонения толщины швов:

- горизонтальных -2 +3 мм;

- вертикальных -2 +2 мм.

Отклонение поверхности и углов кладки на 1 этаж - 10  мм.

Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины - 15 мм.

Неровности вертикальной поверхности - 10 мм
	2-метровая рейка
	В процессе производства работ
	Прораб


3.10. По окончании облицовки фасада производится приемочный контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая документация:
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журнал работ;
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акты освидетельствования скрытых работ (забивка анкеров, устройство теплоизоляции);
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исполнительные схемы инструментальной проверки облицованных поверхностей; 


[image: image77.png]


документы о контроле качества растворных смесей;
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паспорта на стеновой кирпич, анкера и теплоизоляционные плиты.


Законченные работы должны быть освидетельствованы и приняты по акту промежуточной приемки. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


3.11. На объекте строительства должен вестись общий журнал работ. 


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Калькуляция затрат труда и машинного времени на производство работ по облицовке фасада стеновыми камнями с утеплителем.


Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование,
шифр ЕНиР,
ГЭСН
	Наименование работ

	Ед.
изм.
	Объем
работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	чел.-час
	маш.-час
	чел.-час
	маш.-час

	09-04-016-1
	Наружная облицовка поверхности стен плитами с утеплителем
	100 м[image: image81.png]



	11,174
	178,7
	13,91
	1996,79
	155,43

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1996,79
	155,43


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков).


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Форма графика производства работ приведена в таблице 3. 


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость
на объем,
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность
работ, дни

	1
	Наружная облицовка поверхности стен плитами с утеплителем
	1 м[image: image82.png]



	1117,4
	1996,8
	гранитчик - 10 чел.
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5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в инструментах и оборудовании 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами оборудования, средствами малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Примерный перечень основного необходимого оборудования и инструментов для производства работ приведен в таблице 4.


 Таблица 4

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Погрузчик фронтальный, Q=1,4 т
	BOBCAT S-300
	шт.
	1

	2
	Погрузчик телескопический, Q=3,3 т, Н=10,22 м
	JCB 533-105
	-"-
	1

	3
	Дрель электрическая
	 
	-"-
	1

	4
	Пила дисковая электрическая
	 
	-"-
	1

	5
	Перфоратор электрический
	ИЭ-4713
	-"-
	1

	6
	Передвижная электростанция
	ДЭС-100
	-"-
	1

	7
	Рулетка металлическая
	ГОСТ 7502-98
	-"-
	2

	8
	Уровень строительный УС2-II
	ГОСТ 9416-83
	-"-
	2

	9
	Отвес стальной строительный
	ГОСТ 7948-80
	-"-
	2

	10
	Перчатки диэлектрические
	ТУ 38-105977-76
	пар
	1

	11
	Кельма
	ГОСТ 9533-81
	шт.
	4

	12
	Молоток слесарный стальной
	ГОСТ 2310-77*
	-"-
	2

	13
	Скребок для очистки поверхностей
	ИР-700
	-"-
	1

	14
	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ 39-124-81
	-"-
	10

	15
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-
	10


     
     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве работ по облицовке фасадов камнем с утеплителем следует руководствоваться действующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


7.2. До начала работ по облицовке фасада должен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ:
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укомплектованы звенья облицовщиков;
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проведено обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения облицовочных работ;
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комиссионно приняты зачеты по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады;
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выдать средства индивидуальной защиты: защитные каски, рукавицы, предохранительные пояса, спецодежда и обувь;
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выполнено ограждение горизонта производства работ;
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установлены строительные леса;
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подготовлены и проверены средства пожаротушения.


7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство отделочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 


7.5. Перед началом работ территория строительства объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест складирования материалов и контейнеров для сбора мусора.


Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.


Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;
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проинструктировать об особых мерах предосторожности необходимых при эксплуатации лесов и подмостей, подаче материалов на рабочие места;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


7.7. За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищаются от мусора.


Допуск рабочих к выполнению отделочных работ с подмостей разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций подмостей и ограждения.


7.8. При сухой очистке поверхности и других работах, связанных с выделением пыли, необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.


Работники, занятые отделочными работами, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты:
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комбинезон;
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резиновые обувь и перчатки (при работе с электрифицированным инструментом);
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защитные каски;
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наколенники;
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хлопчатобумажные перчатки;
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для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;
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для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".


7.9. К работе с электрофицированным инструментом допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение и инструктаж.


7.10. При производстве облицовочных работ необходимо предохранять руки от соприкосновения с растворными смесями, работать в резиновых перчатках.


7.11. При подаче материалов на леса телескопическим погрузчиком непосредственно к рабочим местам необходимо соблюдать следующие правила:
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во избежание ударов по лесам ковшом запрещается поворот стрелы одновременно с движением погрузчика или подъемом груза в непосредственной близости от лесов; эти операции должны производиться раздельно - сначала подъем и передвижение, а затем поворот стрелы;
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на лесах должен находиться сигнальщик, регулирующий путь движения груза подачей сигналов машинисту погрузчика;
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при работе стрелы ковш должен быть поднят над ограждением не менее чем на 1,0 м, спуск груза на настил лесов должен производиться плавно и с наименьшей скоростью.


7.12. Обработка камня должна производиться в отдельных огражденных местах, доступ в которые посторонних лиц не разрешается.


При обработке камня рабочие места с расстоянием между ними менее 3-х метров должны быть защищены защитными экранами.


Запрещается работа камнетесов-гранитчиков лицом друг к другу без установки защитных экранов.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по облицовке фасадов выполняет бригада численностью 12 чел. 


	
	

	облицовщик 5 разряда
	- 2 чел.

	облицовщик 4 разряда
	- 4 чел.

	облицовщик 3 разряда
	- 2 чел.

	облицовщик 2 разряда
	- 2 чел.

	машинист погрузчика 5 разряда
	- 2 чел.


8.2. Затраты труда на выполнении облицовочных работ составляют: 


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 1996,79 чел.-час.

	Машинного времени
	- 155,43 маш.-час.


8.3. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 3,1 м[image: image107.png]


. 


9. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2010.


9.2. При разработке типовой технологической карты использованы: 


9.2.1. Справочное пособие к СНиП 3.01.01-85 "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства" 


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.     


9.2.3. Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве к СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-8), СНиП 12-01-2004"Организация строительства".

           

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2010

