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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство бетонной подготовки из бетона М-100 толщиной 100 мм под монолитное днище заглубленных цилиндрических сборных железобетонных резервуаров емкостью 10000 м[image: image1.png]


 для нефти (по типовому проекту 7-02-296). Карта предназначена для применения организациями, разрабатывающими проекты производства работ на устройство бетонной подготовки и кольцевого фундамента, а после привязки к местный условиям строительства - в качестве руководства для производителей работ, строительных мастеров и рабочих бригад по организации производства и труда рабочих. Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в материальных ресурсах. При этом методы выполнения работ, принятые в отобранной для привязки типовой карте, и технико-экономические показатели строительного процесса, приведенные в карте, могут изменяться только в сторону их улучшения. Весь объем работ по устройству бетонной подготовки под монолитное днище резервуара осуществляется подачей бетона автосамосвалами, непосредственно к месту укладки с последующей выгрузкой и разравниванием выгруженного бетона бульдозером Д-159Б и уплотнением виброрейкой. При односменной работе летнего периода весь объем работ будет выполнен за 4 дня.


II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	

	Трудоемкость на весь объем
	23,95 чел.-дня

	Трудоемкость на 1 м[image: image2.png]


 подготовки
	0,0167 чел.-дня

	Выработка одного рабочего в смену
	60 м[image: image3.png]




	Потребность в бульдозере Д-159Б
	2,8 м/смен

	Продолжительность работ
	4,0 дня


     
     
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала устройства бетонной подготовки под днище резервуара должны быть выполнены следующие работы:


- закончены работы по уплотнению грунта основания под днище резервуара;


- произведена разбивка осей резервуара с закреплением его центра обетонированием штыря;


- произведена проверка отметок грунтового основания;


- выполнена водоотводная канава с зумпфом;


- выполнена траншея под кольцевой фундамент на неполный периметр резервуара с учетом возможности заезда автотранспорта для подачи бетона;


- выполнено электроснабжение строительной площадки;


- подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;


- получены и завезены все необходимые материалы для ведения бетонных работ, в том числе маячные рейки и штыри.


2. Устройство бетонного подстилающего слоя на каждом резервуаре ведется в следующей последовательности (рис.1).


Основание резервуара разбивается на карты шириной до 3 м. Ширина карты ограничивается маячными направлявшими рейками. Бетон непосредственно к месту укладки в дело подается автотранспортом. Выгруженный из автосамосвала бетон бульдозером Д-159Б разравнивается по карте и уплотняется виброрейкой СО-47 (см. рис.1).


В последнюю очередь выполняется разработка грунта под оставшуюся часть кольцевого фундамента экскаватором Э-153 с последующей подчисткой траншей вручную к устройствам бетонной подготовки.


В жаркое время для защиты от пересыхания бетон поливается водой, укрывается песком или опилками. По достижении 70% проектной прочности бетона допускается дальнейшее осуществление работ по строительству резервуара.


4.* Качество устройства бетонного основания определяется соблюдением допускаемых отклонений от проектного положения, которые приводятся в СНиП III-В.2-70.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


5. Приспособления, используемые при устройстве бетонного основания:


- маячные рейки из швеллера N 10;


- штыри [image: image4.png]


12 мм = 300 мм.


Потребное количество приспособлений и инвентаря приведено в табл.6.


IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав звена по профессиям и распределением работы между рабочими производится в табл.1.


Таблица 1

	
	
	
	

	Состав звеньев
	Состав звена по профессии
	К-во чел.
	Перечень работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Машинист экскаватора Э-153 - 5 р.
	1
	Разработка траншей под кольцевой фундамент днища резервуара

	2
	Землекоп 2 р.
	2
	Подчистка дна траншей под кольцевой фундамент

	3
	Бетонщик 3 р.
	1
	Прием бетонной смеси из кузова самосвала, уплотнение его и выравнивание бетонной поверхности

	 
	Бетонщик 2 р.
	2
	 

	4
	Машинист бульдозера Д-159Б 5 р. - 1
	1
	Разравнивание ножом бульдозера бетонной смеси, выгруженного из кузова


2. Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и средств малой механизации на рабочем месте при подготовке укладки бетона в подготовку принимать согласно схеме, показанной на рис.3.


3. Последовательность выполнения основных операций принимать по табл.2.


Таблица 2

	
	

	Наименование процесса
	Последовательность рабочих операций

	Устройство бетонной подготовки
	Разбивка днища на полосы. Установка маячных реек. Разгрузка бетона из кузова автосамосвала.

Разравнивание бетона на полосе бульдозером Д-159Б.

Уплотнение бетона виброрейкой.

	Разработка грунта в траншеях под кольцевой фундамент экскаватором Э-153
	Разбивка осей второй половины кольцевого фундамента днища.

Установка экскаватора Э-158 по оси проходки.

Разработка грунта экскаватором Э-153 с погрузкой на автосамосвалы.

Подчистка грунта вручную на проектную отметку.

	Устройство бетонной подготовки под кольцевой фундамент
	Прием бетона из кузова автомашины на боек.

Укладка бетона подготовки под кольцевой фундамент вручную.

Уплотнение бетона площадочным вибратором.


Устройство бетонной подготовки производится в следующей последовательности:


а) бетонщик Б[image: image5.png]


 и Б[image: image6.png]


 при помощи рулетки производят разбивку днища на полосы шириной 3 м. Затем на границе каждой из полосы бетонщики Б[image: image7.png]


 и Б[image: image8.png]


 устанавливает подкладки под маячные рейхи по отметкам, определяемым при помощи нивелира. По подкладкам устанавливаются маячные рейки, которые закрепляется при помощи штырей, забиваемых в грунт через каждые 1,5 м длины маячной рейки.


На подготовленную к бетонированию полосу непосредственно к месту укладки бетон доставляется автотранспортом. Поднятием кузова автосамосвала бетон разгружается на грунтовое основание полосы. После выгрузки смеси бетонщик Б[image: image9.png]


 очищает кузов автосамосвала гребком. Ножом бульдозера Д-159Б производится разравнивание выгруженного бетона слоем, уровень которого должен быть примерно на 5 см выше верха маячной рейки.


При необходимости разровненную бульдозером Д-159Б поверхность бетонщик Б[image: image10.png]


 лопатой выравнивает ее. Затем бетонщик Б[image: image11.png]


 и Б[image: image12.png]


 устанавливает на бетонную поверхность виброрейку так, чтобы концы ее располагались над маячной рейкой. Виброрейка работает до тех пор, пока концы ее не опустятся на маячные рейки. Бетонщик Б[image: image13.png]


 и Б[image: image14.png]


, удерживая виброрейку гибкими тягами, осуществляют плавное ее перемещение по маячным рейкам до получения ровной поверхности уплотненной массы бетона. Когда при снятии маячных реек кромки бетона не разрушаются, производится снятие маячных реек. Для этого бетонщик Б[image: image15.png]


 ломом удаляет штыри рейки и относит их к месту складирования. Бетонирование подготовки необходимо вести через полосу. Устройство бетонной подготовки осуществлять по всей площадке днища, не доходя до края неотрытой на настоящий период траншеи под кольцевой фундамент на 1,5 м, которая выполняется одновременно с устройством бетонной подготовки неотрытой половины кольцевого фундамента. Отрывку грунта в траншеи под кольцевой фундамент производить экскаватором Э-153 с погрузкой в автотранспорт и вывозкой его в резерв.


б) устройство бетонной подготовки под кольцевой фундамент осуществляется в следующей последовательности.


На каждые 10 м длины траншеи под кольцевой фундамент резервуара устанавливается приемный боек, на который выгружается бетон из кузова автомашины. Затем бетонщик Б[image: image16.png]


 и Б[image: image17.png]


 лопатами укладывают бетон с последующим разравниванием гребком и уплотнением бетона подготовки площадочным вибратором.


4. График производства работ составлен на работы в объеме одного резервуара и приведен в таблице 3. На всех последующих резервуарах технология аналогична.


Таблица 3
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продолжение таблицы 3
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5. Калькуляция трудовых затрат приведена в таблице 4.


Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр норм
	Наименование работ
	Единица изме-
рен.
	Объем работ
	Норма времени на единицу измере-
ния в
чел.-
часах
	Затраты труда на весь объем работ в чел.-днях
	Расценка на единицу измере-
ния
	Стои-
мость затрат труда на весь объем работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2-1-10
	Разработка грунта III категории в траншеях под первую половину кольцевого фундамента экскаватором Э-153
	100 м[image: image20.png]



	0,40
	15,0
	0,75
	9-38
	3-884

	2-1-31
	Подчистка грунта III категории вручную в траншеях под бетонное основание
	м[image: image21.png]



	3
	1,75
	0,65
	0-971
	2-913

	19-30
п.1а
	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм с установкой маячных досок
	м[image: image22.png]



	1190
	0,075
	11,1
	0-0393
	46-17

	2-1-10
	Разработка грунта в траншеях под вторую половину кольцевого фундамента экскаватором Э-153
	100 м[image: image23.png]



	0,40
	15,0
	0,75
	9-38
	3-884

	2-1-31
	Подчистка грунта III категории вручную в траншеи под бетонное основание
	м[image: image24.png]



	3
	1,75
	0,65
	0-971
	2-913

	19-50
п.1а
	Устройство бетонной подготовки под кольцевой фундамент толщ. до 200 мм с установкой маячных досок и уплотнением площадочным вибратором
	м[image: image25.png]



	250
	0,075
	2,34
	0-0393
	9-825

	4-1-36
	Прием бетонной смеси из кузова автосамосвала
	м[image: image26.png]



	177
	0,061
	1,35
	0-0301
	5-33

	1-14
п.6
	Подноска досок вручную к месту укладки маяков на расстоянии до 100 м
Н.В.=0,64+(2,26х9)=2,98
	м[image: image27.png]



	1,2
	2,98
	0,46
	1-306
	1-57

	4-1-42
п.7
	Поливка уложенного бетона водой
	100 м[image: image28.png]



	310,0
	0,15
	5,8
	0-074
	22-94

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	28,95
	 
	100-29


     
     
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Основные материалы приведены в табл.5.


Таблица 5

	
	
	
	

	Наименование
	Марка
	Единица измерения
	Кол-во

	Бетон
	100
	м[image: image29.png]



	177


2. Машины, оборудование, механизированный инструмент и инвентарь применять по табл.6.


Таблица 6

	
	
	
	
	

	Наименование
	Тип
	Марка
	К-во
	Техническая характеристика

	1
	2
	3
	4
	5

	Экскаватор
	Пневмоколесный
	Э-153
	1
	Грузоподъемность 1,5 т, емкость ковша 0,15 м[image: image30.png]


, производительность 2,5 м[image: image31.png]


/час

	Бульдозер
	Гусеничный
	Д-159Б
	1
	Ширина отвала 2,28 м

	Скребок
	 
	 
	2
	Каталог-справочник НИИИнфстройдоркоммунмаш, лист 34

	Виброрейка 3,5 м
	 
	СО-47
	2
	С вибратором C-414

	Трансформатор понижающий
	 
	С-622
	2
	 

	Маячные направляющие рейки
	 
	 
	4
	 

	Лопата
	Штыковая
	ЛКО-2
	2
	 

	Лопата
	Совковая
	ЛР-
	3
	 

	Лом
	Монтажный
	=1,1 м
	2
	 

	Молоток
	Шанцевый
	МШО-2
	2
	 

	Кабель 4x2,5
	Шланговый
	КРП-Т
	 
	50 м

	Уровень
	Строит.
	УС-2-700
	1
	ГОСТ 9416-67

	Вибратор
	Поверхностный площадочный
	C-414A
	1
	 


3. Эксплуатационные материалы приведены в табл.7.


Таблица 7

	
	
	
	

	Наименование эксплуатационных материалов
	Ед. изм.
	Норма на час работы машины
	Количество на принятый объем работ

	Бульдозер Д-159Б/экскаватор "Беларусь"

	Бензин
	кг
	0,1/0,1
	2,8/0,6

	Дизельное топливо
	кг
	7,9/5,4
	222/32,4

	Автол
	кг
	0,004/0,004
	0,11/0,024

	Веретенное масло
	кг
	0,04/0,07
	1,1/0,42

	Дизельная смазка
	кг
	0,4/0,25
	11/1,5

	Индустриальное
	кг
	0/0,02
	0/0,12

	Нигрол
	кг
	0,1/0,07
	2,8/0,42


     
     
     


