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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Исходные данные для разработки ПОС


Проект организации строительства разработан на основании следующих документов:


архитектурно-планировочное задание на проектно-изыскательские работы;


технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ОАО "ДОРПРОЕКТ" в мае 201_ г.;


контракт между ЗАО "Петро Инжиниринг" и ООО "КОНСТАТ" N 28/06 от 30.05.201_ г.;


разрешительное письмо Комитета по Градостроительству и Архитектуре N 1-4-8253/2826 от 17.05.201_ г.;


объемно-планировочные решения, рабочая документация, выпущенная ЗАО "Петро Инжиниринг".


Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими нормативными и руководящими документами, действующими на территории Российской Федерации.


При разработке ПОС использованы нормативные и инструктивные документы и государственные стандарты, утвержденные Госстроем РФ, Государственным Комитетом РФ по вопросам архитектуры и строительства, Администрацией Санкт-Петербурга в части действующей на 01.01.201_ г.


- СП 48.13330.2011 Организация строительства;


- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие положения;


- СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- СП 56.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 Производственные здания;


- СП 126.13330.2011 Актуализированная редакция "СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве";


- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;


- СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений";


- СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";


- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;


- СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети";


- СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения";


- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; 


- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1);


- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакцияСНиП 3.02.01-87;


- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;


- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;


- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. N 87 "О составе проектной документации и требованиях к их содержанию";


- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;


- СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;


- ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с Изменениями и дополнениями);


- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";


- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;


- СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические правила;


- Расчетные нормативы для составления ПОС. Часть 1;


- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;


- ФЗ РФ N 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";


- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.


Настоящий проект организации строительства выполнен в целях обеспечения подготовки строительного производства и обоснования необходимых ресурсов. Проектом организации строительства рекомендуется: 


- разработать проект производства работ на основании настоящего ПОС;


- линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство строительством, до начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта;


- производить работы в соответствии с ПОС и ППР; 


- геодезические работы при строительстве объекта выполнять строго по проектным данным с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров, размещение элементов и конструкций точно по проекту и требованиям СНиП 3.01.03-85;


- вести журнал поэтапной приемки скрытых работ и промежуточной приемки конструктивных элементов;


- при оценке качества строительно-монтажных работ руководствоваться указаниями СНиП часть 3.


2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА


2.1. Общие сведения

Площадка проектируемого административно-бытового комплекса (АБК) и складского терминала расположена во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. ___________, дом ____, корпус ____, лит. ____.


Территория ограничена существующими строениями и проездами:


с юга - пр.Александровской Фермы.


с остальных сторон - существующими зданиями и сооружениями "ДСК-2".


Площадь участка составляет 33939 м[image: image1.png]


.


В настоящее время на площадке расположен склад ГСМ с 4-мя цистернами и зданием заправочной станции, принадлежащий ООО "КОНСТАТ" на правах частной собственности. Данным проектом никаких реконструктивных мероприятий не предусматривается.


Других капитальных строений на площадке нет.


Через площадку проходят сети водопровода и канализации.


Проектом предусматривается сохранение транзитной сети канализации, диаметром 1000 мм и вынос из зоны строительства транзитной сети водопровода, диаметром 221 мм. Остальные инженерные сети, имеющиеся на площадке, подлежат демонтажу.


На территорию складского комплекса предусмотрены 2 въезда, примыкающие к проспекту Александровской Фермы.



2.2. Инженерно-геологические условия

В мае 201_ года ОАО "ДОРПРОЕКТ" провело инженерно-геологические изыскания на территории проектируемого строительства.


В качестве естественного основания под здания АБК и терминал приняты суглинки тугопластичные со следующими характеристиками:


[image: image2.png]


=2,05 г/см[image: image3.png]


; [image: image4.png]


=22°; С=0, 27 кГ/см[image: image5.png]


; Е=110 кГ/см[image: image6.png]


; е=0,55.

Расчетное сопротивление грунта основания под подошвой фундамента принято:


- для суглинков тугопластичных - R=2,30 кг/см[image: image7.png]


.


В период изысканий подземные воды на участке вскрыты на глубине 0,6[image: image8.png]


4,7 м.


Расчетный уровень подземных вод на данном участке залегает на глубинах 0,0[image: image9.png]


0,5 м.


Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков - 1,5 м.


По степени морозостойкости суглинки относятся к сильнопучинистым грунтам.


По степени агрессивности по отношению к бетону, подземные воды слабоагрессивны к бетону нормальной проницаемости марки W4 и неагрессивны к бетону пониженной проницаемости марки W6.



2.3. Краткая климатологическая справка

Зона строительства относится к II климатическому району, подрайону II В по СП 131.13330.2012Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2).


Абсолютная минимальная температура наружного воздуха минус 30°С.


Абсолютная максимальная температура наружного воздуха плюс 34°С.


Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца плюс 22,1°С.


Среднее число дней в году со средней температурой наружного воздуха <0° - 143, <8° - 219 дней.


Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов - 1,55 (ТСН 50-302-96, п.3.1.13).


Расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия для III снегового района - 180 кГс/м[image: image10.png]


.


Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района - 30 кГс/м[image: image11.png]


.


Среднегодовое количество осадков - 704 мм.


Максимальный годовой перепад температур от -40°С в зимний период и до +35°С в летний период.


Суточный максимум осадков составляет 76 мм.


Преимущественное направление ветров - юго-западное.


Средняя температура в январе - (-8°С).


Средняя температура в июле - (+18°С).


Средняя максимальная температура жаркого месяца +23°С.


Средняя минимальная температура холодного месяца -15°С.


Среднегодовая температура - 4,4°С.


3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектом предусмотрено строительство административно-бытового комплекса (АБК) и складского терминала на участке, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ский район, пр. вской Фермы, дом 29, корпус Х3, лит.Г4.*

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Предусмотренный к строительству терминал предназначен для приема, временного хранения и отгрузки потребителю продукции химической промышленности и строительных материалов.



3.1. Решения по генплану

Проектом предусматривается сохранение транзитной сети канализации, диаметром 1000 мм и вынос из зоны строительства транзитной сети водопровода, диаметром 221 мм. Остальные инженерные сети, имеющиеся на площадке, подлежат демонтажу.


На территорию складского комплекса предусмотрены 2 въезда, примыкающие к проспекту ________________.


Компоновка генплана обусловлена:


- максимально возможной блокировкой зданий;


- восприятием главного фасада здания АБК и сблокированных с ним складских помещений со стороны пр.Александровской Фермы;


- оптимальной схемой движения автотранспорта по территории склада.


Со стороны АБК предусмотрены парковочные места для легковых автомобилей, перед разгрузочной рампой складов - для грузовых автомобилей.


Ко всем зданиям и сооружениям имеются подъезды в соответствии с нормами пожарной безопасности.


Проезды и площадки запроектированы с твердым покрытием. Для большегрузного транспорта принята односторонняя схема движения.


Отвод поверхностных вод на площадке осуществляется в дождеприемные колодцы с последующей их очисткой и сбросом в городскую канализацию.


Прокладка инженерных сетей по площадке принята подземная.


Предусматривается благоустройство и озеленение территории в пределах границ участка, а также благоустройство прилегающей территории.


Озеленение включает в себя устройство газона на территории свободной от застройки и покрытий. Толщина подсыпаемого растительного слоя 0,15 м.


Санитарно-бытовые помещения

Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, завершается до начала строительных работ.


В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, уборные, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды. 


В умывальных, уборных, полудушах и кабинах для личной гигиены женщин полы устраиваются влагостойкими, с уклонами к трапам. Стены, перегородки и инвентарь облицовываются влагостойкими материалами, допускающими их легкую очистку и влажную дезинфекцию.


Перед входом в санитарно-бытовые помещения непосредственно с улицы предусматривается тамбур, у входа в который устраиваются приспособления для очистки и мытья обуви.


Передвижные санитарно-бытовые помещения оборудуются мебелью и необходимым инвентарем, которые прочно прикрепляются к полу и стенам.


Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные оборудуются отдельно для мужчин и женщин.


Санитарно-бытовые помещения оборудуются внутренним водопроводом, канализацией и отоплением.

Питьевое водоснабжение

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. Для питьевых нужд привозится вода в бутылях. Хранение воды - в вагончиках.


Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20°С;


Внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений исключает смешивание потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде.


Устройство помещений для сушки специальной одежды и обуви, их пропускная способность и применяемые способы сушки должны обеспечивать полное просушивание спецодежды и обуви к началу рабочей смены.


Здравпункты для обслуживания строительных рабочих располагают либо в отдельном помещении передвижного типа с отдельным входом и удобным подъездом санитарных машин.


На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты (пункты само- и взаимопомощи). Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными материалами, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ.



Погрузо-разгрузочные работы

При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную соблюдаются требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к выполнению этих работ.


Погрузо-разгрузочные работы выполняются механизированным способом с использованием подъемно-транспортного оборудования.


Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.


Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только в исключительных случаях и на расстояние не более 50 м.


Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с количеством маршей более одного или высоту более 2 м, оборудуются подъемником для спуска и подъема грузов.


Не допускается выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней.


Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами производятся с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ.


Допускается выполнять вручную погрузо-разгрузочные операции с пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 40°С.



Обеспечение гигиенических требований при выполнении земляных работ

Земляные работы максимально механизируются.


Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или транспорта, ограждаются защитным ограждением. На ограждении устанавливаются предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - освещение.


Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.


В местах производства земляных работ до их начала обеспечивается отвод поверхностных и подземных вод.


Места производства земляных работ очищаются от валунов, деревьев, строительного мусора.


Для прохода людей через выемки устраиваются переходные мостики с ограждением и освещением в ночное время.


При выполнении земляных работ на рабочем месте в траншее ее размеры должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования и оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной не менее 0,6 м и необходимое пространство в зоне работ.


Обеспечение гигиенических требований при проведении бетонных и железобетонных работ

Заготовка и обработка арматуры производится на специально предназначенных и соответствующим образом оборудованных местах. Электросварочные и газопламенные работы выполняются в соответствии с требованиями раздела 22 СанПиН 2.2.3.1384-03.


Цемент следует хранить в бункерах, ларях и других закрытых емкостях, принимая меры против распыления в процессе загрузки и выгрузки.


При применении пара для подогрева инертных материалов, находящихся в бункерах или других емкостях, принимаются меры против проникновения пара в рабочие помещения.


Спуск рабочих в камеры, обогреваемые паром, допускается после отключения подачи пара, а также охлаждения камеры и находящихся в ней материалов и изделий до 40°С.


При использовании бетонных смесей с химическими добавками принимаются меры по предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз работающих за счет использования соответствующих приемов выполнения работ и средств индивидуальной защиты.


Уплотнение бетонной массы следует производить пакетами электровибраторов с дистанционным управлением. При проведении работ ручными электровибраторами следует соблюдать гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ.


Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удаляется промышленными пылесосами.* Не допускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом.

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Обеспечение гигиенических требований при выполнении монтажных работ

При совместной работе монтажников и машинистов подъемных механизмов используется радиотелефонная связь.


Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи производится до их подъема.


Окраску и антикоррозийную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, производят до их подъема. После подъема производят окраску или антикоррозийную защиту только в местах стыков или соединения конструкций.


Распаковку и расконсервацию подлежащего монтажу оборудования производят в зоне, отведенной в соответствии с проектом производства работ, и осуществляют на специальных стеллажах или подкладках высотой не менее 100 мм.


Укрупнительную сборку и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков и т.п. работы) выполняют на специально предназначенных для этого местах.



Обеспечение гигиенических требований при производстве сварочных работ и резке

Электросварочные и газопламенные работы выполняются в соответствии с требованиями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, а также СанПиН 2.2.3.1384-03.


Сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах производится при непрерывной работе местной вытяжной вентиляции с оборудованием отсасывающего устройства из подмасочного пространства, исключающего накопление вредных веществ в воздухе выше предельно допустимых концентраций.


При ручной сварке штучными электродами используются переносные малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.


При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита персонала, работающего на ниже расположенных уровнях, от случайного падения предметов, огарков электродов, брызг металла и др.


При проведении электросварочных работ в условиях низких температур (ниже - 20°С) обеспечиваются условия, соответствующие требованиям действующей нормативной документации.


На каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов отводится не менее 4 м[image: image12.png]


, помимо площади, занимаемой оборудованием и проходами, а при работе в кабине - не менее 3 м[image: image13.png]


. Проходы должны иметь ширину не менее 1 м. Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления должна быть не менее 10 м[image: image14.png]


.


Для механизированных процессов сварки и резки, связанных с повышенным выделением пыли и газов, предусматривается устройство местных вытяжных пылегазоприемников, включая подвижные, встроенные в машины, оборудование или приспособления.


При проведении газопламенной поверхностной закалки, зачистки и нагрева для защиты работающих предусматриваются специальные приспособления (защитные экраны, кожухи и др.).


Газопламенную обработку в замкнутых пространствах и труднодоступных местах выполняют при соблюдении следующих условий:


- наличия непрерывно работающей приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей приток свежего и отсос загрязненного воздуха из нижней и верхней частей замкнутого пространства и труднодоступных мест;


- оборудования специальной вентиляции с организацией местных отсосов от стационарных или передвижных установок, если общеобменная вентиляция не обеспечивает допустимых условий работы;


- звукоизоляция помещения для проведения детонационного напыления покрытий.


При газопламенной обработке металлов исключают возможность воздействия опасных и вредных производственных факторов на персонал расположенных рядом рабочих зон. Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).     

 

Обеспечение гигиенических требований при проведении изоляционных работ

На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением химических веществ, не допускается выполнение других работ.


Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах выполняются до их установки или после постоянного закрепления.


При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или крытых помещений рабочие места обеспечиваются механической вентиляцией и местным освещением.


При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог.


Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам по битумопроводу или в емкостях при помощи грузоподъемного крана.


При необходимости перемещения битума на рабочих местах вручную применяются металлические бачки с плотно закрывающимися крышками.


Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с температурой выше 180°С.


Стекловату, шлаковату, асбестовую крошку, цемент подаются к месту работы в контейнерах или пакетах с соблюдением условий, исключающих их распыление.


При выполнении теплоизоляции горячих трубопроводов, действующих установок следует руководствоваться требованиями санитарных правил для работ в нагревающем микроклимате.



Обеспечение гигиенических требований при проведении антикоррозийных работ

На участках и в помещениях, где выполняются антикоррозийные работы, оборудуется приточно-вытяжная вентиляция и предусматривается максимальная механизация технологических операций.


Очистка поверхностей, подлежащих антикоррозийному покрытию, с применением пескоструйного и дробоструйного способов в замкнутых емкостях не допускается.


Пульверизационная окраска антикоррозийными покрытиями внутренних поверхностей замкнутых пространств и емкостей допускается как исключение в местах, труднодоступных для кистевой окраски.


Нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов и клеев вручную осуществляется кистями с защитными шайбами у основания ручек.



Обеспечение гигиенических требований при проведении кровельных работ

Работы по устройству кровель и гидроизоляции выполняются комплексно с применением средств механизации.


Выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более не допускается.


При производстве работ внутри емкостей, камер и закрытых помещений оборудуется система принудительной вентиляции и электроосвещения.


Устройства для сушки основания, расплавления наплавляемого рубероида следует оборудовать защитными экранами, исключающими воздействие инфракрасного излучения горелок на органы зрения.


Машины и механизмы, работа которых сопровождается избыточным выделением тепла в области ног рабочих, оборудуются теплозащитными экранами высотой не менее 500 мм.


Хранить и переносить горючие и легковоспламеняющиеся материалы следует в закрытой таре. Хранение и транспортирование материалов в бьющейся (стеклянной) таре не допускается. Тара должна иметь соответствующую надпись.


Выполнение кровельных работ с применением битумных и других мастик, рулонных, полимерных и теплоизоляционных материалов для покрытий следует производить с соблюдением СанПиН 2.2.3.1384-03.


Нанесение мастики, разбавителей, растворителей на поверхности производится в направлении, совпадающем с направлением движения воздуха.


Элементы и детали кровель следует подавать к рабочему месту в контейнерах.


Изготовление указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.



Обеспечение гигиенических требований при проведении штукатурных работ

Штукатурные работы механизируются за счет использования штукатурных станций, затирочных машин и др., а также подъемных устройств.


При использовании штукатурно-затирочных машин уменьшение концентраций пыли в воздухе рабочей зоны производится путем увлажнения затираемой поверхности.


При подготовке поверхностей для штукатурных работ внутри помещений не допускается их обработка сухим песком.


Помещения, в которых производится приготовление растворов из сыпучих компонентов, оборудуются механической вентиляцией.



Обеспечение гигиенических требований при проведении малярных работ

Малярные составы готовятся централизованно. При их приготовлении на строительной площадке используются для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения обеспечиваются моющими средствами и теплой водой.


Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных составов, не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается.


Не допускается приготовлять малярные составы с нарушением технических требований завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения.


При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные вещества, следует соблюдать требования санитарных правил при окрасочных работах с применением ручных распылителей.


Подача рабочих составов (лакокрасочные материалы, обезжиривающие и моющие растворы), сжатого воздуха и др. к стационарному окрасочному оборудованию блокируется с включением коллективных средств защиты работников.


Приготовление рабочих составов красок и материалов, применяемых в процессе подготовки поверхности для окрашивания, осуществляются на специальных установках при включенной вентиляции и с использованием средств индивидуальной защиты.


Перелив и разлив окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более 10 кг для приготовления рабочих растворов механизируется. Для исключения загрязнения пола и оборудования красками перелив или разлив из одной тары в другую производят на поддонах с бортами не ниже 50 мм.


Приготовление рабочих составов красок, переливание или разливание красок в неустановленных местах, в т.ч. и на рабочих местах, не допускается.


Пневматическое распыление лакокрасочных материалов в помещениях не допускается.


Рабочее место организуется с учетом эргономических требований и удобства выполнения работниками движений и действий.


Не допускается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.


Требуемый состав временных зданий и расчетная численность работников: 


	
	

	Наименование помещений бытового городка
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	Контора начальника участка (прораба)
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	Гардеробная
	[image: image17.png]Doy = Ty =81





	Душевая
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	Помещение для приема пищи
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	Место для курения
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	Помещение для обогрева
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	Уборная
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Потребность площадей временных зданий административно-бытового назначения:


	
	
	
	

	Наименование временного здания (помещения)
	Расчетное количество человек ([image: image23.png]pace



)
	Норматив площади[image: image24.png]



	Общая расчетная площадь [image: image25.png](L par % 55)





	Контора начальника участка (прораба)
	12
	2,0
	24,0

	Гардеробная
	81
	0,90
	72,9

	Душевая
	69
	0,54
	37,3

	Помещение для приема пищи
	69
	1,0
	69,0

	Помещение для обогрева
	69
	0,4
	27,6

	Помещение для сушки специальной одежды и обуви
	69
	0,2
	13,8

	Место для курения
	69
	0,2
	13,8

	Уборная
	69
	0,1
	6,9

	Итого
	 
	 
	265,3


На основании указаний в "Пособии по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства применительно к производственным и складским зданиям расчет потребной вместимости осуществляется в соответствии с нормативными показателями на 1 млн.руб. строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.) составляет:


	
	
	
	

	Наименование здания
	Норматив на 1 млн.руб. СМР, м[image: image26.png]



	Объем СМР в ценах 1984 г.
	Потребность, м[image: image27.png]




	Кладовая инструментально-раздаточная
	24
	1,723
	41,4

	Склад материально-технический
	29
	1,723
	50,0

	Итого
	 
	 
	91,4


     
     
13. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	
	
	

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Продолжительность строительства, в том числе подготовительный период
	Мес.
	182

	2
	Сметная стоимость строительства в текущих ценах, в ценах 1984 г.
	тыс.руб.
	380000

3619,0

	3
	Стоимость СМР в текущих ценах, в ценах 1984 г
	тыс.руб.
	271429

2585,0

	4
	Годовая товарная выработка на одного работника (в ценах 1984 г.)
	руб.
	18000

	5
	Максимальная численность работающих на строительно-монтажных работах основного производства - строительной площадке,

в том числе - рабочих:
	



чел.

чел.
	



96

81

	6
	Среднее количество работников,

в том числе - рабочих:
	чел.

чел.
	80

68

	7
	Общая трудоемкость строительно-монтажных работ основного производства
	чел.-дн.
	29889


     
     
 (отдельный лист)


     
     
Приложение N 4

     
     
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем строительно-монтажных работ

	 
	 
	 
	Всего
	по периодам строительства

	 
	 
	 
	 
	2007
	2008

	1
	Выемка грунта при планировке поверхности
	м[image: image28.png]



	551
	551
	-

	2
	Насыпь грунта при планировке поверхности
	м[image: image29.png]



	2563
	2563
	-

	3
	Выемка грунта от подземных частей зданий
	м[image: image30.png]



	232
	232
	-

	4
	Выемка грунта при устр. автодорожных покр.
	м[image: image31.png]



	8045
	-
	8045

	5
	Выемка плодородного грунта при озеленении
	м[image: image32.png]



	395
	-
	395

	6
	Насыпь плодородного грунта при озеленении
	м[image: image33.png]



	395
	-
	395

	Здание склада

	6
	Демонтаж монолитной железобетонной плиты
	м[image: image34.png]



	593
	593
	-

	7
	Устройство забивных свай
	м[image: image35.png]



	356,4
	356,4
	-

	8
	Устройство железобетонной монолитной плиты с ростверками
	м[image: image36.png]



	4693
	4693
	-

	9
	Песчаная подготовка под фундаменты и подготовку пола
	м[image: image37.png]



	1340,9
	1340,9
	-

	10
	Монтаж стальных колонн
	т
	21,66
	21,66
	-

	11
	Монтаж профлиста покрытия
	м[image: image38.png]



	12185
	12185
	-

	12
	Монтаж металлических балок
	т
	113,4
	113,4
	-

	13
	Монтаж металлических ферм
	т
	80,32
	80,32
	-

	14
	Монтаж стеновых сэндвич-панелей
	м[image: image39.png]



	4739
	-
	4739

	15
	Устройство бетонного цоколя
	м[image: image40.png]



	312,4
	-
	312,4

	16
	Утепление цоколя минераловатными плитами
	м[image: image41.png]



	28,8
	-
	28,8

	17
	Установка витражей
	м[image: image42.png]



	308
	-
	308

	18
	Заполнение наружных дверных проемов
	шт.
	16
	-
	16

	19
	Заполнение внутренних дверных проемов
	шт.
	24
	-
	24

	20
	Установка металлических ворот
	м[image: image43.png]



	132,0
	-
	132,0

	21
	Кладка пожарной перегородки из керамического кирпича
	м[image: image44.png]



	166,5
	-
	166,5

	22
	Устройство стен из керамического кирпича
	м[image: image45.png]



	395,5
	-
	395,5

	23
	Оштукатуривание поверхностей
	м[image: image46.png]



	8300
	-
	8300

	24
	Устройство цементно-песчаной стяжки
	м[image: image47.png]



	11988
	-
	11988

	25
	Устройство подвесных потолков
	м[image: image48.png]



	32,3
	-
	32,3

	26
	Облицовка полов и стен керамической плиткой
	м[image: image49.png]



	48,5
	-
	48,5

	27
	Монтаж плоской кровли
	м[image: image50.png]



	12369
	-
	12369

	28
	Утепление кровли минераловатными плитами
	м[image: image51.png]



	1855,4
	-
	1855,4

	29
	Укладка арматуры
	т
	135,8
	135,8
	 

	АБК

	30
	Устройство забивных свай
	м[image: image52.png]



	165,2
	165,2
	-

	31
	Устройство железобетонной монолитной плиты с ростверками
	м[image: image53.png]



	252
	252
	-

	32
	Песчаная подготовка под фундаменты и подготовку пола
	м[image: image54.png]



	72,0
	72,0
	-

	33
	Монтаж стальных колонн
	т
	11,88
	11,88
	-

	34
	Устройство сборных железобетонных перекрытий
	м[image: image55.png]



	1850
	1850
	 

	35
	Монтаж металлических балок
	т
	15,68
	15,68
	-

	36
	Монтаж стеновых сэндвич-панелей
	м[image: image56.png]



	887
	887
	-

	37
	Облицовка стен металлическими кассетами RUKKI "Liberta"
	м[image: image57.png]



	170
	170
	-

	38
	Устройство бетонного цоколя
	м[image: image58.png]



	12,2
	12,2
	-

	39
	Утепление цоколя минераловатными плитами
	м[image: image59.png]



	6,12
	-
	6,12

	40
	Установка оконных блоков
	к-т
	53
	-
	53

	41
	Заполнение наружных дверных проемов
	шт.
	2
	-
	2

	42
	Заполнение внутренних дверных проемов
	шт.
	99
	-
	99

	43
	Устройство перегородок из гипрока
	м[image: image60.png]



	3078
	-
	3078

	44
	Кладка стен лестничной клетки из керамического кирпича
	м[image: image61.png]



	159,6
	-
	159,6

	45
	Оштукатуривание поверхностей
	м[image: image62.png]



	418
	-
	418

	46
	Устройство цементно-песчаной стяжки
	м[image: image63.png]



	1721
	-
	1721

	47
	Устройство подвесных потолков
	м[image: image64.png]



	1376,8
	-
	1376,8

	48
	Монтаж лестничных маршей
	шт.
	11
	-
	11

	49
	Монтаж лестничных площадок
	шт.
	9
	-
	9

	50
	Облицовка полов и стен керамической плиткой
	м[image: image65.png]



	125,3
	-
	125,3

	51
	Устройство полов из ламинита
	м[image: image66.png]



	216,0
	-
	216,0

	52
	Монтаж плоской кровли
	м[image: image67.png]



	725
	-
	725

	53
	Утепление кровли минераловатными плитами
	м[image: image68.png]



	108,8
	-
	108,8

	54
	Укладка арматуры
	т
	14,6
	14,6
	-

	Здание ТО и ТР

	55
	Устройство железобетонной монолитной плиты
	м[image: image69.png]



	86,2
	86,2
	-

	56
	Песчаная подготовка под фундаменты и подготовку пола
	м[image: image70.png]



	43,2
	43,2
	-

	57
	Монтаж стальных колонн
	т
	5,28
	5,28
	-

	58
	Монтаж профлиста покрытия
	м[image: image71.png]



	432
	432
	-

	59
	Монтаж металлических балок
	т
	3,60
	3,60
	-

	60
	Монтаж стеновых сэндвич-панелей
	м[image: image72.png]



	759,2
	-
	759,2

	61
	Установка оконных блоков
	к-т
	8
	-
	8

	62
	Заполнение наружных дверных проемов
	шт.
	1
	-
	1

	63
	Заполнение внутренних дверных проемов
	шт.
	13
	-
	13

	64
	Кладка перегородок из керамического кирпича
	м[image: image73.png]



	60,0
	-
	60,0

	65
	Устройство цементно-песчаной стяжки
	м[image: image74.png]



	467,8
	-
	467,8

	66
	Установка металлических ворот
	м[image: image75.png]



	44,0
	-
	44,0

	67
	Облицовка поверхностей керамической плиткой
	м[image: image76.png]



	27
	-
	27

	68
	Устройство подвесных потолков
	м[image: image77.png]



	27
	-
	27

	69
	Монтаж плоской кровли
	м[image: image78.png]



	432
	-
	432

	70
	Утепление кровли минераловатными плитами
	м[image: image79.png]



	64,8
	-
	64,8

	71
	Укладка арматуры
	т
	3,4
	3,4
	-


ЗАКАЗЧИК


ГИП М.Л.Тосенко



Приложение N 5

     
     
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ИЗДЕЛИЯХ И МАТЕРИАЛАХ

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего по строительству
	В т.ч. по основным объектам
	Распределение по календарным периодам

	 
	 
	 
	 
	 
	201_
	201_

	А
	Б
	В
	1
	2
	3
	4

	Здание склада

	1
	Бетон для фундаментной плиты с ростверками
	м[image: image80.png]



	4693
	4693
	4693
	-

	2
	Песок
	м[image: image81.png]



	1340,9
	1340,9
	1340,9
	-

	3
	Стальные колонны
	т
	21,66
	21,66
	21,66
	-

	4
	Бетон для плиты
	м[image: image82.png]



	300,8
	300,8
	300,8
	-

	5
	Металлические балки
	т
	113,4
	113,4
	113,4
	-

	6
	Металлические фермы
	т
	80,32
	80,32
	80,32
	-

	7
	Профлист покрытия
	м[image: image83.png]



	12185
	12185
	12185
	-

	8
	Стеновые сэндвич-панели
	м[image: image84.png]



	4739
	4739
	4739
	-

	9
	Бетон для цоколя
	м[image: image85.png]



	312,4
	312,4
	312,4
	-

	10
	Минераловатные плиты
	м[image: image86.png]



	1884,2
	1884,2
	-
	1884,2

	11
	Витражи
	м[image: image87.png]



	308
	308
	-
	308

	12
	Наружные дверные блоки
	шт.
	16
	16
	-
	16

	13
	Внутренние дверные блоки
	шт.
	24
	24
	-
	24

	14
	Металлические ворота
	м[image: image88.png]



	132,0
	132,0
	-
	132,0

	15
	Керамический кирпич
	шт.
	224800
	224800
	-
	224800

	16
	Цементно-песчаный раствор
	м[image: image89.png]



	479,5
	479,5
	-
	479,5

	17
	Цементно-известковый раствор
	м[image: image90.png]



	166
	166
	-
	166

	18
	Подвесные потолки алюминиевые
	м[image: image91.png]



	32,3
	32,3
	-
	32,3

	19
	Керамическая плитка
	м[image: image92.png]



	48,5
	48,5
	-
	48,5

	20
	Кровельный материал с ПХВ-мембраной
	м[image: image93.png]



	12369
	12369
	-
	12369

	21
	Сваи железобетонные
	м[image: image94.png]



	356,4
	356,4
	 
	-

	АБК

	1
	Бетон для фундаментной плиты с ростверками
	м[image: image95.png]



	252
	252
	252
	-

	2
	Песок
	м[image: image96.png]



	72,0
	72,0
	72,0
	-

	3
	Стальные колонны
	т
	11,88
	11,88
	11,88
	-

	4
	Сборные железобетонные плиты перекрытий
	м[image: image97.png]



	1850
	1850
	1850
	-

	5
	Металлические балки
	т
	15,68
	15,68
	15,68
	-

	6
	Стеновые сэндвич-панели
	м[image: image98.png]



	887
	887
	887
	-

	7
	Металлические кассеты RUKKI "Liberta"
	м[image: image99.png]



	170
	170
	170
	-

	8
	Бетон для плиты и ростверков
	м[image: image100.png]



	12,2
	12,2
	12,2
	-

	9
	Минераловатные плиты
	м[image: image101.png]



	114,92
	114,92
	-
	114,92

	10
	Оконные блоки
	к-т
	53
	53
	-
	53

	11
	Наружные дверные блоки
	шт.
	2
	2
	-
	2

	12
	Внутренние дверные блоки
	шт.
	99
	99
	-
	99

	13
	Гипсокартонные листы
	м[image: image102.png]



	3078
	3078
	-
	3078

	14
	Керамический кирпич
	шт.
	63840
	63840
	-
	63840

	15
	Цементно-известковый раствор
	м[image: image103.png]



	8,36
	8,36
	-
	8,36

	16
	Подвесные потолки "Armstrong"
	м[image: image104.png]



	1376,8
	1376,8
	-
	1376,8

	17
	Подвесные потолки алюминиевые
	м[image: image105.png]



	83
	83
	-
	83

	18
	Лестничные марши
	шт.
	11
	11
	-
	11

	19
	Лестничные площадки
	шт.
	9
	9
	-
	9

	20
	Керамическая плитка
	м[image: image106.png]



	125,3
	125,3
	-
	125,3

	21
	Ламинит
	м[image: image107.png]



	216,0
	216,0
	-
	216,0

	22
	Кровельный материал с ПХВ-мембраной
	м[image: image108.png]



	725
	725
	-
	725

	23
	Сваи железобетонные
	м[image: image109.png]



	165,2
	165,2
	 
	-

	Здание ТО и ТР

	1
	Бетон для столбчатого фундамента
	м[image: image110.png]



	86,2
	86,2
	86,2
	-

	2
	Песок
	м[image: image111.png]



	43,2
	43,2
	43,2
	-

	3
	Стальные колонны
	т
	5,28
	5,28
	5,28
	-

	4
	Профлист покрытия
	м[image: image112.png]



	432
	432
	432
	-

	5
	Металлические балки
	т
	3,60
	3,60
	3,60
	-

	6
	Стеновые сэндвич-панели
	м[image: image113.png]



	759,2
	759,2
	-
	759,2

	7
	Оконные блоки
	к-т
	8
	8
	-
	8

	8
	Наружные дверные блоки
	шт.
	1
	1
	-
	1

	9
	Внутренние дверные блоки
	шт.
	13
	13
	-
	13

	10
	Керамический кирпич
	шт.
	24000
	24000
	-
	24000

	11
	Цементно-песчаный раствор
	м[image: image114.png]



	467,8
	467,8
	-
	467,8

	12
	Керамическая плитка
	м[image: image115.png]



	27
	27
	-
	27

	13
	Подвесные потолки алюминиевые
	м[image: image116.png]



	27
	27
	-
	27

	14
	Металлические ворота
	м[image: image117.png]



	44,0
	44,0
	-
	44,0

	15
	Кровельный материал с ПХВ-мембраной
	м[image: image118.png]



	432
	432
	-
	432

	16
	Минераловатные плиты
	м[image: image119.png]



	64,8
	64,8
	-
	64,8

	17
	Бетон для свай
	м[image: image120.png]



	 
	 
	 
	-


           

ЗАКАЗЧИК 


ГИП М.Л.Тосенко



Приложение N 6

     
     
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ РАБОТ С ОТНЕСЕНИЕМ ИХ К ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

	
	
	
	

	Виды работ
	Рабочие специальности
	Санитарная характеристика производственных процессов
	Группы производственных процессов по табл. 6СНиП 2.09.04-87*

	Земляные работы
	Машинист экскаватора
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук, при температуре воздуха до 10С, включая работы на открытом воздухе
	2г

	 
	Подсобный рабочий
	 
	 

	Свайные работы
	Машинист экскаватора
	 
	 

	 
	Копровщик
	 
	 

	 
	Бетонщик
	 
	 

	 
	Такелажник
	 
	 

	 
	Газорезчик
	Избыток явного лучистого тепла
	2б

	Монолитные фундаменты, бетонные конструкции, каркас, полы
	Машинист крана
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук, при температуре воздуха до 10С, включая работы на открытом воздухе
	2г

	 
	Бетонщик
	 
	 

	 
	Такелажник
	 
	 

	 
	Подсобник
	 
	 

	 
	Сварщик
	Избыток явного лучистого тепла
	2б

	Монтаж сборных железобетонных конструкций
	Сварщик
	Избыток явного лучистого тепла
	2б

	 
	Машинист крана
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук, при температуре воздуха до 10С, включая работы на открытом воздухе
	2г

	 
	Такелажник
	 
	 

	 
	Монтажник
	 
	 

	Монтаж металлоконструкций
	Машинист крана
	 
	 

	 
	Такелажник
	 
	 

	 
	Монтажник
	 
	 

	 
	Сварщик
	Избыток явного лучистого тепла
	2б

	Кирпичная кладка
	Машинист крана
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук, при температуре воздуха до 10С, включая работы на открытом воздухе
	2г

	 
	Такелажник
	 
	 

	 
	Каменщик
	 
	 

	 
	Подсобник
	 
	 

	Монтаж перегородок
	Машинист крана
	 
	 

	 
	Такелажник
	 
	 

	 
	Монтажник
	 
	 

	 
	Сварщик
	Избыток явного лучистого тепла
	2б

	Кровля
	Машинист крана
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук, при температуре воздуха до 10С, включая работы на открытом воздухе
	2г

	 
	Кровельщик
	 
	 

	 
	Такелажник
	 
	 

	Монтаж окон, дверей
	Машинист крана
	 
	 

	 
	Такелажник
	 
	 

	 
	Монтажник
	 
	 

	Прокладка наружных коммуникаций
	Машинист крана
	 
	 

	 
	Машинист экскаватора
	 
	 

	 
	Слесарь-сантехник
	 
	 

	 
	Изолировщик
	 
	 

	 
	Сварщик
	Избыток явного лучистого тепла
	2б

	ВК, ОВ, ТС, электромонтажные работы
	Сварщик
	Избыток явного лучистого тепла
	2б

	 
	Слесарь-сантехник
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук
	1б

	 
	Электромонтажник
	 
	 

	Отделочные работы
	Маляр
	 
	 

	 
	Штукатур
	 
	 

	 
	Плиточник
	 
	 

	Дорожные работы
	Дорожные рабочие
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3- и 4-го классов опасности только рук, при температуре воздуха до 10С, включая работы на открытом воздухе
	2г
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- СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети";


- СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения";


- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; 


- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1);


- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакцияСНиП 3.02.01-87;


- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;


- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;


- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. N 87 "О составе проектной документации и требованиях к их содержанию";


- ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;


- СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;


- ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с Изменениями и дополнениями);


- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";


- СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;


- СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические правила;


- Расчетные нормативы для составления ПОС. Часть 1;


- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;


- ФЗ РФ N 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";


- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.
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