     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНОГО КОЛОДЦА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству круглого дождеприемного колодца из сборного железобетона диаметром 0,8 м для самотечной сети дождевой канализации из труб диаметром 
1.2. ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству дождеприемного колодца.


В карте приведена схема технологического процесса, изложены оптимальные решения по организации и технологии производства работ рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания технологической карты - описание решений по организации и технологии монтажных работ целью обеспечения их высокого качества, а также:
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снижение себестоимости работ;
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сокращение продолжительности строительства;
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обеспечение безопасности выполняемых работ;
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организации ритмичной работы;
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унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству дренажа. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительнойорганизации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительныхматериалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности устройства колодца решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подряднойстроительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, производящих монтажные работы, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на устройство дождеприемного колодца.


2.2. В состав карты входят следующие технологические операции:
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геодезическая разбивка местоположения колодца;
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разработка котлована для колодца;
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монтаж сборного железобетонного колодца;


[image: image9.png]


заделка трубопровода дождевой канализации в месте входа в колодец;
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обратная засыпка котлована и траншеи.


2.3. Работы по монтажу дождеприемного колодца выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста - 10 мин через каждый час работы).

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном с использованием автомобильного крана КС-4561А (смотри рис.1 и рис.2) грузоподъемностью [image: image12.png]


.
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Рис.1. Общий вид автомобильного крана КС-4561А
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Рис.2. Высотные и грузовые характеристики крана КС-4561А

     

2.5. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями:
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СНиП 12-01-2004. "Организация строительства";
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СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;
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СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
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СНиП 3.05.04-85*. "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";
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СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
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СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
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ВСН 19-89. "Правила приемки работ при стр-ве и ремонте автомобильных дорог".
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РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
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РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ пристроительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ на объекте необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
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назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;
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провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
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разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;
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установить информационный щит с указанием наименования объекта, названий инвестора, заказчика и подрядчика, сроков начала и окончания работ;
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устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;
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обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
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установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;
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обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;
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подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;
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оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;
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обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;
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составить акт готовности объекта к производству работ;
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получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. До начала производства работ по монтажу дождеприемного колодца должны быть выполнены следующие работы:
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доставлены на объект строительные материалы: песок, железобетонные изделия, трубы, резиновые уплотнительные кольца, люк чугунный с решеткой (смотри рис.3-6);
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вынесена трасса трубопровода дождевой канализации и колодцев в натуру;
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получены разрешения от всех эксплуатирующих подземные сооружения (коммуникации) организаций не только в месте раскопки, но и в местах складирования грунта и строительных материалов;
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освобождена трасса от строений и зеленых насаждений;
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переустроены подземные коммуникации и наземные сооружения.
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	Рис.3. Кольцо стеновое
	Рис.4. Плита перекрытия
	Рис.5. Плита днища
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Рис.6. Люк чугунный с решеткой

Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.4. Дождевые воды, стекающие по поверхности земли, поступают в закрытую водосточную сеть черездождеприемники. Дождеприемник - колодец, состоящий из съемной решетки, стакана и днища с лотком. Дождеприемные колодцы, расположенные в лотках проезжей части, разделяются по конструкции на колодцы с приемной решеткой в плоскости проезжей части с отверстиями в вертикальной плоскости борта или в обеих плоскостях. В плане дождеприемник имеет круглую форму диаметром 1,0 м. Из дождеприемника дождевая вода поступает в закрытый водосток по соединительной ветке диаметром 300 мм, укладываемой в низовой части дождеприемника. В пучинистых грунтах глубина заложения основания дождеприемника и отводной трубы не должна быть меньше средней глубины промерзания грунта. Длина присоединения (ветка) от дождеприемника до первого смотрового колодца на коллекторе должна быть не более 40 м.


3.5. Состав работ по устройству дождеприемного колодца:
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разработка котлована;


[image: image45.png]


устройство песчаной подготовки толщиной 100 мм в сухих грунтах или бетонной подготовки толщиной 100 мм в мокрых грунтах;
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укладка сборных железобетонных плит днища в колодцах из сборного железобетона;
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устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности;
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монтаж сборных железобетонных конструкций;
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заделка труб трубопровода дождевой канализации;
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установка люка с решеткой и ходовых скоб;
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гидроизоляция стен и днища с нанесение грунтовочного состава и горячего битума за 2 раза.
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Рис.7. Схематический разрез дождеприемного колодца

1 - дождеприемная решетка; 2 - бетонный борт; 3 - колодец; 4 - заделка отверстий бетоном кл. В15; 5 - основание; 6 - лоток набивной из бетона марки 200; 7 - песчаная подушка

3.6. Земляные работы производят после разбивки трассы трубопровода дождевой канализации и осей колодцев, установки и закрепления разбивочных знаков, определения границ, разработки траншей и котлованов, установки указателей о наличии на данном участке подземных коммуникаций и расчистки полосы для строительства.


3.7. Разработка траншей для трубопровода дождевой канализации и котлована под колодец, пересекающих все виды коммуникаций, допускается только при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации и должна производиться в присутствии представителей этой организации; при этом должны быть приняты меры к предохранению вскрытых коммуникаций от повреждения, а в зимних условиях - и от промерзания. Организации, эксплуатирующие подземные коммуникации, обязаны до начала работ обозначить на местности в районе работ хорошо заметными знаками оси и границы этих коммуникаций.


3.8. Котлован для устройства железобетонного колодца отрывают одноковшовым экскаватором ЭО-2621В, с объемом ковша [image: image53.png]


0,25 м[image: image54.png]


. Размеры котлована по дну составляют 2,0х2,0 м. Разработку котлована и планировку дна необходимо проводить исключая нарушение естественной структуры грунта основания.


3.9. При разработке траншей и котлована в увлажненных глинистых и суглинистых грунтах поверхностный разжиженный слой дна траншеи и котлована укрепляют или заменяют искусственным основанием. При толщине разжиженного слоя до 100 мм основание укрепляют утрамбованием в грунт щебня или гравия. При большой толщине его заменяют слоем тяжелого бетона класса В15 (100 мм) по щебеночной подсыпке, втрамбованной в грунт. При плотных и твердых грунтах на дне колодца перед укладкой железобетонного днища колодца (смотри рис.5) необходимо устраить основание из песка толщиной [image: image55.png]


0,20 м с уплотнением ручными пневматическими трамбовками ДУ-12Б.


После приемки основания Технадзором заказчика по акту освидетельствования скрытых работ, в соответствии сПриложением 3, РД 11-02-2006, устраивается бетонная подготовка под днище колодца из бетона М100, толщиной [image: image56.png]


0,10 м.


3.10. Перед монтажом днища колодца выполняют его гидроизоляцию. Днище колодца монтируют на свежеуложенный по бетонной подготовке цементно-песчаный раствор марки М100. Круглые колодцы собирают из типовых железобетонных стеновых колец диаметром 100 см (смотри рис.3). Кольца монтируют на цементно-песчаный раствор марки М100. Перед монтажом колец необходимо выполнить наружную обмазочную гидроизоляцию бетонных поверхностей колец соприкасающихся с грунтом. После установки колец в проектное положение необходимо срезать строповочные петли электросваркой, газовым резаком или отрезной машиной. Срубать петли зубилом запрещено, т.к. это может привести к сколам бетона в районе петель. Швы между сборными элементами колодцев и камер заделывают цементным раствором состава 1:3. Перед монтажом сборных элементов колодца проверяют отметки основания и затем бетонной подготовки. Они не должны превышать допустимых значений.


3.11. В верхней части колодца монтируют плиту перекрытия (смотри рис.4), на плиту перекрытия монтируют кольцо стеновое КЦ 7-3, сверху опорное кольцо КЦО-1 и на него чугунный люк (смотри рис.4). При установке люка его верх должен быть в одном уровне с покрытием. Для спуска в колодец в стены закладывают стальные скобы в шахматном порядке на расстоянии по вертикали 35 см и по горизонтали между осями скоб 30-35 см. Монтаж железобетонных изделий дождеприемного колодца производят автомобильным краном КС-4561А.


3.12. Очередность работ по прокладке трубопроводов дождевой канализации и возведении сооружений на них дождеприемного колодца выполняют в следующей последовательности:
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днище колодца устраивают до опускания труб;
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стенки колодца возводят после укладки труб;
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лоток в колодце устраивают после укладки труб и возведения стенок до шелыги трубы.


3.13. Лоток в колодце устраивают из монолитного бетона на высоту не менее 1/3 диаметра примыкающей трубы по специальным шаблонам с последующей затиркой поверхности цементным раствором 1:2 и железнением.


3.14. В нижнем стеновом кольце колодца сооружают отверстие для прокладки трубопровода дождевой канализации. Заделка трубы в стенке колодца должна обеспечивать плотность соединения, водонепроницаемость колодца и, в случае необходимости, независимость осадки колодца и трубопровода, а снаружи устраивают водоупорный замок из однородного суглинка, смешанного с битумами марки БНД.


3.15. При уровне грунтовых вод выше дна колодца должна быть предусмотрена гидроизоляция дна и стен на 500 мм выше этого уровня.


3.15.1. Работы по гидроизоляции состоят из подготовки изолируемой поверхности и устройства гидроизоляционного покрытия.


3.15.2. Подготовка изолируемой поверхности включает в себя выравнивание, очистку и сушку поверхности. При плохом качестве изолируемой поверхности для выравнивания ее под оклеечную гидроизоляцию устраивают сплошную цементно-песчаную стяжку или штукатурку, которую затем высушивают в естественных условиях. Внутренние углы в местах пересечения поверхностей заполняют цементно-песчаным раствором и плавно закругляют. Плавно закругляют и выравнивают цементно-песчаным раствором и выступающие углы.


Поверхность колодца, подготовленная под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качество фиксируют в акте на скрытые работы, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.15.3. Поверхность стен колодца промазывают два раза горячим битумом по грунтовке. Нанесение изоляционного битумного слоя допускается только после того, как испарится растворитель битума в слое грунтовки и последняя высохнет. Обмазочную гидроизоляцию наносят несколькими слоями жидких или пластичных гидроизоляционных материалов на изолируемую поверхность сооружения путем пневматического напыления, набрызгом под высоким давлением, а при небольших объемах работ валками, кистями и шпателями. Каждый последующий слой изоляции наносят только после отвердения и просушки ранее нанесенного.


3.16. Обратная засыпка котлована производится после предварительного испытания трубопровода и с разрешения представителей авторского надзора, заказчика и эксплуатирующей организации.


3.16.1. Пазухи колодца засыпают местным грунтом с послойным уплотнением равномерно по периметру слоями не более 200 мм. На поверхности земли вокруг люка колодца устраивают уклон 0,08 от колодца на 300 мм шире засыпанных пазух котлована.


3.16.2. Перед засыпкой котлован должен быть очищен от снега. Важным моментом является засыпка нижней части колодца, где уложен трубопровод. В процессе засыпки необходимо принимать меры для сохранения стыковых соединений, уложенных труб от повреждения сбрасываемым грунтом. Засыпка нижней части колодца на высоту трубопровода должна производиться вручную.


3.16.3. Грунт для засыпки нижней части котлована должен быть освобожден от камней, комьев и других примесей. Засыпка нижней части котлована должна производиться одновременно с двух сторон уложенного трубопровода слоями 0,15-0,20 м, так как односторонняя засыпка может сдвинуть трубопровод. Для уплотнения грунта в пазухах котлована применяется пневматическая трамбовка ДУ-12Б.


Механизированная засыпка котлована осуществляется при помощи бульдозера ДЗ-162.1.


4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль качества работ по устройству дождеприемного колодца выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
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СНиП 3.02.01-87. "Земляные сооружения. Основания и фундаменты";
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СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. Ответственность за качественное выполнение работ возлагается на производителя работ (мастера).


4.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки соответствие сроку годности. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований.


4.4.4. На каждую железобетонную конструкцию отгруженную и поступившую с завода к месту монтажа потребителю выдают документ о качестве (паспорт), в котором указывают результаты приемосдаточных и периодических испытаний, в том числе:
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наименование предприятия-изготовителя;
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адрес и наименование потребителя;
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дату изготовления;
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номер и дату выдачи документа;
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наименование конструкции, её марка и масса.


Паспорт является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме:ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами. Контроль проводится с помощью геодезических инструментов под руководством мастера, прораба. Инструментальный контроль должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. Операционный контроль качества включает:
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соблюдение требований СНиП 3.02.01-87. "Земляные сооружения. Основания и фундаменты" при отрывке и засыпке котлованов;
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устройство наружной гидроизоляции железобетонных изделий колодцев.


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле выполненных работ Заказчик или Генеральный подрядчик в полном объеме проверяют качество работ с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем, и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Приемка в эксплуатацию дождеприемного колодца производится путем его осмотра и освидетельствования Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается решение о пригодности колодца к эксплуатации путем документального оформления и подписания Акта приемки колодца в эксплуатацию с указанием его марки и места установки на плане трубопровода дождевой канализации. К данному акту необходимо приложить:


4.8.1. Акты на скрытые работы:
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отрывка котлована;
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подготовка естественного основания котлована под колодец;
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устройство песчаной подушки под днище колодца;
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устройство бетонной подготовки под плиту днища колодца;
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герметизация места прохода трубопровода через стенки колодца;
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обмазочная гидроизоляция железобетонных изделий колодца;
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монтаж колодца;
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обратная засыпка котлованов грунтом с уплотнением.


4.8.2. Паспорта и сертификаты качества на применяемые материалы: песок, сборные железобетонные изделия колодца, битум нефтяной БН-70/30, товарный бетон класса В15, люк колодца с крышкой, цементно-песчаный раствор М100.


4.8.3. Исполнительная схема:
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поперечный профиль колодца в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.9. На объекте строительства должен вестись


Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу строительныхконструкций, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства и Оперативный журнал геодезического контроля.

           


4.* МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

_________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

           

4.1. Потребность в машинах и оборудовании.


4.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


4.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по устройству покрытия, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


4.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


4.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в таблице 1.


Таблица 1  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Автомобильный кран, [image: image79.png]


25 т
	МКГ-25,01
	шт.
	1

	2.
	Строп двухветвевой, [image: image80.png]


10,0 т
	2СК-10,0
	"
	2

	3.
	Оттяжки из пенькового каната
	[image: image81.png]


15…20 мм
	"
	2

	4.
	Вибратор поверхностный
	ИВ-6
 
	"
	1

	5.
	Лом монтажный
	ЛМ-24
	"
	2

	6.
	Электронный тахеометр
	Сокil
	"
	1

	7.
	Нивелир
	НК-3Л
	"
	1

	8.
	Рулетка металлическая, 5,0 м
	РЗ-5
	"
	1

	9.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	"
	1

	10.
	Уровень строительный УС2-II
	ГОСТ 9416-83
	"
	1

	11.
	Отвес стальной строительный
	ГОСТ 7948-80
	"
	1


4.2. Потребность в основных строительных материалах для монтажа колодца приведена в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование применяемыхстроительныхматериалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма расхода
	Потребность

	1.
	Кольца стеновые ж.б.
	КС 10,6
	шт.
	проект
	1,0
	3

	2.
	Плита перекрытия ж.б.
	ПП 10,1
	"
	"
	"
	1

	3.
	Плита днища ж.б.
	ПН 10
	"
	"
	"
	1

	4.
	Люк чугунный
	ТУ 400-28-109-85
	"
	"
	"
	1

	5.
	Бетон тяжелый
	кл. В15
	м[image: image82.png]



	"
	"
	0,104

	6.
	Раствор цементный
	1:3
	"
	"
	"
	0,05

	7.
	Песок строительный
	 
	"
	"
	1,015
	0,16

	8.
	Битум нефтяной
	БН-70/30
	т
	"
	"
	0,0205


     
     
5. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

5.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.


5.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на монтаже колодца.


5.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


5.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


Рабочие должны быть снабжены спецодеждой и защитными приспособлениями (респиратор, защитные очки) в соответствии с действующими нормами. Рабочие, обслуживающие машины, должны быть одетыми в спецодежду установленного образца, а также в специальный сигнальный жилет.


5.5. Размещение строительных машин на площадке должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


На участке, где ведутся строительные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


5.6. К выполнению работ допускаются лица:
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достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;
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прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;
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прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


5.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись; 
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следить за исправным состоянием машин и механизмов;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
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допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);
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прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


5.8. Спуск рабочих в котлован допускается только по переносным инвентарным лестницам, оборудованным перилами.


Перед допуском рабочих в котлованы глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.


5.9. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:
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следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;
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назначить старшего стропальщика и, при необходимости, сигнальщика;


[image: image95.png]


допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;
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особое внимание следует уделить правильности зацепления железобетонных изделий, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;
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разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;
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запрещать перемещение груза волоком и над людьми;


[image: image99.png]


запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных изделий.


5.10. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:
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при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;
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запрещается перемещать грунт на подъем или под уклон более 30°;
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запрещается работать в глинистых грунтах в дождливую погоду;
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запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;
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во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.


5.11. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:
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запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;
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выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;
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при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;


[image: image108.png]


передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;
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запрещается держать (оставлять) ковш на весу;
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в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


5.12. Машинистам строительных машин запрещается:
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курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных емкостей;
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подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим.


5.13. В случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель.


Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке.


6. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 8 чел, в т.ч.:


	
	

	Машинист автокрана 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист бульдозера 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист экскаватора 6 разряда
	- 1 чел.

	Землекоп 3 разряда
	- 1 чел.

	Землекоп 2 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник 4 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник 3 разряда
	- 2 чел.


6.2. Затраты труда по монтажу дождеприемного колодца составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 594,04 чел.-час.

	Машинного времени на
	- 120,31 маш.-час.


     
     
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
     
Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	30-01-001-2
	Уст-во песчаного основания
	100 м[image: image115.png]



	0,05
	225,04
	7,06
	11,25
	0,35

	22-04-001-2
	Устройство колодцев из ж.б.
	10 м[image: image116.png]



	2,64
	151,50
	30,11
	399,96
	79,49

	 
	ИТОГО:
	шт.
	1
	 
	 
	411,21
	79,84


Затраты труда и времени на устройство подсчитаны применительно к ГЭСН 81-02-22-2001. Часть 22. Водопровод - наружные сети.


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 4  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем, чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжи-
тельность работ смен

	1.
	Устройство дождеприемного колодца
	шт.
	1
	491,05
	Бульдозер - 1 ед.
Автокран - 1 ед.
Экскаватор - 1 ед.
Рабочие - 5 чел.
	7 смен
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