     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ПО ПЕРИМЕТРУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ПОД АГНКС ВРЕМЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ПЕШЕХОДНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ

Список техдокументации

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по устройству по периметру строительной площадки под АГНКС временного ограждения с пешеходной галереей.


Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоёмкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:


- рабочие чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001, ЕНиР, ВНиР, ТНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства строительно-монтажных работ по устройству по периметру строительной площадки под АГНКС временного ограждения с пешеходной галереей с целью обеспечения высокого качества, а также:


- снижение себестоимости;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификация технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ по устройству по периметру строительной площадки под АГНКС временного ограждения с пешеходной галереей.


РТК регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объёмов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по устройству по периметру строительной площадки под АГНКС временного ограждения с пешеходной галереей, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:


	
	

	- длина ограждения
	- [image: image1.png]o,



=275 п.м;

	- высота ограждения
	- h=2,0 м;

	- ширина въездных ворот
	- В=4 п.м;

	- длина закрытой пешеходной галереи
	- [image: image2.png]


=90 п.м.


     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс строительно-монтажных работ по устройству по периметру строительной площадки под АГНКС временного ограждения с пешеходной галереей.


2.2. Строительно-монтажные работы по устройству по периметру строительной площадки под АГНКС временного ограждения с пешеходной галереей, выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.

2.3. В состав последовательно выполняемых строительно-монтажных работ по устройству по периметру строительной площадки под АГНКС временного ограждения с пешеходной галереей входят следующие технологические операции:


- геодезические разбивочные работы ограждения;


- установка столбов ограждения;


- приваривание поперечных лаг к столбам;


- крепление листов профнастила к лагам;


- геодезические разбивочные работы пешеходной галереи;


- устройство закрытой пешеходной галереи.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: мотобур EFCOTR-1551 (диаметр бура [image: image4.png]


100 мм, вес Р=9,0 кг, мощность двигателя N=2,1 л.с.);электрошуруповерт Makita 6271DWPE (диаметр патрона 10 мм); передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); сварочный генератор(Honda) EVROPOWER ЕР-200Х2 (однопостовый, бензиновый, Р=200 А, Н=230 В, вес m=90 кг);электрическая шлифовальная машинка PWS 750-125 фирмы Bosch (Р=1,9 кг; N=750 Вт);бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT (масса m=48 кг, объем загрузки V=90 л).
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Рис.1. Мотобур EFCOTR-1551


[image: image6.png]




Рис.2. Шуруповерт Makita 6271DWPE
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Рис.3. Бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT
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Рис.4. Электростанция Honda ET12000
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Рис.5. Сварочный генератор
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Рис.6. Электроотрезная машинка

2.5. Для устройства временного ограждения с пешеходной галереей применяются следующие строительные материалы: песок строительный по ГОСТ 8736-93; тяжелый бетон класса В15 (М200)по ГОСТ 7473-2010; лист стальной профильный С8 (размером 1200х2000х0,45 мм) с 2-сторонним покрытием из полиэстера по ГОСТ 24045-94; стальная профильная труба 60х60 мм по ГОСТ 54157-2010; стальная труба профильная 40х20 мм по ГОСТ 54157-2010; саморезы кровельные 5,5х19 мм поГОСТ 4030-63; щебень фр.10-20 мм М 800 по ГОСТ 8267-93; электроды [image: image11.png]


4,0 мм Э-42 по ГОСТ 9466-75;обрезной пиломатериал хвойных пород VI с. толщиной 50 мм, по ГОСТ 8486-66*.
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Рис.7. Профилированный лист
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Рис.8. Кровельный саморез

2.6. Строительно-монтажные работы по устройству по периметру строительной площадки под АГНКС временного ограждения с пешеходной галереей следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";


- СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";


- Пособие к СНиП 3.01.03-84. "Производство геодезических работ в строительстве";


- СНиП 3.03.01-87. "Несущие и ограждающие конструкции";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. "Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство";


- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- ГОСТ 23407-78. "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия";


- РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";


- РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";


- Сборник форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденныйраспоряжением Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р;


- МДС 12-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.


3.2. До начала производства строительно-монтажных работ по устройству по периметру строительной площадки под АГНКС временного ограждения с пешеходной галереей необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать ППР на строительство АГНКС, согласовать с генеральным подрядчиком или заказчиком, со всеми субподрядными организациями и поставщиками;


- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- укомплектовать бригаду монтажников, ознакомить их с Проектом организации строительства, Генеральным планом застройки участка местности и технологией производства строительно-монтажных работ;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства работ;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудование и доставить их на объект;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарём и средствами сигнализации;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещённые в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- опробовать строительные машины, предусмотренные РТК или ППР;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ по форме приведенной в Приложение А, СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011.


3.3. Общие положения


3.3.1. Ограждение строительной площадки - это устройство по периметру строительной площадки для выделения территории производства строительно-монтажных работ.


Ограждения площадки по исполнению подразделяют на ограждения без доборных элементов и с доборными элементами, в том числе:


- защитным козырьком;


- тротуаром;


- перилами;


- подкосами.


3.3.2. Защитный козырек должен устанавливаться по верху ограждений с подъемом к горизонту под углом 20° в сторону тротуара или проезжей части.


Панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50-100 мм.


Конструкция панелей козырьков и тротуаров должна обеспечивать сток воды с их поверхностей в процессе эксплуатации.


3.3.3. Конструкция панелей тротуара должна обеспечивать проход для пешеходов шириной не менее 1,2 м.


Тротуары ограждений, расположенных на участках примыкания строительной площадки к улицам и проездам, должны быть оборудованы перилами, устанавливаемыми со стороны движения транспорта.


3.3.4. Конструкция перил должна состоять из стоек, прикрепленных к верхней части ограждения или козырьку, а также поручня и промежуточного горизонтального элемента, расположенных, соответственно, на высоте 1,1 и 0,5 м от уровня тротуара.


Поручни должны крепиться к стойкам с внутренней стороны.


3.3.5. Проемы ворот должны соответствовать габаритам транспортных средств в загруженном состоянии со свободными проходами в обе стороны шириной не менее 0,6 м.


3.3.6. Способ соединения элементов ограждения должен обеспечивать удобство их монтажа, демонтажа, прочность при эксплуатации, возможность и простоту замены при ремонте.


3.3.7. Элементы деревянных ограждений, соприкасающиеся с грунтом, должны быть антисептированы. Металлические детали соединений и креплений должны иметь антикоррозионную защиту. Все ограждения не должны иметь повреждений и отклонений по вертикали, посторонних объявлений, надписей и знаков.


3.3.8. Одним из преимуществ использования профнастила является его устойчивость к влажности и атмосферным осадкам, что как следствие дает гарантию на отсутствие коррозии.


3.4. Подготовительные работы


3.4.1. До начала работ по устройству ограждения по периметру строительной площадки необходимо провести комплекс подготовительных работ и организационно-технических мероприятий, в том числе:


- выполнить геодезическую разбивку и вынести положение ограждения на местность;


- в размеченных точках пробурить отверстия по столбы ограждения;


- устроить подготовку на дне пробуренных отверстий;


- доставить на объект строительные материалы: профильные листы и трубы;


- произвести расчеты по определению объемов работ;


- подрезать профильные листы в соответствии с требуемыми размерами;


- разрезать профильные трубы по необходимым размерам.


3.4.2. Геодезическая разбивка и вынос в натуру линий ограждения производится от оси площадки следующим образом: откладывают расстояние, указанное в проекте, от оси площадки до линии ограждения, в полученной точке забивают деревянный колышек от него, разбивают при помощи по прямой перпендикулярно оси площадки до углов ограждения.


Разбитая таким образом ось в плане закрепляется путем натягивания шнура (причалки) между забитыми по углам кольями.


Для переноса точек запроектированного и представленного на чертежах ограждения площадки на местность, необходимо иметь, как на плане, так и на местности одни и те же постоянные предметы. Этими предметами являются оси разбитой ранее площадки. К ним привязываются разбивочные данные, которые берутся из проекта, и от них, производится разбивка ограждения, процесс который заключается в следующем:


- по плану определяют расстояние от центральной оси площадки до линии ограждения, имеющихся на плане и в принятом масштабе и определяют фактическое расстояние;


- полученные точки на местности закрепляют забивкой деревянных колышков;


- вешками дают направление линии ограждения;


- с помощью электронного тахеометра Sokkia SET 230 RK между колышком и центральной осью площадки строят прямой угол, определяя линии ограждения и закрепляют её вешками;


- отмеряют по намеченному направлению от колышка забитого по оси площадки половину длины линии ограждения, закрепляют полученную линию ограждения тремя контрольными столбиками, по центру и краям линии;


- от контрольного столбика на краю линии ограждения (место второго угла) с помощью электронного тахеометра Sokkia SET 230 RK строят прямой угол, определяют третью линию ограждения и переносят её на вешки;


- отмеряют по намеченному направлению от контрольного колышка, длину стороны ограждения, закрепляют полученную сторону двумя контрольными столбиками, по центру и противоположному краю линии;


- в таком же порядке строят четвертую линию ограждения;


- разбитые линии ограждения, закрепляют на гвоздях забитых в контрольные колышки с помощью туго натянутой проволоки или шнура.


Закрепительные знаки (колышки) сохраняются до сдачи ограждения Заказчику. Поврежденные в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстановить.


Выполненные разбивочные работы необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта разбивки осей ограждения на местности в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006.


К акту разбивки осей должна быть приложена Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) ограждения с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих знаков.


3.4.3. Геодезическая разбивка мест установки столбов заключается в обозначении их на местности, по оси линий ограждения с шагом 2,5 м. Разбивку ведут от угла ограждения.


3.4.4. Расчет объема работ по установке ограждения:


- общая длина ограждения - L[image: image14.png]


=275-4-1=270 м;


- количество столбов при ширине пролета 2,5 м - n[image: image15.png]cmand.



=270:2,5+3=111 шт. (311 м);


- количество листов профлиста - n[image: image16.png]


=270:1,15=235 листов. Поскольку часть ширины листа расходуется на нахлест, то для марки С8 полезная ширина листа составляет 1150 мм;


- количество лаг 40х20 мм - n[image: image17.png]


=270х2=540 м;


- количество крепежных элементов - n[image: image18.png]canopes



=540х8=4320 шт.


3.4.5. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.5. Строительство ограждения


3.5.1. Процесс строительства забора из профнастила выполняют в следующей последовательности:


3.5.2. В выбранных точках разметки пробуриваются отверстия для установки опорных столбов. Яму для монтажа трубы следует бурить на глубину ниже глубины промерзания. В противном случае труба будет выдавливаться и деформировать забор.


Выполненные работы по разработке котлованов под столбы необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ по форме в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.5.3. В отверстия засыпается смесь щебня с песком, которая затем увлажняется и трамбуется.


Выполненные работы по устройству подготовки под столбы необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ по форме в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.5.4. Подготавливают угловые опоры нужного размера путем резки профильной трубы 60х60 мм на 3-метровые заготовки и вставляют их в ямки, вбивается кувалдой, на глубину, которая на 10-20 см ниже глубины отверстия выравнивают по вертикали и заливают бетоном. Теперь нужно немного подождать и не трогать установленные столбы забора до того, как застынет бетон.


3.5.5. Когда фундамент угловых опор высохнет, нужно будет натянуть шнур между столбами (на нескольких уровнях: посередине, внизу и вверху опор) и, ориентируясь на ее положение установить и закрепить все промежуточные столбы.


После установки всех столбов, срезаем помятые кувалдой верхушки. Верх столбов необходимо чем-нибудь закрыть, что бы туда не проникала влага. Постоянное присутствие влаги внутри столба, существенно уменьшит срок его службы.


3.5.6. Когда высохнет бетон под всеми опорами, можно приваривать горизонтальные лаги из профильной трубы 40х20 мм, спереди столба встык. Крепятся лаги к столбам по уровню. Когда забор уже полностью будет смонтирован после сварки сварные места лучше закрасить.


Выполненные работы по приварке лаг к столбам необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ по форме в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.
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Рис.9. Крепление лаг к столбу
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Рис.10. Монтаж столбов

3.5.7. На прикрепленные к столбам лаги крепятся саморезами по металлу (шаг крепежа - 500 мм) листы профнастила состыкованные внахлест. Монтаж листов начинают с дальнего, что бы последующими перекрывать стыки. Таким образом, забор будет смотреться цельным. Крепить первый лист необходимо по уровню. В случае перекоса от вертикальности последующие листы получат существенные отклонения.
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Рис.11. Секция из профлиста 2000х2500 мм

1 - горизонтальные направляющие из профильной трубы 40х20х2500 мм; 2 - крепежные элементы; 3 - профлист; 4 - кровельные саморезы

С целью лучшей сопротивляемости ветру количество саморезов на верхнюю линию крепления лучше удвоить. При монтаже листов для исключения проблем с зазорами на стыке листов (когда один край ребра больше другого) необходимо меньший край перекрывать большим.


[image: image22.png]




Рис.12. Организация работ по монтажу временного ограждения

3.5.8. На петли навешиваются ворота и калитка, а также - устанавливается запорный механизм.
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Рис.13. Калитка из профлиста 2000х1000 мм

1 - каркас калитки сварная рама из профильной трубы 40х20 мм; 2 - крепежные элементы петлевые; 3 - профлист; 4 - кровельные саморезы; 5 - ручка; 6 - задвижка; 7 - стяжка калитки
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Рис.14. Ворота распашные, двухстворчатые из профлиста 2000х4000 мм

1 - каркас ворот сварная рама из профильной трубы 40х20 мм; 2 - крепежные элементы петлевые; 3 - профлист; 4 - кровельные саморезы; 5 - проушины под навесной замок; 6 - фиксаторы (стопоры)
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Рис.15. Схема монтажа ворот с калиткой

3.5.9. Выполненные работы по монтажу ограждения из профилированных листов предъявляют представителю технического надзора Заказчика для осмотра и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.


3.5.10. Разбивку оси пешеходной галереи производят от временного ограждения. Вертикальные отметки верха галереи выносят от верха профилированных листов ограждения с помощью электронного тахеометра Sokkia SET 230 RK. От наружной поверхности ограждения разбивают продольную ось галереи и через каждые 5,0 м поперечные оси с их закреплением колышками, вбитыми в землю. Разбивку делают на сменный объем работ.


3.5.11. Устройство крытой пешеходной галереи производится в следующей последовательности:


- раскрой пиломатериалов по нужным размерам;


- укладка поперечных, деревянных лаг из бруса 120х40 мм;


- сооружение каркаса галереи из бруса 120х80 мм и крепление его к лагам;


- обшивка задней стенки каркаса металлическими, профилированными листами;


- устройство двойного, защитного, деревянного настила перекрытия;


- устройство деревянного, полового настила по лагам;


- устройство деревянного ограждения по периметру галереи;


- раскрепление галереи раскосами и диагональными связями.
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Рис.17. Схема крытой пешеходной галереи

3.5.12. Выполненные работы по монтажу закрытой пешеходной галереи предъявляют представителю технического надзора Заказчика для осмотра и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества строительно-монтажных работ по устройству по периметру строительной площадки под АГНКС временного ограждения с пешеходной галереей выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";


- СНиП 3.03.01-87. "Несущие и ограждающие конструкции";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. "Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство".


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера выполняющего работы по устройству ограждения.


4.3. Строительный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации и поступающих материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий, осуществляется:


- регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);


- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;


- контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


4.4.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, линейных ИТР и Производственно-технического отдела. Организация входного контроля закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:


- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";


- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".


4.4.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.


Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.


4.4.4. При входном контроле проектной документации проверяются (СП 48.13330-2011, пункт 7.1.1):


- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;


- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектных осевых размеров и геодезической основы;


- наличие согласований и утверждений;


- соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;


- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;


- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;


- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;


- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;


- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.


4.4.5. Входной контроль поступающего песка осуществляется путем отбора не менее 10 точечных проб (при объеме поставки до 350 м[image: image27.png]


), из которых образуют объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию, и проводят лабораторную проверку таких параметров как:


- зерновой состав песка;


- содержание пылевидных и глинистых частиц;


- содержание глины в комках;


- класс, модуль крупности, полный остаток на сите N 063;


- коэффициент фильтрации.


Поступающий на объект песок должен иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются:


- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;


- номер и дата выдачи документа;


- номер партии и количество песка;


- номера вагонов и номер судна, номера накладных;


- зерновой состав песка;


- насыпная плотность песка;


- содержание вредных компонентов и примесей;


- обозначение стандарта.


4.4.6. Входной контроль поступающего щебня осуществляется путем отбора не менее 10 точечных проб (при объёме поставки до 350 м[image: image28.png]


) из которых образуют объединённую пробу, характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких параметров как:


- зерновой состав;


- марка щебня по дробимости;


- морозостойкость щебня;


- насыпная плотность;


- содержание глины в комках.


Поступающий на объект щебень должен иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления.


4.4.7. Входной контроль электродов осуществляется внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей. Каждая партия электродов должна быть снабжена сертификатом, в котором указываются:


- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;


- условное обозначение электродов;


- номер партии и дату изготовления;


- массу нетто партии в килограммах;


- марку проволоки электродных стержней с указанием обозначения стандарта или технических условий;


- фактический химический состав наплавленного металла;


- фактические значения показателей механических и специальных свойств металла шва, наплавленного металла или сварного соединения, являющихся приемо-сдаточными характеристиками электродов конкретной марки.


На коробке (пачке) электродов должна быть этикетка или маркировка, которая должна содержать следующие данные:


- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;


- условное обозначение электродов;


- номер партии и дату изготовления;


- область применения электродов;


- режимы сварочного, тока в зависимости от диаметра электродов и положения сварки или наплавки;


- особые условия выполнения сварки или наплавки;


- механические и специальные свойства металла шва, наплавленного металла или сварного соединения, не указанные в условном обозначении электродов;


- допустимое содержание влаги в покрытии перед использованием электродов;


- режим повторного прокаливания электродов;


- массу электродов в коробке или пачке. Масса электродов в коробке или пачке не должна превышать 5 кг.


Для проверки электродов из разных пачек или коробок отбирают не менее 5 электродов от каждой тонны, входящей в партию, но не менее 10 и не более 50 электродов от партии или выборочный, 10-15 шт. из партии, количеством не более 200 упаковок.


Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин, за исключением поверхностных трещин, допускаемых и неровностей, за исключением местных вмятин и задиров. На поверхности покрытия электродов допускаются поверхностные продольные трещины и местные сетчатые растрескивания, протяженность (максимальный размер) которых не превышает трехкратный номинальный диаметр электрода, если минимальное расстояние между ближайшими концами трещин или (и) краями участков местного сетчатого растрескивания более трехкратной длины более протяженной трещины или участка растрескивания.


Состояние внешней поверхности. На стержне электрода должна отсутствовать ржавчина. Покрытие должно быть однородным, плотным, прочным. Не допускаются наплывы, надрывы, вздутия, трещины и искривления.


Прочность покрытия. Покрытие не должно разрушаться при свободном падении электрода плашмя на гладкую стальную плиту с высоты, но не более 0,5 м. При проверке допускаются частичные откалывания покрытия общей протяженностью до 5% длины покрытой части электрода. Измеряют штангенциркулем с погрешностью 1,0 мм.


Длина, L+[image: image29.png]


L±3,0 мм с погрешностью 0,1 мм, длина, [image: image30.png]I+ 4



L±5,0 мм с погрешностью 0,1 мм. Измеряют линейкой по ГОСТ 427-75 (см. рис.18).
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Рис.18. Схема электрода

1 - стержень; 2 - участок перехода; 3 - покрытие; 4 - контактный торец без покрытия

Протяженность вмятин. Суммарная протяженность вмятин до 25 мм на одном электроде. Измеряют штангенциркулем с погрешностью 0,1 мм.


Толщина покрытия. Разность толщины покрытия (см. рис.19) не должна превышать 0,20 мм. Разность толщины покрытия e=S-S[image: image33.png]


 определяют в трех местах электрода, смещенных относительно друг друга на 50-100 мм по длине и на 120°±15° по окружности электрода. Измеряют микрометром с погрешностью 0,01 мм.


Протяженность задиров не более двух задиров длиной [image: image34.png]


15 мм на одном электроде. Измеряют шаблоном сварщика УШС-3 с погрешностью 0,1 мм.


Глубина задиров не более 25% номинальной толщины покрытия числом не более двух на одном электроде. Измеряют шаблоном сварщика с погрешностью 0,1 мм.


Глубина вмятин не более 50% толщины покрытия в количестве не более четырех при суммарной протяженности до 25 мм на одном электроде. Измеряют шаблоном сварщика УШС-3 с погрешностью 0,1 мм.


Протяжённость оголенного стержня не более половины диаметра стержня, но не более 1,6 мм для электродов с основным покрытием. Измеряют шаблоном сварщика УШС-3 с погрешностью 0,1 мм.
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Рис.19. Схема покрытия электрода

1 - покрытие электрода; 2 - стержень электрода

4.4.8. Входной контроль саморезов осуществляется внешним осмотром и замерами. В комплекте с саморезами идут резиновые прокладки и шайбы. Резиновые прокладки защищают резьбовое соединение самореза от просачивания влаги по резьбе. На конце самореза имеется сверло. Головка самореза шестигранная.


4.4.9. Входной контроль пиломатериалов осуществляется внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей. Каждая партия пиломатериалов должна быть снабжена сертификатом, в котором указываются наименование завода-поставщика, дата и номер заказа, длина, ширина, толщина, наименование породы древесины и сорт материала объем партии, номер стандарта. Каждая пачка пиломатериала должны иметь бирку завода-поставщика. При несоответствии данных сопроводительных документов и результатов проведенных контрольных испытаний этим требованиям проекта партия пиломатериала в производство не допускается.


4.4.10. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в Приложение 1, ГОСТ 24297-87.


4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера), систематически от начала до полного завершения работ.


4.5.3. При операционном контроле качества работ по устройству ограждения следует проверять:


- зазоры в настилах тротуаров - допускаются не более 5 мм;


- крепление первого профильного листа - ровно по уровню;


- количество саморезов на 1 м длины профлиста - не менее 4 шт. (на одной лаге);


- крепление профильных листов ограждения;


- прямолинейность и вертикальность ограждения.


4.5.4. При монтаже ворот контролируют:


- установка ворот и калитки на петли, крепление защелок;


- качество окраски металлоконструкций ограждения масляной краской;


- крепление запрещающего знака Р03 "ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН" (см. рис.20).


4.5.5. Результаты операционного контроля, а также отклонения от заданной технологии по всем показателям, изменение которых может оказать влияние на качество работ, а именно:


- погодные условия;


- состав применяемых инструментов и оборудования;


- очередность и длительность технологических операций;


фиксируются в Общем журнале работ (Приложение РД 11-05-2007).
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Рис.20. Запрещающий знак Р03 "Проход запрещен" по ГОСТ 12.4.059-89

4.6. Приемочный контроль


4.6.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД 11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД 11-02-2006.


4.6.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:


- строительного управления;


- технического надзора заказчика;


- авторского надзора.


4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:


- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения ограждения площадки с привязкой к разбивочным осям, в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002;


- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене материалов, конструкций. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;


- журналы работ;


- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);


- другие документы, указанные в рабочих чертежах.


4.6.4. Приемку ограждений производят выборочно в количестве 5% от партии путем внешнего осмотра элементов и проверки их размеров. Партией считают количество ограждения, установленного по одной технологии в течение одной смены.


4.7. Инспекционный контроль


4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.


4.7.4. Результаты проверок контроля качества заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей технологической карте и Схеме операционного контроля качества (табл.1).


Схема операционного контроля качества
     
Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование контролируемых показателей
	Допускаемые предельные отклонения
	Метод контроля
	Периодичность контроля
	Кто контролирует

	Геодезическая разбивка ограждения территории
	Соответствие проекту
	Нивелир
	Каждая сторона
	Геодезист

	Установка столбов ограждения
	Соответствие класса бетона проекту
	Паспорт на бетон
	В ходе монтажа
	Прораб

	Монтаж поперечных лаг ворот, калиток
	Качество сварочных соединений
	УШС-3
	100% соединений
	"

	Монтаж листов профнастила
	Качество саморезов
	Визуально
	Каждый лист
	"


4.9. По окончанию устройства ограждения площадки АГНКС, производятся инструментальные измерения водоотвода представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности сооружения ограждения и соответствия проекту путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- строительный генеральный план застраиваемого участка;


- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;


- акт разбивки сторон ограждения на местности, в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006;


- акты освидетельствования скрытых работ по разработке котлованов под столбы, устройству песчаной подготовки на дне котлованов, бетонированию столбов приварке лаг к столбам, в соответствии сПриложением 3, РД 11-02-2006;


- паспорта и сертификаты качества на применяемые материалы: песок, товарный бетон класса В15, пиломатериал, электроды, профилированный, металлический лист, профильная труба 60х60 мм и 40х20, кровельные саморезы 5,5х19 мм;


- исполнительную схему ограждения площадки с привязкой к разбивочным осям, с нанесенными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения относительно площадки с указанием уклонов и высотных отметок, составленную в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006, Приложения Б, ГОСТ Р 51872-2002.


4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:


- Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);


- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);


- Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);


- Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007).


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов
     
Таблица 2

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Мотобур, [image: image37.png]


100 мм, вес Р=9,0 кг, N=2,1 л.с.
	EFCOTR-1551
	шт.
	1

	2.
	Электрошуруповерт,Makita
	6271DWPE
	"
	1

	3.
	Передвижная бензиновая электростанция, N=11 кВт
	Honda ET12000
	"
	1

	4.
	Передвижная сварочный генератор EVROPOWER
	ЕР-200Х2
	"
	1

	5.
	Электрическая шлифовальная машинка Bosch
	PWS 750-125
	"
	1

	6.
	Бетономешалка Al-Ko, m=48 кг, V[image: image38.png]


=90 л
	TOP 1402 GT
	"
	1

	7.
	Лопата подборочная
	ЛП-2
	"
	1

	8.
	Лопата копальная, остроконечная
	ЛКО-2
	"
	1

	9.
	Электронный тахеометр Sokkia
	SET 230 RK
	"
	1

	10.
	Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой
	SDL50
	"
	1

	11.
	Рулетка на крестовине из ПВХ длиной 20 м
	РВ-20
	"
	1

	12.
	Шнур разметочный
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=300 м
	"
	1


5.2. Потребность материалов для устройства водоотвода приведена в таблице 3.


Потребность в строительных материалах
     
Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование строительных материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование
	Норма расхода на пролет
	Потребность

	1.
	Труба профильная
	60х60 мм
	м
	проект
	5,0
	311

	2.
	Труба профильная
	40х20 мм
	"
	"
	5,0
	540

	3.
	Листы профилированные
	1200х2000 мм
	шт.
	"
	3,0
	235

	4.
	Саморезы кровельные
	5,5х19 мм
	"
	"
	20
	43200

	5.
	Бетон тяжелый
	кл. В15
	м[image: image40.png]



	"
	0,0009
	0,104

	6.
	Песок строительный
	 
	"
	"
	0,0016
	0,09

	7.
	Щебень гранитный
	фр. 10-20 мм
	"
	"
	0,0016
	0,09

	8.
	Доска хвойных пород, 2-сорт
	50х20х3800 мм
	м[image: image41.png]



	"
	0,025
	0,91

	9.
	Доска хвойных пород, 2-сорт
	50х20х3500 мм
	"
	"
	0,023
	0,84

	10.
	Доска хвойных пород, 2-сорт
	50х20х2150 мм
	"
	"
	0,269
	9,7

	11.
	Доска хвойных пород, 2-сорт
	50х20х2900 мм
	"
	"
	0,058
	2,1

	12.
	Доска хвойных пород, 2-сорт
	50х20х1450 мм
	"
	"
	0,181
	6,5

	13.
	Доска хвойных пород, 2-сорт
	50х20х1440 мм
	"
	"
	0,0225
	0,81

	14.
	Ворота распашные с калиткой
	4,0х2,0+1,0
	шт.
	"
	 
	1,0

	15.
	Электроды, [image: image42.png]


4,0 мм
	Э-42
	кг
	07-01-054-1
	0,07
	10,0


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по сооружению ограждения площадки под АГНКС следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. Для отдыха и приёма пищи должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими материалами.


В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться средства для оказания (доврачебной) помощи пострадавшим: аптечка с медикаментами, перевязочные материалы, носилки, фиксирующие шины.


Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены запасами или средствами подачи чистой воды, мылом, чистыми полотенцами или салфетками и т.д.


Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


6.5. Размещение строительных машин на площадке должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


На участке, где ведутся строительные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


6.6. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности, на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приёмам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


6.9. Подмости, с которых производится монтаж пешеходной галереи, не следует соединять или опирать на эту конструкции до их окончательного закрепления.


6.10. При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования по безопасной работе, содержащиеся в соответствующих нормативных документах (правилах, инструкциях и др.), а также в технической документации.


К эксплуатации допускают только исправные машины, механизмы и оборудование, имеющие все надлежащие приборы и устройства, обеспечивающие их безопасную работу, в частности:


- контрольно-измерительные приборы - КИП (манометры, термометры и др.);


- приборы безопасности (предохранительные клапаны у оборудования, работающего под давлением, ограничители подъема и поворота стрелы у грузоподъемных машин и др.);


- защитные ограждения (у открытых токоведущих или движущихся частей, у распыливающих гидроизолирующие материалы форсунок и др.).


На КИП должны быть отметки о сроках проведения проверочных испытаний, а на их шкалах - отметки у цифры предельно допускаемого рабочего параметра.


На корпусах (или других элементах) машин, механизмов и оборудования, подлежащих периодическому испытанию, должны быть надписи о сроках его проведения. Проведение испытания должно быть удостоверено соответствующим документом (актом, техническим паспортом или специальным журналом).


Запрещается применение оборудования, машин и механизмов, являющихся источником выделения вредных веществ в атмосферный воздух, почву и водоемы и повышенных уровней шума и вибрации.


6.11. Лица, допускаемые к эксплуатации энергетического и сварочного оборудования, должны иметь удостоверения на право работы на них.


При эксплуатации инструментов и оборудования необходимо обеспечить:


- их устойчивость и нормальный режим работы;


- достаточное пространство для маневрирования машины и для обзора машинистом рабочей зоны.


При одновременной работе на одном участке нескольких машин или машин и работающих вручную людей следует пользоваться заранее установленной сигнализацией (звуковой, световой, знаковой). Значение сигналов должны знать все, работающие на этом участке. В зоне работ должны устанавливаться знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76.


6.12. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.13. Элементы конструкций пешеходной галереи следует подавать на место сборки в готовом виде. Производить заготовку конструкций на подмостях и возведенном каркасе конструкции (за исключением пригонки деталей по месту) запрещается.


6.14. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:


6.14.1. Весь инструмент должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.14.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.14.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.14.4. Применять инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.14.5. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.14.6. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети или трубопроводам сжатого воздуха.


Во время длительных перерывов в работе, при обрыве шлангов или проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено (перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник и пускатель).


6.14.7. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к пневмоприводу.


6.14.8. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.14.9. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.14.10. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.14.11. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.14.12. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.14.13. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.14.14. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.15. Работа немеханизированным инструментом


6.15.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


6.15.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.15.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную
     
Таблица 4

	
	

	Характер работ
	Предельно допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000

	 

	Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


6.16. Панели, защитные козырьки, тротуарные щиты, ворота и калитки должны храниться в вертикальном положении, а стойки, перила, лежни и подкосы должны укладываться на деревянных подкладках в штабеля высотой не более 1,5 м.


6.17. Состояние и внешний вид ограждений должно систематически проверяться ответственными производителями работ по объекту и приводиться в порядок по замечаниям местной администрации. Ворота и калитки должны быть закрыты в нерабочее время.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав звена составляет - 5 чел., в т.ч.:


	
	

	Монтажник конструкций 4 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник конструкций 3 разряда
	- 1 чел.

	Плотник 3 разряда
	- 1 чел.

	Плотник 2 разряда
	- 1 чел.

	Землекоп 2 разряда
	- 1 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на устройство ограждения площадки составляют


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 404,79 чел.-час.

	Машинного времени
	- 20,60 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 5,3 п.м/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 10,4 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Н[image: image43.png]


 на ед. изм.
	Н[image: image44.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	21-04-001-2
	Устройство ограждения из профилированных листов
	100 м
	2,75
	135,70
	6,84
	373,18
	18,81

	10-01-072-04
	Монтаж ворот распашных
	100 м[image: image45.png]



	0,10
	316,10
	17,87
	31,61
	1,79

	 
	Итого:
	м
	275
	 
	 
	404,79
	20,60


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к Элементным сметным нормам на строительные работы (ГЭСН-2001, Сборник 10, Деревянные конструкции; Сборник N 21, Временные сборно-разборные здания и сооружения).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 6

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Устройство ограждения из профилированных листов
	п.м
	275,0
	425,39
	Рабочие - 8 чел.
	10,4
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IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


