     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) ВЛ 35-330 кВ

     

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ CBОБОДНОСТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35-330 кВ

К-1-18-1

См.  Общую часть.


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-1-18-1 служит руководством при разбивке котлованов для фундаментов унифицированных промежуточных свободностоящих стальных опор ВЛ 35-330 кВ.


Карта разработана для подножников, устанавливаемых в общий котлован.


Карта предназначается также в качестве пособия при разработке проектов производства работ.


2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ ОДНОГО КОТЛОВАНА

(на одну опору)  

	
	
	
	

	NN пп
	Наименование
	В летнее время
	В зимнее время

	1
	Трудоемкость, чел.-дней
	0,305
	0,35

	2
	Работа механизмов, машино-смен
	-
	-


	3
	Расход дизельного топлива, кг
	-
	-

	4
	Численность бригады, чел.
	3
	3

	5
	Производительность бригады в смену, котлованов (опор)
	10
	8

	6
	Продолжительность разбивки одного котлована (на опору), смен
	0,1
	0,12


     
     
Организация и технология разбивки котлована  

Разбивка котлована производится в следующей последовательности:


а) трубой теодолита, установленного на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры), направленной на центр соседних опор,, определяется ось поворота ВЛ (А-А), забиваются колья (2) на расстоянии 4,0 м от верхних границ будущего котлована;


б) ось траверсы (Б-Б) определяется с помощью теодолита, повернув его трубу на 90°. На этой оси забиваются колья (3), см. рис.1;


в) определяются границы верхнего контура котлована, для чего откладываются размеры: а/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль трассы и б/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована поперек трассы. В полученных точках забиваются колышки.


Проведя через эти точки линии параллельно осям Б-Б и А-А, получается верхний контур котлована.


В пересечениях по контуру котлована забиваются колышки.


Нижний контур котлована находится аналогичным образом.


г) закрепляются оси центров верха подножников, для чего в соответствии с разбивочным чертежом откладываются от кольев (2) параллельно оси Б размеры: г/2 - половина расстояния между центрами верха подножников и oт кольев (3), в/2 - половина расстояния между центрами верха подножников параллельно оси А.


Пересечение осей 4-4 и 5-5 соответствуют центрам верха подножников, см. рис.1.
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Условные обозначения:
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Центр опоры (пикетный столб)
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Колышки
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Колья 


Рис.1 Разбивка котлована для фундаментов унифицированных промежуточных свободностоящих стальных опор ВЛ 35-330 кВ
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        Условные обозначения:
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Центр опоры (пикетный столб)
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 - отклонение оси ВЛ - не более 10'


Рис.2 Допускаемые отклонения при разбивке котлована

     
     
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
на разбивку котлована для фундаментов унифицированных промежуточных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
пп
	Основание норм 
	Состав работы
	Состав бригады
	Ед. изм.
	К-во
	Трудозатраты

	 
	 
	 
	Профессия и разряд
	К-во
	 
	 
	Норма времени на разб. 1 котл. в час
	На весь объем в чел.-днях
	В зимних условиях К=1,15 в чел.-днях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	§ 23-3-1, 
п.3а 
для зимн. усл.
К=1,15 по примеч.1
	Разбивка контура котлована с забивкой кольев и шпилек при числе подножников, равном 4
	Электролинейщик 
5 раз. 
2 раз.

	

1
2

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Итого
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Электролинейщики 
	 
	 
	Опора
	1
	2,5
	0,305
	0,35

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	0,305
	0,35

	 
	 
	Затраты времени, бригадо-дней: 
	а) летом 0,305:3=0,10
б) зимой 0,35:3=0,12
	 
	 

	2
	§ 23-3-1 примеч.2
	Заготовка деревянных колышков (из расчета 30 колышков на один котлован)
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чел.-часа
	 
	Опора
	1
	0,72
	0,088
	 


Примечание: Продолжительность рабочего дня принята 8,2 часа.
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