
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА КОСОГОРЕ 



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ на возведение земляного полотна на косогоре, крутизной до 30° в грунтах 2 группы по трудности их разработки, на строительствеавтомобильной дороги III-й технической категории, во II-й дорожно-климатической зоне.


Параметры насыпи: высота - 2,5 м; откосы 1:1,5; ширина поверху - 12,0 м; длина участка 1 км; 
1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по возведению земляного полотна автомобильной дороги на косогоре.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по возведению земляного полотна автомобильной дороги на косогоре состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по сооружению земляного полотна.


При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых находится эксплуатация данной автомобильной дороги.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. Технологической картой предусмотрено возведение земляного полотна на косогоре комплексным механизированным звеном с универсальным бульдозером Б 10М.01 (с поворотным отвалом) в качестве ведущего механизма. 


1.10. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 
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разметка уступов;
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нарезка уступов и отсыпка насыпи бульдозером;
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разработка и перемещение грунта бульдозерами;
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послойная планировка насыпи автогрейдером;
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уплотнение насыпи катком.


1.11. Работы выполняются круглый год. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 часа,



где [image: image7.png]


 - время, связанное с подготовкой машины к работе и ЕТО, а также с перерывами связанными с организацией и технологией производственного процесса и перерывами, предназначенными для отдыха и личных надобностей машиниста, [image: image8.png]


0,85;
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, [image: image10.png]


 - продолжительность рабочей смены и обеденного перерыва.


1.12. Грунт на косогоре представлен - II группой по трудности его разработки. Классификация грунта соответствует ГЭСН - 2001, Сборник N 1*.

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-01-2001. - Примечание изготовителя базы данных.     


1.13. Работы следует выполнять руководствуясь требованиями:


СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;


СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; 


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 


2.2. Выполнению работ по устройству земляного полотна предшествует комплекс организационно-технических мероприятий и подготовительных работ, таких как:
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производство инструментальной геодезической разбивки земляного полотна;
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назначение лица, ответственного за качественное и безопасное ведение работ;
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обеспечение рабочих мест техникой, механизированным инструментом, приспособлениями приведенными в состояние технической готовности, а также средствами первой медицинской помощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием и средствами индивидуальной защиты;
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инструктаж членов бригад по технике безопасности и производственной санитарии;
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обеспечение своевременной заправки механизмов горючесмазочными материалами.


2.3. В ходе подготовительных работ Подрядчик обязан:


- принять от Заказчика, не позднее чем за 10 дней до начала строительства, геодезическую разбивочную основу в объеме гл.9 СП 11-104-97.


После выполнения проектной организацией изысканий, Подрядчик в присутствии Заказчика производит полевую приемку вынесенной и закрепленной геодезическими знаками на местности границы полосы отвода земель. Приемо-передача закрепленной полосы отвода оформляется Актом с приложением к нему необходимых ведомостей и журналов. Выборочной проверке подлежат отметки пикетажа предназначенного для строительства линейного сооружения и выносных точек. Все закрепляемые и выносимые точки заносятся в схему закрепления трассы.


Заказчик передает закрепленные на местности вне зоны производства работ следующие пункты и знаки:


- границы полосы отвода земель;


- плановые знаки трассы, закрепленные не реже чем через 0,5 км, определяющие ось, начало, конец трассы и промежуточные точки. 


Заказчик также передает следующую техническую документацию:


- схемы закрепления оси трассы на прямых и криволинейных участках, исполненные в масштабе генерального планастроительства;


- ведомости: линейных промеров трассы; закрепления трассы; реперов, углов поворота; прямых и кривых.


2.4. Порядок производства геодезических разбивочных работ:


- визуально провесить ось трассы.


Вначале вешками дают направление трассы, затем производят коррекцию разбивки и закрепляют точки кольями и выносками. Вехи высотой 2,0-3,0 м устанавливают через 0,5-1,0 км на прямых участках и через 5, 10 или 20 м на кривых в зависимости от их радиуса. 


- закрепить пикетаж.


Пикеты и плюсовые точки закрепляют колышками, забитыми вровень с землей, и сторожками высотой 30 см. Расстояние между колышками и сторожками 15-20 см.


- закрепить углы поворота.


Углы поворота закрепляют четырьмя знаками: 


- в ВУ (место установки теодолита) столбиком d = 10 см вбитым вровень с землей;


- на расстоянии 2,0 м по биссектрисе от ВУ угловой опознавательный столбик высотой 0,5-0,75 м;


- два опознавательных столбика, такой же высоты, за пределами предстоящих земляных работ, на продолжении сторон угла, на одинаковом расстоянии. 


2.5. Перед устройством земляного полотна должна быть восстановлена и закреплена ось трассы дороги. В состав работ по восстановлению и закреплению оси трассы дороги входят следующие операции:
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обозначение границы полосы отвода дороги;
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визуальное провешивание оси трассы;
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закрепление на местности оси дороги, границы выемок и насыпей, ВУ, НК, КК;
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разбивка пикетажа.


Во время производства работ должны быть приняты меры к сохранению всех точек закрепления трассы. Поврежденные в процессе работ точки необходимо восстанавливать силами строительного участка.


2.6. Для подготовки основания косогора под устройство земляного полотна необходимо выполнить следующие работы: 
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расчистить полосу отвода от кустарника и мелколесья;
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установить границу снятия растительного слоя;
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произвести корчевку пней, удаление порубочных остатков и валунов;
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срезать растительный слой грунта, погрузить его на автосамосвалы и вывезти в при трассовый резерв для складирования; 
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обеспечить временный поверхностный водоотвод;
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определить места въезда бульдозеров на полку, устраиваемую на косогоре.


2.7. Расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья, корчевка пней и срезка растительного слоя грунта рассматриваются в отдельной технологической карте.


2.8. До начала производства работ по возведению земляного полотна на косогоре необходимо произвести расчеты по определению параметров устраиваемого земляного полотна, в том числе: 


2.8.1.Толщину отсыпаемых технологических слоев насыпи земляного полотна
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 м,



где [image: image27.png]


 м проектная толщина технологического слоя в уплотненном состоянии.

Толщина слоя принимается в зависимости от применяемого катка - в нашем случае применяется комбинированный каток СА 302D (12,8 т) согласно данных Таблицы 1 для песка пылеватого и супеси, из которых отсыпается насыпь земляного полотна толщина уплотняемого слоя равна 40 см.


Максимальная толщина уплотняемого слоя ([image: image28.png]


0,95)
     
Таблица 1  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модель катка
	Об-
щий вес, т
	Вес вибро-
вальцового модуля, т
	Амплитуда, мм
	Частота, Гц
	Ширина вальца, мм
	Толщина слоя (см)


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Скальный грунт
	Гравий, ПГС, песок
	Песок пылеват
супесь
	Подстил слой,
щебень

	СА302Д
	12,8
	8,3
	0,84/1,72
	33/30
	2130
	(80-90)
	(60-70)
	(35-45)
	(40-45)


При потребности уплотнять грунт до [image: image29.png]


0,98 толщину уплотняемого слоя снизить на треть, снизить на треть рабочую скорость катка и на треть увеличить количество его проходов (n = 10-12).


При уплотнении указанных в таблице слоев до [image: image30.png]


0,95 количество проходов катка с сильной вибрацией должно быть в пределах 6-8 и первые два прохода делать со слабой вибрацией или без вибрации, на рабочей скорости 4-5 км/ч.


Выполнять свою работу по уплотнению каток может в трех режимах - статическом (без вибрации), со слабой вибрацией (малая амплитуда) и с сильной вибрацией (большая амплитуда). 


2.8.2. Ширину вырезаемого уступа 
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 м,



где [image: image32.png]


 - высота уступа, м.
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 м,
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- поперечный уклон местности
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- ширина вальца катка, м
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- расстояние безопасности, обычно принимается 0,3 м
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- коэффициент заложения откосов насыпи


2.8.3. Необходимое количество уступов
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 уступов,



где [image: image39.png]


 - ширина земляного полотна, находящегося над косогором, м

[image: image40.png]


- величина поперечного уклона откосов насыпи,
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- ширина уступа, м 
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2.9. Уступы устраивают при поперечном уклоне местности 1:5[image: image44.png]


1:3. Нельзя устраивать уступы в дренирующих грунтах и на косогорах не покрытых растительностью. 


2.10. Разработку уступов начинают с низовой стороны косогора, являющейся основанием насыпи, на всю длину косогора, с установкой бульдозерного отвала под углом 60° к продольной оси трактора продольно-диагональными проходами вдоль косогора. Уступ нарезают высотой до 2 м ширину полки принимают 2-4 м. Работа ведется только частью отвала, обращенного к косогору. Поперечный уклон уступа должен быть от 20 до 30‰ в сторону косогора (насыпи). Стенки уступов при высоте до 1 м выполняются вертикальными, а при большей высоте - с откосами крутизной 1:0,25. Угол резания устанавливается для рыхлых грунтов 55-60°, более плотных - 45-50°. Разработка следующего уступа на косогоре универсальным бульдозером (с поворотным отвалом) ведется продольно-диагональными проходами вдоль косогора с ранее устроенного уступа. 
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Рис.1. Схема возведения земляного полотна на косогоре

2.11. Выбранный грунт с нижнего уступа перемещается к подошве насыпи для создания упорной призмы. Одновременно с нарезкой уступа продольными проходами бульдозера перемещает грунт в расположенную на нижележащих уступах насыпь. Обратно бульдозеры возвращаются задним ходом для следующего забора грунта. Грунт с каждого последующего уступа используется для возведения тела насыпи, опирающейся на предыдущий уступ.


2.12. Разработанный грунт со второго уступа разравнивается автогрейдером ДЗ-180А слоями 30-40 см по первому уступу. Работы выполняются по кольцевой схеме движения за четыре прохода по одному следу с перекрытием предыдущего следа на 0,4 м.


Планировку поверхности каждого слоя насыпи выполняют перед их уплотнением. Поверхность отсыпанного слоя должна быть спланирована под двускатный поперечный профиль с уклоном 20-40‰ к бровкам земляного полотна и обеспечивать быстрый отвод выпавших атмосферных осадков. Отсыпку последующего слоя можно производить только после разравнивания и уплотнения предыдущего.
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Рис.2. Схема планировки слоев насыпи автогрейдером  

2.13. Уплотнение слоев насыпи производят в одну стадию комбинированным катком СА 302D т.к. по отсыпанному грунту движется бульдозер и автогрейдер, а их направления регулируются, поэтому подкатка слоя легким катком не требуется и грунт сразу уплотняется до требуемой плотности тяжелым катком. Уплотнение катком, начиная от стенки уступа с последующим переходом к краям отсыпаемых слоев, по челночной схеме за четыре прохода по одному следу с перекрытием его на 0,2-0,3 м.


Во избежание обрушения грунта в части насыпи, прилегающей к откосу, первые два прохода катка, следует делать на расстоянии не менее 2 м от бровки насыпи, после чего, смещая каждый последующий проход на [image: image47.png]


 ширины следа в сторону бровки, прикатывая края насыпи. Затем уплотнение продолжается круговыми проходами с перемещением полос уплотнения от краев насыпи к ее оси с перекрытием каждого следа на [image: image48.png]


 ширины вальца катка.
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Рис.3. Схема уплотнения технологических слоев насыпи

Каждый последующий проход по одному и тому же следу следует начинать после перекрытия предыдущими проходами всей ширины земляного полотна.


Земляное полотно следует уплотнять до 0,95 в нижних слоях и до 0,98 в рабочем слое.


Число проходов катка по одному следу в карте принято четыре, но их необходимо уточнить производителем работ совместно с лабораторией по результатам пробной укатки.


Первый и последний проходы катка следует выполнять на скорости 2,5-3,5 км/час, промежуточные - на скорости 8-10 км/час. 


Отсыпка последующих слоев насыпи производится после разравнивания и уплотнения нижележащих слоев.


2.14. Планировку верха земляного полотна (рабочего слоя) выполняют автогрейдером ДЗ-180А по челночной схеме за четыре прохода по одному следу, на I передаче, с углом захвата грейдерного ножа 60° и углом наклона - соответствующему проектному поперечному профилю.


Планировку следует начинать с наиболее низких (в продольном плане) участков. Сначала срезают бугры, имеющуюся "гребенку" и засыпают ямки, а затем приступают к общей планировке по всей длине захватки. Грейдерный нож должен перемещать срезанный грунт в сторону откоса. Перекрытие следов при планировке рабочего слоя должно составлять 0,5м.


2.15. Окончательное уплотнение верха земляного полотна выполняется комбинированным катком СА 302D за четыре прохода по следу с перекрытием каждого следующего прохода на [image: image50.png]


 ширины вальца катка. 


Ввиду того, что приповерхностная зона (5-10 см) уплотняемого рабочего слоя, как правило, имеет несколько меньшее значение [image: image51.png]


 за счет ее горизонтального сдвига вальцом катка (бульдозерный эффект), необходимо после завершения работы виброкатка выполнять до уплотнение этой зоны самоходным катком на пневмошинах СР 221Dза 4-6 проходов по следу при рабочей скорости 5-6 км/час.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по возведению насыпи земляного полотна выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги.


3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения, выполняющего работы по возведению насыпи.


3.3. До начала проведения работ по возведению насыпи на косогоре его грунты должны быть подвергнуты входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от проектных требований. 


Входной контроль проводится также:


- при снятии и складировании растительного слоя;


- состав и степень увлажнения грунта в полосе равной ширине насыпи понизу;


- пробного уплотнения грунта в насыпи при фактической влажности и имеющихся катков с уточнением: толщины укладываемого слоя, числа проходов и проходимости катка.


Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.


3.4. В процессе возведения насыпи необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера (прораба), в соответствии со Схемой операционного контроля качества.


При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами. Инструментальный контроль возведения насыпи должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться: 


- состав и степень увлажнения каждого слоя грунта перед его уплотнением;


- степень уплотнения грунта каждого слоя после уплотнения;


- геометрические параметры насыпи в плане и профиле;


- поперечных уклонов и ровности поверхности каждого слоя;


- крутизны откосов.


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ.


3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.


3.6. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.


3.7. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Состав и объем проводимого контроля
	Способы контроля
	Время проведения
	Кто контролирует

	Срезка растительного слоя
	Толщина слоя, до ±20%
	Измерительный, рулетка,
	Не реже, чем через 100 м
в 3-х точк. на поперечнике
	Прораб Геодезист

	Нарезка уступов на косогоре
	Ширина полки

Высота уступа
	Измерительный, рулетка
	"
	Лабораторный контроль

	Плотность грунта в слоях насыпи
	Толщина слоя, ±2 см

Количество проходов катка по следу
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не менее 0,98
	Согласно Акта пробной укатки
	На каждой захватке
	Лаборатор. контроль

	Положение насыпи в плане и профиле
	Ширина верха з/п. ±15 см

Поперечные уклоны ±0,010

Размещение оси ±20 см

Высотные отметки ±5 ±10 см

Уменьш. кр. откоса до 10%
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ось - бровка з/п. ±10 см
	Инструментальный промер
	в 3-х точках на поперечнике через 100 м
	Прораб Геодезист


3.8. Приемка участка дороги, на котором произведено возведение насыпи земляного полотна, оформляется Актом промежуточной приемки ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 7, СНиП 3.01.01-85*.


3.9. На объекте строительства необходимо вести Общий журнал работ, Журнал геодезического контроля, и Журнал авторского надзора проектной организации. 


4. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3. 


 Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость на объем
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ дни

	1
	Устройство полу-насыпи, полу-выемки земляного полотна на косогоре
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	18000,0
	635,4
	Механизированная 
бригада - 10 чел.
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4.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


4.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


4.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


4.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


4.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


5.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


5.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по возведению земляного полотна, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


5.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


5.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в табл.4.


Таблица 4  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Бульдозер
	Б.10М.1
	шт.
	3

	2
	Автогрейдер
	ДЗ-180А
	шт.
	1

	3
	Пневмошинный каток
	СР 221D
	шт.
	1

	4
	Виброкаток
	СА 302D
	шт.
	1

	5
	Поливомоечная машина
	КДМ-130В
	шт.
	1

	6
	Автомашина
	УАЗ-3909
	шт.
	1

	7
	Передвижной вагон-дом
	ВО-12
	шт.
	1

	8
	Тахеометр
	Sokkia
	шт.
	1

	9
	Нивелир
	НК-3Л
	шт.
	1

	10
	Рулетка металлическая, 5,0 м
	РЗ-5
	шт.
	1

	11
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	шт.
	1

	12
	Жилеты оранжевые
	 
	шт.
	6


     
     
6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

6.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";


- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ. Москва 1993.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на возведении земляного полотна.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. 


6.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


6.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


6.6. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись; 


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м. 


6.8. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие: 


- медицинский осмотр и признанные годными для работы в строительстве; 


- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;


- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте.


Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.


6.9. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены. 


Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. 


6.10. Перед пуском машины необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствие посторонних лиц на рабочем участке.


6.11. При работе нескольких машин, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.


6.12. Машинистам запрещается:


- работать на неисправных механизмах;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;


- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


6.13. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:


- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;


- запрещается перемещать грунт на подъем или под уклон более 30°;


- запрещается выдвигать отвал бульдозера за бровку откоса при сбрасывании грунта под откос;


- запрещается работать в глинистых грунтах в дождливую погоду;


- запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.


6.14. При работе автогрейдера необходимо соблюдать следующие требования:


- при развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах, движение должно осуществляться на минимальной скорости;


- разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо под наблюдением ответственного лица;


- расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера должно быть не менее 1,0 м;


- установка откосника и удлинителя, вынос ножа в сторону для срезки откосов должен выполняться двумя рабочими в брезентовых рукавицах.


6.15. При работе на грунтоуплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:


- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;


- на свежеотсыпанной насыпи колеса катка должны быть не ближе 0,5 м от бровки откоса;


- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки.


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Численный и профессиональный состав комплексной бригады составляет - 10 чел., в том числе,


	
	

	Машинист бульдозера 6 разряда
	- 3 чел.

	Машинист автогрейдера 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист катка 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист катка 5 разряда
	- 1 чел.

	Водитель поливомоечной машины
	- 1 чел.

	Дорожный рабочий
	- 3 чел.


7.2. Затраты труда на возведении земляного полотна на косогоре составляют: 


	
	

	Машинного времени на
	- 635,4 маш.-час.


7.3. Выработка на одного рабочего - 180 м[image: image56.png]


/смену.
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