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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологический карта разработана на поверхностное уплотнение общего основания под днище сборных железобетонных резервуаров емкостью по 10000 м[image: image2.png]


 (типовой проект 7-02-296) тяжелыми трамбовками в летних условиях. Карта предназначена для применения организациями, разрабатывающими проекты производства работ по уплотнению основания, а после привязки к местным условиям строительства - в качестве руководства для производителей работ, строительных мастеров и рабочих бригад по организации производства и труда рабочих при выполнении этих работ. Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материальных ресурсах. При этом методы выполнения работ и технико-экономические показатели строительного процесса, приведенные в карте, могут только изменяться в сторону улучшения. Уплотнение основания котлована производится трамбующей плитой, подвешенной к стреле экскаватора Э-652 за 12-14 ударов по одному следу с последующим доуплотнением самоходным катком Д-338. При уплотнении основания котлована учтены просадочные свойства грунтов I типа просадочности. Работы производятся в три смены летнего периода за 67 рабочих дней.


II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	

	Трудоемкость не весь объем
	375,71 чел.-дня

	Трудоемкость на 1 м[image: image3.png]


 грунта

	0,0380 чел.-дня

	Выработка одного рабочего в смену
	26,4 м[image: image4.png]




	Потребность в экскаваторе Э-652
	1 шт.

	Потребность в катке Д-338

	1 шт.

	Продолжительность работ
	67 дней


     
     
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала уплотнения основания котлована под днище резервуаров должны быть выполнены следующие работы:


а) закончена отрывка экскаватором Э-652 половины котлована под карре;


б) выполнены пандусы для заезда автотранспорта;


в) определена влажность грунта на глубине 2 м при необходимости увлажнения;


г) опытным путем определено количество ударов по уплотненному грунту до величины отказа от 0,5 до 2 мм;


д) разбиты оси проходки экскаватора Э-652.


2. Поверхностное уплотнение грунтов тяжелой трамбовкой выполняется для ликвидации просадочных свойств грунтов в пределах верхнего слоя основания глубиной 1,5 м.


Уплотнение основания котлована производится трамбующей плитой, подвешенной к стреле экскаватора Э-652, отдельными полосами, равными 0,9 от диаметра наименьшего размера плиты (см. рис.4 и 5). Для большей равномерности уплотнения грунта угол, образуемый в плане между крайними положениями плиты, рекомендуется принимать не более 90°. Уплотнение грунта на полосе производить последовательно до отказа с подъемом трамбовки на высоту 3,5-4 м. Передвижка экскаватора на новую стоянку производится по окончании уплотнения полосы на проектную плотность (см. рис.1, 2, 3).


По окончании поверхностного уплотнения верхний слой грунта толщиной примерно 7-10 см, разрыхленный трамбованием, доуплотняется несколькими проходками самоходного катка Д-338. Весь объем работ по уплотнению основания под днище сборных железобетонных резервуаров разбит на 4 захватки. Каждая из захваток включает грунтовое основание под днище одного из четырех резервуаров. Последовательность работ по уплотнению основания под карре резервуаров осуществлять в порядке нумерации захваток.


После окончания уплотнения основания под днище резервуаров на 1-й захватке и доуплотнения верхнего слоя грунта приступить к устройству бетонной подготовки.


Контроль за уплотнением грунта осуществляется в полевых условиях глубинным гамма-плотномером ГГП-1, разработанным конструкторским бюро по изотопным приборам предприятия "Средазэнергоцветмет"* или методом режущих колец, основанным на взятии проб уплотненного грунта для определения его веса и влажности.

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.


IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1.1. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями приводится в таблице 1


Таблица 1

	
	
	
	

	N
звена
	Состав звена по профессиям
	К-во чел.
	Перечень работ

	1
	Машинист крана-экскаватора 6 р.
	1
	Поверхностное уплотнение основания тяжелыми трамбовками [image: image5.png]


1,4 м при 10-14 ударах по одному следу

	2
	Помощник машиниста крана-экскаватора 5 р.
	1
	 

	3
	Машинист самоходного катка Д-338 5 разряд
	1
	Доуплотнение верхнего разрыхленного слоя грунта
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Рис.1. Схема производства работ по уплотнению грунта

1 - экскаватор Э-652; 2 - граница уплотнения грунта; 3 - контур резервуара; 4 - рабочий ход экскаватора; 5 - холостой ход экскаватора; 6 - начало проходки; 7 - конец проходки; 8 - опасная зона
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Рис.2. Циклы уплотнения

9 - первый цикл; 10 - второй цикл
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Рис.3. Разрез I-I

1 - экскаватор Э-652; 13 - трамбовка; 14 - недобор грунта; 11  - уплотненная зона
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Рис.4. Схема уплотнения основания на полосе

1 - экскаватор Э-652; 4 - рабочий ход экскаватора; 12 - стоянка экскаватора


[image: image10.png]




Рис.5. Плита-трамбовка

9 - трамбовка; 13 - рабочий трос трамбовки [image: image11.png]


 - 22 мм; 16 - пригруз металлический 20 кг; 17 - коуш

2. Последовательность выполнения основных операций приводится в таблице 2


Таблица 2

	
	

	Наименование процессов
	Последовательность рабочих операций

	Уплотнение грунта основания тяжелой трамбовкой, установленной на экскаваторе Э-652
	Установка экскаватора Э-652 по оси проходки.

Оборудование экскаватора Э-652 трамбующей плитой.

Уплотнение грунта основания тяжелой трамбовкой.

Поверхностное доуплотнение моторным катком Д-338.

Контроль уплотнения грунта основания.


3. Методы и приемы работ.


Машинист и помощник машиниста экскаватора Э-652 по окончании разработки котлована, находясь за пределами котлована демонтируют …..* и монтируют трамбующую плиту. Экскаватор собственным ходом через каждую …..* в котлован, где устанавливают на …..* оси проходки. Затем машинист с помощником машиниста экскаватора Э-652 монтируют плиту-трамбовку на трос подъема груза. Машинистом экскаватора определяется угол поворота стрелы, равный 90° (по 45° от оси экскаватора).

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.


Перемещением рычага управления осуществляется включение подъемного барабана лебедки, при помощи которого производится подъем плиты-трамбовки. Поднятая на высоту до 4 м трамбовка при отключении подъемного барабана лебедки под собственным весом спускается, ударяясь о грунт основания, производит его уплотнение. Затем цикл подъема и опускания трамбовки повторяется с той лишь разницей, что после каждого подъема машинистом экскаватора производится поворот стрелы крана на расстояние, равное 0,5 [image: image12.png]


 трамбовки. Количество ударов в такой последовательности на одной полосе определяется для каждого грунта опытным уплотнением до отказа 0,5-2 мм. По окончании уплотнения грунта на первой полосе экскаватор перемещается по оси проходки не расстояние 1,53 м = 0,9 [image: image13.png]


 и процесс уплотнения повторяется. По окончании уплотнения грунта основания на первой захватке экскаватор перемещается на вторую захватку, а по первой захватке производится доуплотнение разрыхленного верхнего слоя грунта основания моторным катком Д-338. Проходки катка производятся параллельно длиной стрелы захватки челночным ходом катка с прикрытием первой проходки по ширине на 15-20 см. Число проходки катка по одному следу определяется опытным уплотнением до начала уплотнения основания.


Контроль качества уплотнения проверяется путем контрольного определения отказа грунта в любом пункте основания, производя два удара трамбовки - плиты по основанию, сбрасывая с высоты не менее 4,0 м.


4. График производства работ составлен на 4 резервуара (карре) и приводится в табл.3.


Таблица 3
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5. При производстве работ по уплотнению оснований под днища резервуаров необходимо выполнять правила по технике безопасности (СНиП III.А-II-70), а также следующие общие требования:


- к самостоятельному управлению грунтоуплотняющих машин и их оборудованию допускаются рабочие, имеющие удостоверение на право управления машиной, изучившие инструкцию по эксплуатации машин, знающие правила техники безопасности для строительно-монтажных работ и прошедшие медицинское освидетельствование;


- в ночное время машина должна иметь габаритные световые сигналы и фары для освещения пути движения;


- все работы по техническому обслуживанию и ремонту машин, в том числе регулировка и смазка, должны выполняться при остановленном двигателе;


- крепление трамбовки к грузовому тросу выполнять надежно при помощи жимков. Зацеп петли трамбовки грузовым тросом осуществлять через постановку на тросе коуша;


- при подвеске тяжелой трамбовки на грузовой трос экскаватора стрела должна быть опущена, во избежание ее самопроизвольного падения;


- при работе экскаватора, оборудованного тяжелой трамбовкой, нахождение людей в пределах опасной зоны запрещено;


- перегон экскаватора, оборудованного тяжелой трамбовкой с объекта на объект, запрещается. Для возможности перегона необходимо демонтировать тяжелую трамбовку.


Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.4.


Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр норм
	Наименование работ
	Единица измере-
ния
	Объем работ
	Норма времени на ед. измерения чел.-час
	Затраты труда на весь объем
чел.-дн.
	Расценка за единицу измерения
руб. коп.
	Стоимость на весь объем работ
руб. коп.

	М.H.
	Поверхностное уплотнение основания тяжелой трамбовкой при 12 ударах по одному следу
	100 м[image: image15.png]



	98,6
	30
	370
	1-8
	177-48

	2.4-22
	Поверхностное доуплотнение верхнего слоя грунта катком за один проход
	1000 м[image: image16.png]



	9,86
	4,64
	5,71
	2-90
	28-59

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	375,71
	 
	206-07


     
     
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Машины, оборудование, механизированный инструмент, инвентарь принимать по табл.5.


Таблица 5

	
	
	
	
	

	Наименование
	Тип
	Марка
	К-во
	Техническая характеристика

	1
	2
	3
	4
	5

	Кран-экскаватор
	гусеничный
	Э-652
	1
	Грузоподъемностью 10 т

	Ударная крановая плита-трамбовка [image: image17.png]


1,7
	 
	 
	1
	Вес 3,0

	Рулетка
	 
	РС-20
	1
	 

	Моторный каток
	гладкие вальцы
	Д-338
	1
	Вес 1,5 т


2. Эксплуатационные материалы приведены в табл.6


Таблица 6

	
	
	
	

	Наименование эксплуатационных материалов
	Единица измерения
	Норма на час работы машины
	Количество на принятый объем работ

	Экскаватор Э-652
	 
	 
	 

	Бензин
	кг
	0,23
	683,4

	Дизельное топливо
	кг
	8,5
	25143

	Автол
	кг
	0,04
	118,3

	Дизельная смазка
	кг
	0,25
	739,5

	Индустриальное масло
	кг
	0,02
	59,16

	Нигрол
	кг
	0,07
	207,6


     


