     
     ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С РЕЗЕРВУАРОМ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЕ



1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект организации строительства "Насосная станция с резервуаром на существующей водозаборной скважине в п.Углегорск Ленинградской области" составлен в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ (с изменениями на 3 сентября 2010 года) и др. нормативными документами.


Отступление от решений проекта организации строительства без согласования с проектной организацией и инстанцией, утверждающей его, не допускается.


Кроме проекта организации строительства, генеральной подрядной организацией до начала строительства должен быть разработан проект производства работ (ППР). Выполнение строительно-монтажных работ без проекта производства работ запрещается.


Продолжительность строительства объекта согласно расчета продолжительности строительства составляет 6 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.


Сметная стоимость строительства составляет 4056,573 тыс. руб., в том числе стоимость СМР 3717,01 тыс. руб., стоимость оборудования, мебели и инвентаря 208,333 тыс. руб., прочие затраты 131,33 тыс. руб. (в ценах на 2 кв. 2014 г.).


Предполагаемый срок начала строительства июль 2015 год.


Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.


2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство осуществляется в I климатическом районе, I В подрайоне с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 40°С.


Продолжительность зимнего периода составляет 172 дня (СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Изменением N 1)).


Сейсмичность района согласно СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011)), 7 баллов с 10% степенью сейсмической опасности.


Нормативная ветровая нагрузка - 0,38 кПа.


Нормативная снеговая нагрузка - 1,5 кПа.


3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА

Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством в установленное время.


При организации строительного производства должны обеспечиваться:


- выполнение строительно-монтажных и специальных работ с соблюдением технологической последовательности и технически обособленного сообщения;


- соблюдение правил техники безопасности;


- соблюдений требований по охране окружающей среды.


Строительство объекта осуществляется в два периода: подготовительный - осуществляющий подготовку территории и создающий безопасные условия для организации поточного строительства и основной.


К подготовительным работам следует относить работы по инженерной подготовке строительной площадки, ее обустройству и работы, проведение которых обеспечивает производство строительно-монтажных работ.


В работы подготовительного периода входят:


- создание геодезической разбивочной основы для строительства;


- ограждение строительной площадки;


- расчистка территории строительной площадки;


- монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений, используемых для нужд строительно-монтажных организации на период строительства объекта.


Электроосвещение участка осуществляется подвесными светильниками и прожекторами на инвентарных опорах.


В основной период выполняются все остальные общестроительные и специальные работы, связанные с возведением проектируемого объекта.


Выполнение работ основного периода следует организовывать в два периода.


На первом этапе выполняются работы по возведению фундамента здания, обратной засыпке, устройства ввода и выпусков инженерных сетей, вертикальной планировки. Запрещается начинать работу по возведению надземных конструкций здания или его части до полного окончания подземных конструкций и обратной засыпки траншей и пазух с уплотнением грунта.


На втором этапе выполняются все остальные работы, связанные с возведением объекта.


4. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Проектом предусмотрены следующие работы:


- земляные работы;


- устройство монолитных фундаментов;


- возведение кирпичных стен;


- устройство плоской рулонной кровли из битумно-полимерных материалов кровельной компании "Технониколь";


- электроосвещение, электросиловое оборудование;


- монтаж резервуара;


- сантехнические работы (отопление, вентиляция);


- наружные сети водоснабжения.



4.1. Земляные работы

Земляные работы выполнять в соответствии со СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство" раздел 5.


Растительный слой грунта до начала основных работ должен быть снят и уложен в отвалы на строительной площадке.


Срезка растительного слоя может производится бульдозером Т-130 мощностью 170 л.с.


Разработку траншеи под фундаменты и для наружных инженерных сетей производить экскаватором ЭО-2621А с ковшом обратная лопата вместимостью 0,25 м[image: image1.png]


.


Лишний и непригодный для использования грунт вывозится автотранспортом за пределы стройплощадки.


Обратная засыпка траншей и котлованов производится с помощью механизмов и ручных инструментов с тщательным послойным трамбованием.


Работы по планировке территории, а также по благоустройству территории осуществляется только в теплое время года. Если сдача объекта в эксплуатацию намечена на зимнее время, то осенью убирают мусор и заканчивают планировку и озеленение.


На работах по благоустройству площадки использовать малогабаритные средства механизации.


Разработку траншей в местах пересечения с существующими инженерными сетями выполнять вручную, а в местах пересечения с электрокабелями и кабелями связи - в присутствии представителя организации, эксплуатирующей данную сеть. С рабочими - строителями должен быть произведен инструктаж о безопасных методах производства работ в полном соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" и др. нормативных документов в соответствии с требованиями, указанными в соответствующих частях и разделах проектов.



4.2. Бетонные работы

Бетонные работы выполнять в соответствии со СНиП 12-04-2002 раздел 7.


Весь комплекс бетонных работ по устройству фундаментов (укладке монолитного бетона, установки арматуры и опалубки) осуществляется вручную. Бетонная смесь транспортируется в бадьях на автомашинах с последующей их подачей на место укладки краном.



4.3. Кирпичная кладка

Кирпич и раствор, применяемый при разработке кирпичной кладки, в отношении прочности, морозостойкости и пр. качественных показателей должны удовлетворять требованиям СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87", СП 15.13330.2012Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*", СП 82-101-98"Приготовление и применение строительных растворов" и других действующих нормативных документов и указаний в рабочих чертежах данного проекта.


Сопутствующие кладке подсобные работы должны быть максимально механизированы, а кладка должна выполняться с применением высокопроизводительных передовых методов в труде, рациональных инструментов, инвентаря и приспособлений.


Кладочные растворы должны быть употреблены в дело до начала их схватывания.



4.4. Монтажные работы

Монтажные работы выполнять в соответствии со СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство" раздел 8.



4.5. Электрические сети

При необходимости подачи оперативного тока для наладки смонтированных цепей и электроустановок на них следует установить предупреждающие плакаты (знаки). Работы, не связанные с наладкой, должны быть прекращены, а люди, занятые на этих работах, выведены.


До начала пусконаладочных работ на распределительных устройствах все питающие и отходящие к другим подстанциям линии должны быть отсоединены от оборудования и заземлены.


Подключение смонтированных электроцепей и электрооборудования к действующим электросетям должно осуществляться службой эксплуатации этих сетей.



4.6 Инженерное оборудование

Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода) производится при снятом напряжении или при защите электропроводов от механического повреждения диэлектрическими коробами.


При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду-допуску, утвержденному в установленном порядке.


При продувке трубопроводов необходимо установить у концов труб щиты для защиты глаз от окалины, песка.


Запрещается находиться против или вблизи незащищенных концов продуваемых труб.


В процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.


При монтаже оборудования должна быть исключена возможность самопроизвольного или случайного его включения.



4.7. Отделочные работы

Отделочные работы производить в соответствии со СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство" раздел 10.


При выполнении всех работ по приготовлению и нанесению окрасочных составов, включая импортные, следует соблюдать требования инструкций предприятий-изготовителей в части безопасности труда.


При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматических агрегатов необходимо:


- до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, защитного заземления, сигнализации;


- в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их прикосновения к подвижным стальным канатам;


- отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата.


Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допускается отогревать шланги открытым огнем или паром.


До начала работ внутри зданий должны быть выполнены работы по устройству кровли.



4.8. Кровля

Кровельные работы выполняются в соответствии со СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство" раздел 13.


При производстве кровельных работ использовать нормокомплекты.


При производстве работ в зимнее время руководствоваться указаниями III части СНиП, техническими условиями на производство строительно-монтажных и специальных работ, указаниями типовых проектов по производству работ в зимних условиях.



4.9. Складирование, укладка и хранение конструкций

Прием конструкции, материалов и изделий осуществляется с колес.


Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.


Производство погрузочно-разгрузочных работ производится автомобильным краном КС 3571.



4.10. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение проектируемого объекта осуществляется с предприятий стройиндустрии и складов. Поставка строительных конструкций, деталей, материалов и инженерного оборудования производится технологическими комплектами в строгой увязке с технологией и сроками производства строительно-монтажных работ.


Поставку на строящийся объект конструкций, деталей, материалов и инженерного оборудования осуществлять в комплексе с необходимыми инвентарными крепежными изделиями в мелкоштучной расфасовке и другими готовыми к применению сопутствующими вспомогательными материалами и изделиями.


Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и должна исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.


Подготовка для отправки грузов на объект должна осуществляться до прибытия транспортных средств на погрузку.



4.11. Мероприятия по охране труда

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться указаниями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (статья 151 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности), Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", а также других правил техники безопасности, утвержденных в установленном порядке органами государственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами РФ по согласованию с Госстроем РФ.


Согласно действующим нормам и правилам администрация стройки должна в установленные сроки организовать инструктаж, изучение и проверку знаний рабочих и технического персонала в области безопасности с обязательным документальным ее оформлением, оформлять наглядную агитацию в виде плакатов, развешиваемых вблизи рабочих мест, бытовых помещениях.


Строительный объект во избежание доступа посторонних лиц должен быть огражден. На строительной площадке необходимо обеспечить правильное складирование материалов и изделий, устранять возможность загорания легковоспламеняющихся и горючих материалов, ограждать места производства сварочных работ, своевременно убирать строительный мусор, разрешать курение только в специально отведенных местах.


Грузоподъёмные краны и приспособления допускаются к эксплуатации только после их регистрации и технического освидетельствования, проводимых в соответствии с правилами Гостехнадзора.


На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника.


5. РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость СМР в ценах 2014 года - 3,717 млн. руб.


Стоимость СМР для строительства составляет 0,04 млн. руб. (в ценах 1984 г.).


Согласно расчетным показателям для определения продолжительности строительства строительство зданий и сооружений водоснабжения
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,

     
где

А1=17,07, А=0,32


Т=17,07*0,04[image: image3.png]0,32



=6 мес.


Расчетные показатели устанавливают общую продолжительность строительства объектов (в месяцах) от начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, до ввода их в эксплуатацию исходя из условия выполнения строительно-монтажных работ основными строительными машинами в 2 смены, а строительных работ в среднем в 1,5 смены.


Продолжительность подготовительного периода определяется в размере 15-25% общей продолжительности строительства объекта.


6*15%=0,9 мес.

Продолжительность строительства составит 6 месяцев, в т.ч. подготовительный период 1 месяц.


Не учитывается продолжительность технологических перерывов в строительных работах, связанных с сезонностью выполнения отдельных операций.


6. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧИХ КАДРАХ

Нормативная трудоемкость - 3322,04 чел./час = 415,26 чел.-дн.


В количество работающих на строительстве (списочный состав) включены работающие непосредственно на строительной площадке, а также транспортных и обслуживающих хозяйствах. При этом в списочный состав входят рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана.


Численность работающих, занятых в капитальном ремонте, определена на основании годового объема (стоимости) СМР, планируемой среднегодовой выработки на одного работающего и продолжительности строительства.


Число работающих определено на основе нормативной трудоемкости строительства, данные сведены в таблицу 1.


Максимальное количество работающих определяется по формуле:
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,

     
где Р - количество работающих, чел.;

Т - продолжительность строительства, в месяцах;


S - трудоемкость, чел./дн.
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 чел.

     
     
Таблица 1

	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование показателей
	Кол-во
	Всего

	1
	Нормативная продолжительность строительства, мес
	 
	6

	2
	Трудоемкость строительства чел./дн.
	 
	415,26

	3
	Количество работающих на СМР и рабочих производствах
	100%
	5

	4
	В том числе:
	 
	 

	 
	рабочих, чел.
	84,5%
	4

	5
	Служащих, ИТР, МОП и охрана, чел.
	15,5%
	1


     
     
Потребность в площадях зданий санитарно-бытового и административного назначения
Работодатель должен обеспечивать работников, занятых в строительстве, санитарно-бытовыми помещениями согласно СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87". Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений должна быть закончена до начала производственных работ.


В составе санитарно-производственных помещений должны быть выделены и укомплектованы места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.


Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений должна осуществляться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.


Потребность в площадях зданий санитарно-бытового и административного назначения определяется согласно требованиям раздела 9 [11].


Таблица 2

     
Здания административного и санитарно-бытового назначения

	
	
	
	

	Наименование
	Кол-во, чел.
	Нормат. м[image: image6.png]


/чел.
	Потребн. площадь, м[image: image7.png]




	1. Контора
	1
	4,0
	4

	2. Гардеробная
	4
	0,6
	2,4

	3. Душевая
	5
	0,82
	4,1

	4. Уборная
	5
	0,14
	0,7

	5. Помещения для обогрева рабочих и сушки одежды
	4
	0,3
	1,2

	6. Помещение для приема пищи
	4
	0,25
	1


     
     
Таблица 3

     
Перечень рекомендуемых временных зданий и сооружений

	
	
	
	
	

	Наименование
	Кол-во, штук
	Полезная площадь, м[image: image8.png]



	Тип
	Типовой проект

	Административно- бытовые

	Гардеробная, душевая
	1
	6,0х3,0х3,0
	контейнерный
	420-13-2

	Контора прораба, помещение для обогрева рабочих и приема пищи
	1
	6,0х2,7х2,9
	контейнерный
	420-04

	Уборная на 1 очко
	1
	1,4
	сборно-разборный, деревянный
	-


     
     
7. ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ

Потребность в средствах малой механизации, ручного и электрифицированных инструментов определяется заказчиком по технологическим картам и картам трудового процессов, составленных ППр.


Таблица 4

     
Предполагаемые строительные машины, механизмы и автотранспорт

	
	
	
	

	N
п/п
	Марка автомобиля
	Мощность л.с., (кВт)
	Примечание

	1
	Бульдозер ТЗ-42
	150 (110,3)
	5 т

	2
	Экскаватор ЭО-2621
	104
	5 м[image: image9.png]


/мин, 7*10[image: image10.png]


 Па

	3
	ЗИЛ-130
	150 (110,3)
	5 т

	4
	Автомобильный кран КС 3571
	180 (132,5)
	10


     
     
8. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ

Стоимость СМР в ценах на 2014 год - 3,717 млн. руб.


Стоимость СМР для строительства составляет 0,04 млн. руб. (в ценах 1984 г.).


Электрическая энергия

Потребность в электроэнергии и воде определяется согласно требованиям раздела 1 "Нормативные показатели для определения количества электроэнергии, топлива, пара, воды, сжатого воздуха и кислорода" [10].


Потребность электроэнергии для строительства устанавливается в зависимости от годового объема СМР на основании расчетных нормативов на 1 млн. рублей годового объема строительно-монтажных работ по формуле:
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где К - территориальный коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства, равный;]*

_________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Р - нормативная мощность на 1 млн. рублей СМР, равная 205 кВА.


Р=1,58х205=323,9 кВА.

В расчете учтены потребности в электрической энергии с учетом коэффициента полезного действия электроприёмников, коэффициента спроса и мощности, а также потерь в сетях и на трансформацию, на привод машин и оборудования, электросварку, электрический подогрев бетона, кладки, грунта и т.д.


Вода


Потребность в воде рассчитывается по формуле:
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,*

_________________

* Формула и экспликация соответствуют оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


где К[image: image13.png]


 - территориальный коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства, равный 0,88;

В[image: image14.png]


 - нормативная мощность на 1 млн. рублей СМР, равная 0,3 л/сек.
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 л/сек.

Потребность в воде рассчитана без учета потребности на пожаротушение.


Таблица 5

     
Определение потребности в электроэнергии и воде

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование ресурсов
	Норма на 1 млн. руб. СМР
	Стоимость СМР, млн. руб.
	Потребность

	1
	Электроэнергия мощность, кВА
	323,9
	3,717/89,27=0,04
(в ценах 1984 г.)
	12,96

	2
	Вода, л/сек
	0,26
	 
	0,0104


     
     
9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.* ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

_________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


С целью охраны окружающей среды рекомендуется:


- применение строительных машин и двигателей с электрическим приводом;


- своевременное и качественное устройство подъездных внеплощадочных и внутриплощадочных дорог;


- применение для технологических нужд строительства электрической энергии взамен твердого и жидкого топлива.


До начало строительства перенесена дорога на расстояние 15 м от водозабора, что удовлетворяет СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*". Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 15 и 25 м соответственно.


Временные санитарно-бытовые здания на период строительства располагаются на расстоянии 30 м от насосной станции.


В ходе проведения работ санитарно-защитная зона не нарушается.


10. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

В процессе строительства строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) должен осуществляться геодезический контроль точности выполнения СМР, согласно СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84", который заключается:


- в геодезической (инструментальной) проверке фактического положения в плане и по высоте конструкций зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в процессе их монтажа (установки, укладки) и временного закрепления;


- в исполнительной геодезической съемке фактического положения в плане и по высоте частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, постоянно закрепленных по окончании монтажа.


Инструментальной проверке в процессе монтажа (установки, укладки) подлежат все несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений или их монтажная оснастка, а также подземные и надземные инженерные коммуникации.


Контроль положения конструкций зданий и сооружений в плане следует осуществлять преимущественно непосредственным измерением расстояния между осями, а после выверки и окончательного закрепления - дополнительно между смежными гранями. Применяя компарированные стальные рулетки или специальные шаблоны. Контроль положения строительных конструкций по высоте надлежит выполнять геометрическим нивелированием.


11. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

     
Таблица 6

	
	
	

	N
п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Продолжительность строительства
	6

	 
	в т.ч. подготовительный период, мес
	1

	2
	Максимальная численность рабочих, чел.
	5

	3
	Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ, чел./дни
	415,26

	4
	Сметная стоимость строительства составляет, тыс. руб. (в ценах на 2 кв. 2014 г.)
	4056,573

	 
	в т.ч. стоимость СМР, тыс. руб.
	3717,01

	 
	оборудования, мебели и инвентаря
	208,333

	 
	прочие затраты, тыс. руб.
	131,33
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