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В технологической карте представлена технология полной и частичной разборки внутренних кирпичных стен и перегородок; приведены указания по производству работ, приемам труда и организации рабочего места, освещены вопросы техники безопасности, охраны труда, экологической и пожарной безопасности, дана потребность в материально-технических ресурсах, приведены технико-экономические показатели.


Карта предназначена для производителей работ, мастеров, бригадиров, занимающихся полной и частичной разборкой внутренних кирпичных стен и перегородок, а также работников технического надзора заказчика и инженерно-технических работников строительных и проектно-технологических организаций.


Разработка карты выполнена сотрудниками лаборатории совершенствования организации и технологиистроительства (отдел 41) ОАО ПКТИпромстрой:


- Матвеев Д.А., Воинова Е.А., Покровская Е.В. - исполнители работы, компьютерная обработка и графика;


- Ярымов Ю.А. - технологическая разработка модели;


- Бычковский Б.И. - общее техническое руководство и нормоконтроль, корректура разработки;


- к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой карты.


Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.


Контактные телефоны: (095)214-36-49, факс (095)214-95-53


E-mail: pkti@rinet/ru


www/ribet/ru/-pkti


Технологическая карта не заменяет ППР. (см. СНиП 3.01.01-85*)



     
     1 Область применения
     

1.1 Настоящая технологическая карта предназначена для руководства при полной или частичной разборке внутренних кирпичных стен и перегородок, при реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, административных и промышленных зданий, сооружений.


1.2 Наиболее часто встречающимися строениями в центре г.Москвы, представляющими наибольшие трудности при реконструкции и капитальном ремонте, являются старые 5-7-этажные жилые дома с расположенными на первом этаже нежилыми помещениями, причем большая часть из них требует полной реконструкции дома: разборки междуэтажных и чердачных перекрытий, кровли, внутренних стен и перегородок и проведения других работ.


     2 Технология и организация выполнения работ
     

2.1 Для проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту необходимо иметь данные обследования технического состояния объекта в целом и (или) отдельных конструкций, а также решение о проведении этих работ.


2.2 Заказчиком и подрядной строительной организацией совместно с генеральной проектной организацией должны быть:


- согласованы объемы, технологическая последовательность, сроки выполнения ремонтных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков, расположенных в нежилых помещениях первого этажа (при их наличии);


- определен порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций;


- определена последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др.


2.3 До начала работ по разборке кирпичных стен и перегородок необходимо произвести повторное обследование здания с выявлением конструктивных элементов, угрожающих обрушением или утратившим несущую способность, произвести установку временных креплений, ремонт и усиление этих конструкций.


2.4 К разборке кирпичных стен и перегородок приступают после того, как будут демонтированы крыша, перекрытия, внутренние перегородки, мешающие установке унифицированной сборно-разборной поддерживающей системы (ОАО ПКТИпромстрой, арх. N 1517), полы, дверные и оконные заполнения данного этажа согласно рисунку 1.
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Рисунок 1 - Общая схема организации работ по разборке внутренних стен с разборкой перекрытий


Междуэтажное перекрытие, на котором ведут работу, не должно иметь не огражденных отверстий, доступ людей в нижележащие помещения должен быть закрыт.


2.5 Разборку кирпичных стен и перегородок производят в следующей последовательности:


- разбирают порядно не более 3 рядов кладки, сверху вниз с инвентарных подмостей. Кирпич, кирпичный бой и щебень, получаемый при разборке, складывают на перекрытии с распределением нагрузки на перекрытие не более 150 кг/м[image: image2.png]


, а нагрузка на подмости не должна превышать 300 кг/м[image: image3.png]


;


- удаляют мусор с перекрытия в контейнеры, установленные на этаже, а затем извлекают их краном. Контейнеры заполнять не более 2/3 объема (объем - 0,35 м[image: image4.png]


, масса с грузом - 0,9 т). На период ведения работ по разборке устанавливают мусоросборники;


- разбирают стену до уровня настила унифицированной сборно-разборной поддерживающей системы, последовательно выполняя вышеуказанные работы;


- опускают (разбирают) унифицированную сборно-разборную поддерживающую систему до необходимой высоты;


- разбирают стены до уровня перекрытия.


Разборку стен производят с помощью отбойного молотка, а при слабой кладке - при помощи кувалды и лома.


2.6 Кирпичные сводчатые конструкции разбирают отбойными молотками и ломами. При наличии в сводах сквозных трещин и выпадении отдельных кирпичей в зависимости от характера трещин и степени развития деформаций либо расширяют трещины, обрушая своды, либо разбирают последние частями (с принятием мер предосторожности).


Разборку цилиндрических сводов производят отдельными участками шириной 0,8-1 м, начиная от торцевых стенок к середине дуги свода к опорам. При выполнении работ одновременно с двух концов последний средний участок свода обрушивают путем подсечки основания его опор.


2.7 При разборке несущих кирпичных стен без смены перекрытия производят установку многоярусных временных креплений в соответствии с рисунком 2, которые передают на них массу всех сохраняемых перекрытий.
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1 - выносная приемная площадка
2 - электрическая лебедка
3 - подмости на инвентарных стойках
4 - звеньевой мусоропровод
5 - бункер-мусоросборник
6 - временное крепление
7 - автосамосвал  

Рисунок 2 - Общая схема организации работ по разборке участка стены с сохранением существующих перекрытий


2.8 Для разгрузки деформированного участка над ним укладывают разгрузочные балки с обеих сторон стены с пробивкой и заделкой борозд согласно рисунку 3.
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Рисунок 3 - Общая схема организации работ по разборке участка стены с сохранением вышележащей кладки

а - разбивка перекладываемого участка стены на захватки с указанием последовательности производства работ; б - заводка в стену разгрузочных балок массой до 100 кг; в - разборка кирпичной кладки; г - участок полностью разобранной стены; д - возведение кирпичной кладки


Вертикальные зазоры между балками и кладкой заливают пластичным раствором, а зазоры между поверхностью балки и нижней поверхностью кладки зачеканивают жирным раствором. Металлические балки перед установкой обвертывают проволокой или металлической сеткой.


Разборку участков стен производят отдельными захватками длиной не более 1,5 м.


2.9 Транспортировку мусора с перекрытия производят одним из способов:


- в контейнерах, установленных на этаже, с последующим извлечением их краном;


- в контейнер, установленный на грузоприемной площадке с последующим опусканием его электрической лебедкой;


- в бункер-мусоросборник по мусоропроводу.


     3 Требования техники безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности
     

3.1 При выполнении работ на захватке по разборке внутренних кирпичных стен и перегородок запрещается пребывание людей на нижерасположенном этаже в зоне этой захватки и соседних с ней.


3.2 Запрещается пронос грузов краном над рабочим местом, на котором производится разборка, и над соседними захватками.


3.3 Зоны, опасные для нахождения людей, во время демонтажных работ должны быть ограждены и иметь предупредительные надписи об опасности.


3.4 Проемы в стенах с подоконной частью ниже 70 см, дверные проемы в зону, где разобраны перекрытия, должны быть надежно закрыты, отверстия в перекрытиях и участки перекрытий по периметру должны быть ограждены на высоту 1,1 м.


3.5 Запрещается перегружать настил подмостей строительным мусором и материалами от разборки.


3.6 На время работ по демонтажу кирпичных стен и перегородок должна быть обеспечена радиосвязь монтажников и такелажников с машинистом башенного крана. Сигнал "СТОП" подается любым работником, заметившим опасность.


3.7 Запрещается одновременная разборка кирпичных стен и перегородок в нескольких ярусах по одной вертикали.


3.8 Во время разборки стен рабочим запрещается выполнять работу, непосредственно находясь на стене.


3.9 Категорически запрещается скопление материалов на перекрытии от разборки более 3 рядов кладки (150 кг/м[image: image7.png]


).


3.10 Запрещается оставлять нависающие, неустойчивые, могущие самопроизвольно обрушиться конструкции или отдельные элементы зданий (кирпич, доски, стекла, утеплитель и т.д.).


3.11 Для уменьшения количества пыли при разборке кирпичных стен и перегородок производить поливкустроительного мусора водой.


3.12 При обнаружении аварийного состояния конструкций рабочие должны быть немедленно удалены из опасной зоны, опасная зона ограждена с установкой предупредительных знаков либо охраны. К работе можно приступить по письменному указанию главного инженера и оформления наряда-допуска с указанием мероприятий, гарантирующих безопасные условия работы.


3.13 Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами со страховочным фалом, карабин которого закрепляется за надежную конструкцию, указываемую мастером, бригадиром.


3.14 К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования инструментом, технике безопасности и имеющие группу по электробезопасности не ниже II, для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III.


Весь электрический инструмент подлежит учету и регистрации в специальном журнале. На каждом электрифицированном инструменте должен стоять учетный номер.


Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом электрифицированного инструмента возлагается на отдел главного механика строительной организации.


Перед выдачей электрифицированного инструмента необходимо проверить его исправность (отсутствие замыкания на корпус, изоляцию у питающих проводов и рукояток, состояние рабочей части инструмента) и работу его на холостом ходу.


3.15 Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Рабочие при работе с отбойными молотками на разборке кирпичных стен и перегородок должны иметь защитные очки с небьющимися стеклами.


3.16 К работе по разборке внутренних кирпичных стен и перегородок здания допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам техники безопасности.


3.17 В зоне работы необходимо иметь комплекты противопожарных средств пожаротушения из расчета 1 комплект на 200 м[image: image8.png]


 площади.


3.18 Все работы по разборке и демонтажу конструкций вести в присутствии и под непосредственным руководством ответственных ИТР в соответствии с требованиями техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП III-4-80*[image: image9.png]


.

________________
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Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


3.19 В составе санитарно-бытовых помещений должны быть выделены и укомплектованы места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.


     4 Потребность в материально-технических ресурсах
     

4.1 Для разборки внутренних кирпичных стен и перегородок при ремонте или реконструкции зданий и сооружений используются машины, механизмы, инструмент и приспособления, технические характеристики которых приведены в таблице 1.


Таблица 1 - Ведомость машин, механизмов, инструмента и приспособлений

	
	
	
	
	

	Наименование
	Тип, марка, ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Компрессор
	ЗИФ-55 (ДК-9)
	шт.
	2
	 

	Совковая лопата растворная
	ЛР
	шт.
	10
	 

	Лом монтажный
	ЛМ-24
	шт.
	10
	 

	Лом-гвоздодер
	ЛГ-25
	шт.
	10
	 

	Кувалда тупоносая
	ГОСТ 11401-75*
	шт.
	4
	-

	Контейнер для мусора V=0,35 м[image: image11.png]



	Проект N 5161
СКБ Мосстрой
	шт.
	4
	 

	Унифицированная поддерживающая сборно-разборная система
	Проект N 1517
ОАО ПКТИпромстрой
	компл.
	1
	 

	Лестница приставная
	Проект N 18279-15
ОАО ПКТИпромстрой
	шт.
	4
	 

	Подмости панельные для кирпичной кладки
	Проект N ПП6
Карачаровский мех. з-д
	шт.
	2
	 

	Костюм мужской для защиты от общих загрязнений и механических воздействий
	ГОСТ 27575-87
	шт.
	21
	 

	Мусоросборник V=6 м[image: image12.png]



	Арх. N 2976
ГП Мосоргстрой
	шт.
	1
	 

	Мусоропровод
	Фирма "МЕТАКОН"
	компл.
	1
	 

	Грузоприемная площадка
	Проект N 892
ОАО ПКТИпромстрой
	шт.
	1
	 

	Электрическая лебедка
	ЛМ-3,2
	шт.
	1
	 

	Сапоги кирзовые
	ГОСТ 5394-89
	шт.
	21
	 

	Каска строительная
	ГОСТ 12.4.087-84
	шт.
	21
	 

	Очки защитные с прямой вентиляцией
	ГОСТ 12.4.011-89
(СТ СЭВ 1086-88)
	шт.
	10
	 

	Рукавицы
	ГОСТ 12.4.010-75*
	шт.
	21
	 

	Респиратор
	"Лепесток"
ГОСТ 12.4.028-76*
	шт.
	10
	 

	Пояс предохранительный
	ГОСТ Р 50849-96*
	шт.
	8
	 

	Комплект знаков по технике безопасности
	ГОСТ 12.4.026-76*[image: image13.png]



	 
	1
	 


________________
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Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных. 



     
     5 Технико-экономические показатели
     

5.1 Затраты труда и машинного времени на разборку внутренних кирпичных стен и перегородок при ремонте или реконструкции зданий и сооружений подсчитаны по "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", введенным в действие в 1987 г., и приведены в таблице 2.


Таблица 2 - Калькуляция затрат труда и машинного времени

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
п/п
	Наименование технологических процессов
	Ед. изм
	Объем работ
	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)
	Норма времени
	Затраты труда

	 
	 
	 
	 
	 
	рабочих, чел.-ч
	машиниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч)
	рабочих, чел.-ч
	машиниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч)

	1
	Разборка кирпичной кладки стен отбойными молотками
	м[image: image15.png]



	100
	Е20-1-2 N 1б
	2,1
	-
	210
	-

	2
	Разборка кирпичной кладки перегородок отбойными молотками
	м[image: image16.png]



	100
	Е20-1-2 N 3б
	2,6
	-
	260
	-

	3
	Перемещение кирпичного боя стен на расстояние до 3 метров вручную
	м[image: image17.png]



	100
	Е20-1-2 N 4б
	3,2
	-
	320
	-

	4
	Перемещение кирпичного боя перегородок на расстояние до 3 метров вручную
	м[image: image18.png]



	100
	Е20-1-2 N 6б
	4,1
	-
	410
	-

	5
	1 Спуск материалов от разборки с подноской на расстояние до 3 метров.

2 Установка и перестановка желобов по ходу работ
	м[image: image19.png]



	100
	Е20-1-2 N 7
	0,73
	-
	73
	-

	Итого
	1273
	-


5.2 Разборку внутренних кирпичных стен и перегородок при ремонте или реконструкции зданий и сооружений выполняет бригада каменщиков в следующем составе:


	
	
	
	

	
	Каменщики
	III разряда - 8 человек
	

	
	Каменщики
	II разряда - 12 человек
	

	
	Подсобный рабочий
	I разряда - 1 человек
	

	
	ИТОГО:
	21 человек
	


5.3 Продолжительность работ по разборке внутренних кирпичных стен и перегородок при ремонте или реконструкции зданий и сооружений определяется календарным графиком производством работ в таблице 3. Графиком предусматриваются работы в одну смену.


Таблица 3 - График производства работ     
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График производства работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
п/п
	Наиме-
нование техноло-
гических процессов
	Ед. изм.
	Объ-
ем ра-
бот
	Затраты труда
	Принятый состав звена
	Про-
дол-
жи-
тель-
ность про-
цесса, час.
	Рабочие смены

	 
	 
	 
	 
	рабо-
чих, чел.-ч
	маши-
ниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч)
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Разборка кирпичной кладки стен отбойными молотками
	м[image: image21.png]



	100
	210
	-
	Каменщик - III разр.
4 чел.
	52,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разборка кирпичной кладки перегородок отбойными молотками
	м[image: image22.png]



	100
	260
	-
	Каменщик - III разр.
4 чел.
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Перемещение кирпичного боя стен на расстояние до 3 метров вручную
	м[image: image23.png]



	100
	320
	-
	Каменщик - II разр.
6 чел.
	53,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Перемещение кирпичного боя перегородок на расстояние до 3 метров вручную
	м[image: image24.png]



	100
	410
	-
	Каменщик - II разр.
6 чел.
	68,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	1 Спуск материалов от разборки с подноской на расстояние до 3 метров.

2 Установка и перестановка желобов по ходу работ
	м[image: image25.png]



	100
	73
	-
	Подсобный рабочий I разр.
	73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5.4 Основные технико-экономические показатели.


Объем работ:


	
	
	
	

	
	- разборка кирпичных стен, м[image: image26.png]



	100
	

	
	- разборка кирпичных перегородок, м
	100
	


Затраты труда:


	
	
	
	

	
	- на весь объем работ, чел.-ч
	1273
	

	
	- по разборке кирпичных стен, чел.-ч
	566,5
	

	
	- по разборке кирпичных перегородок, чел.-ч
	706,5
	


Продолжительность разборки:


	
	
	
	

	
	- стен
	7 смен
	

	
	- перегородок
	8,5 смен
	


     
     
     6 Перечень нормативно-технической литературы
     

1 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования


2 СНиП III-4-80*[image: image27.png]


 Техника безопасности в строительстве
________________

[image: image28.png]


Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


3 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия


4 ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88) ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация


5 ГОСТ 12.4.026-76*[image: image29.png]


 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

________________

[image: image30.png]


Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных.


6 ГОСТ 12.4.028-76* ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия


7 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия


8 ГОСТ 5394-89 Обувь из юфти. Общие технические условия


9 ГОСТ 11401-75* Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры


10 ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия


11 ГОСТ Р 50849-96* Пояс предохранительный. Общие технические условия


12 Думашев Ю.Ф., Химунин С.Д. СПРАВОЧНИК по капитальному ремонту жилых и общественных зданий. М., Стройиздат, 1975


13 Д.Корт, Ю.Липпок, Р.Дексхаймер Организация работ по сносу зданий. М., Стройиздат, 1985


14 Лысова А.И., Шарлыгина К.А. Реконструкция зданий. Л., Стройиздат, 1979


КОРРЕКТИРОВКА


В связи с вводом в действие новых нормативных документов, вышедших после разработки настоящей карты, произведена корректировка технологической карты по следующим позициям:


	
	
	
	

	Дата
	Адрес 
(страница, пункт, строка)
	Изменения

	 
	 
	Напечатано
	Следует читать

	29.07.02
	10; 3.18; 15-я сверху
	...согласно

СНиП 12-03-99 и

СНиП III-4-80*
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	11; 4.1; табл.1; 8-я снизу
	ГОСТ Р 50849-96
	ГОСТ Р 50849-96*

	 
	15; 1; 2-я сверху
	СНиП 12-03-99
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	15; 11; 6-я снизу
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