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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Технологическая карта предусматривает обратную засыпку траншей после укладки трубопроводов инженерной сети грунтом I-III групп нормальной влажности из одностороннего отвала с использованием бульдозеров.


1.2 При привязке технологической карты к объекту строительства в стесненных условиях необходимо учитывать "Организационно-технологический регламент строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки", введенный в действие в 2002 г., и "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве", утвержденные постановлением Правительства Москвы N 857-ПП от 07.12.2004 г.


1.3 Привязка технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, потребности в материально-технических ресурсах и средствах механизации, а также в уточнении схемы организации процесса соответственно фактическим габаритам траншеи, калькуляции и календарному плану производства работ.


1.4 Работы по обратной засыпке траншей после укладки трубопроводов инженерных сетей разрешается выполнять при наличии проекта производства работ, разработанного на основании ПОСа, и ордера, оформленного уполномоченным органом Правительства Москвы.


2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала производства земляных работ по засыпке траншей должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" иСНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", а также все работы в соответствии со стройгенпланом, разработанным в составе проекта производства работ для каждого конкретного случая, т.е. укладка трубопроводов, кабеля и т.д. с оформлением акта приемки.


2.2 В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят:


- засыпка и уплотнение грунта в приямках под стыковые соединения трубопроводов (при необходимости);


- перемещение грунта бульдозерами, технические характеристики которых представлены в таблице 1, на расстояние до 10 м с засыпкой траншеи;


- засыпка грунта в траншею вручную;


- разравнивание грунта вручную с подбивкой пазух между трубой и дном траншеи;


- трамбование грунта и обслуживание электротрамбовок, технические характеристики которых даны в таблице 2, или с использованием виброплит и виброуплотнителей согласно таблице 3;


- засыпка и разравнивание грунта бульдозером;


- уплотнение грунта моторным катком ДУ-10А. 


Таблица 1 - Технические характеристики бульдозеров


	
	
	
	
	

	Показатели
	Марка бульдозеров

	
	ДЗ-37
	ДЗ-42
	К-30

	Базовая машина
	МТЗ-50 МТЗ-52
	ДТ-75
	ДТ-75Н-ХС2

	Мощность двигателя, кВт
	 
	70/95
	70/95
	70/95

	Тип отвала
	неповоротный

	Размеры отвала:
	 
	 
	 
	 

	- ширина (без уширителей) мм
	2100
	2060
	2520
	2550

	- высота (без козырька), мм
	650
	800
	800
	800

	Наибольший подъем отвала над опорной поверхностью, мм
	500
	500
	600
	 

	Наибольшее заглубление ниже опорной поверхности, мм
	200
	50
	50
	 

	Угол резания отвала, град.
	 
	55
	 
	 

	Угол поворота отвала в горизонтальной плоскости, град.
	 
	 
	0-8
	 

	Масса, т
	3,8
	3,99
	7,3
	7,3

	Размеры, мм:
	 
	 
	 
	 

	- длина
	 
	4700
	4650
	4980

	- ширина
	 
	2060
	2710
	2580

	- высота
	 
	2470
	2300
	2650


Таблица 2 - Технические характеристики электротрамбовок


	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Марка электротрамбовок

	 
	 
	 
	ИЭ-4502
	ИЭ-4503 (С-958)
	ИЭ-4505

	1
	Производительность при работе по среднезернистому песку
	м[image: image1.jpg]


/с
	 
	0,0017
	 

	2
	Глубина уплотнения
	см
	40
	30
	20

	3
	Частота ударов
	1/с
	 
	9,2
	 

	4
	Диаметр трамбующего башмака
	м
	-
	0,14
	0,2

	5
	Размеры трамбующего башмака
	м
	0,35x0,45
	-
	-

	6
	Мощность электродвигателя
	кВт
	0,4
	0,27
	0,6

	7
	Напряжение
	В
	220
	 
	220

	8
	Частота тока
	Гц
	50
	 
	50

	9
	Масса
	кг
	81,5
	14,5
	27,0


Таблица 3 - Технические характеристики виброплит


	
	
	
	
	
	
	
	

	Модель, основные конструктивные особенности
	Масса, кг
	Мощность двигателя, кВт (л.с.)
	Размеры плиты, ширина уплотнения, мм
	Частота коле-
баний, Гц
	Вынуж-
дающая сила, кН
	Макси-
мальная глубина уплотнения, мм
	Габаритные размеры, мм

	1 ВУ-800, двигатель бензиновый
	45
	2,6
	450x350
	100
	-
	150-200
	-

	2 ВУ-1500, двигатель Honda GX-160 бензиновый
	100
	2,9 (4,0)
	450
	96
	15
	до 250
	-

	3 ОУ-60, двигатель Honda GX-160 бензиновый
	80
	4
	350x410
	90
	10
	250
	1200x350х1090

	4 ОУ-80, двигатель Honda GX-160 бензиновый
	110
	4
	400x500
	90
	14
	250
	1440x400х1230

	5 ДУ-90 двигатель СН-GД дизельный
	270
	4,4
	550
	75
	22,6
	-
	1450x780х990


2.3 Обратную засыпку траншей выполняют в соответствии с требованиями проекта, в котором должны быть указаны типы и физико-механические характеристики грунтов, предназначенных для устройства обратных засыпок, и специальные требования к ним, требуемая степень уплотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения).


По согласованию с заказчиком и проектной организацией грунты обратных засыпок при необходимости могут быть заменены.


Обратные засыпки выполняются из глинистых, песчаных и крупнообломочных грунтов. Могут применяться отходы промышленности (шлаки, золы, щебень).


Грунты обратных засыпок условно подразделяются на связные (содержание глинистых частиц более 12%), малосвязные (4-11%) и несвязные (менее 3%).


Выбор вида грунта для засыпки траншей производится в зависимости от расположения траншей на городской территории:


- засыпка траншей в пределах проезжей части дорог с усовершенствованными покрытиями капитального типа должна выполняться из песчаных или крупнообломочных грунтов;


- засыпка траншей, расположенных вне проезжей части (на газонах, скверах), производится грунтами, вынутыми из траншей, или другими местными грунтами (связными или малосвязными), не содержащими древесных остатков и гниющих включений.


При наличии указанных грунтов на месте строительства следует отдавать предпочтение песчаным, гравийным и щебеночным грунтам.


2.4 Обратные засыпки траншей следует производить однородными грунтами и одного типа. При использовании грунтов разных типов необходимо выполнять следующие требования:


- использовать в одном слое грунты разных типов не допускается, если это не предусмотрено проектом;


- поверхность слоев из менее дренирующих грунтов, располагаемых под слоями из более дренирующих, должна иметь уклон в пределах 0,04-0,1 от оси насыпи к краям.


2.5 Засыпку траншей подземных коммуникаций грунтом необходимо осуществлять непосредственно за прокладкой трубопроводов и сетевых устройств, принимая меры против сдвига их по оси и против повреждений трубопроводов и их изоляции.


2.6 При засыпке грунта "насухо", за исключением дорожных насыпей, уплотнение следует производить, как правило, при влажности [image: image2.jpg]


, которая должна быть в пределах [image: image3.jpg]


, где [image: image4.jpg]


 - оптимальная влажность, определяемая в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-2002. Коэффициенты [image: image5.jpg]


 и [image: image6.jpg]


 следует принимать по таблице 4.


Таблица 4 - Величины коэффициентов [image: image7.jpg]


 и [image: image8.jpg]


при коэффициенте уплотнения [image: image9.jpg]





	
	
	
	
	
	
	

	Тип грунта
	Величина коэффициентов [image: image10.jpg]


 и [image: image11.jpg]


при коэффициенте уплотнения [image: image12.jpg]




	 
	0,98
	0,95
	0,92
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	Пески крупные, средние, мелкие
	Не ограничивается

	Пески пылеватые
	0,60
	1,35
	0,50
	1,45
	0,40
	1,60

	Супеси
	0,80
	1,20
	0,75
	1,35
	0,56
	1,40

	Суглинки
	0,85
	1,15
	0,80
	1,20
	0,70
	1,30

	Глины
	0,90
	1,10
	0,85
	1,15
	0,75
	1,20


2.7 При использовании для засыпок грунтов, содержащих в допускаемых пределах твердые включения, последние должны быть равномерно распределены в отсыпаемом грунте и расположены не ближе 0,2 м от изолированных трубопроводов, а мерзлые комья, кроме того, не ближе 1 м от откоса насыпи.


2.8 Засыпку траншей грунтом I[image: image19.jpg]


III групп с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах и его уплотнение следует производить в две стадии, как показано на рисунках 1а и 1б.
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а) траншеи с откосами


б) с параллельным расположением труб в одной траншее


в) с вертикальными стенками и пересекаемым существующим трубопроводов


Рисунок 1 - Варианты обратных засыпок сетей


На первой стадии засыпаются и подбиваются вручную пазухи немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/10 диаметра асбестоцементных, пластмассовых, керамических и железобетонных труб и в зимний период на высоту 0,5 м над верхом трубы, а для прочих труб - грунтом без включений размером свыше 1/4 их диаметра на высоту 0,2 м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением ручными электротрамбовками ИЭ-4503 до проектной плотности с обеих сторон трубы. При засыпке не должна повреждаться изоляция труб. Стыки напорных трубопроводов засыпаются после проведения предварительных испытаний коммуникаций на прочность и герметичность в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85.


На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы путем осторожного сбрасывания грунта бульдозером перекрестными косопоперечными проходками. При этом послойное уплотнение засыпки трубопроводов выполняется преимущественно пневматическими и моторными трамбовками, а также методом виброуплотнения.


При достаточной глубине и ширине сети уплотнение грунта послойно допускается производить малогабаритным катком ДУ-10А, технические характеристики которого даны в таблице 5. При этом должна обеспечиваться сохранность трубопровода и плотность грунта, установленная проектом.


Таблица 5 - Техническая характеристика катка ДУ-10А


	
	
	
	
	

	N п/п
 
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Примеч.

	1
	Ширина уплотняемой полосы
	м
	0,85
	 

	2
	Скорость передвижения
	м/с
	0,5; 0,9
	 

	3
	Масса
	 
	 
	 

	 
	- без балласта
	т
	1,5
	 

	 
	- с балластом
	т
	1,8
	 


Засыпка траншей песчаным грунтом производится в местах пересечения с дорогами, тротуарами и другими коммуникациями.


2.9 При прокладке представленных на рисунке 1в кабельных линий траншеи должны иметь снизу подсыпку, а сверху - засыпку слоем мелкой земли, не содержащей строительного мусора, камней и шлака. Толщина слоя мелкой земли для подсыпки и толщина слоя засыпки должна быть не менее 10 см.


2.10 Засыпку траншей с непроходными подземными каналами в непросадочных грунтах следует производить в две стадии.


На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны траншеи на высоту 0,2 м над верхом канала немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/4 высоты канала, но не более 20 см, с послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон канала.


На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/2 высоты канала. При этом должна обеспечиваться сохранность канала и плотность грунта, установленная проектом.


2.11 Обратная засыпка траншей, расположенных в пределах проезжей части автодорог, производится после проведения испытания уложенных трубопроводов при наличии акта на проведение обратной засыпки в следующей технологической последовательности согласно рисунку 2а.


[image: image21.png]



1 Укладка труб и проверка стыковых соединений. Проведение испытаний трубопроводов. Акт на проведение обратной засыпки.


2 Уплотнение песка немеханизированными инструментами.


3 Уплотнение песка ручными инструментами, виброплитами массой до 50 кг.


4 Послойное уплотнение песка оптимальной влажности виброплитами массой до 100 кг и выше.


5 Восстановление дорожного основания.


6 Восстановление покрытия дороги.


7 Существующая дорога.


Рисунок 2 - Последовательность работ по восстановлению дорожной конструкции
2.11.1 Производится засыпка приямков (при их наличии) в местах расположения стыковых соединений труб и подбивка песком пазух между трубой и дном котлована с уплотнением немеханизированным инструментом, как показано на рисунке 2б.


2.11.2 Вручную на высоту 200 (или 500) мм над трубой производится засыпка песка с его разравниванием и уплотнением ручными инструментами или виброплитами массой не более 50 кг, как показано на рисунке 2в.


2.11.3 Дальнейшая обратная засыпка, как показано на рисунке 2г, производится послойно с перемещением грунта оптимальной влажности бульдозерами с уплотнением виброплитами массой до 100 кг. Для уплотнения верхних слоев допускается использование и легких катков, при условии сохранения и неизменяемости положения трубопроводов.


2.11.4 После выполнения работ по засыпке траншеи производится восстановление дорожного основания и покрытия автодороги, изображенных на рисунке 2д.


2.12 При засыпке трубопроводов, проложенных в траншеях с уклоном более 20°, следует принимать меры против сползания грунта и размыва его ливневыми водами. Способ укрепления грунта должен быть указан в проекте подземных коммуникаций.


2.13 При прокладке труб из полиэтилена требуется лишь выравнивание дна траншеи, а в скальных грунтах необходимо устраивать подушку из рыхлого грунта толщиной не менее 0,1 м без включения камней, щебня и т.п.


2.14 Засыпку трубопроводов из полиэтилена необходимо производить в самое холодное время суток, желательно перед этим пропустить по трубопроводу холодную воду.


2.15 Засыпка траншей с полиэтиленовыми трубопроводами может осуществляться после их предварительного испытания на плотность. Грунт в основании под трубами не должен содержать кирпич, камень и щебень. Нельзя допускать засыпку нижней части траншеи крупными комьями земли.


2.16 При прохождении трассы вдоль строений, заборов, зеленых насаждений и др. засыпка траншей производится вручную с послойным трамбованием засыпки через 0,2 м.


2.17 Засыпку траншей в местах пересечения их (вдоль и поперек) с существующими дорогами, тротуарами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия, а также в местах пересечений с кабелями и подземными коммуникациями, проложенными в пределах глубины траншеи, следует выполнять на всю глубину вручную песком слоями толщиной не более 0,1 м с тщательным послойным уплотнением, поливкой водой и с учетом коэффициента уплотнения песка после трамбования, равным 1,12. При этом должна быть выполнена подсыпка под действующие коммуникации немерзлым песком или другим малосжимаемым (модуль деформаций 20 МПа и более) грунтом по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода или кабеля или их защитной оболочки с послойным уплотнением грунта. Вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть на 0,5 м больше с каждой стороны пересекаемого трубопровода или кабеля или их защитной оболочки, а откосы подсыпки должны быть не круче 1:1.


2.18 Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки (кроме собственного веса грунта), можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого следует определять с учетом последующей естественной осадки грунта. Наличие валика не должно препятствовать использованию территории в соответствии с ее назначением.


2.19 Обратную засыпку (за исключением выполняемых в просадочных грунтах II типа) узких пазух, где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемой плотности имеющимися средствами, следует выполнять только малосжимаемыми (модуль деформаций 20 МПа и более) грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности) или аналогичными промышленными отходами с проливкой водой, если в проекте не предусмотрено другое решение.


2.20 Схема уплотнения грунта при обратной засыпке траншей с уложенными трубопроводами, схема организации работ по засыпке траншей и схема обратной засыпки траншей на различных стадиях показаны на рисунках 3, 4 и 5 соответственно.


[image: image22.png]



5.2 Расход эксплуатационных материалов, необходимых для обслуживания бульдозера ДЗ-37 и катка ДУ-10А при обратной засыпке грунта в траншеи, приведен в таблице 13.


Таблица 13 - Ведомость расхода эксплуатационных материалов на 1000 м[image: image23.jpg]





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование эксплуатационных материалов
	Расход материалов, кг

	 
	 
	для бульдозера ДЗ-37
	для катка ДУ-10А

	 
	 
	норма на 1 час работы
	количество по группам
	норма на 1 час работы
	количество по группам

	 
	 
	 
	I
	II
	III 
	 
	I
	II
	III

	1
	Дизельное топливо 
ГОСТ 305-82*
	5,5
	185
	216,5
	459
	-
	-
	-
	-

	2
	Бензин автомобильный 
ГОСТ Р 51105-97
	-
	-
	-
	-
	1,3
	27,8
	27,8
	27,8

	3
	Смазка автомобильная ЯНЗ-2ГОСТ 9432-60*
	0,03
	1,0
	1,18
	1,68
	0,05
	1,11
	1,11
	1,11

	4
	Индустриальное масло 
ГОСТ 20799-88*
	0,03
	1,0
	1,18
	1,68
	-
	-
	-
	-

	5
	Масло веретенное
	0,01
	0,34
	0,39
	0,56
	-
	-
	-
	-

	6
	Масло для коробки передач и рулевого управления
	-
	-
	-
	-
	0,02
	0,44
	0,44
	0,44

	7
	Смазка универсальная среднеплавкая (солидол жировой) ГОСТ 1033-79*
	0,04
	1,35
	1,57
	2,24
	0,01
	0,22
	0,22
	0,22

	Примечание - Для других марок строительных машин расход материалов уточняется по факту.


 

     
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Технико-экономические показатели в технологической карте определены при засыпке грунта I, II и III групп.


6.2 Работа по обратной засыпке траншей грунтом I-III групп выполняется бригадой, в состав которой входят:


	
	
	
	
	

	
	машинист бульдозера 4 разряда
	- 1
	

	
	машинист катка 4 разряда
	- 1
	

	
	звено землекопов: 3 разряда
	- 1
	

	
	 
	2 разряда
	- 2
	


6.3 Затраты труда и машинного времени за устройство обратной засыпки траншей с уложенными сетями подсчитаны по "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы", введенный в действие в 1987 г., и представлена в таблице 14.


 

Таблица 14 - Калькуляция затрат труда и машинного времени


Измеритель конечной продукции - 100 м[image: image24.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обосно-
вание (ЕНиР)
	Наименование технологических процессов
	Ед. изм.
	Объем работ
	Нормы времени
	Затраты труда

	 
	 
	 
	 
	рабочих, чел.-ч
	маши-
ниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч)
	рабочих, чел.-ч
	маши-
ниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Е2-1-34
N 1а+г
	Приведение бульдозера на тракторе Т-74 в рабочее положение. Перемещение грунта до бровки на 10 м. Возвращение порожняком
	I группы
	100 м[image: image25.jpg]



	1,00
	-
	1,03 (1,03)
	-
	1,03 (1,03)

	Е2-1-34
N 1б+д
	 
	II группы
	 
	1,00
	-
	1,15 (1,15)
	-
	1,15 (1,15)

	Е2-1-34
N 1в+е
	 
	III группы
	 
	1,00
	-
	1,29 (1,29)
	-
	1,29 (1,29)

	Е2-1-58
Табл.2
N 1а
	Засыпка приямков и подбивка пазух между трубой и дном котлована с трамбованием толщиной слоя 0,1 м
	I группы
	1 м[image: image26.jpg]



	5,0
	0,87
	-
	4,35
	-

	Е2-1-58 Табл.2
N 1б
	 
	II группы
	 
	5,0
	0,97
	-
	4,85
	-

	Е2-1-58
Табл.2
N 1в
	 
	III группы
	 
	5,0
	1,2
	-
	6,0
	-

	Е2-1-60
N 3а
	Разравнивание насыпного грунта вручную на глаз
	I группы
	100 м[image: image27.jpg]



	0,5
	5,1
	-
	2,55
	-

	Е2-1-60
N 3б
	

	II группы
	 
	0,5
	6,3
	-
	3,15
	-

	Е2-1-60
N 3в
	

	III группы
	 
	0,5
	7,5
	-
	3,75
	-

	Е2-1-58
Табл.2
N 1а
	Засыпка пазух между трубой и стенкой траншеи с трамбованием толщиной слоя 0,1 м
	I группы
	1 м[image: image28.jpg]



	15,0
	0,87
	-
	13,05
	-

	Е2-1-58
Табл.2
N 1б
	

	II группы
	
	15,0
	0,97
	-
	14,55
	-

	Е2-1-58
Табл.2
N 1в
	

	III группы
	
	15,0
	1,2
	-
	18,0
	-

	Е2-1-60
N 3а
	Разравнивание насыпного грунта вручную на глаз
	I группы
	1 м[image: image29.jpg]



	1,0
	5,1
	-
	5,1
	-

	Е2-1-60
N 3б
	 
	II группы
	 
	1,0
	6,3
	-
	6,3
	-

	Е2-1-60
N 3в
	 
	III группы
	 
	1,0
	7,5
	-
	7,5
	-

	Е2-1-58
Табл.2
N 1а
	Засыпка грунта защитного слоя с трамбованием толщиной слоя 0,1 м
	I группы
	1 м[image: image30.jpg]



	35,0
	0,87
	-
	30,45
	-

	Е2-1-58
Табл.2
N 1б
	

	II группы
	
	35,0
	0,97
	-
	33,95
	-

	Е2-1-58
Табл.2
N 1в
	 
	III группы
	 
	35,0
	1,2
	-
	42,0
	-

	Е2-1-60
N 3а
	Разравнивание насыпного грунта вручную на глаз
	I группы
	100 м[image: image31.jpg]



	1,5
	5,1
	-
	7,65
	-

	Е2-1-60
N 3б
	 
	II группы
	 
	1,5
	6,3
	-
	9,45
	-

	Е2-1-60
N 3в
	 
	III группы
	 
	1,5
	7,5
	-
	11,25
	-

	Е2-1-34
N 1а+г
	Засыпка траншеи бульдозером на тракторе Т-74 на расстоянии до 10 м
	I группы
	100 м[image: image32.jpg]



	0,5
	-
	1,03 (1,03)
	-
	0,51 (0,51)

	Е2-1-34
N 1б+д
	 
	II группы
	 
	0,5
	-
	1,15 (1,15)
	-
	0,58 (0,58)

	Е2-1-34
N 1в+е
	 
	III группы
	 
	0,5
	-
	1,29 (1,29)
	-
	0,65 (0,65)

	Е2-1-59
N 1а
	Трамбование грунта электротрамбовками
	I группы
	100 м[image: image33.jpg]



	1,0
	2,3
	-
	2,3
	-

	Е2-1-59
N 1а
	

	II группы
	
	1,0
	2,3
	-
	2,3
	-

	Е2-1-59
N 1б
	

	III группы
	
	1,0
	2,8
	-
	2,8
	-

	Е2-1-51Б
N 3б
	Разборка сплошных креплений стенок траншеи 
	1 м[image: image34.jpg]



	100,0
	0,15
	-
	15,0
	-

	 
	ИТОГО:
	I группа
	80,45
	1,54 (1,54)

	 
	

	II группа
	89,55
	1,73 (1,73)

	 
	 
	III группа
	106,3
	1,94 (1,94)


	
	
	
	
	
	

	 
	Ед. изм.
	Группа грунта

	 
	 
	I
	II
	III

	Затраты труда:
	рабочих
	чел.-ч
	80,45
	89,55
	106,3

	 
	машиниста
	чел.-ч
	1,54
	1,73
	1,94

	Затраты машинного времени
	маш.-ч
	1,54
	1,73
	1,94

	Продолжительность
	ч
	19,5
	22,1
	26,9


6.4 Продолжительность работы по устройству обратной засыпки траншеи определена календарным планом производства работ согласно таблице 15.


Таблица 15 - Календарный план производства работ по обратной засыпке траншеи


Измеритель конечной продукции - 100 м[image: image35.jpg]



[image: image36.png]Satpatst tpyaa

Itporon- Pasouite st
) oo [rm— e
PRUT T m— Y N N R Fe— T 3 3 7
Wi orieckix apotteccos |, | pacor, (oo (coeran anenal [ PaGowne watu
i, e
| aa) ca, e il sl
 y— N ) K I
! |rtepemeonye | 1P 10 1,03) L ||| L
by Gyuao- 100 IS | Manmer
2 hsepons na Gpon-| 1PV | | 1O 15| spap-t |12 Ll REN L
P i prween R 12 " ‘
4 Pava el | |50 | 69 | - [ ]
on - nogbmal | Sesmeron | a RN
s papan| Ilpynse | 157 50 | 80 2pup-2 |20 I
u ! T lpwp -2 M
[ s T 50 |97 |2 - | 1
7 [acuinca masyx| Trpymma T ] |
Ep— mivin vies I s - B
o o s |10 (350 308522 [ 52 ] | - ]
9 |basnens [ pyrne 25,5 - pasp 6,4 I
10 (B iy ipyms 381 oo |95 I
carmon ot ¢ = - = R T
1) B -
1 opasmansese 1Pyt |1 a4 2eap-2 [ 0s | ] e e e e |
|12 rpaviGomue ‘[I“l)’ynmn 350 [53.25 - pap- [EE) e L
031 | [
" Bacsma wpan| P Rl Bl CX11) o5 | il 1 L
wen Gynonc- 100 038 | Manmicr T I
1 lpow ma paro-| M | | 0.5 ©s8) | spap.-1| 06 ] | o
174
15 Wy 0s | - (3'22) 07 |
pasGoranne | Tepymma | oo | 10 [ 23 | - | 33 ]
17 |y onospo-{Mapyomr | % 10 2.3 T Joweon oy S ANRENREEE
18 [rpawGomsan | Ml pyrnt 10|28 - peop 28 [ =

Lo |PasSopka xpermenl cre-|
o tpasiicu

Thotans

132 1000{ 15,0 - 2pap.—2| 75

I
HH
H
I
fH

FEF £l





 

Календарный план производства работ по обратной засыпке траншеи*
________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.


Измеритель конечной продукции - 100 м[image: image37.jpg]



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование технологических процессов
	Ед. изм.
	Объем работ
	Затраты труда
	Принятый состав звена
	Продолжи-
тельность процесса, час
	Рабочие дни

	 
	 
	 
	 
	рабочих, чел.-ч
	машиниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч)
	 
	 
	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Рабочие часы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	Перемещение грунта бульдозером на бровку траншеи
	I группы
	100 м[image: image38.jpg]



	1,0
	-
	1,03 (1,03)
	Машинист
5 разр. -1
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	II группы
	 
	1,0
	-
	1,15 (1,15)
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	III группы
	 
	1,0
	-
	1,29 (1,29)
	 
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Засыпка приямков и подбивка пазух с разравниванием и трамбованием
	I группы
	1 м[image: image39.jpg]



	5,0
	6,9
	-
	Землекоп
2 разр. - 2
1 разр. - 2
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	II группы
	 
	5,0
	8,0
	-
	 
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	III группы
	 
	5,0
	9,75
	-
	 
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Засыпка пазух с разравниванием и трамбованием
	I группы
	1 м[image: image40.jpg]



	15,0
	18,15
	-
	Землекоп
2 разр. - 2
1 разр. - 2
	4,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	II группы
	 
	15,0
	20,85
	-
	 
	5,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	III группы
	 
	15,0
	25,5
	-
	 
	6,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Засыпка грунта защитного слоя с разравниванием и трамбованием
	I группы
	1 м[image: image41.jpg]



	35,0
	38,1
	-
	Землекоп
2 разр. - 2
1 разр. - 2
	9,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	II группы
	 
	35,0
	43,4
	-
	 
	10,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	III группы
	 
	35,0
	53,25
	-
	 
	13,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Засыпка траншеи бульдозером на тракторе Т-74
	I группы
	100 м[image: image42.jpg]



	0,5
	-
	0,51 (0,51)
	Машинист
5 разр. - 1
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	II группы
	
	0,5
	-
	0,58 (0,58)
	
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	III группы
	 
	0,5
	-
	0,65 (0,65)
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