     

     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
     

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по укреплению откосов земляного полотна засевом трав на строительстве автомобильной дороги III-й технической категории, во II-й дорожно-климатической зоне.


Засев трав (противоэрозийное озеленение) применяется при крутизне откосов не более 1:1,5 для защиты автомобильных дорог от разрушительного воздействия стока атмосферных осадков и дефляционных ветров, а также служит элементом эстетического оформления дороги.


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по укреплению откосов земляного полотна засевом трав. 


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по укреплению откосов земляного полотна автомобильной дороги, состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по укреплению откосов.


При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной дорожно-строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых находится эксплуатация данной автомобильной дороги.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. Технологической картой предусмотрено укрепление откосов земляного полотна комплексным механизированным звеном с экскаватором-планировщиком UDS-114a на базе автомобиля Tatra-815 (оборудованным ковшом 0,63 м
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Рис.1. Экскаватор-планировщик UDS-114a

1.10. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 


- разбивочные работы;


- подготовка участка;


- транспортирование растительного грунта и торфа;


- подготовка смеси растительного грунта;


- надвижка растительного грунта на откос;


- разравнивание и планировка грунта слоем h=15 см по откосу;


- посев семян; 


- внесение органических и минеральных удобрений;


- полив водой; 


- защита и уход за засеянным участком. 


1.11. Работы выполняются в вегетационный период с 20 мая до 20 сентября, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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где [image: image3.png]


 - время, связанное с подготовкой машины к работе и ЕТО, а также с перерывами, связанными с организацией и технологией производственного процесса, и перерывами, предназначенными для отдыха и личных надобностей машиниста, [image: image4.png]


0,85

1.12. При укреплении откосов используются:


- растительный грунт, ранее срезанный с полосы отвода;


- торф, полученный от выторфовки болота на строящемся участке дороги;


- семена трав, отвечающие требованиям ГОСТ 817-85.


1.13. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями:


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;


- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 


2.2. Перед началом работ по укреплению откосов необходимо выполнить следующее:


- очистить участок от посторонних предметов и строительного мусора;


- приготовить смесь растительного грунта и торфа;


- произвести разбивочные работы. 


2.2.1. Подготовка основания откоса под укрепление посевом трав начинается с очистки участка сменной захватки от инертных материалов - камней, железобетона, деревянных кусков, сучьев и т.п. Собранный мусор загружается вавтомобиль-самосвал КамАЗ-55111 и вывозится на свалку.


2.2.2. Улучшение механического состава растительного грунта должно осуществляться введением добавок (песок, торф, известь и т.д.) путем двух-трехкратного перемешивания грунта и добавок. Смесь растительного грунта приготавливается на специально отведенной площадке или сразу на обочине при помощи фронтального погрузчика L-45В(g=1,2 м[image: image5.png]


) фирмы Volvo (рис.2). Готовая смесь собирается в кучу для последующей погрузки и транспортировки к месту производства работ. 
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Рис.2. Фронтальный погрузчик L-45В

2.2.3. Разбивку откоса производят полосами по 10 м. В направлении продольной линии проезжей части вдоль бровки и подошвы откоса, по нивелиру забивают колья, на которых делаются отметки, соответствующие высоте слоя растительного грунта (с учетом коэффициента 1,20 на его осадку), и натягивают шпагат между ними. Промежуточные колья (при необходимости) забивают по визиркам. Разбивку делают на сменный объем работ. 


Работы по укреплению откосов выполняются на 2-х захватках. Длина сменной захватки рассчитывается, исходя из производительности экскаватора-планировщика, по формуле: 
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/ч,
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- длина откоса, м;
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- коэффициент использования экскаватора по времени в течение смены; 
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- норма времени на планировании откоса, час; 
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- коэффициент, учитывающий работу машиниста средней квалификации; 
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- площадь откоса, м[image: image15.png]


.


2.3. На первой захватке выполняются следующие технологические операции:


- планировка откоса по заданным линиям и уклонам;


- погрузка и транспортировка смеси к месту производства работ.


2.3.1. При планировке откосов экскаватором-планировщиком UDS-114а сначала грунт срезают лишь в тех местах, где он лишний, и перемещают во впадины. С этой целью экскаватор опускает планировочный ковш к подошве откоса, немного зарезается в него и затем протягивает ковш к бровке. Эту операцию повторяют до двух раз с последующим протягиванием ковша сверху вниз для окончательной планировки откоса. До последнего прохода планировщика рекомендуется в верхней части откоса иметь некоторый запас срезанного грунта. Для полной планировки откоса требуется 2-3 протягивания ковша сверху вниз, по одному следу. После планировки данного участка экскаватор перемещается на 2,0-2,5 м и планируют следующий участок с перекрытием предыдущего следа на [image: image16.png]


 ширины ковша. 


При нижней стоянке экскаватора ковш опускают у подошвы откоса, режущей кромкой на откос, и протягивают его вверх, а затем вниз по откосу. Такое перемещение необходимо повторять лишь в плотных связных грунтах. Излишек грунта у подошвы откоса подчищают и вывозят автомобилями-самосвалами.


Спланированный, таким образом, откос предъявляется Заказчику для освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы.


2.3.2. Растительная смесь грузится в местах приготовления фронтальным погрузчиком Volvo L-45В и доставляется на место производства работ автосамосвалами КамАЗ-55111 (7,0 м[image: image17.png]


). Смесь выгружается на обочине. Прием смеси на месте выгрузки осуществляет дорожный рабочий 3 разряда. Рабочий подает сигнал на подход автомобиля, принимает смесь и выгружает в указанном месте. После разгрузки и очистки кузова дает сигнал на отход автосамосвала. Места выгрузки отмечаются вбитыми в обочину колышками. Расстояние между выгружаемыми кучами равно
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 - грузоподъемность автомобиля-самосвала, тонн;
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- ширина полосы разравнивания куч по откосу, м;


[image: image21.png]


- толщина слоя отсыпки, м; 
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- коэффициент запаса на уплотнение материала;
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- объемный вес грунта, т/м[image: image24.png]


.


Выдерживание требуемого расстояния будет не только гарантией нужной толщины отсыпаемого слоя растительной смеси и обеспечения качества ее укладки, но и позволит минимизировать работу экскаватора-планировщика по разравниванию смеси на откосе и получить экономию времени и ГСМ.


2.4. На второй захватке выполняются следующие технологические операции:


- подготовка поверхности откоса к приему смеси;


- перемещение смеси на откос;


- разравнивание и планировка смеси на откосе;


- подготовка "семенного ложа" и посев семян с внесением удобрений;


- полив посева.


2.4.1. Поверхность откосов после освидетельствования и подписания акта Заказчиком рыхлится граблями на глубину 10-15 см. Для лучшего удержания растительного грунта на поверхности откосов необходимо параллельно бровке земляного полотна нарезать уступы глубиной 20-25 см через каждые 0,5-1,0 м.


2.4.2. Завезенная автомобилями-самосвалами растительная смесь разгружается на обочине так, чтобы основная ее часть попадала сразу на откос; дальнейшее распределение смеси производится вручную, а при большой площади откоса - экскаватором-планировщиком (оборудованным планировочным ковшом) с верхней стоянки. Если вылет стрелы планировщика не обеспечивает распределение смеси по всей длине откоса, то планировку производят также с нижней стоянки. После планировки откоса на участке стоянки машины ее перемещают по фронту работ на 2,5-3,0 м с расчетом перекрытия спланированной полосы на 10-20 см и процесс повторяется. Окончательное разравнивание и планировку грунта под отметки с исправлением дефектных мест (выравнивание краев, снятие лишнего материала, подсыпка заниженных мест и т.д.) производится вручную, рабочими зеленого строительства при помощи металлических граблей за 3-5 проходов, с прикатыванием легким ручным катком весом до 50 кг снизу вверх, с перекрытием каждого предыдущего прохода на [image: image25.png]


 площади уплотнения.


Улучшение плодородия растительного грунта осуществляют введением минеральных и органических удобрений в верхний слой растительного грунта при его расстилке.


2.4.3. Подготовка "семенного ложа" т.е. поверхности, куда попадают семена при посеве, заключается в подготовке плотной поверхности, прикрытой тонким слоем рыхлой почвы. Ложе готовится путем боронования поверхности участка граблями на глубину 5-8 см. Это агротехническое мероприятие позволяет создать условия, способствующие уничтожению сорняков в первоначальный период их развития. 


Предназначенные для посева семена делятся на две равные части и каждую из них в отдельности, равномерно распределяют вручную по поверхности откоса (высевают) в 2-х направлениях - вдоль и поперек участка. Семена мельче 1 мм высевают в смеси с сухим песком в отношении 1:1, а крупнее 1 мм высевают в чистом виде.


Посев начинают с края откоса полосами не более 1 м. Затем семена заделывают в почву граблями, заостренными зубьями на глубину 5-8 см, засеянные участки необходимо покрыть тонким слоем (0,5-1,0 см) торфа и примять легким ручным катком. 


Следует избегать посева при сильном ветре, избыточной влажности грунта, заморозках на почве и других отрицательных условиях. 


При посеве семян на высоких (более 4 м) откосах в целях предохранения их от смыва засеянные и прикатанные участки следует покрывать мешковиной, прибивая ее металлическими или деревянными шпильками, что способствует также ускорению появления всходов.


2.4.4. Сухой слой растительного грунта поливают за два дня до посева и через два дня после него поливомоечной машиной КДМ-130В. Водитель ведет поливомоечную машину по обочине, поочередно увлажняя смесь через распылительные сопла машины на одном откосе, затем на другом. Засеянный участок регулярно поливают в течение 10 дней после посева, когда идет прорастание трав. Расход воды при поливе соответствует 2-4 м[image: image26.png]


 на 100 м[image: image27.png]


 откоса.


2.5. Для создания устойчивого и должного травостоя рекомендуются следующие типы травосмесей: 


Для всех условий произрастания:


	
	

	     Мятлик луговой
	- 30%

	     Овсяница красная
	- 30%

	     Райграс пастбищный
	- 25%

	     Полевица тонкая
	- 15%


Для заболоченных почв:


	
	

	     Мятлик болотный
	- 50%

	     Мятлик лесной
	- 30%


	     Овсяница луговая
	- 20%


2.6. Последовательность выполнения технологических операций изложена в Технологической схеме укрепления откосов земляного полотна посевом трав (смотри схему).


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по устройству укрепления откосов выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;


- Руководством по сооружению земляного полотна автомобильных дорог. 


3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения, выполняющего работы по укреплению откосов.


3.3. Материалы, применяемые при производстве работ по благоустройству территорий, указываются в проекте и должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и технических условий. До начала проведения работ по укреплению откосов поступающие на объект растительный грунт, торф, семена трав и удобрения должны подвергаться входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений качественных характеристик этих материалов от требований к ним, изложенным в рабочем проекте.


Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами. Если в грунт вносились какие-либо добавки, то это должно быть подтверждено записями в Общем журнале производства работ.


Поступившие на объект материалы должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления. 


Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.


3.4. При механических повреждениях, пропусках травостоя на отдельных участках откосов производится вторичный посев с предварительным исправлением дефектных мест.


После ливневых дождей откосы осматриваются, обнаруженные промоины засыпаются грунтом и засевают травами. Если растения развиваются плохо и имеют бледно-зеленый или желтоватый цвет, необходимо произвести их подкормку смесью минеральных удобрений из расчета кг/100 м[image: image28.png]


, и произвести дополнительный полив водой.


Расход минеральных удобрений для подкормки: азотных =1,5-2,0; фосфатных =2,0-3,0; калийных =1,5-3,0. 


3.5. В процессе укрепления откосов необходимо проводить операционный контроль качества работ. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.


При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами. Инструментальный контроль устройства основания должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться: 


- ровность и крутизна откосов;


- глубина рыхления;


- качество перемешивания растительного грунта с торфом;


- толщина распределения растительной смеси по откосу;


- высев трав с внесением удобрений, заделка их в грунт и прикатка катком.


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ.


3.6. При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительных работ.


3.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ. 


3.8. Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей технологической карте. 


3.9. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества приведен в таблице 1.


 Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Состав и объем проводимого контроля
	Способы
контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Разбивочные работы
	Ровность откоса ±5 см

Увеличен. крутизны 0,5%

Уменьш. крутизны 4,0%
	Инструментальный промер
	1 замер поперечника на 200 м[image: image29.png]


откоса
	Геодезист

	Подготовка поверхности откоса к укреплению 
	Нет инертных материалов

Глубина рыхления до +5%
     
	Визуально
     
Рулеткой
	"
	Прораб

	Приготовление однородной растительной смеси
	Растительный грунт - 70% 

Торф - 30%
	Лабораторный контроль
	1 проба 2 кг на 500 м[image: image30.png]


 откоса
	Строительнаялаборатория

	Разравнивание растительной смеси на откосе
	Увел. крутизны откоса +10%

Толщина слоя - +20%

Ровность слоя - +3 см на 5 м
	Инструментальный промер
	1 замер поперечника на 200 м[image: image31.png]


откоса
	Геодезист

	Посев семян многолетних
трав
	Соответствие высаживаемых семян до ±5%
	Взвешивание
	Весь объем
	Прораб


3.10. По окончании укрепления откосов, выполненные работы предъявляют Заказчику для освидетельствования скрытых работ и подписания Акта, к которому прилагают:


- общий журнал работ;


- исполнительную схему инструментальной проверки укрепленных откосов с нанесением на ней отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства;


- паспорта и сертификаты качества на семена, удобрения, растительный грунт, торф.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


3.11. На объекте строительства необходимо вести Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Оперативный журнал геодезических работ.


4. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 2.


 Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, смен

	1
	Укрепление откосов земляного полотна посевом трав
	м[image: image32.png]



	1000,0
	357,50
	Механизированная бригада - 10 чел.
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4.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


4.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


4.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


4.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


4.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


5.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


5.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по укреплению откосов, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


5.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


5.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в таблице 3.


 Таблица 3

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Экскаватор-планировщик, g=0,63 м[image: image34.png]



	UDS-114a
	шт.
	1

	2
	Фронтальный погрузчик, g=1,2 м[image: image35.png]



	Volvo L-45В
	"
	1

	3
	Автосамосвал, Q=13,0 т
	КамАЗ-55111
	"
	1

	4
	Автогрейдер
	НМВ 190ТА-3
	"
	1

	5
	Поливомоечная машина
	КДМ-130В
	"
	1

	6
	Автомашина
	УАЗ-3909
	"
	1

	7
	Передвижной вагон-дом
	ВО-12
	"
	1

	8
	Электронный тахеометр
	Sokkia

 
	"
	1

	9
	Нивелир
	НК-3Л
	"
	1

	10
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	"
	1

	11
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	10


     


6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

6.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2;


- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ, Москва, 1993.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на укреплении откосов.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. 


6.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


6.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


6.6. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м. 


6.8. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие: 


- медицинский осмотр и признанные годными для работы в строительстве; 


- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;


- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте.


Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.


6.9. Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены. 


Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. 


6.10. Перед пуском машины необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствие посторонних лиц на рабочем участке.


6.11. Машинистам запрещается:


- работать на неисправных механизмах;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;


- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


6.12. При работе фронтального погрузчика необходимо соблюдать следующие правила:


- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;


- выравнивание площадки для стоянки погрузчика разрешается производить только во время его остановки;


- при движении погрузчика следует ковш опустить в транспортное положение на высоту не более 0,5-0,7 м от земли;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;


- во время остановки работ ковш погрузчика следует опустить на землю;


- в нерабочее время погрузчик должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


6.13. При работе автогрейдера необходимо соблюдать следующие требования:


- при развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах, движение должно осуществляться на минимальной скорости;


- разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо под наблюдением ответственного лица.


6.14. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки должна производиться водителем только по команде Дорожного рабочего, осуществляющего приемку растительного грунта.


6.15. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:


- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;


- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;


- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону откоса, а ковш опустить на землю;


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Работы по укреплению откосов насыпи земляного полотна посевом многолетних трав выполняет бригада общей численностью 10 чел., в том числе:

            

	
	

	     Машинист экскаватора 6 разряда 
	- 1 чел.

	     Машинист автогрейдера 6 разряда
	- 1 чел.

	     Машинист погрузчика 5 разряда
	- 1 чел.

	     Водитель поливомоечной машины 
	- 1 чел.

	     Рабочий зеленого строительства 3 разряда
	- 1 чел.

	     Рабочий зеленого строительства 2 разряда
	- 5 чел.


7.2. Затраты труда на укреплении откосов составляют: 


	
	
	
	

	
	Трудозатраты рабочих 
	- 332,0 чел.-час.
	

	
	Машинистов
	- 25,5 чел.-час.
	


7.3. Выработка на одного рабочего составляет - 23,8 м[image: image36.png]


/смену.
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8.1.2. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


8.1.3. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


8.1.7. СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".


8.1.8. СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".


Технологическая схема работы механизированного отряда по укреплению откосов земляного полотна посевом трав    

	
	
	
	
	

	N захватки
	1
	2

	Длина захватки
	100 м
	100 м

	Направление потока
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	Наименова- ние процессов
	1.

2.
	Геодезические разбивочные работы; 

Планировка откосов насыпи.
	3. 

4. 

5. 

6.
	Подвозка и разгрузка растительного грунта; 

Распределение растительного грунта по откосу насыпи; 

Планировка откоса насыпи; 

Посев трав.

	Машины и механизмы
	1.
	Экскаватор-планировщик UDS-114а на базе Tatra-815 - 1 ед.
	2 

3.
	Автосамосвал КамАЗ-55111 - по расчету. 

Экскаватор-планировщик UDS-114a на базе Tatra-815 - 1 ед.

	Материалы
	1.
	Грунт с полосы отвода
	1. 

2. 

3.
	Растительный грунт; 

Семена многолетних трав 

Удобрения

	Контроли- руемые параметры (мерный инструмент)
	1. 

2.
	Заложение откоса насыпи (шаблон); 

Расстояние между осью и бровкой земляного полотна (рулетка).
	1. 

2. 

3.

4.
	Заложение откоса насыпи (шаблон); 

Толщина слоя растительного грунта (рулетка); 

Расход семян; 

Расход удобрений.

	Допуски, согласноСНиП 3.06.03-85
	1.
	±10%, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений до ±20%;
	1.
	±10 %, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений до ±20%;

	 
	2.
	±10 см, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений до ±20 см.
	2.
	±20 %, не более 10% измерений с отклонением от проектных значений до ±40%.
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