     
     ТК 014-07.03-2016

     
     
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОФРИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЛОТКА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ВНУТРИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 2,5 м

     
     

Общая часть

     
     
1 Область применения

1.1 Настоящая типовая технологическая карта устанавливает порядок устройства лотков из монолитного асфальтобетона в водопропускной трубе с круглым отверстием диаметром 2,5 м из гофрированного металла с гофром 164х57 мм, серии 3.501.3-184.03 [1], выполненной с целью удлинения (наращивания) существующей водопропускной трубы. Работы производятся в теплое время года.


1.2 Особенности производства работ в зимнее время, а также необходимые дополнительные мероприятия разрабатываются в проекте производства работ.


1.3 Работы по устройству монолитных асфальтобетонных лотков включают следующие операции:


- очистку поверхности трубы;


- укладку асфальтобетона;


- уплотнение асфальтобетона по всей ширине лотка.


2 Нормативные ссылки

В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:


ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия


ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия


ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия


ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь


ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон


ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия


ГОСТ 16557-2005 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия


ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия


СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"


СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве"


ВСН 176-78 Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб


ОДМ 218.2.001-2009 Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон)


Примечание - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов, составленных по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


3 Определения

В настоящей технологической карте применены следующие термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9000:


3.1 документ: Информация и носитель, на котором эта информация представлена.

3.2 процесс: Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующая входы для получения намеченного результата.

А также следующие:


3.3 технологический документ: Результат технического документирования процесса труда, содержащий информацию о способах изготовления, сборки, строительства, эксплуатации и ремонта изделий, а также об организации производственного процесса.

3.4 технологическая карта: Технологический документ, содержащий описание операций технологического процесса, применяемого оборудования и инструмента.

3.5 асфальтобетон: Уплотненная асфальтобетонная смесь.

3.6 асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня (или гравия) и песка с минеральным порошком или без него) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.


4 Обозначения и сокращения

В настоящей технологической карте применены следующие обозначения и сокращения:


ЛЭП: линия электропередачи.

МГТ: металлическая гофрированная труба.

ПОС: проект организации строительства.

ППР: проект производства работ.

СИЗ: средства индивидуальной защиты.

ТК: технологическая карта.

ДТ: дизельное топливо.


5 Организация и технология выполнения работ по устройству монолитного лотка из асфальтобетонной смеси внутри металлической гофрированной трубы диаметром 2,5 м

5.1 Общие положения


5.1.1 Все работы, приведенные в настоящей типовой технологической карте, производятся в теле железнодорожной или автодорожной насыпи в непосредственной близости от движущихся транспортных средств.


5.1.2 Работы должны выполняться по рабочим чертежам проекта и ППР, а также в соответствии с ВСН 176-78 и ОДМ 218.2.001-2009.


5.1.3 Выполнение работ должны осуществлять специализированные организации, имеющие допуск к данному виду работ, под техническим руководством и контролем ответственного исполнителя работ.


5.1.4 Запрещается производство работ по техническим решениям (проектам), выполненным организациями, не имеющими допуска к выполнению соответствующих проектных работ.


5.1.5 Мероприятия, связанные с безопасным производством работ разработаны в разделе 10 "Техника безопасности и производственная санитария" в соответствии с СП 48.13330.2011 и СП 49.13330.2010.


5.2 Требования к готовности предшествующих работ
Перед началом работ по устройству монолитных лотков из асфальтобетонной смеси внутри МГТ должны быть выполнены нижеприведенные мероприятия.


5.2.1 Смонтирована и принята труба из металлических гофрированных элементов согласно ТК 014-02.03-2016 [2].


5.2.2 Организован отвод поверхностных и грунтовых вод.


5.2.3 Устроены подъездные автодороги.


5.2.4 Устроены и оборудованы площадки для стоянки и ремонта техники.


5.2.5 Подготовлена площадка для приготовления асфальтобетона.


5.2.6 Устроено временное электроосвещение зоны производства работ.


5.2.7 Завезены материалы в соответствии с проектной документацией для производства работ.


5.2.8 Завезено оборудование в соответствии с настоящей технологической картой.


5.2.9 Выполнена и принята армогрунтовая обойма согласно ТК 014-05.03-2016 [3].


5.3 Требования к организации рабочей зоны


5.3.1 Организация рабочей зоны, размещение оборудования и материалов показано на рисунке 1.
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1 - Собранная МГТ; 2 - Армогрунтовая обойма; 3 - Место для приготовления асфальтобетонной смеси; 4 - Битумоварочный котел

Рисунок 1 - Организация рабочей зоны

5.4 Технологическая последовательность устройства монолитного лотка из асфальтобетонной смеси



5.4.1 Очистить и высушить внутреннюю поверхность лотковой части трубы. Границы размещения монолитного лотка внутри трубы показаны на рисунке 2.



Монтажная схема (развертка) МГТ [image: image2.png]


2,5 м на устройство лотка из штучных асфальтобетонных элементов
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Рисунок 2 - Границы размещения монолитного лотка из асфальтобетонной смеси внутри МГТ

5.4.2 Выставить опалубку-маяк (бруски сечением 20х20 мм) в трубе, привязав его проволокой обвязки за шляпки болтов (рисунок 3).



5.4.3 Приготовить асфальтобетонную смесь согласно инструкции (Приложение Б).



5.4.4 Поднести и уложить асфальтобетонную смесь.



5.4.5 Сформировать лоток из асфальтобетонной смеси и затереть с помощью полутера.



5.4.6 Демонтировать опалубку-маяк.
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Рисунок 3 - Установка маяков в трубе

5.4.7 Заполнить швы смесью битумной эмульсии с песком. Профиль готового асфальтобетонного лотка показан на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Профиль асфальтобетонного лотка

5.4.8 Произвести приемку-сдачу монолитного лотка из асфальтобетонной смеси с оформлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций на устройство монолитного лотка из асфальтобетонной смеси (Приложение А).


5.5 Перечень исполнительной документации


5.5.1 Документы, удостоверяющие качество используемого материала.


5.5.2 Акт промежуточной приемки конструкций работ на устройство монолитного лотка из асфальтобетонной смеси (Приложение А).


6 Контроль качества и приемка выполненных работ

6.1 Верификация (входной контроль) применяемых материалов
6.1.1 Перед началом работ необходимо провести верификацию полученных материалов.


6.1.2 Все поступающие материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и соответствовать требованиям проектной документации.


6.1.3 Результаты проверки заносятся в журнал верификации (входного контроля).


6.2 Операционный контроль качества устройства монолитного лотка из асфальтобетонной смеси


Наименование процессов, подлежащих контролю, предмет контроля, инструменты, периодичность контроля, ответственное лицо и критерии оценки приведены в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса, подлежащего контролю
	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Периодичность контроля
	Лицо ответственное за контроль
	Технические критерии оценки

	Очистка поверхности трубы
	Чистота подготовки поверхности
	Визуально
	По окончании очистки
	Бригадир, мастер
	Согласноп.5.4.1 настоящей ТК

	Установка опалубки-маяка
	Качество установки
	Визуально
	По окончании установки
	Бригадир, мастер
	Согласноп.5.4.2 настоящей ТК

	Укладка асфальтобетонной смеси
	Качество и плотность укладки
	Визуально
	При укладке
	Бригадир, мастер
	Согласноп.5.4.3 настоящей ТК

	Формирование лотка из асфальтобетонной смеси
	Качество поверхности
	Визуально
	По окончании операции
	Бригадир, мастер
	Согласноп.5.4.4 настоящей ТК

	Демонтаж опалубки-маяка
	-
	-
	По окончании основных работ на захватке
	Бригадир
	Согласноп.5.4.5 настоящей ТК

	Заполнение швов асфальтобетоном
	Качество заполнения
	Визуально
	По окончании основных работ на захватке
	Бригадир
	Согласноп.5.4.6 настоящей ТК


6.3 Приемочный контроль качества устройства монолитного лотка из асфальтобетонной смеси


Предмет контроля, инструменты, способ контроля, периодичность контроля, ответственное лицо и критерии оценки приведены в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	

	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Периодичность контроля
	Лицо ответственное за контроль
	Технические критерии оценки

	Геометрические размеры лотка и ровность поверхности
	Рулетка
	По окончании работ
	Прораб
	В соответствии с проектной документацией


     
     
7 Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство монолитного лотка из асфальтобетонной смеси

Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство монолитного лотка из асфальтобетонной смеси из расчета на 10 секций (9,94 м) приведена в таблице 3.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса
	Ед. изм.
	Кол-во
	Состав звена
	Применяемые машины и механизмы
	Трудозатраты
чел./час
(маш./час)

	Очистка поверхности трубы
	м[image: image6.png]



	40
	Асфальтобетонщик 3 р. - 2 чел.
	Уайт-спирит
	30,80

	Установка опалубки-маяка
	м[image: image7.png]



	0,01
	Асфальтобетонщик 3 р. - 2 чел.
	Брусья 20х20
	0,68

	Приготовление асфальтобетонной смеси
	м[image: image8.png]



	1,34
	Асфальтобетонщик 3 р. - 2 чел.
	-
	11,52

	Переноска и укладка асфальтобетонной смеси
	м[image: image9.png]



	1,34
	Асфальтобетонщик 3 р. - 2 чел.
	Асфальтобетонная смесь
	12,60

	Формирование лотка из асфальтобетонной смеси
	м[image: image10.png]



	26,8
	Асфальтобетонщик 3 р. - 2 чел.
	Асфальтобетонная смесь
	7,24

	Демонтаж опалубки-маяка
	м[image: image11.png]



	0,01
	Асфальтобетонщик 3 р. - 2 чел.
	Брусья 20х20
	0,31

	Заполнение швов смесью битумной эмульсии с песком
	м[image: image12.png]



	0,01
	Асфальтобетонщик 3 р. - 2 чел.
	Битумная эмульсия, песок
	0,18


     
     
8 График производства работ по устройству монолитного лотка из асфальтобетонной смеси

Последовательность производства работ по устройству монолитного лотка из асфальтобетонной смеси из расчета на 10 секций (9,94 м) приведена в таблице 4.


Таблица 4
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9 Материально-технические ресурсы

9.1 Перечень оборудования, инструмента, инвентаря


Перечень оборудования, инструмента, инвентаря приведен в таблице 5.


Таблица 5

	
	
	

	Наименование машин и механизмов
	Ед. изм.
	Кол-во

	Битумоварочный котел
	шт.
	1

	Оборудование для приготовления асфальтобетонной смеси
	шт.
	1

	Наименование инструмента и инвентаря
	Ед. изм.
	Кол-во

	Терка
	шт.
	3

	Мастерок
	шт.
	3

	Ведро
	шт.
	4

	Нивелир в комплекте
	шт.
	1

	Рулетка 20 м
	шт.
	1

	Ножовка по дереву
	шт.
	1

	Топор
	шт.
	1

	Полутер
	шт.
	2


9.2 Перечень материалов


Перечень применяемых материалов приведен в таблице 6.


Таблица 6

	
	
	

	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во

	Асфальтобетонная смесь:
	м[image: image14.png]



	1,35

	- щебень 5-10 мм
	м[image: image15.png]



	1,35

	- песок
	м[image: image16.png]



	0,60

	- минеральный порошок
	кг
	60,0

	- битум СГ 70/130 или СГ 130/200
	т
	0,3

	Уайт-спирит
	кг
	3,0

	Доска х/п [image: image17.png]


=25 мм
	м[image: image18.png]



	0,10

	Брусья 20х20 мм
	м[image: image19.png]



	0,02

	Дизельное топливо
	кг
	100,0

	Гвозди
	кг
	0,5

	Проволока обвязки
	кг
	30,0


     
     
10 Техника безопасности и производственная санитария

10.1 Требования безопасности к организации работ
10.1.1 Перед началом выполнения работ генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая участок, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В.


10.1.2 Производство работ на территории действующего участка необходимо осуществлять при строгом выполнении мероприятий, указанных в акте-допуске. Указанные мероприятия принимаются на основе решений, разработанных в ПОС и ППР:


- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;


- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;


- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;


- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.


10.1.3 Генеральный подрядчик при выполнении совмещенных работ с участием субподрядчиков обязан:


- осуществлять их доступ на производственную территорию с учетом выполнения требований, изложенных в акте-допуске;


- обеспечить выполнение всех мероприятий охраны труда и координировать действия субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.


10.1.4 На выполнение работ в местах действия опасных или вредных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения Г.


10.1.5 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ непосредственному руководителю работ (начальнику участка, мастеру, бригадиру) лицом, уполномоченным приказом генерального директора (главным инженером, заместителем генерального директора, главным механиком или начальником участка). Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с регистрацией в наряде-допуске.


10.1.6 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.


10.1.7 Работы, выполняемые по наряду-допуску, следует прекратить в случае возникновения в процессе работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, или при изменении состава бригады и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.


10.1.8 Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.


10.1.9 Проведение работ с использованием инструмента и приспособлений, перечисленных в п.9.1 настоящей ТК, производится под руководством ответственного за безопасное производство работ и имеющего соответствующую квалификацию и опыт.


10.2 Обеспечение защиты работников от воздействия опасных или вредных производственных факторов
10.2.1 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.


10.2.2 При производстве строительно-монтажных работ по устройству монолитного лотка из асфальтобетона внутри металлической гофрированной трубы, работники могут подвергаться воздействию следующих опасных и вредных производственных факторов:


- движущиеся транспортные средства;


- движущиеся машины и механизмы, оборудование и их элементы, применяемые в технологическом процессе;


- пониженная и повышенная температура воздуха рабочей зоны, так как работы ведутся на открытом воздухе;


- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и инструментов;


- физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную;


- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;


- обрушающиеся горные породы (грунты);


- возможность поражения электротоком (электротравмы при работе вблизи ЛЭП);


- перемещаемые материалы;


- повышенные уровни шума на рабочем месте;


- недостаточная освещенность рабочей зоны;


- нервно-психические перегрузки при выполнении работ в непосредственной близости от действующей автомобильной или железной дороги в условиях движения транспорта.


10.2.3 При воздействии на работников опасных и вредных производственных факторов, безопасность труда должна быть обеспечена на основе выполнения следующих содержащихся в ПОС и ППР решений:


- использование СИЗ;


- подъем и перемещение вручную груза весом не более 30 кг;


- освещение рабочей зоны и рабочего места в соответствии с нормами;


- установка ограждения и обозначение опасных зон;


- оформление наряда-допуска на работу в охранной зоне ЛЭП;


- применение инвентарных лестниц и подмостей;


- определение безопасной крутизны незакреплённых откосов котлована, траншей с учётом нагрузки от машин и грунта;


- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей;


- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки;


- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;


- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.


10.3 Требования, предъявляемые к рабочему персоналу
10.3.1 К выполнению строительно-монтажных работ по устройству монолитного лотка из асфальтобетона внутри МГТ допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет прошедшие:


- медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данного вида работ;


- обучение безопасным методам и приемам работ;


- инструктаж по охране труда;


- стажировку на рабочем месте;


- проверку знаний требований охраны труда.


10.3.2 Находясь на территории рабочей зоны, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, рабочие обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка.


10.3.3 В процессе производства работ рабочие должны:


- выполнять только входящую в его служебные обязанности или порученную руководителем работ работу;


- проверить рабочее место на соответствие требованиям безопасности;


- подобрать средства индивидуальной защиты, технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы и проверить их соответствие требованиям безопасности; убедиться в отсутствии на рабочем месте опасной зоны от работающего экскаватора;


- при работе в котловане проверить устойчивость откосов грунта или креплений стенок выемок;


- подъём, спуск на рабочие места в котлован следует осуществлять по специальным трапам или маршевым лестницам шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставным лестницам;


- применять безопасные приемы выполнения работ;


- содержать в исправном состоянии и чистоте приспособления, инструмент, инвентарь, а также средства индивидуальной защиты;


- применять средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


- поддерживать порядок на рабочих местах, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;


- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда;


- выполнять требования запрещающих, предупреждающих и указательных знаков, надписей, звуковых и световых сигналов, подаваемых машинистами, составителями поездов, водителями транспортных средств;


- проходить на работу и с работы только по установленным маршрутам;


- выполнять требования режима труда и отдыха.


10.3.4 Для защиты от возможных механических воздействий в процессе работы, работник обязан использовать спецодежду и спецобувь. При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски.


10.4 Обязанности руководителя работ
10.4.1 Перед началом и в процессе производства работ руководитель работ обязан:


- оформить необходимую документацию (наряд-допуск) на право производства работ в местах действия опасных или вредных факторов;


- перед началом работ ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске;


- проводить систематические осмотры участка, проверку условий труда рабочих и принимать меры к устранению выявленных недостатков;


- производить выдачу согласно действующим нормам, спецодежды спецобуви и других СИЗ;


- проводить беседы с рабочими по разбору нарушений правил охраны труда и производственной санитарии;


- проводить контроль за соблюдением норм переноски тяжестей, обеспечение рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами;


- проводить постоянный контроль за правильным применением в соответствии с назначением технологической оснастки (подмостей, защитных приспособлений и т.п.) строительных машин, электроинструмента и средств защиты работающих;


- вести контроль за исправным состоянием производственного оборудования, машин и механизмов, за наличием необходимого инструмента, предохранительных приспособлений и санитарно-бытовых устройств.


10.5 Требования безопасности при следовании на рабочее место и обратно
10.5.1 До начала производства работ руководитель работ должен определить маршрут движения работников на рабочее место и обратно.


10.5.2 Перед выходом на работу руководитель работ обязан проверить наличие сигнальных принадлежностей и защитных приспособлений.


10.5.3 При работе в полосе отвода железной дороги и невозможности пройти в стороне от пути или по обочине (отсутствии обочин, и в других случаях) проход по пути может быть допущен с принятием мер безопасности согласно правил [4].


10.5.4 Безопасный подъём и спуск с насыпи для подхода к входным и выходным оголовкам трубы обеспечивается лестничными сходами. Лестничные сходы анкеруются штырями и закрепляются упорами. Конструкция сходов должна быть разработана в проектной документации (ПОС, ППР) и зависит от высоты и крутизны насыпи.


10.5.5 Для доставки рабочих к месту работ и обратно автомобильным транспортом должны использоваться автобусы или специально оборудованные грузовые автомобили, отвечающие санитарным и пожарным требованиям, с соблюдением Правил дорожного движения.


10.6 Ограждение места производства работ
10.6.1 При организации рабочей зоны до начала производства работ следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.


10.6.2 Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.


10.6.3 Рабочая зона во избежание доступа посторонних лиц дополнительно должна быть ограждена защитными или сигнальными ограждениями.


10.6.4 Конструкция защитного и сигнального ограждения должна быть предусмотрена в проектной документации (ППР, ПОС) исходя из условий производства работ (мест расположения).


10.6.5 Вблизи железнодорожных путей и автодорог необходимо работать в сигнальном жилете, в тёмное время суток - в жилете с отражением.


10.7 Требования безопасности в аварийных ситуациях
10.7.1 При возникновении аварийной ситуации (обрыв провода воздушных линий электропередач, возникновение пожара, разлив или рассыпание опасных и вредных веществ в результате повреждения транспортных средств и т.п.), руководитель работ должен сообщить о случившемся в соответствующие службы и принять следующие меры:


- оповестить работающих и при необходимости, вывеси их из опасной зоны;


- при необходимости оградить место аварийной ситуации;


- организовать встречу специалистов по ликвидации аварии.


10.7.2 При работе вблизи железнодорожного полотна, автомобильной дороги, когда резкое ухудшение погоды (туман, метель, снегопад, ливень) ограничивают видимость и препятствуют безопасному производству работ, работы должны быть остановлены. Персоналу следует соблюдать особую осмотрительность и внимание. Решение о дальнейшем продолжении работ принимает производитель работ.


10.7.3 При возникновении несчастного случая на месте производства работ необходимо:


- незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по охране труда "Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях";


- сообщить руководителю работ о случившемся;


- место работ, где произошел несчастный случай оставить без изменения, если это не создает угрозу жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.


10.8 Оказание первой доврачебной помощи


10.8.1 Место работ необходимо обеспечить:


- медицинской аптечкой по оказанию первой доврачебной помощи, место расположения медицинской аптечки должно быть обозначено соответствующим знаком и доступно для всех работающих;


- внутренним распоряжением руководителя работ должен быть назначен ответственный из числа работающего персонала за ее комплектацию и правильное применение прошедший обучение и инструктаж по программе "Оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях".


10.8.2 Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастном случае.


Время от момента травмы, до получения помощи должно быть предельно сокращено. Оказывающий помощь обязан действовать решительно, но обдуманно и целесообразно. Прежде всего, необходимо принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов и правильно оценить состояние пострадавшего. При осмотре пострадавшего сначала устанавливают, жив он или мертв, затем определяют тяжесть поражения.


10.8.3 Во многих случаях пострадавший теряет сознание. Оказывающий помощь должен отличить потерю сознания от смерти.


Признаки жизни:


- наличие сердцебиения и пульса на крупных артериях (сонной, бедренной, плечевой);


- наличие самостоятельного дыхания (устанавливается по движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного ко рту и носу пострадавшего);


- реакция зрачка на свет (если открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем быстро отвести руку в сторону, то наблюдается сужение зрачков).


10.8.4 При обнаружении минимальных признаков жизни необходимо немедленно приступить к оказанию первой помощи. Нужно выявить и устранить или ослабить угрожающие жизни проявления поражения, кровотечение, остановку дыхания и сердечной деятельности, нарушение проходимости дыхательных путей, сильную боль.


10.8.5 Оказание помощи бессмысленно при явных признаках смерти:


- помутнении и высыхании роговицы глаза;


- похолодании тела, появлении трупных пятен и трупного окоченения;


- сужении зрачка (кошачий глаз) при сдавливании глаза с боков.


10.8.6 Во всех случаях при оказании первой доврачебной помощи необходимо принять меры к доставке пострадавшего в лечебное учреждение.


     Приложение А
(обязательное)


     
АКТ
промежуточной приемки ответственных конструкций

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование конструкции)

	выполненных в
	 

	 
	(наименование здания, сооружения, цеха)

	г.
	 
	 
	" ____ " ____________ 20 ____ г.

	 
	 
	 
	 

	Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации

	(фамилия, и., о., должность)

	представителя технического надзора заказчика

	(фамилия, и., о., должность)

	представителя авторского надзора проектной организации (при его осуществлении)

	(фамилия, и., о., должность)

	произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных

	(наименование строительно-монтажной организации)

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	1. К приемке предъявлены следующие конструкции
	 

	 
	(перечень готовых конструкций)

	2. Работы выполнены по проекту
	 

	 
	(наименование проектной организации, N чертежей

	и даты их составления)

	3. Дата начала работ
	 
	 

	 
	 
	 

	4. Дата окончания работ
	 
	 

	 
	 
	 

	Решение комиссии

	Работы выполнены в соответствии с проектами, стандартами, строительными нормами и правилами. Предъявленные к приемке конструкции, указанные в п.1 настоящего акта, приняты с оценкой качества выполненных работ:


	 

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

	 
	(наименование работ и конструкций)

	ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
	Авторского надзора
	 
	 

	(подпись, Ф.И.О)
	 
	(при его участии)
	 

	 
	Заказчика
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Подрядчика
	 
	 


     

    
Приложение Б
(обязательное)

     

Инструкция по приготовлению асфальтобетонной смеси для устройства монолитных лотков внутри МГТ

Б.1 Область применения
Настоящая инструкция распространяется на асфальтобетонные смеси, применяемые для устройства монолитных лотков внутри металлических гофрированных труб.


Б.2 Основные параметры и типы
Б.2.1 Асфальтобетонные смеси (далее - смеси) в зависимости от вида минеральной составляющей согласно ГОСТ 9128 подразделяют на щебеночные, гравийные и песчаные.


Б.2.2 В настоящей инструкции описывается способ приготовления холодной асфальтобетонной смеси, приготавливаемой с использованием жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 5°С.


Б.2.3 Щебеночные и гравийные холодные смеси и в зависимости от содержания в них щебня (гравия) подразделяют на типы Бх и Вх.


Холодные песчаные смеси и в зависимости от вида песка подразделяют на типы:


Г и Гх - на песках из отсевов дробления, а также на их смесях с природным песком при содержании последнего не более 30% по массе;


Д и Дх - на природных песках или смесях природных песков с минеральным порошком и отсевами дробления и при содержании последних менее 70% по массе.


Б.3 Технические требования


Б.3.1 Зерновой составы минеральной части смесей и должны соответствовать установленным в таблице Б.1.


Таблица Б.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вид и тип смесей
	Размер зерен, мм, мельче

	 
	20
	15
	10
	5
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	0,14
	0,071

	Бх
	90-100
	85-100
	70-100
	50-60
	33-46
	21-38
	15-30
	10-22
	9-16
	8-12

	Вх
	90-100
	85-100
	75-100
	60-70
	48-60
	38-50
	30-40
	23-32
	17-24
	12-17

	Гх и Дх
	-
	-
	-
	80-100
	62-82
	40-68
	25-55
	18-43
	14-30
	12-20


Б.3.2 Содержание битума в холодных смесях должно соответствовать указанным в таблице Б.2.


Таблица Б.2

	
	

	Вид смесей
	Содержание битума, % по массе

	Бх
	3,5-5,5

	Вх
	4,0-6,0

	Гх и Дх
	4,5-6,5


Б.4 Требования к материалам
Б.4.1 Щебень и гравий из плотных горных пород, щебень из шлаков, входящие в состав смесей, по зерновому составу, прочности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, содержанию глины в комках должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы в щебне и гравии должно быть, % по массе, не более:


25% - для смесей типов Б, Бх;


35% - для смесей типов В, Вх.


Песок, входящий в состав смесей, должен соответствовать ГОСТ 8267 и ГОСТ 8736.


Для приготовления смесей и асфальтобетонов применяют щебень и гравий фракций от 5 до 10 мм, свыше 10 до 20 (15) мм, свыше 20 (15) до 40 мм, а также смеси указанных фракций.


Б.4.2 Минеральный порошок, входящий в состав смесей и асфальтобетонов, должен отвечать требованиям ГОСТ 16557.


Б.4.3 Для приготовления смесей применяют битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245 и жидкие по ГОСТ 11955, а также полимерно-битумные вяжущие и модифицированные битумы по технической документации, согласованной в установленном порядке.


Б.5 Технологическая последовательность приготовления асфальтобетонной смеси


Б.5.1 Отобрать необходимое количество составляющих для приготовления асфальтобетонной смеси:


- щебень (гравий) фракции 5-10 мм 70% по массе (для приготовления смеси Бх, согласно таблице Б.1, щебня данной фракции должно быть 70%);


- песок крупностью зерен 1,25-0,14 мм 24,5% по массе (согласно таблице Б.1);


- битум нефтяной марок СГ 70/130 или СГ 130/200 согласно таблице Б.2, 5,5% по массе.


Примечание - Для приготовления 1 тонны асфальтобетонной смеси марки Бх необходимо 700 кг щебня фракции 5-10 мм, песка - 245 кг (или смеси песка с минеральным порошком), нефтяного битума марки СГ 70/130 или СГ 130/200 - 55-60 кг.


Б.5.2 Налить битум в емкость битумоварочного котла. При этом следует учитывать, что битумы марки СГ 70/130 и СГ 130/200 жидкие и легко воспламеняющиеся, поэтому емкость битумоварочного котла должна быть изолирована от прямого контакта с пламенем.


Б.5.3 Нагреть битум до температуры 90°С.


Б.5.4 Протереть поверхность смесительной емкости ДТ, для предотвращения сцепления битума со стенками смесительной емкости.


Б.5.5 Приготовить минеральную основу путем смешивания песка и щебня (в вышеприведенных пропорциях) в смесительной емкости. Объем смесительной емкости необходимо подобрать с учетом выработки асфальтобетонной смеси в течение 2 часов.


Б.5.6 Нагреть минеральную основу до температуры 40°С, в металлической емкости.


Б.5.7 Добавлять необходимое количество нагретого битума в смесительную емкость, интенсивно перемешивая.


Б.5.8 Перемешивать минеральную основу с битумом до достижения однородной массы.


После получения однородной массы асфальтобетонной смеси, ее необходимо сразу укладывать.


Примечание - При остывании асфальтобетонная смесь теряет пластичность и удобоукладываемость. Для дальнейшего производства работ остывшую асфальтобетонную смесь можно нагреть.



Приложение В
(обязательное)

     
АКТ-ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г.
	 
	 
	"____" ____________ 20____г.

	

	 
	 

	(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	 

	представитель генерального подрядчика (субподрядчика)

	(Ф.И.О., должность)

	составили настоящий акт о нижеследующем:

	Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)

	для производства работ на нем
	 

	 
	 

	под руководством технического персонала-представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

	начало 
	 
	 
	окончание
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ


	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	

	Представитель организации
	 
	 

	 
	(подпись)
	 

	Представитель подрядчика
	 
	 

	 
	(подпись)
	 


     

     

Приложение Г
(обязательное)

     
АКТ-ДОПУСК
на производство работ в местах действия опасных и вредных факторов

	
	
	

	Выдан " ___ " __________ 20 ___ г.

	Действителен до " ___ " ____________ 20 ___ г.

	1. Руководителю работ
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	2. На выполнение работ
	 

	 
	(наименование работ, место, условия их выполнения)

	 

	 

	3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:


 

	
	
	
	

	N
п\п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	

	Начало работ в ___ час. ___ мин. ______ 20 ___ г.

	Окончание работ в ___ час. ___ мин. _________ 20 ___ г.

	5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:


	
	
	
	

	N
п\п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 


     
6. Состав исполнителей работ

	
	
	
	

	Фамилия, имя, отчество
	Квалификация, группа по ТБ
	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел
	С условиями работ ознакомлен

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Наряд-допуск выдал
	 

	 
	(уполномоченный приказом руководителя организации, Ф.И.О.,

	должность, подпись)

	Наряд-допуск принял
	 

	 
	(должность, Ф.И.О., подпись)

	8. Письменное разрешения действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

	Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы


	(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя действующего предприятия

	или эксплуатирующей организации)

	9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

	Разрешаю приступить к выполнению работ
	 

	 
	(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

	10. Наряд-допуск продлен до
	 

	 
	(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

	11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд допуск закрыт.

	Руководитель работ
	 
	 

	 
	(дата, подпись)
	 

	Лицо, выдавшее наряд-допуск
	 
	 

	 
	(дата, подпись)
	 


     

   


Приложение Д
(обязательное)

     
Перечень инструкций по охране труда по видам работ с применением оборудования, инструмента и инвентаря с учётом конкретных условий производства, разработанные и утверждённые руководителем предприятия, производящего работы по устройству лотка из отдельных асфальтобетонных элементов внутри МГТ

Г.1 Инструкция по охране труда при эксплуатации автосамосвала.


Г.2 Инструкция по охране труда при эксплуатации инструмента и приспособлений.*

_________________

* Перечень используемого инструмента и приспособлений приведен в п.9.1.


Перечень инструкций, приведенный в настоящем приложении, необходимо доработать в соответствии с используемым инструментом и приспособлениями, с учётом конкретных их технических характеристик. Инструкции по охране труда и другие документы должны быть на рабочем месте.
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