     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ С УПЛОТНЕНИЕМ ГРУНТА ЗАСЫПКИ

К-1-17-8и
     

См. Общую часть


См. Раздел III

Область применения

Технологическая карта К-1-17-8и служит руководством при засыпке фундаментов под опоры на оттяжках на ВЛ 110-330 кВ.


Технико-экономические показатели на засыпку котлованов с уплотнением грунта засыпки

(на одну опору)  

	
	
	
	
	

	NN пп.
	Показатели
	Типы опор

	 
	 
	П110-7
	П220-1
	П330-5

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трудоемкость, чел.-дн.
	1,74
	1,74
	1,94

	2
	Работа механизмов, м.-см.
	0,87
	0,87
	0,97

	3
	Численность звена, чел.
	6
	6
	6

	4
	Производительность за смену, опор
	3,44
	3,44
	3,1

	5
	Продолжительность засыпки и уплотнения грунта засыпки, опор
	0,291
	0,291
	0,323


     
     

Организация и технология производства работ

1. Засыпка фундаментов производится бульдозером ДЗ-171.4. Сдвинутый в котлован грунт вручную разравнивается слоями до 0,8 м и уплотняется вибротрамбующей машиной ВТМ-2. 


2. Засыпка нового слоя грунта может производиться только после утрамбования предыдущего слоя. 


3. Перестановка вибротрамбующей машины по уплотненным слоям грунта производится краном КС-35719. 


4. Электропитание вибротрамбующей машины осуществляется от передвижной электростанции ЖЭС-30. 


5. Засыпка фундаментов должна производиться так, чтобы исключить возможность смещения подножников от проектного положения, для чего, при сдвижке грунта бульдозером, нож последнего должен доходить до края стойки подножника не менее чем на 500 мм.


Организация и методы труда рабочих

1. Засыпка фундаментов и уплотнение грунта засыпки производится звеном рабочих в составе:


	
	
	
	
	

	NN пп.
	Профессия
	Разряд
	Кол-во человек
	Примечание

	1
	Машинист бульдозера
	6
	1
	 

	2
	Машинист крана
	6
	1
	 

	3
	Машинист электростанции
	5
	1
	 

	4
	Электролинейщики
	2
	3
	 

	
	Всего
	 
	6
	 


2. Распределение обязанностей в звене рабочих при засыпке фундаментов: 


а. машинист бульдозера сдвигает грунт из отвалов в котлован; 


б. электролинейщики вручную разравнивают грунт в котловане; 


в. машинист электростанции обеспечивает бесперебойное электроснабжение вибротрамбующей машины ВТМ-2; 


г. машинист крана устанавливает вибротрамбующую машину и переставляет ее по ходу трамбования.
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1 - Бульдозер ДЗ-171.4; 2 - Вибротрамбующая машина ВТМ-2; 3 - Кран КС-35719; 4 - передвижная электростанция ЖЭС-30; 5 - кабель  

Рис.36 Схема обратной засыпки котлованов под фундаменты опор П110-7; П220-1; П330-5

     
     

ТРУДОЗАТРАТЫ НА ЗАСЫПКУ И УТРАМБОВКУ КОТЛОВАНОВ (на одну опору)  

	
	
	
	
	
	
	
	

	NN пп.
	Тип опоры
	Объем земляных работ, м[image: image4.png]



	Трудозатраты на 100 м[image: image5.png]


засыпки и утрамбовки, чел.-дн.
	Трудозатраты на одну опору, 
чел.-дн.
	Из них
	Затраты времени

	

	

	

	

	

	Электролинейщики, чел.-дн.
	Машинисты, маш.-см.
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	П110-7
	235
	0,74
	1,74
	0,87
	0,87
	1,74:6=0,291

	2
	П220-1
	235
	0,74
	1,74
	0,87
	0,87
	1,74:6=0,291

	3
	П330-5
	262
	0,74
	1,94
	0,97
	0,97
	1,94:6=0,323
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