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1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 17
     

УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ

1. Данный проект производства работ разработан на устройство монолитной фундаментной плиты здания по адресу: _______________________________________ на основании рабочих чертежей.


2. До начала работ по устройству монолитной фундаментной плиты должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- Устроены временные автодороги, подъезды и проезды;


- Возведены все необходимые временные здания и сооружения;


- Выполнены противопожарные мероприятия;


- Разбиты, закреплены и приняты по акту оси сооружения и реперы (СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве");


- Оформлены все необходимые акты на скрытые работы (щебеночное основание, бетонная подготовка, гидроизоляция);


- Подведена вода и электроэнергия;


- Проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ;


- Объект обеспечен необходимыми материалами, механизмами, инвентарем, средствами подмащивания, тарой, средствами индивидуальной защиты, а также техдокументацией;


- Подготовлено основание под фундаментную плиту.


3. Бетонирование фундаментной плиты ведется с помощью лотков.


4. Устройство фундаментной плиты ведется по захваткам, разделенных рабочим швом в следующей последовательности: 


- установка опалубки


- установка арматуры


- бетонирование


- электропрогрев бетона (в зимних условиях)


- разборка опалубки.


5. На каждой захватке укладка бетона выполняется полосами шириной 0,9-1,2 м.


6. Монолитная фундаментная плита выполняется в несъемной опалубке из металлической сетки. Возможна замена опалубки на инвентарную. Все опалубочные работы выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации опалубки.


7. Защитный слой бетона обеспечивается инвентарными, цементными или другими фиксаторами, защитный слой верхней арматуры обеспечивается пространственными арматурными элементами, устанавливаемыми с шагом, устанавливаемым рабочим проектом.


8. Опалубка крепится по всему периметру захваток (крепление начинается с угловых точек). Металлическая сетка поГОСТ 3826, применяемая для несъемной опалубки, должна иметь ячейки не более 5х5 мм.


9. Арматурные изделия, поступающие на стройплощадку, должны пройти входной контроль. В процессе проведения входного контроля производится наружный осмотр поступающих изделий, а также проверяется:


- Соответствие изделий требованиям проекта ГОСТ 10922-90 и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции",


- Наличие и правильность оформления сопроводительных документов,


- Правильность маркировки, комплектность.


Наружному осмотру подлежат 100% арматурных изделий и закладных деталей. 


10. Армирование фундаментной плиты выполняется сварными сетками, каркасами и отдельными стержнями. Стыковые соединения арматуры выполняются при помощи контактной стыковой, точечной сварки и с помощью вязальной проволоки. Крепление по длине стержней [image: image1.jpg]


25 мм выполняется дуговой сваркой.


11. Арматура устанавливается согласно проекту с соблюдением следующих требований:


- правильность установки под нижний ряд арматуры пластмассовых фиксаторов защитного слоя с шагом 0,8-1,0 м для обеспечения создания защитного слоя бетона.


- точной привязкой к осям здания


- последовательности установки арматуры, обеспечивающей ее проектное положение и закрепление.


12. Арматуру устанавливать в соответствии с рабочими чертежами в следующей последовательности:


- Разложить стержни продольной нижней арматуры,


- Установить поперечные пространственные элементы, фиксирующие расстояние между верхней и нижней арматурой,


- Установить верхнюю арматуру,


- Произвести выверку установленной арматуры,


- Произвести установку и закрепление опалубки отверстий и проемообразователей,


- Произвести установку сетчатой опалубки рабочего шва на границе захватки бетонирования,


- Произвести установку и закрепление на выпусках арматуры стен несъемных шаблонов из арматурных стержней, регулирующих высоту укладки бетонной смеси в перекрытии,


- Установить рабочие подмости для ведения работ по приемке и уплотнению бетонной смеси.


13. Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от пыли и грязи. Все арматурные изделия и арматурные работы перед бетонированием должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составлением акта на скрытые работы.


14. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией.


15. Бетонирование вести с вибрированием, непрерывно без швов бетонирования по горизонтали. А при среднесуточной температуре меньше +5° с электропрогревом.


16. В зимнее время осуществлять систематический контроль за производством работ, качеством материала, прочностью бетона. Распалубку и загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время, производить после проверки физической прочности бетона.


17. Уплотнение бетонной смеси производится вибратором с гибким валом типа ИВ-56, заглаживание поверхности бетона - виброрейкой с вибратором общего назначения.


18. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, а глубина погружения вибратора в ранее уложенный слой бетона - 5-10 см. Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.


19. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси зависит от вида применяемого глубинного вибратора и должна быть не более 1,25 длины рабочей части вибратора.


20. Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основным признаком которого является прекращение его оседания, появление цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха.


21. Опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные детали плиты не допускается.


22. Во время укладки бетонной смеси и ее уплотнения рабочие должны передвигаться по трапам, уложенным по палубе бетонируемой фундаментной плиты. Передвигаться по арматуре запрещается.


23. Уход за свежеуложенным бетоном: укрытие плиты и периодическое увлажнение поверхности бетона для обеспечения режима влажностного твердения бетона (в летнее время).


24. До начала работ ознакомить с ППР рабочих, бригадиров, машинистов и ИТР под расписку.


25. При производстве работ строго соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции",СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ" ППБ-01-03.


Лист 3

1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 18-20, 24, 25

УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН, КОЛОНН

1. Данный проект производства работ разработан на устройство монолитных стен, колонн здания по адресу: ______________________________________________ на основании рабочих чертежей. 


2. До начала работ по возведению монолитных колон и стен должно быть выполнено:
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Возведены монолитные конструкции фундаментной плиты и перекрытия подвала,
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Произведена геодезическая разбивка стен.
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Бетонирование стен ведется автобетононасосом.


3. Устройство монолитных стен ведется по захваткам в следующей последовательности:
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установка арматуры
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установка опалубки 
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бетонирование
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электропрогрев (в зимнее время - см. технологическую карту)
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разборка опалубки


4. Совмещение работ на захватках следующее: 


1 захватка - бетонирование.


2 захватка - установка арматуры и опалубки.


5. Арматуру устанавливать в соответствии с чертежами КР.


- Армирование стен производится отдельными стержнями с помощью вязальной проволоки.


6. Арматурные изделия, поступающие на стройплощадку, должны пройти входной контроль. В процессе проведения входного контроля производится наружный осмотр поступающих изделий, а также проверяется:
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соответствие изделий требованиям проекта ГОСТ 10922-90 и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции",
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наличие и правильность оформления сопроводительных документов,


[image: image12.jpg]


правильность маркировки, комплектность.


Наружному осмотру подлежат 100% арматурных изделий и закладных деталей.


7. Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от пыли и грязи. Все арматурные изделия и арматурные работы перед бетонированием должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составлением акта на скрытые работы.


8. Опалубка стен выполняется из сборных инвентарных щитов опалубки "DOKA", возможна замена опалубки на аналогичную. Все опалубочные работы выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации опалубки.


9. По мере установки опалубки, на ближние к поверхности стены стержни должны быть поставлены пластмассовые фиксаторы защитного слоя с шагом 1,5-2,0 м, а также требуемые проектом закладные детали и проемообразователи в стене. Проемообразователи изготавливаются на рабочем месте из пиломатериалов. Опалубка стен крепится при помощи опорного подкоса см. лист 16. Перед установкой поверхность палубы опалубки смазывают специальным маслом.


10. Расстроповка и установка блоков из элементов опалубки производится с площадки для сварщика и монтажника выс. 1,4-2,3 м. Арх. N 7160М и монтажных столиков монтажных подмостей Н = 2,7 Мосоргстрой. Расстроповка элементов опалубки производится только после ее временного раскрепления.


11. При установке подмостей вблизи края, столик закрепляется страховочным приспособлением к монолитной плите перекрытия (предусмотреть закладные петли). Монтажник закрепляется индивидуальным страховочным приспособлением за петли в бетонной стене (завернуть стержни из арматуры [image: image13.jpg]


12 мм с наконечником в виде петли в отверстия от опалубочных стяжных болтов и закрепить с внутренней стороны стены болтом).


12. При сборке элементов опалубки стен из крупных блоков - на ровной деревянной площадке для сборки сразу же монтируется подпорная конструкция и рабочие подмости из консолей для мостков, которые навешиваются на функциональную распорку и фиксируются с помощью одного болта [image: image14.jpg]


18 и функциональную распорку, расположенную над ней.


13. Демонтаж опалубки производится после достижения бетоном 70% проектной прочности согласно СНиП 3.03.01-87.


14. Бетонирование стен ведется по ярусам. Высота яруса - 1,1 м. Бетонирование производится бетонщиками, находящимися на консольных подмостях с внутренней стороны стены (для наружных стен). Подмости навешиваются на опалубку до ее подъема.


15. Бетонирование вести с вибрированием, непрерывно без швов бетонирования по горизонтали. А при среднесуточной температуре меньше +5° с электропрогревом.


16. В случае максимального перерыва при бетонировании на одной захватке, который устанавливается строительной лабораторией, для обеспечения прочного соединения, старого - уже схватившегося бетона с новым, перед укладкой новой бетонной смеси, поверхность старого бетона необходимо:


- очистить;


- удалить цементную пленку, протерев поверхность бетона проволочными щетками, вскоре после окончания схватывания с последующей промывкой поверхности струей воды; воду оставшуюся в углублениях, необходимо удалить;


- непосредственно перед укладкой свежей бетонной смеси на горизонтальную поверхность старого бетона уложить слой цементного раствора толщиной 20-50 мм того же состава, что и в укладываемом бетоне или слой пластичного бетона


17. Каждый раз после использования опалубки необходимо проводить ее ревизию.


18. Уплотнение бетонной смеси производится вибратором с гибким валом типа ИВ-47.


19. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, а глубина погружения вибратора в ранее уложенный слой бетона - 5-10 см. Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.


20. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси зависит от вида применяемого глубинного вибратора и должна быть на 5-10 см меньше длины рабочей части вибратора.


21. Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основным признаком которого является прекращение его оседания, появление цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха.


22. Опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные детали не допускается.


23. До начала работ ознакомить с ППР рабочих, бригадиров, машинистов и ИТР под расписку.


24. В зимнее время осуществлять систематический контроль за производством работ, качеством материала, прочностью бетона. Распалубку и загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время, производить после проверки физической прочности бетона. Методы, применяемые в зимнее время: метод термоса, тепляк, химические добавки, утепление матами, электропрогрев.


25. При производстве работ строго соблюдать требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1. "Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" Часть 2. Строительное производство, "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ" ППБ-01-03, "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора. 
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1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 2, 4, 9-11
     

СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


Схема организации рабочего места
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Схема установки трапа
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	Приспособление Арбузова
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1в - арматурнный стержень;  2в - сварной шов; 3в - оси рабочей арматуры; 4в - подкладка
 

Бетонные фиксаторы в виде усеченного конуса для обеспечения защитного слоя бетона

[image: image18.png]



Пластмассовые фиксаторы для вязки арматуры

а) соединение параллельных стержней
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б) соединение пересекающихся стержней
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Пластмассовые фиксаторы для обеспечения защитного слоя бетона 
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Фиксаторы защитного слоя бетона для горизонтальной арматуры

При горизонтальном одиночном армировании

          

[image: image22.png]


  

1а - защитный слой бетона; 2а - арматурная сетка (каркас); 3а - фиксаторы защитного слоя бетона (лягушки-подкладки из бетона или пластмассы);
L - шаг подкладок (по проекту).

Лист 18

1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 3, 9-11

РАЗРЕЗ 1-1, 2-2
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1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 2
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1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 3, 9-11
     

РАЗРЕЗ 3-3. ВИД А.
УСТРОЙСТВО РАБОЧЕГО ШВА



           

Устройство рабочего шва при бетонировании стены


А-А  
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 Вид по А
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Устройство вертикального рабочего шва
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1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 3, 4, 9-11

РАЗРЕЗ 4-4, 5-5

5-5
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4-4
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Узел В
[image: image30.png]



     

1 - опускная головка 17251; 2 - цапковый зажим; 3 - строительная опора; 4 - наклонная опора

Опалубка колонн
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1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 4, 5, 12, 13
 

ОГРАЖДЕНИЕ ОПАСНЫХ ЗОН НА МОНТАЖНОМ ГОРИЗОНТЕ


Временное ограждение по периметру перекрытия
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Работники, выполняющие установку и снятие ограждений в местах перепадов по высоте 1,3 м и более и элементов опалубки, должны производить работы с применением предохранительных поясов с фиксацией к элементам крепления, фалам, монтажным петлям, элементам конструкций и другим надежным крепежным элементам в местах определенных производителем работ или мастером.


Схема крепления стойки ограждения к существующим арматурным выпускам
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1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 4, 12, 13

ВРЕМЕННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕМОВ


Временное ограждение проемов в перекрытии  

[image: image36.png]m





1. Инвентарные временные ограждения подлежат немедленной установке после окончания работ на участке с перепадом высоты 1,3 м и более (после набора проектной прочности бетона монолитного перекрытия). 


2. До выхода строителей на монтажный горизонт должны быть установлены: 


- Сплошные щиты временного ограждения проемов в перекрытии, 


- Временное ограждение по периметру перекрытия. 


3. После установки временных ограждений необходимо проверить надежность крепления ограждений к конструкциям здания. 


4. На каждом этаже необходимо установить временные ограждения дверных проемов шахт лифта, которые снимаются непосредственно перед монтажом лифтового оборудования и устанавливаются при технологических перерывах в работе. 


5. Порядок снятия защитных ограждений: 


- Щиты временного ограждения проемов снимаются непосредственно перед монтажом конструкций или оборудования, заполняющих данный проем, 


- Временное ограждение снимается перед устройством наружных стен.


	
	
	
	
	

	N
	Наименование
	Архивный номер
	Организация разработчик
	Количество на этаж

	1
	Временное ограждение опасных зон на перекрытии
	 
	 
	Согласно расчету

	2
	Деревянный щит над проемом
	Изготавл. по месту
	 
	Согласно расчету

	3
	Деревянный щит над проемом шахты лифта
	Изготавл. по месту
	 
	Согласно расчету

	4
	Ограждение дверного проема шахты лифта
	 
	 
	Согласно расчету


     
     
СХЕМА РАСКЛАДКИ ЩИТОВ ОПАЛУБКИ НИЖНЕГО ПОЯСА
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СХЕМА УСТРОЙСТВА СТРАХОВОЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
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Демонтаж опалубки перекрытия производится только после набора бетоном прочности, указанной в проекте, с обязательным параллельным устройством системы переопирания, указанной выше. Демонтаж опалубки производится последовательно. Нахождение рабочих под перекрытием, не занятых на демонтаже опалубки, не допускается. Для демонтажа перекрытия по краям обязательным условием является наличие у рабочих монтажного пояса, пристегнутого к жесткой конструкции (колонне). Место пристежки в конкретной ситуации указывает прораб или мастер. 


Запрещается демонтировать опалубку перекрытия обрушением двух и более пролетов.



Лист 23

1. ДАННЫЙ ЛИСТ СМ. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 3, 9-11

СХЕМА УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТЕНОВОЙ ОПАЛУБКИ  

Опалубка угловых стен
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Опалубка промежуточной стены
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Стеновыравниватель из деревянных брусков
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Вид по А
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СОЕДИНЕНИЕ:


Болтовой зажим [image: image43.png]





Стяжной штырь/крыльчатая гайка [image: image44.png]





Продольная направляющая [image: image45.png]
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1. ДАННЫЙ ЛИСТ см. СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ 3, 4, 9-11


СХЕМА ДЕМОНТАЖА СТОЕК ОПАЛУБКИ.
СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ ОПАЛУБКИ БАЛОК  

Схема демонтажа стоек перекрытия  
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Схема раскладки щитов опалубки перекрытия
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Схема монтажа опалубки балок
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Порядок производства работ.


1. Установка стоек с шагом 1,0х0,75 м 


2. Устройство несущих конструкций из основных и вспомогательных элементов (балок). 


3. Устройство формообразующих и поддерживающих элементов из щитов опалубки и фанеры. 


4. Укладка готового каркаса в опалубочную форму. 


5. Укладка бетона.


Примечание. Все работы производить с монтажных столиков или других средств подмащивания.
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