     
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


ПРОИЗВОДСТВО КЛАДОЧНЫХ РАБОТ


1. Общая часть

1.1 Данный проект производства работ разработан на кладочные работы

1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3., до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:

- устройство ограждения территории стройплощадки;


- расчистку территории;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- произвести перекладку коммуникаций, попадающих в контур котлована;


- очистку места производства работ от валунов, деревьев, строительного мусора.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:


- СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".


- СП 70.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте".


- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"


- ОСТ 36-28-78 "ССБТ. Процессы производственные. Такелажные работы. Общие требования безопасности".


- СП 15.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 2-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции".


- СТО 501-52-01-2007 "Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации".


2. Технология производства работ

2.1. Решения по производству работ
Настоящим проектом предусматривается:


1) возведение кирпичных ограждений толщиной 120 мм на балконах и лоджиях - кирпич керамический лицевой пустотелый полуторный M150 толщ. 120 мм по ГОСТ 530-2007


2) возведение наружных стен.


тип 1 - несущие, трехслойные толщ. 520 мм:

- внутренний слой - монолитный железобетон толщ. 250 мм из бетона класса В25;


- утеплитель - минераловатные плиты "Rockwool Кавити Баттс" толщ. 150 мм;


- наружный слой - кирпич керамический лицевой пустотелый полуторный M150 толщ. 120 мм по ГОСТ 530-2007. (2-ой этаж - кирпич керамический пустотелый полуторный M125 толщ. 120 мм по ГОСТ 530-2007с облицовкой керамогранитной плиткой).


тип 2 - самонесущие, двухслойные толщ. 520 мм, с поэтажным опиранием на плиты перекрытий:

- внутренний слой - из ячеистобетонных блоков D600 толщ. 400 мм по ГОСТ 31360-2007;


- наружный слой - кирпич керамический лицевой пустотелый полуторный M150 толщ. 120 мм по ГОСТ 530-2007. (2-ой этаж - кирпич керамический пустотелый полуторный M125 толщ. 120 мм по ГОСТ 530-2007с облицовкой керамогранитной плиткой).


- переходные лоджии - кирпич керамический лицевой пустотелый полуторный M150 толщ. 120 мм поГОСТ 530-2007. Выполнить армирование кладочной сеткой, через каждые два ряда, с анкеровкой в облицовку наружных стен.


- балконы и лоджии квартир - рядовой полнотелый полуторный кирпич толщ. 120 мм.


Выполнить армирование кладочной сеткой, через каждые два ряда, с анкеровкой в облицовку наружных стен.


3) возведение перегородок выполняется из пазогребневых гипсовых плит толщиной 80 мм. Перегородки во влажных помещениях выполняются из влагостойких пазогребневых плит. Контуры межкомнатных перегородок выполнить на клею на высоту двух блоков. Перегородки, ограждающие кухни и ванные комнаты с санузлами, а также перегородки шахт ОВ и ВК и шахт дымоудаления выкладывать на всю высоту этажа.


Каменная кладка внутренних стен выполняется с перекрытия с применением инвентарных подмостей.


Облицовочные работы наружных стен тип 1 ведутся с навесных площадок для каменщиков ПН-2,0-1,2-3,5, ПН-2,5-1,2-3,5, ПН-3,0-1,2-3,5 (возможна замена на аналогичные по характеристикам). Грузоподъемность каждой навесной площадки 1000 кг.


Каменная кладка ведется захватками в соответствии с листами N 1 и N 2.


2.2 Возведение кирпичных ограждений толщиной 120 мм на балконах и лоджиях


Технология и организация процесса.


До начала трудового процесса необходимо:


- освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов;


- сделать осевую разбивку перегородки;


- проверить горизонтальность основания под перегородку уровнем;


- подать и расставить поддоны с кирпичом, ящики с раствором;


- расположить инструменты и приспособления согласно схеме организации рабочего места;


- подготовить подмости для кладки второго и третьего яруса.

 



Рисунок 7.* Организация рабочего места.

_______________

     * Нумерация рисунков соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.



Условные обозначения:

1. выкладываемая перегородка.

2. поддон с лицевым керамическим кирпичом.

3. ящик с раствором.

4. капитальная стена.

Кирпичную кладку перегородки выполняет звено "двойка" - каменщик 4 разряда и каменщик 2 разряда. Кладка ведется способом "вприжим" по однорядной цепной системе перевязки.


Работы ведутся в следующей технологической последовательности


- установка порядовки и натягивание шнура-причалки;


- подача и раскладка кирпича;


- перемешивание, подача и разравнивание раствора;


- кладка ограждений;


- проверка качества выполняемой кладки;


- расшивка швов с протиркой.


Приемы труда при кладке ограждений балконов и лоджий:


- при кладке каменщик К-1 разравнивает растворную постель кельмой на длину 120-150 см;


- подгребает часть раствора к ранее уложенному кирпичу и, прижимая укладываемый кирпич к полотну кельмы, вынимает ее, осаживает кирпич нажимом руки;


- избыток раствора подрезает кельмой и сбрасывает его на кладку.


Каменщик К-2 устанавливает порядовку по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10-15 м друг от друга.
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Рисунок 8. Порядовки.

а - установка и выверка наружной угловой металлической порядовки; б - то же, внутри угла; в - снятие порядовки; г - промежуточная деревянная порядовка;

1 - регулировочные винты; 2 - закрепляющая скоба-струбцина; 3 - винтовой зажим; 4 - шнур-причалка; 5 - передвижной хомутик причалки; 6 - отнес; 7 - крюки-держатели; 8 - отверстия для закрепления причального шнура; 9 - правило с отверстием; 10 - держатель порядовки; 11 - клин, 12 - двойная скоба

После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки (убежные штрабы), располагая их на углах и на границе возводимого участка. Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки. При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3-4 мм (рис.9). 


Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение получают линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под него подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут кирпич, которым прижимают шнур.
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Рисунок 9. Установка шнура-причалки.

а - причальная скоба; б - перестановка скобы; в - предупреждение провисания шнура.

Далее производится раскладка кирпича. Каменщик К-2 ведет раскладку кирпича параллельно оси перегородки, отступая от ранее выложенной кладки на 50-60 см, чтобы иметь место для разравнивания раствора. Каменщик К-1 следит за тем, чтобы лицевая сторона кирпича не имела повреждений и отколов.
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Рисунок 10. Укрепление шнура-причалки двойной петлей за гвозди

Кладка перегородок способом "вприжим"
Держа в правой руке кельму, каменщик К-1 разравнивает ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребает часть раствора и прижимает его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой подает новый кирпич к месту укладки.


После этого кладет кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимает к полотну кельмы.


Движением вверх правой руки вынимает кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимает раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича.


Нажимом руки осаживает уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезает кельмой за один прием после укладки ложками двух кирпичей; подрезанный раствор каменщик К-2 набрасывает на растворную постель.


После того, как каменщик К-1 выложит 2 ряда кладки, каменщик К-2 приступает к расшивке сначала вертикальных, а затем горизонтальных швов с наружной стороны, одновременно протирая поверхность перегородки ветошью. Для последующего устройства перегородок и отделки стен расшивку швов выполняют в пустошовку.


2.3 Устройство наружных стен
Проектом предусматривается устройство двух типов ограждающих стен.


тип 1 - несущие, трехслойные толщ. 520 мм:

- внутренний слой - монолитный железобетон толщ. 250 мм из бетона класса В25;


- утеплитель - минераловатные плиты "Rockwool Кавити Баттс" толщ. 150 мм;


- наружный слой - кирпич керамический лицевой пустотелый полуторный M150 толщ. 120 мм по ГОСТ 530-2007. (2-ой этаж - кирпич керамический пустотелый полуторный M125 толщ. 120 мм по ГОСТ 530-2007с облицовкой керамогранитной плиткой).


тип 2 - самонесущие, двухслойные толщ. 520 мм, с поэтажным опиранием на плиты перекрытий:


- внутренний слой - из ячеистобетонных блоков D600 толщ. 400 мм по ГОСТ 31360-2007;


- наружный слой - кирпич керамический лицевой пустотелый полуторный M150 толщ. 120 мм по ГОСТ 530-2007. (2-ой этаж - кирпич керамический пустотелый полуторный M125 толщ. 120 мм по ГОСТ 530-2007с облицовкой керамогранитной плиткой).


Монтаж начинают с разметки монолитных стен и пилонов с внешней стороны. Работы ведутся с навесной площадки. Разметка выполняется геодезическими приборами, уровнем и отвесом. 


Гибкую связь предусматривается устанавливать с шагом по высоте 398 мм (4 кирпича).


По размеченным монолитным конструкциям выполняются отверстия d 5 мм, глубиной 40 мм перфоратором для установки связей. 


Связь представляет собой оцинкованную перфорированную ленту, закрепленную к монолитной стене гвоздем по бетону Confix L=55 мм.


2.3.4 Монтаж утеплителя
В качестве утеплителя применяются минераловатные плиты "Rockwool Венти Баттс" (ТУ 5762-003-45757203-99).


Плиты утеплителя нанизываются на гибкие связи.


Во время монтажа утеплителя обязательно следить за тем, чтобы плиты утеплителя не сместили гибкие связи от их проектного положения.


По окончанию монтажа утеплителя выполняется облицовка кирпичом в соответствии с п.2.4.2. 


2.3.5 Устройство проем образователей для окон и дверей


Для устройства оконных и дверных проемов используются перемычки.


Перемычки складируются в штабели на деревянных инвентарных подкладках и прокладках толщиной не менее 50 мм. Размещение подкладок и прокладок должно быть не более 200 мм от торцов складируемых изделий. Высота штабеля не должна превышать более трех рядов по высоте.


В наружных стенах из ячеисто-бетонных блоков устраиваются внутренние и наружные уголки. Глубина опирания углового профиля должная составлять по 15 см с каждой стороны.
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Рисунок 15. Устройство перемычек в наружных стенах для дверных проемов.

2.4 Возведение пазогребневых гипсобетонных перегородок толщиной 80 мм


Проектом предусматривается возведение внутренних перегородок из пазогребневых гипсобетонных блоков [image: image5.png]


=80 и пазогребневых влагостойких гипсобетонных [image: image6.png]


=80 во влажных помещениях.


До начала трудового процесса необходимо:


- освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов;


- сделать осевую разбивку перегородки стены;


- проверить горизонтальность основания под перегородку уровнем;


- подать и расставить гипсовые плиты, ящики с гипсовым раствором;


- расположить инструменты и приспособления согласно схеме организации рабочего места;


- подготовить подмости для кладки второго и третьего яруса.
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Рисунок 1. Организация рабочего места

Условные обозначения:

1. Выкладываемая перегородка. 2. Склад гипсобетонных блоков. 3. Ящик с раствором. 4. Капитальная стена.

В соответствии с проектом необходимо выполнить разметку положения перегородки или облицовки на полу и с помощью отвеса перенести ее на стены и потолок. На полу следует также разметить положение проемов. 


Неровности на поверхности пола можно ликвидировать выравнивающим слоем из цементно-песчаного раствора марки М50.


Закрепив порядовки и натянув причалку, устанавливают насухо первый ряд гипсобетонных плит. При установке плит нижнего ряда соответствие их положения проектному следует контролировать с помощью правила и уровня. Для закрепления установленных гипсобетонных плит в ящике-контейнере приготовляют порцию гипсового раствора. Засыпав нужное количество гипсового вяжущего, вместе с замедлителем схватывания наливают воду и всю массу тщательно перемешивают. Приготовленным раствором заполняют вертикальные швы между гипсобетонными плитами. 


Гипсобетонные плиты следующего ряда кладут по натянутой причалке, соблюдая перевязку швов и последовательность операций, показанных на рисунке 7. При укладке последующих рядов в паз нижнего ряда плит и в вертикальный торцевой паз устанавливаемых плит наносят монтажный клей и каждую плиту осаживают с помощью резинового молотка (рис.8). Излишки выступившего раствора немедленно удаляются и используются в дальнейшем.
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Рисунок 2. Возведение перегородок из гипсобетонных плит:


[image: image9]

а - подготовка горизонтальной растворной постели, б - нанесение раствора на торец укладываемой гипсобетонной плиты, в - укладка гипсобетонной плиты на растворную постель и прижатие ее к ранее установленной плите; 1 - причалка, 2 - арматура диаметром 4 мм, уложенная в желобчатый паз гипсобетонной плиты.
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Рисунок 3. Крепление двух гипсовых пазогребневых плит друг к другу.

В процессе укладки плит необходимо контролировать толщину вертикальных и горизонтальных швов, а с помощью правила и уровня проводить проверку плоскостности стены.


При укладке плит вразбежку используются доборные элементы, получаемые путем разрезки стандартных плит на заданные размеры ручной ножовкой с широким полотном и крупными зубьями или специальным электроинструментом.


При помощи правила, уровня или метростата необходимо следить, чтобы все плиты находились в одной плоскости.


Для последнего ряда следует использовать плиты обрезанные под конфигурацию поверхности потолка.
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Рисунок 4. Узел примыкания пазогребневых плит к перекрытию (в уровне пола)
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Рисунок 5. Узел примыкания пазогребневых плит к перекрытию (в уровне потолка)
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Рисунок 6. Узел примыкания пазогребневых плит к ограждающим конструкциям

2.6 Раствор для кладочных работ
Раствор, применяемый при возведении каменных конструкций, следует использовать до начала схватывания и периодически перемешивать во время использования. Применение обезвоженных растворов не допускается.


Доставленный раствор на строительную площадку должен разгружаться в емкости. В случае его расслоения необходимо перемешивать.


При возведении каменных конструкций в жаркую и сухую погоду (при температуре воздуха 25°С и выше и относительной влажности воздуха менее 50%) следует выполнять дополнительные требования:


- водоудерживающую способность растворов следует устанавливать на месте производства работ один раз в смену для каждого состава раствора путем определения показателя водоудерживающей способности, равного не менее 75% водоудерживающей способности, установленной в лабораторных условиях;


- при кладке стен в сухую погоду при температуре воздуха 25°С и более из каменных материалов с водопоглощением до 15% необходимо перед укладкой кирпич и камни увлажнять, а материалы с водопоглощением более 15% - увлажнять с минутной выдержкой;


- при перерывах в работе на верхний ряд кладки не следует укладывать раствор. После перерыва кладку необходимо увлажнять.


Уход за выполненной кладкой в жаркую и сухую погоду следует производить по рекомендациям строительных лабораторий.


Также допускается приготовление кладочного раствора на месте производства работ из сухих смесей М 50.


2.6 Особенности производства каменной кладки в зимнее время. Влияние отрицательных температур на прочность кладки
В зимних условиях для каменной кладки применяют раствор на цементном вяжущем. Однако при понижении температуры ниже 0°С нарушается влагообмен из раствора в камни и необходимого уплотнения швов не происходит, что существенно влияет на прочность кладки. Свободная вода в растворе превращается в лед, и, расширяясь при замерзании, частично нарушает структуру цементного теста. При замерзании прочность раствора увеличивается, но с наступлением оттепели он из твердого состояния переходит в пластичное, и прочность кладки резко снижается, достигая критической величины. Прочность раствора в кладке может оказаться близкой к нулю. При положительной температуре после оттаивания кладки цементное тесто продолжает твердеть, однако нарушенная структура восстанавливается не полностью и конечная прочность раствора несколько ниже летней. Чем раньше раствор замерзает, тем больше потери прочности. 


2.7 Способы выполнения кладки в зимних условиях
Для обеспечения проектной прочности конструкции из кирпича и камней правильной формы в зимних условиях возводят одним из следующих способов: на растворах с противоморозными химическими добавками и прогревом кладки. При производстве работ при отрицательной температуре наружного воздуха предусматривается использовать раствор (температура раствора должна быть не ниже +0°С), сохраняющий свою форму.


2.8 Кладка на растворе с противоморозными добавками
Химические добавки вводят при приготовлении раствора. Они снижают температуру его замерзания и обеспечивают тем самым обжатие и частичное твердение при отрицательных температурах. В качестве противоморозных добавок применяют противоморозную добавки POLYMAX, Аквест, Березка N 7, пластификатор Морозстоп и Поташ (калий углекислый).


Этот способ кладки предполагает частичный набор прочности раствором до его замерзания за счет того, что добавки понижают температуру замерзания жидкой фазы раствора, что позволяет ей вступать в химическую реакцию с цементом.


При таком способе кладки может применяться любая система перевязки швов.


Кладку можно вести на цементных или цементно-известковых растворах. При этом состав строительного раствора заданной марки, подвижность раствора и сроки сохранения подвижности должна установить строительная лаборатория, внося в последующем корректировки с учетом применяемых материалов и изменением погодных условий. Ориентировочно для зимней кладки следует применять растворы для кирпичной кладки подвижностью 9-13 см.


Кирпич следует укладывать с полным заполнением вертикальных и горизонтальных швов. Возведение стен и столбов по периметру здания или в пределах между осадочными швами следует выполнять равномерно, не допуская разрывов по высоте более чем на 1/2 этажа.


При перерывах в работе не допускается укладывать раствор на верхний ряд кладки. Для предохранения от заносов снега и обледенения на время перерыва верх кладки накрывают пленочными или тканевыми материалами.


При оттаивании прочность раствора становится равной нулю, поэтому кладку следует усилить в соответствии с проектом производства работ. Марка применяемого раствора принимается в соответствии с рабочим проектом М50.


При приготовлении растворов с противоморозными добавками следует руководствоваться инструкцией завода изготовителя, где установлены области применения и расход применяемых добавок, а также приводится ожидаемая прочность в зависимости от сроков твердения растворов на морозе.


2.9 Кладка с прогревом
Прогрев кладки применяют в том случае, когда нельзя осуществить способ замораживания, а применение противоморозных добавок не обеспечивает заданной проектом прочности конструкций, воспринимающих большие нагрузки (столбы, простенки и др.). Для прогрева кладки применяют электроэнергию (электропрогрев), пар (паропрогрев), подогретый воздух (воздухообогрев). При прогреве в кладке поддерживается положительная температура до приобретения раствором заданной прочности. Кладку выполняют на растворе марки не ниже М100. 


Электропрогрев кладки осуществляют, закладывая в горизонтальные швы пластинчатые или стержневые электроды, которые отпайками подключают к питающим электропроводам переменного тока напряжением 220...380 В. В кирпичных столбах в качестве электродов используют уложенные при кладке арматурные сетки "зигзаг". 


Паропрогрев проводят в паровой рубашке - опалубке, укрывающей поверхность каменной конструкции, куда подают пар от разводящей сети. 


Воздухообогрев осуществляют подогретым воздухом от калорифера также с применением ограждающей рубашки в виде плоского или секционного тепляка, охватывающего часть каменной конструкции. Объемные тепляки применяют при возведении фундаментов в траншеях или котлованах, поддерживая там температуру калориферами не ниже 10°С на уровне 0,5 м от подошвы кладки.


2.10 Ведомость инструмента, приспособлений и инвентаря (на звено из двух рабочих-каменщиков)



Таблица N 2*
_______________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Назначение
	Тип, марка
	Кол.

	1
	Кельма
	Для разравнивания растворной постели и подрезки раствора
	ГОСТ 9533-81
	2

	2
	Молоток-кирочка стальной строительный
	Для обрубки и отески кирпича
	Тип МКИ ГОСТ 11042-90
	2

	3
	Лопата совковая типа
	Для перелопачивания, подачи и расстилания раствора
	ЛС-2 ГОСТ 19596-87*
	1

	4
	Рулетка измерительная
	Для разметки и проверки линейных размеров конструктивных элементов
	РЗ-20 ГОСТ 7502-89*
	1

	5
	Отвес типа 0-600 или 0-1000
	Для проверки вертикальности кирпичных стен
	0-600(0-1000) ГОСТ 7948-80
	1

	6
	Уровень строительный
	Для контроля горизонтальности рядов кладки
	УСЗ-500 (УС2-700) ГОСТ 9416-83
	1

	7
	Правило
	Для проверки лицевой поверхности кладки и вертикальности поверхностей
	ГОСТ 25782-90
	1

	8
	Угольник деревянный
	Для проверки прямолинейностии контроля прямых углов
	ГОСТ 3749-77*
	1


     
     
3. Указания о методах осуществления инструментального контроля над производством и качеством работ

Контроль качества работ должен осуществляться согласно ИТР. При производстве работ следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".


Входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий и т.п., а также технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль осуществляется регистрационным методом по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.


Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов, производственных операций или непосредственно после их завершения и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.


Сдача-приемка работ оформляется актом, который должен содержать перечень технической документации, на основании которой были выполнены работы, актом промежуточных работ, в котором указаны данные о проверке правильности выполнения работ, а также перечень недоделок с указанием сроков их устранения.


При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций необходимо проверять:


- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки;


- правильность устройство деформационных швов;


- правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах;


- качество фасадных поверхностей, облицованных кирпичом.
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Рисунок 16. Выполнение проверки правильности кирпичной кладки: проверка угла между внешней и внутренней стеной с помощью угольника (а), проверка стены с применение правила и уровня (б, в), проверка угла кладки с помощью отвеса (г).



Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных (согласно СП 70.13330.2012. "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87")


Таблица N 3

	
	
	
	
	
	
	

	Проверяемые конструкции
	Предельные отклонения, мм
	Контроль (метод, вид регистрации)

	 
	стен
	столбов
	фундамента
	стен
	столбов
	 

	 
	из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков
	из бута и бутобетона
	 

	Толщина конструкций
	±15
	±10
	±30
	±20
	±20
	Измерительный, журнал работ

	Отметки опорных поверхностей
	-10
	-10
	-25
	-15
	-15
	То же

	Ширина простенков
	-15
	-
	-
	-20
	-
	То же

	Ширина проемов
	+15
	-
	-
	+20
	-
	То же

	Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали
	20
	-
	-
	20
	-
	То же

	Смещение осей конструкций от разбивочных осей
	10 (10)
	10
	20
	15
	10
	Измерительный, геодезическая исполнительная схема

	Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:
	 
	 
	 
	 
	 
	То же

	на один этаж
	10 (5)
	10
	-
	20
	15
	 

	на здание высотой более двух этажей
	30 (30)
	30
	30
	30
	30
	 

	Толщина швов кладки:
	 
	 
	 
	 
	 
	Измерительный, журнал работ

	горизонтальных
	-2; +3
	-2; +3
	-
	-
	-
	 

	вертикальных
	-2; +2
	-2; +2
	-
	-
	-
	 

	Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены
	15 (15)
	-
	30
	20
	-
	Технический осмотр, геодезическая исполнительная схема

	Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м
	10
	5
	-
	15
	15
	Технический осмотр, журнал работ

	Размеры сечения вентиляционных каналов
	±5
	-
	-
	-
	-
	Измерительный, журнал работ


Примечание. В скобках приведены размеры допускаемых отклонений для конструкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и панелей.
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Рисунок 21. Пунктирными линиями обозначены допускаемые отклонения: при выполнении кирпичной кладки стен (а) и столбов (б).
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Рисунок 22. Предельные отклонения гипсобетонных перегородок.

- от вертикали верха плоскости перегородок - 12 мм;

- от совмещения продольной оси перегородки в нижнем сечении с рисками разбивочных осей - 8 мм.

При приемке должен составляться акт освидетельствования скрытых работ по креплению перегородок и заделке стыков.


При приемке следует проверить надежность закрепления панелей, отсутствие трещин, зыбкости, поврежденных мест, изоляцию стыков между панелями и стенами.


4. Мероприятия по безопасности труда


Общие положения

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно СНиП 12-03-01, государственных стандартов ССБТ, проекта производства работ, технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным инженером строительной организации, производящей указанные работы.


Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:


- за техническое состояние машин, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;


- за выполнение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы в штате которых состоят работающие или которыми привлекаются к работе.


Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.


Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под роспись) с проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.


К самостоятельным работам расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.


При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы, обозначить их знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы.


При организации производства работ в темное время суток или в затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих.


Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.


Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.


Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.


Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускается при условии использования страховочных поясов. 


Требования по охране труда при работе на высоте
В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений рабочие должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.


Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.


Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.


Для перехода рабочих с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.


Запрещается переход по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса).


При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение указано в ППР.


Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.


При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.


Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03 или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.


Рабочее место должно содержаться в чистоте; хранение заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства должно быть упорядочено и соответствовать требованиям охраны и безопасности труда.


На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства и т.п., загромождать пути подхода и выхода.


Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте менее 0,7 м.


При выполнении работ на высоте внизу под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


К местам с высокой пожарной опасностью относятся: пространство вокруг нагревательных приборов, электрических установок, складов с легковоспламеняющимися и горючими материалами.


Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему, исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок и т.п., на которых производится размещение указанного груза.


Рабочие места, расположенные вне производственных помещений, включая и подходы к ним, содержатся в чистоте, в зимнее время очищаются от снега, льда и посыпаются песком, золой, опилками или другими аналогичными материалами.


Проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрываются или ограждаются и обозначаются знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.


Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.


При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса.


При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом.


Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:


- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, высота в свету - не менее 1,8 м;


- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.


На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов - сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.


Рабочие места обеспечиваются необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи и сигнализации, другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


Электро- и газосварочные работы, проводимые вне сварочных постов (кабин), и другие работы, связанные с открытым пламенем, проводятся с разрешения главного инженера (технического директора) организации по согласованию с пожарной охраной и после принятия соответствующих мер предосторожности для снижения опасности возгорания.


На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам.


Искусственное освещение, по возможности, не должно создавать бликов и теней, искажающих обзор.


На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.


При производстве работ на высоте предусматривается проведение мероприятий, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды).


Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану быстро, без паники и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Сигнальная окраска инвентарных ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.


При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:


- приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556-72;


- одноколейные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887-86;


- разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300-560 мм на высоту до 14 м;


- стремянки, трапы (деревянные, металлические).


На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.). У деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках. Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м.


Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и др.) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.


Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками - захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.


У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление за конструкции.


Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.


При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.


Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°.


Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части не допускается.


Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.


Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:


- около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т.п.;


- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;


- при выполнении газо- и электросварочных работ;


- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п. Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.


Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.


Лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ (без записи в журнале).


Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.


Установку и снятие средств ограждений и защиты следует выполнять с применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания. Работы необходимо выполнять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность производства работ.


Установку и снятие ограждений должны выполнять специально обученные работники под непосредственным контролем производителя работ.


Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения не должно быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м.


Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливают от границы перепада по высоте на расстоянии 0,20-0,25 м, внутренние страховочные ограждения - не менее 0,30 м, сигнальные ограждения - не менее 2,0 м.


Внутренние защитные ограждения устанавливают без ограничения расстояния от границы перепада по высоте.


Узлы крепления ограждений к строительным конструкциям должны быть надежными, с исключением возможности их самопроизвольного раскрепления.


Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений с навешиваемыми на канат знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.


Работники, выполняющие установку и снятие ограждений, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления через фал согласно проекту производства работ к надежно установленным конструкциям здания, сооружения или к страховочному канату.


Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок.


Выполнение таких работ следует производить с лесов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение, с люлек, вышек, подъемников.


Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху, должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087-84.


4.1. Инструкция по охране труда для каменщиков
Каменщики при производстве работ по кирпичной кладке согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в "Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства", настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации технологической оснастки, оборудования и инструмента, применяемых во время работы.


Необходимо соблюдать требования техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и правила производства и приемки работ согласно СП 70.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87".


4.2 Требования безопасности перед началом работы по кирпичной кладке
Перед началом работы по кирпичной кладке каменщики обязаны: 


- предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы по кирпичной кладке;


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их получить задание на выполнение работы по кирпичной кладке у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.


После получения задания у бригадира или руководителя каменщики обязаны:


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;


- подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы по кирпичной кладке, проверить их соответствие требованиям безопасности.


Каменщики не должны приступать к выполнению работы по кирпичной кладке при:


- несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом осмотре) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;


- несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;


- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;


- нарушении устойчивости конструкций зданий и сооружений;


- обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это каменщики обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ по кирпичной кладке.


4.3 Требования безопасности во время работы по кирпичной кладке
При кладке зданий каменщики обязаны:


- размещать кирпич и раствор на перекрытиях или средствах подмащивания таким образом, чтобы между ними и стеной здания оставался проход шириной не менее 0,6 м и не допускался перегруз рабочего настила;


- применять средства коллективной защиты (ограждения, улавливающие устройства) или пояс предохранительный с канатом страховочным при кладке стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила, если за возводимой стеной до поверхности стены (перекрытия) расстояние более 1,3 м; 


- возводить каждый последующий этаж здания только после укладки перекрытий над возведенным этажом;


- заделывать пустоты в плитах до их подачи к месту кладки в проектное положение.


Каменщики обязаны осуществлять крепление предохранительного пояса в местах, указанных руководителем работ, при кладке:


- карнизов, парапетов, а также выверке углов, чистке фасадов, монтаже, демонтаже и очистке защитных козырьков;


- стен лифтовых шахт и других работах по кирпичной кладке, выполняемых вблизи неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;


- стен толщиной более 0,75 м в положении "стоя" на стене.


Перед началом кладки наружных стен каменщики должны убедиться в отсутствии людей в опасной зоне внизу, вблизи от места работы по кирпичной кладке.


При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза. Каменщики, осуществляющие строповку груза, должны иметь удостоверение стропальщиков и выполнять требования "Типовой инструкции по охране труда для стропальщиков".


Во избежание падения перемещаемых краном поддонов, освободившихся от кирпича, перед их строповкой необходимо увязать их в пакеты.


При перемещении грузоподъемным краном элементов сборных строительных конструкций (плит перекрытия, перемычек, лестничных маршей, площадок и других изделий) каменщики обязаны находиться за пределами опасной зоны, возникшей при перемещении грузов кранами. Приближаться к указанным элементам допускается только на расстояние не более 0,5 м после того, как они будут опущены над местом установки в проектное положение.


Во время приемки элементов сборных строительных конструкций не следует находиться между принимаемыми элементами конструкций и ближайшим краем наружной стены.


Устанавливать элементы сборных строительных конструкций следует без толчков и ударов по смонтированным элементам строительных конструкций.


При выполнении работ по пробивке борозд, подгонке кирпича и керамических камней скалыванием каменщики обязаны пользоваться защитными очками.


При подаче материалов вручную в котлованы или на нижележащие рабочие места каменщики обязаны применять наклонные желоба с боковыми бортами. Принимать материалы, спущенные по желобу, следует после того, как прекращен их спуск. Сбрасывать материалы с высоты не допускается.


При работе с растворами с химическими добавками каменщики обязаны применять средства защиты, предусмотренные технологической картой на выполнение указанных работ.


Требования безопасности в аварийных ситуациях при кирпичной кладке


В случае неисправности поддона с кирпичом в момент перемещения его грузоподъемным краном каменщикам необходимо выйти из пределов опасной зоны и подать сигнал "Стоп" крановщику. После этого кирпич должен быть опущен на землю и переложен на исправный поддон.


При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки следует немедленно прекратить работу по кирпичной кладке и сообщить об этом руководителю.


В случае обнаружения оползня грунта или нарушения целостности крепления откосов выемки каменщики обязаны прекратить кладку фундамента, покинуть рабочее место и сообщить о случившемся руководителю работ по кирпичной кладке.


4.4 Требования безопасности по окончании работы по кирпичной кладке


По окончании работы по кирпичной кладке каменщики обязаны: 


- убрать со стены и подмостей мусор, отходы материалов и инструмент;


- очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для хранения место;


- привести в порядок и убрать в предназначенные для этого места спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты;


- сообщить руководителю или бригадиру о всех неполадках, возникших во время работы.


5. Противопожарные мероприятия

При производстве работ необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", и "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ РМ-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00 2001 г.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image18.png]


 застроенной территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	Огнетушители типа ОП-5

	2 шт.

	Ведра пожарные

	2 шт.

	Лопаты

	4 шт.

	Войлок (или асбестовое полотно)

	2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


Сгораемые материалы (древесностружечные плиты, фанера, лесоматериалы, рубероид и т.д.) должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности. Сгораемые материалы на открытых площадках (толь, рубероид и т.п.) должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image19.png]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.


Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.


6. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

Запрещается вырубка и пересадка древесной и кустарниковой растительности, не предусмотренная проектом дендроплана. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, должны быть выгорожены оградой, а стволы отдельно стоящих деревьев, в целях предохранения от повреждений обшить пиломатериалами на высоту не менее 2,0 м.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения, ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".


Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку категорически запрещен.


Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.


7. Защита от шума

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиямиСП 51.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.


