
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ КОЛОНН НА ОГОЛОВКИ НИЖЕЛЕЖАЩИХ КОЛОНН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДИНОЧНОГО КОНДУКТОРА



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж колонн на оголовки нижележащих колонн с использованием одиночного кондуктора.


Монтаж сборных элементов многоэтажных полносборных зданий


Монтаж колонн каркасных зданий

Колонны первого этажа многоэтажных зданий устанавливают в стаканы фундаментов и монтируют так же, как в одноэтажных зданиях. Колонны последующих этажей устанавливают на нижележащие колонны кранами (башенными, стреловыми, козловыми).


Для перевода колонны из горизонтального положения в вертикальное применяют балансирные траверсы.


Для временного крепления колонн при свободном методе монтажа применяют гибкие связи и жесткие подкосы, а также одиночные или групповые кондукторы (рис.1).



         
Рис. 1 Способы временного крепления железобетонных колонн многоэтажных зданий:

     
а - гибкими связями, б - жесткими подкосами, в - одиночными кондукторами, г - групповыми кондукторами; 1 - колонна, 2 - инвентарный хомут, 3 - гибкая связь, 4 - натяжная муфта, 5 - трубчатый подкос, 6 - опорная рама, 7 - тяжи, 8 - регулировочные винты, 9 - стойка

Монтаж колонн с применением одиночных кондукторов ведет звено из четырех монтажников в такой последовательности:.вначале на оголовке  нижележащей колонны закрепляют кондуктор (рис.2). Колонну, поданную к месту установки, на высоте 30...40 см над кондуктором принимают монтажники и разворачивают в нужное положение. Установленную колонну временно закрепляют регулировочными винтами. Изменение положения колонны по вертикали обеспечивается вращением регулировочных винтов верхней обоймы. К расстроповке колонн приступают только после ее закрепления и выверки. 
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Рис. 2 Последовательность монтажа колонны с применением одиночных кондукторов:

     
а - опускание и прием колонны, б - установка колонны на оголовок ранее смонтированной колонны, в - расстроповка

Отклонения от проектного положения колонн, установленных на фундаменты или нижерасположенные элементы, не должны превышать следующих величин (мм): смещение осей колонн в нижнем сечении относительно разбивочных осей или ориентировочных рисок - 5; отклонение осей колонн зданий и сооружений в верхнем сечении относительно разбивочных осей при высоте колонны до 8 м - 20, свыше 8 до 16 м - 25, свыше 16 до 25 м - 32, свыше 25 - 40; верха колонн или опорных площадок (консолей) одноэтажных зданий и сооружений - 10.


Монтаж колонн крайнего ряда ведут с выносных площадок (рис.3). 
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     Рис.3. Установка монтажной площадки на колонну крайнего ряда:

     
1 - плита перекрытия, 2 - выносная площадка, 3 - колонна

Вертикальность колонн проверяют двумя теодолитами, устанавливаемыми по двум взаимно перпендикулярным осям. Отвесы допускается применять только для выверки одноэтажных колонн верхнего этажа с сеткой колонн 6х6 и 6х9 м. После выверки колонны по вертикали ее освобождают от стропов и сваривают арматурные выпуски.


Выпуски стыков соединяют полуавтоматической ванной сваркой. Чтобы снизить влияние сварочных напряжений на прочность железобетонных конструкций арматурные выпуски сваривают одновременно с двух сторон по диагонали.


Для монтажа двухэтажных колонн в многоэтажных зданиях применяют рамно-шарнирные индикаторы (РШИ) (рис.4), представляющие собой групповой кондуктор для выверки колонн и их временного закрепления. РШИ состоит из основного блока с ярусами подмостей, на который шарнирно опирается верхняя плавающая шарнирно-индикаторная рама 8. На раме расположены хомуты 3 для крепления в верхнем положении сразу четырех колонн 1. На стойках 11 пространственных подмостей шарнирно прикреплены поворотные люльки 2 для монтажников и сварщиков. Такие индикаторы устанавливают через ячейку здания и связывают между собой продольными 5 и поперечными 4 тягами. При установке двух РШИ одновременно монтируют восемь колонн, четырех - 16 колонн. Рамно-шарнирный индикатор позволяет монтировать здания с этажами различной высоты. Его можно устанавливать как на стаканы фундаментов, так и на перекрытия зданий.
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     Рис.4. Схема устройства рамно-шарнирного индикатора (РШИ):

     
1 - колонна, 2 - поворотная люлька, 3 - хомут с канатом для закрепления колонны, 4 - поперечная тяга, 5 - продольная тяга, 6 - лестница, 7 - ограждение, 8 - плавающая рама, 9 - шариковые опоры, 10 - настил, 11 - стойки подмостей, 12 - опорное устройство, 13 - плита, 14 - ригель

Установка РШИ начинается со сборки пространственных подмостей. После установки, закрепления и выверки РШИ приступают к монтажу колонн. Колонну, поданную к месту ее установки, опускают на оголовок колонны нижнего яруса и закрепляют откидными хомутами плавающей рамы. При установке низа колонны добиваются совмещения стыкуемых арматурных выпусков ее или осевых рисок устанавливаемой колонны с рисками осей колонны нижнего яруса. Чтобы привести колонну в проектное положение и временно закрепить, грани колонны прижимают угловыми упорами с помощью стального каната и канатного устройства.


Каркас здания монтируют с применением РШИ в такой последовательности (рис.5): устанавливают и сваривают между собой по высоте двухъярусные колонны, устанавливают ригели и распорные плиты под нижним этажом, сваривают стыки колонн, монтируют стены жесткости нижнего яруса, лестничные марши и рядовые плиты перекрытия в промежутках между кондукторами. Далее в промежутках между кондукторами укладывают ригели, распорные плиты второго яруса.
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     Рис.5 Последовательность монтажа каркаса многоэтажных зданий с применением РШИ:

     
а - установка кондуктора, б - установка колонны, в - монтаж ригеля на первом ярусе, г - укладка распорной плиты, д - укладка ригеля второго яруса, е - укладка рядовых плит после снятия кондуктора

После перестановки РШИ на новую позицию в освободившихся ячейках устанавливают недостающие элементы сначала нижнего, а затем верхнего ярусов. Применение РШИ обеспечивает высокую точность монтажа и повышает производительность труда монтажников.


Монтаж элементов каркаса

Устойчивость и надёжность каркасно-панельных зданий зависит от качества сборки каркаса. Поэтому важно не допустить неточности установки колонн, ригелей и других элементов каркаса.


Монтаж колонн
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     Рис.6. Кондукторы для закрепления колонны массой до 5т в стакане фундамента:

     
а - общий вид, б - схема рихтовки колонны в плане, в - схема вертикальной рихтовки колонны;
1 - фермочки (корпус), 2 - риски, 3 - стяжной болт, 4 - горизонтальный переставной домкрат, 5 - винтовые домкраты кондуктора

Колонны монтируют с помощью групповых или индивидуальных кондукторов и захватных приспособлений.


Колонны чаще устанавливают в стаканы с применением инвентарных клиновых вкладышей либо стальных или железобетонных клиньев. Работы выполняют в такой последовательности. По данным геодезической проверки выполненных работ наносят риски осей колонн на верхние грани фундаментов. Осевые риски намечают также на подготовленных к монтажу колоннах. Подливают (при необходимости) бетоном дно стакана фундамента до проектной отметки. При этом толщину подливки определяют как разницу между отметкой уровня монтажного горизонта и фактической отметкой дна стакана фундамента (по данным исполнительной схемы). Далее стропуют, поднимают и устанавливают колонну, совмещая на весу нанесенные на нее риски с осевыми рисками на фундаментах. Устанавливают, выверяют и временно закрепляют колонну при помощи клинового вкладыша 5, деревянных или металлических клиньев. Расстроповывают колонну и после установки в такой же последовательности ряда колонн или ячейки окончательно проверяют их положение с помощью геодезических приборов и промерами между осевыми рисками. Затем замоноличивают колонны в стаканах бетонной смесью.


Для подъема колонн применяют универсальные или другие захваты.


При закреплении колонн клиньями процессы установки и выверки выполняют одновременно, т.е. до расстроповки колонну рихтуют в стакане, совмещая риски, нанесённые на её боковые грани, с осевыми рисками на фундаменте, и вставляют в зазор между колонной и стенками стакана клинья. Одновременно выверяют колонну по вертикали, контролируя её положение сначала отвесом - с руки, а после закрепления клиньями - рейкой-отвесом. Окончательно колонну приводят в проектное положение, забивая клинья (с каждой стороны по одному). Клинья применяют длиной 250-300 мм с уклоном не более 0,1. После замоноличивания стакана и затвердевания бетонной смеси их вынимают, а образовавшиеся пустоты заполняют бетонной смесью. Колонны расстроповывают после окончания выверки и закрепления клиньями. При этом сначала ослабляют стропы, проверяют не сместилась ли колонна от выверенного положения и лишь после этого с неё снимают стропы.


При закреплении клиновыми вкладышами процесс выверки колонн значительно упрощается. Вкладыш 5 устанавливают между колонной 1 и стенками стакана фундамента 4. Вращением рабочего винта 2 обеспечивается точное и быстрое перемещение колонны и совмещение её рисок с рисками на фундаменте.


При использовании передвижных или переставных кондукторов для временного закрепления колоны, на опорах значительно сокращается время работы монтажного крана с каждой колонной. После закрепления колонны в кондукторе её расстроповывают и кран можно использовать для монтажа других конструкций. В это же время выверяют и окончательно закрепляют установленные колонны с помощью более простых приспособлений. Применяют кондукторы различных типов. 



Монтаж колонны с использованием кондуктора

При монтаже наземной части зданий колонны, как правило, устанавливают на оголовки ранее смонтированных колонн. Для временного закрепления и выверки таких колонн применяют одиночные или (чаще) групповые кондукторы.


С использованием одиночных кондукторов (рис.7)

Колонны монтируют звеном в составе: машинист крана, такелажник, два монтажника (5-го и 4-го разрядов). Работу выполняют в такой последовательности: сначала монтажники ослабляют винты регулировочные 4 и крепления 8, откидывают защелки 11 и разъединяют кондуктор на две секции. Краном переставляют кондуктор на оголовок колонны, т.е. на место где будет устанавливаться колонна, и закрепляют его винтами 8 нижних обойм на оголовке, предварительно соединив секции 9 и 10 защелками 11 и стяжками-винтами 2. Такелажник в это время готовит колонну к подъему. Сначала он стропует колонну в штабеле стропами за две петли, при помощи башенного крана переносит и укладывает ее в горизонтальном положении на подкладки и расстроповывает. Затем проверяет маркировку и размеры колонны, очищает торцы ее от наплывов бетона, ржавчины и грязи. Проверяет наличие закладных деталей, очищая их по мере необходимости металлической щеткой. Наносит с помощью шаблона осевые риски у торцов колонны. Далее такелажник стропует захват, затем надевает его с торца верхней части колонны и закрепляет его ниже консолей на колонне винтовыми стяжками.


[image: image6.png]





Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.12, 3.13, 3.16, 3.17

Монтаж колонн разрешается производить только после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному, с составлением исполнительной схемы.


Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно перпендикулярным направлениям.


Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их геометрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей на стаканах фундаментов.


Верх колонн одноэтажных зданий следует выверять, совмещая их геометрические оси в верхнем сечении с геометрическими осями в нижнем сечении.


Ориентиры для выверки верха и низа колонн должны быть указаны в ППР.


Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать закрепление низа колонны от горизонтального перемещения на период до замоноличивания узла.


При монтаже колонн должно осуществляться постоянное геодезическое обеспечение точности их установки с определением фактического положения монтируемых колонн. Результаты геодезического контроля должны оформляться исполнительной схемой.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АКТ

	        

	приемки фундаментов (или опор) под монтаж колонн
 
	,

	(наименование работ)

	выполненных в
	квартале 32А, корпус 2Е, ул. Морская

	                           (наименование и место расположения объекта)

	        

	        
	"
	23 
	"
	апреля 
	        
	2000 
	г.

	Комиссия в составе:

	           

	представителя строительно-монтажной организации
	        Богданов А. В.,

	        

	начальник участка УНР-39
	,

	(фамилия, инициалы, должность)

	            

	представителя технического надзора заказчика
	        Макаров П. Л.,

	        

	        инженер
	,

	(фамилия, инициалы, должность)

	        

	представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

	        

	(фамилия, инициалы, должность)

	        

	произвела осмотр работ, выполненных  
	        

	        

	УНР-39
	,
	

	(наименование строительно-монтажной организации)

	        

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	           

	            1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
	        

	        

	фундаменты (или опоры) под монтаж колонн

	(наименование  работ)

	        

	            2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
	        ЛЕННИИПРОЕКТ,

	        

	№1235.2с, от 12.03.97года  

	(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

	        

	            3. При выполнении работ применены
	1. Фундаменты под колонны по осям Г, Ж

	                                                                             (наименование материалов, конструкций, изделий

	и Л в рядах 93-139 по прочности, устойчивости, глубине заложения

	со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

	выполнены в полном соответствии с актом на скрытые работы и

	техническими условиями на производство данного вида работ.

	2. Данные натурных обмеров, высотные отметки и расположение осей

	        фундаментных болтов относительно новых осей сооружения

	прилагаются. 

	        

	            4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации                       отклонения отсутствуют

	        
	(при наличии отклонений указывается,

	кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

	        

	        

	            5. Дата: начала работ
	            2 апреля 2000 года

	        

	                     окончания работ
	        22 апреля 2000 года


	
	
	

	Решение комиссии

	        

	Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительныминормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

	        

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)     

	        
	монтаж колонн

	(наименование работ и конструкций)

	        

	        

	Представитель строительно-монтажной организации
	        

	        
	(подпись)

	        

	Представитель технического надзора заказчика
	        

	        
	(подпись)

	        

	Представитель проектной организации
	        

	        
	(подпись)




                

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АКТ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  СКРЫТЫХ  РАБОТ

	        

	монтаж железобетонных колонн и замоноличивание башмаков
	,

	(наименование работ)

	выполненных в
	              квартале 32А, корпус 2Е, ул. Морская

	                           (наименование и место расположения объекта)

	        

	        
	"
	22  
	"
	        апреля
	        
	2000 
	г.

	Комиссия в составе:

	           

	представителя строительно-монтажной организации
	        Богданов А. В.,

	        

	        начальник участка УНР-39
	,

	(фамилия, инициалы, должность)

	            

	представителя технического надзора заказчика
	          Макаров П. Л.,

	        

	          инженер
	,

	(фамилия, инициалы, должность)

	        

	представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

	        

	(фамилия, инициалы, должность)

	        

	произвела осмотр работ, выполненных  
	        

	        

	УНР-39
	,

	(наименование строительно-монтажной организации)

	        

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	           

	            1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
	        

	        

	монтаж железобетонных колонн и замоноличивание башмаков

	(наименование скрытых работ)

	        

	            2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
	        ЛЕННИИПРОЕКТ,

	        

	        №1235.2с, от 12.03.97 года  

	(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

	        

	            3. При выполнении работ применены
	         Произведена установка сборных

	                                                                              (наименование материалов, конструкций, изделий

	железобетонных колонн типа+ в стаканы фундаментов по рядам 1-6

	со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

	в осях А-Г с выверкой в плане и по высоте с закреплением на клиньях и

	замоноличиванием стакана бетоном марки 300.

	        

	4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации                                     отклонения отсутствуют

	        
	(при наличии отклонений указывается,

	кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

	        

	        

	            5. Дата: начала работ
	            2 апреля 2000 года

	        

	                     окончания работ
	21 апреля 2000 года


 

	
	
	

	Решение комиссии

	        

	Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительныминормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

	        

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)        

	        
	монтаж ригелей

	(наименование работ и конструкций)

	        

	        

	Представитель строительно-монтажной организации
	        

	        
	(подпись)

	        

	Представитель технического надзора заказчика
	        

	        
	(подпись)

	        

	Представитель проектной организации
	        

	        
	(подпись)


          
     
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Инструменты, приспособления, инвентарь: 


универсальное грузозахватное устройство, 


универсальный канатный строп для подъема колонн, 


одиночный кондуктор для монтажа колонн на оголовки нижележащих конструкций, 


стальной монтажный лом (2 шт.), 


ящик с ручным инструментом, теодолит (2 шт.), 


металлическая щетка, 


металлический метр, 


карандаш.     




5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для монтажника (монтаж железобетонных конструкций)


I. Общие правила

1. К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное разрешение на производство работ (допуск).

                     

2. Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или мастером.


3. Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте.          

           

4. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:


а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их;


б) не находиться под поднятым грузом;


в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями;


г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;


д) не заходить за ограждения опасных зон;


е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, т. к. возможно случайное падение предметов с высоты;


ж) не смотреть на пламя электросварки, т.к. это может вызвать заболевание глаз;


з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;


и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызвать электрика;


к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;


л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае;


м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.


II. Обязанности перед началом работы

5. Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, убедиться в надежной установке монтажного крана.


6. Подготовить к работе монтажный инструмент.


7. Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности и устойчивости.


8. Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях (обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, контейнеров), монтажном инструменте или ограждениях доложить об этом мастеру и приступить к работе только с разрешения мастера.


9. Проверить достаточность освещения рабочего места.


10. Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных проводов, доложить об этом мастеру.


11. При одновременном ведении работ на разных уровнях по одной вертикали должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предметов или инструмента.


III. Требования во время работы

При монтаже ж/б конструкций

12. Не допускать превышения максимальной грузоподъемности крана на данном вылете стрелы и не превышать максимальную грузоподъемность такелажных приспособлений (строп и т. д.).


13. Подъем деталей, имеющих вес близкий к предельному, производить в два приема. Сначала поднять деталь на высоту 20-30 см и в таком положении проверить подвеску и устойчивость крана, а затем производить подъем детали на  полную высоту.


14. Не допускать подтаскивания грузов краном путем косого натяжения канатов или поворота стрелы.


15. Перемещение краном людей запрещено.


16. Подъем мелких штучных (кирпич и др.), а также сыпучих грузов производить в специальных контейнерах, исключающих возможность выпадения груза из контейнера.


17. При сильном ветре (более 6 баллов), гололеде, сильном снегопаде, дожде и тумане монтажные работы на высоте должны быть прекращены.


18. Строповку длинномерных элементов производить не менее чем двумя стропами и при монтаже необходимо управлять элементы с расстояния веревочными растяжками, прикрепленными к обоим концам монтируемого элемента.


19. Сварку и замоноличивание узлов установленных ж/б конструкции необходимо производить с перекрытий, огражденных у рабочего места, передвижных подмостей с огражденными площадками наверху или подвесных люлек. Сварщик должен иметь сумку для сбора огарков.


20. Ж/б колонны и стойки рам должны быть оборудованы монтажными лестницами, либо подвесными люльками для последующих монтажных работ и освобождения стропов, а также для закрепления или сварки узлов и установки ригелей. 


21. Для перехода монтажников от одной конструкции к другой следует применять монтажные лестницы, переходные мостики и трапы. Передвижение по нижнему поясу фермы или балки допускается только при наличии натянутого вдоль их каната для зацепления карабина предохранительного пояса. Канат должен быть натянут туго, провисание или ослабление его не допускается.


22. Сборку и подъемы конструкций длиной более 6 м и весом более 3 т, требующих особой осторожности при их перемещении и установке, надлежит производить под непосредственным руководством мастера или прораба.


23. Для заводки конструкций и установки их на место необходимо применять специальные ломики или оттяжки, причем нахождение людей под устанавливаемыми элементами не допускается.


