
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСОВ ДЛЯ РЕМОНТА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

     1. Монтаж и демонтаж инвентарных трубчатых сборно-разборных лесов (рис. 1) производится в соответствии с настоящей технологической картой.
     
     



     

Рис.1. Металлические трубчатые сборно-разборные леса;
схема каркаса лесов (без ограждений)

      1 - стойка; 2 - рама; 3 - башмак; 4 - металлическая лестница;  5 - растяжка; 6 - деревянный щит

          
     
     2. Леса монтируются из стандартных элементов: башмаков, вертикальных стоек, горизонтальных рам ("конвертов"), растяжек, дощатых настилов из щитов, элементов ограждений площадок и лестниц (рис. 2).
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Рис.2. Стандартные детали лесов 

а - башмак; б - трубчатая стойка; в - горизонтальная рама "конверт"; г - ферма над воротным проемом; д - металлическая лестница;  е - фасадное ограждение

     
     
     3. До начала работ по установке лесов должны быть выполнены:
     
     а) доставка к месту установки отремонтированных и рассортированных элементов лесов и укладка их вдоль фасада;
     
     б) расчистка, а при необходимости и планировка площадки шириной 2,5 м по всей длине фасада;
     
     в) установка электролебедки с будкой оператора для подъема элементов конструкций лесов и материалов;
     
     г) проверка изоляции на всех оттяжках трамвайных и троллейбусных проводов, сети уличного освещения и на других устройствах, прикрепленных к наружным стенам ремонтируемого дома;
     
     д) установка подъемной консольной балки с блоком (рис.3);
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а - консольная металлическая балка-ферма :

   1 - фасад; 2 - план; 4 - отверстие  [image: image6.png]


24 мм;
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3 - разрез I-I;
5 - схема установки консольной балки;                    
6 - козловой опорный столик;
7 - хвостовой болт с гайкой 
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б) - консольная балка полого квадратного сечения:

1 - консоль; 2 - хвостовик; 3 - шарнир; 4 - ушко для крепления балки к обрешетке; 5 - крюк для подвески блока; 6 - подвесной блок; 7 - растяжка; 8 - стропила; 9 - горизонтальная рама "конверт"; 10 - стена; 11 - чердачное перекрытие

Рис.3. Подъемные консольные балки 
     
     е) установка временных ограждений вокруг места производства работ.
     
     

II. ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
 

     1. Монтаж лесов для последующего производства фасадных работ выполнять в следующем порядке (рис.4):
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а) - монтаж лесов 1-го яруса

1 - доски под башмаки и стойки; 2 - продольные доски под наружный ряд стоек (при уклоне тротуара); 3 - башмаки; 4 - горизонтальная рама 1-го яруса; 5 - вертикальные стойки 1-го яруса; 6 - горизонтальная рама 2-го яруса; 7 - оттяжки; 8 - три щита настила грузоприемной площадки; 9 - лестница на 2-й ярус; 10 - вертикальные стойки 2-го яруса грузоприемной площадки
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б) - монтаж лесов 2-го яруса

10 - вертикальные стойки 2-го яруса грузоприемной площадки; 11 - перила фасадные между стойками;
12 - ограждение грузоприемной площадки; 13 - горизонтальная рама 3-го яруса; 14 - оттяжки

Рис.4. Последовательность монтажа металлических трубчатых разборных лесов

а) разложить на спланированной площадке перпендикулярно фасаду здания дощатые подкладки (1) размером 50х150х1600 мм;


б) на дощатые подкладки поставить башмаки, установить на башмаки горизонтальные рамки ("конверты"), после чего поставить вертикальные стойки I яруса лесов и по стойкам смонтировать горизонтальные рамы II яруса (2). При установке стоек их опорные штыри располагать параллельно стене фасада (10);


в) окончательно выровнять основание путем подкладывания под наружные башмаки (при наличии уклона тротуара) продольных досок размером 50х150х2500 мм (2). После этого произвести крепление II яруса лесов оттяжками через стойку. Оттяжки устанавливать под углом не более 45° к стене здания (7);


г) уложить первые три щита на раму II яруса (8) для устройства грузоприемной площадки, после чего установить металлическую лестницу (9) для выхода рабочих на II ярус. Затем поставить сначала две внутренние и две наружные стойки (10) по углам грузоприемной площадки. Рабочим, монтирующим леса, закрепиться страховыми тросами к внутренним стойкам;


д) на рамы, смежные с грузоприемной площадкой, уложить по 3 щита, установить внутренние стойки, после чего рабочим перезакрепиться и установить остальные стойки, а также перильные ограждения (11 и 12). До установки перильного ограждения грузоприемной площадки рабочему, принимающему грузы, закрепиться страховой привязью;


е) установить рамы III яруса, после чего закрепить стоики II яруса к стенам здания в шахматном порядке относительно нижнего яруса (13 и 14). На торцах лесов закрепы устанавливать в каждом ярусе.


5. Закрепы и оттяжки для крепления лесов к стенам применять инвентарные (рис.5-6).
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Рис.5. Инвентарные закрепы для крепления фасадных лесов к стенам
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Рис.6. Общий вид растяжки

Закреп (рис.5, а) состоит из корпуса и винта. На конце корпуса в прорезях шарнирно закреплены 4 лапки длиной 7 см.


Второй закреп (рис.5, б, г) представляет собой стальной стержень, один конец которого имеет крупную нарезку. Наружный диаметр-24 мм и внутренний - 18 мм. На конце винта (параллельно его оси) имеются две канавки, обеспечивающие нарезку винтовой линии в кирпичной стене.


Третий закреп (рис.5,в) аналогичен предыдущему закрепу. Его наружный диаметр - 18 мм, внутренний - 14 мм.


6. Гнезда для закрепов высверливать электродрелью, сверлом с победитовым наконечником диаметром 18 мм (для винтового закрепа). При невозможности применения инвентарных растяжек применять скрутки в 2-6 ниток из отожженной проволоки диаметром 2,5-6 мм. Схема крепления лесов представлена на рис. 7.
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Рис.7. Схема крепления лесов к стене

          

           

7. Смонтированные леса заземлить (рис. 8) через каждые 20 м. Над всеми входами в магазины, лестничные клетки и арочные проезды сделать козырьки с выносом от лесов не менее 1,5 м.
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Рис.8. Схема заземления

Расстояние между настилами лесов и стеной фасада должно быть не более 15 см.


8. Подъем и спуск элементов лесов при их монтаже и демонтаже производить с помощью установленной на земле электролебедки и консольной балки с блоком на крыше здания (рис. 3), смонтированной до начала работ по монтажу лесов.


9. Перед началом ремонтных работ на лесах проверить их прочность, устойчивость и исправность всех ограждений и лестниц; результаты проверки оформить в установленном порядке.


10. Демонтаж лесов осуществлять в следующем порядке:


а) рабочему, закрепленному страховым тросом за нижележащую стойку или внутренний прогон рамы, начиная сверху от торца, последовательно снять торцовые и фасадное ограждения и вслед за ними - стойки (сняв закрепы) и 3 щита с крайней секции (рамы) яруса лесов, внести снятые детали в зону огражденного щитового настила;


б) рабочему, находящемуся в огражденной зоне, произвести разборку элементов лесов со второй секции в той же последовательности. При этом рабочему следует перезакрепиться за очередную нижележащую стойку (третью), считая от торца лесов;


в) дальнейший посекционный демонтаж элементов яруса лесов производить в направлении расположения грузоприемной площадки. Демонтаж можно осуществлять одновременно с двух торцов яруса лесов. К разборке нижележащего яруса приступать после того, как будут заделаны гнезда, оставшиеся после выемки закрепов, и закрашены места заделки;


г) спуск демонтируемых элементов лесов производить с грузоприемной площадки рабочему, закрепленному страховыми тросами за стойки нижележащего яруса. Спуск элементов лесов производить с помощью тягового рабочего троса электрической лебедки.


11. При производстве работ в зимних условиях до установки лесов очистить тротуар от снега и льда; подкладные доски под башмаки стоек устанавливать только на прочное основание (асфальт, мостовая и т. п.). Над верхним ярусом лесов устанавливать козырьки для защиты от воды и снега.


12. Работы по монтажу и демонтажу лесов выполнять звеном в составе пяти плотников (монтажников) и одного моториста, обслуживающего электролебедку.

     

График выполнения работ приведен в таблице 1.

     
Калькуляция трудовых затрат приведена в таблице 2.     

График выполнения работ и калькуляция трудовых затрат составлены на монтаж сборно-разборных лесов на площади фасада 30х14,3=429 [image: image16.png]



        


График выполнения работ
 

     Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Состав работ
	Единица
измере-
ния
	Объем
работ
	Трудо-
емкость в чел.-ч.
по ЕНиР
	Состав звена
	График выполнения процесса

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Рабочие смены

	 
	 
	 
	 
	 
	профессия
	коли-
	1
	2

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	чество  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	  
	Подготовка к монтажу
	  
	  
	26,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	  
	  

	1
	Погрузка элементов лесов на электрокару 
     
	100 [image: image17.png]



лесов
	4,29
	  
	Плотники

IV разряда
III разряда
II разряда

  
	
1
1
3

  
	  
     
-     
	  
5     
-     
	  
     
-     
	  
     
-     
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2
	Разгрузка элементов лесов 
     
	То же
	4,29
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3
	Монтаж инвентарной консольной балки с блоком
      
	1 балка
	1,0
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	4
	Установка электро-
лебедки
       
	1 лебедка
	1,0
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	5
	Монтаж будки для электро-
лебедки 
     
	1 место
	1,0
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Монтаж лесов 
	10[image: image18.png]



	42,9
	79,8
	 
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	6
	Установка I яруса лесов 
     
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	7
	            "     II      "         "
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	8
	            "     III     "         "
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	9
	           "     IV     "         "
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  

	10
	           "     V      "         "
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  

	11
	           "     VI     "         "
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  

	12
	           "     VII   "         "
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  


                         
 
График выполнения работ
     

Продолжение таблицы 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Состав работ
	Еди-
ница
изме-
рения
	Объем
работ
	Трудо-
емкость  в

чел.-ч.
по ЕНиР
	Состав звена
	График выполнения процесса

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Рабочие смены

	  
	  
	  
	  
	  
	профессия
	коли-
	1
	2

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	чество  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Разборка лесов с заделкой отверстий VII яруса
	10[image: image19.png]



	42,9
	44,3
	Плотники

IV разряда
III разряда
II разряда
	


1
1
3
	5
-
	 
	
	


	




	





	





	





	





	





	


	  
	  
	  

	2
	То же, VI яруса 
     
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3
	      "    V    "
     
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	4
	     "    IV   "
     
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	5
	     "    III   "
     
	  
	  
	  
	Маляр
III разряда

   
	
     1  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	6
	     "    II    "
     
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	7
	     "    I     "
     
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	8
	Демонтаж инвентарной консольной метал-
лической балки 
     
	1 балка
	1,0
	5,0
	Плотники

IV разряда
III разряда

II разряда   
	  
     1
     1
     3
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	9
	Демонтаж будки для электро-
лебедки
      
	1 место
	1,0
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	5
-

  
	  
	  
	  
	  
	  

	10
	Демонтаж электро-
лебедки 
     
	1 лебёдка
	1,0
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	Итого
	  
	  
	49,3
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Примечание. Продолжительность разборки I яруса принимается 1 ч. 


                                Следующий ярус разбирается через сутки после заделки гнезд (от выемки закрепов) и окраски мест заделки.



Калькуляция трудовых затрат
                                                                             

  Таблица 2

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Осно-
вание к приня-
тым нормам по ЕНиР
	Состав работ
	Единица изме-
рения
	Объем работ
	Норма вре-
мени в чел.-ч.
	Состав звена
	Рас-
ценка 
в руб.
	Коли-
чество чел.-ч. на весь объем работ
	Стои-
мость всего объема работ 
в руб.

	1
	Местные нормы 
§ 1-8-2а
	Погрузка элементов лесов на электрокару с укладкой и увязкой (в необходимых случаях) с подноской до 3 м 
     
	100[image: image20.png]



лесов
	4,29
	2,24
	Плотники

III разр. - 1 
II    "     - 1

   

 
	0-71,7
	9,6
	3-72

	2
	То же
	Разгрузка с электрокары элементов лесов с отноской до 3 м и укладкой в штабеля 
     
	100[image: image21.png]



лесов
	4.29
	2,31
	То же
Монтажник

V разр. - 1

  
	0-73,9
	9,9
	3-17

	3
	§ 1-8-2г
	Монтаж на крыше инвентарной консольной металлической балки с блоком 
     
	1 балка
	1,0
	4,55
	Такелаж-
ники

IV разр. - 1 
III    "    - 1 
II     "    - 1

  
	1-95,2
	4,6
	1-95,2

	4
	24-5, п 1
	Установка электролебедки на раме с загрузкой балластом 
     
	1 лебедка
	1.0
	1.6
	Плотники

IV разр. - 1 
III   "     - 2 
II    "     - 1

  
	0-66,1
	1,6
	0-66,1

	5
	Местные нормы
	Монтаж будки для электролебедки
	1 место
	1,0
	0,84
	  Маляр штукатур 
III разр. - 1

  
	0-38,3
	0,8
	0-38,3

	6
	То же
	Установка инвентарных трубчатых безболтовых лесов 
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	42,9
	1.86
	Плотники

IV разр. - 1 
III   "     - 2 
II    "     - 1

  
	0-79,4
	79,8
	34-06

	7
	"
	Заделка отверстий после снятия закрепов и окраска мест заделки 
	1 отверстие
	56,0
	0,165
	Монтажник 
II разр. - 1

  
	0-07
	9,2
	3-92

	8
	"
	Разборка инвентарных трубчатых лесов
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	42,9
	1.00
	Такелажники 
IV разр. - 1 
III   "     - 1 
II    "     - 2

  
	0-42,7
	42,9
	18-31

	9
	"
	Демонтаж инвентарной консольной металлической балки
	1 балка
	1.0
	3,85
	  
	1-308
	3,9
	1-30

	10
	"
	Демонтаж будки для электролебедки
	1 место
	1.0
	0.42
	  
	0-191
	0,4
	0-19,1

	11
	24-5, п. 2
	Демонтаж электролебедки
	1 лебедка
	1.0
	0,66
	  
	0-27,3
	0,7
	0-27,3

	

	

	Итого
	  
	  
	  
	  
	
	163,35
	67-95



     

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


I. Общие требования

1. К работам по монтажу и демонтажу лесов допускаются опытные рабочие, прошедшие предварительный инструктаж, получившие медицинское освидетельствование, разрешающее работать на высоте. Все монтажники должны быть обеспечены предохранительными поясами и обувью с нескользящей подошвой.


2. Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под непосредственным руководством мастера или участкового механика.


     

II. Требования к лесам

       

1. Все инвентарные леса должны быть снабжены паспортом предприятия изготовителя.


2. Элементы лесов должны быть инвентарными и изготовленными по типовым проектам.


3. Поверхность грунта, на которую устанавливаются леса, необходимо спланировать, утрамбовать и обеспечивать отвод с нее атмосферных осадков.


4. Стойки, рамы, опорные лестницы и прочие вертикальные элементы лесов должны быть установлены по отвесу и раскреплены связями согласно проекта. Под концами каждой пары стоек лесов в поперечном направлении укладывается цельная (неразрезанная) подкладка из досок толщиной не менее 5 см.


5. Стыки стоек должны быть расположены в разбежку, для чего в пределах первого яруса применяют 2-м и 4-м стойки, которые чередуются: дальнейшее их наращивание производится только 4-м стойками.


6. Устойчивость лесов обеспечивается креплением их к стене при помощи анкеров в шахматном порядке (через две стойки на третьей по горизонтали и через два яруса на третьем по вертикали).


7. Ширина настилов для отделочных работ должна быть не менее 1,5 и 2 м для каменных, иметь ровную поверхность с зазорами между досками не более 10 мм, а зазор между стеной здания и рабочим настилом не превышать 150 мм для 8 отделочных и 50 для каменных работ.


8. При высоте лесов более 6 м должно быть не менее двух настилов рабочий (верхний) и защитный.


9. Для подъема рабочих на леса высотой более 12 м необходимо предусмотреть лестницы с площадками, расположенными в лестничной секции лесов. Уклон лестницы не должен превышать 60 град. Проем в настиле для выхода с лестницы и стремянки должен быть отгорожен с трех сторон.


10. Подъем и спуск элементов лесов на высоту и подача их к месту монтажа производится при помощи подъемных механизмов (блоков или электролебедок).


11. При работе на высоте с временного монтажного настила рабочие снабжаются предохранительными поясами и веревками, при помощи которых они должны привязываться к надежным частям здания или закрепленным конструкциям лесов.


12. Во избежание повреждений или смещения стоек лесов в пределах проездов эти стойки обязательно защищаются от возможных ударов. С этой целью около таких стоек забивают в землю балки или трубы в качестве отбойных тумб.


13. Трубчатые леса металлические необходимо обеспечить грозозащитными и заземляющими устройствами.


III. Обязанности рабочего при монтаже лесов перед началом работы

1. Надеть положенную спецодежду и проверить исправность инструмента.


2. Получить от мастера или механика инструктаж по безопасным приемам работы, а также специальный наряд на работы с повышенной опасностью.


3. Рабочие места монтажа лесов и подходы к нему очистить от захламленности и привести в безопасное состояние.


4. Участок территории, на котором монтируются леса, должен быть огражден и на видных местах вывешены таблицы "ПРОХОД И ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН".


5. Ознакомиться с конструкцией лесов, порядком выполнения и приемами работ.


6. Леса монтируются, начиная от угла здания, при этом соблюдается последовательность установки элементов.

 

 

IV. Обязанности рабочих при монтаже лесов в процессе работ

1. Выполнять только ту работу, которая поручена мастером или механиком. Полученную работу выполнять добросовестно, аккуратно. 


2. Содержать в безопасности и чистоте рабочее место.


3. Работая на высоте, необходимо привязываться к надежным конструкциям зданий (особенно при монтаже и демонтаже стоек и ригелей).


V. Приемка лесов

При приемке лесов в эксплуатацию проверяется:


а) соответствие собранных лесов монтажным схемам, соблюдение проектных размеров и правильность сборки узлов каркаса;


б) качество произведенных монтажных работ использованных для монтажа элементов;


в) правильность и надежность опирания лесов на основание;


г) правильность и надежность крепления лесов к стене;


д) достаточность и надежность ограждений на лесах;


е) наличие заземлений и молниеприемников на лесах и правильность их установки;


ж) обеспечение отвода воды от лесов.


При проверке качества монтажных работ особое внимание обращать на вертикальность слоек и надежность крепления лесов к стене.

VI. Обязанности рабочих после окончания работы

    

1. Разгрузить леса от оставшегося материала, механизмов и инструмента, тары и строительного мусора.


2. Очистить и привести в порядок рабочее место, убрать инструменты и приспособления в места их хранения.


3. Перекрыть специальными ограждениями с запрещающими надписями для посторонних лиц подъемы и входы на леса.


4. Доложить мастеру или механику о состоянии лесов и их ограждении.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Производить монтаж или демонтаж лесов не имея наряда на работы с повышенной опасностью.


2. Производить по собственной инициативе, какие-либо изменения в конструкции лесов.


3. Допускать перегрузку настилов сверх 200 кг на 1 [image: image24.png]


 для лесов отделочников и сверх 250 кг лесов для кирпичной кладки.


4. Расположение электрических проводов ближе 5 метров от трубчатых лесов.


5. Работать с металлических лесов без надлежащего заземления и грозозащиты.


6. Допуск посторонних лиц на территорию монтажа иди демонтажа лесов.


7. Запрещается валить леса, а также сбрасывать с них отдельные элементы, инструмент и мусор.


8. Опирать рабочие настилы на случайные опоры.


9. Крепить к малоустойчивым частям здания (парапеты, карнизы, трубы и пр.).


10. Устанавливать леса на наледи или на неровной поверхности, а также выравнивать под ними подкладки при помощи кирпичей, камней, обрезков досок и любых других случайных предметов.


11. Работать на лесах во время грозы, ветре силой более 6 баллов или при недостаточном освещении рабочих мест.


12. Работать на высоте при монтаже и демонтаже лесов без привязи к надежным конструкциям здания (место привязи указывает мастер или механик).


          III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

	
	
	
	
	

	
	  
	Монтаж  
     
	Демонтаж
	

	
	Трудоемкость работ на 1[image: image25.png]


  

  

  
	 0,036 чел.-дня

  
	  0,017 чел.-дня
	

	
	Стоимость трудозатрат на 1[image: image26.png]



  
     
	0-111                    
	0-046

  
	

	
	Средняя заработная плата 1 чел.-день

  
	4-50         

  
	3-42

  
	


         

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

        

         4.1. Потребность в механизмах, инструментах и приспособлениях приводится в таблице 3 (на монтаж сборно-разборных лесов на площади фасада 30х14,3=429 [image: image27.png]


)
     
     

Материально-технические ресурсы

      Таблица 3     

  

	
	
	
	
	
	

	
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	

	
	  
	Материалы, полуфабрикаты и изделия
	  
	  
	

	
	1
	Рамы 
     
	шт.
	118
	

	
	2
	Стойки 
     
	шт.
	224
	

	
	3
	Башмаки 
     
	шт.
	32
	

	
	4
	Лестницы 
     
	шт.
	4
	

	
	5
	Ограждения 
     
	шт.
	103
	

	
	6
	Ферма над воротным проемом 
     
	шт.
	1
	

	
	7
	Закрепы и растяжки 
     
	шт.
	28
	

	
	8
	Деревянные щиты 
     
	шт.
	320
	

	
	9
	Доски для подкладок
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	1,0
	

	
	  
	 

Механизмы, инструменты и приспособления
 
	  
	  
	

	
	1
	 Электродрель И-29А 
     
	шт.
	2
	

	
	2
	 Сверло коронное 
     
	шт.
	2
	

	
	3
	 Электролебедка Т-66А 
     
	шт.
	1
	

	
	4
	 Будка оператора и кожух для лебедки 
     
	шт.
	1
	

	
	5
	 Консольная балка с блоком 
     
	шт.
	1
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