 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ БАШЕННОГО КРАНА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по устройству монолитного фундамента для башенного крана на строительной площадке жилого многоквартирного дома.


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) на установку башенного крана и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству монолитных фундаментов для башенного крана на строительных площадках.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по устройству фундамента для крана состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по устройству фундамента для крана. 


При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного башенного крана.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


- геодезическая разбивка котлована под фундамент;


- отрывка котлована;


- устройство подготовки под фундамент;


- устройство монолитного фундамента.


1.10. Работы выполняются круглый год, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 - время, связанное с подготовкой машины к работе и ЕТО, а также с перерывами, связанными с организацией и технологией производственного процесса, и перерывами, предназначенными для отдыха и личных надобностей машиниста, [image: image2.png]


0,85

1.11. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями:


СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешение и согласования на право производства строительных работ, а также Заказчик представляет подрядчику план подземных коммуникаций и инженерных сетей здания.


Разрешительная документация включает:


- отвод земельного участка;


- ведение строительных работ (ордер на производство работ).


Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 


2.2. Перед устройством котлована под фундамент башенного крана необходимо выполнить работы:


- по прокладке инженерных сетей и коммуникаций; 


- по очистке площадки от строительного мусора, посторонних предметов и растительного слоя, а в зимнее время - от снега и льда; 


- принять от заказчика строительную площадку, подготовленную к производству работ; 


- проверить наличие проектной документации, разработанной в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


- ознакомить ИТР и рабочих с рабочими чертежами и Проектом производства работ;


- подготовить место для складирования инвентаря, оборудования и материалов.


2.3. Геодезические работы при устройстве бетонных сооружений включают создание разбивочной геодезической основы (обязанность Заказчика) и проведение разбивочных работ в ходе строительства. До начала производства земляных работ представители строительной организации совместно с представителями заказчика проверяют правильность разбивки сооружения в натуре и составляют Акт приемки геодезической разбивочной основы (по формеПриложения 12 СНиП 3.01.03-84), с приложением к нему разбивочной схемы.


Производство земляных работ допускается только после постановки разбивочных знаков. Закрепление разбивки осуществляется с помощью выносных столбов и кольев, располагаемых вне земляных сооружений. Столбы, определяющие высотные отметки, должны иметь форму реперов.


2.4. Разбивку котлована на местности начинают с закрепления кольями контуров его бровки и дна, используя для этого взаимно перпендикулярные крайние или центральные главные оси сооружения по разбивочной геодезической схеме и геометрические размеры котлована. После этого вокруг будущего котлована на расстоянии 2-3 м от его бровки устанавливают обноску (см. рис.1), состоящие из врытых в грунт металлических стоек и прикрепленных к ним строго по одному уровню реек. Геодезист при помощи теодолита переносит створы осей на верхнюю кромку реек и закрепляет их рисками. Разбивку мест нанесения рисок, обозначающих положение бровки котлована, производят способом створных засечек от осей Х и Y разбивочной сетки, имеющейся в рабочих чертежах. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха фундамента здания (сооружения), соответствующая абсолютной отметке, имеющейся на генплане. Периодически натягивая между рисками по обноске проволоку, получают фиксированные оси котлована, промежуточные оси переносят способом линейных измерений. С натянутой проволоки при помощи отвеса контролируют точность отрывки котлована, в дальнейшем осевые проволоки используют для устройства основания сооружения.
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Рис.1. Разбивка котлована с применением инвентарной обноски

2.5. Котлован до начала основных земляных работ должен быть огражден от стока поверхностных вод с помощью постоянных или временных устройств. Водоотводные устройства должны обеспечивать перехват нагорных вод вдоль его границ. Для водоотвода устанавливают дренажи в виде дренажных канав. Поперечные сечения и уклоны канав должны быть рассчитаны на пропуск ливневых вод и вод, образующихся от таяния снега. 


Способ удаления воды из котлована (открытый водоотлив, дренаж, водопонижение и др.) должен быть выбран с учетом местных условий и согласован с проектной организацией. При этом должны быть предусмотрены меры против выноса с водой грунта из-под возводимого фундамента, существующих сооружений и нарушения природных свойств грунтовых оснований.


2.6. При разработке котлованов одноковшовыми экскаваторами для того, чтобы не нарушить целостность и прочность грунта у основания, на которое будет опираться фундамент, обычно оставляют некоторое количество грунта (недобор), величина которого зависит от вместимости ковша экскаватора.

Допустимые недоборы грунта составляют при емкости ковша 0,25-0,4 м[image: image4.png]


 - 10 см; 0,5-0,65 м[image: image5.png]


 - 15 см; 0,8-1,25 м[image: image6.png]


 - 20 см.


Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундамента, как правило, не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры к сохранению природных свойств грунта. 


Законченный и подготовленный для устройства фундамента котлован должен быть освидетельствован и принят по акту представителями Заказчика и авторского надзора. 


2.7. Перед устройством фундамента под башенный кран необходимо: 


- установить на местности репер и закрепить оси фундамента;


- уложить по дну котлована геосинтетический материал типа "Дорнит";


- устроить подготовку под фундамент;


- изготовить арматурный каркас;


- установить опалубку;


- уложить бетон в опалубку.


2.8. К работам по устройству подготовки разрешается приступать только после доработки недобора грунта и при наличии акта о приемке котлована с грунтовым основанием. Доработка недобора грунта (5-7 см), оставшегося на принятом по акту основании сверх проектных отметок, производится непосредственно перед устройством подготовки. Переборы грунта основания ниже проектных отметок не допускаются. 


Случайные переборы в отдельных местах должны быть заполнены песком и доведены до естественной плотности, или заполняются гравием, тощим бетоном. В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта. Способ заполнения переборов грунта следует согласовать с проектной организацией.


Песчаная, гравийная или щебеночная подготовка должна быть устроена на уложенном по дну котлована геосинтетическому материалу и уплотнена. Геосинтетический материал укладывается полосами, внахлест от 15 до 20 см и прибивается к грунтовому основанию металлическими стержнями-анкерами (диаметром 5-6 мм, длиной 15-20 см). 


Устройство бетонной подготовки производится по захваткам. Уплотнение уложенной в подготовку бетонной смеси производить поверхностными вибраторами типа ИВ-91 с последующим выравниванием поверхности подготовки виброрейками или рейками-правилами по маячным рейкам. При выполнении бетонных работ должен быть обеспечен уход за уложенным бетоном, предотвращающий его пересыхание и растрескивание, а также повреждение неокрепшего бетона дождем. Ходить по неокрепшему бетону запрещается.


2.9. Монтаж арматуры фундамента разрешается производить только после приемки по акту грунтового основания и подготовки под фундамент. Арматуру следует монтировать укрупненными или пространственными заранее изготовленными элементами, по возможности сокращая объем применения отдельных стержней. 


С бетонной подготовки в местах установки арматуры должны быть удалены мусор, грязь, снег и лед. Стержни установленной арматуры должны быть обезжирены, очищены от грязи, льда и снега, налета ржавчины.


Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры следует обеспечивать посредством установки под нижние стержни заранее изготовленных бетонных прокладок (сухарей) размером 100х100 мм и толщиной, равной требуемой толщине защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры; деревянных брусков и щебня запрещается. Для нижней арматуры монолитных фундаментов, при наличии бетонной подготовки толщина защитного слоя должна быть не менее 35 мм; при ее отсутствии - 70 мм.


Армирование фундамента выполняется в следующем порядке:


- на бетонной подготовке производят разбивку осей каркасов (или подставок);


- укладывают готовые бетонные прокладки для образования нижнего защитного слоя. Прокладки следует устанавливать так, чтобы в процессе работ не деформировались стержни нижней сетки и везде под ней соблюдалась требуемая толщина защитного слоя;


- по прокладкам согласно проекту укладывают унифицированные сетки или (если сетка выполняется из россыпи стержней) заранее сваренные в плети стержни нижней сетки. Плети сваривают из стержней товарной длины согласно спецификации проекта или с учетом условий транспортирования на место укладки;


- по нижней сетке производится установка каркасов, сварка их между собой, приварка или привязка их к нижней сетке; 


- на каркасы укладывают унифицированные сетки или заранее сваренные в плети стержни верхней арматурной сетки с приваркой или привязкой их к стержням каркасов. Если вместо каркасов для поддержания верхней арматуры предусмотрена установка заготовляемых централизованно подставок (монтажных столиков), то эти подставки устанавливаются без приварки к арматуре нижней сетки так, чтобы концы угловых стоек опирались на бетонную подготовку или же нижние поперечные элементы подставки опирались на стержни нижней сетки; 


- затем в соответствии с проектом по подставкам раскладываются и свариваются либо связываются с ними унифицированные сетки или сваренные в плети стержни верхней арматурной сетки.


Крестовые пересечения стержней арматуры, смонтированных поштучно, в местах их пересечения, обозначенных в проекте, следует скреплять вязальной проволокой или с помощью специальных проволочных соединительных элементов (скрепок). При диаметре стержней свыше 25 мм их скрепления следует выполнять дуговой сваркой.


Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений должна осуществляться до укладки бетона, производиться при участии представителя авторского надзора и оформляться актом освидетельствования скрытых работ.


2.10. Наружная опалубка фундамента устанавливается из инвентарных деревянных щитов и должна обеспечивать проектное положение фундамента в плане и по высоте, а также заданную точность его размеров.


Для обеспечения многократной оборачиваемости обращенную к бетону поверхность щитов обивают тонкой листовой сталью либо пластмассовыми листами или др. материалами, например ламинированной фанерой.


Опалубка должна быть плотной и не допускать при бетонировании утечки цементного молока через швы и щели, которые должны быть тщательно заделаны. Для облегчения распалубливания обращенную к бетону поверхность опалубки следует смазывать антиадгезионной смазкой (например, известковым молоком, цементным раствором или гидрофобным составом).


Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка должна быть принята по акту. В процессе бетонирования надлежит вести непрерывное наблюдение за состоянием опалубки и креплений, своевременно предотвращая деформации опалубки.


2.11. Бетонирование разрешается выполнять только после освидетельствования и приемки по акту бетонной подготовки, арматуры фундамента и опалубки при условии письменного разрешения авторского надзора в журнале работ.


Положение в плане, высотные отметки и размеры арматуры и опалубки фундамента, подготовленных к бетонированию, должны соответствовать проекту.


2.12. Перед бетонированием фундамента следует: 


- бетонную подготовку, опалубку и арматуру очистить от мусора, грязи, налета ржавчины, битума, масел; 


- промыть (при положительной температуре); 


- воду, оставшуюся на поверхности, удалить. 


2.13. В зависимости от условий строительства подача бетонной смеси в опалубку может осуществляться:


- краном с бадьями с доставкой бетонной смеси, автобетоновозами;


- непосредственно из автобетоновоза или автобетоносмесителей с задней и боковой разгрузкой;


- бетононасосом с подачей бетонной смеси к ним автобетоносмесителями.


2.14. Бетонирование фундамента следует производить непрерывным способом. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины, без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.


Для хождения рабочих при бетонировании по верхней сетке арматуры укладываются щиты из досок. Продолжительность времени между укладкой и уплотнением последовательно укладываемых слоев бетонной смеси не должна превышать двух часов.


Во время дождя бетонируемый участок должен быть защищен (полимерной пленкой, легкими передвижными навесами, брезентовыми колпаками т.п.) от попадания воды в бетонную смесь. Бетон, размытый дождем, следует удалить. По окончании бетонирования необходимо:


- предохранять твердеющий бетон от ударов, сотрясений и других механических воздействий;


- осуществлять мероприятия по выдерживанию свежеуложенного бетона до установленной прочности (уход за бетоном);


- регулярно увлажнять поверхность бетона водой. После приобретения бетоном прочности 3-5 кг/см[image: image7.png]


 укрывать его поверхности гидрофильными материалами (брезент, мешковина, опилки, песок и др.), поддерживаемыми постоянно во влажном состоянии периодическим рассеянным поливом их водой. В начальный период ухода за бетоном, во избежание размыва и порчи его поверхности, следует укрывать его полимерными пленками, брезентом, мешковиной.


2.15. Бетонную смесь уплотняют ручными глубинными и поверхностными вибраторами. Наибольшая толщина укладываемого слоя при использовании глубинных вибраторов не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора.


При уплотнении бетонной смеси поверхностными вибраторами толщина слоя не должна превышать 250 мм.


Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с соблюдением следующих правил:


- шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия;


- глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечить углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см;


- шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка;


- опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные части бетонируемых конструкций, а также на тяги и другие элементы ее крепления не допускается.


Уплотнение бетонной смеси зависит от продолжительности вибрирования. Уплотнение можно считать достаточным, если прекращается оседание смеси, выделение пузырьков воздуха, появляется цементное молоко на ее поверхности. В случае обнаружения деформации или смещения опалубки бетонирование должно быть прекращено, и опалубка исправлена до начала схватывания бетона.


2.16. Бетонирование фундамента должно сопровождаться записями в "Журнале бетонных работ" по следующим пунктам:


- дата начала и окончания бетонирования;


- заданные марки бетона, рабочие составы бетонной смеси и показатели ее подвижности (жесткости);


- объем выполненных бетонных работ;


- дата изготовления контрольных образцов бетона, их количество, маркировка (с указанием места конструкции, откуда взята бетонная смесь), сроки и результаты испытания образцов;


- температура наружного воздуха во время бетонирования;


- температура бетонной смеси при укладке (в зимних условиях), а также при бетонировании массивных конструкций;


- тип опалубки и дата распалубливания конструкции.


Приемка фундамента производится представителями заказчика, проектной и организацией, предоставляющей башенный кран, и оформляется соответствующим актом.


2.17 После окончания устройства фундамента производят гидроизоляцию боковых поверхностей фундамента, обратную засыпку и уплотнение грунта в пазухах котлована.


Перед нанесением грунтовки изолируемую поверхность тщательно очищают от грязи, пыли, льда и нефтяных пятен. Грязь и лед удаляют металлическими щетками, нефтяные пятна - ветошью, смоченной в бензине.


Грунтовку следует наносить сразу после очистки на сухую поверхность, избегая образования подтеков и пузырей сгустков непрерывным слоем. Грунтовка должна быть высушена до полного испарения летучего растворителя. Интервал времени между грунтовкой поверхности и нанесением основных слоев гидроизоляции должен составлять в зависимости от температуры воздуха не менее 4 ч что необходимо для полного испарения растворителя и не более 16 ч во избежание запыления поверхности.


Гидроизоляцию наносят в 2-3 слоя толщиной 0,5-2 мм каждый. Последующие слои наносят после отвердения предыдущих. Окрашивание вертикальных поверхностей производят полосами шириной 1-2 м, перемещаясь сверху вниз. Ранее нанесенную полосу перекрывают предыдущей на 20-25 см.


2.18. Производство работ в зимнее время


Для того чтобы уменьшить глубину промерзания грунтов и предупредить промерзание грунтового основания, следует:


- участок строительной площадки, на котором зимой должен быть вырыт котлован, необходимо своевременно предохранять от промерзания посредством вспашки на глубину 30-35 см. Вспаханный слой грунта боронуют на глубину 10-15 см. При этом глубина промерзания грунта к концу зимы составляет не более 1,0 м. Способ целесообразен при производстве земляных работ в первой трети зимы;


- перелопатить грунт экскаватором на глубину возможного промерзания, но не более чем на 1,5 м.


В зимних условиях устраивать фундаменты на естественном основании, включая подготовку под них, следует немедленно вслед за отрывкой котлована, зачисткой грунтового основания, не допуская его промерзания. 


Удалять снег и наледь из опалубки, рекомендуется производить горячим воздухом под брезентом пли полиэтиленовым укрытием. Удалять снег и наледь паром или водой не разрешается.


В зимних условиях температурно-влажностный режим выдерживания бетона монолитных фундаментов, имеющих, как правило, модуль поверхности [image: image8.png]


3, следует обеспечивать способом термоса или термоса с применением ускорителей твердения бетона.


При невозможности получения с помощью этих способов требуемой прочности бетона в заданные сроки могут быть применены способы ускоренного термоса (выдерживание бетона с противоморозными добавками методом термоса), и, как исключение, обогрева паром, горячим воздухом и в тепляках.


Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также способ укладки с последующим выдерживанием бетона методом термоса должны исключать возможность замерзания бетона в контакте с основанием и деформации основания.


Открытые поверхности укладываемого бетона после окончания бетонирования должны тщательно укрываться пароизоляционным материалом (полимерная пленка, толь, рубероид и т.п.) и утепляться в соответствии с теплотехническим расчетом.


2.19. Работы по устройству фундамента выполняет звено общей численностью - 7 чел.

            

	
	

	Машинист экскаватора 6 разряда

	- 1 чел.

	Машинист автокрана 6 разряда

	- 1 чел.

	Стропальщики 3 разряда 

	- 1 чел.

	Рабочие-строители 
	- 4 чел.



     
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по устройству фундамента следует выполнять в соответствии с требованиямиСНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.


3.2. С целью обеспечения необходимого качества устройства фундамента работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего строительные работы.


3.3. До начала проведения работ поступившие на объект материалы должны быть подвергнуты входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований.


Поступившие на объект материалы должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие материалов рабочим чертежам и действующим ГОСТам. 


Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.


3.4. В процессе устройства фундамента необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера (прораба).


При организации и проведении контроля необходимо проверять надежность закрепления разбивочных знаков, определяющих положение осей сооружений в плане, реперов, а также обноски и перенесение на нее осей фундамента.


При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций при строительстве фундамента требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами. 


Производство земляных работ и контроль качества устройства грунтового основания должны сопровождаться систематическим и своевременным испытанием грунтов в требуемом объеме на соответствующих технологических этапах с определением физико-механических характеристик грунта. 


Производство работ, связанных с изготовлением опалубки, ее установки и закрепления, установки арматурных изделий и установки фиксаторов для обеспечения заданной толщины защитного слоя бетона, бетонирование и контроль качества монолитного бетонного фундамента должны сопровождаться систематической своевременной инструментальной проверкой правильности расположения фундамента относительно разбивочных осей и отметок на каждой захватке, после этого последовательно производится устройство фундамента на соответствующих технологических этапах.


При этом отклонения плоскостей опалубки: 


- от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты; 


- смещение осей опалубки от проектного положения - 10 мм; 


- местные неровности при проверке двухметровой рейкой - 3 мм.


Отклонения от проектной толщины бетонного защитного слоя не должны превышать:


- при толщине защитного слоя 15 мм и менее - 3 мм;


- при толщине защитного слоя более 15 мм - 5 мм.


Смещение арматурных стержней при их установке, а также в арматурных каркасах и сетках не должно превышать 0,25 диаметра устанавливаемого стержня, но не более 0,2 наибольшего диаметра стержня.


Проверка подвижности или жесткости бетона должна производиться у места его приготовления и укладки: 


- не реже двух раз в смену - в условиях установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей; 


- не реже чем через каждые два часа - при резком изменении влажности заполнителей, а также при переходе на приготовление смеси нового состава или из новой партии материалов.


Результаты контроля качества бетона должны записываться в журнале по форме, установленной лабораториейстроительной организации.


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ (рекомендуемая форма приведена в Приложении Г СНиП 12-01-2004).


3.5. При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительных работ.


3.6. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (рекомендуемая форма приведена в Приложении Г СНиП 12-01-2004). 


3.7. Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей технологической карте, а также в Схеме операционного контроля качества работ. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	1
	2
	3
	4
	5

	Отклонение отметок дна котлована от проектных при черновой разработке
	+10 см
	Измерительный, не менее 10 точек на дне котлована
	В ходе разработки
	Прораб
Геодезист

	То же планировочных отметок дна котлована
	недоборы 5-7 см

переборы 10 см
	Измерительный, не менее 20 точек
	"
	Прораб
Геодезист

	Отклонение отметок дна котлована от проектных после доработки недобора
	±5 см
	Измерительный, по углам и центру котлована
	"
	Прораб
Геодезист

	Размеры котлована по дну
	не менее проектных
	Измерительный
	"
	Прораб

	Точность установки опалубки фундамента
	По вертикали не должна превышать 5 мм на 1 м высоты;

смещение осей опалубки от проектного положения - 10 мм;

местные неровности при проверке 2-метровой рейкой - 3 мм
	Измерительный,
теодолит,
нивелир;
рулетка
	В ходе установки
	Прораб
Геодезист

	Смещение арматурных стержней в арматурных каркасах и сетках
	Не должна превышать 0,25 диаметра стержня, но не более 0,2 наибольшего диаметра стержня
	"
	"
	"

	Отметки закладных деталей
	±5 мм
	"
	"
	"

	Величина защитного слоя нижней арматуры
	При наличии бетонной подготовки - 35 мм

При отсутствии бетонной подготовки - 70 мм
	"
	В ходе укладки бетона
	"

	Отклонение от проектной толщины бетонного защитного слоя
	Не должна превышать:
 
- при толщине защитного слоя 15 мм и менее - 3 мм;

- при толщине защитного слоя более 15 мм - 5 мм
	"
	"
	"

	Уплотнение бетонной смеси
	Толщина укладываемого слоя не более 1,25 [image: image9.png]


 раб. части глубинного вибратора
	Измерительный

Рулетка 1 м, металлические штыри
	В ходе уплотнения бетонной смеси
	Прораб

	Продолжительность вибрирования
	Достаточность уплотнения - появление цементного молока на поверхности, прекращение оседания бетонной смеси
	Визуальный
	"
	"

	Качество бетона в процессе укладки и после бетонирования
	Контрольные бетонные кубы и призмочки в соотв. с ГОСТ и раб. проектом
	Лабораторный
	В ходе укладки бетона
	"

	Прочность бетона фундамента
	Не ниже проектной, но не менее 200 кг/см[image: image10.png]



	"
	"
	"


3.8. По окончании устройства фундамента под башенный кран, выполненные работы принимают по Акту промежуточной приемки ответственных конструкций, к которому прилагают:


- общий журнал работ;


- журнал бетонных работ;


- акты освидетельствования скрытых работ;


- исполнительную схему инструментальной проверки законченного фундамента с нанесением на ней отклонений от проекта, допущенных в процессе строительства. 


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004.


3.9. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации и Оперативный журнал геодезических работ. 


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


4.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


4.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по устройству фундамента, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


4.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


4.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в табл.2.


Таблица 2

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Экскаватор одноковшовый, g=1,0 м[image: image11.png]


 Hitachi
	ZX-200
	шт.
	1

	2
	Автомобильный кран, Q=25,0 т
	КС-55713-4
	"
	1

	3
	Строп четырехветвевой
	4СК1-5,0/5000
	"
	1

	4
	Строповочные, пеньковые оттяжки
	D=15…20 мм
	"
	1

	5
	Бадья для бетона
	g=1,0 м[image: image12.png]



	"
	4

	6
	Поливомоечная машина
	ПМ-130
	"
	1

	7
	Теодолит
	2Т-30П
	"
	1

	8
	Нивелир
	НК-3Л
	"
	1

	9
	Рулетки
	1,0 м; 5,0 м; 10,0 м
	"
	1

	10
	Отвес строительный
	 
	"
	1

	11
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	7

	12
	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ 39-124-81
	"
	5


 

     
5. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

5.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


5.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителя работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте. 


5.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


5.4. Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


Для обогрева рабочих устанавливаются периодические перерывы в работе продолжительностью 10 мин при температуре от -20 °С до -30 °С и полное прекращение работ при температуре ниже -30 °С.


5.5. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены. Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. 


5.6. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:


- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;


- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;


- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю;


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


5.7. Основные требования безопасности при подъеме и перемещении грузов краном:


- для подачи сигналов крановщику, перед началом работы должен быть назначен старший стропальщик;


- стропальщик может находиться рядом с грузом (но не ближе 1,0 м), если он поднят на высоту не более 1,0 м;


- по схеме строповки и весу груза подбирается строп по типу и грузоподъемности (указана на бирке), он не должен иметь повреждений, деформаций, обрывов проволок, износа коушей, обжимных втулок и других деталей стропа.


5.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:


- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;


- допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;


- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;


- запрещать перемещение груза волоком и над людьми;


- прекращать работу на кране при силе ветра более 6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения работ.


5.9. Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить:


- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство;


- смазку передач, подшипников и канатов;


- стрелу и ее подвеску;


- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков). 


5.10. При производстве погрузочно-разгрузочных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


- нахождение людей в кузове автомобиля, на грузе и в опасной зоне работы крана;


- перемещение груза над автомобилем, оборудованием, производственными помещениями;


- совмещение операций при подъеме (опускании) и перемещении груза;


- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на весу;


- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием;


- поднимать груз, если он имеет повреждения или неисправные петли, не свободно лежит (присыпан, придавлен, примерз и т.п.), при косом натяжении грузовых канатов.
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