     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ГРУНТОВ



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ на возведение насыпи земляного полотна из привозного грунта, разрабатываемого в притрассовом резерве (карьере), c повышенной плотностью рабочего слоя при строительстве автомобильной дороги III-й технической категории, в IV-й дорожно-климатической зоне, I-й тип местности по характеру увлажнения.


Параметры насыпи: высота - 2,5 м; откосы 1:1,5; ширина поверху - 12,0 м; длина участка 1 км; 
1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по возведению земляного полотна автомобильной дороги.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по возведению земляного полотна автомобильной дороги состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по сооружению земляного полотна.


При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых находится эксплуатация данной автомобильной дороги.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. Технологической картой предусмотрено возведение земляного полотна комплексным механизированным звеном с экскаватором VOLVO EC-290B (оборудованным ковшом обратная лопата, объемом 1,45 м[image: image1.png]


, с зубьями,) в качестве ведущего механизма. 


1.10. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
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разработка грунта в карьере экскаватором;
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транспортировка и отсыпка грунта в насыпь автосамосвалами;
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распределение грунта слоями на расчетную ширину и толщину бульдозером;
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уплотнение слоев насыпи катками;
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планировка поверхности каждого слоя автогрейдером;
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зачистка и окончательная отделка откосов насыпи экскаватором.


1.11. Работы выполняются в периоды года с мая по июнь и с августа по сентябрь месяц включительно. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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где [image: image9.png]


 - время, связанное с подготовкой машины к работе и ЕТО, а также с перерывами, связанными с организацией и технологией производственного процесса, и перерывами, предназначенными для отдыха и личных надобностей машиниста, [image: image10.png]


0,85;
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- продолжительность рабочей смены и обеденного перерыва.


1.12. Грунт из притрассового резерва представлен супесями и легкими суглинками, а также пылеватыми песками с содержанием частиц мельче 0,05 мм в количестве более 15% массы грунта.


1.13. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями:


СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.


СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве.


СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги.


СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.


Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог. (М., Транспорт, 1982).


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 


2.2. Выполнению работ по устройству насыпи земляного полотна предшествует комплекс организационно-технических мероприятий и подготовительных работ, таких как:


- получение разрешения на рубку леса от лесохозяйственных органов (лесопорубочного билета);


- назначение лица, ответственного за качественное и безопасное ведение работ;


- разметка границ полосы отвода, подлежащей лесорасчистке;


- разметка границ снятия растительного слоя;


- обеспечение рабочих мест техникой, механизированным инструментом, приспособлениями, приведенными в состояние технической готовности, а также средствами первой медицинской помощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием и средствами индивидуальной защиты;


- инструктаж членов бригад по технике безопасности и производственной санитарии.


2.3. В ходе подготовительных работ Подрядчик обязан:


- принять от Заказчика, не позднее чем за 10 дней до начала строительства, геодезическую разбивочную основу в объеме гл.9 СП 11-104-97.


После выполнения проектной организацией изысканий Подрядчик в присутствии Заказчика производит полевую приемку вынесенной и закрепленной геодезическими знаками на местности границы полосы отвода земель. Приемо-передача закрепленной полосы отвода оформляется Актом с приложением к нему необходимых ведомостей и журналов. Выборочной проверке подлежат отметки пикетажа, предназначенного для строительства линейного сооружения и выносных точек. Все закрепляемые и выносимые точки заносятся в схему закрепления трассы.


Заказчик передает закрепленные на местности вне зоны производства работ следующие пункты и знаки:


- границы полосы отвода земель;


- плановые знаки трассы, закрепленные не реже, чем через 0,5 км; определяющие ось, начало, конец трассы и промежуточные точки. 


Заказчик также передает следующую техническую документацию:


- схемы закрепления оси трассы на прямых и криволинейных участках, исполненные в масштабе генерального планастроительства;


- ведомости: линейных промеров трассы; закрепления трассы; реперов; углов поворота; прямых и кривых.


2.4. Порядок производства геодезических разбивочных работ:


- обозначить границы полосы отвода (просеки); 


Границы полосы отвода закрепляют с обеих сторон дороги затесками на деревьях, а на открытых площадях столбами и кольями. Колья высотой 50 см размером 7,0х5,0 см, столбы высотой 180 см размером 10х10 см. От столбов на расстоянии 10-20 м (в створе со столбами) забивают колья высотой 1,0 м, на которых указывают высоту (Н) по оси трассы, номер пикета, расстояние до оси оси трассы, место расположения (слева или справа), отметку репера.


- визуально провесить ось трассы;


Вначале вешками дают направление трассы, затем производят коррекцию разбивки и закрепляют точки кольями и выносками. Вехи высотой 2,0-3,0 м устанавливают через 0,5-1,0 км на прямых участках и через 5, 10 или 20 м - на кривых в зависимости от их радиуса.


- закрепить пикетаж.


Пикеты и плюсовые точки закрепляют колышками, забитыми вровень с землей, и сторожками высотой 30 см. Расстояние между колышками и сторожками 15-20 см. 


- закрепить углы поворота;


Углы поворота закрепляют четырьмя знаками: 


- в ВУ (место установки теодолита) столбиком d = 10 см, вбитым вровень с землей;


- на расстоянии 2,0 м по биссектрисе от ВУ угловой опознавательный столбик высотой 0,5-0,75 м;


- два опознавательных столбика такой же высоты за пределами предстоящих земляных работ, на продолжении сторон угла, на одинаковом расстоянии.


2.5. Перед устройством земляного полотна должны быть выполнены следующие работы:
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восстановлена и закреплена ось трассы дороги;
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произведена плановая и высотная разбивка каждого слоя;
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подготовлено основание под насыпь земляного полотна;
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устроены въезды в забой грунтового резерва (карьера).


2.6. В состав работ по восстановлению и закреплению оси трассы дороги входят следующие операции:
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обозначение границы полосы отвода дороги;
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визуальное провешивание оси трассы;
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закрепление на местности оси дороги, границы выемок и насыпей, ВУ, НК, КК;
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разбивка пикетажа.


Во время производства работ должны быть приняты меры к сохранению всех точек закрепления трассы. Поврежденные в процессе работ точки необходимо восстанавливать силами строительного участка.


2.7. Для подготовки основания земляного полотна необходимо выполнить следующие работы:
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расчистить полосу отвода от кустарника и мелколесья;
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установить границу снятия растительного слоя;
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произвести корчевку пней, удаление порубочных остатков и валунов;
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срезать растительный слой грунта, погрузить его на автосамосвалы и вывезти в притрассовый резерв для складирования;
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выровнить и уплотнить естественное основание;
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обеспечить временный поверхностный водоотвод.


2.8. Расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья, корчевка пней и срезка растительного слоя грунта рассматриваются в отдельной технологической карте.


2.9. До начала производства работ по возведению земляного полотна, необходимо произвести расчеты по определению такого параметра устраиваемой насыпи земляного полотна, как толщину отсыпаемых технологических слоев насыпи земляного полотна
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 м,

где 0,35 м - проектная толщина технологического слоя в уплотненном состоянии.

Толщина слоя принимается в зависимости от применяемого катка - в нашем случае применяется комбинированный каток СА 302D (12,8 т) для песка пылеватого и супеси, из которых отсыпается насыпь земляного полотна, толщина уплотняемого слоя равна 35 см.


2.10. Основные рабочие процессы:
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отсыпка грунта в насыпь автомобилями-самосвалами;
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разравнивание грунта бульдозером;
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увлажнение грунта (в случае необходимости); 
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планировка поверхности слоя насыпи;
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уплотнение слоя насыпи производят обычными способами, применяемыми при отсыпке насыпей из сосредоточенных (карьеров) или боковых резервов.


2.11. Уплотнение слоев насыпи производят в одну стадию комбинированным катком СА 302D т.к. по отсыпанному грунту движется груженый автотранспорт, а его направления регулируются, поэтому подкатка слоя легким катком не требуется и грунт сразу уплотняется до требуемой плотности тяжелым катком.


Во избежание обрушения грунта в части насыпи, прилегающей к откосу, первые два прохода катка следует делать на расстоянии не менее 2 м от бровки насыпи, после чего, смещая каждый последующий проход на [image: image32.png]


 ширины следа в сторону бровки, прикатывать края насыпи.
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     Рис.1. Схема уплотнения технологических слоев насыпи

Затем уплотнение продолжается круговыми проходами с перемещением полос уплотнения от краев насыпи к ее оси с перекрытием каждого следа на [image: image34.png]


 ширины вальца катка.


Каждый последующий проход по одному и тому же следу следует начинать после перекрытия предыдущими проходами всей ширины земляного полотна.


Земляное полотно следует уплотнять до 0,95 в нижних слоях и до 1,05 в рабочем слое.


Число проходов катка по одному следу в карте принято:


При уплотнении грунта до Ку=0,95 количество его проходов n=5-6.


При уплотнении грунта до Ку=0,98 количество его проходов n=6-8.


При уплотнении грунта до Ку=1,00 количество его проходов n=8-10.


При уплотнении грунта до Ку=1,05 количество его проходов n=10-12.


Но их необходимо уточнить производителем работ совместно с лабораторией по результатам пробной укатки.


Первый и последний проходы катка следует выполнять на скорости 2,5-3,5 км/час, промежуточные - на скорости 8-10 км/час.


При уплотнении указанных слоев количество проходов катка с сильной вибрацией должно быть в пределах 6-8 и первые два прохода делать со слабой вибрацией или без вибрации, на рабочей скорости 4-5 км/ч.


Выполнять свою работу по уплотнению каток может в трех режимах - статическом (без вибрации), со слабой вибрацией (малая амплитуда) и с сильной вибрацией (большая амплитуда).


2.12. Для обеспечения качественного уплотнения грунтов стыки смежных захваток должны перекрываться при проходах катков не менее чем на 5-10 м. Концевые участки насыпи должны иметь уклон не менее 1:3-1:4 в продольном направлении дороги для облегчения въезда катков. 


2.13. Во избежание возможного переувлажнения и частичного разуплотнения грунта рабочего слоя, дорожную одежду на насыпях с повышенной плотностью необходимо устраивать вслед за их возведением в течение одногостроительного сезона. Если допущено переувлажнение грунта рабочего слоя, то перед устройством дорожной одежды его рыхлят на глубину промачивания, просушивают до требуемой влажности и уплотняют до требуемой плотности.


Данный процесс состоит из следующих операций:


- выдерживание грунта в течение 3-4 дней в поперечных полосах с разрывами не менее 10-20 см;


- послойное разрыхление и перевалка грунта автогрейдером за 1-2 дня до окончания срока просушивания.


После просушивания грунт разравнивается равномерным слоем без оставления поперечных полос и уплотняется до требуемой плотности.


2.14. Требуемая плотность грунтов может быть достигнута при оптимальной влажности или допустимом отклонении от оптимальной на ±20%. При недостаточной влажности грунтов их увлажняют поливомоечной машиной или уменьшают толщину слоя. Режим увлажнения определяет строительная лаборатория предприятия. Для уменьшения потерь воды при увлажнении необходимо розлив производить с помощью рыхлителей-плоскорезов, оборудованных распределительными трубками. 


2.15. Окончательное уплотнение верха земляного полотна до Ку=1,05 выполняется комбинированным катком СА 302D за четыре прохода по следу с перекрытием каждого следующего прохода на [image: image35.png]


 ширины вальца катка.


Ввиду того, что приповерхностная зона (5-10 см) уплотняемого рабочего слоя, как правило, имеет несколько меньшее значение [image: image36.png]


 за счет ее горизонтального сдвига вальцом катка (бульдозерный эффект), необходимо после завершения работы виброкатка выполнять доуплотнение этой зоны самоходным катком на пневмошинах СР 221D за 4-6 проходов по следу при рабочей скорости 5-6 км/час.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по возведению насыпи земляного полотна выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги.


3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения, выполняющего работы по возведению насыпи.


3.3. Грунты, поступающие на объект, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и рабочих чертежей.


До начала проведения работ по возведению насыпи поступившие на объект грунты должны быть подвергнуты входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований. 


Входной контроль проводится также:


- при снятии и складировании растительного слоя;


- состав и степень увлажнения грунта в полосе, равной ширине насыпи понизу;


- пробного уплотнения грунта в насыпи при фактической влажности и имеющихся катков с уточнением: толщины укладываемого слоя, числа проходов и проходимости катка.


Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.


3.4. В процессе возведения насыпи необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера (прораба) в соответствии со Схемой операционного контроля качества.


При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами. Инструментальный контроль возведения насыпи должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться:


- состав и степень увлажнения каждого слоя грунта перед его уплотнением;


- степень уплотнения грунта каждого слоя после уплотнения;


- геометрические параметры насыпи в плане и профиле;


- поперечных уклонов и ровности поверхности каждого слоя;


- крутизны откосов;


- размеры и поперечный профиль кюветов.


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ (рекомендуемая форма приведена в Приложении 1*, СНиП 3.01.01-85*).


3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.


3.6. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.


3.7. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Состав и объем проводимого контроля
	Способы контроля
	Время проведения
	Кто контролирует

	Срезка растительного слоя
	Толщина слоя до ±20%
	Измерительный, рулетка
	Не реже, чем через 100 м
в 3-х точк. на поперечнике
	Прораб

Геодезист 

	Отсыпка земляного полотна из грунта
	Качество, влажность и однородность грунта
	Применение проектного грунта
	Не менее 3-х проб на каждой захватке
	Лабораторный контроль

	Плотность грунта для подстилающего верхний слой грунта насыпи
	Толщина слоя ±2 см

Количество проходов катка по следу - согласно акту пробной укатки

Ку не менее 0,98

Расч. влажн. W=0,55
	Термометрический, радиоизотопный
	На каждой захватке
	Лабораторный контроль

	Плотность грунта для верхнего слоя насыпи
	Толщина слоя ±2 см

Количество проходов катка по следу - согласно акту пробной укатки

Ку не менее 1,05

Расч.влажн. W=0,50
	Термометрический, радиоизотопный
	На каждой захватке
	Лабораторный контроль

	Положение насыпи в
плане и профиле
	Ширина верха з/п. ±15 см

Поперечные уклоны ±0,010

Размещение оси ±20 см

Высотные отметки ±5±10 см

Уменьш. кр. откоса до 10%
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ось-бровка з/п. ±10 см
	Инструментальный промер
	в 3-х точках на поперечнике через 100 м
	Прораб

Геодезист


3.8. Приемка участка дороги, на котором произведено возведение насыпи земляного полотна оформляется Актом промежуточной приемки ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 7, СНиП 3.01.01-85*.


3.9. На объекте строительства необходимо вести Общий журнал работ, Журнал геодезического контроля и Журнал авторского надзора проектной организации. 


4. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость
на объем,
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность
работ, дни

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Устройство насыпи земляного полотна
	м[image: image38.png]



	18000,0
	315,3
	Механизированная
бригада - 34 чел.
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4.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


4.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


4.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


4.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


4.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

5.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


5.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


5.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по возведению земляного полотна, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


5.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


5.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в табл.3.


Таблица 3  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Одноковшовый экскаватор g=1,7 м[image: image40.png]


 
	EC-290B
	шт.
	2

	2
	Одноковшовый экскаватор g=1,2 м[image: image41.png]



	EW-170
	"
	2

	3
	Экскаватор-планировщик
	UDS-114a
	"
	1

	4
	Автосамосвал, Q=25,0 т
	FM-12
	"
	16

	5
	Автосамосвал, Q=15,0 т
	КамАЗ-65115
	"
	4

	6
	Бульдозер
	Б.10М.1
	"
	2

	7
	Автогрейдер
	ДЗ-180А
	"
	1

	8
	Пневмошинный каток
	СР 221D
	"
	1

	9
	Виброкаток
	СА 302D
	"
	1

	10
	Поливомоечная машина
	КДМ-130В
	"
	1

	11
	Автомашина
	УАЗ-3909
	"
	1

	12
	Передвижной вагон-дом
	ВО-12
	"
	1

	13
	Тахеометр
	Sokkia
	"
	1

	14
	Нивелир
	НК-3Л
	"
	2

	15
	Рулетка металлическая, 5,0 м
	РЗ-5
	"
	1

	16
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	"
	1

	17
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	13


     
     
6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

6.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";


- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ. Москва, 1993.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на возведении земляного полотна.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. 


6.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливаются с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


6.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


6.6. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


6.8. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие: 


- медицинский осмотр и признанные годными для работы в строительстве; 


- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;


- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте.


Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.


6.9. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены. 


Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. 


6.10. Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке.


6.11. При работе нескольких машин, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.


6.12. Машинистам запрещается:


- работать на неисправных механизмах;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;


- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


6.13. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:


- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;


- запрещается перемещать грунт на подъем или под уклон более 30°;


- запрещается выдвигать отвал бульдозера за бровку откоса при сбрасывании грунта под откос;


- запрещается работать в глинистых грунтах в дождливую погоду;


- запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.


6.14. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:


- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;


- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;


- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю;


- машинист экскаватора обязан следить за состоянием забоя и не допускать нависания слоя грунта (козырька);


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


6.15. При работе автогрейдера необходимо соблюдать следующие требования:


- при развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах, движение должно осуществляться на минимальной скорости;


- разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо под наблюдением ответственного лица;


- расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера должно быть не менее 1,0 м;


- установка откосника и удлинителя, вынос ножа в сторону для срезки откосов должен выполняться двумя рабочими в брезентовых рукавицах.


6.16. При работе на грунтоуплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:


- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;


- на свежеотсыпанной насыпи колеса катка должны быть не ближе 0,5 м от бровки откоса;


- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки.


6.17. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки грунта должна производиться водителем только по команде дорожного рабочего, осуществляющего приемку грунта.


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Численный и профессиональный состав комплексной бригады составляет - 34 чел., в том числе:


	
	

	Машинист экскаватора 6 разряда 

	- 3 чел.

	Машинист экскаватора 5 разряда 

	- 2 чел.

	Машинист бульдозера 6 разряда 

	- 2 чел.

	Машинист автогрейдера 6 разряда

	- 1 чел.

	Машинист катка 6 разряда 

	- 1 чел.

	Машинист катка 5 разряда 

	- 1 чел.

	Водитель поливомоечной машины

	- 1 чел.

	Водитель автосамосвала

	- 20 чел.

	Дорожный рабочий

	- 3 чел.


7.2. Затраты труда на возведении насыпи земляного полотна составляют:


Трудозатраты рабочих - 349,3 чел.-час

Машинного времени на - 315,3 маш.-час
7.3. Выработка на одного рабочего - 58 м[image: image42.png]


/смену. 
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