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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласование и утверждение проекта производства работ (ППР) по конкретному объекту производятся согласно перечню лиц, указанных на титульном листе ППР.


Содержание разделов ППР:


Раздел 1. Общая часть


1.1. Надлежит указать, какие работы будут выполняться по данному ППР.


1.2. Какие исходные данные были использованы при привязке ППР.


1.3. Заполнить приложения 1 и 2.


1.4. На основании каких исходных данных составлены калькуляции (наряды).


Раздел 2. Основные технико-экономические показатели


2.1 Объем работ надлежит взять из приложения 1, 2.


2.2. Сметную стоимость по видам работ взять из смет.


2.3. Трудовые затраты в чел.-днях взять из калькуляций (нарядов).


2.4. Для расчета дневной выработки в чел.-днях объем работ делят на трудовые затраты.


2.5. Для расчета дневной выработки в рублях сметную стоимость делят на трудовые затраты.


2.6. Стоимость затраченных работ берут из калькуляций (нарядов).


Раздел 3. Подготовка объекта к производству работ


3.1. Из указанного раздела следует вычеркнуть рекомендации, не относящиеся к данному объекту, или указанный раздел дополнить необходимыми требованиями.


Раздел 4. Указания по производству работ


4.1. Конкретный вид работ следует привязать к прилагаемым схемам:


а) нанести на схему строительные оси и ряды;


б) указать отметки перекрытий, площадок, поясов стропильных ферм (или подстропильных ферм), а также прокладываемых трубопроводов;


в) указать тип (марку) используемых механизмов.


4.2. Разработать и согласовать с генподрядчиком календарный план производства работ (приложение 6).


4.3. На основании согласованного календарного плана производства работ заполнить приложения 7 и 8.


Раздел 5. Основные указания по технике безопасности


5.1. Исключить пункты, не относящиеся к выполнению монтажных работ.


5.2. При необходимости в раздел включить дополнительные указания по безопасному ведению работ.


5.3. При использовании кранов машинист и стропальщики должны быть ознакомлены с ПНР.


5.4. Должны быть оговорены особенности производства работ на данном объекте.


На выкопировке стройгенплана надлежит согласовать с генподрядчиком места открытого хранения материалов и оборудования, складские помещения для закрытого хранения материалов и места установки бытовок. На стройгенплане должны быть указаны подъездные пути к складским помещениям и объекту.


Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	
	
	
	

	Проект производства работ предусматривает выполнение работ по монтажу

	 
	 

	(наименование систем и объекта)

	Исходными данными для составления ППР послужили рабочие чертежи, разработанные

	 
	 

	(наименование проектной организации)

	Трудовые затраты на монтажные работы определены по ЕНиР.


Ведомости на материалы и оборудование составлены по рабочим чертежам (приложения 1 и 2).


Календарный план производства работ разработан на основании трудовых затрат, определенных по ЕНиР

	 
	 

	 

	(увязан с графиком работ генподридной

	организации)


Календарный план производства работ предусматривает технологическую последовательность при выполнении монтажных работ (приложение 6).


Графики на поставку материалов, изделий и оборудования составлены на основании календарного плана производства работ (приложения 7 и 8).


Места складирования материалов, изделий и оборудования указаны на генплане (см. выкопировку из генплана).


Ведомости на оборудование постов газовой и электродуговой сварки, а также на механизмы, приспособления и инструмент для производства монтажных работ приведены в приложениях 3-5.


Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование материалов и оборудования
	Объем работ
	Сметная стои-
мость, руб.
	Трудовые затраты, чел.-дни
	Дневная выработка рабочего
	Стоимость работ по калькуляциям, руб.

	 
	шт.
экм
	м
	 
	 
	руб.
	шт.
	1 м
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Система отопления
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка:
	
	
	
	
	
	
	
	

	радиаторов конвекторов ребристых чугунных труб 
	
	
	
	
	
	
	
	

	регистров из гладких труб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	элеваторного (теплового) узла
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка:
	
	
	
	
	
	
	
	

	отопительных агрегатов:
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	СТД
	
	
	
	
	
	
	
	

	АПВС
	
	
	
	
	
	
	
	

	калориферов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Холодное и горячее водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка:
	
	
	
	
	
	
	
	

	пожарных кранов
	
	
	
	
	
	
	
	

	поливочных кранов
	
	
	
	
	
	
	
	

	кранов-смесителей
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ливневая канализация
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка водосточных воронок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Хозяйственно-фекальная канализация
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка:
	
	
	
	
	
	
	
	

	умывальников, моек, раковин, унитазов типа "Компакт"
	
	
	
	
	
	
	
	

	унитазов с высокорасположенным бачком клозетных чаш писсуаров
	
	
	
	
	
	
	
	

	питьевых фонтанчиков
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 3. ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

К началу монтажа санитарно-технических устройств генеральный подрядчик должен выполнить следующие работы:


утеплить корпус к зимнему периоду;


спланировать полосы для движения и установки механизмов;


осветить места ведения монтажных работ и подходы к ним;


подвести линии электропитания к местам подключения электроинструмента и сварочных аппаратов;


пробить отверстия в строительных конструкциях и вырыть траншеи для прохода и прокладки трубопроводов;


нанести цифровые и буквенные оси на колонны (стены);


нанести отметки чистых полов во всех помещениях несмываемой краской;


монтажные проемы и отверстия в перекрытиях оградить прочными ограждениями высотой 1,1 м и бортовыми досками по всему периметру;


места установки нагревательных приборов и прокладки трубопроводов при необходимости отштукатурить;


к началу монтажных работ обеспечить рабочих и линейных ИТР бытовыми помещениями в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СНиП III-4-80* и СН-276-74.

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


Раздел 4. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

При выполнении работ следует руководствоваться:


правилами производства и приемки санитарно-технических работ (СНиП III-28-75);


"Указаниями по организации санитарно-технических и вентиляционных работ в монтажных организациях Минмонтажспецстроя СССР" [image: image1.jpg]MCH ::
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; типовыми технологическими картами на монтаж внутренних санитарно-технических систем и промышленной вентиляции, разработанными Проектпромвентиляцией: Альбом 1 "Монтаж водопровода и канализации" и Альбом II "Монтаж системы отопления и горячего водоснабжения".


Приступать к выполнению монтажных работ следует только после приемки объекта (захватки) под монтаж по акту.


Монтаж систем отопления, теплоснабжения, водопровода, канализации и водостоков надлежит выполнять из укрупненных узлов, изготовленных в заводских условиях по замерам монтажного управления.


Трубные заготовки и отопительные приборы на объект доставляют в контейнерах, а трубы - связанными в пакеты.


Места установки такелажных приспособлений и креплений на строительных конструкциях должны быть согласованы с генподрядчиком и с проектной организацией.


Предполагаемые типовые схемы по монтажу трубопроводов санитарно-технических систем даны с учетом наиболее часто встречаемых в практике (схемы 1-15).


На перечисленных схемах показана технологическая последовательность монтажа трубопроводов и оборудования.

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ОКНА КОЛОНН ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Завезти трубы на объект и разгрузить их у мест монтажа.


Установить автокран ... у оси ... ряда ... на выносные опоры.


Установить электролебедку ..., загрузить ее балластом, превышающим тяговое усилие вдвое.


Заземлить электродвигатель и корпус электролебедки.


Переставляя автогидроподъемник ..., установить кронштейны, катковые опоры и блоки 1, 2 и 3, запасованные тросом от электролебедки.


Работу с автогидроподъемника производить после установки его на выносные опоры.


Приварить к первой трубе петлю для закрепления троса от электролебедки (узел Б).


Застропить трубу автокраном и закрепить на ее концах оттяжки.


Произвести пробный подъем трубы.


Поднять трубу и с помощью оттяжек завести в окно колонны.


Уложить конец трубы на катковую опору и продвинуть ее автокраном по направлению монтажа до касания стропа с окном колонны (положение 1).


Застропить трубу тросом от электролебедки и натянуть его.


Расстропить трубу тросом от автокрана и снять оттяжки.


Протянуть электролебедкой трубу далее по ходу монтажа, оставив свободный конец длиной 1,5-2 м.


Снять блок 1, перестропить трубу за петлю (положение 2) и дальнейшее протаскивание производить с помощью блоков 2, 3 и 4.


Поднять следующую трубу, завести ее в окно колонны (положение 3), состыковать и сварить с предыдущей.


Протянуть сваренную плеть электролебедкой по направлению монтажа, освободив место для следующей трубы.


Монтаж следующих плетей произвести вышеуказанным способом.


После прокладки всего трубопровода проверить уклон в соответствии с проектом.


Переставляя автогидроподъемник, демонтировать блоки, катковые опоры и закрепить трубы на кронштейнах.


Убрать из зоны монтажа ограждения, предупредительные надписи и демонтировать подъемно-транспортные механизмы.


Примечания:


1. Монтаж трубопроводов рекомендуется производить при следующих условиях: длина труб 7-8 м, диаметр 80-200 мм, расстояние между колоннами зданий 6 м, высота подъема до 18 м.


2. Грузоподъемность кранов см. таблицу.


3. Подбор лебедок см. ссылку.


МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ В МЕЖФЕРМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ С ВЫНОСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Монтаж трубопроводов произвести до навешивания наружных стеновых панелей.


Завезти трубы к месту подъема и разгрузить их в радиусе действия крана у оси ... ряда ...


На нижних поясах ферм оси ... ряда ... смонтировать навесную площадку требуемой длины и выступающую за наружную ось здания на расстояние не менее 3 м.


Навесную площадку жестко прикрепить к конструкциям здания, на нее уложить металлический лист, предохраняющий настил от возгорания на месте сварки и установить ограждение.


Установить автокран ... на выносные опоры и произвести пробный маневр стрелой крана.


Установить электролебедку ... у оси ... ряда ... и ручные барабанные лебедки ... у оси ... ряда ...


Переставляя автогидроподъемник ..., установить блоки, запасованные тросами от ручных лебедок, подвесные и катковые опоры (узел А).


К первой монтируемой трубе приварить петлю (узел Б).


Застропить трубу краном, закрепить оттяжки и поднять ее на навесную площадку.


Застропить трубу за петлю тросом от электролебедки и натянуть трос; расстропить трубу от автокрана.


Протащить трубу по направлению монтажа, оставив ее конец длиной 2-3 м на выносной площадке.


Автокраном на площадку поднять следующую трубу, состыковать ее с предыдущей, расстропить и снять оттяжки.


Сварить трубы между собой на подкладках.


Сваренную плеть протащить к началу монтажа трубопроводов к оси ... ряда ...


Расстропить плеть от электролебедки и застропить ее ручными барабанными лебедками.


Поднять плеть на проектные отметки.


С автогидроподъемника плеть свободно закрепить на опорах, расстропить ее и демонтировать блоки N ...


Указанным выше способом смонтировать следующие плети и сварить их между собой.


Проверить уклон всего трубопровода в соответствии с требованиями проекта.


Демонтировать механизмы и такелажные приспособления.


Примечания:


1. Монтаж трубопроводов рекомендуется производить при длине труб 6-12 м и высоте подъема не более 18 м.


2. Приспособление для установки катковых опор (детали) см. ссылку.


3. Подбор строп, строповку труб см. ссылку.


4. Подбор грузоподъемных механизмов см. таблицу, ссылку.


5. Подбор и установку лебедок см. ссылку.


МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ТРУБОПРОВОДА С НАВЕСНОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Завезти на объект трубы и разгрузить их вдоль оси ... ряда ...


Установить ручную барабанную лебедку ... (электролебедку ...).


С установленной на площадке мостового крана лестницы ЛАГ высотой ... установить блок, запасованный тросом от лебедки (узел А), и подвесные опоры.


Застропить трубу, закрепить на ней оттяжки и произвести пробный подъем.


Поднять трубу на проектную отметку и с лестницы ее свободно закрепить на подвесках, расстропить и снять оттяжки.


Поднять и свободно закрепить на подвесках следующую трубу, состыковать и сварить с предыдущей трубой.


Указанным выше способом смонтировать весь трубопровод.


Проверить уклон трубопровода в соответствии с требованиями проекта.


Окончательно закрепить хомуты подвесных опор.


Примечания:


1. Подбор строп, строповку труб см. ссылку.


2. Подбор и установку лебедок см. ссылку.


3. При работе с навесной лестницы прикрепиться предохранительным поясом к страховочному тросу или к жестким конструкциям здания (по указанию мастера).


МОНТАЖ СТОЯКОВ С НАВЕСНОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Доставить к месту монтажа трубы и разгрузить их у осей ... ряда ...


Установить ручную барабанную лебедку ... у оси ... ряда ...


С установленной на площадке мостового крана лестницы ЛАГ высотой (узел А) ... установить блок, запасованный тросом от лебедки (узел Б).


Сварить трубы в плеть требуемой длины.


С автогидроподъемника ... застропить плеть (узел В), предварительно наварив на нее ограничитель, исключающий скольжение стропа. Поднять и завести конец плети в отверстие "тормозной" площадки мостового крана и установить в положение I.


Состыковать и соединить плеть с выпуском и с автогидроподъемника (подмостей) ..., прикрепить ее к колонне, расстропить.


Поднять следующую трубу с тройником, установить ее в положение II, и с "тормозной" площадки приварить к предыдущей части стояка.


С лестницы прикрепить трубу к колонне, расстропить ее.


Смонтированный стояк соединить с водосточной воронкой и подвесным трубопроводом.


Вышеуказанным способом смонтировать остальные стояки.


Примечания:


1. При работе с навесной лестницы закрепиться предохранительным поясом (по указанию мастера).


2. Подбор строп, строповку труб см. ссылку.


3. Подбор лебедок см. ссылку.


МОНТАЖ СТОЯКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ АВТОКРАНОМ

Доставить на объект трубы и разложить их у мест монтажа.


Сварить трубы в плеть требуемой длины. 


Установить автокран ... на выносные опоры.


Застропить краном плеть, поднять и установить ее в положение 1.


С автогидроподъемника (подмостей) прикрепить трубу к колонне, расстропить ее.


Поднять следующую трубу и, опустив ее через отверстие в "тормозной" площадке мостового крана, состыковать с предыдущей, прикрепить к колонне и расстропить (положение II).


Последний участок стояка поднять вместе с тройником и установить в положение III.


Смонтированный стояк соединить с водосточной воронкой, подвесным трубопроводом и с выпуском.


Переставляя механизмы, смонтировать вышеуказанным способом остальные стояки.


Примечания:


1. Подбор строп, строповку труб см. ссылку.


2. Таблицу грузоподъемности кранов см. таблицу.


3. Монтаж стояка рекомендуется производить при условии обеспечения свободного прохода стрелы крана между конструкциями ферм здания (монтаж участков положение II и III) и высоте подъема не более 18 м.


МОНТАЖ КАЛОРИФЕРОВ

Доставить калориферы к монтажному проему у оси ... ряда ...


Тельфером мостового крана застропить калорифер, закрепить оттяжки.


Мостовым краном поднять калорифер на проектную отметку и с помощью оттяжек уложить его на ручную тележку (1-1).


На тележке калорифер доставить к вентиляционной камере.


Пробить отверстия в перекрытии вентиляционной камеры для прохода тросов крепления блоков.


Установить ручные рычажные лебедки, прикрепив их к строительным конструкциям.


Установить блоки, запасованные тросом от лебедок, в положения I и II (узел А).


Застропить калорифер лебедками и прикрепить к нему оттяжки.


Поднять и установить на подставку калорифер.


Следующие калориферы этой секции установить вышеуказанным способом.


Закрепить и обвязать трубопроводами калориферы.


Демонтировать такелажные приспособления.


Примечания:


1. Подбор и установку лебедок см. ссылку.


2. Подбор строп см. ссылку.


МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ АПВС

     
Монтаж отопительных агрегатов ручной рычажной лебедкой

Завезти отопительные агрегаты и разгрузить их у мест монтажа.


С передвижных подмостей ... установить крепления под отопительные агрегаты.


Установить приспособление для подъема отопительных агрегатов, навесить блок, запасованный тросом от ручной рычажной лебедки (узел А).


Установить лебедку у оси ... ряда ..., прикрепив ее к конструкциям здания.


Застропить отопительный агрегат за предварительно приваренную скобу и поднять его на проектную отметку.


Закрепить агрегат на подвесках, расстропить. 


Снять блок и приспособление с кронштейна. 


Переставляя приспособление с блоком, лебедку и подмости, смонтировать указанным выше способом остальные отопительные агрегаты.


Монтаж отопительных агрегатов автокраном

Завезти отопительные агрегаты и разгрузить их у мест монтажа.


С передвижных подмостей ... установить крепления под агрегаты.


Установить автокран ... на выносные опоры у оси ... ряда ...


Застропить автокраном за предварительно приваренную скобу отопительный агрегат.


Поднять агрегат на проектную отметку и с подмостей закрепить его на подвесках, расстропить.


Переставляя автокран и подмости, смонтировать указанным способом следующие отопительные агрегаты.


Примечания:


1. После установки отопительные агрегаты надлежит обвязать трубами и подсоединить к магистральным трубопроводам.


2. Подбор строп см. ссылку.


3. Таблицу грузоподъемности крана см. таблицу.


4. Подбор и установку лебедок см. ссылку.


5. Приспособление для подъема отопительных агрегатов см. ссылку (деталировка).


УСТАНОВКА ПАКЕТА С КАЛОРИФЕРАМИ РУЧНОЙ РЫЧАЖНОЙ ЛЕБЕДКОЙ

Установить ручную рычажную лебедку .... прикрепив ее к строительным конструкциям.


Доставить в зону монтажа пакеты с калориферами.


Пробить отверстие в перекрытии для прохода троса крепления блока.


Установить на перекрытие разгрузочный брус (узел А) с тросом для подвески блока.


Установить блок, запасованный тросом от ручной рычажной лебедки.


Застропить пакет с калориферами (узел Б).


Произвести пробный подъем пакета с калориферами.


Поднять пакет с калориферами и установить его на подставку.


Состыковать пакет с калориферами с ответным фланцем.


Заделать асбестовым шнуром зазор между пакетом с калорифером и ответным фланцем.


Соединить пакет с калориферами с ответным фланцем на болтах.


Расстропить пакет с калориферами и прикрепить его к подставке.


Обвязать пакет с калориферами трубопроводами.


Примечания:


1. Подбор строп см. ссылку.


2. Подбор и установку лебедок см. ссылку.


3. Рама пакета калориферов (калькодержатель - трест Центросантехмонтаж Главсантехмонтажа).


УСТАНОВКА ПАКЕТА С КАЛОРИФЕРАМИ АВТОКРАНОМ

В зону монтажа доставить пакет с калориферами.


Установить автокран ... на выносные опоры.


Застропить пакет с калориферами и прикрепить к нему оттяжки.


Произвести пробный подъем пакета с калориферами.


Поднять, установить на подставку и состыковать с ответным фланцем пакет с калориферами.


Заделать асбестовым шнуром зазор между пакетом с калориферами и ответным фланцем.


Соединить пакет с калориферами с ответным фланцем болтами, расстропить.


Закрепить пакет с калориферами на подставке.


Обвязать пакет с калориферами трубопроводами.


Примечания:


1. Подбор строп см. ссылку.


2. Таблицу грузоподъемности кранов см. таблицу.


МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ СТД-300

До установки отопительного агрегата подготовить фундамент с установкой анкерных болтов.


Доставить отопительный агрегат к месту монтажа.


У ряда ... оси ... установить автокран ... на выносные опоры.


Застропить отопительный агрегат за монтажные петли (узел А).


Поднять и установить на фундамент отопительный агрегат.


Прикрепить отопительный агрегат к фундаменту анкерными болтами.


Расстропить и обвязать агрегат трубопроводами.


Примечания:


1. Подбор строп см. ссылку.


2. Грузоподъемность автокрана см. таблицу.


Раздел 5. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Общие положения

К производству работ допускаются рабочие, имеющие соответствующую квалификацию, обученные и аттестованные по безопасным методам и приемам ведения работ и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.


Рабочие должны быть обеспечены необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.


Производитель работ (мастер) обязан постоянно контролировать выполнение рабочими инструктивных указаний по технике безопасности, СНиП-III-4-80* "Техника безопасности в строительстве" и требований стандартов ССБТ.

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


Зоны подъема и монтажа трубопроводов и санитарно-технического оборудования должны быть ограждены. Здесь должны быть вывешены предупредительные надписи.


Граница опасной зоны при такелажных работах должна проходить:


при работе, выполняемой на высоте - за пределами горизонтальной проекции рабочей площадки на нижележащую поверхность (промежуточное перекрытие, поверхность земли и т.п.), увеличенной на 1/3 высоты (но не ниже 2 м) ее расположения, относительно нижележащей поверхности;


при работе с автомобильными кранами - за пределами площадки радиусом, равным длине стрелы крана плюс расстояние от края груза до его центра тяжести.


Использовать случайные, непроверенные механизмы, блоки, стропы и тросы запрещается.


Для предотвращения перетирания стропов при охвате грузов с острыми углами необходимо предусмотреть инвентарные прокладки, которые должны быть прикреплены к конструкциям или канату.


Пеньковые канаты, применяемые для оттяжек, не должны иметь перетертых или размочаленных мест.


Не допускается использование пеньковых канатов в качестве грузовых.


Расстроповку груза, установленного в проектное положение, следует производить только после надежного закрепления.


При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций оборудования.


При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается при условии выполнения всех требований, предусмотренных п.12.2 СНиП-III-4-80*.

_______________

* Действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


Нахождение людей под поднимаемыми и перемещаемыми грузами запрещается.


При горизонтальном перемещении поднятого груза зазор между низом груза и выступающими конструкциями должен составлять 0,5 м, боковой зазор - 1,0 м.


Нахождение людей в боковом зазоре между грузом и выступающими частями строительных конструкций при перемещении грузов запрещается.


Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.


Места крепления предохранительного пояса должны быть указаны в ППР.


К такелажным работам допускаются рабочие, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, соответствующее обучение, инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационное удостоверение.


Рабочие и линейные ИТР, выполняющие работы с помощью грузоподъемных механизмов и кранов, должны пройти специальное обучение и иметь соответствующие удостоверения.


Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.


Слесари-монтажники, выполняющие работы на высоте, должны быть обеспечены касками, предохранительными поясами и обувью на нескользящей подошве.


Наряд-допуск выдается при производстве работ повышенной опасности согласно приложению 5 СНиП III-4-80*, а также при наличии особых местных условий производства монтажа. Наряд-допуск должен быть утвержден главным инженером строительно-монтажной организации.

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

           


Работы по перемещению грузов механизмами

Перед началом работы краном следует произвести пробный маневр стрелой крана, после чего установить ограничители высоты подъема и угла поворота стрелы.


При подъеме грузов автокраном необходимо кран устанавливать на выносные опоры.


При подъеме краном плетей труб надлежит произвести пробные подъемы на высоту 0,5 м для уточнения положения центра тяжести и корректировки установки строп.


Место работы крана должно быть определено так, чтобы машинисту был обеспечен зрительный обзор рабочей зоны, если обзор отсутствует, необходимо выделить сигнальщика или обеспечить двустороннюю радио- или телефонную связь между сигнальщиком и машинистом.


Использование промежуточных сигнальщиков не допускается.


При подъеме грузов должны быть приняты меры, исключающие возможность касания грузом элементов крана, конструкций здания; при передвижении крана с грузом зазор между стрелой крана и грузом должен составлять 0,5 м.


К обслуживанию электролебедок могут быть допущены лица, не моложе 18 лет, обученные, аттестованные, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй и удостоверение.


Площадка, на которой устанавливается лебедка, должна быть очищена от строительного мусора. В зимнее время площадку надлежит очищать от снега и льда.


Электролебедку необходимо заземлять.


При работе с приводной лебедкой ее необходимо прикрепить к раме, загрузить балластом, превышающим тяговое усилие лебедки вдвое, а раму прикрепить к якорю или конструкции здания, предварительно согласовав место крепления с генподрядчиком.


От ближайшего отводного блока лебедка должна быть установлена на расстоянии не менее 20 длин барабана лебедки.


При работе с автогидроподъемника последний необходимо устанавливать на выносные опоры.


Перемещение автогидроподъемника с рабочими запрещается.


Сварочные работы

К электрогазосварочным работам допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и специальное обучение, проверку знаний по технике безопасности и имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.


Электросварочные трансформаторы должны быть установлены в стороне от проходов.


Подключать электросварочные трансформаторы должен только электромонтер.


Металлические части электросварочных установок, а также свариваемые трубы и изделия должны быть заземлены. Заземление любых электроустановок должно быть выполнено до включения их в сеть.


При перемещении сварочных аппаратов их надлежит отключать от сети.


Выполнять сварочные работы на высоте с подмостей и лесов разрешается после принятия мер против загорания настила и падения расплавленного металла на проходящих внизу людей.


Электросварщик, работающий на высоте, должен быть снабжен специальными сумками для инструмента и сбора огарков электродов.


Места огневых работ должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов (газовых баллонов, газогенераторов и т.д.) - не менее 10 м.


Ацетиленовые генераторы устанавливают в стороне от проходов, проездов и мест забора воздуха вентиляторами и компрессорами.


Действующие газосварочные аппараты должны быть ограждены и находиться под постоянным надзором и иметь таблички с надписями "Огнеопасно", "Не курить". Кислородные и ацетиленовые баллоны необходимо защищать от действия прямых солнечных лучей.


Карбид кальция надлежит хранить в сухих, хорошо проветриваемых огнестойких помещениях с легкой кровлей.


Вскрывать барабаны с карбидом кальция следует только специальным инструментом или приспособлением, исключающим образование искр.


Баллоны с кислородом и ацетиленом должны храниться в специально оборудованных помещениях и только в вертикальном положении. Порожние баллоны следует хранить отдельно от баллонов, заполненных газом.


Баллоны со сжатым газом должны быть защищены от ударов.


Перевозить баллоны можно только на специальных тележках.


Открывать вентиль баллона с ацетиленом следует только специальным ключом.


При эксплуатации переносных однопостовых ацетиленовых аппаратов запрещается:


загружать карбид кальция в мокрые ящики или корзины;


загружать карбид кальция сверх нормы, установленной инструкцией по эксплуатации аппаратов;


производить газосварочные работы без водяного затвора;


работать от одного генератора несколькими горелками или резаками.


Слесарю при работе со сварщиком необходимо пользоваться специальными очками со светофильтрами.


Работа с электроинструментом

К работам по обслуживанию электроустановок допускаются лица? не моложе 18 лет и прошедшие предварительный медицинский осмотр. Периодические осмотры должны проводиться в сроки, установленные Министерством здравоохранения.


Лица, допускаемые к управлению строительными машинами и оборудованием с электроприводом, должны иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.


Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь по технике безопасности квалификационную группу 1.


При ведении работ вне помещений во всех случаях, а в помещениях - в условиях повышенной опасности поражения работающих электрическим током (см. обязательное приложение 4) необходимо применять ручные электрические машины II и III классов.


При наличии особо опасных условий поражения работающих электрическим током (см. обязательноеприложение 4) следует пользоваться только электрическими машинами класса III с применением электрических перчаток, галош и ковриков.


Гаечные ключи должны строго соответствовать размерам гаек.


Оставлять инструмент и детали на настилах подмостей после окончания работ запрещается.


Работать с механизированным инструментом с приставных лестниц запрещается.


Работа со строительно-монтажным пистолетом ПЦ-52-1

К работе строительно-монтажным пистолетом допускаются рабочие? не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие квалификацию не ниже третьего разряда, проработавшие на монтаже не менее двух лет, прошедшие специальные курс обучения и имеющие удостоверение на право пользоваться пистолетом.


Запрещается направлять пистолет на себя или других лиц, независимо от того, заряжен он или нет.


Пистолет должен храниться в местах, установленных приказом по управлению.


Применение строительно-монтажного пистолета разрешается после оформления наряда-допуска на производство работ.


При работе на высоте пистолет надлежит прикреплять к предохранительному поясу комплектным ремнем.


Рука, поддерживающая пристреливаемую деталь, в момент выстрела должна находиться не ближе 150 мм от точки забивки дюбеля.


Выдавать для работы и сдавать пистолет на хранение следует ежедневно с регистрацией в книге выдачи пистолета.


Переносить с места на место и класть заряженный пистолет запрещается.


При стрельбе обязательно применение защитных средств (очков, противошумных наушников, перчаток и касок).


При забивке дюбелей пистолетом надлежит удалить от рабочего места всех посторонних лиц на расстояние не менее 10 м и вывесить плакат, запрещающий проход в опасную зону.


Пистолет, из которого сделано 25 тыс. выстрелов, подлежит списанию.


Работать в неосвещенных местах запрещается.


Леса и подмости

Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после приемки их производителем работ или мастером, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформления акта.


При эксплуатации леса осматривает производитель работ или мастер не реже, чем раз в 10 дней.


Металлические леса должны быть заземлены.


Подъем рабочих на подмости допускается только по приставным лестницам с перилами.


Нижние концы приставных лестниц должны иметь упоры в виде острых металлических шипов или резиновых наконечников в зависимости от конструкций опорных поверхностей.


Раздвижные лестницы-стремянки должны быть оборудованы устройством, исключающим их самопроизвольный сдвиг.


Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограничены металлическими дугами и вертикальными связями, с высоты 3 м надежно прикреплены к конструкциям.


При работе с приставных лестниц следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к строительным конструкциям здания или к страховочному тросу.


Испытание санитарно-технических систем

Испытание санитарно-технических систем и оборудования должно производиться в присутствии мастера.


При испытании санитарно-технических устройств и трубопроводов должно быть выставлено необходимое количество дежурных постов.


При гидравлическом испытании рабочие должны находиться в безопасных местах, огражденных экраном на случай выбивания заглушек.


Заглушки, люки, фланцевые и другие соединения следует во время испытаний отметить предупредительными знаками.


Перед испытанием следует предупредить работающих на смежных участках о времени проведения испытания.


Обстукивание сварных швов трубопроводов и устранение дефектов во время испытаний не допускается.


Складирование материалов и изделий

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод.


Материалы, заготовки и оборудование следует размещать на утрамбованных площадках, а в зимнее время - на площадках, очищенных от снега и льда.


Нагревательные приборы (радиаторы и др.) укладывают в штабеля высотой не более 1,5 м.


Крупногабаритное оборудование и его части укладывают в один ряд на подкладки.


Высота штабелей труб, увязанных в пакеты, не должна превышать 3 м, без увязки - 2 м; при этом устанавливают боковые опоры, предотвращающие раскатывание труб.


Приложение 1  

     
Ведомость основных и вспомогательных материалов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наиме-
нование
	Марка, тип, ГОСТ
	Еди-
ница изме-
рения
	Отоп-
ление
	Тепло-
снаб-
жение
	Холодное и горячее водоснаб-
жение
	Бытовая кана-
лизация
	Лив-
невая кана-
лизация
	Всего
	Масса, кг

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	еди-
ницы
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     
     
Приложение 2  

     
Ведомость оборудования

	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наиме-
нование
	Марка, тип, ГОСТ
	Единица измерения
	Количество
	Масса, кг
	Примечания

	 
	 
	 
	 
	 
	единицы
	всего
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 


     
     
Приложение 3  

     
Ведомость оборудования и инструмента для поста газовой сварки и резки металлов

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Марка, тип, ГОСТ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


     
     
Приложение 4  

     
Ведомость оборудования и инструмента для поста ручной и электродуговой сварки

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Марка, тип, ГОСТ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


     
     
Приложение 5  

     
Ведомость на механизмы, приспособления, транспортные средства и инструмент для производства монтажных работ по санитарно-техническим системам на объекте

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Марка, тип, ГОСТ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


     
     
 Приложение 6  

     
Календарный план производства работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Трудо-
емкость, чел.-дни
	Число рабо-
чих
	Продол-
жительность выполнения работ, дни
	Предшест-
вующие работы
	Год

	 
	 
	м
	шт.
	экм
	 
	 
	 
	 
	Месяц

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	День

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     
     
Приложение 7  

     
График поставки санитарно-технического и другого оборудования

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование оборудования
	Марка, тип, ГОСТ
	Количество
	Год

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	Месяц

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	День

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


     
     
Приложение 8  

     
График поставки заготовок материалов, нагревательных приборов и изделий

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование изделий
	Марка, тип, ГОСТ
	Единица измерения
	Количество
	Год

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Месяц

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	День

	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


     
     
Приложение 9  

     
Грузоподъемность стропов в зависимости от угла наклона ветвей

	
	
	
	

	Диаметр каната стропа
	Грузоподъемность стропа, т при угле наклона ветви к вертикали, град.

	
	0
	30
	45

	13,5
	1,5
	2,6
	2,1

	15,5
	1,0
	3,4
	2,7

	17,0
	2,4
	4,2
	3,4

	19,5
	3,0
	5,3
	4,3

	21,5
	3,8
	6,6
	5,3

	23,0
	4,5
	7,8
	6,3

	25,0
	5,1
	8,9
	7,2

	27,0
	6,0
	10,5
	2,5

	29,0
	6,9
	12,0
	9,7

	30,5
	7,8
	13,5
	10,9

	33,0
	8,9
	15,5
	12,5

	35,0
	10,1
	17,6
	14,2

	39,0
	12,3
	21,4
	17,5

	43,0
	15,2
	26,4
	21,4

	47,0
	17,8
	31,0
	25,1

	50,0
	20,7
	36,9
	29,1

	52,0
	22,3
	38,8
	31,5

	54,0
	24,0
	41,9
	33,9
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Рис.1. Монтаж трубопроводов через окна колонн промышленных зданий
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Рис.2. Монтаж трубопроводов в межферменном пространстве с выносной площадки
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Рис.3. Монтаж навесного трубопровода с навесной лестницы
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Рис.4. Монтаж стояков с навесной лестницы
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Рис.5. Монтаж стояков из стальных труб автокраном
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Рис.6. Монтаж стояков из чугунных раструбных напорных труб автокраном
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Рис.7. Монтаж трубопроводов с огибом колонн автокраном.
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Рис.8. Монтаж трубопроводов с огибом колонн ручными рычажными лебедками.
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Рис.9. Монтаж трубопроводов ручными рычажными лебедками, установленными на перекрытиях здания.
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Рис.10. Монтаж подвесных трубопроводов вместе с фермами здания.
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Рис.11. Монтаж калориферов.
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Рис.12. Монтаж отопительных агрегатов АПВС.
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Рис.13. Установка пакета с калориферами ручной лебедкой.
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Рис.14. Установка пакета с калориферами автокраном.
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Рис.15. Монтаж отопительных агрегатов СТД.
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Рис.16. Приспособление для установки катковых опор.


[image: image18.png]_I
pe}

+

ﬁ

575

BEp 3
|l — i
EIl| _/\_:
| g ———2
| “
| \
|
= =
:
50
> 250 =
T
|- — — —
@ 2 d
o|4lles 05 o5





    

Примечания:


1. Окрасить в два слоя по грунту ярко-красной краской ПХВ


2. Ось ролика и подшипники смазать густой тугоплавкой смазкой типа "солидол"


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Шайба спец. 
([image: image19.jpg]


40х17; [image: image20.jpg]


4)
	шт.
	2
	ст.65г
	0,028
	0,056
	ГОСТ
	 

	5
	Гайка М16 (кл. 2-011)
	шт.
	4
	ст.3
	0,034
	0,136
	ГОСТ 5927-62
	 

	4
	Болт М16х50
	шт.
	2
	ст.3
	0,096
	0,192
	ГОСТ 7805-62
	[image: image21.jpg]


45

	3
	Чека приварная 
(10х3; [image: image22.jpg]


40)
	шт.
	2
	ст.3
	0,04
	0,08
	ГОСТ 103-57
	 

	2
	Ролик в сборе
	шт.
	1
	компл.
	3,26
	3,26
	Черт. N 4262
	 

	1
	Обойма в сборе
	шт.
	1
	компл.
	4,20
	4,20
	Черт. N 4261
	 


     
Рис.17. Роликовый каток.

     
     

Таблица грузоподъемности автомобильных кранов

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Марка крана
	Длина стрелы в м (а)
	Вылет стрелы в м (б)
	Грузоподъемность на выносных опорах в т
	Высота подъема крана в м (в)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	4
	10
	10
	 

	 
	 
	 
	5
	6,4
	9,6
	 

	1
	МКА-10М
	10
	6,5
	4,2
	9
	 

	 
	 
	 
	7,5
	3,3
	8,5
	 

	 
	 
	 
	10
	2,4
	5
	 

	 
	 
	 
	5,5
	4,5
	18
	 

	 
	 
	 
	7
	2,2
	17,6
	 

	2
	МКА-10М
	18
	8,5
	1,4
	17
	 

	 
	 
	 
	12
	0,6
	15
	 

	 
	 
	 
	16
	0,3
	10,5
	 

	 
	 
	 
	4,1
	16
	10,6
	 

	 
	 
	 
	5
	11,8
	10
	 

	3
	МКА-16
	10
	6
	8,5
	9,2
	 

	 
	 
	 
	8
	5,5
	2,5
	 

	 
	 
	 
	10
	4
	6
	 

	 
	 
	 
	7,5
	5,5
	21,2
	 

	 
	 
	 
	10
	3,2
	20,8
	 

	 
	 
	23
	12
	2
	20
	 

	 
	 
	 
	15
	1
	18,5
	 

	 
	 
	 
	20
	0,2
	14,3
	 

	 
	 
	 
	2,8
	7,5
	7,5
	 

	 
	 
	 
	3,5
	4,8
	1,3
	 

	4
	АК-75
	 
	4
	3,8
	7,1
	 

	 
	 
	 
	5
	27
	6,5
	 

	 
	 
	7,5
	6
	21
	5,7
	 

	 
	 
	 
	7
	1,65
	5,2
	 

	 
	 
	 
	8,2
	2,5
	27
	 

	 
	 
	 
	10,8
	1,5
	26
	 

	5
	КС-4571
	22
	14
	1
	25
	 

	 
	 
	 
	19
	0,8
	22
	 

	 
	 
	 
	24
	0,75
	22
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Рис.18. Техническая характеристика автомобильных кранов
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Рис.19. Техническая характеристика лебедок

     
Таблица N 1  

     
Основные данные ручных рычажных лебедок
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальное тяговое усиление, тс 
	Диаметр каната, мм
	Длина каната, м
	Максимальное усилие на рычаг, кгс
	Подача каната за двойной ход рычага, мм
	Масса каната, кг
	Количество обслуживающих работ

	1,5
	12
	20
	35
	32
	34
	1

	3
	16,5
	15
	35
	40
	54,5
	1

	5
	16,5
	15
	35
	72
	51,5
	1-2


     
     
Таблица N 2

     

Основные данные ручных лебедок общего назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип лебедки
	Тяговое усилие на послед-
нем слое навивки каната (номи-
нальное), тс
	Диаметр, мм
	Число слоев на- вивки, не более
	Кана-
тоем-
кость, м
	Число рукоя-
ток
	Размер рукоя-
ток, мм
	Число ско-
рос-
тей
	Габаритные размеры (без рукояток), мм
	Масса лебедки, кг, не более

	 
	 
	ка-
на-
та
	ба-
ра-
ба-
на
	 
	 
	 
	 
	 
	B
	L
	H
	 

	ЛР-0,5
	0,5
	7,7
	130
	5
	100
	1
	300
	1
	600
	730
	780
	160

	ЛР-1
	1
	11
	180
	5
	150
	2
	400
	2
	810
	810
	820
	280

	ЛР-2
	2
	15,5
	200
	5
	150
	2
	400
	2
	1000
	1000
	1200
	450

	ЛР-3
	3
	16
	260
	5
	150
	2
	400
	2
	1100
	1000
	1300
	565

	ЛР-5
	5
	21
	340
	6
	200
	2
	400
	2
	1250
	1100
	1300
	800

	ЛР-7,5
	7,5
	26,5
	450
	6
	300
	2
	400
	2
	1400
	1450
	1300
	1430

	ЛР-10
	10
	29
	480
	6
	300
	2
	400
	2
	1600
	1600
	1600
	1900


     
     
Таблица N 3

     

Основные данные электрических лебедок (однобарабанных) общего назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип лебедки
	Исполнение
	Тяговое усилие, тс
	Расчетный диаметр каната, мм
	Скорость навивки каната (на последнем слое), м/мин, при посадке
	Канато- емкость барабана, м
	Масса (без каната и
пусковой аппаратуры), кг, при конструкции

	 
	 
	 
	 
	обычный
	плавный
	 
	литой
	сварной

	Л-0,125
	I
	0,125
	4,8
	36
	-
	30
	50
	-

	Л-0,32
	I
	0,32
	6,2
	32
	-
	30
	180
	-

	Л-0,5
	I
	0,5
	7,7
	32
	-
	80
	220
	-

	Л-1,25
	I
	1,25
	11,5
	32
	-
	80
	450
	350

	Л-2
	I
	2
	15,5
	40
	15
	80
	700
	580

	Л-3,2
	I, II
	3,2
	17,5
	18,40
	6,98
	200, 100
	1250, 1500
	900, 1150

	Л-5
	I, II
	5
	22
	24,30
	8,6
	250, 180
	1600, 2000
	1200, 1500
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Рис.20. Схемы креплений блоков и лебедок

     

Узлы и петли из стальных канатов
     

	
	

	Название и эскиз
	Название

	Прямой узел

[image: image26.jpg]



 
	Вязка концов канатов

	Штыковой узел

[image: image27.png]



 
	Вязка концов толстых канатов

	Мертвая петля
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	Вязка стропов при зачалке их на одном или двух концах

	Узел крепления к анкерам
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	Крепление лебедок к якорям

	Петли для крепления стропов на крюке
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	Увязывание стропов на крюке


     
Рис.21. Виды строповок и характеристика стропов  

     
     

Допускаемые усилия на стропы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр каната, мм
	Допускаемое усилие на 1 ветвь стропа, т

	 
	При коэффициенте запаса прочности 8
	При коэффициенте запаса прочности 6

	 
	Угол наклона стропа к вертикали, град

	 
	0
	30
	45
	60
	0
	30
	45
	60

	11
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,9
	0,8
	0,6
	0,4

	13
	0,9
	0,8
	0,6
	0,4
	1,25
	1,1
	0,7
	0,6

	15,5
	1,3
	1,1
	0,9
	0,6
	1,7
	1,5
	1,2
	0,8

	17,5
	1,7
	1,5
	1,2
	0,8
	2,3
	2
	1,6
	1,1

	19,5
	2,1
	1,8
	1,5
	1
	2,8
	2,4
	2
	1,4

	22
	2,7
	2,3
	1,9
	1,3
	3,5
	3
	2,6
	1,8

	24
	3,2
	2,8
	2,3
	1,6
	4,3
	3,7
	3
	2,1

	26
	3,9
	3,4
	2,8
	2
	5,1
	4,4
	3,6
	2,5

	28,5
	4,5
	3,9
	3,3
	2,2
	6
	5,2
	4,3
	3,

	30,5
	5,2
	4,5
	3,7
	2,6
	7
	6,1
	5
	3,5

	32,5
	6
	5,2
	4,3
	3
	8
	7
	5,7
	4

	35
	6,9
	6
	4,9
	3,5
	9,1
	7,9
	6,5
	4,5

	37
	7,7
	6,7
	5,5
	3,8
	10,3
	9
	7,3
	5,1


     
     

Выбор диаметра стальных каналов для стропов
	
	
	
	
	

	Диаметр каната, мм
	Допускаемое усилие на 1 ветвь стропа, м

	 
	Угол наклона стропа к вертикали, град.

	 
	0
	30
	45
	60

	8,7
	400
	350
	250
	200

	11,0
	600
	500
	400
	300

	13,0
	900
	800
	600
	400

	15,5
	1300
	1100
	900
	600

	17,5
	1700
	1500
	1200
	800

	19,5
	2100
	1800
	1500
	1000

	22,0
	2700
	2300
	1900
	1300

	24,0
	3200
	2800
	2300
	1600

	26,0
	3900
	3400
	2300
	2000
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Техническая характеристика
	
	
	
	

	Диаметр каната d, мм
	Длина залетки "а", м
	Длина стороны 1, м
	Длина каната, м

	19,5
	0,8
	8
	16,8

	19,5
	0,8
	10
	20,8

	22
	0,9
	8
	16,9

	22
	0,9
	12
	24,9

	24
	1
	8
	17

	24
	1
	12
	25

	30,5
	1,25
	10
	21,3

	30,5
	1,25
	15
	31,3
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Техническая характеристика
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр троса "о", мм
	8,7
	11,0
	13,0
	15,5
	17,5
	19,5
	22,5

	Длина залетки "о", мм
	175
	220
	260
	310
	350
	390
	450

	Длина петли, мм
	400
	550
	700
	700
	800
	800
	900


     

Виды строповок и характеристика стропов  
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Рис.22. Приспособление для подъема агрегатов АПВС  

