   
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УКЛАДКА БИОМАТОВ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ЭРОЗИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ


I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ укладке биоматов для закрепления грунтовых поверхностей от эрозийных процессов при строительстве магистрального газопровода в районах тундры.


1.2. Биоматы - материал, являющийся полноценным искусственным заменителем почвы на период ее восстановления, способствующий быстрому формированию растительного покрова и защищающий грунтовую поверхность от эрозионных процессов. Биомат представляет собой тканый или нетканый текстильный материал, изготовленный иглопробивным или другим способом.


Этот материал состоит из смеси систетических неразлагаемых и естественных биоразлагаемых волокон. Внутрь биомата по специальной технологии внедрена смесь семян многолетних трав и других растений, питательные вещества (минеральные удобрения, торф, стимуляторы роста и т.д.), а также влагоудерживающие компоненты.


Биоматы используются для защиты от эрозионных процессов и восстановления нарушенного почвенно-растительного слоя в процессе строительства газопровода.


Типы защищаемых грунтовых поверхностей от эрозионных процессов:


- откосы;


- горизонтальные поверхности грунтовых насыпей;


- грунтовая обваловка трубопроводов наземной прокладки;


- карьеры;


- участки повреждения почвенно-растительного слоя в пределах склонов.




Рис.1. Биомат с прослойкой из семян трав

1.3. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по укладке биоматов для закрепления грунтов рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.4. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.5. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по укладке биоматов для закрепления грунтов с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.6. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по укладке биоматов для закрепления грунтов. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий даннойстроительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин истроительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


Конструктивные особенности по укладке биоматов для закрепления грунтов решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подряднойстроительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.7. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по укладке биоматов для закрепления грунтов, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по укладке биоматов для закрепления грунтов.


2.2. Работы по укладке биоматов для закрепления грунтов выполняются в вегетационный период с 20 мая до 20 сентября, в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,



где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при укладке биоматов для закрепления грунтов входят:


- разметка укрепляемого;


- подготовка грунтовой поверхности для укладки биоматов;


- крепление биоматов к грунтовой поверхности.


2.4. При закреплении грунтов от эрозийных поверхностей в качестве основного материала используются: семена трав мятлик луговой, овсяница красная, райграс пастбищный и полевица тонкая отвечающие требованиям ГОСТ 817-85; биоматы, с прослойкой из семян трав (рулон шириной 1,6[image: image2.png]


2,0 м, длиной 30,0[image: image3.png]


50,0 м, толщиной 3,0-2,0 мм, вес 35,0 кг). В зависимости от материала из которого они изготавливаются имеют следующую маркировку: BT-K - органический геотекстильный материал (биотекстиль) изготавливаемый из кокосовых волокон, BT-SK - органический геотекстильный материал (биотекстиль) изготавливаемы из кокосовых волокон и соломы, BT-S - органический геотекстильный материал (биотекстиль) изготавливаемый из соломы, отвечающие требованиям ТУ 8397-005-88914050-2009 и ТУ 8397-001-77491391-2006.


[image: image4.png]N





Рис.2. Условное строение биомата

1, 3 - биоразлагаемая основа; 2 - смесь многолетних семян, питательных веществ

2.5. Технологической картой предусмотрено укрепление грунта откосов биоматами комплексным механизированным звеном с экскаватором-планировщиком UDS-114a (на базе автомобиля Tatra-815, оборудованного планировочным ковшом [image: image5.png]


0,63 м[image: image6.png]


) в качестве ведущего механизма.
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Рис.3. Экскаватор-планировщик UDS-114а

2.6. В соответствии с Инструкцией по применению биоматов применяются следующие виды закрепления грунтовых поверхностей от эрозионных процессов (рис.4, рис.5, рис.6, рис.7).
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Рис.4. Защита биоматами грунтов обратной засыпки траншеи трубопровода подземной прокладки
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Рис.5. Защита биоматами грунтов обваловки трубопровода наземной прокладки
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Рис.6. Закрепление грунтов биоматами на откосах насыпи
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Рис.7. Рекультивация биоматами разработанных карьеров

2.7. Работы по защите биоматами грунтовых поверхностей следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


-  СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;


- ТУ 8397-001-77491391-2006. Технические условия. Материал для укрепления грунтовых поверхностей-БИОМАТ;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии со СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по защите биоматами грунтовых поверхностей необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. В данной карте рассматривается технология укрепления грунтов откоса насыпи.


3.4. Перед устройством защиты грунтовых поверхностей биоматами должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- заготовлены крепежные материалы;


- проверено качество завезенных биоматов;


- создан запас биоматов и минерального грунта;


- подготовлены к работе машины и механизмы;


- подготовлен инвентарь, приспособления и средства для безопасного ведения работ.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.5. Разбивку откоса производят полосами шириной 2,0 м. В направлении продольной линии проезжей части, вдоль бровки земляного полотна и подошвы откоса, по нивелиру забивают колья, на которых делаются отметки соответствующие высоте слоя биоматов и натягивают шпагат между ними. Промежуточные колья (при необходимости) забивают по визиркам. Разбивку делают на сменный объем работ.


Во время производства работ должны быть приняты меры к сохранению всех точек закрепления площадки. Поврежденные в процессе работ точки необходимо восстанавливать силами строительного участка.


3.6. Работы по укреплению откосов выполняются на 2-захватках. Длина сменной захватки рассчитывается, исходя из производительности экскаватора-планировщика, по формуле:
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 принимаем 85,0 м,
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 - ширина полосы откоса, обрабатываемой с одной стоянки, =5,0 м;
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- производительность экскаватора на одной стоянке, (м[image: image15.png]


/час);
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/час,
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 - длина откоса, м;
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- коэффициент использования экскаватора по времени в течение смены =0,76 (ЕНиР, Сборник Е2, Выпуск 1, Приложение 3);
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- коэффициент, учитывающий работу машиниста средней квалификации;
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- норма времени на планировании откоса, с одной стоянки, час.
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 час,

     
где [image: image23.png]


 - расстояние между рабочими стоянками, 5,0 м;

[image: image24.png]


- рабочая скорость передвижения по захватке при управлении из кабины экскаватора, [image: image25.png]


1,5 км/час;
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- время рабочего цикла при работе с одной стоянки:


при планировании поверхности [image: image27.png]


5[image: image28.png]


6 мин.


3.7. На первой захватке выполняются следующие технологические операции:


- расчистку откоса от посторонних предметов и строительного мусора;


- устройство анкерной траншеи;


- выравнивание и планировку поверхности откоса механизированным способом;


- подсыпку минеральным или привозным грунтом (при необходимости).


3.7.1. Подготовка основания откоса под укрепление биоматами начинается с очистки участка сменной захватки от инертных материалов - камней, железобетона, деревянных кусков, сучьев и т.п. и удаляются комки грунта размером более 40-50 мм. Собранный мусор загружается в Автомобиль - самосвал КамАЗ-65115 (15,0 т) и вывозится на свалку.


3.7.2. Для удержания биомата на склоне откоса на расстоянии 50 см от верхней бровки откоса отрывается анкерная траншея глубиной 30 см.


3.7.3. Для обеспечения плотного прилегания биоматов к грунтовой поверхности выполняется планировка откоса. Откос планируют за 3 прохода экскаватора по участку работ (см. рис.8 и рис.9). При планировке откосовэкскаватором-планировщиком UDS-114а сначала грунт срезают лишь в тех местах, где он лишний, и перемещают во впадины. С этой целью экскаватор опускает планировочный ковш к подошве откоса, немного зарезается в него и затем протягивает ковш к бровке. Эту операцию повторяют до двух раз с последующим протягиванием ковша сверху вниз для окончательной планировки откоса. До последнего прохода планировщика рекомендуется в верхней части откоса иметь некоторый запас срезанного грунта. Для полной планировки откоса требуется 2-3 протягивания ковша сверху вниз, по одному следу. После планировки данного участка экскаватор перемещается на 2,0-2,5 м и планируют следующий участок с перекрытием предыдущего следа на [image: image29.png]


 ширины ковша. При нижней стоянке экскаватора ковш опускают у подошвы откоса, режущей кромкой на откос, и протягивают его вверх, а затем вниз по откосу. Такое перемещение необходимо повторять лишь в плотных связных грунтах. Излишки грунта, осыпавшиеся к подошве откоса в процессе планировки, разравнивают автогрейдером вдоль подошвы откоса.
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Рис.8. Планировка откоса с верхней стоянки экскаватора
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Рис.9. Планировка откоса с нижней стоянки экскаватора

3.7.4. Спланированный, таким образом, откос предъявляется Заказчику для осмотра и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и разрешения последующих работ по укладке биоматов.


3.8. На второй захватке выполняются следующие технологические операции:


- посев семян трав (при необходимости);


- укладка биоматов на откосе;


- укрепление биоматов на откосе;


- полив биоматов водой.


3.8.1. При использовании биоматов без семян многолетних трав, необходимо произвести под ним посев трав. Рекомендуется использовать семена, предназначенные для данного региона. Семена трав высевают в вегетационный период.


3.8.2. Биоматы укладываются в период с устойчивыми положительными температурами воздуха (не ниже +5 °С). Укладку в весеннее время следует осуществлять после формирования слоя сезонного оттаивания на глубину не менее 0,2 м, в осеннее время - до начала заморозков. Биомат расстилается на подготовленную грунтовую поверхность в поперечном или продольном направлении, в зависимости от ширины защищаемого участка, по всей её поверхности. Отрезается кусок биополотна на 10-20% длиннее откоса и расстилается на склоне. Более длинный конец должен быть наверху. Раскатка рулонов биоматов производится вручную. Для достижения хорошего результата, необходимо наложить вертикальные края полотен один на другой на 20 см по ширине, а поперечные на 20-30 см. Нахлест краев должен быть выполнен против основного направления ветра и дождевых потоков.
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Рис.10. Раскладка и крепление биомата на откосе

3.8.3. Полотно биомата должно плотно прилегать к грунту, без натяжения, так, чтобы корни растений при их росте сразу нашли грунт. Поэтому необходимо, чтобы полотно биомата было хорошо закреплено на поверхности грунта. К склону биоматы крепятся (см. рис.11) деревянными колышками или металлическими гвоздями (2-4 шт./м[image: image33.png]


). Деревянные колышки (длиной 30 см, толщиной 3 см, конической формы) для мягких грунтов, а металлические гвозди - для плотных грунтов. Полотно должно быть аккуратно прикреплено, особенно во впадинах. Если необходимо, то используется большее количество гвоздей. Верхняя часть рулона биомата закрепляется в анкерной траншее путем пригрузки минеральным грунтом.
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Уклон до 1:3
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Уклон до 1:2
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Уклон более 1:2



Рис.11. Схемы крепления биоматов в зависимости от уклона откоса

3.8.4. Необходимость полива биомата определяется климатическими и погодными условиями района применения. Разрешается укладка биоматов без полива в период инверсии среднесуточной температуры воздуха (период перехода среднесуточной температуры через 0 °С) в условиях сухой погоды. Биоматы поливают сразу после укладки и закреплении на откосе через распылительные сопла поливомоечной машиной КДМ-130В. Укрепленный участок регулярно поливают в течение 10-и дней после укладки биоматов, когда идет прорастание трав. Расход воды при поливе соответствует 2,0-4,0 м[image: image37.png]


 на 100 м[image: image38.png]


 откоса.


3.8.5. В случае применения просеянных биоматов, необходимо произвести повторный посев семян трав через 3-4 недели после установки.


[image: image39.png]Kamenian





Рис.12. Схема укрепления откоса насыпи

3.9. Выполненные работы по укреплению грунтовой поверхности откоса предъявляют Заказчику для осмотра и освидетельствования, путем документального оформления и подписания Акта приемки ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД-11-02-2006.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по укреплению грунтов биоматами выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2001. Организация строительства;


- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;


- ГОСТ 817-95. Семена газонных трав.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а так же качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. Входной контроль поступающих изделий и материалов осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров.


Материалы и изделия, поступившие на объект должны иметь сопроводительный документ (паспорт, сертификат), в которых указываются наименование материала, изделия, его марка, дата изготовления. Паспорт является документом подтверждающим соответствие изделия рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.


4.4.3. Входной контроль поступающего минерального грунта осуществляется путем осмотра на предмет не допустить смешение с грунтом камней, палок, строительных отходов (бетон, раствор, арматура, обрезки пилиматериалов и т.п.).


4.4.4. Входной контроль поступающих биоматов осуществляется путем проверки и не допустимости у них таких пороков как, разрывы полотен.


К каждой упаковке биоматов должен быть прикреплен ярлык с указанием:


- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;


- марка биомата;


- номер партии;


- количество биоматов в упаковке;


- дата изготовления;


- обозначение ТУ.


4.4.5. Семена трав должны иметь паспорт и карантинное свидетельство.


4.4.6. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль закрепления грунтов откоса должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.5.3. При закрепления грунтов откоса биоматами должны проверяться:


- ровность планировки и чистота откоса;


- правильность раскладки и закрепления полотен биоматов.


4.5.4. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ или этапов с участием Заказчика заключается в проверке полном объеме, правильности закрепления грунтов откоса, его расположение в плане и высотных отметок на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).


Схема операционного контроля качества

     
Таблица 1  

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Допустимые отклонения
	Способы контроля
	Время проведения
	Кто контролирует

	Разбивочные работы
	Ровность откоса ±5 см

Увеличен. крутизны 0,5%

Уменьш. крутизны 4,0%
	Инструментальный промер
	1 замер на 200 м[image: image40.png]


откоса
	Геодезист

	Подготовка поверхности откоса к укреплению
	Нет инертных материалов
	визуально
	"
	Прораб

	Посев семян многолетних трав
	Соответствие высаживаемых семян до ±5%
	взвешивание
	весь объем
	"

	Раскладка и закрепление биоматов на откосе
	Соблюдение величины нахлеста полотен +20 см
	визуально
	"
	Прораб


4.9. Приемка укрепленных откосов производится путем их осмотра и освидетельствования Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности укрепления, путем оформления и подписания Акта приемки ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД-11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- рабочий проект в части укрепления грунтов откоса;


- паспорта и сертификаты качества на применяемые семена трав и биоматы;


- акты освидетельствования скрытых работ (Приложение 3, РД-11-02-2006) на планировку откоса;


- исполнительную схему укрепленного откоса с привязкой к разбивочным осям и указанием отклонений в плане и по высоте (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002).


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций и Оперативный журнал геодезического контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

     
Таблица 2  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Экскаватор-планировщик [image: image41.png]


0,63 м[image: image42.png]



	UDS-114a
	шт.
	1

	2.
	Автомобиль-самосвал
	КамАЗ-65115
	"
	1

	3.
	Поливомоечная машина
	КДМ-130В
	"
	1

	4.
	Лопата подборочная
	ЛП-2
	"
	2

	5.
	Молоток слесарный
	[image: image43.png]


2 кг
	"
	3

	6.
	Топор плотницкий
	 
	"
	1

	7.
	Нивелир
	Н3-2КЛ
	"
	1

	8.
	Нивелирная рейка
	 
	"
	1

	9.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	"
	1


5.2. Потребность в основных строительных материалах для укрепления грунтов откоса приведена в таблице 3.


Потребность в строительных материалах

     
Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименованиестроительныхматериалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма расхода на м[image: image44.png]



	Норма расхода на весь объем

	1.
	Семена трав полевых
	разные
	г
	ТУ
	20,0
	 

	2.
	Биоматы
	КТ-1400
	шт.
	РД
	 
	 


     
     

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по закреплению грунтов откоса биоматами следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


6.7. Для выгрузки поддонов с рулонами биоматов необходимо оборудовать площадку временного складирования. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ должно производится с учетом следующих требований:


- на площадке не должно быть ям, рытвин, посторонних предметов и скользких мест (такие места необходимо посыпать песком);


- переносить груз массой одного места до 50 кг разрешается вручную, если расстояние по горизонтали не превышает 25 м, в остальных случаях необходимо применение средств малой механизации;


- переносить груз массой более 50 кг одному рабочему запрещается;


- поднимать и снимать груз массой одного места более 50 кг необходимо вдвоем;


- груз массой одного места более 50 кг поднимать на спину или снимать со спины рабочего должны другие рабочие;


- запрещается беспорядочное складирование материалов, навалом. Места для складирования должны быть подготовлены заранее;


- при работе переноске грузов сзади идущий должен соблюдать расстояние не менее 3 м от впереди идущего работника;


- при переносе груза работник должен выбрать свободный, ровный и наиболее короткий путь;


- нельзя ходить по уложенным грузам, нагонять и перегонять впереди идущих, переходить дорогу перед движущимся транспортом.


6.8. При работе экскаватора-планировщика необходимо соблюдать следующие правила:


- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5,0 м;


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;


- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;


- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю;


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


Устанавливать экскаватор-планировщик на краю откоса разрешается при условии соблюдения расстояний, указанных в табл.5.


РАССТОЯНИЕ (в м) ОТ НАЧАЛА ОТКОСА ТРАНШЕИ ДО КРАЯ ОПОРНОГО КОНТУРА ЭКСКАВАТОРА ПРИ НЕНАСЫПНОМ ГРУНТЕ

     
Таблица 5  

	
	
	
	
	
	

	Глубина траншеи
	Грунт

	 
	песчаный, гравийный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый
	лессовый сухой

	1
	1,5
	1,25
	1,00
	1,00
	1,00

	2
	3,0
	2,40
	2,00
	1,50
	2,00

	3
	4,0
	3,60
	3,25
	1,75
	2,50

	4
	5,0
	4,40
	4,00
	3,00
	3,00

	5
	6,0
	5,30
	4,75
	3,50
	3,50


6.9. При раскатке рулонов биоматов по откосу необходимо избегать самопроизвольной раскатки рулонов без предварительного закрепления анкерами или скобами. Во избежание травм при выполнении работ по закреплению биоматов, забивку анкеров и скоб производить после установки их в устойчивое положение (погружение на [image: image45.png]


 длины в грунт).


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Работы по укреплению откоса выполняет бригада численностью - 10 чел.


	
	

	Машинист экскаватора 6 разряда
	- 1 чел.

	Водитель автосамосвала
	- 1 чел.

	Рабочий зеленого строительства 4 разряда
	- 2 чел.

	Рабочий зеленого строительства 3 разряда
	- 2 чел.

	Рабочий зеленого строительства 2 разряда
	- 4 чел.


     

     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 380,30 чел.-час.

	Машинного времени
	- 2,80 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 24,4 м/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 4,1 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

     
Таблица 6  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image46.png]


 на ед. изм.
	[image: image47.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	47-01-001-4
	Очистка откосов от мусора
	100 м[image: image48.png]



	10,0
	3,91
	-
	39,10
	-

	47-01-001-3
	Разбивка участка
	"
	"
	7,62
	-
	76,20
	-

	47-01-001-1
	Планировка откосов земляного полотна экскаватором
	"
	"
	-
	0,28
	-
	2,8

	47-01-001-2
	То же, вручную
	"
	"
	10,2
	-
	102,00
	-

	01-02-039-1
	Укрепление откосов земляными биоматами
	100 м
	10,0
	16,30
	-
	163,00
	-

	 
	ИТОГО:
	1000 м[image: image49.png]



	 
	 
	 
	380,30
	2,80


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-81-02-25-2001, Сборник 1, Земляные работы и Сборник 47 Озеленение).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
Таблица 7  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Укрепление грунтовой поверхности откоса
	м[image: image50.png]



	1000,0
	383,1
	А/самосвал - 1 ед.

Экскаватор - 1 ед.

Рабочие - 8 чел
	4,1
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