
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УСТРОЙСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
НА ВЫСОТЕ ПРИ ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

В технологической карте рассмотрено устройство и применение средств подмащивания по ГОСТ 24258 для организации рабочих мест на высоте при отделке фасадов зданий (приставных - строительных лесов, лесов на выносных опорах, навесных - одноярусных и двухъярусных лесов, подвесных - строительных подъёмников).


Указана область применения карты и положения по организации работ, описано устройство средств подмащивания, приведены требования к качеству работ, технике безопасности и охране труда.


Документ вводится в развитие и дополнение МДС 12-40.2008, МДС 12-57.2010 и МДС 12-58.2011.


Документ предназначен для проектных и строительно-монтажных организаций, разрабатывающих технологические карты на устройство средств подмащивания.


Документ разработан сотрудниками ЦНИИОМТП (отв. исполнитель Корытов Ю.А.).


Введение

Настоящая технологическая карта является основным технологическим документом на устройство и применение средств подмащивания для организации рабочих мест на высоте при отделке фасадов зданий.


Карта содержит краткое описание наиболее применяемых в настоящее время средств подмащивания, основные положения по организации и технологии их устройства, способствующие обеспечению безопасности, сокращению сроков и стоимости работ.


Карта используется в качестве одного из документов, подтверждающих готовность строительной организации к производству работ по отделке фасадов зданий.


Карта является типовой, она может быть использована напрямую, а также послужить основой для разработки индивидуальной карты с учётом местных условий. Индивидуальная карта разрабатывается на устройство средств подмащивания для выполнения отделочных (ремонтных) работ на конкретном фасаде здания.


В карте обобщены и развиты положения, приведённые ранее в МДС 12-40.2008, МДС 12-57.2010 и МДС 12-58.2011. Карта составлена и оформлена согласно требованиям и правилам МДС 12-29.2006 и состоит из текстовой и графической частей. Графическая часть представлена схемами устройства и крепления средств подмащивания к зданию.


При разработке карты использованы результаты работ ЦНИИОМТП и других институтов в строительной отрасли, а также производственный опыт московских строительных организаций и фирм.


1. Область применения

Областью применения настоящей типовой технологической карты является устройство и применение средств подмащивания (приставных, навесных, подвесных) для выполнения отделочных (ремонтных) работ на фасадах зданий высотой до 30 этажей.


Карта может быть применена при новом строительстве, а также при реконструкции и ремонте жилых, гражданских и промышленных монолитных зданий.


2. Общие положения

В настоящей карте рассматриваются следующие средства подмащивания по ГОСТ 24258:


- приставные (приставные строительные леса),


- навесные (монтируемые на выносных опорах, одноярусные и двухъярусные леса, навешиваемые на стены),


- подвесные (строительные фасадные подъёмники).


Средства подмащивания используются для размещения рабочих, инструмента и материалов для выполнениястроительных (ремонтных) работ по отделке фасадов зданий на высоте.


Применение средств подмащивания обусловлено малой долей стоимости их в общей стоимости возведения здания (до 3% от стоимости здания) и наличием дешевой рабочей силы.


Рассматриваемые средства подмащивания являются универсальными: они применимы для зданий и сооружений с разнообразными конструктивными и архитектурно-планировочными параметрами, конфигурацией, высотами и протяжённостью. Они незаменимы в стеснённых условиях городской застройки.


При выборе средства подмащивания учитывают нормативную поверхностную нагрузку и технико-экономические показатели: количество конструктивных элементов и их наибольший вес, расход материалов (металла и дерева), стоимость, трудоёмкость изготовления и трудоемкость устройства средства подмащивания.


Приставные строительные леса крепят к стене здания пробками (дюбелями) различных систем.


Для навесных средств подмащивания устраивают в проёмах зданий выносные опоры.


Навесные одноярусные (двухъярусные) леса навешивают за кронштейны в проёмы здания и закрепляются различными способами за элементы здания (стены, перекрытия, колонны).


Подвесные средства подмащивания - строительные фасадные подъёмники подвешивают на тросах к кронштейнам, укрепляемым на перекрытии или на крыше здания.


Приставные и навесные средства подмащивания изготавливают, в основном, из деталей строительных лесов: вертикальных (стоек), горизонтальных продольных (ригелей), поперечных и диагональных связей (раскосов), обуславливающих жесткость пространственной конструкции.


Приставные и навесные средства подмащивания при устройстве соединяют с помощью болтовых или клиновых хомутов и соединяют с помощью крюковых или клиновых штырей. Стойки, рамные и каркасные элементы стыкуют при помощи патрубков.


На ригели (или на поперечные связи) перпендикулярно или параллельно к стене укладывают щитовой деревянный настил.


Средства подмащивания оборудуют средствами безопасности. Для предотвращения падений с высоты людей и предметов устраивают ограждения, а для защиты от атмосферных разрядов - молниеприёмники и заземление.


При применении средств подмащивания на высоте выполняют следующие работы:


- устройство вентилируемых фасадов;


- ремонт и реконструкция фасадов, включая замену оконных рам, штукатурные, малярные и другие отделочные работы.


Нормативная поверхностная нагрузка регламентируется до 500 кгс/м
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, обычно 200-300 кгс/м.


Высота устройства средств подмащивания на фасадах составляет, как правило, до 100 м. Максимально допустимая высота лесов указана в ГОСТ 27321-87: для хомутовых - 100 м, для штыревых - 80 м.


Расстояние между средствами подмащивания и стеной здания не превышает 150-300 мм, но в необходимых случаях может быть увеличено до 500 мм.


Приставные и навесные средства подмащивания изготавливают в основном из стальных труб диаметром от 30 до 60 мм и толщиной стенок от 2,0 до 4,0 мм по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91.


Используют также стальные профили, например, уголки профилей от N 5 до N 8 по ГОСТ 8509-93 или швеллеры от N 12 до N 16 по ГОСТ 8240-97.


Для труб и стальных профилей применяется углеродистая сталь обыкновенного качества, например, Ст.3сп5 и Ст.3пс6 по ГОСТ 380-2005.


Деревянные щиты настила изготавливают из еловых или сосновых досок по ГОСТ 8486-86. Дерево подвергается пропитке антисептическим и огнезащитным составами.


Трудоёмкость устройства средств подмащивания не превышает, как правило, 0,5 чел.-ч, приходящейся на 1 м[image: image2.png]


обслуживаемой площади фасада. В процессе применения средств подмащивания накапливаются дефекты: разрушается окрасочное покрытие, нарастает коррозия металлических поверхностей, образуются прогибы отдельных стоек и ригелей, изгибы в перилах ограждений, местные деформации (вмятины, раковины, расслоения, отрывы), трещины в элементах лесов и т.п. Ремонт средств подмащивания заключается в устранении этих дефектов.


Ремонт выполняется с применением по возможности заготовок, материалов и комплектующих, которые были использованы при изготовлении средств подмащивания.


Прогибы стоек и связей менее 1,5 мм на 1 м длины могут быть выправлены холодной правкой. При более значительных прогибах, при проникающей коррозии, трещинах стойки и связи подлежат замене. Трубы, применяемые для этого, должны быть прямыми и без резьбовой нарезки.


Сварочные работы производятся дипломированными сварщиками. Сварка выполняется прокаленными электродами, как правило, типа Э 42 по ГОСТ 9467-75. Качество сварных швов проверяется в соответствии с ГОСТ 3242-79. Окрасочное покрытие восстанавливают окраской в сигнальные цвета (жёлтый, оранжевый, красный) по ГОСТ 12.4.026-2001*.

________________

* ГОСТ 12.4.026-76 отменен на территории РФ с 01.01.2003. Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. (ИУС N 12, 2001 год) здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.     


В состав работ, рассматриваемых в карте, входят подготовительные и основные работы по устройству средств подмащивания.


При разработке карты использованы нормативные и методические документы, основные из которых указаны ниже.


Нормативные и методические документы  

	
	
	
	

	
	СП 48.13330.2011
(СНиП 12-01-1004)
	Организация строительства.
	

	
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
	

	
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительноепроизводство.
	

	
	ГОСТ 12.1.046-85
	ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
	

	
	ГОСТ Р 12.4.026-2001
	ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
	

	
	ГОСТ 12.4.059-89
	ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.
	

	
	ГОСТ 23407-78
	Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производствастроительно-монтажных работ. Технические условия.
	

	
	ГОСТ 24258-88
	Средства подмащивания. Общие технические условия.
	

	
	ГОСТ 26887-86
	Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия.
	

	
	ГОСТ 27321-87
	Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия.
	

	
	ПОТ Р М-012-2000
	Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. Постановление Минтруда и социального развития.
	

	
	ПОТ РМ-016-2001

	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.
	

	
	ППБ-01-03
	Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утверждены ГУ ГПС МВД России.
	

	
	ПБ 10-518-02
	Правила устройства и безопасной эксплуатации строительныхподъёмников.
	

	
	МДС 12-40.2008
	Проект производства работ на монтаж строительных лесов.
	

	
	МДС 12-57.2010
	Монтаж строительных лесов на высотные здания. Проект производства работ.
	

	
	МДС 12-58.2011
	Строительные леса. Изготовление, монтаж, эксплуатация.
	

	
	МДС 12-29.2006
	Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
	


     
     

3. Организация и технология выполнения работ по устройству средств подмащивания

     
3.1 Подготовительные работы    

3.1.1 До начала работ по устройству средств подмащивания должны быть проведены следующие подготовительные работы:


- рабочая зона (а также подходы к ней и близлежащая территория) освобождается от строительных конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора и ограждается согласно требованиям ГОСТ 23407;


- устанавливаются предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026;


- производится инструктаж рабочих о порядке, приёмах и правилах сборки и креплении средств подмащивания.


3.1.2 Производится осмотр, контроль и оценка технического состояния составных частей средств подмащивания. Повреждённые составные части подлежат выбраковке и удалению из зоны работы.


3.1.3 Производится подготовка к работе, установка и запуск грузоподъёмных механизмов (крышевого крана, лебёдки) для подъёма и спуска составных частей средств подмащивания. Эти работы выполняют согласно инструкциям заводов-изготовителей грузоподъёмных механизмов.


3.1.4 Производится подготовка средств механизации (ручных сверлильных машин, перфораторов и т.п.) и инструмента, проверяется их комплектность и готовность к работе.


3.1.5 Для установки лесов на земле подготавливается по инструкции завода-изготовителя спланированная и утрамбованная площадка.


3.1.6 Разметка точек анкерных пробок (дюбелей) на фасаде здания проводится в соответствии с рабочим чертежом или "по месту".


Точки размечают таким расчётом, чтобы они не совпали с проёмами здания. Расстояние анкерной пробки до проёма должно быть не менее 150-200 мм.


При совпадении точек с проёмом средства подмащивания крепят к несущим конструкциям (стенам, колоннам, перекрытиям) с внутренней стороны здания при помощи крепёжных устройств и приспособлений; не допускается крепить средства подмащивания к балконам, карнизам, парапетам.


3.2 Основные работы    

3.2.1 Устройство приставных средств подмащивания (приставных строительных лесов) производится по инструкции завода-изготовителя с учётом рекомендаций МДС 12-40.2008.


Процесс устройства состоит из сборки первого, второго и следующих ярусов и крепления их к стене.


Особенности устройства лесов на высотные здания описаны в МДС 12-57.2010.


3.2.2 Устройство навесных средств подмащивания, монтируемых на выносных опорах показано на листах 12 (площадка с опорой на перекрытии) и 13 (площадка с опорным устройством в проёме стены).
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Лист 12. Площадка с выносной опорой на перекрытие
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Лист 13. Площадка с выносной опорой в проёме стены

Выносная опора на перекрытии состоит из двух консольных балок и распорных стоек (см. лист 12).


Балки укладывают на перекрытие через листовые металлические подкладки так, чтобы длина их консольной части позволяла устанавливать площадку на расстоянии не более 500 мм от стены до оси внутренней стойки. Затем на противоположные концы балок устанавливают стойки с винтовыми механизмами. Верхние опоры стоек с деревянными прокладками подводят к перекрытию. При помощи винтовых механизмов с моментом затяжки не менее 5 кгс·м стойки упирают в перекрытие и в балки, прижимая их к перекрытию и закрепляя при этом в проёме опорное устройство.


Для закрепления площадки на опорном устройстве используются петли из согнутого прутка диаметром не менее 14 мм и приваренные к балкам.


В качестве консольных балок применяется швеллер N 14 или 16 по ГОСТ 8240-97 в зависимости от нагрузки на площадку.


Для распорных стоек применяются монтажные стойки телескопической конструкции с винтовым механизмом регулирования высоты опор. Основные параметры стоек: высота до 3100 мм, распорное усилие от 3000 до 5000 кгс (см.МДС 12-41.2008).


Выносная опора в проёме стены изготовляется, как правило, из тех же трубчатых элементов, что и строительныелеса (см. лист 13).


Удлинённые поперечные связи лесов заводят в проём, затем на них укладывают впритык к стене продольные трубы. Крепление связей и труб осуществляется при помощи хомутов или иным способом.


Деревянный настил укладывают так, чтобы стыки настила располагались на опоре и перекрывали её не менее чем на 200 мм в каждую сторону, пороги при этом скашивают от прямого до угла в 30°. Настил обустраивают бортовым ограждением высотой 150 мм.


3.2.3 Устройство площадок, одноярусных и двухъярусных лесов, навешиваемых на стены, показано на листах 16, 17,18, 19.
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Площадка на кронштейне
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Навесные одноярусные леса
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Навесные двухярусные леса
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Устройство крепления одноярусных и двухярусных лесов

Площадка крепится к железобетонной стене с помощью кронштейнов (см. лист 16).


Для установки кронштейнов в стене проделываются отверстия, в которые вставляются шпильки. На шпильки навешиваются стойки, имеющие проушины вверху и внизу для шарнирного крепления на шпильках растяжки и балки. К балке привариваются стандартные башмаки, в которые вставляются стойки и осуществляется установка площадки.


Детали кронштейна изготавливают из профилей стального проката по двум вариантам. Согласно первому варианту стойка и балка изготавливаются из швеллеров N 10 - N 16 по ГОСТ 8240-97 в зависимости от нагрузки на площадку, а растяжка - из полосовой стали. Причём балка сваривается из двух швеллеров. По второму варианту стойка изготавливается из двух уголков N 5 - N 9 по ГОСТ 8509-97, а балка - из двутавра N 12 - N 18. Для растяжки используется полосовая сталь.


Точка крепления растяжки на балке, из условия равенства изгибающих моментов (экономичного сечения балки и наименьшего веса) должна находиться на расстоянии 4/5 длины балки от стены.


Стандартная шпилька для крепления кронштейна к стене - с резьбой не менее М18 по ГОСТ Р 52627-2006*. Шпильки в шарнирах кронштейна могут быть конструктивно одинаковыми с диаметром в нерезьбовом сечении не менее 28 мм.

________________

* ГОСТ Р 52627-2006 отменен на территории РФ с 01.01.2013 с введением в действие ГОСТ Р ИСО 898-1-2011(Приказ Росстандарта от 13.12.2011 N 1014-ст) здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

          

Расчёты показывают, что каждый кронштейн выдерживает нагрузку от двух стоек не менее 2400 кгс.


Навесные одноярусные (проект Э 115-2.00.000) и двухъярусные леса (проект Э 116-2.00.000) конструкции ЦНИИОМТП представляют собой рамы с устройствами для крепления, как правило, за железобетонные стены (внутренние и наружные) или перекрытия здания. Навеска лесов на панельные и каркасные здания осуществляется с креплением за горизонтальные несущие элементы (балки, ригели, перекрытия). Наиболее простым на практике принято устройство в виде крюка крепления лесов к наружной железобетонной стене (см. листы 17, 18).


На рамы лесов укладывают рабочие и промежуточные настилы подмостей. Подъём на промежуточный настил - по лестнице. Ограждение представляет собой пространственную каркасную сварную конструкцию из швеллеров и уголков. С наружной стороны лесов устраивается защитная металлическая сетка. Поверх лесов для защиты от непогоды устраивается навес из сплошного профилированного листа.


Подъём и опускание лесов производится грузоподъёмными кранами (башенным, стреловым) со строповкой как стандартным канатным двухветьевым стропом, так и с помощью специальных траверс. Для подъёма лесов предусмотрены строповочные петли. Для крепления лесов в стене проделывают отверстия размером 200х300 мм, в которые на стальные прокладки вставляют опорные кронштейны. Кронштейны фиксируют посредством деревянных клиньев (см. лист 19).  

3.2.4 Устройство подвесных средств подмащивания и организация строительного участка производства работ (фрагмент) показаны на примере фасадного подъёмника (лист 20).
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Организация участка производства работ с фасадным подъемником

Установка на здании фасадного подъёмника с размещением консоли (лебёдки и пригруза) на перекрытии или покрытии здания производится по инструкции завода-изготовителя с учётом правил ПБ 10-518-02.


Подъёмник установлен на покрытии здания, на фасаде которого производятся строительные работы. Граница опасной зоны обозначена флажками. На участке работ размещены временный склад, открытая площадка для подготовительных работ, мачты освещения. Стрелками показано направление движения автотранспорта. Строительныйучасток имеет ограждение.


До начала строительных работ на фасаде подъёмник должен быть подвергнут согласно ПБ 10-518-02 полному техническому освидетельствованию.


При необходимости на этажах могут быть установлены выносные площадки. Устанавливать на пол подъёмника средства подмащивания не допускается.


3.2.5 Крепление приставных и навесных, монтируемых на кронштейнах, средств подмащивания к зданию осуществляется к железобетонной стене толщиной не менее 200 мм с помощью заводских металлических пробок (анкеров) или полимерных дюбелей.


Анкеры, например, типа ESA 15х50 (Сертификат РОСС СН.АЯ 46.В1 2009) укрепляют в стене согласно намеченным точкам крепления.


Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте, и требуется просверлить новое, то последнее должно находиться от ошибочного на расстоянии как минимум одной глубины просверленного отверстия. Это не обязательно в том случае, если ошибочное отверстие предварительно бетонируется или заполняется аналогичным по прочности полимерным составом.


Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым воздухом. Пробка вставляется в подготовленное отверстие и подбивается монтажным молотком. Выдёргивающее усилие из бетона должно быть не менее 300 кгс.


3.2.6 Разборка средств подмащивания для их перестановки на новую захватку производится в порядке, обратном их установке и креплению, то есть сверху вниз. С настилов убирают остатки строительных материалов , инвентарь и инструменты. Спуск составных средств подмащивания осуществляется с помощью грузоподъёмных кранов и механизмов (лебёдок, подъёмников).


4. Требования к качеству и приемка работ по устройству средств подмащивания  

4.1 Качество устройства средств подмащивания обеспечивается текущим контролем подготовительных и основных работ, а также при приемке работ.


В процессе подготовительных работ проверяют:


- готовность стены и конструктивных элементов здания, средств механизации и инструмента к установке средств подмащивания;


- качество составных частей средств подмащивания (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов).


Качество и приёмка строительных лесов и фасадного подъёмника оценивается, соответственно, по МДС 12-40.2008и ПБ 10-518-02.


4.2 В процессе установки средств подмащивания проверяют:


- точность разметки стены;


- диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкерные пробки;


- прочность крепления анкеров;


- вертикальность стоек и горизонтальность связей, ригелей, настила средств подмащивания.


При соединении труб зазор между ними и патрубками не должен превышать 3 мм.


При укладке настила проверяется прочность закрепления и отсутствие возможности сдвигов.


4.3 При приёмке работ производится осмотр средств подмащивания в целом и тщательно мест крепления и сопряжений. Средства подмащивания испытывают нагрузкой на 25% превышающей рабочую в течение двух часов. При этом оценивается их прочность и устойчивость, надежность крепления к стене, настила и ограждений. Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную нагрузку 70 кгс, приложенную к ним посередине и перпендикулярно.


Несущие горизонтальные связи должны выдерживать сосредоточенную нагрузку 130 кгс, приложенную посередине.


4.4 Приёмка смонтированных лесов и фасадного подъёмника оформляется актом сдачи-приёмки работ. К акту сдачи-приёмки работ прилагается акт освидетельствования скрытых работ.


4.5 Качество установки средств подмащивания оценивают степенью соответствия фактических параметров и характеристик, указанных в таблице 1.


Таблица 1  

	
	
	
	

	Технологические операции
	Контролируемый параметр, характеристика
	Допускаемое значение, требование
	Способ контроля и инструмент

	Разметка точек крепления
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Теодолит, нивелир, отвес, рулетка

	Сверление отверстий под анкеры (пробки)
	Глубина, [image: image10.png]
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длина винта +10,0 мм
	Глубиномер, нутромер

	 
	Диаметр, [image: image12.png]
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диаметр винта +0,2 мм
	 

	 
	Расстояние до проёма, угла здания
	Не менее 150,0 мм
	Рулетка

	 
	Чистота отверстия
	Отсутствие пыли
	Визуально

	Крепление анкера к стене
	Усилие, вырывающее анкер из стены
	Не менее 300 кгс
	Динамометр

	Укладка настила
	Зазор между досками
	Не более 5 мм
	Шаблон

	 
	Выступы досок
	Не более 3 мм
	Шаблон

	 
	Перекрытие стыками настила опор
	Не менее 200 мм
	Линейка металлическая

	Устройство заземления
	Сопротивление заземления
	Не более 15 Ом
	Тестор Щ 4313


     
     

5. Потребность в материально-технических ресурсах

Потребность в основных средствах механизации, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	

	Наименование
	Тип, марка, номер чертежа, завод-изготовитель
	Техническая характеристика
	Назначение

	Кран крышевой
	Типа "Пионер", ЗАО "ТЭМЗ"
	Грузоподъёмность 150-500 кгс
	Подъём и спуск составных частей средств подмащивания

	Лебёдка
	Типа ТЛ-12, Т-66А
	Тяговое усилие 250 кгс
	 

	Лазерный нивелир
	BL 40 VHR СКБ "Стройприбор"
	Точность измерения 0,1 мм/м
	Измерение высот

	Лазерный уровень
	BL 20 СКБ "Стройприбор"
	Точность измерения 0,1 мм/м
	Проверка горизонтальности

	Дрель
	Интерскол ДУ 1000-ЭР
	Мощность 1,0 кВт, диаметр отверстия до 25 мм
	Сверление отверстий в стене

	Динамометр
	ДС-300
	Пределы измерений - до 500 кгс.

Габариты: 560х450х160 мм.

Масса - 7,8 кг
	Контроль прочности крепления анкера в стене

	Ограждение участка производства работ
	ГОСТ 23407-78
	Инвентарное
	Безопасность работ


     
     

6. Техника безопасности и охрана труда  

6.1 При организации и проведении работ по устройству средств подмащивания должны выполняться требования СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.


Главным потенциально опасным фактором является высота. Поэтому должны выполняться правила ПОТ Р М-012-2000.


К устройству средств подмащивания допускаются рабочие, имеющие право работать на высоте. Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами. Нагрузка на настил должна быть равномерной и не превышать допускаемой величины. На настиле в общем случае не допускается размещение более двух человек.


Пожарная безопасность на рабочих местах обеспечивается в соответствии с правилами ППБ-01-93, а электробезопасность - ПОТ РМ-016-2001.


6.2 При организации участка строительных работ устанавливается опасная зона от падения предметов с высоты установки средств подмащивания, размеры которой определяются в каждом конкретном случае. Опасная зона обозначается знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026. Если навешивается защитная сетка, то опасная зона может не обозначаться.


Ограждение участка строительных работ - согласно требованиям ГОСТ 23407.


6.3 Лестницы (трапы) средств подмащивания должны быть оборудованы по ГОСТ 26887. Уклон лестниц к горизонту должен быть не более 75 град. Лестницы (трапы) должны быть с нескользящими ступеньками.


6.4 Подъём строительных материалов на настилы средств подмащивания осуществляется лебёдкой (крышевым краном, подъёмником). Подъём строительных материалов на средства подмащивания стреловыми кранами недопустим.


Во время грозы, снегопада и при ветре более 6 баллов установка средств подмащивания не производится.


При работе в темное время суток участок строительных работ должен быть освещён в соответствием с ГОСТ 12.1.046.


Во время установки средств подмащивания оконные, балконные и дверные проёмы должны быть закрыты.


6.5 При применении средств подмащивания, изготовленных сторонними предприятиями, должны соблюдаться инструкции по устройству и эксплуатации средств подмащивания этих предприятий.


Устройство и безопасное применение строительных лесов и фасадных подъёмников производится, соответственно, с учётом ГОСТ 27321-87 и ПБ 10-518-02.


6.6 Техническое состояние средств подмащивания контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Результаты осмотра отмечают в журнале учёта по ГОСТ 24258.


7. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели - трудоёмкость и время установки средств подмащивания определены на примере установки и разборки (для следующей захватки) площадки с выносной опорой на перекрытии (см. лист 12).


Установка площадки на перекрытии производится в следующей последовательности: укладка двух консольных балок, закрепление балок распорными стойками, сборка рамы, устройство настила, лестницы и ограждения (см. раздел 3.2.2).


Работы выполняются бригадой из трёх рабочих: рабочий-бригадир, рабочий-монтажник и подсобный рабочий. Рабочий-бригадир осуществляет руководство работой, координирует выполнение работы, выполняет сам и участвует в выполнении наиболее ответственных операций, контролирует качество работы. Рабочий-монтажник выполняет основной объём работ. Подсобный рабочий выполняет подготовительные и менее ответственные операции: чистку и уборку поверхности фасада, подноску к месту установки составных частей и деталей площадки, крепёжных деталей.


Квалификация рабочих должна позволить на основе взаимозаменяемости последовательно выполнить работу (операции) по устройству площадки на фасаде здания.


Трудоёмкость работ по этапам составляет:


- подготовительные работы (подготовка фасада, перекрытия и другие) - 1,4 чел.-ч,


- укладка двух консольных балок - 0,6 чел.-ч,


- закрепление балок распорными стойками - 0,8 чел.-ч,


- сборка рамы, устройство настила, лестницы и ограждения - 2,5 чел.-ч,


- разборка площадки - 2,7 чел.-ч.


С площадки могут быть выполнены строительные работы на фасаде площадью 10 м[image: image14.png]


.


План-график работ по установке площадки приведён ниже.


План-график работы по установке площадки на фасаде здания
(объём работ - 10 м[image: image15.png]


 площади фасада)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Трудоёмкость работ, чел.-ч
	Число рабочих
	Затраты времени, часы
	График работы, часы

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5

	Подготовительные работы (подготовка фасада, перекрытия и другие)
	1,4
	1
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 

	Укладка консольных балок
	0,6
	2
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	Закрепление балок распорными стойками
	0,8
	2
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	Сборка рамы, устройство настила, лестницы и ограждения
	2,5
	2
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 

	Разборка площадки
	2,7
	2
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 


Затраты времени на указанную единицу объёма работ - 10 м[image: image16.png]


 составляют не более 4,8 чел.-ч.
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