
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ КОЛОНН В ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж колонн в фундаменты стаканного типа.


Установка колонн в стаканы фундаментов

Установка колонн подземной части здания в стаканы фундаментов производится с помощью шарнирно-связевых кондукторов (РШИ), если последние применяются для возведения каркаса наземной части здания.


Если при возведении каркаса наземной части здания используются одиночные кондукторы, при монтаже колонн в стаканы фундаментов применяются инвентарные клиновые вкладыши конструкции ЦНИИОМТП, деревянные, стальные или железобетонные клинья, кондукторы.


Установка шарнирно-связевых кондукторов производится на верхние обрезы фундаментов с помощью специально предусмотренных в конструкции баз консольных опор. Конструкция консольных опор позволяет устанавливать кондукторы при наличии неспланированного грунта между блоками.


Установка и выверка кондукторов осуществляется в той же последовательности, что и при монтаже конструкций наземной части здания. Верх колонн приводится в проектное положение с помощью угловых упоров, имеющихся на верхних шарнирных рамах кондукторов. По вертикали колонны устанавливаются в проектное положение путем перемещения низа до совмещения рисок осей колони, нанесенных на их гранях в уровне верхнего обреза фундамента, с рисками осей колонн в уровне верхнего сечения.


Точность совмещения рисок колонн контролируется с помощью теодолитов в двух направлениях.


При достаточно высокой точности изготовления шарнирно-связевых кондукторов (отклонение расстояния между угловыми упорами не более 
Перемещение низа колонн в процессе выверки производится до расстроповки с помощью ломиков, домкратов или клиньев. Последовательность монтажа остальных элементов такая же, как при возведении наземной части здания.


Деревянные, стальные или железобетонные клинья, устанавливаемые в зазоры между стаканом и телом колонны, являются простейшими приспособлениями для выверки и временного закрепления колонн. Наиболее удобны клиновые вкладыши, разработанные ЦНИИОМТП, снабженные винтами, обеспечивающими механическое извлечение вкладышей из фундаментов после замоноличивания. Толщина клиньев определяется по размерам зазоров, уклон - по проектному наклону внутренней поверхности стенок стакана, ширина 150-200 мм. Длина клиньев ориентировочно принимается равной половине глубины стакана.


Клинья изготовляют из твердых пород дерева. Так как древесина по сравнению с бетоном имеет меньшую прочность и подвержена гниению, деревянные клинья не могут быть оставлены в фундаменте постоянно. Поэтому замоноличивание колонны, закрепленной в фундаменте, производят в два приема: сначала зазоры, свободные от клиньев, затем после затвердения уложенной бетонной смеси вынимают клинья и замоноличивают окончательно.


Стальные клинья изготовляют из обрезков угловой стали, срезанных на конус и сваренных между собой для образования замкнутого прямоугольного сечения. Удаление стальных клиньев так же затруднительно, как и деревянных, и для его выполнения требуется вести замоноличивание в два приема. Поэтому стальные клинья зачастую оставляют в теле фундамента, замоноличивая колонну сразу до верха стакана фундамента.


Более экономично применение железобетонных клиньев, они также остаются в теле фундамента.


Работа звена организуется следующим образом. Подготовка конструкции к подъему и подготовка необходимых для монтажа вспомогательных материалов и приспособлений производится двумя монтажниками 4 и 3-го разряда.


Колонну и закладные детали монтажники очищают от грязи и наледи, восстанавливают риски, проверяют основные размеры колонны, а также наличие и правильность расположения закладных деталей. При выполнении этих операций используются стальные щетки, скребки, стальная рулетка с миллиметровыми делениями, складной метр, чертилки, краска и кисть.


Подготовка фундамента производится монтажниками 5 (звеньевой), 3 и 2-го разряда. Они очищают дно стакана, восстанавливают на нем риски и отметки, укладывают выравнивающий слой (если эта операция не была выполнена заранее). При подготовке фундаментов применяются теодолит, нивелир, шланг, подключенный к сети сжатого воздуха (или к баллону), для выдувания сухого мусора из стакана, шланг от водопроводной сети и ручной насос для удаления грязи и промывки стакана, лопата, мастерок, скребки, стальные щетки и ветошь, краска и кисти, ведро, ящик для бетонной смеси, ручная трамбовка.


После подготовки фундамента монтажники 5, 3 и 2-го разряда приступают к подготовке подъема и к строповке колонны. Если на установке колонн применяется стреловой кран на гусеничном или пневмоколесном ходу, монтажники устраивают при необходимости шпальные клетки под выносные опоры, готовят путь для перегонки крана на новую рабочую стоянку. На крюк крана навешивается строповочное устройство, и конструкция стропится. Убедившись в правильности и надежности строповки, звеньевой разрешает начать подъем.


Когда колонна поднята и находится в вертикальном положении над фундаментом, монтажники (двое или трое в зависимости от веса конструкций) заводят колонну в стакан фундамента, приводят ее низ в проектное положение по осевым рискам на колонне и на фундаменте. При наводке низа колонны пользуются монтажными ломиками.


Затем монтажники 4 и 3-го разряда закрепляют колонну клиньями или расчалками, полиспаст крана при этом слегка ослабляется.


Вертикальность колонны выверяется по отвесу или с помощью теодолитов, установленных по двум осям колонны в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Выверку теодолитами производит мастер (геодезист) или звеньевой; монтажники 4 и 3-го разряда по указанию звеньевого добивают клинья.


Колонна после выверки закрепляется монтажными приспособлениями в проектном положении. Затем производится ее расстроповка и монтажный кран освобождается.


Сдача смонтированных колонн под замоноличивание и их замоноличивание производятся партиями по 4-10 колонн.


Замоноличивание колонн и последующий уход за бетоном осуществляет звено бетонщиков.


Монтаж колонн длиной более 12 м производится с применением растяжек или подкосов. ЦНИИОМТП разработал комплект монтажной оснастки для установки многоэтажных колонн в стаканы фундаментов, который состоит из клиновых вкладышей, опорных балок, хомутов и подкосов, балансирного или рамочного захватов.


Последовательность сборки каркаса зависит от высоты крепления подкосов к колоннам и расположения ригелей в здании.


На рис.1 приведена последовательность сборки каркаса при поперечном расположении ригелей в здании и креплении подкосов к колоннам ниже уровня перекрытия первого этажа.
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Рис.1. Последовательность сборки каркаса с многоэтажными колоннами, устанавливаемыми в стаканы фундаментов:
a - схема закрепления колонн с помощью подкосов; б - установка колонн; в - укладка ригелей; г - укладка плит перекрытия;
1 - фундамент; 2 - балка; 3 - колонна; 4 - хомут; 5 - подкос; 6 - клиновой вкладыш; 7 - монтажная площадка; 8 - ригель; 9 - плита перекрытия

До установки колонн на захватке укладывают опорные балки и крепят их к петлям фундаментов с помощью анкерных устройств. Предварительно на складе к колонне крепят хомут и навешивают на него подкосы, после чего приступают к строповке колонны.


Колонну краном устанавливают в стакан фундамента и временно крепят с помощью клиновых вкладышей и двух подкосов. Далее ее расстроповывают и приступают к выверке. Контролируют точность приведения колонны в вертикальное положение с помощью теодолита по двум осям. Замоноличивают стыки колонн с фундаментами вслед за их установкой.


После установки колонн приступают к укладке ригелей первого этажа, а затем связевых плит перекрытия и после их сварки - рядовых плит.


Диафрагмы жесткости с полками устанавливают по ходу укладки ригелей, а диафрагмы без полок - до укладки перекрывающих их связевых плит.


В такой же последовательности монтируют конструкции второго этажа.


Снимают подкосы только после раскрепления колонн ригелями и плитами в уровне двух нижних этажей.


При сборке каркаса с поперечным расположением ригелей и креплением колонны подкосом выше уровня перекрытия первого этажа (при наличии в здании технического этажа) обеспечивают возможность укладки ригелей первого и второго этажей. Нижние концы подкосов, удерживающие колонны по продольной оси, крайней от крана, крепят к якорям. Колонны, расположенные по продольной оси здания, ближайшей к крану, крепят в направлении поперечных осей при помощи горизонтальных связей, прикрепляемых к ранее смонтированным колоннам. Сборка каркаса на первой захватке производится в следующем порядке:


- устанавливают колонны, выверяют и временно крепят их при помощи клиновых вкладышей, подкосов и горизонтальных связей;


- укладывают ригели первого этажа в двух крайних ячейках и сваривают их с колоннами;


- затем в этих же ячейках укладывают плиты перекрытия;


- укладывают ригели второго этажа и сваривают их с колоннами;


- далее укладывают плиты перекрытия второго этажа в порядке, указанном выше;


- снимают подкосы, удерживающие колонны, и в этом месте связевые плиты укладывают на высоту двух этажей;


- укладывают ригели первого этажа в двух ближайших к крану ячейках, сняв предварительно подкосы, которые расположены в направлении поперечных осей;


- сварив ригели с колоннами, снимают горизонтальные связи, удерживающие установленные колонны;


- укладывают на высоту двух этажей плиты перекрытия за исключением связевых плит, удерживаемых подкосами;


- после укладки плит перекрытия в рассматриваемых ячейках на высоте двух этажей подкосы снимают и укладывают связевые плиты.


Далее монтируют каркас в той же последовательности, что и ранее.


При продольном расположении ригелей горизонтальные связи не применяются. С помощью якорей крепят колонны, устанавливаемые только по крайней поперечной оси. Сборку каркаса в данном случае производят в следующем порядке:


- устанавливают на захватке колонны, выверяют и временно крепят их при помощи клиньев и подкосов;


- укладывают в ячейках между крайними поперечными осями ригели первого этажа и сваривают их с колоннами, затем в этих осях укладывают плиты перекрытия первого этажа за исключением связевых плит в местах, где установлены подкосы, далее укладывают ригели и плиты перекрытия второго этажа;


- снимают подкосы и в этом месте укладывают связевые плиты двух этажей;


- укладывают ригели и рядовые плиты перекрытия первого этажа в смежных ячейках;


- снимают следующие подкосы и в этом месте укладывают связевые плиты;


- укладывают в монтируемой ячейке ригели и плиты перекрытия второго этажа;


- после установки и временного крепления колонн на второй захватке приступают к укладке ригелей первого этажа в следующей ячейке, а затем рядовых плит перекрытия;


- снимают подкосы, удерживающие колонны и укладывают связевые плиты.


Далее каркас собирают в последовательности, аналогичной приведенной выше.


 

	
	
	

	 

	Решение комиссии

	        

	               Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами,строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

	        

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)     

	        
	монтаж колонн

	 

	(наименование работ и конструкций)

	        

	Представитель строительно-монтажной организации
	        

	        
	(подпись)

	        

	Представитель технического надзора заказчика
	        

	        
	(подпись)

	        

	Представитель проектной организации
	        

	        
	(подпись)


                

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АКТ  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  СКРЫТЫХ  РАБОТ

	        

	монтаж железобетонных колонн и замоноличивание башмаков
	,

	(наименование работ) 

	выполненных в
	              квартале 32А, корпус 2Е, ул. Морская

	                           (наименование и место расположения объекта)

	        

	        
	"
	22  
	"
	апреля
	        
	2000
	г.

	Комиссия в составе:

	           

	представителя строительно-монтажной организации
	        Богданов А.В.,

	        

	        начальник участка УНР-39
	,

	(фамилия, инициалы, должность)

	            

	представителя технического надзора заказчика
	          Макаров П.Л.,

	        

	          инженер
	,

	(фамилия, инициалы, должность)

	        

	представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

	        

	(фамилия, инициалы, должность)

	        

	произвела осмотр работ, выполненных  
	        

	        

	УНР-39
	,

	(наименование строительно-монтажной организации)

	        

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	           

	            1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
	        

	        

	монтаж железобетонных колонн и замоноличивание башмаков

	(наименование скрытых работ)

	        

	            2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
	        ЛЕННИИПРОЕКТ,

	        

	        N 1235.2с, от 12.03.97 года  

	(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

	        

	            3. При выполнении работ применены
	         Произведена установка сборных

	                                                                              (наименование материалов, конструкций, изделий

	железобетонных колонн типа+ в стаканы фундаментов по рядам 1-6

	со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

	в осях А-Г с выверкой в плане и по высоте с закреплением на клиньях и

	замоноличиванием стакана бетоном марки 300.

	        

	4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации                                     отклонения отсутствуют

	        
	(при наличии отклонений указывается,

	кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

	        

	        

	            5. Дата: начала работ
	            2 апреля 2000 года

	        

	                     окончания работ
	21 апреля 2000 года


	
	
	

	Решение комиссии

	        

	Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительныминормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

	        

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)        

	        
	монтаж ригелей 

	(наименование работ и конструкций)

	        

	        

	Представитель строительно-монтажной организации
	        

	        
	(подпись)

	        

	Представитель технического надзора заказчика
	        

	        
	(подпись)

	        

	Представитель проектной организации
	        

	        
	(подпись)


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Инструменты, приспособления, инвентарь: 


универсальный захват для монтажа колонн, 


инвентарная рукоятка для закручивания гаек зажимного устройства, 


клинья для крепления колонн (металлические, бетонные или деревянные из твердых пород) (16 шт.), 


ящик с ручным инструментом, 


кузнечная кувалда (2 шт.), 


стальной монтажный лом, 


складной металлический метр, 


одиночный кондуктор, домкраты (2 шт.), 


металлическая щетка.




5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для монтажника (монтаж железобетонных конструкций)

I. Общие правила
 

1. К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное разрешение на производство работ (допуск).

                     

2. Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или мастером.


3. Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте.

                     

4. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:


а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их;


б) не находиться под поднятым грузом;


в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями;


г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;


д) не заходить за ограждения опасных зон;


е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, т.к. возможно случайное падение предметов с высоты;


ж) не смотреть на пламя электросварки, т.к. это может вызвать заболевание глаз;


з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;


и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте электрика;


к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;


л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае;


м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

           

II. Обязанности перед началом работы
5. Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, убедиться в надежной установке монтажного крана.


6. Подготовить к работе монтажный инструмент.


7. Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности и устойчивости.


8. Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях (обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, контейнеров), монтажном инструменте или ограждениях, доложить об этом мастеру и приступить к работе только с разрешения мастера.


9. Проверить достаточность освещения рабочего места.


10. Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных проводов, доложить об этом мастеру.


11. При одновременном ведении работ на разных уровнях по одной вертикали должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предметов или инструмента.

           

III. Требования во время работы

При монтаже ж/б конструкций

12. Не допускать превышения максимальной грузоподъемности крана на данном вылете стрелы и не превышать максимальную грузоподъемность такелажных приспособлений (строп и т.д.).


13. Подъем деталей, имеющих вес, близкий к предельному, производить в два приема. Сначала поднять деталь на высоту 20-30 см и в таком положении проверить подвеску и устойчивость крана, а затем производить подъем детали на  полную высоту.


14. Не допускать подтаскивания грузов краном путем косого натяжения канатов или поворота стрелы.


15. Перемещение краном людей запрещено.


16. Подъем мелких штучных (кирпич и др.), а также сыпучих грузов производить в специальных контейнерах, исключающих возможность выпадения груза из контейнера.


17. При сильном ветре (более 6 баллов), гололеде, сильном снегопаде, дожде и тумане монтажные работы на высоте должны быть прекращены.


18. Строповку длинномерных элементов производить не менее чем двумя стропами и при монтаже необходимо управлять элементы с расстояния веревочными растяжками, прикрепленными к обоим концам монтируемого элемента.


19. Сварку и замоноличивание узлов, установленных ж/б конструкций, необходимо производить с перекрытий, огражденных у рабочего места, передвижных подмостей с огражденными площадками наверху или подвесных люлек. Сварщик должен иметь сумку для сбора огарков.


20. Ж/б колонны и стойки рам должны быть оборудованы монтажными лестницами либо подвесными люльками для последующих монтажных работ и освобождения стропов, а также для закрепления или сварки узлов и установки ригелей. 


21. Для перехода монтажников от одной конструкции к другой следует применять монтажные лестницы, переходные мостики и трапы. Передвижение по нижнему поясу фермы или балки допускается только при наличии натянутого вдоль них каната для зацепления карабина предохранительного пояса. Канат должен быть натянут туго, провисание или ослабление его не допускается.


22. Сборку и подъемы конструкций длиной более 6 м и весом более 3 т, требующих особой осторожности при их перемещении и установке, надлежит производить под непосредственным руководством мастера или прораба.


23. Для заводки конструкций и установки их на место необходимо применять специальные ломики или оттяжки, причем нахождение людей под устанавливаемыми элементами не допускается.


24. Блоки и тали, которые применяются для монтажа конструкций, должны устраиваться так, чтобы самопроизвольное спадение троса или цепи со шкива, а также заклинивание их между блоком и обоймой исключалось.


25. Ручные подъемные лебедки должны быть снабжены автоматически действующим тормозом или безопасными рукоятками. Во время подъема необходимо следить за последовательной и правильной навивкой троса на барабан, не допуская навивки выше боковых щек.


26. При работе на высоте по клепке и сварке без подмостей необходимо привязываться к конструкциям.


27. Разъединение поднятой конструкции с подъемным крюком или расчалками производить только после постановки конструкции на достаточное количество болтов согласно проекту производства работ.


28. Постановку болтов производить сборочными ключами соответствующих размеров. Подкладывать прокладку между щеками ключа и гайкой, а также пользоваться ключами со сбитыми губами запрещено.


29. Расстроповка установленных элементов допускается только после прочного и надежного закрепления:


а) колонн - анкерными болтами или кондукторами и оттяжками;


б) стропильных ферм - расчалками с последующим соединением прогонами и связями с ранее установленными и закрепленными фермами;


в) подкрановых балок и подстропильных ферм - болтами в количестве не менее 50% проектного количества;


г) элементов, имеющих по проекту сварное прикрепление, - временными монтажными болтами с полным заполнением всех болтовых отверстий.


