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Правила разработаны взамен ВСН 19-81. В них учтены требования строительных норм и правил и других руководящих и нормативно-технических документов, вышедших в период 1981-1990 гг.


Содержат основные положения о порядке приемки выполненных работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог, законченных ремонтом объектов, порядок проведения приемочного контроля качества работ, обязанности и права технического надзора, формы исполнительной производственно-технической документации и порядок их заполнения.


Предназначены для инженерно-технических работников, занятых на строительстве и ремонте автомобильных дорог общего пользования.         


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ


1.1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок приемки выполненных работ при строительстве (реконструкции)* и ремонте автомобильных дорог, законченных ремонтом объектов, а также организации технического надзора и оценки качества выполняемых работ строительными и ремонтно-строительными организациями.

 _______________

* В дальнейшем по тексту под строительством понимается строительство и реконструкция.


1.2. Правила предусматривают:


порядок промежуточной приемки работ на стадии приемочного контроля при строительстве и ремонте автомобильных дорог, а также порядок приемки законченных ремонтом объектов;


порядок проведения технического надзора, приемочного контроля оценки качества выполненных работ и их соответствия нормативной документации и проекту;


порядок ведения исполнительной производственно-технической документации на объекты строительства и ремонта.



1.3. Приемка в эксплуатацию законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог производится в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" и "Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог", утвержденных Минтрансстроем СССР по согласованию с Госстроем СССР, Министерством внутренних дел СССР и ВЦСПС (приказ N 356 от 31.12.81).



1.4. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов производственного жилищно-гражданского назначения производится в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.



1.5. Правовой и организационно-методической основой приемки работ и объектов являются:


Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 14.08.86 N 971;


Закон о государственном предприятии (объединении), статья 12;


СНиП 3.01-85* "Организация строительного производства";

___________________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать СНиП 3.01.01-85*. Примечание "КОДЕКС".

           

СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";


СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги";


СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";


СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве";


Положение о заказчике (застройщике), дирекции строящегося предприятия и техническом надзоре, утвержденном постановлением Госстроя СССР от 02.02.88 N 16;


Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, утвержденные приказом Минтрансстроя СССР от 31.12.81 N 356;


Приказ Минавтодора РСФСР от 18.11.86 N 18 "О мерах по совершенствованию хозяйственного механизма в строительстве";


Положение об отделе технического надзора, контроля качества и приемки работ, одобренное Советом по качеству Минавтодора РСФСР 28.04.88 (протокол N 48).



1.6. Технический надзор и производственный контроль в процессе строительно-монтажных и ремонтных работ осуществляются в целях:


обеспечения выполнения всех видов работ в полном соответствии проектно-сметной и нормативно-технической документации;


обеспечения соответствия применяемых материалов и изделий требованиям проекта, технических условий, стандартов и других нормативных документов;


проверки соответствия объемов выполненных работ по отдельным видам, а также по законченным строительством или ремонтом объектам требованиям проектно-сметной и исполнительной документации;


своевременного производства промежуточной приемки ответственных конструкций, освидетельствования скрытых работ и ведения исполнительной производственно-технической документации по ним в соответствии с установленными требованиями.



1.7. Выполненные строительно-монтажные работы, отдельные конструктивные элементы, а также законченные строительством (ремонтом) объекты или их участки оцениваются в целях выявления соответствия показателей качества работ, элементов и объектов требованиям проекта и установленных нормативными документами допусков к этим видам работ, элементам и объектам.


1.8. В случае несоответствия выполненных работ утвержденным проектным решениям и требованиям нормативных документов указанные работы должны быть переделаны выполнявшей их организацией.


Если подобные недостатки вскрываются работниками технического надзора или других контролирующих органов в процессе работы, то они должны давать производителям работ обязательные к исполнению письменные распоряжения о приостановке работ до устранения дефектов и немедленно сообщать об этом руководителям организации, выполняющей работы.


Осуществление технического надзора не снимает ответственности за качество выполненных работ с лиц, руководящих работами.



1.9. Организации, выполняющие работы подрядным и хозяйственным способами, обязаны своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию, отражающую весь процесс строительства или ремонта автомобильной дороги, моста, путепровода и т.п., оформленную в соответствии с настоящими Правилами.


Исполнительная производственно-техническая документация, составляемая в процессе выполнения и сдачи работ, включает: исполнительные чертежи, общие журналы работ и авторского надзора; акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций;


журналы лабораторного контроля, акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия и другие документы.


Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством исполнительной производственно-технической документации, своевременным составлением актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций входит в обязанности технического надзора, а также организации, исполняющей работы. Ответственность за организацию производственного контроля за качеством работ возлагается на главного инженера строительной (ремонтно-строительной) организации.



1.10. Правила распространяются на следующие виды приемки:


промежуточную приемку (или освидетельствование) скрытых работ, осуществляемую с целью проверки правильности выполнения отдельных работ или конструктивных элементов, которые будут частично или полностью скрыты при последующих работах;


промежуточную приемку ответственных конструкций;


приемку законченных ремонтом участков автомобильных дорог (комплексов, этапов) и сооружений на них.


2. ПРИЕМКА СКРЫТЫХ РАБОТ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ПРИЕМКА ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1. Промежуточную приемку (или освидетельствование) скрытых работ проводят по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. До приемки скрытых работ запрещается выполнять последующие работы.



2.2. Промежуточная приемка конструктивных элементов, отнесенных к наиболее ответственным, осуществляется в процессе строительства по мере готовности их к сдаче.


К наиболее ответственным относятся те конструктивные элементы, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации. Перечень наиболее ответственных конструкций определяется проектом на автомобильную дорогу или сооружение. Примерные перечни работ, подлежащих промежуточной приемке, представлены в приложении 4 настоящих Правил (раздел 2, п.п.2.2, 2.3).



2.3. Освидетельствование скрытых работ и приемку ответственных конструкций проводит комиссия в составе: представителя заказчика или технического надзора; представителя организации, выполняющей работы (производителя работ, мастера); представителя проектной организации (авторского надзора). В необходимых случаях привлекаются специалисты-эксперты, а также лаборанты и геодезисты.



2.4. Освидетельствование скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с технической документацией, а также промежуточная приемка ответственных конструкций оформляются соответственно актом освидетельствования скрытых работ и актом промежуточной приемки ответственных конструкций (см. приложение 2) с обязательной оценкой соответствия выполненных работ требованиям СНиП 3.06.03-85 (приложение 2 и раздел 5 настоящих Правил).



2.5. Освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.



2.6. Затраты на вскрытие конструкций по требованию заказчика во всех случаях производятся за счет заказчика. Выявленные при вскрытии конструкций дефекты и брак устраняет организация, выполнившая работы.



2.7. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций при строительстве и ремонте автомобильных дорог и сооружений на них составляются в трех экземплярах и после подписания хранятся: один экземпляр у организации-заказчика (в техническом надзоре), один экземпляр - в организации, выполнившей работы, один - в проектной организации.


3.2. Особые отметки


Заносятся время и описание аварий или несчастных случаев, происшедших на объекте, с указанием даты составления акта.


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

     
ФОРМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО И МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
1. Общая часть



1.1. Строительная организация обязана своевременно и правильно оформлять производственно-техническую документацию, отражающую весь процесс производства работ по строительству дорог и отдельных сооружений, по приведенным ниже формам. Каждая форма должна сопровождаться краткой аннотацией по ее выдаче, заполнению, порядку передачи и т.п.



1.2. Общие требования к ведению исполнительной производственно-технической документации:


четкость построения и логическая последовательность изложения материала;


краткость и точность формулировок, исключающие возможность субъективного и неоднозначного толкования;


конкретность изложения результатов работы;


полное соблюдение и выполнение указаний настоящего порядка ведения исполнительной производственно-технической документации.



1.3. Типовыми формами исполнительной производственно-технической документации строительные организации обеспечиваются автодорами, автомобильными дорогами, автодорстройтрестами.



2. Исполнительная производственно-техническая документация.



2.1. Перечни и формы основной исполнительной производственно-технической документации установлены типовыми положениями Минавтодора РСФСР по организации лабораторной и геодезической служб (см. письмо Минавтодора РСФСР от 31.01.89 N ГД-18/102 и приказ Минавтодора РСФСР от 20.02.89 N 18-ор).



2.2. Исполнительные чертежи законченных строительством конструктивных элементов составляются либо в виде отдельного чертежа, либо используются рабочие чертежи с нанесением на них фактических размеров конструкций.



2.3. Исполнительные чертежи подписывает главный инженер подрядной организации с указанием даты.



2.4. Исполнительные чертежи составляются на следующие элементы автомобильной дороги:


законченные участки земляного полотна с указанием вертикальных отметок продольного профиля на каждом пикете и в местах, где осуществлена проектная привязка поперечных профилей земляного полотна, а также расстояния (сужения) между осью и бровкой, поперечных уклонов и заложения откосов;


законченные строительством водопропускные трубы, скотопрогоны и подпорные стенки с указанием планового и высотного положения, типа или марки примененных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов, основных геометрических размеров искусственного сооружения;


законченную дорожную одежду с указанием вертикальной отметки верха дорожной одежды по оси попикетно, ширины, толщины поперечных уклонов и ровности (в том же объеме - попикетно);


опоры мостов с указанием их планового высотного положения, основных размеров, характеристик примененных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов;


законченные строительством мосты с указанием основных геометрических размеров и качественных характеристик примененных конструкций, материалов и изделий.



2.5. Исполнительные чертежи составляются в одном экземпляре и хранятся в подрядной организации, а по окончании строительства объекта передаются рабочей комиссии.



2.6. Исполнительные чертежи составляются до осуществления приемочного контроля соответствующих конструктивных элементов автомобильной дороги или ее участков.



2.7. Общий журнал работ (форма приведена в приложении N 4).



2.8. Специальные журналы по отдельным видам работ:


журнал бойки свай, журнал укладки материалов, конструкций, деталей;


журнал авторского надзора (форма приведена в СНиП 1.06.05-85).



2.9. В дополнение к журналам лабораторного контроля в состав исполнительной документации входят рецепты на приготовление асфальтобетонных и цементобетонных смесей грунтов, укрепленных вяжущими, а также рецепты на приготовление влажных смесей на основе органических вяжущих; паспорт - накладные на асфальтобетонные и цементобетонные смеси.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ
С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ

1. Геодезические и разбивочные работы:



1.1. Восстановление и закрепление трассы.



1.2. Создание геодезической разбивочной основы (ГРО).



1.3. Разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружений.



2. Земляные работы:



2.1. Снятие мохового, дернового слоя, выторфовывание, корчевка пней и удаление кустарника.



2.2. Нарезка уступов на косогорах.



2.3. Замена грунтов в основании земляного полотна.



2.4. Возведение земляного полотна (законченные участки).



3. Дорожная одежда:



3.1. Конструктивные слои оснований и покрытий.



3.2. Установка рельс-форм или копирных струн.


4. Малые искусственные сооружения (трубы):



4.1. Рытье котлованов.



4.2. Укладка щебеночной (песчаной) подготовки.



4.3. Монтаж сборного или бетонирование монолитного фундамента.



4.4. Монтаж звеньев трубы и оголовков, заделка стыков с промазкой швов цементным раствором.



4.5. Гидроизоляция тела трубы и оголовков.



4.6. Засыпка трубы.



4.7. Укрепительные работы у труб.



4.8. Строительство водоотводов, дренажей, водобойных колодцев.



5. Мосты:



5.1. Сварочные работы при монтаже сборных железобетонных конструкций.



5.2. Монтаж сборных конструкций, их участков, секций (до окончательного закрепления элементов).



5.3. Устройство гидроизоляции деформационных швов.



5.4. Устройство гидроизоляции конструкций.



5.5. Укладка защитного слоя, уложенного на гидроизоляции.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

     

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКЕ
С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА

1. Сооружение насыпи на слабом основании



2. Возведение свайных оснований



3. Земляное полотно на переувлажненных или заторфованных, или оттаивающих мерзлых грунтах



4. Сооружение насыпи больше 12,0 м



5. Разработка выемок в скальных грунтах и сооружение насыпей из крупнообломочных грунтов



6. Строительство сложных дренажных систем



7. Установка элементов швов расширения и коробления



8. Устройство противооползневых сооружений



9. Устройство противолавинных галерей



10. Устройство подпорных стен



11. Укладка бетона при подводном бетонировании



12. Укладка бетона в опоры мостов с помощью вертикально перемещающихся труб



13. Установка тангенциальных опорных частей



14. Установка напрягаемой арматуры



15. Монтаж сборных железобетонных элементов коробчатого сечения



16. Инъектирование каналов в предварительно напряженных мостовых конструкциях



17. Окраска металлических пролетных строений мостов



18. Установка высокопрочных болтов


