
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ БЕЗРОСТВЕРКОВОЙ ОПОРЫ АВТОДОРОЖНОГО МОСТА НА БУРОНАБИВНЫХ СВАЯХ ДИАМЕТРОМ 1,7 м



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. ТТК рассчитана на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по сооружению двухстолбчатой безростверковой опоры на буронабивных сваях диаметром 1,7 м длиной 10 м по технологии бурения скважины под защитой обсадной трубы.


1.2. В настоящей карте приведены указания по сооружению безростверковой опоры рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства строительных работ с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по сооружению безростверковой опоры. Рабочие технологические карты разрабатываются для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности по сооружению безростверковой опоры решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров выполняющихстроительные работы, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по сооружению безростверковой опоры.


2.2. Работы по сооружению безростверковой опоры выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста - 10 мин через каждый час работы).

2.3. Конструкция безростверковой опоры состоит из одного ряда вертикально погруженных свай, верхние концы которых объединены железобетонной подферменной плитой. Фундамент этой опоры сооружен из двух буронабивных свай диаметром 1,7 м и длиной 10 м.


2.4. В качестве ведущего механизма используется буровая установка фирмы Bauer BG 36 с диаметром бурового шнека 1700 мм (смотри рис.1).
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Рис.1. Буровая машина Bauer BG 36  

2.5. В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве опор входят:


- геодезическая разбивка и закрепление осей опоры;


- разметка мест устройства буронабивных свай;


- устройство фундамента из буронабивных свай;


- сооружение на уровне земли железобетонной распорки между сваями;


- монтаж металлических стоек диаметром 1,0 м и заполнение их монолитным бетоном;


- объединение стоек сборным ригелем.


2.6. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов;


- СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты;


- СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы;


- СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы. Правила производства и приёмки работ;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по выполнению буронабивных свай необходимо провести комплекс подготовительных работ и организационно-технических мероприятий, в том числе:


- проверить наличие Рабочих чертежей, ознакомить ИТР и рабочих с Технологической картой и Проектом производства работ;


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- доставить буровую установку на стройплощадку;


- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря, обсадных труб и другого необходимого оборудования;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- составить акт о готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. До начала бурения должны быть выполнены следующие мероприятия и работы:


- принята от заказчика строительная площадка, подготовленная к производству работ;


- произведена геодезическая разбивка мест погружения свай;


- устроены въезды и выезды с площадки размещения опоры;


- устроена рабочая площадка под буровую установку.


3.4. Геодезическая разбивка мест погружения свай заключается в обозначении её на местности. Разбивку ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. При горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности положение осей, а при вертикальной - расчетную глубину бурения.


Для этого параллельно осям площадки размещения опоры на расстоянии 2-3 м от её границы устанавливают обноски (смотри рис.2), положение которых фиксируют в разбивочном чертеже. На обносках рулеткой размечают основные оси свай, фиксируя их рисками и соответствующими надписями.
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Рис.2. Инвентарная обноска

2 - струна из стальной проволоки; 3 - отвес

3.5. Геодезист при помощи теодолита переносит створы осей на верхнюю кромку обноски и закрепляет их рисками. Разбивку мест нанесения рисок производят способом створных засечек от осей X и Y разбивочной сетки имеющейся в рабочих чертежах. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха опоры соответствующая абсолютной отметке имеющейся на генплане.


Положение разбивочных осей свай фиксируется струнами из стальной проволоки, натягиваемыми на обноске. Затем переносят их на поверхность площадки с помощью отвесов, опускаемых с натянутых струн и эту точку закрепляют металлическими штырями.


По окончании разбивки свай проверяют по теодолиту положение свай и на расстоянии 2-3 м от них закрепляют створными кольями.


Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84 и СНиП 3.02.01-87.


3.6. Перед началом бурения скважин и изготовлением буронабивных свай производится отсыпка грунта на рабочей площадке бульдозером Б10.Б1111-Е с послойным уплотнением катком на пневмошинах ДУ-84 весом 13 т за 8 проходов по следу и последующей укладкой железобетонных дорожных плит ПДН-14 автомобильным стреловым краном КС-4561А, грузоподъемностью [image: image3.png]


25,0 тонн (смотри рис.4 и рис.5) на щебёночное основание толщиной 15 см и монтажный слой из ПЦС толщиной 10 см.
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Рис.3. Схема укладки ж.б. плит ПДН-14 на рабочей площадке
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Рис.4. Общий вид автомобильного крана КС-4561А
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Рис.5. Высотные и грузовые характеристики крана КС-4561А  

3.7. Бурение скважин должно начинаться после инструментальной проверки отметок спланированной поверхности грунта и положения оси сваи на площадке расположения опоры.


До бурения скважин необходимо проведение точной центровки и вертикальности направляющей мачты буровой установки. Не допускается отклонение от проектного центра, превышающее 4% от диаметра скважины.


3.8. Бурение скважин


3.8.1. Бурение каждой скважины должно начинаться после инструментальной проверки отметок спланированной поверхности земли и положения осей буронабивной сваи на площадке. Для бурения скважины машину устанавливают таким образом, чтобы центр ее бура приходился на центр будущей скважины (на разбивочный колышек) и закрепляют гидравлическими домкратами.


3.8.2. После установки буровой машины в точке бурения на ее мачте на расстоянии 1 м от поверхности земли очерчивается линия условного уровня, от которой ведется отсчет.


3.8.3. Перед началом бурения каждой скважины внутренние поверхности секции инвентарных обсадных труб должны быть тщательно очищены от налипшего грунта и цементного молока, попавшего на их стенки при бетонировании предыдущей скважины.


3.8.4. Скважина диаметром 1700 мм разбуривается методом вращательного бурения в грунте шнековым буром установки Bauer BG-36 на проектную глубину c опусканием обсадной трубы и фиксацией в паспорте сваи критериев бурения - глубина, давление. В период бурения на первой передаче (8 об/мин) давление на вращении не должно превышать 200 бар.


3.8.5. Обсадная труба представляет собой секции стальных труб, жестко соединенных между собой замками специальной конструкции, толщина стенки обычно составляет 40 мм. Обсадная труба должна иметь внутренний диаметр на 5-10 см больше диаметра шнека. Длину обсадной трубы необходимо назначать на 0,5 м выше уровня воды в акватории.


3.8.6. Обсадная инвентарная труба погружается в грунт с помощью вращателя и трубовкручивающего ствола (осциллятора). Сначала устанавливают и погружают две секции обсадной трубы, используя момент вращения ([image: image7.png]


) и продольное усилие ([image: image8.png]


) погружателя; затем поочередно устанавливают и погружают все секции трубы. При этом низ трубы должен быть заглублён минимум на 1,0 м ниже проектной отметки торца сваи в мелкие и пылеватые пески, пластичные супеси и минимум на 0,5 м - в гравелистые, крупные и средней крупности пески, тугопластичные суглинки и глины.


3.8.7. Для предотвращения наплыва в обсадные трубы неустойчивых грунтов их следует разрабатывать с сохранением в полости трубы грунтового ядра высотой не менее половины ее диаметра. При этом требуется следить за тем, чтобы уровень воды в скважинах не менее чем на 1,0 м превышал уровень поверхностных вод.


3.8.8. По достижении забоем проектной отметки производят его зачистку. Грунт из обсадной трубы извлекают с помощью бурового снаряда, периодически опорожняя от грунта защитный кожух.


В процессе производства работ по бурению скважин производителем работ ведется журнал, записи в котором контролируются представителем авторского надзора.


3.9. Армирование скважин:


3.9.1. Установка арматурного каркаса сваи производится бурильно-крановой машиной либо автокраном при помощи высокочастотного вибропогружателя.


3.9.2. Армирование буронабивных свай осуществляется пространственным каркасом КП-1 и КП-2 (смотри рис.7 и рис.8) из стержневой арматуры и должен иметь соответствующий паспорт к нему. Номер арматурного каркаса, устанавливаемого в скважину, должен фиксироваться в Журнале учета результатов входного контроля.
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Рис.6. Арматурный каркас пространственный КП-1
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Рис.7. Арматурный каркас пространственный КП-2
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Рис.8. Ограничитель  
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Рис.9. Соединение КП-1 и КП-2  

3.9.3. Перед установкой в скважину арматурный каркас должен быть тщательно очищен от ржавчины и грязи.


3.9.4. Способ строповки, подъем и опускание арматурного каркаса в скважину должны исключать появление в нем деформаций. Каркас опускают в положении, обеспечивающем его свободное прохождение в скважину. С наружной стороны каркас имеет ограничители, обеспечивающие необходимую толщину защитного слоя бетона (смотри рис.10).
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Рис.10. Технология устройства свай под защитой обсадной трубы  

3.9.5. В целях предотвращения подъема и смещения в плане арматурного каркаса укладываемой бетонной смесью и в процессе извлечения бетонолитной или обсадной трубы, каркас необходимо закрепить в проектном положении.


3.9.6. После завершения работ по установке в скважины арматурных каркасов выполненные работы предъявляют Заказчику для подписания актов освидетельствования скрытых работ по устройству буровых скважин с установленными арматурными каркасами, в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006.


3.10. Бетонирование скважин:


3.10.1. Бетонная смесь в скважину укладываться способом вертикального перемещения трубы (ВПТ). Для бетонирования применяется приемный бункер с бетонолитной трубой диаметром 250,0-325,0 мм (объем бункера должен быть не менее внутреннего объема бетонолитной трубы). Секции бетонолитной трубы в стыках скрепляют болтами или замковыми соединениями, на первой (сверху) секции крепится приёмный бункер, через который бетонная смесь подается в трубу. На этом же бункере закрепляют вибраторы. Перед началом бетонирования необходимо пролить трубу 10-15 литров воды.


3.10.2. Расстояние между забоем скважины и нижним торцом бетонолитной трубы при начале бетонирования не должно превышать 30,0 см. В процессе бетонирования осуществляется подъем бетонолитной трубы. При этом нижний торец должен быть постоянно заглублен под уровень бетонной смеси не менее чем на 1,0 м. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным до полного заполнения бетоном скважины.


3.10.3. Бетонирование скважины следует производить до прекращения прохождения бетонной смеси через приемный бункер, после чего бункер вместе с бетонолитной трубой поднимают до освобождения от бетонной смеси верхней секции бетонолитной трубы. Затем верхнюю секцию бетонолитной трубы демонтируют, бункер устанавливают на ее следующей секции и процесс бетонирования скважины возобновляется. До начала подъёма уровень бетона в трубе должен находиться на высоте 3-4 м от отметки стоянки буровой установки.


3.10.4. Укладку бетонной смеси в скважину следует производить на всю глубину скважины без перерывов (в один этап). При большой глубине скважины допускается бетонирование в несколько этапов, неизбежно вызываемых технологическими перерывами, связанными с извлечением отдельных секций бетонолитных и обсадных труб.


3.10.5. После укладки в скважину каждых 4 м[image: image14.jpg]


 бетонной смеси следует определять ее уровень, сравнивая фактически уложенный объем смеси с вычисленным по фактическим размерам скважины. Положение уровня смеси следует дополнительно контролировать после каждого подъема бетонолитной трубы и после окончания бетонирования. Отклонения объема бетонной смеси от объема скважины, вычисленного по фактическим размерам, не должны превышать:


- в песчаных грунтах плюс 25% и минус 12%;


- в глинистых грунтах плюс 15% и минус 10%.


3.10.6. Подача бетонной смеси в свайную скважину осуществляется до момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивается удалением загрязненного слоя бетонной смеси. После чего извлекается последняя секция обсадной трубы и формируется оголовок сваи.


3.10.7. Используя момент вращения ([image: image15.jpg]


) и извлекающее продольное усилие погружателя, извлекают обсадную трубу собственной лебёдкой. Система домкратов, смонтированных на буровой установке, сообщает трубе возвратно-поступательное движение, за счет чего бетонная смесь дополнительно уплотняется. При обратном подъеме бурового става и режущего снаряда необходимо сначала начать подъём, а затем включить вращение. При остановке обратного хода сначала прекратить вращение, а потом - подъём.


3.11. На уровне земли между сваями сооружается железобетонная распорка сечением 60х60 см со стыковкой арматурного каркаса распорки с каркасами буронабивных свай.


3.12. На буронабивной опоре до бетонирования устанавливается арматурный каркас сваи, объединенный с арматурным каркасом стойки, затем устанавливается металлическая труба стойки диаметром 1,0 м и производится заполнение её монолитным бетоном.


3.13. Для объединения стоек ригелем производится установка арматурного каркаса ригеля, соединенного с арматурным каркасом стойки, собирается опалубка и производится бетонирование монолитного ригеля опор. Все работы выполняются с подмостей при помощи автокрана.


3.14. Верхние концы каркаса стойки объединены железобетонной под ферменной плитой. Схема устройства безростверковой опоры приведена на рис.11.


[image: image16.png]



Таблица 1  

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	Бурение скважины
	Точность погружения обсадной трубы на проектную отметку
	Визуально, стальной метр, отвес
	В процессе бурения и после окончания
	Прораб

	Зачистка дна скважины
	Тщательность зачистки скважины
	Визуально
	По окончании бурения скважины
	Прораб

	Установка арматурного каркаса в обсадную трубу
	Наличие паспорта.

Точность установки.

Соответствие допусков нормативам.

Проверка качества сварки
	Визуально, отвес
	До начала, во время установки, после окончания монтажа каркаса
	Прораб, представитель заказчика

	Сборка секций бетонолитной трубы
	Контроль герметичности стыков
	Визуально
	До начала установки в обсадную трубу
	Прораб

	Установка бетонолитной трубы в обсадную трубу
	Точность установки в проектное положение
	Визуально
	До начала бетонирования
	Прораб

	Бетонирование скважины
	Марка и консистенция бетонной смеси.

Непрерывность бетонирования.

Объем уложенного бетона.

Уровень бетонной смеси
	Лабораторные испытания
	До начала, в процессе бетонирования
	Прораб, Лаборатория

	Выдерживание бетона в скважине
	Температурно-влажностный режим твердения бетона
	Термометр
	В процессе бетонирования, во время твердения бетона
	Лаборатория

	Вертикальные отметки опорных поверхностей свай
	Не более 10 мм
	Измерительный
	"
	Прораб, геодезист

	Величина отклонения изготовленных буронабивных свай относительно разбивочных осей
	Не должна превышать: 

поперек оси свайного ряда - 0,2 Д;

вдоль оси свайного ряда - 0,3 Д
	Теодолит, нивелир
	"
	Прораб

	Испытание свай
	Несущая способность свай
	Динамические и статические испытания
	По требован. проектной организации
	Строительнаялаборатория

	Бетонирование распорки стойки и ригеля
	Отклонение фактических размеров в плане ±50 мм
	Измерительный
	В процессе работ
	Прораб

	Фактическое положение готового ростверка
	По высоте верха ±20 мм.

В плане относительно разбивочных осей - 25 мм
	Измерительный
	В процессе работ
	Прораб


4.9. По окончанию выполнения работ по устройству безростверковой опоры производится её освидетельствование Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается решение о пригодности опоры для нагружения её пролетным строением, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД-11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- рабочие чертежи опоры, на которые нанесены согласованные изменения;


- документы о согласовании допущенных при строительстве отступлений от проекта и сводная ведомость (реестр) указанных документов;


- акт приемки геодезической разбивки опоры;


- акт освидетельствования скважины на наличие рыхлого грунта в забое, осыпей, вывалов, воды и шлама;


- акт приёмки пробуренной скважины;


- акт освидетельствования скрытых работ по устройству арматурного каркаса тела опоры;


- акт на погружение арматурного каркаса в скважину;


- акт на заливку (инъекцирование) бетоном буронабивных скважин;


- акт контрольной проверки качества укладки бетонной смеси в скважину гамма-плотномером;


- акт испытания предела прочности на сжатие контрольных образцов бетона в 7-ми дневном или 28-ми дневном возрасте в объеме предусматриваемом ППР;


- акт предпроектного испытания сваи динамической нагрузкой;


- акт контрольного испытания сваи статической нагрузкой;


- отчет о результатах испытаний грунтов забивными сваями;


- сводная ведомость забетонированных скважин;


- исполнительная схема буровых свай с указанием отклонений свай в плане и по высоте с отметками их устья, забоя и расположения в плане;


- акт освидетельствования и приемки арматурного каркаса стойки перед бетонированием;


- исполнительную схему опоры, с нанесенными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперек оси конструкций и отклонений от вертикали в тех же направлениях;


- акты освидетельствования скрытых работ по устройству арматурного каркаса распорки и ригеля;


- акты освидетельствования и приемки опалубки перед бетонированием распорки и ригеля;


- акты промежуточной приёмки ответственных конструкций по устройству монолитной распорки и ригеля;


- исполнительная геодезическая схема ростверка.


Акты и журналы лабораторных испытаний образцов и документы, характеризующие качество примененных материалов и работ, в т.ч.:


- паспорта и сертификаты качества на железобетонные блоки, пиломатериалы, арматурную сталь, товарный бетон, электроды и расходные материалы;


- лабораторное заключение на подвижность и водо-цементное отношение бетонных смесей;


- акт приёма-передачи бетонной смеси по результатам лабораторного контроля;


- результаты испытаний сварных стыков арматуры;


- график среднесуточных температур;


- результаты лабораторной проверки агрессивности грунтовых и поверхностных вод.


Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006; Акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006; Исполнительные схемы в соответствии с Приложением А ГОСТ Р 51872-2002.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал изготовления буронабивных свай,Журнал сварочных работ, Журнал бетонных работ и Оперативный журнал геодезического контроля.


        

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Автомобильный кран, [image: image17.png]


25 т
	КС-4561А
	шт.
	1

	2.
	Теодолит
	2Т-30П
	"
	1

	3.
	Нивелир
	НК-3Л
	"
	1

	4.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	"
	1

	5.
	Уровень строительный
	УС1-300
	"
	1

	6.
	Отвес 00-400
	ТС-500
	"
	1

	7.
	Строп двухветвевой, [image: image18.png]


10,0 т
	2СК-10,0
	"
	По проекту

	8.
	Оттяжки из пенькового каната
	[image: image19.png]


15…20 мм
	"
	1

	9.
	Бадья для бетона
	[image: image20.png]


0,8 м[image: image21.png]



	"
	1

	10.
	Автобетоносмеситель [image: image22.png]


4,0 м[image: image23.png]



	СБ-049А
	"
	1

	11.
	Буровая установка
	Bauer BG 36
	"
	2

	12.
	Сварочная горелка со шлангом и кабелем 3 м
	К345-10
	"
	2

	13.
	Дизельная электростанция
	ДЭС-100
	"
	1

	14.
	Лопата копальная
	 
	"
	1

	15.
	Сварочный аппарат
	АДД-300
	"
	1

	16.
	Правильно-отрезной станок
	И-6122А
	"
	1

	17.
	Станок для гибки арматурных стержней
	СГА-70
	"
	1

	18.
	Вибратор поверхностный
	ПВ-32
	"
	1

	19.
	Вибратор глубинный
	ИВ-47Б
	"
	1


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве буровых работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. Размещение строительных машин на площадке должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


На участке, где ведутся строительные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


6.6. Место ведения работ необходимо обеспечить огнетушителями, ящиком с песком, лопатами, водой, очистить от горючих материалов в радиусе не менее 5,0 м.


6.7. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


6.9. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности, на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.10. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.11. Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, осветительными приборами, устройством подачи сигнала тревоги чрезмерной намотки грузового каната, указателем вылета стрелы и другими приборами безопасности. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. Перед пуском машины необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, в отсутствии посторонних лиц на рабочем участке.


6.12. Машинистам запрещается:


- работать на неисправных механизмах;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;


- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


6.13. В опасной зоне запрещается производство работ, не имеющих отношения к данному технологическому процессу. Опасной зоной при производстве буровых работ считается зона вблизи размещения буровой установки с границей, проходящей по окружности, центром которой является место устройства очередной скважины, и с радиусом, равным полной длине буровой мачты плюс 5,0 м. Все опасные зоны на площадке должны быть обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками и надписями.


6.14. Бурение скважин должно производиться в последовательности, в соответствии с рабочими чертежами проекта. Вблизи подземных коммуникаций, а также рядом с проложенными электрокабелями и в охранной зоне воздушных линий электропередач работы разрешается выполнять только при наличии наряда-допуска на особо опасные работы, подписанного главным инженером строительной организации, и в присутствии представителя эксплуатирующей организации.


6.15. Буровые машины должны быть оборудованы ограничителями высоты подъема бурового инструмента или грузозахватного приспособления и звуковой сигнализацией.


Канаты должны иметь сертификат завода-изготовителя или акт об их испытании; грузозахватные средства должны быть испытаны и иметь бирки или клейма, подтверждающие их грузоподъемность и дату испытания. При работе буровых машин следует установить опасную зону на расстоянии не менее 15 м от устья скважины.


6.16. Передвижку буровых машин следует производить по заранее спланированному горизонтальному пути при нахождении конструкции машин в транспортном положении. Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение.


6.17. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых машин следует осуществлять под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное выполнение указанных работ. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых машин при ветре 15 м/с и более или грозе не допускаются. Техническое состояние буровых машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены. Перед подъемом конструкций буровых машин их элементы должны быть надежно закреплены, а инструмент и незакрепленные предметы удалены. При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, должны быть прекращены все другие работы в радиусе, равном длине конструкции плюс 5 м.


6.18. В период работы буровых машин лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к машинам на расстояние менее 15 м не допускаются.


Перед началом буровых работ необходимо проверить:


- исправность звуковых и световых сигнальных устройств, ограничителя высоты подъема грузозахватного органа;


- состояние канатов для подъема механизмов, а также состояние грузозахватных устройств;


- исправность всех механизмов и металлоконструкций.


6.19. Перед началом осмотра, смазки, чистки или устранения каких-либо неисправностей буровой машины или буровой инструмент должны быть опущены и поставлены в устойчивое положение, а двигатель остановлен и выключен. Спуск и подъем бурового инструмента производится после подачи предупредительного сигнала. Во время подъема или спуска бурового инструмента запрещается производить на буровой машине работы, не имеющие отношения к указанным процессам.


6.20. Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть надежно закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установлены сигнальное освещение и предупредительные знаки. Для выполнения работ над скважиной, в том числе при затяжке болтов в стыках элементов буровой колонны, скважину следует закрыть съемными щитами.


6.21. На участке чистки и мойки обсадных и бетонолитных труб рекомендуется организовать оборотное водоснабжение, при этом должен быть организован сбор тяжелых взвесей (цементного молока, песка, глины и т.д.), которые должны быть вывезены со строительной площадки.


6.22. Операции по разгрузке и очистке от грунта невращающегося бура должны осуществляться рабочими, находящимися сбоку от них на расстоянии не менее 1 м. Если бур вращается, персоналу запрещается приближаться к ним на расстояние менее 2 м.


6.23. Во время подъема и опускания бура или перемещения его в сторону (для разгрузки от грунта, смены или ремонта) рабочим запрещается находиться в радиусе менее 3 м от перемещаемого над поверхностью грунта рабочего органа.


6.24. Во время перемещения оболочки или каркаса краном рабочие должны находиться за пределами опасной зоны. Подход рабочих к скважине разрешается после того, как низ каркаса будет располагаться над обсадной трубой (или патрубком) на высоте 0,1-0,2 м от ее верха.


6.25. Кран, предназначенный для подачи бетонной смеси в бункер бетонолитной трубы, должен быть установлен так, чтобы перемещение бадьи производилось вне пределов зоны нахождения рабочих, занятых на укладке бетонной смеси. У приемного бункера необходимо устроить площадку с перилами для размещения рабочих, принимающих бетонную смесь. Выгрузку бетонной смеси из бадьи допускается производить при возвышении ее низа над бункером не более 1 м.


