     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

БАЛЛАСТИРОВКА ГАЗОПРОВОДА УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ТИПА УБП



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по балластировке магистрального газопровода утяжелителями пластиковыми типа УБП.


Утяжелители пластиковые типа УБП предназначены при строительстве трубопровода либо ремонте трубопровода в обводненном грунте и заболоченных местах, на прокладывании труб через болото, на вогнутом либо выпуклом и криволинейных участке.




Рис.1. Балластировка трубопровода утяжелителями УБП

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБП рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБП с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБП. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


Конструктивные особенности по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБП решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБП, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБП.


2.2. Работы по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБП выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,



где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБП входят:


- перемещение комплектов УБП с приобъектного склада на стройплощадку;


- установка трапа и переходного мостика;


- монтаж полимерконтейнеров на трубопровод;


- заполнение контейнеров минеральным грунтом.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: бульдозера Б170М1.03ВР (емкость отвала [image: image2.jpg]


4,75 м[image: image3.jpg]


); автомобилей-самосвалов КамАЗ-6520(грузоподъемность [image: image4.jpg]


20,0 т) и одноковшовый экскаватор Hitachi ZX-200 (объем ковша [image: image5.jpg]


1,0 м[image: image6.jpg]


, глубина копания [image: image7.jpg]


5,9 м), в качестве ведущего механизма.
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	Рис.2. Бульдозер Б170М1.03ВР
	Рис.3. Автосамосвал КамАЗ-6520
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	Рис.4. Одноковшовый экскаватор HITACHI ZX-200


2.4. При балластировке магистрального трубопровода в качестве основных материалов используются:грунт из карьера III группы, средняя плотность в естественном залегании [image: image11.jpg]


1750 кг/м[image: image12.jpg]


, [image: image13.jpg]


1,0 м/сутки. Классификация грунта соответствует ГЭСН-2001, Сборник N 1, ТЧ, Таблица 1-1, наименование грунтов - суглинки легкие, N 35[image: image14.jpg]


; пластиковые утяжелители УБП, ПКУ-1420 (полимерные контейнерные устройства) из стеклопластика, размером 1000х1650х2300 мм, [image: image15.jpg]


48 кг, [image: image16.jpg]


1,83 м[image: image17.jpg]


, соответствующие требованиям ТУ 2296-268-24046478-98. Утяжелитель представляет собой емкость в виде П-образного утяжелителя, стенки которого выполнены из НСМ, пропитанного твердеющей полимерной смолой, придающей полости ПКУ необходимую прочность и жесткость. Верхний силовой пояс сохраняет форму емкости при её засыпке балластом. Корпус заполняют при помощи щебенки, кварцевого песка или грунта, которые обеспечивают балластировочную массу. Для недопущения застоя воды в нижней части корпуса изготовлены дренажные отверстия, которые перекрыты сеткой из полимера. ПКУ изготавливают в двух модификациях: с жесткими и гибкими (ПКУм) карманами.


Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр трубопровода, мм
	Марка контейнера
	Размеры контейнера, мм
	Объем грунта, м[image: image18.jpg]



	Масса контейнера, кг

	 
	 
	Длина
	Ширина
	Высота
	 
	 

	1420
	ПКУ-1420
	2300
	1000
	1650
	1,83
	48

	1220
	ПКУ-1220
	2100
	1000
	1450
	1,60
	42

	1020
	ПКУ-1020
	1700
	800
	1250
	0,86
	29

	530
	ПКУ-530
	1000
	600
	700
	0,25
	12
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Рис.5. Стеклопластиковый утяжелитель типа УБП, ПКУ

1 - криволинейный свод; 2 - силовой пояс; 3 - боковая стенка; 4 - лобовой участок; 5 - карман для ПКУ; 6 - карман для ПКУ (м)

2.6. Работы по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБП следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


- ВСН 39-1.9-003-98. Конструкция и способы балластировки и закрепления подземных трубопроводов;


- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ;


- СП 107-34-96. Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Балластировка обеспечение устойчивости и положения газопроводов на проектных отметках;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБП необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. Перед балластировкой магистрального трубопровода утяжелителями УБП должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- трубопровод уложен в траншею на проектные отметки;


- проверено изоляционное покрытие трубопровода и в случае необходимости отремонтировано;


- размечены места установки УБП на трубопроводе маркерами или краской яркого цвета;


- создан запас утяжелителей УБП;


- подготовлены к работе машины и механизмы;


- стропы проверены наружным осмотром на отсутствие надрывов, трещин и других дефектов;


- подготовлен инвентарь, приспособления и средства для безопасного ведения работ.


Завершение подготовительных работ фиксируют в фиксируют в  в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.4. Полимерные контейнеры типа УБП, ПКУ доставляются на трассу в виде пакетов.
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Рис.6. Складирование УБП, ПКУ на трассе

3.5. Полимерные контейнеры типа УБП, ПКУ не требуют наличие специального устройства для крепления на трубе. Помимо этого нет необходимости использовать грузоподъемные механизмы при монтировании.


3.6. Установку утяжелителей типа УБП, ПКУ следует производить на газопровод, уложенный на проектные отметки, группами по 8-10 шт.


3.7. Монтажные операции по установке УБП на трубопровод выполняются с помощью экскаватора, входящего в состав бригады, занятой балластировкой и осуществляются в следующем порядке:


- стропальщик навешивает четырехветвевой строп на крюк приваренный к нижней поверхности ковша экскаватора, стропует стропом два утяжелителя и дает команду машинисту экскаватора приподнять груз;


- при проверке надежности и правильности строповки дает команду переместить утяжелители к месту установки;


- машинист экскаватора поднимает груз и навешивает его над серединой трубопровода;


- монтажники наружных трубопроводов принимают в траншее утяжелители, разворачивают и придают им в пространстве нужное положение, т.е. ориентируют утяжелители относительно продольной оси трубопровода;


- монтажник убедившись в правильности положения утяжелителей дает команду машинисту медленно опускать груз;


- при образовании зазора 10-15 см между аркой утяжелителя и поверхностью трубопровода монтажник дает команду машинисту остановить опускание;


- после проверки целостности изоляции монтажник подает машинисту сигнал к "посадке" утяжелителей на трубопровод;


- машинист медленно опускает на трубопровод придерживаемые монтажниками утяжелители;


- монтажники проверяют правильность "посадки" утяжелителей - отсутствие перекоса, и наклонов на сторону, при необходимости их поправляют;


- при правильной "посадке" утяжелителей на трубопровод, монтажник подает команду машинисту приспустить строп;


- машинист приспускает крюк крана со стропом, монтажники освобождают утяжелители от крюков стропа и дают команду на подъем крюка.
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Рис.7. Установка утяжелителей типа УБП на трубопровод

3.8. По окончанию установки утяжелителей на трубопровод их необходимо предъявить Заказчику для осмотра и освидетельствования, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и разрешения последующих работ по заполнению утяжелителей грунтом.


3.9. Установленные на газопровод, группами по 8-10 шт. утяжелители типа УБП, ПКУ засыпают грунтом из бокового отвала при помощи экскаватора Hitachi ZX-200.


Для обеспечения боковой устойчивости утяжелителей их засыпают грунтом сначала с внешней стороны, а затем ёмкости.


3.10. Выполненные работы по балластировке трубопровода предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Актов освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.
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Рис.8. Засыпка грунтом утяжелителей типа УБП

     
     

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по балластировке трубопровода утяжелителями УБП выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


- ВСН 39-1.9-003-98. Конструкция и способы балластировки и закрепления подземных трубопроводов;


- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ;


- СП 107-34-96. Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Балластировка обеспечение устойчивости и положения газопроводов на проектных отметках.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. Входной контроль поступающего минерального грунта осуществляется путем осмотра на предмет не допустить смешение с грунтом торфа, снега, льда и растительных отходов (листья, корни, ветки, трава и т.п.), однородности и влажности, наличию крупных включений, а в зимний период грунт должен быть талый и проводят лабораторную проверку плотности грунта. Она должна равняться величине предусмотренной в Рабочем проекте или указанной в ТУ и иметь значение не менее чем 1,0 т/м[image: image23.jpg]


.


4.4.3. Входной контроль поступающих текстильных контейнеров осуществляется путем проверки и недопустимости у них таких пороков как:


- разрывы ткани контейнеров;


- некачественная пришивка силовых поясов.


К каждой упаковке контейнеров должен быть прикреплен ярлык с указанием:


- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;


- марка контейнера;


- номер партии;


- количество контейнеров в упаковке;


- дата изготовления;


- обозначение ТУ.


4.4.4. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87, Приложение 1.

________________

* ГОСТ 24297-87 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 24297-2013 (Приказ Росстандарта от 26.08.2013 N 544-ст). - Примечание изготовителя базы данных.     


4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль балластировки должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.5.3. При балластировке магистрального трубопровода должны проверяться:


- качество и плотность грунта перед заполнением контейнеров;


- точность монтажа ПКУ на места, отмеченные на трубопроводе;


- плотность облегания контейнерами трубопровода;


- полное опирание контейнеров на дно траншеи;


- соответствие фактических отметок забалластированного трубопровода проектным.


4.5.4. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ или этапов с участием Заказчика заключается в проверке в полном объеме, правильности балластировки трубопровода, её расположение в плане и высотных отметок на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 2).


Схема операционного контроля качества

     
Таблица 2

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Допустимые отклонения
	Способы контроля
	Время проведения
	Кто контролирует

	Подготовка материалов и фронта работ
	Соответствие применяемых ПКУ проекту, их качество, требованиям ТУ 2296-268-24046478-98
	Визуально
	Входной контроль
	Прораб

	Состояние изоляционного покрытия газопровода
	Сплошность и целостность покрытия
	Визуально
	Перед началом работ
	Мастер

	Разметка мест установки утяжелителей
	Расстояние между ПКУ согласно РД
	Рулетка
	Перед установкой
	"

	Заполнение емкостей КТ грунтом
	Отсутствие в грунте слабого грунта, с объемным весом, близким 1,0 т/м[image: image24.jpg]


, а также льда, снега, порубочных остатков, полное использование объема полости КТ
	Визуально
	До начала, в процессе и после заполнения емкостей
	"

	Установка утяжелителей на трубопроводе
	Симметричность расположения контейнеров относительно оси трубопровода в плане. Соответствие расстояния между ПКУ проекту, правильность посадки
	Рулетка
	В процессе установки
	"


4.9. Приемка забалластированного трубопровода производится путем его осмотра и освидетельствования Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности балластировки, путем оформления и подписания Акта на приемку уложенного и забалластированного трубопровода согласно ВСН 012-88, часть II (форма N 2.15). К данному акту необходимо приложить:


- рабочий проект в части балластировки трубопровода;


- паспорта заводов-изготовителей на утяжелители УБП;


- акт приёмки изоляционного покрытия трубопровода;


- акт приемки уложенного на проектные отметки трубопровода;


- акты освидетельствования скрытых работ (Приложение 3, РД 11-02-2006) на установку утяжелителей;


- исполнительную схему забалластированного трубопровода с привязкой к разбивочным осям и указанием отклонений в плане и по высоте (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002).


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций и Оперативный журнал геодезического контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 3.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

     
Таблица 3

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Экскаватор одноковшовый, [image: image25.jpg]


1,0 м[image: image26.jpg]



	Hitachi ZX-200
	шт.
	1

	2.
	Бульдозер на базе трактора Т-170
	Б170М1.03ВР
	"
	1

	3.
	Строп четырехветвевой
	4СК1-6,3
	"
	1

	4.
	Оттяжка пеньковая, [image: image27.jpg]


10,0 м
	[image: image28.jpg]


20 мм
	"
	2

	5.
	Автомобили-самосвалы, [image: image29.jpg]


20 т
	КамАЗ-6520
	"
	2

	6.
	Пеноволокуша, [image: image30.jpg]


20,0 т
	 
	"
	2

	7.
	Лопата подборочная
	ЛП-2
	"
	1

	8.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	"
	1

	9.
	Мостик перекидной
	 
	"
	1


5.2. Потребность в основных строительных материалах для балластировки трубопровода приведена в таблице 4.


Потребность в строительных материалах

     
Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование строительных материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма расхода на ед. работ
	Норма расхода на весь объем

	1.
	Полимерконтейнер
	УБП 1420
	к-т
	25-09-002-10
	1,0
	100,0

	2.
	Грунт минеральный
	[image: image31.jpg]358




	м[image: image32.jpg]



	"
	1,83
	183,0


     
     

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по балластировке трубопровода утяжелителями УБП следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПБ 10-157-97. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


6.7. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:


- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;


- в ночное время машина должна иметь габаритные световые сигналы и фары для освещения пути движения;


- при перерывах в работе машина должна быть заторможена;


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю;


- при остановке бульдозера на длительный период необходимо заглушить двигатель, опустить отвал на землю и затормозить бульдозер;


- при перемещении грунта бульдозером уклоны участков не должны превышать указанные в паспорте машин (не более 30°);


- нельзя поворачивать бульдозер с загруженным или заглубленным отвалом;


- при сбросе грунта под откос отвалом бульдозер не должен выдвигаться за бровку откоса насыпи;


- запрещается работать с глинистыми грунтами в дождливую погоду при уклонах, не обеспечивающих устойчивое движение машин;


- скорость движения бульдозера на пересеченной местности или по плохой дороге должна быть не выше второй передачи;


- переезд бульдозера своим ходом на другое место работы следует производить с поднятым в транспортное положение отвалом;


- монтаж навесного оборудования бульдозера на трактор и демонтаж его разрешаются только под руководством механика или мастера, ответственного за производство этих работ;


- запрещается находиться между трактором и отвалом или под трактором при работающем двигателе.


6.8. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки груза, должна производиться водителем только по команде рабочего осуществляющего приемку груза. Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки и выгрузки груза разрешается на расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом.


При разгрузке груза рабочие должны находиться со стороны водителя машины в его зоне видимости, но не ближе 5 м к зоне выгрузки груза.


6.9. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:


- площадка, на которой работает экскаватор, должна быть спланирована и иметь уклон не более 5°;


- при больших уклонах во избежание самопроизвольного перемещения он закрепляется специальными инвентарными упорами;


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш приподнимать над землей на 0,5-0,7 м и подтянуть к стреле;


- во время перерывов в работе (независимо от продолжительности), а также при очистке ковша стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт;


- путь, по которому продвигается экскаватор в пределах объекта производства работ, должен быть заранее выровнен и спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами и настилом;


- расстояние между забоем и экскаватором (за исключением рабочего органа в любом его положении должно составлять не менее 1,0 м);


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


6.10. Во время работы экскаватора запрещается


- менять вылет стрелы при заполненном ковше;


- подтягивать груз с помощью стрелы и регулировать тормоза при поднятом ковше производить ремонтные работы и регулировку узлов


- находиться под ковшом или стрелой;


- работать со стороны забоя;


- перемещать ковш над работающими людьми;


- находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5,0 м;


- передвижение экскаватора с груженым ковшом;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу.


6.11. При производстве работ по балластировке трубопровода утяжелителями УБП рабочим бригады необходимо соблюдать следующие требования:


- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;


- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;


- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;


- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;


- машинист экскаватора не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы;


- не бросать резко опускаемый груз;


- лицам, не имеющим прямого отношения к работе, запрещается находиться на месте производства работ и на кранах;


- расстроповка должна проводиться по сигналу мастера (старшего стропальщика) только после надежной укладки и по сигналу ответственного за безопасное производство работ;


- запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах лицам, не входящим в состав бригады и не имеющим удостоверения стропальщика;


- при подъеме утяжелитель УБП должен быть предварительно поднят на высоту не более 20-30 см для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов. Сигнал машинисту крана о подъеме должен быть подан только после того, как все члены бригады удалятся в безопасные места;


- при перемещении экскаватора с грузом положение стрелы и нагрузка на экскаватор должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации экскаватора;


- ответственное лицо за производство работ должен подавать сигнал машинисту экскаватора о подъеме утяжелителя УБП только после навешивания стропа на крюк экскаватора и выхода стропальщиков из зоны перемещения УБП.


6.12. Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии стропальщика в порядке, установленном Ростехнадзором России и имеющие удостоверение установленного образца. Работы должны выполняться в защитных касках и сигнальных жилетах.


Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.


6.13. Используемые грузозахватные приспособления должны иметь клеймо и бирку с указанием грузоподъемности и даты испытания. Лица, ответственные за организацию и безопасное производство погрузо-разгрузочных работ, должны в процессе эксплуатации осматривать грузозахватные приспособления (стропы - через каждые 10 дней) с обязательной записью в журнале осмотра грузозахватных приспособлений:


Стропы должны иметь шестикратный запас прочности и свидетельство завода-изготовителя об их исправности.


6.14. Экскаватор, используемый при монтаже утяжелителей на трубопровод, должен быть оснащен звуковой сигнализацией, устройством подачи сигналов, угломером, ограничителем грузового момента и другими приборами безопасности, входящими в комплект экскаватора. При работе экскаватора рекомендуется применять знаковую сигнализацию, приведенную в таблице 5.


ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ ЭКСКАВАТОРА

     
Таблица 5

	
	
	

	Операция
	Графическое изображение
	Описание действия сигнальщика

	Поднять груз или крюк
	[image: image33.png]



 
	Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте

	Опустить груз или крюк
	[image: image34.png]



	Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

	Поднять стрелу
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	Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта

	Опустить стрелу
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	Движение вниз вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта

	Передвинуть трубоукладчик
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	Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения крана-трубоукладчика

	Стоп (прекратить подъем или передвижение)
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	Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

	Осторожно! (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения)
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	Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх

	Внимание! (приготовиться к приему команды)
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	Рука поднята вверх, ладонь направлена к крану-трубоукладчику


6.15. Во время перемещения и разворота утяжелителей УБП экскаватором стропальщики должны находиться за границей опасной зоны. При этом УБП должны находиться на высоте не менее 0,5 м от верха встречающихся на пути препятствий.


6.16. При производстве работ по подъему, перемещению и укладке грузов, рабочим нельзя находиться в границах опасной зоны. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.     
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Рис.9. Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана
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,

     
где [image: image43.jpg]


 - опасная зона действия крана,
[image: image44.jpg]


- максимальный вылет,
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- расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,


[image: image46.jpg]


- минимальное расстояние возможного отлета груза:


при [image: image47.jpg]


 до 10 м [image: image48.jpg]


4 м.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОПАСНЫХ ЗОН

     
Таблица 6

	
	
	

	Высота возможного падения груза
	Min расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета, м

	 
	перемещаемого
	падающего

	до 10
	4
	3,5

	20
	7
	5

	70
	10
	7

	120
	15
	10

	200
	20
	15

	300
	25
	20

	450
	30
	25

	 

	     Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.


6.17. Устанавливать экскаватор на краю откоса траншеи разрешается при условии соблюдения расстояний, указанных в табл.7.


РАССТОЯНИЕ (в м) ОТ НАЧАЛА ОТКОСА ТРАНШЕИ ДО КРАЯ ОПОРНОГО КОНТУРА ЭКСКАВАТОРА ПРИ НЕНАСЫПНОМ ГРУНТЕ

     
Таблица 7

	
	
	
	
	
	

	Глубина траншеи
	Грунт

	 
	песчаный, гравийный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый
	лессовый сухой

	1
	1,5
	1,25
	1,00
	1,00
	1,00

	2
	3,0
	2,40
	2,00
	1,50
	2,00

	3
	4,0
	3,60
	3,25
	1,75
	2,50

	4
	5,0
	4,40
	4,00
	3,00
	3,00

	5
	6,0
	5,30
	4,75
	3,50
	3,50


     
     

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Работы по балластировке трубопровода выполняет бригада численностью - 10 чел.


	
	

	Машинист экскаватора 6 разряда

	- 2 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда

	- 2 чел.

	Стропальщик 3 разряда

	- 2 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда
	- 4 чел.


     
     

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 1198,79 чел.-час.

	Машинного времени
	- 240,20 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 6 утяжелителей/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 3,3 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

     
Таблица 8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image49.jpg]Bp.



 на ед. изм.
	[image: image50.jpg]Bp.



 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	25-09-007-1
	Балластировка трубопроводов пластиковыми утяжелителями УБП
	1 км
	1,0
	1198,79
	240,20
	1198,79
	240,20

	 
	ИТОГО:
	1 км
	 
	 
	 
	1198,79
	240,20


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-81-02-25-2001, Сборник 25, Магистральные трубопроводы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
Таблица 9

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжи-
тельность работы, смен

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Балластировка трубопроводов утяжелителями полимерными УБП, УПК
	км
	1,0
	1438,99
	Экскаватор - 2 ед.

Рабочие - 8 чел.
	15,1
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VIII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

8.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2013 г.


8.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

            

8.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


8.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


8.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.     


8.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


8.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
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