               

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАШЕННОГО КРАНА



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

Технологическая карта разработана на разборку перекрытия с деревянными балками и междубалочным заполнением в виде подбора (наката) из досок или пластин со смазкой (засыпкой) и чистым полом из шпунтованных досок или паркета по дощатому настилу на захватке площадью 50 м
Технологической картой предусмотрено производство капитального ремонта здания с полной сменой перекрытий и применением башенного крана.


При привязке карты к конкретным условиям ремонта зданий вместо башенного крана может быть принят легкий передвижной, автомобильный или пневмоколесный кран, осуществляющие перемещение грузов через верх ремонтируемого здания. При этом уточняются объемы работ, калькуляции трудовых затрат, график выполнения процесса и технико-экономические показатели.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

   

     Трудоемкость на всю захватку:

         нормативная 12,95 чел.- дня
         принятая 10,0 чел.- дня

     Трудоемкость на 100 м[image: image1.png]


 перекрытия:

         нормативная 25,9 чел.- дня
         принятая 20,0 чел.- дня

     Выработка на одного рабочего в смену:

         нормативная 4,2 м[image: image2.png]


 перекрытия
         принятая 5,3 м[image: image3.png]


 перекрытия

     Потребность в башенном кране:

         на всю захватку 28 подъемов
         на 100 м[image: image4.png]


 перекрытия 56 подъемов

III. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала разборки перекрытия должны быть выполнены:


а) разборка конструкций крыши и вышележащих перекрытий;


б) демонтаж санитарно-технических устройств и сети электроосвещения;


в) пробивка и заделка оконных и дверных проемов в каменных стенах, предусмотренных в этаже;


г) необходимое крепление временными стойками и прогонами разбираемых и нижележащих перекрытий, если последние угрожают обрушением.


2. Последовательность разборки элементов перекрытий показана на (рис. 1).
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Рис. 1. Последовательность разборки элементов междуэтажного перекрытия

а - вид до разборки; б - после снятия чистого пола с основанием; в - после удаления засыпки; г - после удаления подборов в момент отбивки подшивки потолка;

1 - временный настил

3. Разборка чистого пола из шпунтованных досок и брусков выполняется в следующем порядке:


а) снимают с помощью ломиков плинтуса и галтели;


б) удаляют одну из фризовых досок;


в) разбирают доски пола, последовательно поднимая ломиками одну за другой. Разборку досок пола производят методом, позволяющим сохранить шпунт и гребень. После небольшого отрыва доски от лаг ее осаживают вниз ударами молотка, после чего выдергивают гвозди и удаляют освобожденную доску;


г) разбирают лаги из досок или пластин.


При разборке чистого пола через каждые 1,5-2 м оставляют по две-три доски для прохода рабочих, сохраняемые, до полного снятия засыпки (смазки) и подборов (накатов).


4. Разборку реечного паркета начинают с плинтусов и фризов. Паркетные клепки отрывают от основания с помощью ломиков. Щитовой паркет снимают целыми щитами: каждый щит поднимают ломиками, отрывая от обрешетки и смежных щитов (рис. 2.).      
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Рис. 2. Разборка щитового паркетного пола

1 - подбор; 2 - балка перекрытия с черепными брусками; 3 - обрешетка из досок по балкам; 4 - засыпка; 5 - перепил по квадрам заклейки; 6 - паркетные щиты

После снятия щитов разбирают обрешетку.


5. Снятые половые доски укладывают в пакеты, а паркетные щиты в штабель. Пакеты досок и штабеля щитов перемещают с помощью башенного крана на приобъектный склад или в транспорт.


6. Рыхление смазки (засыпки) производят с помощью ломиков. Разрыхленную смазку (засыпку) грузят совковыми лопатами в саморазгружающиеся контейнеры, которые устанавливают на подкладки из досок не далее 1,5-2 м от опор балок. Заполненные контейнеры выгружают в автотранспорт или бункер-мусоросборник (рис. 3.).
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Рис. 3. Контейнер (ковш) для уборки строительного мусора
с перекрытий при разборке конструкций  

1 - челюсти ковша; 2 - шарнир челюстей с проушиной для крюка; 3 - траверса; 4 - механизм открывания ковша

7. Подборы снимают при помощи специального ломика. При наличии балок с пазами доски подбора разбирают, поворачивая в плоскости перекрытия до выхода концов из пазов. Снятые подборы укладывают в штабель и удаляют с помощью башенного крана.


8. Подшивку потолка отрывают от балок ударами ломиков, опуская ее на нижележащее перекрытие или оставляя опертой на перегородки. Работу выполняют, передвигаясь по ходовым доскам, уложенным по балкам.


Обрушенную подшивку удаляют после разборки балок путем пакетирования и погрузки в автотранспорт.


9. Деревянные балки удаляют при помощи башенного крана, производя два перепила у опор с помощью цепной пилы. Вначале высвобождают при помощи пневматических молотков концы балок, расширяя гнезда в кирпичных стенах и отгибая ломами металлические анкеры.


10. После выполнения первого перепила балку стропят и, отпилив второй конец, удаляют с помощью башенного крана. Балки, не используемые в дальнейшем для устройства перекрытий, удаляют при помощи башенного крана, освободив оба конца в каменных стенах или перепилив посредине пролета.


11. Все операции по разборке балок производят с временного настила из двух-трех досок, которые опирают на соседние балки. Последние две-три балки на захватке разбирают с временных подмостей, устанавливаемых (после удаления подшивки потолка) на нижележащем перекрытии.


12. При разборке перекрытий на отдельных участках или захватках без применения башенного крана до разборки балок снимают чистый пол, удаляют подшивку, разбирают смазку (засыпку) и подборы. Удаление смазки (засыпки) производят со спуском материалов по звеньевому мусоропроводу или деревянному лотку (см. рис. 4). Разборку балок выполняют с подмостей, установленных на нижележащем перекрытии.
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Рис.4. Схема удаления строительного мусора с перекрытий при помощи легкого ленточного транспортера и звеньевого мусоропровода

а - схема погрузки мусора непосредственно в автомашину; 
б - схема погрузки строительного мусора в металлический инвентарный бункер;
в - крепление звеньев мусоропровода;
г - крепление мусоропровода к стене;

1 - ленточный транспортер; 2 - звеньевой металлический мусоропровод;
3 - приемная воронка мусоропровода; 4 - металлический приемный бункер

13. При производстве работ должны соблюдаться следующие основные правила техники безопасности:


а) работы по разборке конструкций в нескольких ярусах одной захватки не допускаются; доступ в нижележащие этажи должен быть закрыт;


б) перекрытия не должны иметь неогражденных отверстий;


в) запрещается перегружать перекрытия строительным мусором, материалами от разборки;


г) запрещается работать на подборах (накате), а также складывать на подборы (накат) материалы;


д) запрещается после удаления подборов становиться на подшивку потолка;


е) в смежных секциях здания вести демонтаж одновременно всех перекрытий запрещается; капитальные внутренние стены здания в процессе демонтажа старых и монтажа новых перекрытий должны сохранять конструктивную связь с перекрытиями, расположенными в смежных секциях;


ж) оконные проемы с разобранными заполнениями должны быть зашиты двумя-тремя досками; дверные проемы в стенах, ограждающих участки с разобранными перекрытиями, должны быть надежно забиты;


з) при разборке деревянных балок перекрытий в многоэтажных домах необходимо сохранять каждую четвертую балку, заделанную в стену, для обеспечения пространственной жесткости и устойчивости здания при полной разборке перекрытий. Оставляемые на этаже балки должны располагаться в одной вертикали и демонтироваться по мере монтажа и анкеровки новых элементов перекрытий.


14. Основные требования к качеству выполняемых работ:


а) разборка конструкций перекрытия должна производиться при минимальном разрушении кирпичных стен. При высвобождении концов балок гнезда следует расширять не более, чем это требуется для выемки балки; отогнутые металлические анкеры следует сохранять, по возможности использовать для анкеровки вновь монтируемого перекрытия;


б) разборка должна быть выполнена с максимальным выходом годного для дальнейшего использования материала; материалы от разборки должны, быть вывезены с территории объекта ремонта или уложены на складских площадках в соответствии с проектом производства работ.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав звена рабочих по профессии и квалификации (7 человек):


          плотники
                     4 разряда - 1
                     2 разряда - 2

          подсобные рабочие
                     1 разряда - 2

          такелажники
                     3 разряда - 2

2. Распределение работы между исполнителями:


разборку чистого пола выполняют 3 плотника, снятые доски убирают 2 подсобных рабочих и такелажник;


удаление смазки (засыпки) производится всем звеном с одновременной загрузкой двух контейнеров;


разборку подборов и отрыв подшивки от балок выполняют 3 плотника, снятые подборы убирают 2 подсобных рабочих и такелажник;


высвобождение концов балок с расширением гнезд и отгибом анкеров производят 2 плотника 2 разряда и 2 подсобных рабочих;


перепил балок выполняет плотник 4 разряда, удаление перепиленной балки с помощью башенного крана - такелажник, удаление подшивки производится всем звеном, при этом один такелажник находится для приемки и расстроповки грузов, перемещаемых на приобъектный склад или подаваемых непосредственно в транспорт.


В период удаления балок, временно высвобождающиеся 2-3 рабочих ведут разборку конструкций на следующей захватке.


3. Схема организации работ на захватке приведена на рис.5.
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Рис. 5. Схема организации работ на захватке

1 - контейнер; 2 - временный настил; 3 - балки перекрытия;

Л, Б, Д, Е - рабочие места плотников;
В, Ж - рабочие места подсобных рабочих;
Г - рабочее место такелажника

     

4. График производства работ и калькуляции трудовых затрат на работы составлены в объеме одной захватки площадью 50 м[image: image10.png]


.



V. Материально-технические ресурсы 
Таблица 1  

	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Башенный кран
     
	шт.
	1

	2
	Компрессорная станция
     
	шт.
	1

	3
	Отбойные молотки
     
	шт.
	2

	4
	Цепная электропила
     
	шт.
	1

	5
	Контейнеры для мусора
     
	шт.
	2

	6
	Специальные ломики
     
	шт.
	4

	7
	Лопаты
     
	шт.
	4

	8
	Приемный бункер для мусора
     
	шт.
	1

	9
	Топоры
     
	шт.
	4

	10
	Гвоздодеры
     
	шт.
	2

	11
	Ломы
     
	шт.
	4


       


V. График выполнения работ в объеме одной захватки площадью 50 м[image: image11.png]




Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Состав работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Трудо-
емкость, 
чел.- ч
	Профессия, разряд и количество
	Почасовой график работ

	  
	  
	  
	  
	  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Разборка чистых дощатых полов с плинтусами и лагами со спуском материалов башенным краном
	м[image: image12.png]



	50
	12,99
	Плотник
4 разряда - 1
Плотники
2 разряда - 2
	7
-
	7
-
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2. Разборка засыпки со смазкой и накатов из пластин или досок со спуском материалов от разборки
     
	м[image: image13.png]


перекрытия
	50
	37,40
	Такелажники
3 разряда - 2
Подсобные рабочие
1 разряда - 2
	  
	7
-
	7
-
	7
-
	7
-
	7
-
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3. Разборка оштукатуренной подшивки потолка со спуском материала
     
	м[image: image14.png]



	50
	25,00
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	7
-
	7
-
	7
-
	7
-
	  
	  
	  

	4. Пробивка мелких гнезд у концов с опусканием материалов башенным краном и перемещением материалов на участке
     
	м[image: image15.png]



	50
	28,24
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	7
-
	7
-
	7
-
	7
-

	Итого по норме
     
	  
	  
	103,63
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Принято с учетом перевыполнения норм выработки на 22%
	  
	  
	80,0
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


     

VI. Калькуляция затрат труда на захватке площадью 50 м[image: image16.png]


 
Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Основание к принятым нормам по ЕНиР
	Состав работ
	Единица изме-
рения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения, чел.- ч
	Профессия, разряд и количество
	Расценки на единицу измерения, руб.- коп
	Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч
	Стоимость затрат труда на весь объем робот,руб.- коп

	1
	20-1-40-1
	Разборка чистых полов с плинтусами, с укладкой в штабель
	м[image: image17.png]



	50
	0,17
	Плотник
2 разряда - 1
	0-08,4
	8,50
	4-20

	2
	20-1-40-5
	Разборка лаг (на 1 м[image: image18.png]


 пола 1,5 м лаг) с укладкой в штабеля
	м
	75
	0,042
	Плотник
2 разряда - 1
	0-02,1
	3,15
	1-58

	3
	20-1-31-11
	Разборка засыпки со смазкой или с толевой изоляцией междуэтажных перекрытий, с окучиванием и погрузкой в контейнеры для спуска башенным краном
	м[image: image19.png]


перекрытий
	50
	0,26
	Плотник
2 разряда - 1
	0-12,8
	13,00
	6-40

	4
	1-4, т 2, к 32а
	Спуск башенным краномстроительногомусора и шлака от засыпки в контейнерах с высотой 12 м
	подъем
	8
	0,14
	Такелажники
2 разряда - 2
	0-06,9
	1,12
	0-55

	5
	20-1-31-5, К-0,5
	Разборка накатов и подборов из пластин или досок
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	50
	0,175
	Плотник
2 разряда - 1
	0-08,7
	8,25
	4-35

	6
	1-4, т. 2, п. 32а, прим. 5
	Спуск башенным краном досок половых, подборов, подшивок и толя со строповкой
	подъем
	9
	0,14
	Такелажники
3 разряда - 2
	0-06,9
	1,26
	0-62


    
     

Калькуляция затрат труда на захватке площадью 50 м[image: image21.png]



                                                   

    Таблица 4

     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Основание к принятым нормам по ЕНиР
	Состав работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения, чел.- ч
	Профессия, разряд и количество
	Расценки на единицу измерения, руб.- коп
	Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч
	Стои-
мость затрат труда на весь объем робот, руб.- коп
     

	7
	20-1-141, п. 1
	Пробивка мелких гнезд отбойным молотком в кирпичных стенах на сложном растворе размером 26Х26 см для освобождения концов балок, уложенных через 70 см (на 100 м[image: image22.png]


22 штуки балок длиной 6 м). Количество гнезд 11х1=22
	шт.
	22
	0,37
	Каменщики
3 разряда - 2
	0-20,5
	8,14
	4-51

	8
	20-1-31-8
	Разборка балок в каменных зданиях с укладкой в штабель
	м[image: image23.png]


перекрытий
	50
	0,32
	Плотники
4 разряда - 1
2 разряда - 1
	0-17,9
	16,00
	8-95

	9
	1-4, т 2, п 32А, прим 5
	Спуск башенным краном балок и лаг от разборки со строповкой с высоты 12 м
	Подъем
	10
	0,14
	Такелажники
3 разряда - 2
	0-06,9
	1,40
	0-69

	10
	20-1-31-6
	Разборка оштукатуренной подшивки потолка.
Перемещение материалов при разборке на приведенное расстояние 50 м:
	м[image: image24.png]



	50
	0,5
	Плотник
2 разряда - 1
	0-24,7
	25,00
	12-35

	11
	1-14-8
	лесоматериалы
	т
	2,6
	1,5
	Рабочие
2 разряда - 2
	0-74,1
	3,9
	1-11

	12
	1-14-10
	сыпучие в приборах
	т
	6,5
	2,14
	Рабочие
1 разряда - 2
	1-05,5
	13,91
	6-86

	  
	  
	Итого
	  
	  
	  
	  
	  
	103,63
	52-16
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