
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ПРИСТАВНЫХ КЛИНОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на монтаж приставных клиновыхстроительных лесов для облицовки фасадов зданий стеновым камнем с применением утеплителя - при строительствежилого дома.


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по монтажу строительных лесов. 


1.3. Цель создания представленной ТТК - дать рекомендуемую схему технологического процесса по монтажустроительных лесов, показать состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по монтажу приставных лесов.


При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности монтажа лесов решаются в каждом конкретном случае согласно техническим условиям.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. Леса стоечные приставные клиновые, типа ЛСПК, представляют собой пространственную конструкцию, состоящую из трубчатых элементов (стоек, поперечин, продольных и диагональных связей), соединенных между собой при помощи клиньев. 


 Таблица 1 
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Параметры


	1
	Максимальная высота
	м
	40,0

	2
	Высота рабочего яруса
	м
	2,0

	3
	Шаг стоек вдоль стены
	м
	2,5

	4
	Расстояние между стойками перпендикулярно стене
	м
	1,25

	5
	Нормативная нагрузка
	кгс/м[image: image1.png]



	200,0

	6
	Количество ярусов настила, укладываемых на леса
	шт.
	19


1.10. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену, в светлое время суток. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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,

где [image: image3.png]


 - коэффициент использования машин и электроинструментов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой машин, инструмента к работе и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха рабочих бригады, - 10 мин через каждый час работы).

1.11. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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 СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


[image: image6.png]


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ.


2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала подготовки фасадов под облицовку субподрядчик должен по акту принять от генподрядчика фасад здания. 


2.2. До начала работ по монтажу лесов для облицовки фасадов должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со  "Организация строительства", в том числе необходимо:
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освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов и обеспечить свободный доступ к рабочему месту;
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завезти на строительную площадку материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;
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назначить лицо, ответственное за безопасное производство работ;
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проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на монтаж лесов под роспись;
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проверить подготовку к работе погрузчиков и других механизмов;
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подготовить и разбить фронт работ на захватки.


2.3. До начала облицовочных работ должны быть закончены все строительные, монтажные и специальные работы, в том числе:
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устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;
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закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;
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вокруг здания выполнена отмостка;
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покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;
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установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;
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ограждены проходы для пешеходов.


2.4. Общие указания по монтажу, демонтажу и эксплуатации лесов


2.4.1. Монтаж лесов производится под руководством производителя работ, ответственного за работы, для выполнения которых устанавливаются леса. Производитель работ, руководящий монтажом, должен:
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тщательно ознакомиться с технологической картой на монтаж лесов;
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составить схему установки лесов для обслуживаемого объекта;
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произвести приемку лесов согласно спецификации с тщательной отбраковкой поврежденных элементов;
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провести инструктаж с рабочими по безопасным методам работы, о порядке и приемах монтажа лесов и их креплении к несущим элементам здания;
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проверить наличие допусков у рабочих, разрешающих им производство работ на высоте.


2.4.2. До начала работ по устройству лесов необходимо:
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установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны на период монтажа, эксплуатации и демонтажа лесов. Пределы опасной зоны составляют 5,0 м и устанавливаются согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда встроительстве, ч.1", Приложение Г, Таблица Г.1, а ее границы принимаются от внешнего ряда стоек лесов;
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доставить к месту установки отремонтированные и укомплектованные согласно спецификации элементы лесов;
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расчистить и спланировать с учетом отвода поверхностных вод полосы шириной 2,5 м по всей длине фасада. В случае наличия в основании насыпного грунта полоса вдоль здания должна быть уплотнена, а при необходимости по спланированной поверхности уложено основание из дорожных плит в соответствии с проектом;
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установить подъемную консольную балку с блоком на крыше;
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установить электролебедку для подъема элементов лесов;
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проверить исправность инструмента, приспособлений, подъемных механизмов, предохранительных поясов - неисправные заменить;
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проверить каждый трубчатый элемент лесов на отсутствие трещин, вмятин, изгибов - неисправные отложить;
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проверить щиты настила на отсутствие изломов.


2.4.3. Монтаж лесов осуществляется в соответствии с паспортом и инструкцией на леса, как правило, от угла здания по ярусам. Для выполнения облицовочных работ на фасаде здания высота яруса устанавливается 2,0 м. 


2.4.4. Устойчивость лесов в поперечном направлении обеспечивается путем крепления стоек лесов в уровне стыков к элементам здания инвентарными пробками, а в продольном направлении устойчивость обеспечивается постановкой диагональных связей по внешнему ряду стоек. 


2.4.5. Каждая горизонталь на концах имеет замок с клином, при помощи которого она соединяется с вертикальными элементами. Заклепка на клине удерживает его в замке. Порядок соединения замка и фланца - фланец вставить в прорези замка, совместив клин с наружным отверстием во фланце; клин забить молотком до упора, острие клина должно быть направлено вниз.
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Рис.1. Схема соединения замка с фланцем

2.4.6. Леса должны быть оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска людей, расположенными на расстоянии не более 40,0 м друг от друга. Угол наклона лестниц к горизонтальной поверхности должен быть не более 60°, а угол трапов - не более чем 1:3. 


Верхние концы лестниц или трапов должны быть прикреплены к поперечинам лесов, а проемы в настилах лесов для выхода с лестниц - ограждены с трех сторон.


2.4.7. Рабочий настил со стороны внешнего ряда лесов должен иметь ограждение. Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м. 
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Рис.2. Схема установки лесов по наружному ряду стоек

     
1 - башмак опорный; 2 - стойка короткая; 3 - стойка длинная; 4 - связь короткая; 5 - связь длинная; 6 - поперечина; 7 - связь диагональная; х - крепление лесов к стене

2.4.8. Леса, в местах прохода в здание, должны иметь защитные козыpьки и боковую сплошную обшивку для пpедохpанения людей от падения сверху различных предметов.


Защитные козыpьки должны выступать за леса не менее чем на 2,0 м. Высота пpохода в свету должна быть не менее 1,8 м. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенными лесами над входом, должен быть 70-75°.
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Рис.3. Варианты установки козырька

1 - подкладка; 2 - становочная плита; 3 - стартовый элемент; 4 - фланец; 5 - горизонталь; 6 - стальной лист; 7 - вертикаль; 8 - козырек

2.4.9. Леса должны быть обеспечены молниезащитой по РД 34.21.122-87.


2.5. Монтаж лесов


2.5.1. Леса монтируют сразу на полную высоту.


2.5.2. Перед началом работ по монтажу лесов необходимо получить наряд-допуск на производство этих работ на срок, необходимый для выполнения всего объема работ. Монтаж лесов производить под руководством производителя работ. Производитель работ обязан:
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произвести приемку комплекта лесов согласно спецификации, с отбраковкой поврежденных элементов;
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провести инструктаж с рабочими по безопасным методам работы, о порядке и приемах монтажа лесов и их креплении к несущим элементам здания.


2.5.3. Монтаж лесов при разной конфигурации зданий осуществляется в технологической последовательности, включающей:
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разметку мест установки деревянных подкладок и мест сверления гнезд под пробки;
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раскладку деревянных подкладок перпендикулярно фасаду здания по разметкам. Размер сечения и длина подкладок принимаются в соответствии с проектом (при толщине подкладок не менее 40 мм) (см. рис.4);
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Рис.4. Схема установки подкладок (1 ярус)
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установку башмаков на подкладки. Расстояние от стены до оси внутреннего ряда башмаков и между рядами башмаков должно соответствовать паспорту. Башмаки закрепляются к подкладке гвоздями или костылями. Эту работу следует выполнять особенно тщательно, т.к. от правильной первоначальной разбивки и укладки башмаков согласно рис.5 зависит точность последующего монтажа лесов;
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Рис.5. Схема установки башмаков (1 ярус)
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устройство отверстий для установки пробок;


[image: image45.png]


установку попарно чередующихся стоек внутреннего и наружного рядов в соответствии с рис.6;
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Рис.6. Схема установки стоек внутреннего и наружного ряда (1 ярус)
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установку поперечин первого монтажного яруса на отм. 1,000 м согласно рис.7 одновременно с выверкой вертикальности каждой пары стоек в поперечном направлении с помощью отвеса;
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Рис.7. Схема установки поперечин на отм. 1,000 (1 ярус)
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установку продольных связей первого монтажного яруса на отм. 1,000 м согласно рис.8 с одновременной выверкой вертикальности стоек в продольном направлении; 
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Рис.8. Схема установки связей на отм. 1,000 (1 ярус)
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установку продольных связей по наружному ряду стоек для первого рабочего яруса на отм. 2,000 м в соответствии с рис.9; 
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Рис.9. Схема установки продольных связей по наружному ряду стоек на отм. 2,000
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установку щитов настила 1-го монтажного яруса на отм. 1,000 м согласно рис.10, рис.11;
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Рис.10. Схема раскладки щитов настила первого монтажного яруса на отм. 1,000
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Рис.11. Схема раскладки щитов рабочего настила

1 - скоба; 2 - бортовая доска; 3 - щит настила; 4 - связь; 5 - стойка; 6 - поперечина
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наращивание коротких стоек длинными стойками с настила первого монтажного яруса на отм. 1,000 м в соответствии с рис.12. Для удобства монтажа наращивание торцевых стоек по всей высоте разрешается выполнять короткими стойками;


[image: image57.png]HE

[
ooy

2500

2500

2500

2500

275

1250






Рис.12. Наращивание коротких стоек длинными стойками
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установку на высоте 3,0 м на стойках внешнего ряда первой нитки ограждения рабочего яруса согласно рис.13;
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Рис.13. Установка первой нити ограждения рабочего яруса на отм. 3,000
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установку продольных связей первого рабочего яруса на отм. 2,000 м по внутреннему ряду стоек;
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установку поперечин первого рабочего яруса на отм. 2,000 м, которые крепятся пробками к стене, смотри рис.14;
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Рис.14. Схема установки поперечин с креплением пробками к стене на отм. 2,000
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крепление лесов к стене производится при помощи металлических саморасклинивающихся пробок, закладываемых в пробиваемые в стене отверстия, рис.15. В месте крепления лесов к стене поперечина предварительно надевается проушиной на крюк;

[image: image64.png]-





Рис.15. Крепление лесов к стене инвентарными пробками

1 - поперечина лесов; 2 - инвентарная саморасклинивающаяся пробка; 3 - кирпичная кладка; L - глубина гнезда для пробки

     
Таблица 2

	
	
	

	Длина пробки, А, мм
	Наименование
	Масса, кг

	136
	Стандартная пробка
	-

	315
	Удлиненная пробка
	0,34

	365
	-"-
	0,38

	415
	-"-
	0,43

	520
	-"-
	0,51
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перекладку на первый рабочий ярус на отм. 2,000 м щитов настила с первого монтажного яруса в соответствии с рис.16;
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Рис.16. Схема установки щитов настила первого рабочего яруса на отм. 2,000
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установку с первого рабочего яруса по внешнему ряду стоек на высоте 2,5 м второй нитки ограждения первого рабочего яруса рис.17 и бортовой доски с креплением ее скобами рис.18. Последующие ярусы устанавливаются в той же последовательности, как и первый ярус;
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Рис.17. Установка второй нитки ограждения на отм.2,500 и бортовой доски
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Рис.18. Крепление бортовой доски

1 - скоба; 2 - бортовая доска; 3 - щит настила
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установку грозозащитных устройств и молниеотводов, состоящих из токоотвода, молниеприемника и заземления. Расстояние между молниеприемниками не должно превышать 20,0 м, а сопротивление заземления не должно быть более 15 Ом, смотри рис.19.
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Рис.19. Узел крепления грозозащиты

1 - молниеприемник, l =3600 мм приваренный к стойке лесов; 2 - стойка лесов; 3 - полоса 4х25х820 мм; 4 - труба заземления L=2500 мм
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установку лестницы;
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установку дополнительных связей и дополнительных ригелей на уровне настила 1-го рабочего яруса на отм. 2,000 м;
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установку последующих ярусов в той же последовательности, как 1-й ярус;
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монтаж одновременно с лесами лестничных секций лесов. Причем, на рабочих ярусах решетки ограждения этих секций устанавливаются с четырех сторон;
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каждые четыре яруса (8,0 м) по краям лесов ставятся диагональные связи, которые набираются из 2-длинных связей и крепятся к стойкам;
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по установленным лесам устраивается защитное ограждение (сетка, пленка, брезент).
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     Рис.20. Схема подъема груза лебедкой
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запрещается крепить леса к парапетам, карнизам, трубам, балконам и другим выступающим частям. При совпадении мест крепления стоек лесов с проемами в стене, леса следует крепить к внутренней стороне здания через проемы посредством накладных устройств, рис.21.
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Рис.21. Схема крепления лесов у оконных проемов

1 - раскос; 2 - стойка; 3 - поперечина; 4 - инвентарная пробка; 5 - связь

     
     
Схемы установки лесов при различной конфигурации зданий
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	Схема N 1
	Схема N 2
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	Схема N 3
	Схема N 4
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Схема N 5 (при выступе стены до 1 м)
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Схема N 6 (при выступе стены более 1 м)
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Схема N 7
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Схема N 8. Крепления лесов при наличии балконов

1 - стойка; 2 - башмак; 3 - поперечина; 5 - связь; 7 - инвентарная пробка; [image: image87.png]


 - место крепления
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Схема N 9. Крепления лесов при наличии карниза

1 - раскос; 2 - дополнительные стойки длиной 2 м; 3 - основные стойки длиной 2 и 4 м; 4 - башмак; 5 - поперечина; 6 - инвентарная пробка; 7 - связь
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Схема N 10. Установки лесов при наличии эркера

1 - стойка; 2 - башмак; 3 - поперечина; 4 - связь; 5 - инвентарная пробка

2.6. Прием лесов в эксплуатацию


2.6.1. Смонтированные леса допускаются к эксплуатации только после их приемки. Комиссия и ее состав назначаются приказом по строительно-монтажному управлению. Леса считаются принятыми в эксплуатацию после оформления комиссией соответствующего акта и утверждения его главным инженером СМУ.


2.6.2. При приемке лесов в эксплуатацию пpовеpяют:
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наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость;
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узлы креплений отдельных элементов;
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рабочие настилы и ограждения;
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вертикальность стоек;


[image: image94.png]


надежность опорных площадок и заземления.


2.6.3. Состояние лесов должно ежедневно пеpед началом смены пpовеpяться пpоизводителем pабот или мастеpом, pуководящим pаботами.


2.6.4. Hастилы и лестницы следует систематически очищать от мусоpа, остатков матеpиалов.


2.6.5. Работы выполнять только с одного настила. Выполнять pаботы одновpеменно с нескольких яpусов по одной веpтикали категоpически запpещается.


2.6.6. В тpанспоpтной зоне для pазвозки матеpиалов тачками по настилу должны быть уложены катальные ходы.


2.6.7. Kатегоpически запpещается по ходу пpоизводства pабот снимать анкеpа и кpепления лесов.


2.6.8. Подачу матеpиалов на настилы лесов по яpусам осуществлять с помощью погрузчика с телескопической стрелой, оснащенного корзиной для материалов.


2.7. Демонтаж лесов


2.7.1. Демонтаж лесов осуществляется под наблюдением инженерно-технического работника, ответственного за соблюдение правил монтажа и демонтажа лесов и соответствие лесов проекту, а также за соблюдение правил безопасности работ и сохранность элементов лесов.


2.7.2. Демонтаж лесов можно начинать только после того, как все работы на лесах будут закончены и с лесов будут сняты все материалы, инвентарь, инструмент и убран строительный мусор. 


2.7.3. До начала демонтажа лесов пpоизводитель pабот обязан осмотpеть их и пpоинстpуктиpовать pабочих о последовательности и пpиемах pазбоpки, а также о меpопpиятиях, обеспечивающих безопасность pабот.


2.7.4. Все дверные проемы первого этажа на участке разборки лесов должны быть защищены, а проходы полностью ограждены.


2.7.5. Демонтаж лесов следует начинать с веpхнего яpуса и пpоизводить пояpусно свеpху вниз в следующем поpядке:
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снять бортовые доски и пеpила огpаждения;
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демонтируются стойки, стыковые соединения, которые находятся выше настила разбираемого яруса лесов и раскосы в пределах разбираемого яруса;
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снять щиты настила, начиная с края лесов, часть щитов пеpенести на яpус ниже для подмащивания пpи pазбоpке лесов;
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снять кpепления к стене;
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снять pигели;
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лестничные секции лесов pазбиpать пояpусно одновpеменно с лесами, к котоpым они пpимыкают. 


2.7.6. Лестничная клетка разбирается одновременно с лесами в следующей последовательности: 
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перила площадок, 
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стойки, стыки которых расположены выше площадок в данном ярусе, 
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щиты верхних площадок и лестницы.


2.7.7. После окончания демонтажа верхнего яруса рабочие переходят на нижележащий ярус, временно подмащиваясь на нем, и заканчивают разборку каркаса вышележащего яруса, снимаются поперечные и продольные связи. 


2.7.8. Элементы лесов при помощи блоков, лебедки и пеньковых канатов спускаются вниз. Сбрасывание отдельных элементов лесов с высоты категорически запрещается. Мелкие элементы перед спуском вниз укладываются в специальные ящики.


2.7.9. Внизу элементы лесов раскладываются по маркам и укладываются в контейнер для перевозки на новый объект или на склад. При сортировке элементы, требующие ремонта или замены, складируются отдельно и направляются в мастерские для ремонта.


2.7.10. При демонтаже лесов не допускается соприкосновение трубчатых элементов с электропроводами.


     3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по монтажу лесов для облицовки фасадов выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства.


3.2. Контроль качества работ монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечениемстроительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


3.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, контроль качества элементов лесов, поставляемых деталей и изделий опалубки, операционный контроль отдельных монтажных процессов или операций и приемочный контроль смонтированных лесов с оценкой соответствия выполненных работ (акт скрытых работ, акт приемки).


3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ. 


При входном контроле элементов лесов проверяется их комплектность и соответствие стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов. 


Результаты входного контроля должны регистрироваться в Журнале учета результатов входного контроля по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим чертежам, СНиП и ГОСТ. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.


3.5.1. При операционном контроле проверяется соблюдение технологии монтажа элементов лесов, соответствие устройства лесов рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Пpи этом особое внимание следует обpащать:
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на качество основания под стойки лесов. Стойки установливают на pаспpеделительные подкладки из досок h=40 мм с закpеплением башмаков стоек лесов костылями после монтажа 1-го яpуса лесов;
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на пpавильное чеpедование элементов длиной 2,0 и 4,0 м в стойках лесов;
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на веpтикальность устанавливаемых стоек лесов (стойки лесов устанавливаются по отвесу);
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на установку защитного настила;
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на установку огpаждений pабочего настила и боpтовой доски на pабочем настиле;
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на установку стpемянок в лестничной секции одновpеменно с монтажом лесов. Металлические стpемянки подвешивать к попеpечинам, а нижние концы стpемянок опиpать на щиты настила;
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на тщательность укладки щитов настила. Hастил на лесах должен иметь pовную повеpхность с зазоpами между досками не более 5 мм.


Результаты операционного контроля фиксируются в общем журнале работ (рекомендуемая форма приведена вПриложении Г, СНиП 12-01-2004).


3.6. При приемочном контроле смонтированных лесов производится по усмотрению заказчика или генерального подрядчика выборочная проверка требуемого качества их подготовки к эксплуатации. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


3.6.1. Металлические трубчатые леса допускаются к эксплуатации только после полного окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности.


3.6.2. При приемке лесов в эксплуатацию проверяется:
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соответствие собранного каркаса монтажным схемам;
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правильность сборки узлов и соответствие крепления лесов проекту;
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правильность и надежность опирания лесов на основание;
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правильность установки и крепления ограждения и настила;
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наличие диагональных связей и правильность их расположения;
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обеспечение сохранности лесов от возможных ударов транспортными средствами;
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обеспечение отвода воды от лесов;
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соблюдение вертикальности установки стоек и надежности закрепления лесов к стенам;
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наличие средств пожаротушения и устройство молниезащиты;
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приемку лесов следует производить под расчетной нагрузкой, расположенной на рабочем настиле верхнего яруса. Величина нагрузки и ее расположение должно соответствовать принятой в проекте лесов схеме нагрузок.


3.6.3. Надежность крепления проверяется приспособлением для контроля усилий заклинивания пробок лесов, которое развивает усилие выдергивания не менее 300 кгс.


При приложении усилия выдергивания 300 кгс к пробке, она не должна выдергиваться из стены.


3.6.4. Поверхность грунта, на которую устанавливают леса, должна быть спланирована, утрамбована и обеспечен отвод с нее поверхностных вод.


3.6.5. В процессе эксплуатации должно производиться систематическое наблюдение за состоянием всех соединений, креплений к стене, настилов и ограждений. Для этого ежедневно перед началом смены леса осматриваются прорабом или мастером, руководящими работами, выполняемыми с этих лесов.


Не реже одного раза в 10 дней состояние лесов должно проверяться представителями строительной организации с фиксированием замеченных дефектов.


3.6.6. Во всех случаях обнаружения деформаций элементов лесов, нарушения устойчивости и других дефектов работа с лесов должна быть прекращена до исправления и повторной приемки лесов.


3.7. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в  общий журнал работ.


3.8. Схема операционного контроля качества работ приведена в таблице 3.


 Таблица 3

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы
контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	Надежность крепления лесов к стене
	контроль усилий выдергивания пробок из стены должен быть не менее 300 кгс
	домкрат
	В процессе устройства лесов
	Прораб, Лаборатория

	Прочность перильного ограждения лесов
	должны выдерживать статическую нагрузку не менее 70 кг, приложенную по центру перил
	-"-
	-"-
	-"-

	Прочность рабочего настила верхнего яруса
	нормативное значение нагрузки должно быть не менее 200 кг/см[image: image123.png]



	-"-
	-"-
	-"-


3.9. По окончании работ по монтажу лесов производится приемочный контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая документация:
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журнал работ;
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акты освидетельствования скрытых работ (устройство пробок);
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исполнительная схема смонтированных лесов; 
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паспорта и сертификаты качества на леса, саморасклинивающиеся пробки и пиломатериал.


Законченные работы должны быть освидетельствованы и приняты по акту промежуточной приемки. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


3.10. На объекте строительства должен вестись общий журнал работ. 


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ по монтажу лесов для производства работ по облицовке фасада приведена в таблице 4.


 Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование,
шифр ЕНиР,
ГЭСН
	Наименование работ

	Ед.
изм.
	Объем
работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	чел.-час
	маш.-час
	чел.-час
	маш.-час

	08-07-006-1
	Изготовление дощатых настилов
	100 м[image: image130.png]



	1,00
	49,8
	3,39
	49,8
	3,39

	08-07-001-2
	Монтаж инвентарных лесов
	100 м[image: image131.png]



	1,00
	43,5
	0,07
	43,5
	0,07

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	93,3
	3,46


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков).


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. График производства работ по монтажу лесов приведен в таблице 5. 


 Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем 
работ
	Т/емкость на объем, чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни

	1
	Монтаж инвентарных лесов
	1 м[image: image132.png]



	100,0
	96,76
	монтажники - 5 чел.
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5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта;


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в инструментах, оборудовании и комплектующих. 


6.1.1. Перечень основного необходимого оборудования и инструментов, для производства работ по монтажу лесов приведен в таблице 6.


 Таблица 6

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Лебедка электрическая, g=320 кг
	Т-66Г
	шт.
	1

	2
	Блок монтажный, g=500 кг
	 
	-"-
	1

	3
	Строп кольцевой, g=5,0 т
	СКК1-5,0/2000
	-"-
	2

	4
	Перфоратор
	 
	-"-
	1

	5
	Лестница приставная, h=3,90 м
	 
	-"-
	2

	6
	Уровень строительный
	УС2-300
	-"-
	2

	7
	Отвес стальной строительный
	ОТ-400
	-"-
	1

	8
	Молоток слесарный стальной
	ГОСТ 2310-77*
	-"-
	1

	9
	Скребок для очистки поверхностей
	ИР-700
	-"-
	1

	10
	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ 39-124-81
	-"-
	10

	11
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-
	10


     
     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве работ по монтажу лесов для облицовки фасадов здания следует руководствоваться действующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.3. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 


7.4. Перед началом работ территория строительства объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест складирования материалов и контейнеров для сбора мусора.


Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.


Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.5. Пpи монтаже и демонтаже лесов особое внимание следует обpатить на выполнение следующих требований:
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к монтажу и демонтажу лесов могут быть допущены pабочие не моложе 18 лет, пpошедшие медицинское освидетельствование и пpизнанные годными для pаботы на высоте. Рабочие должны пpойти обучение монтажным pаботам, сдать экзамены квалифициpованной комиссии и получить соответствующие удостовеpения;
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помимо специального обучения pабочие должны получить специальный инстpуктаж по технике безопасности на pабочем месте и наpяд на особо опасные pаботы. Рабочие должны быть ознакомлены с конструкцией лесов, а также поpядком, способами и пpиемами выполнения монтажных pабот;
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лица, впервые допускаемые к выполнению работ, должны работать в течение года под непосредственным надзором более опытного рабочего;
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pабочие, выполняющие монтаж и демонтаж лесов, должны иметь пpедохpанительные пояса и пpивязываться ими во вpемя pаботы к надежным констpукциям здания или к закpепленым к стене здания констpукциям лесов;
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pаботы по установке щитов pабочего настила выполнять с защитного настила, пpи этом pабочие должны кpепиться поясами к веpхним гоpизонтальным связям лесов;
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подъем и спуск элементов лесов должен пpоизводиться пpи помощи блоков и лебедок;
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пpи монтаже, демонтаже и эксплуатации лесов запpещается:


а) допуск людей в зону, где производится установка или pазбоpка лесов;


б) скопление людей на настиле лесов более 3 человек на одном месте;


в) сбpасывание элементов лесов пpи их pазбоpке.


7.6. Перед началом работ по монтажу лесов рабочие должны получить наряд-допуск на производство этих работ на срок, необходимый для выполнения всего объема работ.


7.7. Для исключения возможных удаpов по стойкам лесов тpанспоpтными сpедствами пpедусмотpеть установку отбойных сооpужений в виде толстых тpуб, балок, бетонных блоков и т.д., расположенных на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспортных средств.


7.8. Запpетить движение и маневpиpование тpанспоpтных сpедств вдоль фpонта лесов на pасстоянии ближе чем 3,0 м, установив огpаждения и пpедупpедительные знаки.


7.9. Hагpузка на рабочий настил лесов не должна пpевышать паспортную.


7.10. Во время грозы и при ветре силой 6 баллов и более работу по монтажу и демонтажу лесов следует прекратить. С наступлением темноты, если нет достаточного искусственного освещения, работы на лесах должны быть прекращены.


7.11. Пpедусмотpеть установку вpеменного стояка пожаpного водопpовода с pазбоpом на pабочем настиле. Рабочий настил должен иметь следующие пеpвичные сpедства пожаpотушения: на каждые 20,0 м pабочего настила лесов - 1 огнетушитель, ведра - не менее 4 шт. на весь настил.


7.12. Зазор между стеной существующего здания и рабочим настилом установленных лесов не должен превышать 150 мм.


7.13. Увеличивать вылет консольного свеса щитов настила не допускается.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по монтажу лесов выполняет бригада численность - 5 чел. 


	
	

	слесарь-монтажник 4 разряда
	- 1 чел.

	слесарь-монтажник 3 разряда
	- 1 чел.

	слесарь-монтажник 2 разряда
	- 3 чел.


8.2. Затраты труда на выполнении монтажных работ составляют: 


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 93,3 чел.-час.

	Машинного времени
	- 3,46 маш.-час.


8.3. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 6,7 м[image: image143.png]


. 
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