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ВЗАМЕН 
Инструкция устанавливает требования к составу, содержанию, порядку разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проектов производства работ по монтажу и демонтажу строительных конструкций при строительстве (реконструкции) объектов.


С введением в действие настоящей инструкции утрачивает силу "Инструкция по составлению проектов производства работ по монтажy стальных и сборных железобетонных конструкций" МСН 193-68.


Инструкцию подготовили сотрудники ВНИПИ Промстальконструкция Ю.М.Данилевич, В.С.Зильбер, А.Д.Соколова и В.Г.Шандаров (адрес для справок: 103473, Москва, ул.Садовая-Самотечная, 13) и УкрПТКИмонтажспецстроя А.С.Белик и А.И.Шнайдер (252040, Киев, ул.Ровенская, 10а).


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция составлена в дополнение к "Инструкции по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ" СН 47-74 в целях отражения специфики и применительно к монтажу (демонтажу) строительных конструкций. 



1.2. Инструкция устанавливает требования к составу, содержанию, порядку разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проектов производства работ (ППР) по монтажу (демонтажу) строительных конструкций объектов*.

________________

* В дальнейшем - по монтажу (демонтажу) объектов



1.3. При разработке ППР следует выполнять требования:


государственных и отраслевых стандартов;


глав СНиП и других нормативных документов по проектированию конструкций, производству и приемке, а также экономике строительно-монтажных работ, утвержденных Госстроем СССР;


нормативных документов, утвержденных органами Государственного надзора и согласованных с Госстроем СССР;


ведомственных нормативных документов по монтажным и специальным работам, утвержденных Минмонтажспецстроем СССР в установленном порядке;


приказов и распоряжений Минмонтажспецстроя СССР и организаций, которым подчинены разработчики ППР;


технического задания на разработку ППР.



1.4. Решения ППР должны предусматривать выполнение монтажных работ наиболее прогрессивными методами, обеспечивающими безопасность, высокую производительность труда, снижение себестоимости и сокращение сроков монтажных работ при высоком качестве их выполнения, в том числе:


комплексную механизацию работ с целью максимального сокращения уровня ручного труда, а также наиболее эффективного использования монтажных механизмов и транспортных средств;


поточное производство работ, обеспечивающее равномерную занятость рабочих и оборудования;


совмещение монтажных работ со строительными и с работами специализированных организаций, при безусловном обеспечении безопасности их выполнения каждой организацией;


выбор направления монтажа строительных конструкций в плане и по высоте с учетом фронта последующих работ (в первую очередь лежащих на "критическом пути" графика производства работ);


применение передовых методов производства работ;


использование инвентарных зданий, приспособлений и устройств;


обеспечение прочности и устойчивости конструкций при складировании, транспортировании, укрупнении, кантовке, подъеме, установке и выверке, а также монтажных механизмов и приспособлений под действием монтажных нагрузок;


создание безопасных условий для работающих путем применения необходимых средств, приспособлений и устройств;


для крупных промышленных комплексов, исходя из отраслевых особенностей и конкретных условий работы строительных и монтажных организаций, возможность применения узлового метода организаций строительства.



1.5. По важности и степени сложности производства работ объекты подразделяют на важнейшие, технически сложные или со сложными условиями производства работ*, средней сложности и несложные. Для объектов важнейших, сложных и средней сложности ППР должны разрабатывать проектные и проектно-технологические организации, специализирующиеся на разработке ППР на соответствующие виды работ.

________________

* В дальнейшем - технически сложные объекты и объекты со сложными условиями производства работ будут именоваться сложными объектами.



1.6. Перечень важнейших объектов составляет Главное управление министерства при участии специализированной организации - разработчика ППР, перечень объектов сложных и средней сложности - монтажный трест.



1.7. Организация-заказчик ППР (далее - заказчик) обязана своевременно (п.2.3) передать разработчику ППР техническое задание с нeoбxoдимыми исходными данными и обеспечить рассмотрение, согласование и утверждение ППР.



1.8. Организация, разрабатывающая основные положения по монтажу конструкций технически сложных зданий и сооружений, должна установить связь с организацией-проектировщиком этих объектов еще на стадии разработки ею проекта с целью:


обеспечения требуемых по условиям монтажа конструктивных, компоновочных решений и решений стройгенплана;


учета генпроектировщиком требований монтажной организации при составлении единичных расценок на монтаж конструкций в соответствии с необходимой технологией производства работ.


1.9. ППР по монтажу строительных конструкций должен быть увязан с проектами производства строительных и других видов монтажных и специальных работ.


При разработке комплексного ППР (на все или несколько видов монтажных и специальных строительных работ) его разделы должны быть взаимоувязаны по времени и технологии выполнения работ.



1.10. Стиль изложения текстовых материалов на чертежах ППР должен быть лаконичным, объем - минимальным.


В ППР не следует приводить содержание общесоюзных или ведомственных нормативных документов, ограничиваясь ссылками на них.



1.11. Принятые в ППР решения должны быть обоснованы соответствующими экономическими расчетами и расчетами на неблагоприятные значения и сочетания нагрузок и воздействий, возможных в период производства монтажных работ.


Отдельные конструктивные элементы или части строящегося здания (сооружения), используемые для крепления к ним монтажных приспособлений и устройств, должны быть проверены на указанные силовые воздействия или эти силовые воздействия должны быть согласованы с организацией-разработчиком соответствующего здания (сооружения).



1.12. Порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения ППР по монтажу конструкций объектов важнейших и сложных должен быть следующим:


установление связи с соответствующей проектной организацией для решения вопросов, указанных в п.1.8;


разработка основных положений (основных технических решений) по монтажу конструкций объекта в соответствии с требованиями раздела 3;


рассмотрение основных положений по монтажу конструкций объекта в соответствии с п.1.14;


согласование чертежей (в соответствии с п.1.15), содержащих решение принципиальных вопросов производства работ, разработанных в основных положениях;


разработка ППР на основании выбранного варианта производства работ и согласование (по усмотрению разработчика) чертежей, содержащих решения принципиальных вопросов производства работ;


утверждение ППР главным инженером монтажного управления.



1.13. Порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения ППР по монтажу конструкций объектов средней сложности* и несложных должен быть следующим:


рассмотрение вариантов ППР (при наличии их; раздел 15);


разработка и согласование чертежей, содержащих решение принципиальных вопросов производства работ (п.1.15);


разработка ППР в полном объеме в соответствии с требованиями раздела 4;


утверждение ППР главным инженером монтажного управления.

________________

* При наличии письменной просьбы заказчика разработать основные положения по монтажу конструкций объекта средней сложности, порядок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения их устанавливается в соответствии с требованиями п.1.12 данной инструкции.



1.14. Рассмотрение основных положений по монтажу важнейших объектов должно производить Главное управление министерства с участием разработчика ППР и треста; основных положений по монтажу объектов сложных и средней сложности - монтажный трест с участием монтажного управления и разработчика ППР; вариантов монтажа, если они выполнены в составе ППР (раздел 15), - заказчик ППР с участием монтирующей организации и разработчика ППP.



1.15. Согласование чертежей, содержащих решения принципиальных вопросов производства работ, следует производить с монтажной организацией, с генподрядной строительной организацией, с организациями-владельцами монтажных кранов, со смежными организациями (по усмотрению организации - производителя работ), а при использовании для монтажных работ существующих зданий, сооружений, путей и территорий, расположенных за пределами монтажной площадки, или при реконструкции действующих объектов - и с дирекцией реконструируемого предприятия.


Решения, связанные с работой других организаций, должны быть согласованы с этими организациями.


Чертежами, содержащими решения принципиальных вопросов производства работ и подлежащими согласованию, являются: стройгенплан, организация безопасной работы кранов и календарный план монтажных работ; по усмотрению разработчика ППР согласованию подлежат также отдельные мероприятия по технике безопасности производства работ и схемы производства работ в части безопасной работы кранов.


Согласование перечисленных выше чертежей или отдельных решений ППР, включая вопросы, оговоренные в п.1.11, обеспечивает заказчик ППР при участии (по просьбе заказчика ППР) разработчика ППР.



1.16. Отдельные разделы ППР, определяющие организационную подготовку монтажных работ, (чертежи складов конструкций, временных сооружений, сложных нетиповых монтажных приспособлений, ведомость монтажных механизмов и др.), а также требования к изготовлению конструкций, устройству фундаментов и опор (раздел 16), обеспечивающие осуществление принятых методов производства работ, должны быть выданы в заранее согласованные сторонами (разработчик и заказчик ППР) сроки, установленные с учетом условий развертывания монтажных работ.


12.2. На схемах расположения средств подмащивания (схемах подмостей) должны быть приведены:


а) основные планы и разрезы зданий, сооружений или их частей с расположением лестниц и подмостей с узлами их крепления к монтируемым конструкциям;


б) привязка и узлы закрепления деталей для установки монтажных лестниц и подмостей;


в) места и схемы закрепления ограждений и страховочных канатов;


г) способ установки, перестановки и демонтажа средств подмащивания (выполняется только по просьбе заказчика, оговоренной в техническом задании на разработку ППР);


д) ведомость средств подмащивания и деталей для их установки (по форме приложения 6);


е) текстовые пояснения к общим или особым (при их наличии) условиям расположения средств подмащивания.



12.3. При невозможности или нецелесообразности применения средств подмащивания и необходимости выполнения работ непосредственно с монтируемых конструкций на чертежах должны быть указаны места и способы закрепления карабина предохранительного пояса.



12.4. В пояснениях к условиям расположения средств подмащивания необходимо указывать: допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на средствах подмащивания, требования к освещению (если оно превышает общепринятые нормы) и др.


13. СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (СОКК)

13.1. В ППР должны быть даны ссылки на ведомственные альбомы СОКК.


Индивидуальные схемы операционного контроля качества разработчик ППР должен выполнять только по требованию заказчика ППР (изложенному в письме или в техническом задании) на монтаж новых, сложных и ответственных конструкций. СОКК должны предусматривать контроль: правильности положения, геометрической формы монтируемых конструкций (элементов), качества соединений, усилий в монтажной оснастке (при необходимости) и соответствие выполняемых на монтаже операций требованиям действующих нормативных документов и ППР.



13.2. Содержание СОКК приведено в главе СНиП III-1-76 "Организация строительного производства" п.9.9.


14. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, МОНТАЖНЫХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАКЕЛАЖНОЙ ОСНАСТКИ

14.1. В ППР должны быть выполнены рабочие чертежи нетиповых временных сооружений, необходимых для монтажа строительных конструкций (путей рельсовых кранов, линий конвейерной сборки, площадок укрупнительной сборки, приобъектных складов), а также нетиповых грузоподъемных и грузозахватных устройств и других монтажных приспособлений (включая такелажную оснастку).


Субподрядные организации обязаны выдать генподрядчику или, по согласованию с ним, организации, разрабатывающей ППР, основные данные, необходимые для проектирования автодорог, общеплощадочных сетей и т.д.



14.2. Чертежи монтажных приспособлений и устройств следует разрабатывать с учетом требований ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, а также "Указаний по проектированию деревянных конструкций временных зданий и сооружений" СН 432-71.



14.3. Рабочие чертежи стальных конструкций приспособлений (устройств) следует выполнять с учетом требований стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС), а также единой системы конструкторской документации - ЕСКД (в случае централизованного изготовления). При этом разработку каждого монтажного приспособления (устройства) возможного массового применения, а также канатных элементов такелажной оснастки (стропы, тяги и т.п.) следует выполнять, как правило, на отдельном чертеже.


Однотипные приспособления (устройства) или канатные элементы следует выполнять на одном чертеже с приведением соответствующей таблицы изменяемых размеров.


Спецификацию в рабочем чертеже канатного элемента следует составлять по форме приложения 15.



14.4. Схемы расположения приспособлений и устройств, их назначение и способы использования приводят на схемах производства работ, в решениях по технике безопасности и в технологических картах, а для сложных приспособлений (временные опоры, эстакады, сборочные стенды и т.п.) - на отдельных чертежах: монтажных схемах с приведением ведомости отправочных элементов по форме приложения 6.



14.5. Стальные канаты, применяемые для обеспечения безопасности (страховочные канаты, ограждения), должны быть приведены на чертежах с деталями для их закрепления и натяжения.



14.6. На каждое вновь разработанное монтажное приспособление и устройство необходимо составлять паспорт согласно приложению 16. Паспорт составляют для картотеки разработчика и в состав ППР не включают.


15. ВАРИАНТЫ МОНТАЖА В СОСТАВЕ ППР

15.1. Варианты монтажа в составе ППР разрабатывают в следующих случаях:


при значительных изменениях ситуации на монтажной площадке или конструкций монтируемого объекта по сравнению с первоначальными решениями;


при необходимости сравнения возможных подвариантов ранее выбранного варианта монтажа объекта;


если это требуется по техническому заданию на разработку ППР;


если основные положения по монтажу объекта не разрабатывались, но по мнению разработчика ППР требуется сравнение возможных вариантов.


15.2. Требования к составу, содержанию и количеству разрабатываемых в составе ППР вариантов должны соответствовать требованиям раздела 3.


16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

16.1. Дополнительные технические требования (ДТТ) на проектирование, изготовление конструкций и производство строительных работ составляет организация, разрабатывающая ППР, для повышения технологичности монтируемых конструкций с целью снижения трудозатрат и стоимости, обеспечения безопасности и повышения качества работ.



16.2. Заказчик ППР предъявляет ДТТ:


проектной организации - по вопросам совершенствования компоновочных и конструктивных решений, а также усиления конструкций, включая подземные, с учетом принятой технологии производства монтажных работ; 


предприятию-изготовителю - по вопросам изготовления конструкций и комплектности их отгрузки;


строительной организации - по вопросам организации строительной площадки, устройства фундаментов и сроков предоставления их под монтаж.



16.3. В ДТТ для предприятия-изготовителя стальных конструкций необходимо предусмотреть:

а) членение конструкций на отправочные элементы в соответствии с "Инструкцией по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций" [image: image1.jpg]BCH 141-80
MMCC CCCP




;

б) оснащение отправочных элементов строповочными, сборочными, фиксирующими деталям и приспособлениями для монтажной сварки, установки конструкций в проектное положение и их временного закрепления, а также деталями для крепления монтажных подмостей и лестниц;


в) при необходимости, требование общей или контрольной сборки конструкций всего сооружения или отдельных его частей в случаях, не оговоренных главойСНиП III-18-75 "Металлические  конструкции. Правила производства и приемки работ";


г) перечень монтажных соединений, в которых рассверливание отверстий до проектного диаметра необходимо производить на монтажной площадке.



16.4. В ДТТ для строительной организации необходимо предусмотреть:


а) очередность возведения фундаментов и подземных сооружений, обеспечивающую планомерное развитие фронта работ и возможность осуществления принятых методов монтажа;


б) требования к возведению фундаментов в соответствии с принятым способом опирания и закрепления на них стальных и железобетонных колонн;


в) установку закладных деталей в фундаментах и других строительных конструкций для закрепления монтажных приспособлений;


г) номенклатуру и расположение временных зданий и сооружений (склады конструкций, пути для работы и передвижения кранов и транспортирования конструкций).



16.5. В ДТТ для проектной организации необходимо предусмотреть:


а) конструктивные решения монтажных соединений;


б) расположение монтажных стыков;


в) усиление конструкций для восприятия монтажных нагрузок;


г) дополнительные закладные детали в фундаментах, а также монтажные петли или отверстия для строповки железобетонных конструкций;


д) нагрузки на фундаменты и подземные сооружения (подвалы, тоннели) от монтажных кранов, транспортных средств и монтажных приспособлений.



16.6. ДТТ должны быть выполнены на чертежах с пояснительной запиской, обосновывающей предложенные решения.



16.7. Разделы ДТТ, разработанные после выпуска чертежей строящегося объекта и предусматривающие изменение компоновочных или конструктивных решений строящегося объекта, должны быть согласованы с организацией-проектировщиком объекта и переданы заказчиком ППР предприятию-изготовителю и строительной организации.



16.8. Согласование ДТТ с предприятием-изготовителем конструкций, строительной и проектной организациями осуществляет организация-заказчик ППР при участии (по просьбе заказчика) представителя организации разработчика ДТТ.


17. РАСЧЕТЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ППР

17.1. В составе пояснительной записки к ППР должны быть приведены итоговые технико-экономические показатели проекта (по форме приложения 4).



17.2. Расчет технико-экономической эффективности вариантов, если они разработаны в составе ППР (раздел 15), должен быть выполнен в соответствии с требованиями п.3.9.



17.3. Расчет экономической эффективности ППР выполняют по просьбе заказчика (оговоренной в техническом задании на разработку ППР).


Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ППР ПО МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Заказчик ППР

	 
	(наименование и адрес организации)

	 

	

2.

	 
	(наименование объекта)

	3.

	 
	     Перечень объектов
	Директивные сроки производства работ

	 
	 
	начало
	окончание

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	

4. Заказчик объекта

	 
	(наименование и адрес организации)

	 

	

5. Генподрядная организация

	 
	(наименование и адрес организации)

	 

	

6. Генеральный проектировщик

	 
	(наименование и адрес организации)

	 

	

7. Разработчик ППР на общестроительные работы

	 
	 

	(наименование и адрес организации)

	

8. Разработчик ППР на монтаж оборудования объекта

	 
	 

	(наименование и адрес организации)


9. Данные о поставке конструкций (металлических и сборных железобетонных)


	
	
	
	

	Завод-поставщик
	Наименование изготавливаемых конструкций
	Количество конструкций, т, м[image: image2.jpg]



	Сроки поставки 
по договору

	 

	 

	 

	 

	 


10. Вид и сроки выполнения заказываемой технической документации


	
	
	

	Наименование объекта
	Заказываемая техническая документация

	 
	Вид (основные положения, ДТТ, ППР, в полном или сокращенном объеме и пр.)
	Сроки выполнения (уточняется в договоре)

	 

	 

	 

	 


11. Плановая выработка на 1 рабочего


	
	
	
	
	
	
	

	[image: image3.jpg]P
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	12. Данные о разбивке объекта на этапы строительства (монтажа) всоответствии с договором, заключенным с генподрядной организацией

	 
	 

	 

	 

	13. Данные о монтажных механизмах, грузоподъемном оборудовании и транспорте, имеющихся у монтажной организации

 

	Наименование (марка) механизмов, оборудования и транспорта
	Исполнение, модификация, характеристика
	Количество, шт.
	Примечание

	 

	 

	 

	 


14. Другие требования, в том числе особые условия монтажа (при их наличии)     

	

	

	 

	 


15. Перечень исходной технической документации, прилагаемой к техническому заданию


	
	
	
	

	Наименование объекта
	Наименование технической документации
	Обозначение и ведомость чертежей
	Разработчики технической документации

	1
	2
	3
	4

	

	Чертежи стальных конструкций (КМ, КМД)
	

	


	

	Чертежи сборных железобетонных конструкций
	

	


	

	Архитектурно-строительные чертежи
	

	


	

	Выкопировка из генплана объекта
	

	


	

	Чертежи ПОС, включая календарный или комплексный сетевой график
	

	


	

	Данные об электроэнергии, воде, паре, сжатом воздухе и пр.
	

	


	

	Смета на монтаж строительных конструкций
	

	


	 
	Сметная стоимость объекта
	 
	 


	
	
	

	Место печати
	Заказчик ППР
	 

	 
	 
	должность, подпись

	 
	"___"____________ 198 ___ г.


     
     
Приложение 2

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ
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Приложение 3

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
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Приложение 4

ИТОГОВЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Приложение 5

ВЕДОМОСТЬ
ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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Приложение 6

ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАКЕЛАЖА
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Приложение 7

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
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Приложение 8

ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА УКАЗАНИЙ (примеры заполнения)
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Приложение 9

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК (пример заполнения)
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* В оригинале не читается. Примечание "КОДЕКС".     


Приложение 10

ВЕДОМОСТЬ МЕХАНИЗИРОВАННОГО И РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА
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Приложение 11

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОЗАТРАТ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ГРАФИК РАБОТ
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Приложение 12

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Приложение 13

ТАБЛИЦА СХЕМ СТРОПОВОК
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Приложение 14
календарный план монтажных работ
с фрагментами заполнения

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
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Приложение 15

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТРОПЫ (пример заполнения)
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Приложение 16
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