     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству отмостки из бетонных тротуарных плит по периметру здания.




Рис.1. План отмостки

1.2. ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству отмостки из бетонных тротуарных плит по периметру здания.


В карте приведена схема технологического процесса, изложены оптимальные решения по организации и технологии производства работ рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания технологической карты - описание решений по организации и технологии работ по устройству отмостки из бетонных тротуарных плит по периметру здания с целью обеспечения их высокого качества, а также:
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снижение себестоимости работ;
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сокращение продолжительности строительства;
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обеспечение безопасности выполняемых работ;
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организации ритмичной работы;
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унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству отмостки из бетонных тротуарных плит по периметру здания. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом ее проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности по устройству отмостки решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, производящих работы по устройству отмостки из бетонных тротуарных плит по периметру здания, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на производство работ по устройству отмостки из бетонных тротуарных плит по периметру здания.


2.2. В состав карты входят следующие технологические операции:
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геодезическая разбивка площади под отмостку;
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устройство щебеночной подготовки;
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укладка тротуарных плит.


2.3. Работы по устройству отмостки, выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,



где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе, и проведение ЕТО - 15 мин перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста - 10 мин через каждый час работы).

2.4. Технологической картой предусмотрено производство работ звеном рабочих с Виброплитой NTC VD 501/20(вес 120 кг, размер плиты 550х500 мм, глубина уплотнения 170 мм до [image: image10.png]


0,95), в качестве ведущего механизма.
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Рис.2. Виброплита NTC VD 501/20

2.5. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


[image: image14.png]


СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
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РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
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РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ пристроительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
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МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнения дорожно-строительных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ на объекте необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
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назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;
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провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
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разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;
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устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;
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обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
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установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приема пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;
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обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;
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подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;
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оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;
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обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;
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составить акт готовности объекта к производству работ;
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получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика;
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подготовлен и разбит на захватки сменный фронт работ.


3.3. До начала работ по устройству отмостки вокруг здания должны быть закончены все работы, выполнение которых может привести к повреждению отмостки, а именно:
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устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;


[image: image35.png]


покрыты металлом сливы оконных проемов;
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установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.4. Разметку мест устройства отмостки производят способом створных засечек от осевых точек сооружения. Осевые точки сооружения разбиваются на местности от осей Х и Y здания, обозначенного на Схеме привязкистроительной сетки. Точки закрепляют на обноске, расположенной вне зоны работ. За относительную отметку 0,000принята отметка верха чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке, имеющейся в Рабочем проекте, от которой фиксируется проектная отметка низа отмостки.


По углам здания забивают колышки, на которых отмечают высоту примыкания отмостки к цоколю, и по данным отметкам закрепляют шнур по всему периметру здания. По наружному краю отмостки устанавливают вторую линию колышков. На них отмечают высоту наружного края будущего бетонного покрытия отмостки.


Для отвода дождевой воды отмостка выполняется с уклоном (у цоколя толщина покрытия 150 мм у противоположного края 100 мм). Поперечный уклон от цоколя здания составляет - 5% (5 см на 1,0 м ширины). Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84.
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Рис.3. Разбивка отмостки

3.5. В первую очередь необходимо определить ширину отмостки, которая зависит не только от пожеланий заказчиков. Этот параметр во многом определяется типом грунтов и шириной выноса карнизных свесов кровли. На обычных грунтах отмостка должна быть на 20 см шире карнизного свеса (ее минимальная ширина - 60 см). В том случае, если здание построено на просадочных грунтах, ширина отмостки должна составлять не менее 90 см. Иногда ее делают шириной 1,0 м и больше - в этом случае отмостка, как правило, выполняет функцию дорожки вокруг дома. На объекте, о котором мы ведем речь, грунты обычные, и потому ширину отмостки можно было свободно варьировать.


3.6. Сооружение отмостки начали с удаления растительности вокруг дома и снятия растительного слоя на глубину 15 см и ширину 1,0 м. Тщательно убирают остатки корней, чтобы в дальнейшем пробившиеся ростки не разрушили покрытие. Вынутый грунт вывозят в места складирования для использования в дальнейшем для озеленения территории или планировки рельефа.


3.7. Вдоль натянутого шпагата, обозначающего продольную линию краев отмостки, вручную отрывают траншею прямоугольного сечения (корыто) для устройства основания под отмостку. Дно корыта уплотняется виброплитой NTC VD 501/20. Готовое корыто предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.
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Рис.4. Отрывка корыта

3.8. На подготовленное дно корыта вручную рассыпается щебень марки М400 слоем 150 мм у цоколя и 100 мм у противоположного края, разравнивается с приданием слою проектного уклона 5%. Толщина слоя щебня в рыхлом теле должна превышать проектную на коэффициент разрыхления 1,50. Слой поливают водой из расчета 15 литров на 1 м[image: image39.png]


основания и уплотняют виброплитой NTC VD 501/20 до коэффициента уплотнения [image: image40.png]


0,95. Подготовленной щебёночная поверхность считается тогда, когда не чувствуется подвижности отдельных частиц.


Готовое основание предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.9. На подготовленном щебеночном основании вручную устраивают выравнивающий (монтажный) слой из сухой песчано-цементной смеси толщиной 3 см. Монтаж сборного покрытия отмостки производится по выравнивающему слою. Плотное прилегание плит к основанию достигается осадкой их при укладке и погружении плиты в монтажный слой из сухой песчано-цементной смеси для окончательной посадки плит до заданной отметки.


3.10. Укладку тротуарных плит следует осуществлять от какой-либо условной линии: кромки цоколя, параллельно которой расположены швы, или верстового ряда, уложенного перпендикулярно цоколю, в обе стороны или в одну от него. Выравнивание граней плит производят по натянутой проволоке или шнуру, расположенному вдоль укладываемого ряда. Укладку плит ведут поперечными рядами от края до края навстречу уклону.


Для соблюдения уклона и ровности покрытия при укладке тротуарных плит в покрытие отмостки необходимо:
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устраивать верстовой ряд вдоль или перпендикулярно цоколю;
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укладку плит начинать от края отмостки и вести навстречу уклону к цоколю;
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выравнивать уложенные плиты легким постукиванием резиновым (деревянным) молотком по деревянной прокладке, лежащей на плитке.


Выравнивание уложенных плит осуществляется легким постукиванием деревянными трамбовками. Уступы в швах смежных плит не должны превышать 2 мм. Образовавшийся у граней плит валик из песчано-цементной смеси срезают ручным шаблоном.


Ширина шва между плитами должна составлять 3-5 мм. Швы между плитами заполняются цементно-песчаной смесью в соотношении 1:3.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по устройству отмостки выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные работы;


[image: image46.png]


СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;
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МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;
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ГОСТ 8267-93*. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ; 
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ГОСТ 17608-91. Плиты тротуарные.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки соответствие сроку годности.


При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.


4.4.3. Входной контроль поступающего щебня осуществляется путем отбора не менее 10 точечных проб (при объеме поставки до 350 м[image: image50.png]


), из которых образуют объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких параметров, как:
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зерновой состав щебня;
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марка щебня по дробимости;
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морозостойкость щебня;
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насыпная плотность;
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содержание глины в комках.


4.4.4. Плитки должны иметь правильную геометрическую форму, с четкими гранями и прямыми углами, без выпуклостей, выбоин, трещин. Размеры и геометрическая форма плит проверяются выборочно. Объем выборки зависит от объема партии изделий:
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5 шт. при объеме партии до 25 шт.;
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8 шт. - от 25 до 90 шт.;
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13 шт. - более 90 шт.


Отклонения геометрических параметров плит тротуарных не должны превышать предельных по ширине, толщине и длине 5 мм. Не прямолинейность лицевой поверхности плит допускается не более 3 мм по длине и ширине.


4.4.5. Каждая упаковочная единица (ящичный поддон) должна быть снабжена ярлыком, на котором указывают:
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наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
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условное обозначение изделия (при необходимости буквенные обозначения могут быть заменены словами);
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количество изделий, м[image: image62.png]


 (шт.);
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дату изготовления и номер партии.


Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью геодезических инструментов и других измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера).


4.5.1. При устройстве основания и покрытия отмостки должны проверяться:
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планировка поверхности корыта;
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толщина слоя основания из расчета один промер на 2000 м[image: image66.png]


, но не менее пяти промеров на любой площади;
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степень уплотнения слоя.


4.5.2. При операционном контроле подлежит проверке:
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соответствие ширины и уклона отмостки проекту;
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ширину швов и качество их заделки;
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превышение смежных плит;
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при наличии поврежденных плит или элементов мощения они должны быть заменены.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле выполненных работ, Заказчик или Генеральный подрядчик в полном объеме проверяет правильность устройства отмостки на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.


Цель данного вида контроля - определение эффективности ранее проведенного операционного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем, и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).


Таблица 1
     

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Состав и объем проводимого контроля, допуски
	Способы контроля
	Время проведения
	Кто контролирует

	Устройство корыта
	глубина корыта до ±10%;

ширина по низу и верху ±5 см;

степень уплотнения дна [image: image72.png]


0,95
	Измерительный, рулетка, нивелир, плотномер
	Не реже, чем через 100 м 
в 3 точках на поперечнике
	Прораб

Геодезист

	Устройство щебёночного основания
	ширина слоя до ±10 см;

толщина слоя до ±15 мм
	"
	"
	"

	Устройство монтажного слоя из ПЦС
	высотные отметки верха по оси ±10 мм;

ширина слоя до ±10 см;

толщина слоя до ±10 мм
	стальной метр
	Не реже, чем через 20 м
	Прораб

	Укладка тротуарных плит
	уступы в швах не более 5 мм; 

ширина швов между плитами не более 2 мм;

превышение краев смежных плит не более 2 мм
	Измерительный, рулетка, нивелир, плотномер, 
3 м.рейка
	Не реже, чем через 20 м в 
3 точках на поперечнике
	Прораб

Геодезист


4.9. По окончанию выполнения работ по устройству отмостки производится их освидетельствование Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается решение о пригодности отмостки к эксплуатации по назначению, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования и приемки ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:
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акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 по устройству корыта, щебеночного основания и монтажного слоя из ПЦС;
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паспорта и сертификаты качества на плитку, щебень, цемент, песок; 
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исполнительную схему, с нанесенными на ней проектными и фактическими размерами отмостки, с указанием фактических отклонений в плане от допускаемых проектных отклонений, в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства и Оперативный журнал геодезического контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Виброплита NTC
	VD501/20
	шт.
	1 

	2.
	Лопаты штыковые
	 
	"
	2 

	3.
	Лопаты подборные
	 
	"
	2 

	4.
	Линейка металлическая
	ГОСТ 427-75*
	"
	1 

	5.
	Разметочный шнур в корпусе
	ТУ 22-4633-80
	"
	1 

	6.
	Метр складной
	МСМ-82
	"
	1 

	7.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	ГОСТ 7502-98
	"
	1 

	8.
	Отвес стальной строительный ОТ-600
	ГОСТ 7948-80
	"
	1 

	9.
	Уровень строительный УС2-II
	ГОСТ 9416-83
	"
	1 


5.2. Потребность в материалах для устройства облицовки приведена в таблице 3.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма расхода
	Потребность

	1.
	Плитка тротуарная
	240х120х70
	шт.
	ГОСТ
	34,72 шт./м[image: image76.png]



	4565,68

	2.
	Цем-песчаная смесь
	ЦПС 1:10
	м[image: image77.png]



	проект
	 
	3,95

	3.
	Щебень фр. 20-40 мм
	М400
	"
	проект 
	1,5
	19,8


VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству отмостки следует руководствоваться действующими нормативными документами:
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины, и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. На участке, где ведутся строительные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


6.6. К выполнению работ допускаются лица:
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достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;
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прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;
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прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием инструментов;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:
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перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности, на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;
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постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;
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не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;
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следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;
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не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


VII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Устройство отмостки выполняет звено численность - 4 чел.


	
	
	

	Монтажник
	4 разряда
	- 1 чел.

	 
	3 разряда
	- 1 чел.

	 
	2 разряда
	- 2 чел.


7.2. Затраты труда на выполнении работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 105,94 чел.-час.

	Машинного времени
	- 5,46 маш.-час.


7.3. Выработка на одного рабочего составляет - 2,28 м[image: image91.png]


/см.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
Таблица 4  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image92.png]


 на ед. изм.
	[image: image93.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	01-01-048
	Зачистка неровностей при отрывке корыта, грунт II-й гр.
	100 м[image: image94.png]



	0,13
	120,51
	-
	15,67
	-

	27-07-002-1
	Устройство основания из щебня толщиной 0,15 м
	100 м[image: image95.png]



	1,315
	26,24
	3,17
	34,51
	4,17

	27-07-003-2
	Устройство покрытия из бетонных плит
	100 м[image: image96.png]



	1,315
	42,40
	0,98
	55,76
	1,29

	 
	ИТОГО:
	м[image: image97.png]



	131,5
	 
	 
	105,94
	5,46


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН 81-02-01-2001 Часть 1, Земляные работы; ГЭСН 81-02-27-2001 Часть 27, Автомобильные дороги).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 5  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем, чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работ смен

	1.
	Устройство отмостки с покрытием из бетонных тротуарных плит
	м[image: image98.png]



	131,5
	111,40
	Рабочие - 4 чел.
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