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Сборник состоит из шести технологических карт на монтаж проводов в анкерных пролетах на промежуточных опорах на оттяжках типа ПП 750, ПН 750 и анкерно-угловых опорах типа УС 750.


Карты применимы также для ВЛ с промежуточными свободностоящими опорами типа ПС 750.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник К-5-21[image: image9.png]


 состоит из шести технологических карт на монтаж проводов ВЛ 750 кВ в анкерных пролетах длиной до 3 км, ограниченных анкерно-угловыми опорами.


Конструкция фазы - 5 проводов марки АС сечением до 400/51 мм[image: image10.png]


.


Конструкция натяжной и поддерживающей гирлянды изоляторов принимается по чертежам Украинского отделения института "Энергосетьпроект".


Общие виды гирлянд приведены на рис.0-1 и 0-2.


Рис.0-1. Гирлянда поддерживающая 2-цепная (ЭСП Украинское отделение черт. N 3511-303-26/1-9)
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Рис.0-2. Гирлянда натяжная 5-цепная (ЭСП Украинское отделение черт. N 3511-303-26/1-16)
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Опоры - промежуточные на оттяжках типа ПП 750 (портальные) и ПН 750 ("Набла"), свободностоящие типа ПС 750, анкерно-угловые типа УС 750 трехстоечные (нормальные и повышенные).


Конструкция опор принимается по типовому проекту института "Энергосетьпроект".


Общие виды опор приведены на рис.0-3, 0-4, 0-5 и 0-6.


Рис.0-3. Промежуточная портальная опора на оттяжках типа ПП 750-1, ПП 750-3 и ПП 750-5 (Проект ОДП ЭСП 10224тм-т4-1, 10224тм-т4-3; 10224тм-т4-5)
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Рис.0-4. Промежуточная опора на оттяжках типа ПН 750-1 (проект СЗО ЭСП 10224тм лист1)


[image: image14.png]



 


Рис.0-5. Промежуточная свободностоящая опора типа ПС 750-1; ПС 750-3 с подставками Н1 (5 м) и Н2 (10 м) (Проект ОДП ЭСП N 10224тм-ТБ-1)

[image: image15.png]SL00

20dp le %
S500 Pry2el

aaacs

( OSE Iy} cacsr

(§+05¢5y) adoc

( O/+ast ) COosh





 


Рис.0-6. Анкерно-угловая опора типа УС 750-1, УС 750-1+5, УС 750-1+10, УС 750-1+15 (Проект ОДП ЭСП 10224тм-т7-1)
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2. Технологические карты …..* руководством при сооружении линий электропередачи, а также пособием при проектировании производства работ по монтажу проводив на BЛ 750 кВ.

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.


3. Технологические карты предусматривают монтаж проводов комплексной бригадой, состоящей из специализированных звеньев, количество которых определяется сроками строительства.



4. До начала монтажа проводов должны быть выполнены следующие работы, не учитываемые настоящими технологическими картами.


4.1. Установка, выверка, полное закрепление и заземление всех опор, предусмотренных проектом.


4.2. Сделаны все переустройства пересечений, согласно проекту.


4.3. Произведена расчистка трассы ВЛ от леса, кустарника, валунов и других предметов, мешающих производству монтажных работ.


4.4. Укомплектована арматура и изоляторы с отбраковкой согласно техническим условиям.


4.5. Развезены по пикетам барабаны с проводом, арматура и изоляторы в соответствии с проектом производства работ.


4.6. Как правило, грозозащитные тросы монтируются специализированной бригадой до начала монтажа проводов.


5. Приведенная сводная ведомость трудозатрат и технико-экономические показатели в картах составлены исходя из односменной работы (продолжительность смены - 8,2 часа) на равнинной незаболоченной местности, в летний период.


При привязке карт к конкретному объекту необходимо, в зависимости от условий строительства ВЛ, уточнить отдельные технологические операции, объемы работ, трудозатраты и нормы расхода эксплуатационных материалов.


Техника безопасности
 

1. При монтаже проводов следует соблюдать правила техники безопасности, определенные следующими нормативно-техническими документами:


ГОСТ 12.1.002-75 ССБТ. Электрические поля токов промышленной частоты напряжением 400 кВ и выше. Общие требования безопасности.


ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования*.

________________

* Взамен действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

           

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования*.

________________

* Взамен действует ГОСТ Р 12.1.019-2009. - Примечание изготовителя базы данных.

             

СНиП-4-80 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве*.

________________     

* Взамен действуют  СНиП 12-03-99, СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных. 


Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР.


Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.


Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Энергия 1980 г.


Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации тракторов и других механизмов, смонтированных на базе тракторов.


Правила пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования.


ОСТ 34-42-588-83 ССБТ. Работы слесарные. Общие требования безопасности.


ОСТ 34-13-015-83 ССБТ. Эксплуатация самоходных вышек и подъемников. Общие требования безопасности.


Инструктивные указания по безопасной организации переправ на реках и водоемах. 1967 г.


2. При производстве работ следует выполнять требования по технике безопасности, изложенные в настоящих технологических картах.


3. Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми условиями производства работ (работа в зоне влияния действующих ВЛ, рельеф местности, стесненные условия прохождения ВЛ в районе пересечения с инженерными коммуникациями и т.п.) должны быть оговорена в ППР при привязке технологических карт к конкретному объекту.


4. При разработке ППР кроме перечисленных выше документов следует использовать "Нормативные материалы по охране труда для разработки ПОС и ППР энергетических объектов".


5. При опрессовке проводов взрывом следует использовать "Технологические правила по производству работ при опрессовке проводов с использованием энергии взрыва ВСН 34-71-1-83".

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
трудозатрат на монтаж сталеалюминиевых проводов сечением 400/51 мм[image: image17.png]


 в анкерных пролетах с промежуточными опорами на 1 км ВЛ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Состав звена
	Разряд
	Количество человек
	Механизмы
	Количество механизмов
	Трудозатраты, чел.-дн.

	 
	 
	 
	тип опор
	 
	тип опор
	Продолжи-
тельность, смен

	 
	 
	 
	ПП 750, ПС 750
	ПН 750
	 
	ПП 750, ПС 750
	ПН 750
	тип опор

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ПП 750, ПС 750
	ПН 750

	1.
	Раскатка проводов сечением до 400/51 мм[image: image18.png]


 с подъемом на промежуточные опоры
	Электролинейщик
	5 р.
	1
	1
	Трактор гусеничный Т-130 с лебедкой
	1
	2
	14,26
1,40
	14,93
1,49

	 
	 
	"
	4 р.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	"
	3 р.
	6
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машинист трактора
	5 р.
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  " телескопической вышки
	5 р.
	-
	1
	Телескопическая вышка ТВ-26
	-
	1
	 
	 

	2.
	Натягивание и визирование проводов с подъемом на анкерно-угловые опоры
	Электролинейщик
	6 р.
	1
	1
	Трактор гусеничный Т-130 с лебедкой
	3
	3
	41,2
3,73
	41,2
3,73

	 
	 
	"
	5 р.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	"
	4 р.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	"
	3 р.
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машинист трактора
	5 р.
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Перекладка проводов, без опускания на землю, на промежуточных опорах
	Электролинейщик
	5 р.
	1
	1
	Трактор гусеничный T-130 с лебедкой
	1
	1
	27,4
4,6
	27,4
4,6

	 
	 
	"
	4 р.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	"
	3 р.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машинист трактора
	5 р.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Установка дистанционных распорок на проводах
	Электролинейщик
	5 р.
	1
	1
	Трактор гусеничный T-130 с лебедкой
	1
	1
	31,9
10,6
	31,9
10,6

	 
	 
	"
	4 р.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Машинист трактора
	5 р.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Монтаж шлейфа на анкерно-угловой опоре УС 750
	Электролинейщик
	 
	УС 750
	Трактор гусеничный T-130 с лебедкой
	УС 750
	4,9
0,69
	4,9
0,69

	 
	 
	 
	5 р.
	1
	 
	2
	 
	 

	 
	 
	"
	4 р.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	"
	2 р.
	1
	Телескопическая вышка ТВ-26
	1
	 
	 

	 
	 
	Машинист трактора
	5 р.
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   "

телескопической вышки
	5 р.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	119,66
21,02
	120,33
21,11


Примечание: Показатели приведены по соответствующим технологическим картам. Количество промежуточных и анкерно-угловых опор на 1 км принято соответственно 2 и 0,33.


РАСЧЕТ
ожидаемой экономической эффективности от внедрения технологических карт

Ожидаемое сокращение численности рабочих в результате применения технологических карт - 4 человека в год, что составит 4x235=940 чел.дней, где 235 - среднегодовое число дней выхода на работу.


Годовой экономический эффект в соответствии с "Инструкцией по определению годового экономического эффекта" CH-423-71 вычисляется по формуле:


[image: image19.png]D= (A -4+ (A - A)0,15+0,5 + 0,61 +0,15T; -T'5)750



,

где [image: image20.png]


 - годовая экономия основной зарплаты (при стоимости одного чел.дня 10 руб.) равна 940х10=9400 руб.;

[image: image21.png]


- коэффициент, учитывающий уменьшение накладных расходов на основную зарплату;


[image: image22.png]


- коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер работы;


[image: image23.png]


- экономия накладных расходов от сокращения трудоемкости СМР на 1 чел.день, руб.;


[image: image24.png]


- годовая экономия трудозатрат, чел.дн.;


[image: image25.png]


- уменьшение числа рабочих, чел.;


[image: image26.png]


- удельные капвложения в непроизводительные фонды одного рабочего.


Годовая экономическая эффективность от внедрения технологических карт подсчитывается по приведенной форме и составит:


[image: image27.png]3 = 5400 + 5400(0,15+ 0,5) + 0,6 X340 + 0,15x 4 X750 = 16,5



 тыс. руб.





Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". - М., 1984

