     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗБОРКА КОМНАТНЫХ ПЕЧЕЙ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью ППР и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по разборке комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали.


Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства работ по разборке комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали, с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по разборке комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по разборке комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:


	
	

	- объем комнатной печи
	- V=2,5 м[image: image1.png]





     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по разборке комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали.


2.2. Работы по разборке комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали, выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при разборке комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали входят:


- подноска и установка подмостей;


- снятие футляра (поярусно);


- разгиб вертикального фальца;


- разгиб горизонтального фальца;


- снятие листа кровельной стали;


- разборка кирпичной кладки печи (поярусно) с сортировкой и очисткой кирпича;


- складирование годного кирпича в штабель;


- окучивание, увлажнение и уборка мусора;


- снятие предтопочного листа.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе подъемника мачтового ПМГ-1Б-76115 (грузоподъемностью Q=0,5 т, высота подъема Н=76 м, скорость подъема V=0,31 м/сек) в качестве основного механизма.
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Рис.1. Подъемник мачтовые ПМГ-1Б-76115

2.5. Работы по разборке комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;


- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.


3.2. Работы по разборке строительных конструкций начинаются только после передачи объекта ремонта Заказчиком Подрядчику для производства ремонтно-строительных работ.


До начала производства работ по разборке комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали, необходимо провести комплекс организационно-подготовительных мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на разборку комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали и согласовать со всеми субподрядными организациями и поставщиками;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- укомплектовать бригаду (звено) печниками соответствующей квалификации, а также владеющими смежными профессиями;


- не позднее, чем за 5 дней до начала работ прорабы и мастера должны ознакомить бригадиров и звеньевых с Проектом производства работ, Технологическими картами и технической документацией, а также выдать бригадам и звеньям Наряды-задания и Калькуляции на весь объем порученных работ;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- оповестить жильцов о начале работ при работах в заселенном доме;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект;


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;


- опробовать строительные машины, предусмотренные РТК или ППР;


- установить ограждение вокруг предназначенного для разборки здания в виде барьеров и временных заборов с козырьками шириной не менее 1 м;


- оградить территорию площадки и опасные зоны;


- вывесить у прохода к месту разборки здания предупредительные надписи о категорическом запрещении входа на территорию работ посторонним лицам и организован в целях предупреждения этого соответствующий надзор;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.


3.3. Общие положения
3.3.1. Основной задачей работ по разборке строительных конструкций является удаление пришедших в негодность конструктивных элементов зданий или частей зданий и создание технологически необходимого фронта работ для укладки новых конструктивных элементов взамен износившихся в соответствии с принятым техническим решением. Если ремонту или замене подвергаются отдельные конструктивные элементы, то, как правило, непосредственно после разборки производится устройство их вновь.


3.3.2. При комплектовании звеньев либо выборе одиночных рабочих для ведения работы по разборке следует иметь в виду, что эти работы являются особо ответственными с точки зрения четко фиксированных сроков выполнения работ, предусматривающих предоставление необходимого фронта для последующих работ по замене и усилению конструкций. При этом необходимо учитывать особую важность выполнения методов ведения работ, обеспечивающих безопасные условия труда для работающих, при максимальном сохранении годных для дальнейшего употребления материалов, деталей и конструкций, смежных с разбираемыми. Это обусловливает особую ответственность при постоянном соблюдении во время ведения работ контроля за состоянием и устойчивостью конструкций, служащих в качестве опоры во время работы, и прочностью приспособлений, обеспечивающих безопасность труда, а также безопасность для людей, находящихся в зоне работы. Для этого требуется соответствующая квалификация и высокая оперативность бригадира, четкая и вместе с тем гибкая структура бригады и хорошо подобранный состав рабочих звена, особенно звеньевых, а во многих случаях - и умение части рабочих выполнять работы смежных профессий. Работы по разборке должны вестись под постоянным техническим надзором производителя работ.


3.3.3. Материалы и конструкции от разборки, не подлежащие возврату (либо требующие для этого обработки вне территории строительной площадки), должны быстро удаляться с территории строительной площадки. При этом обеспечивается возможность размещения подъемных механизмов и транспортных средств под погрузку с расчетом минимального пути переноса груза с места захвата до места его укладки в транспортные средства. Въезд автотранспорта на территорию площадки и его выезд должны устраиваться преимущественно по кольцевой схеме.


3.4. Подготовительные работы
3.4.1. Перед началом разборки комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- произведен осмотр подлежащих разборке конструкций с целью уточнения проектных решений и предусмотренного сметой выхода материала от разборки;


- комната, в которой производится разборка печи, должна быть освобождена от всех посторонних предметов, и в нее должен быть прегражден доступ посторонним лицам.


3.4.2. Разборка комнатных отопительных печей должна вестись с инвентарных подмостей.


3.4.3. Разборку печей в этажах производят до разборки отдельно стоящих дымовых труб или стен с дымовыми каналами, к которым подсоединены печи.


3.4.4. В зданиях, имеющих два и более этажа, запрещается до полной разборки печей верхнего этажа разбирать печи нижележащих этажей.


3.4.5. Для разборки печи разбирают перекидные чердачные и комнатные борова. Разборку печей начинают со снятия печных приборов (топочных и поддувальных дверей, задвижек, вьюшек, колосников, духовых шкафов, плит и пр.). Перед снятием печных дверей проверяют, не опирается ли на них вследствие осадочных деформаций свод топливника или внешняя рубашка печи. В этом случае приборы снимают одновременно с разборкой кладки печи.


3.4.6. В случае возможности применения башенного крана, печи в железных футлярах после снятия галтелей, печных приборов и отсоединения печи от дымоходов и устранения сцепления кладки с основанием (путем расшатывания печи) могут быть застропилены, подняты целиком и опущены на территорию строительной площадки при помощи башенного крана. При этом исходят из веса печи 1 м - 1700-1800 кг.


3.4.7. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.5. Организация труда при разборке комнатных печей


3.5.1. Процесс разборки печи в футляре из кровельного железа состоит из следующих последовательно выполняемых рабочих операций:


- подноска и установка подмостей;


- снятие футляра (поярусно);


- разгиб вертикального фальца;


- разгиб горизонтального фальца;


- снятие листа кровельной стали;


- разборка кирпичной кладки печи (поярусно) с сортировкой и очисткой кирпича;


- складирование годного кирпича в штабель;


- окучивание, увлажнение и уборка мусора;


- снятие предтопочного листа.


В случае разборки печи без облицовки комплекс работ повторяется, за исключением рабочих операций по снятию футляра.
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Рис.2. Схема организации рабочего места

1 - разбираемая печь; 2 - переносные инвентарные подмости; 3 - место складирования листов футляра; 4 - строительный мусор; 5 - место окучивания мусора; 6 - штабель годного кирпича; 7 - желоб (лоток) для спуска мусора; 8 - лопатка совковая или прутяная метла

3.5.2. Приступая к работам по разборке печи, рабочий подносит к разбираемой печи доставленные инвентарные подмости и устанавливает их в устойчивом положении. Инструмент, необходимый для разборки, рабочий кладет на щиток подмостей с правой стороны.


3.5.3. Разборка печей осуществляется поштучным снятием кирпича.


3.5.4. Разборку печей производят сверху вниз путем порядкового снятия кирпича. Изразцы и железные футляры снимают одновременно с разборкой кладки печи. При разборке печей, расположенных одна над другой и основанных на общем фундаменте, до полной разборки печей верхнего этажа печи нижних этажей оставляют нетронутыми, не снимая с них приборы и облицовку.


3.5.5. Разгиб вертикальных фальцев футляра, сделанного из кровельной стали, производится при помощи зубила и молотка. Рабочий левой рукой направляет острие зубила в складку лежащего фальца, а правой рукой ударяет молотком по обуху зубила, вгоняя его в фалец и разжимая его. Дальнейшее расширение складки фальца рабочий производит зубилом, действуя им как рычагом (см. рис.3).
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Рис.3. Разгиб горизонтального фальца

3.5.6. Разгиб горизонтального фальца производится так же, как вертикального, с той разницей, что зубило вгоняется в складку фальца не сбоку, а снизу.


3.5.7. Снятие листа, освобожденного от зажима фальца, производится при помощи ломика ЛГ. Рабочий загоняет острие лома между освобожденным листом футляра и кирпичной кладкой и движением лома на себя отдирает лист от кладки, одновременно окончательно вырывая его из пазов развернутых фальцев (см. рис.4). Одной рукой рабочий придерживает освобождаемый лист и затем, отложив инструмент, обеими руками снимает лист и кладет его на определенном для этого месте.
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Рис.4. Снятие листа

3.5.8. Разборка кирпичной кладки производится поярусно. Рабочий вгоняет острие ломика ЛГ в вертикальные или горизонтальные (как удобнее, в зависимости от его положения к разбираемому месту кладки) швы верхнего ряда кладки и, нажимая (или поднимая) свободный конец лома, отделяет кирпич от кладки (см. рис.5). При крепком растворе лом можно вгонять в швы кладки ударами молотка по нему.
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Рис.5. Разборка кирпичной кладки

3.5.9. Освободив от закрепления раствором несколько кирпичей (лучше всего - весь верхний ряд), рабочий откладывает лом, берет молоток-кирочку и, выбирая целые и годные кирпичи, срубает с их поверхности приставший раствор ударами острия кирочки (см. рис.6). Кирпичи, очищенные от раствора и годные для дальнейшего употребления, рабочий откладывает в сторону от общей кучи мусора.
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Рис.6. Очистка кирпичей от раствора

3.5.10. Складирование годного кирпича в штабель следует производить по мере его накопления.


Рекомендуется производить складирование перед началом разборки очередного яруса футляра. Складывать кирпич следует в клетку, и в случаях, если помещение доступно для обслуживания башенным краном, - на поддоны.


3.5.11. Окучивание и сметание мусора производится после разборки последующих 2-3 верхних ярусов и после разборки каждого среднего и нижнего яруса при помощи совковой лопаты и прутяной метлы. При этом мусор следует периодически увлажнять. Удаление мусора из помещения следует производить совковой лопатой в окно. Для второго и выше этажей окно должно быть оборудовано закрытым желобком.


3.5.12. Предтопочный лист снимается при помощи ломика-гвоздодера ЛГ, употребляемого при разборке кирпичной кладки. Рабочий вгоняет ломик острием в зазор между листом и полом и, поднимая лом за свободный конец, отдирает от пола лист вместе с гвоздями.


3.5.13. Листы футляра, годные для последующего использования на поделки, должны в процессе разборки предохраняться от прорывов, проколов и вмятин.


3.5.14. Кирпич, годный для последующего употребления в дело, в процессе разборки должен предохраняться от поломки.


3.5.15. По окончании смены и на время перерыва в работе все остатки материалов, приспособления и инструменты должны быть убраны.


3.6. Выполненные работы по разборке комнатных отопительных печей необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по разборке комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера, выполняющего работы по разборке печи.


4.5. Строительный контроль качества работ должен включать в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, производственных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль
4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий, осуществляется:


- регистрационным методом путём анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);


- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;


- контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


4.4.2. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного от делов строительной организации.


Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

4.4.3. При входном контроле проектной документации проверяются:

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;


- наличие согласований и утверждений;


- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;


- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;


- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.


4.4.4. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной вПриложении 1, ГОСТ 24297-87.


4.5. Операционный контроль
4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль разборки печи осуществляется техническим осмотром под руководством прораба (мастера) систематически от начала до полной её разборки.


4.5.3. При разборке печи необходимо контролировать:


- сохранность листов футляра, годных для последующего использования, от раскалывания;


- кирпичи, вынутые из разобранной печи, должны быть рассортированы и предохраняться от поломки.


4.5.4. Результаты операционного контроля и в том числе отклонения от заданной технологии фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. Приемочный контроль
4.6.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД 11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД 11-02-2006.


4.6.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:


- строительного управления;


- технического надзора заказчика;


- авторского надзора.


4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:


- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;


- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;


- журналы работ;


- лабораторные заключения о проверке качества материалов;


- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);


- другие документы, указанные в рабочих чертежах.


Приемочный контроль включает не менее 20% объема измерений, выполненных при операционном контроле по устройству покрытия.


4.7. Инспекционный контроль


4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.


4.7.4. Результаты проверок контроля качества, заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. По окончанию выполнения работ по разборке печи, производится их визуальный осмотр представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности разборки кровли путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- рабочие проект разборки печи;


- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;


- исполнительную схему разобранной печи с привязкой к разбивочным осям, с указанием геометрических размеров и высотных отметок в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


Вся приемо-сдаточная документация должны соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.9. На объекте строительства должен вестись следующие журналы:


- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций;


- Журнал авторского надзора проектной организации;


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства;


- Общий журнал работ.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 1.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов
     
Таблица 1

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Подъемник мачтовый Q=0,5 т
	ПМГ-1Б-76115
	шт.
	1

	2.
	Лом-гвоздодер, [image: image9.png]


=700 мм, Р=2 кг
	ЛГ
	"
	1

	3.
	Молоток-кирочка, вес Р=0,6 кг
	МКЛ
	"
	1

	4.
	Молоток кулачек, вес Р=2,2 кг
	МКУ
	"
	1

	5.
	Лопата совковая, Р=2,1 кг
	ЛР
	"
	1

	6.
	Зубило кровельное, Р=0,5 кг
	 
	"
	1

	7.
	Подмости инвентарные
	 
	"
	1

	8.
	Метла прутковая
	 
	"
	1

	9.
	Ведро емкостью 10 л
	 
	"
	1


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по разборке комнатных отопительных печей, сложенных из кирпича без облицовки и в футляре из кровельной стали, следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.


6.4. Рабочие должны работать в спецодежде и специальной обуви согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Все рабочие, занятые на разборке строительных конструкций, независимо от их специальностей обеспечиваются защитными касками.


6.5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.6. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- ознакомить перед началом работ всех рабочих с наиболее опасными участками зоны разборки.


6.8. Наименьшая допускаемая освещенность рабочих мест при разборке печи должна составлять 50 лк.


6.9. В процессе работ необходимо использовать средства малой механизации и рациональные приспособления - переставные подъемные механизмы и лебедки, пневматические и электрифицированные инструменты, переносные шкафы электропитания, переносной инвентарь.


6.10. Запрещается производить разборку кирпичной кладки путем ее обрушения на перекрытие.


6.11. Образующиеся в результате разборки печей отверстия в междуэтажных перекрытиях должны ограждаться или перекрываться прочным, не сдвигающимся настилом на все время работы.


6.12. Кирпич и строительный мусор от разборки печей и труб необходимо своевременно увлажнять и убирать с междуэтажного перекрытия.


6.13. Запрещается производить выбрасывание мусора в окно со второго этажа и выше.


6.14. Рабочий по разборке печей должен быть снабжен брезентовыми рукавицами и респиратором, предохраняющим дыхательные пути от пыли.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Работы по разборке печи выполняет звено общей численностью - 2 чел., в т.ч.:


	
	

	Печник 3 разряда
	- 1 чел.

	Печник 2 разряда
	- 1 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 11,45 чел.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 1,79 м[image: image10.png]


/смену.
8.3. Продолжительность выполнения работ - 0,7 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Н[image: image11.png]


 на ед. изм.
	Н[image: image12.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	§ Е15-7, N 1
	Разборка кирпичной печи
	м[image: image13.png]



	2,5
	4,58
	-
	11,45
	-

	 
	ИТОГО:
	м[image: image14.png]



	2,5
	 
	 
	11,45
	-


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (ЕНиР, Сборник 15, Кладка промышленных печей и возведение дымовых труб).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем
чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Разборка кирпичной печи
	м[image: image15.png]



	2,5
	11,45
	Подъемник - 1 ед.

Рабочие - 2 чел.
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IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2015 г.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


