     

     ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

51018К

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на укладку простых наружных стен из кирпича с расшивкой швов типового этажа жилого дома серии 1-447С-34.


В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


кирпичная кладка;


перестановка подмостей;


транспортные и такелажные работы.


Все работы по устройству кирпичной кладки стен выполняют в летний период и ведут в две смены.


При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства, принятый в карте порядок выполнения работ по кирпичной кладке стен, размещение машин и оборудования, объемы работ, средства механизации уточняют в соответствии с проектными решениями.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До начала кирпичной кладки стен должны быть выполнены:


работы по организации строительной площадки;


работы по возведению нулевого цикла;


геодезическая разбивка осей здания;


доставлены на площадку и подготовлены к работе башенный кран, подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материалы.


Доставку кирпича на объект осуществляют пакетами в специально оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют автомобилями-самосвалами или растворовозами и выгружают в установку для перемешивания и выдачи раствора (раздаточным бункером). В процессе кладки запас материалов пополняется.


Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке на поддонах или железобетонной плите. (Схема складирования приведена в карте.)


Разгрузку кирпича с автомашин, подачу на склад и рабочее место осуществляют пакетами с помощью захвата Б-8. При этом обязательно днище пакетов защищают брезентовыми фартуками от выпадения кирпича. Раствор подают на рабочее место инвентарным раздаточным бункером вместимостью 1 м
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 в металлические ящики вместимостью 0,25 м.


Работы по возведению типового этажа жилого дома выполняет бригада из 15 человек:


	
	

	     каменщик 3 разряда
	10;

	     монтажник-такелажник 2 разряда
	2;

	     плотник 4 разряда
	1;

	     плотник 2 разряда
	2.


При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные шарнирно-пакетные подмости; для кладки наружных стен в зоне лестничной клетки - переходные площадки и подмости для кладки пилонов.


Общую ширину рабочих мест принимают равной 2,5-2,6 м, а рабочую зону 60-70 см. Рабочее место и расположение материалов звена каменщиков на подмостях приведены в карте.


Работы по производству кирпичной кладки наружных стен типового этажа жилого дома выполняют по технологической схеме: 


подготовка рабочих мест каменщиков; 


кирпичная кладка стен с расшивкой швов.


Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем порядке: 


устанавливают подмости;


расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом для двухчасовой работы; 


расставляют ящики для раствора;


устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и дверных проемов и т.д.


Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:


установка и перестановка причалки;


рубка и теска кирпичей (по мере необходимости);


подача кирпичей и раскладка их на стене;


перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене;


укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в забутку);


расшивка швов;


проверка правильности выложенной кладки. 


Кирпичную кладку стен с расшивкой швов предусмотрено вести 4 звеньями "двойка" в две смены по захваткам и ярусам. (Схема разбивки на ярусы приведена в карте.)


В процессе кладки стен работа в звене "двойка" распределяется следующим образом. Каменщик 3 разряда (N 1) устанавливает рейку-порядовку, натягивает причальный шнур для обеспечения прямолинейности кладки. Другой каменщик 3 разряда (N 2) берет из пакета кирпичи и раскладывает их. Кирпич раскладывают на стене в определенном порядке. Для наружной версты кирпич раскладывают на внутренней стороне стены, а для внутренней версты - на середине стены. Затем каменщик N 2 расстилает раствор. В это время каменщик N 1 ведет кладку наружной и внутренней версты способом "вприжим". После укладки 4-5 кирпичей избыток раствора, выжатого из горизонтального шва на лицо стены, каменщик подрезает ребром кельмы. Одновременно с кладкой стены каменщик N 2 расшивает швы, причем сначала расшивает вертикальные швы, а затем горизонтальные. Расшивку швов каменщик N 2 производит сначала более широкой частью расшивки (оправка шва), а затем более узкой. После кладки наружной версты каменщик N 2 ведет кладку забутки, а каменщик N 1 помогает ему. Если в стене предусмотрены проемы, то при кирпичной кладке внутренней версты каменщик N 1 закладывает просмоленные пробки для крепления оконных блоков. По окончании кладки каменщик N 1 угольником проверяет правильность и горизонтальность рядов кладки. Толщину стен, длину простенков и ширину оконных проемов замеряют метром. В случае отклонений каменщик N 1 исправляет кладку правилом и молотком-кирочкой. После этого каменщики переходят работать на другую захватку. (Схема организации работы звеном "двойка" приведена в карте.)


Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят работать на II ярус. Для этого необходимо установить шарнирно-пакетные подмости в первое положение. Установку шарнирно-пакетных подмостей в первое положение выполняют в следующем порядке.


Такелажник 2 разряда визуально проверяет исправность подмостей и в случае необходимости устраняет неисправности. Очистив подмости от раствора, он стропует их на 4 внешние петли. По сигналу машинист крана подает подмости к месту установки. Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости, регулируют их положение над местом установки и плавно опускают на место, следя за плотностью их примыкания к соседним подмостям, при необходимости регулируют их положение при помощи ломов. Установленные подмости расстроповывают. Установка подмостей из первого положения во второе положение производится следующим образом. Плотники 4 и 2 разрядов стропуют подмости за 4 внешние петли, переходят на стоящие рядом подмости, подают сигнал машинисту крана на подъем и следят за равномерным раскрытием опор и горизонтальностью подмостей. После полного раскрытия опор и перемещения их в вертикальное положение плотники 4 и 2 разрядов устанавливают подмости на перекрытие, при необходимости регулируя их положение при помощи ломов. Затем по лестнице они поднимаются на подмости и расстроповывают их.


Варианты рекомендуемых машин и оборудования для кирпичной кладки наружных стен приведены в табл.1. 


Таблица 1  

	
	
	
	

	Наименование комплекта машин и оборудования
 
	Техническая характеристика
	Марка, ГОСТ
	К-во

	Кран монтажный
	Кран башенный грузоподъемностью до 5 т
	КБ-301
	1

	


	Кран башенный грузоподъемностью до 8 т
	КБ-403.А
	1

	

	Авторастворовоз
	СБ-178
	1

	Оборудование
	Установка для перемешивания (при необходимости - приготовления) и подачи раствора
	СО-126
	1


     
     
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в соответствии с технической документацией:


указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные марки по прочности и морозостойкости; 


марки растворов для производства работ;


способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость конструкций в стадии возведения.


Приемочный контроль каменных работ осуществляют согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


Технические характеристики и средства контроля операций и процессов приводятся в табл.2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	
	

	Наименование процессов, подлежащих контролю
 
	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Периодичность контроля
	Ответственный за контроль
	Технические характеристики оценки качества

	Кирпичная кладка
	Качество кирпича, раствора, арматуры, закладных деталей
	Внешний осмотр, проверка паспортов и сертификатов
	До начала кладки стен этажа
	В случае сомнения - лаборатория
	Должны соответствовать требованиям стандартов и тех. условий.

Не допускается применение обезвоженных растворов

	 
	Правильность разбивки осей
	Стальная рулетка
	До начала закладки
	Геодезист
	Смещение осей - 10 мм

	 
	Горизонтальность отметки обрезов кладки под перекрытие 
	Нивелир, рейка, уровень
	До установки панелей перекрытия
	Геодезист
	Отклонение отметок обрезов - 15 мм

	Кирпичная кладка
	Геометрические размеры кладки (толщина, проемы)
	Стальная рулетка
	После выполнения каждых 10 м[image: image2.png]


кладки
	Мастер
	Отклонения по толщине конструкций - 15 мм, по ширине проемов - +15 мм


	 
	Вертикальность, горизонтальность и поверхность кладки стен
	Уровень, рейка, отвес
	В процессе и после окончания кладки стен этажа
	Мастер, прораб
	Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали на 1 этаж - 10 мм, на все здание высотой более 2-х этажей - 30 мм.

Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм.

Неровности на вертикальной поверхности кладки - при накладывании рейки длиной 2 м - 10 мм

	Кирпичная кладка
	Качество швов кладки (размеры и заполнения)
	Стальная линейка, двухметровая рейка
	После выполнения каждых 10 м[image: image3.png]


кладки
	Мастер
	Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа принимается 12 мм (10...15). Средняя толщина вертикальных швов - 10 мм (8...15)

	Установка перемычек
	Положение перемычек, опирание, размещение, заделка
	Стальная линейка, визуально
	После установки перемычек
	Мастер
	 


     
     
4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
НА ВОЗВЕДЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ТИПОВОГО ЭТАЖА

     
     
Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обосно- вание (ЕНиР и др. нормы)
	Наименование процесса
	Ед. изм.
	Объем работ
	Норма времени
	Затраты труда
	Время пребы- вания машины на объекте, маш.-ч

	 
	

 
	

 
	

 
	рабочих, чел.-ч
	маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч)
 
	рабочих, чел.-ч
	маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч)
	 

	Е 3-ЗБ, 
п.4 а
	1. Кладка наружных стен с совмещенными вертикальными швами толщиной в 2,5 кирпича
	м[image: image4.png]



	265
	3,8
	-
	1007
	-
	-

	Б 3-20А, 
т.2, п.3 а, б
	2. Установка, перестановка пакетных подмостей при толщине наружных стен в 2,5 кирпича
	10 м[image: image5.png]



	26,5
	0,93
	0,31
	24,6
	8,2
	8,2

	Е 1-9
	3. Выгрузка кирпича из автомашины башенным краном
	1 пакет
	163
	0,28
	0,14
	45,64
	22,82
	22,8

	Е 1-7, п.1
	4. Подъем кирпича башенным краном с помощью съемного захвата
	1000 шт.
	104
	0,836
	0,418
	86,94
	43,5
	43,5

	Е 1-12
	5. Подъем и выдача раствора с помощью шнекового перегружателя
	м[image: image6.png]



	66
	0,28
	-
	18.5
	-
	-

	Е 1-7, 
п.20 а, б
	6. Подъем раствора башенным краном в бункерах вместимостью 1 м[image: image7.png]


 с разгрузкой в 4 точках на высоту до 12 м
	м[image: image8.png]



	66
	0,42
	0,21
	27,7
	13,9
	13,9

	Е 1-7, 
п.28 а, б
	7. Выгрузка с автомашины башенным краном подмостей
	100 т
	0,17
	13
	6,4
	2,21
	1,09
	1,09

	Е 1-7
	8. Выгрузка щитов для устройства защитных козырьков при весе поднимаемого груза до 1 т
	100 т
	0,04
	13
	6,4
	0,52
	0,25
	0,25

	Е 6-52, 
п.20, 21
	9. Устройство и разборка защитных козырьков с навеской металлических кронштейнов
	100 м козырь- ка
	1,38
	22,2
	-
	30,6
	-
	-

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1243,71
	 
	89,74


Примечание: Норму времени и затраты труда рекомендуется умножать на коэффициент К=1,1.


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ТИПОВОГО ЭТАЖА

     
     
Таблица 4
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ТИПОВОГО ЭТАЖА*
________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Затраты труда
	Состав бригады
	Рабочие смены

 

 

	

 
	

 
	

 
	рабочих, чел.-ч
	маши- ниста, чел.-ч
(маш.-ч)
 
	

 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Выгрузка, установка и перестановка подмостей башенным краном
     
	м[image: image10.png]



	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Выгрузка и подъем башенным краном кирпича 
     
	1000 шт.
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Выгрузка и подача раствора башенным краном в бункерах 
     
	м[image: image11.png]



	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Кирпичная кладка стен с расшивкой швов 
     
	м[image: image12.png]



	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Устройство и разборка защитных козырьков
	100 м козырька
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание: Норму времени и затраты труда рекомендуется умножать на коэффициент К=1,1.

           


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приводится в табл.5.


Таблица 5  

	
	
	
	

	Наименование
	Марка, 
техническая характеристика, ГОСТ, N чертежа (тип)
 
	Кол-во, шт.
	Назначение

	Кран монтажный
	Башенный КБ-403.А
	1
	Грузоподъемность до 10 т

	Авторастворовоз
	СБ-178
	1
	Объем перевозимой смеси 2,6 м[image: image13.png]




	Молоток резиновый
	 
	4
	 

	Расшивка
	ГОСТ 1405-83*
	4
	 

	________________
     * ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Строп четырехветвевой
	4СК-5,0 4000 
ГОСТ 25573-82*
	4
	Подъем элементов

	Бункер для раствора
	Вместимость 1,0 м[image: image14.png]



	1
	Подача раствора для кирпичной кладки

	Ящик для раствора
	Вместимость 0,25 м[image: image15.png]



	4
	Прием раствора из бункера

	Установка для перемешивания и выдачи раствора
	УБ-342.00.00.000
	1
	Прием раствора

	Шарнирно-пакетные подмости
	Ленинградоргстрой разм. 5500x2500x1100
	12
	Кирпичная кладка стен

	Подмости
	ПТИОМЭС
	4
	Кладка пилонов

	Поддон с металлическими крючьями
	ГОСТ 18343-80
	8
	Складирование кирпича

	Кельма
	ГОСТ 9533-81
	8
	Разравнивание раствора

	Молоток-кирочка
	ГОСТ 11042-90
	10
	Сколка и теска кирпичей

	Отвес строительный
	ОТ-400; 
ГОСТ 7948-80
	8
	Проверка вертикальности кирпичной кладки стен

	Уровень строительный
	УС 1-300; ГОСТ 9416-83
	8
	Проверка горизонтальности кирпичной кладки

	Рейка-порядовка 2-х метровая
	Строительные мастерские
	8
	Проверка прямолинейности рядов кладки

	Правило
	ГОСТ 25782-90
	8
	Проверка правильности кирпичной кладки

	Рулетка
	ЗПК 2-30-АНТ/1; 
ГОСТ 7502-80*
	8
	Разметка осей здания

	Лопата растворная 
	ЛР; ГОСТ 19596-87*
	4
	Расстилка раствора

	Линейка измерительная
	ГОСТ 427-75
	4
	Разметка проемов, толщины стен кирпичной кладки

	Лом монтажный
	ЛМ-24; ГОСТ 1405-83*
	2
	Рихтовка элементов

	________________
     * ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Шнур причальный
	ГОСТ 18408-73*
	4
	Обеспечение горизонтальности рядов кладки

	Скобы причальные
	Строительные мастерские ПТИОМЭС
	8
	Зачаливание шнура при кладке стен

	Угольник для каменных работ
	То же
	2
	Проверка углов при закладке внутренних стен

	Ножовка по дереву
	ГОСТ 26215-84
	4
	Плотничные работы

	Каска строительная
	ГОСТ 12.4.087-84
	15
	Безопасность работ

	Пояс монтажный
	ГОСТ 12.4.089-86*
	15
	То же

	________________

* ГОСТ 12.4.089-86 утратил силу на территории РФ. Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Конус стандартный
	ГОСТ 5802-86
	1 на звено
	Для определения осадки конуса для растворов


Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по кирпичной кладке типового этажа приводится в табл.6.


Таблица 6  

	
	
	
	
	

	Наименование материала, полуфабриката, конструкции 
(марка, ГОСТ)
	Исходные данные
	Потребное кол-во

	


	Ед. изм. по нормам (чертежам)
	Объем работ в нормативных единицах
	Принятая норма расхода материалов на ед. изм.
	


	Кирпич ГОСТ 530-95*
	м[image: image16.png]



	265
	0,392 тыс. шт.
	104

	________________

* ГОСТ 530-95 не действует на территории РФ с 01.03.2008. Взамен действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Раствор цементный
	м[image: image17.png]



	265
	0,245 тыс. шт.
	66

	Перемычки:
	 
	 
	 
	 

	Б-12
	шт.
	 
	 
	48

	Б-16
	шт.
	 
	 
	108

	Б-16а
	шт.
	 
	 
	4

	Б-24
	шт.
	 
	 
	34

	БУ-14
	шт.
	 
	 
	14

	БУ-18
	шт.
	 
	 
	20

	БУ-26а
	шт.
	 
	 
	10

	БУ-20-1
	шт.
	 
	 
	4

	БУ-28-1
	шт.
	 
	 
	6

	БУ-28-2
	шт.
	 
	 
	20

	Штыри для козырьков
	шт.
	 
	 
	65

	Защитные козырьки
	м
	 
	 
	138




7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

           

При производстве работ по возведению наружных и внутренних ограждающих конструкций из кирпича необходимо соблюдать правила, приведенные в СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" ч.1 "Общие требования",СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ч.2 "Строительное производство", инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации используемых машин, оборудования, оснастки.


Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия.


Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на стене.


При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям:


[image: image18.png]


ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 


[image: image19.png]


первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50x50 мм, должен устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а затем по ходу кладки переставляться через каждые 6-7 м. 


Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы не допускается.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТИПОВОЙ ЭТАЖ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ  

	
	

	     Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч
	1251,69

	     Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч
	92,41

	     Продолжительность выполнения работ, смена
	12,2

	     Выработка на одного рабочего в смену, м[image: image20.png]


/чел.-смену
	1,73


Примечание: Нормативные затраты и продолжительность работ рекомендуется умножать на коэффициент К=1,1 (выработку соответственно делить на коэффициент 1,1).


ПЛАН ЗДАНИЯ
[image: image21.png]





СТРОПОВКА ПОДМОСТЕЙ
[image: image22.png]


  

1 - строп четырехветвевой; 2 - подмости шарнирно-пакетные

РАЗРЕЗ I-I
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СТРОПОВКА ЗАХВАТ
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СТРОПОВКА БУНКЕРА С РАСТВОРОМ
[image: image25.png]I






1 - строп четырехветвевой; 2 - захват типа Б-8; 3 - бункер для раствора; 4 - ящик для раствора


СТРОПОВКА ЯЩИКА С РАСТВОРОМ 
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СХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ КИРПИЧА  

	
	

	а
 [image: image27.png]



	б [image: image28.png]





     
а - складирование кирпича на поддоне с металлическими крючьями; б - складирование кирпича на железобетонной плите;
1 - кирпич; 2 - поддон; 3 - железобетонная плита

     
     
СХЕМА РАССТАНОВКИ ПОДМОСТЕЙ
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РАБОЧЕЕ МЕСТО И РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРАЛОВ ЗВЕНА КАМЕНЩИКОВ НА ПОДМОСТКАХ
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СХЕМА РАЗБИВКИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ПО ЯРУСАМ
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