
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ГРУНТОВЫХ ПОЛОК (УСТУПОВ) ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ


I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 


1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью ППР и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства земляных работ при устройстве грунтовых полок (уступов) для прокладки трубопровода в горной местности. 


Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются: 


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП); 


- заводские инструкции и технические условия (ТУ); 


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН - 2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ); 


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства земляных работ при устройстве грунтовых полок (уступов) для прокладки трубопровода в горной местности, с целью обеспечения их высокого качества, а также: 


- снижение себестоимости работ; 


- сокращение продолжительности строительства; 


- обеспечение безопасности выполняемых работ; 


- организации ритмичной работы; 


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин; 


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК, разрабатывается ППР или как его обязательные составляющие Рабочие технологические карты (далее РТК) на выполнение отдельных видов земляных работ при устройстве грунтовых полок (уступов) для прокладки трубопровода в горной местности. 


Конструктивные особенности устройства грунтовых полок (уступов) решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. 


Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из местных природных условий, имеющегося парка машин, наличия трудовых ресурсов и строительных материалов. 


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации и согласовываются представителем технического надзора Заказчика.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства земляных работ при устройстве грунтовых полок (уступов) для прокладки трубопровода в горной местности с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:
- длина полки - L=100 м;
- ширина полки - B=20 м;
- высота полки - h=10 м.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс земляных работ при устройстве грунтовых полок (уступов) для прокладки трубопровода в горной местности. 


2.2. Земляные работы при устройстве грунтовых полок (уступов) для прокладки трубопровода в горной местности, выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течении смены составляет:
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 час.
2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при производстве земляных работ при устройстве грунтовых полок (уступов) для прокладки трубопровода в горной местности, входят следующие технологические операции:


- геодезическая разбивка полок;


- разработка полок (уступов) экскаватором;


- разработка полок (уступов) бульдозером.


2.4. Технологической картой предусмотрена разработка полок (уступов) механизированным звеном в составе: бульдозер Б170М1.03ВР ([image: image2.png]I,



=4,28 м, [image: image3.png]


=1,31 м); бульдозер Komatsu D355A (мощность двигателя N=416 л.с.); экскаватор Volvo EC-290B (объем ковша [image: image4.png]


=1,45 м[image: image5.png]


, глубина выемки на уровне стоянки [image: image6.png]H,



=7,3 м).

[image: image7.png]




Рис.1. Технические характеристики экскаватора Volvo EC-290B

A - mах. вылет при выемке, 10,395 м; B - mах. вылет на уровне опорной поверхности, 10,242 м; H - min. радиус поворота, 3,630 м; F - max. высота резания, 9,460 м; G - max. высота разгрузки, 6,695 м; C - max. глубина выемки на уровне стоянки, 7,330 м; D - max. глубина выемки на уровне 2,44 м, 7,150 м; E - max. глубина выемки с вертикальной стенкой, 6,170 м
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	Рис.2. Бульдозер Б170М1.03ВР
	Рис.3. Бульдозер Komatsu D355A


2.5. При производстве работ по устройству грунтовых полок (уступов) для прокладки трубопровода в горной местности следует руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;


- Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов;


- СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;


- СП 86.13330.2014. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*;


- СТО Газпром 2-2.1-249-2008 Магистральные газопроводы;


- СТО Газпром 2-2.2-382-2009 Магистральные газопроводы. Правила производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера;


- СП 104-34-96. Производство земляных работ;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- Правила Техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов; 


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.


3.2. До начала производства работ по устройству грунтовых полок (уступов) для прокладки трубопровода в горной местности необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на устройство грунтовых полок (уступов) для прокладки трубопровода в горной местности;


- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- укомплектовать звено механизаторов, ознакомить их с проектом прокладки трубопровода в горной местности и технологией производства работ по устройству полок (уступов);


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- подготовить к производству работ экскаватор и бульдозеры и доставить их на объект; 


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ, устройство двусторонней дублированной связи с пунктом управления;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ; 


- опробовать гидравлический экскаватор;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ (п.4.1.1.3. поформе Приложения 2, РД 08-296-99).


3.3. Общие указания.
3.3.1. Способы производства земляных работ на строительстве магистральных трубопроводов определяются проектом и регламентируются требованиями СНиП по земляным сооружениям, основаниям и фундаментам. 


3.3.2. Земляные работы должны производиться с обеспечением требований качества и с обязательным пооперационным контролем всех технологических процессов.


3.3.3. Параметры земляных сооружений (ширина траншеи или насыпи, глубина выемки, высота насыпи, крутизна откосов) определяются проектом (рабочими чертежами) в соответствии с требованиями СНиП по проектированию.


3.3.4. Размеры и профили траншей устанавливаются проектом в зависимости от диаметра и покрытия трубопроводов, типа балластировки, характеристики грунтов, гидрогеологических и других условий. Ширина траншей по дну должна быть;


- не менее (D+300) мм для трубопроводов диаметром до 700 мм;


- 1,5D - для трубопроводов диаметром 700 мм и более, где D - условный диаметр трубопровода. 


Для трубопроводов с теплоизоляцией, а также обетонированных труб вместо значения D следует принимать наружный диаметр покрытия трубопровода (D[image: image10.png]


).


3.3.5. На участках горизонтальных кривых вставок ширина траншеи по дну должна быть не менее удвоенной ширины траншеи, разрабатываемой на примыкающих прямолинейных участках.


3.3.6. На участках балластировки трубопровода утяжеляющими грузами ширина траншеи по дну должна быть не менее 2,2D.


3.3.7. В местах технологических разрывов для сварки стыков должны разрабатываться приямки с размерами, не менее: длина 1,0 м, ширина (D[image: image11.png]


+1,2) м, где DH - наружный диаметр трубопровода с учетом толщины покрытия, глубина 0,7 м.


3.3.8. При прохождении трассы трубопровода в горной местности по крутым продольным уклонам должна производиться их планировка путем срезки грунта и уменьшения угла подъема. Эти работы выполняются по всей ширине полосы отвода бульдозерами, которые, срезая грунт, передвигаются сверху вниз и сталкивают его к подножию склона вне пределов строительной полосы. Траншея должна быть выкопана не в насыпном грунте, а в материковом. Устройство насыпи возможно только в зоне прохода транспортных машин.


3.3.9. При устройстве траншей в скальных грунтах в горных условиях до разработки траншей должны быть выполнены:


- вскрышные работы;


- работы по устройству подъездов к трассе и дорог вдоль неё;


- работы по устройству полок, обеспечивающих работу на них землеройной и укладочной техники.


3.3.10. Полки устраивают на участках трассы:


- с поперечными уклонами более 8°;


- с продольными уклонами более 15°.


3.3.11. При строительстве трубопроводов на косогорных участках с поперечными уклонами [image: image12.png]np



>8° необходимо устраивать полки (см. рис.4) со съездами и въездами на нее.


Для боковой устойчивости полки ее отрывают уступами с уклоном в 3-4° в сторону косогора.
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Рис.4. Схема поперечного разреза полки:

1 - полувыемка; 2 - уступы для устойчивости полунасыпи; 3 - полунасыпь; 4 - нагорная водоотводная канава; 5 - траншея для трубопровода; 6 - обратный уклон полувыемки

3.3.12. Наиболее экономичными являются полки в виде полувыемов-полунасыпи (см. рис.5 а, б), при этом насыпной грунт полки используется для устройства проезда на период производства строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации (рисунок 17, 2а).
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Рис.5. Схема поперечного разреза полки виде полувыемок-полунасыпи

3.4. Подготовительные работы
3.4.1. До начала производства работ по разработке полок (уступов) должны быть выполнены предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.


- принята от заказчика строительная площадка;


- выполнены расчеты устойчивости полки на косогоре для проезда техники;


- разработан проект производства земляных работ;


- выдан наряд-задание машинистам землеройных машин на производство работ.


3.4.2. Строительная площадка передается лицу, осуществляющему строительство, техническим заказчиком по Акту передачи земельного участка под строительную площадку, в соответствии сПриложением Б, СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 и Акту закрепления границ болота.


3.4.3. Для проезда техники может использоваться отвал, уложенный на косогоре от разработки полки (насыпной участок полки) в том случае, если отвал удерживается на косогоре устойчиво. Критерием устойчивости отвала является угол поперечного уклона, не превышающий угол внутреннего трения насыпного (разрыхленного) грунта.


Расчет устойчивости насыпной части полки следует выполнять с учетом воздействия на нее работающих машин при самой неблагоприятной их расстановке.
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Рис.6. Расчетная схема устойчивости полки на сдвиг по подошве склона
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, откуда [image: image17.png]





где [image: image18.png]Pap



 - угол внутреннего трения грунта насыпи;
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- коэффициент запаса устойчивости против сползания грунта = 1,4.


3.4.4. Ширину полки необходимо назначать из условия производства работ, возможности устройства траншей и механизированной прокладки кабеля связи с нагорной стороны породы, а также с учетом местных условий.


3.4.5. Проект производства земляных работ определяет:


- порядок выполнения работ; 


- их объем; 


- исполнителей отдельных видов работ;


- сроки производства работ, согласованные с организациями-исполнителями; 


- график производства работ.


При этом должны быть:


- подсчитан рабочий объем земляных работ;


- составлена схема перемещения земляных масс;


- привязаны к местным условиям типовые технологические схемы производства работ;


- разработаны основные положения по охране труда;


- определен состав и площадь временных сооружений санитарно-бытового и производственного назначения, установлен порядок и сроки их возведения;


Исходными материалами для составления ППР служат:


- рабочие чертежи;


- данные о машинах и механизмах, предназначенных к использованию на объекте;


- инженерно-геологическое заключение о грунтах;


- действующие нормативные документы (СНиП, ВСН, ТР и т.п.); 


- стройгенплан с указанием всех подземных коммуникаций, ЛЭП, дорог, зеленых насаждений, постоянных и временных сооружений, попадающих в зону строительной площадки.


3.4.6. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001. 


3.5. Разработка траншеи полок (уступов)
4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.


4.7.4. Результаты проверок контроля качества, заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007). 


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ (см. табл.2).


Схема операционного контроля качества




Таблица 2

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Допустимые отклонения
	Способы контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Разбивочные работы
	не менее проектных
	Нивелир
	Не менее 10 точек на полке
	Геодезист

	Отклонение отметок полки от проектных 
	-"-
	-"-
	-"-
	-"-

	Размеры полки по ширине
	-"-
	-"-
	-"-
	-"-


4.9. По окончанию выполнения работ по разработке полки, производится её визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о готовности полки к разработке траншеи путём документального оформления и подписания Акта приемки готовой полки для разработки траншеи. К данному акту необходимо приложить: 


- рабочие чертежи (МГ) трубопровода;


- акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии с Приложением 2, РД-11-02-2006;


- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, в соответствии с Приложением И, СНиП 12-03-2001;


- акт передачи земельного участка под строительную площадку, в соответствии с Приложением Б,СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011;


- акт закрепления границ откоса;


- акт закрепления трассы, в соответствии с Формой N 2.1. ВСН 012-88, Часть II;


- акт геодезической подготовки трассы в соответствии с Формой N 3.1, ВСН 12-88, Часть II;


- ведомости проектных и фактических отметок дна траншеи по оси нитки перехода трубопровода по откосу;


- лабораторные заключения на проверку грунта откоса на соответствие проекту;


- исполнительную схему готовой полки с указанием отметок полки по оси и её ширины в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002. 


Вся приёмо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 и ВСН 012-88, Часть II.


4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:.


- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций; 


- Журнал авторского надзора проектной организации; 


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства; 


- Оперативный журнал геодезического контроля;


- Общий журнал работ.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 3.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов




Таблица 3

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Одноковшовый экскаватор, [image: image20.png]


=1,45 м[image: image21.png]



	Volvo EC-290B
	шт.
	1

	2.
	Бульдозер, [image: image22.png]I,



=4,28 м, [image: image23.png]


=1,31 м
	Б170М1.03ВР
	-"-
	1

	3.
	Бульдозер, N=416 л.с.
	Komatsu D355A
	-"-
	1




VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве земляных работ по устройству грунтовых полок (уступов) для прокладки трубопровода в горной местности следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


Для отдыха и приёма пищи должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими материалами.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.


Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


6.7. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.9. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;


- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.


6.10. К земляным работам в горной местности допускаются лица: 


- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой работы в горах; 


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж.


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске. 


6.11. Земляные работы на участках с поперечным уклоном до 8° разрешается проводить с помощью механизмов обычными методами без удерживающих приспособлений. На поперечных уклонах более 8° необходимо устраивать полки в виде полувыемки - полунасыпи. Ширина и конструкция полок устанавливаются проектом с учетом диаметра труб и однопутного движения по полке. На поперечных уклонах до 15° включительно и нескальных и разрыхленных скальных грунтах полки следует разрабатывать поперечными проходками бульдозеров. Дорабатывать и планировать основания полки необходимо продольными проходками бульдозера. Грунт из полувыемки перемещается для отсыпки полунасыпи. На косогорах с поперечным уклоном более 15° полки следует разрабатывать одноковшовыми экскаваторами с прямой лопатой, с перемещением грунта в полунасыпь. Окончательную доработку и планировку выполняют бульдозерами.


6.12. На косогорах с поперечным уклоном более 45° и высотой косогора над основанием более 30 м, а также в местах крутых поворотов радиусом менее 10 м допускается местное уширение полок за счет насыпной части, предусматриваемое проектом.


Для создания устойчивости насыпной части необходимо:


- осушить основание путем отвода поверхностных вод;


- разрыхлить основание насыпи на уклонах до 11% при недренирующих грунтах;


- сделать уступы высотой 1-1,5 м по основанию насыпи, на косогорах - более 11%;


- послойно уплотнить насыпи.


В отдельных случаях для устойчивости насыпи следует устраивать каменные банкеты вдоль основания насыпи.


6.13. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:


- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;


- в ночное время машина должна иметь габаритные световые сигналы и фары для освещения пути движения;


- при перерывах в работе машина должна быть заторможена;


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю;


- при остановке бульдозера на длительный период необходимо заглушить двигатель, опустить отвал на землю и затормозить бульдозер;


- при перемещении грунта бульдозером уклоны участков не должны превышать указанные в паспорте машин (не более 30°);


- нельзя поворачивать бульдозер с загруженным или заглубленным отвалом;


- запрещается работать с глинистыми грунтами в дождливую погоду при уклонах, не обеспечивающих устойчивое движение машин;


- скорость движения бульдозера на пересеченной местности или по плохой дороге должна быть не выше второй передачи;


- переезд бульдозера своим ходом на другое место работы следует производить с поднятым в транспортное положение отвалом;


- монтаж навесного оборудования бульдозера на трактор и демонтаж его разрешаются только под руководством механика или мастера, ответственного за производство этих работ;


- запрещается находиться между трактором и отвалом или под трактором при работающем двигателе.


6.14. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш приподнимать над землей на 0,5-0,7 м и подтянуть к стреле;


- во время перерывов в работе (независимо от продолжительности), а также при очистке ковша стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт;


- путь, по которому продвигается экскаватор в пределах объекта производства работ, должен быть заранее выровнен и спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами и настилом;


- расстояние между забоем и экскаватором (за исключением рабочего органа в любом его положении должно составлять не менее 1,0 м;


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


Во время работы экскаватора запрещается 


- менять вылет стрелы при заполненном ковше; 


- подтягивать груз с помощью стрелы и регулировать тормоза при поднятом ковше производить ремонтные работы и регулировку узлов 


- находиться под ковшом или стрелой; 


- работать со стороны забоя; 


- находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5,0 м; 


- передвижение экскаватора с груженым ковшом;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу.


6.15. После окончания работы машинист должен поставить машину на место, отведенное для ее стоянки, выключить двигатель и муфту сцепления, перекрыть подачу топлива, в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания, опустить ее рабочие органы на землю, очистить машину от грязи и масла, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части. Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем самым, исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав звена составляет - 5 чел, в том числе,

Машинист экскаватора 6 разряда - 1 чел.
Машинист бульдозера 6 разряда - 1 чел.
Машинист бульдозера 8 разряда - 1 чел.


VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

8.1. Затраты труда на разработку полки составляют:


Машинного времени - 17,36 маш - час.
8.2. Выработка на одного рабочего - 475,5 м[image: image24.png]


/смену
8.3. Продолжительность выполнения работ - 2,2 смены 


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ



Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел-час
	Маш-час
	Чел-час
	Маш-час

	01-02-029-3
	Разработка полки бульдозером
	100 м[image: image27.png]



	10,46
	-
	1,66
	-
	17,36

	 
	ИТОГО:
	м[image: image28.png]



	1046
	 
	 
	-
	17,36


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН - 2001. Сборник N 1 Земляные работы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.- час.
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Устройство полки в грунтах 3-й группы бульдозером
	м[image: image29.png]



	1046
	17,36
	Бульдозер - 1 ед.
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IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2015 г.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы: 


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства";


9.2.2. ЦНИИОМТП.М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве;


9.2.3. Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81);


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;


9.2.5. МДС 12.-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


