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ПРОЕКТ
производства работ на строительство кабельной линии связи

Объект


Участки


	
	
	
	

	
	Начальник ПТО
	 
	

	
	 
	подпись, ф., и., о.
	

	
	Прораб
	 
	

	
	 
	подпись, ф., и., о.
	

	
	Инженер ПТО
	 
	

	
	 
	подпись, ф., и., о.
	


1. Общие сведения по объекту

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Наименование объекта

	 
	 

	 

	2.2. Организация - разработчик проекта

	 
	 

	 

	3.3. Проектная документация получена

	 
	дата получения

	и проверена

	 
	должность и ф., и., о. проверившего

	 

	дата проверки

	4.4. Ответственные исполнители (начальник участка, прораб, мастера)

	 
	 

	 

	 

	Кабельная линия связи сооружается в соответствии с приказом МПС/МТС N

	 
	 

	Срок окончания работ
	месяц 19        г.

	 
	 
	 

	Строительно-монтажные работы выполняются комплексной бригадой, участком или специализированными бригадами по выполнению определенных видов работ.



2. Техническая характеристика объекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип кабеля

	 
	 

	Общая протяженность трассы

	 
	 

	в том числе: в грунте
	 

	 
	 

	в канализации
	 

	 
	 

	подводного
	 

	 
	 

	Типы магистрального кабеля (кабелей 1 и 2)

	 
	 

	 

	Количество ответвлений, шт.

	 
	 

	в том числе:


	на кабеле 1

	 
	 
	 

	на кабеле 2

	 
	 
	 

	Длина кабелей ответвлений (всего), км

	 
	 

	в том числе:


	на кабеле 1

	 
	 
	 

	на кабеле 2

	 
	 
	 

	Количество усилительных участков

	 
	 

	Количество НУП

	 
	 

	Количество ОУП

	 
	 

	Количество систем уплотнения и их тип

	 
	 

	 

	В соответствии с рабочими чертежами ППР предусматривает:


	прокладку кабеля кабелеукладчиком
	км;

	 
	 
	 

	разработку грунта другими механизмами
	км;

	 
	 
	 

	разработка грунта вручную
	км;

	 
	 
	 

	прокладка кабеля в траншее
	км;

	 
	 
	 

	монтаж муфт на кабеле
	шт.

	 
	 
	 

	Трасса пересекает ________ шоссейных дорог, через которые предусматривается устройство ________ переходов открытым способом и ________ переходов методом горизонтального бурения. Через водные преграды запроектировано ________ русловых, ________ мостовых переходов.



3. Организация строительно-монтажных работ

	
	
	

	На основании решения, принятого СМП ________, на объекте для производства работ организуется ________ строительных участков.


	Место дислокации участка (участков)

	 
	 

	 

	Для выполнения работ формируются бригады (наименование специализированных или комплексных бригад):


	1. ____________ по механизированной разработке грунта в траншеях и котловане, прокладке кабеля;


	2. ____________ по вырубке просеки и сопутствующим работам;


	3. ____________ по строительству НУПов;


	4. ____________ по протягиванию кабеля в телефонной канализации.


	Мероприятия по организации работ, принятые руководством СМП, направленные на сокращение сроков строительства:

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 


     
Таблица 1


4. Характеристика местности и грунтов кабельной линии связи

     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Количество, км
	В том числе по усилительным участкам

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	А. Магистральный кабель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Протяженность трассы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по местности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	открытая

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населенная

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	лесистая

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	пересеченная

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по группе грунтов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	II группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Б. Ответвления от магистрального кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Протяженность трассы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по местности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	открытая

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населенная

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	лесистая

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	пересеченная

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по группе грунтов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В. Кабели местной и станционной связи, вторичной коммутации и соединительных линий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Протяженность трассы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по местности:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	открытая

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населенная

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	лесистая

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	пересеченная

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по группе грунтов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV группа

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Переходы через водные преграды
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по искусственным сооружениям
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по дну водоема механизмами
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по дну водоема вручную
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Характеристика подъездных дорог по типам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с твердым покрытием

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	грунтовые магистрали

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	проселочные

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	бездорожье

	
	
	
	
	
	
	
	
	


     
     
Таблица 2


5. Ведомость пересечений строящейся кабельной линии связи с искусственными
сооружениями и естественными преградами и сближений с ними

	
	
	
	
	
	

	Перегон
	Пикет
	Пересекаемое препятствие
	Владелец пересекаемого препятствия
	Особые требования к прокладке кабелей
	Особые мероприятия по технике безопасности

	
	
	
	
	
	


     
     
Таблица 3


6. Ведомость глубины прокладки кабеля по трассе строящейся линии связи

	
	
	
	
	
	

	Перегон
	Длина по трассе
	Глубина прокладки кабеля, м
	Характеристика и группа грунта
	Применяемые механизмы

	 
	от
	до
	 
	 
	 

	



	
	
	
	
	


     
     
Таблица 4


7. Сводная ведомость объемов работ по прокладке кабеля

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Коли-
чество
	В том числе по усилительным участкам

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Прокладка магистрального кабеля, км
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) рельсовым кабелеукладчиком в теле земляного полотна
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	б) грунтовым кабелеукладчиком
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в) с механизированной разработкой траншей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г) с ручной разработкой траншей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка ответвлений от магистрального кабеля, км трассы/км кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) прокладка с применением механизмов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	б) прокладка вручную
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка кабелей местной и станционной связи, кабелей вторичной коммутации и соединительных линий, км трассы/км кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) прокладка с применением механизмов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	б) прокладка вручную
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство речных переходов, 1 переход
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	кабелеукладчиком
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вручную
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство скрытых переходов через автомобильные и железные дороги, 1 переход
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же открытых, 1 переход
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые с применением механизмов, тыс. м[image: image1.jpg]


/км трассы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) траншеи для магистрального кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	б) траншеи для кабелей ответвлений
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в) траншеи для прочих кабелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые вручную, м[image: image2.jpg]


/км
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) траншеи для магистрального кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	б) траншеи для кабелей ответвлений
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в) траншеи для прочих кабелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка кабеля в канализации, км
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) магистральных кабелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	б) кабелей местных сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в) прочих кабелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка кабеля по искусственным сооружениям, км
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка замерных столбиков, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство заземлений, контуров/электродов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     
     
Таблица 5


8. Сводная ведомость объемов работ по монтажу кабеля

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работы
	Коли-
чество
	В том числе по усилительным участкам

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Проверка наличия воздуха после прокладки и измерение изоляции шланговых покровов оболочек (для кабелей со сплошными полиэтиленовыми покровами металлических оболочек), 1 строит. длина
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж прямых муфт, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же стыковых муфт, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же прямых с ответвлением 7х4, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же врезных с ответвлением 7х4, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же прямых с ответвлением 3х4 или 4х4, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же врезных с ответвлением 3х4 или 4х4, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же прямых с ответвлением 14х4, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же врезных с ответвлением 14х4, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж газонепроницаемых муфт 4х4, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же 7х4, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же 40х1, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж прочих муфт, 1 муфта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вводы в РШ, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вводы ответвлений в служебно-технические здания, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка боксов БМ 10х2, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же БМ 15х2, 20х2, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	То же БМ 30х2, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверка смонтированных секций симметрирования на герметичность оболочек, 1 км кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверка смонтированных участков на герметичность, 1 км кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прозвонка жил кабеля, 1 отпай
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс электрических измерений постоянным током, на секцию/на усилительный участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Измерение сопротивления шлейфа, 10 пар жил
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Измерение сопротивления изоляции жил, 10 жил
	
	
	
	
	
	
	
	.
	

	Измерение омической асимметрии, 10 пар жил
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Испытание электрической прочности изоляции жил четверки на усилительном участке
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Симметрирование кабеля на усилительном участке, 1 кабель
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Наполнение воздухом кабелей диаметром по оболочке, 1 км кабеля:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	на смонтированных секциях

	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	на смонтированных участках

	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Установка и подключение АУСКИП, 1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Устройство вводов в усилительные пункты с установкой вводно-кабельного оборудования, шт.:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	необслуживаемые УП (термокамера)

	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	обслуживаемые или необслуживаемые наземные пункты или дома связи

	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Монтаж кабелей местной связи, 100 пар/км
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Монтаж кабелей вторичной коммуникации, 10 четв./км
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Устройство КИП, шт.
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


     
     
Таблица 6


9. Сводная ведомость объемов работ по монтажу оборудования связи

	
	

	Наименование работы
	Количество

	1. Установка металлических конструкций, м
	


	2. Установка стоек, шт.
	


	3. Разводка кабелей и проводов и расшивка их, м
	


	4. Местная регулировка, 1 стойка
	


	5. Сборка аккумуляторных батарей, 1 батарея
	


	6. Монтаж МТС, 1 компл.
	


	7. Монтаж телеграфа, 1 аппарат
	


	8. Установка аппаратов, 1 аппарат
	


	избирательной связи

	


	телефонных

	



     
     
Таблица 7


10. Ведомость необходимого количества основных машин и механизмов на усилительный участок

	
	
	
	
	
	

	Наименование машин и механизмов
	Технологические операции
	Сменная производи-
тельность (с учетом местных условий)
	Расчетное количество машино-
смен
	Количество машин и механизмов (с учетом продолжи-
тельности строительства)
	Приме-
чание


	Машины и механизмы при прокладке кабеля
	
	
	
	
	

	Рельсовый кабелеукладчик КБЖ
	Прокладка магистрального
кабеля
	

	

	

	


	Грунтовой кабелеукладчик
	Прокладка магистрального кабеля
	

	

	

	


	Траншеекопатель
	Прокладка кабелей отпаев
	

	

	

	


	Трактор
	Создание тягового усилия на кабелеукладчик
	

	

	

	


	Бульдозер
	Планировка трассы перед и после прокладки, засыпка котлованов и траншей
	

	

	

	


	Автокран грузоподъемностью 5-7,5 т
	Погрузка и разгрузка барабанов с кабелем и без него
	

	

	

	


	Автомашины грузоподъемностью 5-10 т
	Развозка барабанов с кабелем по трассе и сбор пустых барабанов
	

	

	

	


	Автомашина
	Перевозка рабочих
	

	

	

	


	Автомашина
	Перевозка звеньев монтажников связи - спайщиков
	

	

	

	


	Бензовоз
	Заправка тракторов
	

	

	

	


	Экскаватор
	Откопка котлованов, траншей, засыпка траншей и котлованов
	

	

	

	


	Тележка для раскатки кабеля
	Раскатка кабеля
	

	

	

	


	Сварочный агрегат
	Ремонтные работы
	

	

	

	


	Пневмопробойник
	Устройство горизонтальных скважин через автомобильные и железные дороги
	

	

	

	


	Компрессор
	
	

	

	

	



11. Схема транспортировки кабеля и оборудования по трассе

                


12. Скелетная схема трассы кабельной линии связи

     
     
         
Таблица 8


13. Календарный план производства работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работы
	Единица изме-
рения
	Объем работ
	Трудо-
емкость, чел.-дн.
	Состав бри-
гады
	Месяцы

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Строительство канализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка кабеля
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	механизированной колонной
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	рельсовыми кабелеукладчиками
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с механизированной разработкой траншей
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с ручной разработкой траншей
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка отпаев
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка кабелей ТЗ
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка кабелей ТП и прочих
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Симметрирование кабеля
	участок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство переходов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	через авто- и железные дороги
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	водные преграды
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж магистрального кабеля
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж кабелей местной станционной и парковой связи
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж кабелей вторичной коммуникации и соединительных линий
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж оборудования связи в помещениях:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	подземных НУП
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	надземных НУП
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	надземных ОУП
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	надземных домов связи
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж абонентских пунктов
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж напольных телефонов ПГС
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


14. График движения рабочей силы

     
     
         
Таблица 9


15. График поставки основных материалов

	
	
	
	

	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество
	Срок исполнения

	
	
	
	

	




	

	

	



     
     
Таблица 10


16. График поставки оборудования

	
	
	
	

	Наименование материалов
	Единица измерения
	Количество
	Срок исполнения

	 
	 
	 
	

	




	

	

	



     
     
Таблица 11


17. Основные технико-экономические показатели

	
	

	Наименование
	Количество

	Стоимость СМР, тыс. руб.
	


	в том числе:

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	Средняя стоимость 1 км линии
	


	Трудоемкость всех работ, чел.-дн.
	


	в том числе:

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	Трудоемкость на 1 км линии, чел.-дн.
	


	Количество рабочих, чел.
	


	Продолжительность работ, мес
	



18. Техника безопасности

Все работы по сооружению кабельной линии связи должны производиться в строгом соответствии с требованиями техники безопасности в строительстве:


СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

                

Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации;


Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ ЦП/3075. М., Транспорт, 1973;


Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания. М., Связь, 1979.


Приложение 1

Порядок и методика составления проектов производства работ

1. Проект производства работ составляют в следующем порядке.


1.1. По рабочим чертежам составляют скелетную схему трассы кабельной линии.


1.2. Составляют сводную ведомость основных объемов работ.


1.3. Составляют сводную таблицу трудоемкости по видам работ.


1.4. Производят расчеты данных, необходимых для составления календарного плана.


При этом, задаваясь численным составом колонн и бригад, УКН или сложившимися в данном СМП и рассчитанными данными трудоемкости, определяют продолжительность выполнения отдельных видов работ.


В том случае, когда задаются сроками (продолжительностью) выполнения отдельных видов работ, определяют потребность в рабочей силе по этим видам работ, а затем после составления календарного графика - общую продолжительность строительства.


1.5. С учетом принятой организации работ, сроков их начала и окончания, а также руководствуясь рассчитанными данными продолжительности отдельных видов работ и численного состава колонн и бригад, составляют календарный план производства работ. Если на строительстве кабельной линии связи работают два или несколько строительных участков, календарный план составляют на объем работ, выполняемый каждым строительным участком, после чего составляют сводный календарный план производства работ по объекту в целом.


1.6. Составляют график потребности в рабочих кадрах на весь период строительства.


1.7. Составляют схему транспортировки кабеля и оборудования на приобъектных складах и по трассе.


1.8. Производят расчеты потребности транспортных средств и строительных машин и механизмов.


1.9. На основании календарного плана производства работ составляют график поступления на объект оборудования и основных материалов.


1.10. Составляют пояснительную записку.


2. Заполнение таблиц и расчеты производят с соблюдением следующей методики.


2.2*. Ведомость объемов работ составляют по таблицам 4, 5, 6.

_______________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Объемы работ определяют по рабочим чертежам, по указанным в них группам усилительных участков (НУП).


Номенклатуру конструктивных элементов работ и их нормативную трудоемкость рекомендуется принимать в соответствии с УКН.


При отсутствии нормативов на какие-либо конструктивные элементы работ следует пользоваться данными ЕНиР или местными нормами времени.


Суммируя данные трудоемкостей по видам работ, находят общую по объекту. При составлении ППР на несколько участков таблицы расчета трудоемкости составляются на каждый такой участок.


При выполнении какого-нибудь комплекса работ (прокладка и монтаж кабеля, строительство НУПов) методом бригадного подряда рассчитывается численный состав комплексной бригады.


2.3. Календарный план составляется по видам работ, указанным в таблице 8, на основании расчетных данных трудоемкости, продолжительности выполнения отдельных видов работ, а также данных о потребности в рабочей силе. При составлении линейного графика производства работ должна быть произведена взаимоувязка работ по срокам их выполнения и расстановке колонн, бригад.


Если при взаимоувязке сроков выполнения работ рассчитанный срок какого-либо вида работ превышает необходимый, производят пересмотр численного состава бригады в сторону его увеличения. При составлении календарного плана рассматривают различные варианты организации работ и выбирают из них оптимальный.


2.4. График потребности в рабочих кадрах составляют в соответствии со сроками и потребностью в рабочей силе, предусмотренными календарным планом.


2.5. Схема транспортировки кабеля и оборудования составляется на основании данных рабочих чертежей и рекогносцировки трассы, осуществляемой линейным персоналом.


2.6. Расчет потребности в автотранспортных средствах производят по таблице 7.


При выполнении расчетов для перевозки крупногабаритных грузов (барабанов с кабелем, сборных железобетонных колодцев и т.п.) необходимо учитывать не только массу грузов и грузоподъемность автомобиля или прицепа, но и габариты грузов и размеры кузовов автотранспортных средств.


При расчете автотранспортных средств необходимо руководствоваться следующими данными:


	
	
	

	Наименование данных
	Единица измерения
	Количественный показатель

	Средние скорости движения автотранспорта:
	
	

	1. При перевозке грузов по дорогам:
	 
	 

	с асфальтовым и бетонным покрытиями

	км/ч
	20

	щебеночным

	"
	15

	грунтовым или бездорожью

	"
	10

	2. При перевозке рабочих по дорогам:
	
	

	с асфальтовым или бетонным покрытиями

	"
	30

	щебеночным

	"
	20

	грунтовым или бездорожью

	"
	10

	3. Время простоя автомобилей:
	
	

	под погрузкой

	ч
	0,5

	под разгрузкой

	"
	0,5

	при посадке людей

	"
	0,2

	при высадке людей

	"
	0,2

	4. Продолжительность машино-смены
	"
	6,5

	5. Время на заправку автомобиля горючим и сменное обслуживание
	"
	1,7


2.7. При составлении расчета потребности в строительных машинах и механизмах пользуются таблицей 7, в которой указаны основные работы, требующие механизации, наименование и марки рекомендуемых механизмов, а также их производительность. Зная объем работ и разделив их на сменную производительность, определяют расчетное количество машино-смен. Количество механизмов определяют с учетом сроков их работы, определенных календарным планом работ.


2.8. При составлении графика поступления на объект оборудования и основных материалов пользуются таблицами 9 и 10, в графах которых проставляют данные общей потребности в оборудовании и основных материалах в соответствии с данными рабочих чертежей. График поступления оборудования и материалов составляют, руководствуясь сроками выполнения работ, указанными в календарном плане. Производитель работ (мастер) в графике должен отмечать в ходе строительства объекта фактическое поступление оборудования и материалов.


2.9. Полученные данные о потребности в трудовых и материальных ресурсах должны быть сверены с фактическими возможностями и сроками обеспечения. В случае расхождения должны быть изысканы дополнительные возможности или решен установленным порядком вопрос об изменении сроков строительства и соответственно откорректирован план выполнения работ.


Приложение 2

Список рекомендуемой литературы

Технологические карты
1. Соединение алюминиевых оболочек кабелей связи методом сварки взрывом. 1978.


2. Соединение алюминиевых оболочек кабелей связи методом холодного опрессования (монтаж прямых муфт на кабеле марки МКПАП 4х4х1,05+12х0,7+1х0,7). Оргтрансстрой, 1979.


3. Прокладка магистрального кабеля связи ножевым кабелеукладчиком КУ-15 в грунтах I-II групп. Оргтрансстрой, 1960.


4. Монтаж прямых и симметрирующих муфт кабеля связи марки МКПВБ 1х4х1,2. Оргтрансстрой, 1967.


5. Монтаж прямых муфт на кабеле марки МКПАШП-7х4х1, 0,5+5х2х0,7+1х0,7 энергией взрыва и защитных покровов при помощи термоусаживаемых трубок. ВПТИтрансстрой, 1982.


6. Прокладка магистрального кабеля связи кабелеукладчиком в "окно". ВПТИтрансстрой, 1983.


7. Комплексная технология прокладки и монтажа железнодорожных комбинированных кабелей на усилительном участке. ВПТИтрансстрой, 1984.


Руководства и правила на производство работ по строительству кабельных линий связи
1. Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи. М., Радио и связь, 1986.


2. Руководство по монтажу железнодорожных магистральных кабелей связи. М., Транспорт, 1974.


3. Правила симметрирования железнодорожных магистральных кабелей связи. М., Транспорт, 1968.


4. Правила защиты устройств проводной связи и проводного вещания от влияния тяговой сети электрифицированных железных дорог переменного тока. М., Транспорт, 1973.


5. Руководство по монтажу ж.-д. магистральных кабелей связи в алюминиевых обмотках методом сварки энергией взрыва. ЦНИИС. М., 1981.


6. Правила по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей. М., Связьиздат, 1962.


