
     
     РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

     

См. Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды  (Общая часть)


Технологическая карта N 12

     
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ "ТОЩЕГО" БЕТОНА КЛАССА В5 (М75) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕТОНОУКЛАДЧИКА ДС-111

     
     
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на основе методов научной организации труда и предназначена для использования при составлении проектов производства работ и организации труда на строительстве автомобильных дорог.


1.2. Карта составлена на устройство основания дороги II категории с шириной проезжей части 7,5 м и высотой 20 см в плотном теле. В качестве ведущего механизма принят бетоноукладчик ДС-111, входящий в комплект машин ДС-110 завода "Брянский арсенал" с рабочей скоростью укладки бетонной смеси 2 м/мин, шириной распределения смеси 7,5 м, сменной производительностью 550 пог.м (длина захватки) или 4125 м
1.3. При работе с подвижными смесями с ОК=1-4 см бетоноукладчик ДС-111 выполняет следующие операции: распределяет бетонную смесь на требуемые ширину и высоту покрытия, профилирует слой бетона, уплотняет его при помощи вибраторов, осуществляет формование и кромкообразование боковых граней. Работая с жесткими смесями, к которым относится "тощий" бетон, бетоноукладчик ДС-111 выполняет функции только бетонораздатчика, т.е. бетонная смесь укладчиком не уплотняется.


1.4. Доставленная автомобилями-самосвалами бетонная смесь разгружается непосредственно перед шнеком-распределителем бетоноукладчика на подстилающий слой основания или грунт земляного полотна автомобильной дороги.


1.5. Во всех случаях применения технологической карты необходима привязка ее к местным условиям. При этом следует уточнить потребное количество трудовых и материально-технических ресурсов, а также, в зависимости от дальности транспортировки бетонной смеси, определить расчетным путем потребное количество транспортных средств.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. До начала укладки смеси бетоноукладчиком ДС-111 должны быть выполнены следующие работы:


- смонтирована, отлажена и подготовлена к работе смесительная установка СБ-109. Для обеспечения однородности выпускаемой смеси и предотвращения ее расслоения установку СБ-109 необходимо оборудовать бункером-накопителем;


- устроен и тщательно спрофилирован на ширину не менее 7 м подстилающий слой основания или грунт земляного полотна;


- установлены с двух сторон будущего основания копирные струны для работы бетоноукладчика ДС-111 в автоматическом режиме;


- спланирована обочина и устроены въезды на земляное полотно и съезды с него для движения автомобилей-самосвалов.


2.2. Работу бетоноукладчика ДС-111 "тощим" бетоном обеспечивает установка непрерывного действия СБ-109 (расчетная производительность 120 м[image: image1.png]


/ч) с фактической производительностью 106 м[image: image2.png]


/ч.


2.3. Требования к "тощему" бетону класса В5 (М75):


- расход цемента 80-110 кг/м[image: image3.png]


;


- максимальная крупность щебня - 70 мм;


- рекомендуется применение щебня 2-х фракций: 5-40 и 40-70 мм;


- вода затворения - 5-8% от массы сухого заполнителя.


Требуемая жесткость бетонной смеси - 60-80 с по техническому вискозиметру.


Допускается применение добавок, замедлителей сроков схватывания типа ЛСТ (технических лигносульфонатов) при температуре воздуха свыше 20 °С.


Химдобавки вводятся в смесь в виде растворов с водой затворения.


2.4. Установка копирных струн выполняется в следующей последовательности:


- восстанавливают и закрепляют ось дороги и бетонируемой полосы;


- устанавливают нивелирные колышки;


- устанавливают металлические стойки с поперечными штангами на расстоянии от 10 до 15 м друг от друга на прямых участках и 4-6 м - на кривых участках и виражах с двух сторон от будущей полосы основания, оптимальная высота установки струны - 70 см;


- натягивают копирную струну сначала вручную, затем натяжной лебедкой (отклонение копирной струны от вертикальных отметок не должно превышать ±3 мм). Расстояние струн от кромки основания в плане 1,5-1,7 м;


- контролируют качество установки копирных струн.


По завершении бетонирования основания осуществляют демонтаж копирных струн. 


Работы по установке копирных струн выполняет звено рабочих в составе:


	
	
	
	
	

	
	Дорожные рабочие:
	IV разряд
	- 1 чел.
	

	
	 
	III разряд
	- 1 чел.
	

	
	 
	II разряд
	- 1 чел.
	

	
	 
	I разряд
	- 1 чел.
	


Работой звена руководит инженер-геодезист. На него же возлагается работа с геодезическим инструментом. Звену выделяется грузовой автомобиль.


2.5. Бетонная смесь к месту укладки транспортируется автомобилем-самосвалом КамАЗ-55111 (грузоподъемность 13 т, объем кузова 6,6 м[image: image4.png]


).


Основные требования к перевозке смеси:


- смесь в кузове автомобиля-самосвала обязательно должна быть накрыта пологом для предохранения ее от потерь влаги или переувлажнения;


- доставка смеси должна осуществляться по часовому графику, разработанному с учетом производительности бетоноукладчика ДС-111;


- время транспортирования жесткой бетонной смеси без добавок-замедлителей при температуре до 20 °С не должно превышать 1 ч, при температуре воздуха более 20 °С - 30 мин. При использовании добавок-замедлителей время транспортировки соответственно увеличивается до 1,5 ч и 45 мин.


2.6. Для предотвращения потерь влаги жесткой бетонной смесью с низким водосодержанием и обеспечения качественного уплотнения перед укладкой смеси подстилающий слой основания (или земполотна) увлажняют водой с использованием поливомоечной машины МД 433-03 из расчета:


0,5 л/м[image: image5.png]


 - при t° воздуха до 25 °С;


1,0 л/м[image: image6.png]


 - при t° воздуха 25 °С и выше.


2.7. Распределение и уплотнение "тощего" бетона должно производиться в один слой. Толщина слоя жесткой бетонной смеси, укатываемого катком, не должна превышать 22 см.


При использовании бетоноукладчика ДС-111 со скользящими формами для обеспечения качественного уплотнения катками на всю проектную ширину основания "тощий" бетон распределяют на ширину, превышающую проектную на 25 см с каждого свободного края.


2.8. Технология производственного процесса по устройству бетонного основания на прямолинейном участке дороги бетоноукладчиком ДС-111 состоит из следующих операций:


- подготовки бетоноукладчика к работе;


- подготовки участка к бетонированию;


- укладки цементобетонной смеси бетоноукладчиком, в т.ч.: распределения смеси, регулировки толщины бетонного слоя, формирования профиля плиты, образования и отделки кромки бетонного покрытия. Еще раз отметим, что при применении "тощего" бетона бетоноукладчик ДС-111 смесь не уплотняет, а следовательно, вибраторы не действуют;


- устройства рабочего шва;


- ухода за бетоноукладчиком.


Подготовительные работы:


- выбор ровного участка дороги не ближе 15-20 м от начала покрытия. Участок должен быть оборудован копирной струной для установки бетоноукладчика по заданному курсу и выведения его на автоматизированный режим работы при подходе к начальному участку бетонирования;


- наладка рамы бетонирования. Рама бетоноукладчика является подвижным горизонтальным шаблоном, проходящим на заданной высоте над основанием, поэтому она должна быть установлена точно в той же плоскости, что и бетонируемое покрытие. В первую очередь гидроцилиндрами и ограничителями хода устанавливаются боковые рамы на одинаковое расстояние (3,75 м) от оси машины. Боковые рамы должны быть строго параллельны. Затем рама бетоноукладчика с помощью копирных струн устанавливается так, чтобы ее нижняя плоскость находилась на отметке устраиваемого покрытия;


- наладка рабочих органов бетоноукладчика. Предварительная наладка производится относительно низа рамы бетоноукладчика.


Распределительный шнек бетоноукладчика наладки не требует, т.к. он жестко соединен с боковыми рамами и его положение зависит от них. Отвал шнека и вибробрус-дозатор выравнивают по струне, натянутой между нижними краями боковых частей рам.


Качающиеся отделочные брусья также выравнивают по струне, натянутой между нижними краями боковых рам. При этом поверхность брусьев должна на всем протяжении касаться струны. Передний край брусьев должен быть приподнят на 1-2° относительно заднего.


Положение выглаживающей плиты настраивается регулировочными винтами так, чтобы передняя кромка плиты была на 3-5 мм выше относительно задней, которая также устанавливается по струне. Окончательная наладка выглаживающей плиты осуществляется в процессе бетонирования.


После предварительной наладки рабочих органов относительно низа рамы все индикаторы уровня устанавливают на "0".


Установка боковых скользящих форм в шарниры боковых рам. Верхний конец формы тщательно подгоняют к краям боковой рамы во избежание утечки смеси. На нижней кромке боковой формы закреплена резиновая лента для предотвращения ее повреждения. Перед началом работы следует проверять износ резиновой ленты. Следует обратить внимание на то, что при устройстве однорядового покрытия с внутренней стороны боковых форм устанавливают стальные полосы для создания гладкой вертикальной кромки бетонного покрытия.


Точная настройка кромкообразователя осуществляется с помощью четырех регулировочных болтов. Расстояние между боковыми формами кромкообразователя должно быть на 2-4 см меньше проектной ширины покрытия, а высота опалубки кромкообразователя должна быть на 5 мм меньше толщины укладываемого слоя смеси. Кромкообразователь требует постоянной регулировки при изменении подвижности смеси.


Установка бетоноукладчика. Бетоноукладчик устанавливается так, чтобы центр шнека и качающегося отделочного бруса находились точно на оси основания. На главную раму устанавливаются консоли так, чтобы их внешние концы находились на расстоянии 20-25 см от копирной струны. На концах консолей размещают поперечину, на которую устанавливают датчики выдерживания курса и уровня.


В дальнейшем настройка рабочих органов и датчиков бетоноукладчика ДС-111 осуществляется с пульта управления, а окончательная настройка производится при пробном бетонировании, используя бетонную смесь рабочего состава.


Подготовка участка к бетонированию. До начала работы бетоноукладчика ДС-111 перед ним вручную бетонируют плиту шириной 7,5 м и длиной 2-3 м. Распределенную смесь уплотняют глубинными вибраторами и выравнивают поверхность покрытия. При снятой опалубке впереди забетонированного участка насыпают достаточное количество бетонной смеси, чтобы перед шнеком и качающимися брусьями бетоноукладчика образовался валик из смеси.


Пуск бетоноукладчика. Для пуска бетоноукладчика приподнимают его боковые формы кромкообразователя и вибраторы, включают передний ход агрегата. После прохода участка ручной укладки смеси под поднятыми вибраторами опускают боковые формы и кромкообразователи в нужное положение, которое корректируется при окончательной наладке рабочих органов.


До окончания полной наладки бетоноукладчика он должен двигаться на низкой скорости.


Укладка бетонной смеси бетоноукладчиком ДС-111. После завершения окончательной наладки машины бетоноукладчик машинистом-оператором переводится на работу в автоматизированном режиме со скоростью перемещения 2 м/мин. Машинист легко управляет всеми операциями, выполняемыми машиной. Контроль за всеми технологическими операциями осуществляется автоматически и вручную. Индикаторы уровня, хорошо видимые на платформе главной рамы, показывают машинисту относительное положение режущих, уплотняющих и профилирующих органов.


В процессе работы постоянно контролируется высота валика смеси перед качающимися отделочными брусьями: перед первичным брусом высота валика должна находиться в пределах 20-25 см, перед вторичным - 10-15 см.


В процессе работы бетоноукладчика необходимо своевременно убирать посторонние предметы, камни,строительный мусор как из-под движущихся гусениц, так и с выглаживаемой плиты, т.к. эти помехи приводят к образованию наплывов на поверхности бетонного покрытия.


Перечисленные работы выполняет бригада рабочих, состоящая из машиниста бетоноукладчика VI разряда, помощник машиниста - V разряда, бетонщиков - IV и III разряда по 2 человека и слесаря-ремонтника V разряда. Машинист, помощник машиниста и слесарь выполняют все работы, связанные с управлением, эксплуатацией и ремонтом бетоноукладчика. Бетонщики IV разряда исправляют дефектные места, осуществляют контроль за работой кромкообразователя и его регулировку, устанавливают по окончании работы бетоноукладчика рабочий шов по всей ширине покрытия. Два бетонщика III разряда с каждой стороны бетоноукладчика исправляют дефекты кромок, а в случае оплывания смеси на кромках покрытия устанавливают боковую опалубку и исправляют кромку фигурной металлической гладилкой.


Устройство рабочего шва. В конце смены (или при перерывах в бетонировании более 3 ч) устраивается рабочий шов в виде упорной доски на все поперечное сечение укладываемого покрытия. Упорная доска закрепляется штырями. Вдоль рабочего шва смесь дополнительно уплотняется трамбовкой. При необходимости смесь подсыпается на ширине полосой 50 см.


В начале смены доска убирается и свежая смесь укладывается впритык к затвердевшему бетону.


По окончании бетонирования бетоноукладчик ДС-111 переводят на ручное управление и отгоняют его вперед на расстояние 30-40 м, где выполняют его мойку, профилактический ремонт и подготовку к дальнейшей работе.


2.9. Для снижения уровня обезвоживания (высыхания) жесткой бетонной смеси через каждые 30-40 пог.м, пройденных бетоноукладчиком, производят прикатку поверхности основания легким самоходным комбинированным катком ДУ-97 за два прохода по одному следу.


2.10. Уплотнять "тощий" бетон следует самоходным вибрационным катком типа ДУ-84 (масса катка 14 т). Уплотнение производится на первых и заключительных проходах при выключенных вибраторах (2 прохода по одному следу), затем с вибрированием за 6 проходов по одному следу. Укатка производится от обочин к оси дороги с перекрытием следа на 1/3. Уплотненная смесь должна характеризоваться коэффициентом уплотнения не менее 0,98. При этом период времени от загрузки автомобиля-самосвала бетонной смесью до окончательного уплотнения не должен превышать 3 ч.


2.11. Наиболее эффективно уплотненное основание из "тощего" бетона перекрывать слоем асфальтобетонного покрытия сразу после завершения уплотнения. В этом случае уход за бетоном не требуется.


Если бетонное основание по производственным условиям сразу не перекрывается, то устройство покрытия производится для бетона класса В5 не ранее, чем через 2 недели.


Уход за бетонным основанием осуществляется путем нанесения на его поверхность пленкообразующих материалов типа помароль марок ПМ-86, ПМ-100А, ПМ-100АМ, лак-этиноль, битумные эмульсии, ВПМ (водоразбавляемый пленкообразующий материал) и т.д. Пленкообразующие материалы наносятся на поверхность "тощего" бетона сразу после завершения уплотнения бетона.


Расход пленкообразующих материалов должен быть не менее:


400 г/м[image: image7.png]


, при температуре воздуха ниже 25 °С;


600 г/м[image: image8.png]


, при температуре воздуха более 25 °С.


Пленкообразующие материалы поступают на стройку в готовом виде. Битумные эмульсии допускается приготавливать на базах.


Пленкообразующие материалы всех типов наносятся на поверхность бетона автогудронаторами. В настоящей технологической карте используется гудронатор СД-203.


2.12. Допускается уход за свежеуложенным бетоном посыпкой песка по его поверхности. Для этого поверхность бетона после окончания уплотнения укрывается влажной мешковиной или водонепроницаемыми материалами типа полиэтиленовой пленки. Через 12 ч влажная мешковина или пленка удаляется, и бетонное основание засыпается песком слоем 4-6 см. Песок первые 7 сут регулярно через 2-3 ч поливается распыленной струей воды из поливомоечной машины.


В основании из "тощего" бетона В5 (М75) швы сжатия не устраиваются. При использовании "тощего" бетона более высоких марок швы сжатия устраивают только в свежеуложенном бетоне. Для этого применяются металлические Т-образные рейки специальной конструкции, обернутые полиэтиленовой пленкой, втапливаемые в уплотненную смесь катками, или деревянные бруски высотой 0,25Н основания, устанавливаемые при их надежном закреплении на подстилающий слой основания.


2.13. Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов приведена в табл.1, состав отряда - в табл.2. Технологический план потока по устройству основания из "тощего" бетона приведен на рис.1. Технология операционного контроля качества работ при устройстве основания из "тощего" бетона приведена в табл.3.


Таблица 1

     

Технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Коли-
чество работ
	 
	Потребность в машино-
сменах
	Затраты труда и заработная плата на захватку длиной 550 м

	
	
	
	
	
	
	
	
	норма времени, чел.-ч
	заработная плата, 
руб.-коп.

	N про-
цес-
сов

 
	N за-
хва-
ток

 
	Источ-
ник обосно-
вания норм выра-
ботки (ЕНиРы и рас-
четы)

 
	Описание рабочих процессов в порядке их последова-
тельности с расчетом объемов работ

 
	Еди-
ница изме-
ре-
ния

 
	на за-
хва-
тку [image: image9.png]


=
=550
м
	на 
1 км
	Произ-
води-
тель-
ность
в смену

 
	на за-
хва-
тку [image: image10.png]


=
=550
м
	на 
1 км
	на еди-
ницу изме-
рения
	на пол-
ный объ-
ем работ
	на еди-
ницу изме-
рения
	на пол-
ный объем работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	I
	Расчет
	Разбивка створа нивелирных реек-колышков с двух сторон:

550х2=1100
	пог.м
	1100
	2000
	-
	-
	-
	0,011
	12,1
	0-15,2
	167-20

	2
	I
	Расчет
	Установка копирных струн с двух сторон:

550х2=1100
	пог.м.
	1100
	2000
	-
	-
	-
	0,037
	40,7
	0-17,8
	195-80

	3
	I
	Расчет
	Увлажнение подстилающего слоя основания поливомоечной машиной МД 433-03 при дальности возки 
3 км     в количес-
тве 1 пог/м[image: image11.png]


основания:

[image: image12.png]


=
=4,13 м[image: image13.png]



	м[image: image14.png]



	4,13
	7,5
	68,0
	0,06
	0,11
	0,079
	0,33
	1-47
	6-07

	4
	I
	Расчет
	Транспортировка
бетонной смеси автосамосвалом КамАЗ-55111 на расстояние 12 км:

550х7,5х0,2х
х1,03=850 м[image: image15.png]



	м[image: image16.png]



	850
	1500
	35,2
	24,15
	42,6
	0,23
	195,5
	4-27
	3629-50

	5
	I
	Расчет
	Очистка кузова автосамосвала КамАЗ-55111 от бетонной смеси вручную
	чел.-ч
	16
	29,1
	-
	-
	-
	1
	16
	14-59
	233-44

	6
	I
	Расчет
	Укладка бетонной смеси в основание бетоноукладчиком ДС-111: 
распределение, профилирование, откидка смеси от боковой скользящей опалубки вручную; укладка смеси вручную в начальной части основания; устройство рабочего шва в конце смены; исправление дефектов кромок основания вручную:

7,5х550=4125
	м[image: image17.png]



	4125
	7500
	4800
	0,86
	1,56
	0,012
	49,5
	0-22,6
	932-25

	8
	I
	Расчет
	Подкатка слоя из "тощего" бетона легким самоходным катком ДУ-97 за 2 прохода по одному следу
	м[image: image18.png]



	4125
	7500
	18180
	0,23
	0,41
	0,00044
	1,82
	0-00,94
	38-78

	9
	I
	Расчет
	Уплотнение бетонной смеси самоходным вибрационным катком ДУ-84 за 10 проходов по одному следу (3-7 проходы с включенным вибратором)
	м[image: image19.png]



	4125
	7500
	4950
	0,83
	1,52
	0,0016
	6,6
	0-03,4
	140-25

	10
	I
	Расчет
	Уход за бетонным основанием нанесением плен-
кообразующего материала автогуд-
ронатором СД-203     за один проход

7,5х550+0,2х
х550х2=4345 м[image: image20.png]




[image: image21.png]


=
=2,6 т
	т
	2,6
	4,73
	33,0
	0,08
	0,14
	0,48
	1,25
	9-14
	23-76

	11
	I
	Расчет
	Демонтаж копирных струн
	пог.м
	1100
	2000
	-
	-
	-
	0,0069
	7,59
	0-08,7
	95-70

	Итого:
	 
	 
	 
	26,21
	46,34
	 
	331,39
	 
	5462-75




Таблица 2

 

Состав отряда
	
	
	
	
	
	
	

	Машины
	Профессия и разряд рабочего
	Потребность в машино-сменах
	Потребность в машинах
	Коэффи-
циент загрузки
	Коли-
чество рабочих

	
	
	на 
1000 м
	на 
захватку
	
	
	

	Поливомоечная машина МД 433-03
	Машинист
IV разряда
	0,11
	0,06
	1
	0,06
	1

	Автосамосвал КамАЗ-55111
	Водитель
IV разряда,
рабочий
II разряда
	42,6
	24,15
	25
	0,97
	25

	Бетоноукладчик ДС-111
	Машинист
VI разряда,
	1,56

 
	0,86

 
	1
	0,86

 
	1

	 
	пом. машиниста
V разряда,
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	бетонщик
IV разряда,
	 
	 
	 
	 
	2

	 
	бетонщик
III разряда,
	 
	 
	 
	 
	2

	 
	слесарь
V разряда
	 
	 
	 
	 
	1

	Самоходный комбинированный каток ДУ-97
	Машинист 
VI разряда
	0,41
	0,23
	1
	0,23
	1

	Самоходный вибрационный каток ДУ-84
	Машинист 
VI разряда
	1,52
	0,83
	1
	0,83
	1

	Автогудронатор СД-203
	Машинист 
V разряда,
	0,14
	0,08
	1
	0,08
	1

	
	пом. машиниста
IV разряда
	 
	 
	 
	 
	1

	Итого
	46,34
	26,21
	 
	 
	37
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Рис.1. Технологический план потока по устройству основания из "тощего" бетона М-75 
для нежестких дорожных одежд с использованием бетоноукладчика ДС-111


Таблица 3


Технология операционного контроля качества работ при устройстве основания из "тощего"
 бетона класса В5 (М75) с использованием бетоноукладчика ДС-111 со скользящей опалубкой
	
	
	
	
	
	
	

	Основные операции, подле-
жащие контролю
	Состав контроля
	Метод и средства контроля
	Режим и объем контроля
	Лицо, осущест-
вляющее контроль
	Предельные отклонения 
от норм контро-
лируемых параметров
	Где регист-
рируются результаты контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Установка копирных струн
	Отметки нивелирных колышков; положение нивелирных колышков в плане, отметки копирных струн
	Инструмен-
тальный

Нивелир, теодолит, стальная мерная рулетка
	На каждом нивелирном колышке
	Инженер-
геодезист
	Отклонение копирной струны от вертикальных отметок 
не должно превышать ±3 мм, проектные отметки в плане ±5 мм
	Журнал геодезических работ

	Бетони-
рование основания
	Соблюдение технологических режимов бетонирования
	Визуальный
	Постоянно
	Мастер
	 
	Общий журнал работ

	 
	 
	Лабораторный
 
	 
	 
	 
	 

	 
	Жесткость бетонной смеси
	В соответствии сГОСТ 10181-00(технический вискозиметр)
	Не реже одного раза 
в смену
	Лаборант
	В пределах 
60-80 с
	Журнал контроля бетонных работ

	 
	Прочность при сжатии и на растяжение при изгибе
	В соответствии сГОСТ 10180-90 иГОСТ 23558-94
	Не реже одного раза 
в смену
	Лаборант
	Не менее проектного класса бетона
	Журнал контроля бетонных работ

	 
	Морозостойкость бетона
	В соответствии сГОСТ 10060.1-95
	При подборе состава и 
не реже одного раза 
в квартал
	Инженер лаборатории
	Снижение прочности бетона после испытания не более 5%
	Журнал контроля бетонных работ

	 
	Плотность уложенного бетона
	Визуальный
	Не менее 
3 раз 
на участке 
в 1 км
	Мастер
	1. Щебенка под вальцом 10-13 т катка должна раздавливаться
	Общий журнал работ

	 
	 
	 
	По всей длине участка
	Мастер
	2. Отсутствие следа 
и возникновения волн перед вальцом движущегося 10-13 т катка
	 

	 
	 
	Инструмен-
тальный
 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. Метод "лунки" 

2. Прибор КП-120
	Не менее 
3 проб 
на участке 
в 1 км
	Лаборант
	Коэффициент уплотнения 
не менее 0,98
	Ведомость степени уплотнения

	 
	 
	Инструмен-
тальный
 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ширина слоя, толщина слоя
	Измерительные 
рулетки, линейка
	Не реже одного раза 
в смену
	Мастер
	Отклонение 
по ширине ±5 см, по высоте ±15 мм
	Общий журнал работ

	 
	 
	Инструмен-
тальный
 
	 
	 
	 
	 

	 
	Высотные отметки по оси
основания
	Нивелир, рейки
	Промеры не реже, чем через 100 м
	Геодезист
	Отклонение 
до ±50 мм 
от проектных значений высотных отметок
	Журнал геодезических работ

	 
	Поперечные уклоны
	1. Нивелир, рейка
	Промеры не реже, чем через 100 м
	Геодезист
	Отклонение 
от проектных значений в пределах ±0,010
	Общий журнал работ

	 
	 
	2. Трехметровая рейка, уклономер
 
	-"-
	Мастер
	 
	 

	 
	Ровность
	Трехметровая рейка с клиновым промерником
	Промеры на расстоянии 0,75-1 м 
от каждой кромки основания 
в пяти контрольных точках
	Мастер
	Величина просвета 
не должна превышать 
5 мм
	-"-

	Уход за бетоном
	Качество защитного пленочного покрытия
	Визуальный

Нанесение 1% раствора фенолфталеина или 10% раствора соляной кислоты на участок покрытия 20х20 см
	Не реже одного раза 
в смену
	Мастер, лаборант
	Покраснение или вспенивание поверхности основания 
не более 2 точек 
на 100 см[image: image23.png]


поверхности пленки
	Журнал ухода за бетоном


     
     
3. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

К работе по устройству оснований из "тощего" бетона допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, обученные по соответствующей программе, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие удостоверения.


При работе бетоноукладочной машины необходимо соблюдать следующие требования: машину перевозить на специальном прицепе, при запуске необходимо соблюдать правила очередности включения трансмиссии и агрегатов, во время работы запрещается становиться на вибробрус и отделочный брус. Необходимо, чтобы на верхней площадке вибробруса не было бетонной смеси и посторонних предметов.


При производстве работ по устройству земляного полотна бульдозером руководствуются следующей технической литературой:


1. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве*.

_______________

* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 12.3.048-2002, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.


2. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.


3. ТОИ Р-218-07-93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста катка.


4. ТОИ Р-218-26-94. Типовая инструкция по охране труда для машиниста автополивомоечной машины.


5. Спельман Е.П. Техника безопасности при эксплуатации строительных машин и средств малой механизации. - М.: Стройиздат, 1986. - 271 с.: ил.
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