     

ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

ДЕМОНТАЖ  БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ  БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫХ  ЗДАНИЙ 
 


I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций инвентарных зданий.


Здание представляет собой цельнометаллический блок-контейнер, состоящий из объемного каркаса, панелей стен, пола и кровли (общий вид здания показан на рис. 1).



                     

Рис. 1. Общий вид здания

Габаритные размеры блок-контейнера (длина х ширина х высота) - 6480x3200x2802 мм. Масса блок-контейнера - 4 т.

Каркас состоит из двух цельносварных плоских рам, расположенных в плоскости пола и кровли, и соединяющих их четырех угловых стоек. Соединение стоек с рамами сварное или болтовое.


Рамы панелей кровли имеют по углам опорные элементы, которые служат для строповки блок-контейнера, а также являются опорами при возведении двухэтажных здании. Панели стен трехслойные с эффективным утеплителем в среднем слое. Толщина панелей 80 мм.


Фундаменты под здания выполняются по одной из четырех схем, представленных на рис. 2.


[image: image1.png]Buer @yrdaresmad anm 8omud
ming, $wbescan™

Cremo Crema 2

TR TR
6u00 ) 5200 | 3200

Mécuanas nodeoima

2-2
5 N |
S| S|
|
" tBpesws Boaibamnein x5,
,_ euwo cdai (Gepedarmere Boycoa)

Crema 3 Crera 4

Tk
5100

6u00
—
Gemonnan nodeomod

G (nonoses)





Рис. 2. Виды фундаментов

В состав работ, рассматриваемых картой, входит демонтаж блок-контейнеров.


При привязке технологической карты к конкретному объекту должны быть также уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных крановстроительно-монтажной организации.


Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к демонтажу зданий из одиночных блок-контейнеров в летний период. При производстве работ по демонтажу зданий из сблокированных блок-контейнеров или в зимних условиях калькуляция затрат труда и график выполнения работ должны быть уточнены.

           


II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

До начала демонтажа необходимо:


ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности;


отключать здание от наружных сетей инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электросети и т. д.).


Демонтаж конструкции выполняет бригада монтажников из четырех человек:


5 разряда (М[image: image2.png]


),


4 разряда (М[image: image3.png]


),


3 разряда (М[image: image4.png]


),


2 разряда (М[image: image5.png]


),


а также два электромонтажника 4 и 3 разрядов (Э[image: image6.png]


 и Э[image: image7.png]


) и машинист крана 5 разряда (К).


Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов см. в табл. 3.


Схемы строповки и транспортирования блок-контейнеров показаны на рис. 3 и 4.
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Рис. 3. Транспортирование зданий
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Рис. 4. Строповка зданий

Демонтаж блок-контейнеров зданий выполняется в следующем порядке:


Монтажники М[image: image10.png]


 и М[image: image11.png]


, убедившись после внешнего осмотра в исправности устройств для строповки, стропят блок-контейнер, по команде монтажника М[image: image12.png]


 машинист крана К приподнимает его на 20-30 см.


После того, как монтажники М[image: image13.png]


 и М[image: image14.png]


 удостоверятся в отсутствии деформаций устройств для строповки под нагрузкой, машинисту крана дается сигнал для дальнейшего подъема и подачи блок-контейнера на транспортное средство или приобъектный склад, где монтажники М[image: image15.png]


 и М[image: image16.png]


 принимают, устанавливают и закрепляют блок-контейнер в нужном положении. В это время монтажники М[image: image17.png]


 и М[image: image18.png]


 ведут подготовку к демонтажу следующего блок-контейнера (снимают крепления, нащельники, сливы и т. д.). Команды машинисту крана подает монтажник М[image: image19.png]


.


Схема демонтажа блок-контейнеров представлена на рис. 5 и 6.
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Рис. 5. Схема демонтажа блок-контейнера (план)

1 - монтажный кран КС-3562А; 2 - полуприцеп-платформа; 3 - блок-контейнер (масса 4 т); 4 - опасная зона (поворота башни крана);

[image: image21.png]


  

Рис. 6. Схема демонтажа блок-контейнера (разрез)

1 - монтажный кран КС-3562А; 2 - полуприцеп-платформа; 3 - блок-контейнер (масса 4 т); 5 - четырехветвевой строп грузоподъемностью 5 т.

При демонтаже блок-контейнеров на приобъектный склад конструкции должны устанавливаться в положение, близкое к проектному, с опиранием на горизонтально расположенные подкладки и прокладки из древесины мягких пород.


Детали крепления блок-контейнеров, нащельники и элементы сливов после предварительной очистки и консервации укладывают в ящики с крышками.


При производстве работ необходимо соблюдать требования главы СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

           


III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(применительно к зданиям, состоящим из одного блок-контейнера).  

Таблица 1  

	
	
	

	1.
	Затраты труда на демонтаж, чел. - дн.
     
	  

	  
	всего здания
	0,495

	  
	1 м[image: image22.png]


 общей площади
	0,025

	2.
	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш. - смен
	0,19

	3.
	Выработка одного рабочего в смену, блок-конт.
	0,5

	4.
	Выработка бригады рабочих, блок-конт.
	2,0


     

     
IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ


Потребность в основных материалах

Таблица 2  

	
	

	Наименование
	Количество

	Дизельное топливо
	15 кг


 


Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

 

Таблица 3  

	
	
	
	

	N п/п
	Наименование, марка
	Основные параметры, N чертежа
	Кол-во, шт.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Грузоподъемный кран:
     
	  
	  

	  
	основной вариант
	Автомобильный кран КС-3562Агрузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м 
     
	1

	  
	дополнительный вариант
	Автомобильный кран К-104 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м  или 
     
	1

	  
	  
	Гусеничный кран Э-505 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 18 м 
     
	1

	2.
	Лом строительный ЛЛ-28А
	-
	2

	3.
	Лом строительный ЛМА или ЛМВ
	-
	2

	4.
	Молоток слесарный 
     
	-
	2

	5.
	Набор для плотничных работ ИС-22/24
      
	-
	1

	6.
	Ключ разводной.
     
	-
	2

	7.
	Острогубцы (кусачки)
     
	-
	2

	8.
	Каска пластмассовая 
     
	-
	6

	9.
	Ящик для инструментов 
     
	-
	1

	10.
	Ограждение зоны работ (при производстве работ в населенных пунктах)
     
	-
	1 компл.

	11.
	Стропы:
	-
	  

	  
	основной вариант
	-
	1

	  
	дополнительный вариант
	-
	1

	12.
	Подмости передвижные
	-
	2


     
     

V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 4  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Объем
работ
	Норма времени
на единицу измерения.
чел. - дн.
	Затраты труда
на весь объем работ
чел.- дн.
	Состав бригады (звена)
	Рабочие смены

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Промывка внутренних водопроводных сетей
	100 м
	0,3
	0,342
	0,114
	М[image: image23.png]


, М[image: image24.png]


,
М[image: image25.png]


, М[image: image26.png]



	0,46
--
4 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2.
	Промывка внутренних канализационных сетей
	100 м
	0,1
	2,08
	0,208
	М[image: image27.png]


, М[image: image28.png]


,
М[image: image29.png]


, М[image: image30.png]



	  
	0,86
--
4 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3.
	Отсоединение внутренних водопроводных и канализационных сетей от наружных коммуникаций 
     
	ввод
	2
	0,041
	0,082
	М[image: image31.png]


, М[image: image32.png]


,
М[image: image33.png]


, М[image: image34.png]



	  
	0,16
--
4
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	4.
	Отключение здания от наружных электросетей
	блок-конт.
	1
	0,012
	0,012
	Э[image: image35.png]


, Э[image: image36.png]



	0,49
--
2 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	5.
	Демонтаж блок-контейнера
	блок-конт.
	1
	0,093
	0,093
	М[image: image37.png]


, М[image: image38.png]


,
М[image: image39.png]


, М[image: image40.png]



	  
	0,19
--
4 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	6.
	Работа крана
	-
	-
	-
	-
	К
	  
	0,19
--
1 
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Примечание. Цифры над линиями графика показывают продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих.



VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗДАНИЮ ИЗ ОДНОГО БЛОК-КОНТЕЙНЕРА

 

Таблица 5  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Объем
работ
	Норма времени
на единицу
измерения,
чел. - ч
	Затраты труда
на весь объем
работ,
чел .- день.
	Расценка
на единицу
измерения,
руб. - коп
	Стоимость
затрат труда
на весь объем
работ,
руб. - коп.

	1.
	ЕНиР
	Промывка внутренней водопроводной сети
	100 м
	0,3
	2,8
	0,84
	1-65
	0-49

	2.
	ЕНиР
	Промывка внутренней канализационной сети
	100 м
	0,1
	17,0
	1,7
	10-68
	1-07

	3.
	ЕНиР
	Отсоединение внутренних сетей от наружных коммуникаций
	ввод
	2
	0,33
	0,66
	0-19
	0-38

	4.
	ЕНиР
	Отключение здания от наружных электросетей
	блок-конт.
	1
	0,1
	0,1
	0-06
	0-06

	5.
	Сборник ВНиР, не вошедших в ЕНиР
	Демонтаж блок-контейнера с погрузкой на транспортное средство
	блок-конт.
	1
	0,76
	0,76
	0-46,8
	0-47
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