     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Установка и разборка инвентарных подмостей ручной сборки (ИПРС)


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на установку и разборку инвентарных подмостей ручной сборки (ИПРС).


ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ИПРС - инвентарные подмости ручной сборки используются при строительстве несущих горизонтальных элементов опалубки, а также при возведении опор, корневых блоков. ИПРС также применяют в ходе сборки акведуков, различных подмостей, временных опор и вспомогательных конструкций при строительстве мостов, тоннелей и других сооружений (рис.1).
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Рис.1. ИПРС - инвентарные подмости ручной сборки

В зависимости от поставленных задач из комплектов инвентарных подмостей ручной сборки возможно собирать не только локальные вспомогательные опоры, но и формировать крупногабаритные массивы несущих подмостей.


Инвентарные подмости состоят из стальных стоек, которые имеют круглое сечение. Трубы стоек диаметром 89 мм, толщина стенки 5 мм.


ИПРС обладают следующими характеристиками и достоинствами:


- допустимая нагрузка - до 20 тонн,


- высота стоек - до 12 метров,


- надежность,


- гибкость,


- прочность.


Высокое качество ручной сборки обеспечено стандартным решением узлов крепления, не требующим использования особого инструмента. Применяемая система распорок обеспечивает высокую жесткость конструкции.


Ручная сборка позволяет использовать инвентарные подмости при установке в ситуациях, где использование подъемно-транспортных механизмов вызывает затруднение.


Инвентарные подмости ручной сборки применяют при создании рабочих подмостей для различного вида строительно-монтажных работ.


Трубы собираются в конструкции из четырех элементов, в основании которых лежит квадрат. Между собой вертикальные трубы соединяются по диагонали с помощью труб меньшей длины. Крепеж конструкции осуществляется при помощи болтов, обеспечивая простоту и высокую скорость сборки (рис.2).
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Рис.2. Между собой вертикальные трубы соединяются по диагонали с помощью труб меньшей длины

Основную часть работы инвентарные подмости выполняют при строительстве мостов. Именно здесь востребовано одно из их главных свойств - модульность. Каждая отдельная конструкция подмостей представляет собой отдельный модуль. Из модулей ИПРС собираются массивы - связанная группа конструкций, которая может выдержать значительную площадь нагрузки. Главным образом это применяется в строительстве и мостов, когда возводимое полотно моста надвигается между железобетонными опорами. У крупногабаритных массивов нет ограничения по размерам, поэтому они могут поддерживать строительные конструкции любой площади, располагаясь группами модулей под ними.


Промышленное строительство зачастую предъявляет особые требования к качеству подмостей. Поэтому многие инвентарные подмости ручной сборки проходят антикоррозийную обработку поверхности, а также полностью окрашиваются. С целью избежать попадания влаги внутрь полых конструкций на концах вертикальных труб располагаются специальные заглушки. Благодаря данным мерам, а также качеству исполнения, конструкции ИПРС имеют практически неограниченный срок службы.


Технические характеристики ИПРС

Модуль конструкции (размер одной башни) - 1250х1250 мм (рис.3);
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Рис.3. Модуль конструкции (вид сверху)

Длина стойки - 625 мм, 1250 мм, 2500 мм;


Гарантированный свободный ход винтового домкрата - 0ч350 мм;


Максимальный уклон опорной площадки к горизонту - 4%;


Максимальное усилие в стойке - 20 тс;


Максимальная масса монтажного элемента - 149 кг;


Комплектуются инвентарными лестницами.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Трубы собираются в конструкции из четырех элементов, в основании которых лежит квадрат (рис.4).
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Рис.4. Трубы собираются в конструкции из четырех элементов, в основании которых лежит квадрат
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Рис.5. Схема сборки стоек (см. табл.3.1)

Между собой вертикальные трубы соединяются по диагонали с помощью труб меньшей длины (рис.5, табл.3.1). Крепеж конструкции осуществляется при помощи болтов, обеспечивая простоту и высокую скорость сборки (рис.6).
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Рис.6. Крепеж конструкции осуществляется при помощи болтов

     
     
Таблица 3.1

Комплект элементов для инвентарных подмостей ручной сборки - ИПРС


	
	
	
	

	N
	Наименование
	Вес шт/кг
	Изображение

	1
	Стойка C1
	1/26
	[image: image7.png]



 

	2
	Стойка C2
	1/46
	[image: image8.png]




	3
	Стойка C3
	1/15
	[image: image9.png]




	4
	Связь диагональная C4
	1/7,63
	[image: image10.png]




	5
	Связь горизонтальная C5
	1/5.46
	[image: image11.png]




	6
	Фланец накладной C6
	1/7
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	7
	Планка C7
	1/1
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	8
	Прогон П1
	1/160
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	9
	Домкрат Д1
	1/24
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	10
	Чашка Д2
	1/6,2
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	11
	Башмак Д3
	1/10
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	12
	Ростверк Р1
	1/379
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	13
	Накладка Р1.5
	1/7
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	14
	Секция лестницы рядовая Л1
	1/57
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	15
	Секция лестницы нижняя Л2
	1/42
	[image: image21.png]




	16
	Секция лестницы верхняя Л3
	1/82
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Одно из главных свойств инвентарных подмостей - модульность. Каждая отдельная конструкция подмостей представляет собой отдельный модуль. Из модулей ИПРС собираются массивы - связанная группа конструкций, которая может выдержать значительную площадь нагрузки (рис.7-9, см. табл.3.1). 
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Рис.7. ИПРС применяются как рабочие подмости (см. табл.3.1)
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Рис.8. ИПРС применяются как временная опора для монтажа металлических и железобетонных конструкций (см. табл.3.1)
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Рис.9. ИПРС применяются как несущие элементы горизонтальной опалубки железобетонных перекрытий и пролетных строений мостов (см. табл.3.1)

После окончания работ инвентарные подмости ИПРС демонтируют в обратном порядке, проверяют на наличие повреждений и упаковывают. Затем перевозят на другой объект либо на место складирования.


4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по установке подмостей выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле сопроводительной конструкторской и эксплуатационной документации (рабочих чертежей по ЕСКД, технических условий, инструкций по монтажу и эксплуатации) проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для монтажа и демонтажа подмостей.


4.4.2. Входной контроль поступающих изделий и материалов для сборки подмостей осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров.


Материалы и изделия, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, изделия, его марка, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие изделия рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.


4.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ по монтажу и демонтажу подмостей, соответствие выполнения работ рабочим проектам и нормативным документам.


Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера).


Проверяются прочность и надежность креплений, настилов, ограждений, фиксирующих устройств, предохраняющих разъемные соединения от самопроизвольного разъединения, состояние сварных швов, прогибы стоек и ригелей.


Подмости подлежат дополнительному осмотру после механических воздействий.


В случае деформации подмости должны быть отремонтированы и приняты комиссией повторно. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле смонтированных инвентарных подмостей надлежит проверять качество монтажных работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации.


Ввод инвентарных подмостей в эксплуатацию допускается после испытаний и приемки комиссией, назначаемой руководителем строительной организации. Если подмости не использовались в течение месяца, то они допускаются к эксплуатации после приемки упомянутой комиссией.


При испытании подмостей нормативной нагрузкой оцениваются их прочность и устойчивость, надежность настила и ограждений. Подмости должны находиться под контрольной нагрузкой не менее 2 часов.


Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 70 кгс, приложенную к ним посередине и перпендикулярно.


Все несущие горизонтальные связи должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 130 кгс, приложенную посередине.


Приемка установленных подмостей производится составлением акта освидетельствования выполненных работ и регистрируется в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.7. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал работ по монтажу строительных конструкций.


5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 5.1.


Таблица 5.1

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Дрель электрическая
	 
	шт.
	2

	2.
	Отвес строительный
	 
	"
	2

	3.
	Шуруповерт электрический
	 
	"
	4

	4.
	Преобразователь тока N=6 кВт
	ИЭ-9406
	"
	1

	5.
	Молоток строительный
	 
	"
	5

	6.
	Метр складной
	МСМ-82
	"
	4

	7.
	Уровень строительный
	УС 5-2-П
	"
	2


     
     
6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по монтажу подмостей следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


6.7. Каждый рабочий, пользующийся электрифицированным инструментом, должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента, безопасные способы подключения и отключения инструмента; основные причины неисправности инструментов и безопасные способы их устранения. Разрешается работать только с исправным оборудованием. Подключать используемое оборудование к сети разрешается только электрослесарям, имеющим соответствующую квалификацию.


При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается производить только после их остановки, обесточивания.


6.8. Ручной инструмент, используемый в процессе проведения работ по установке подмостей, должен быть в исправном состоянии и храниться в специальных чехлах.


6.9. Масса сборочных элементов, приходящихся на одного работника при ручной сборке средств подмащивания, должна быть не более:


25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте;


50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с последующей установкой их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками и т.п.).


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

     
Таблица ГЭСН 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов

     
Состав работ:
для норм с 08-07-001-01 по 08-07-001-03:


01. Планировка места установки наружных лесов. 02. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. 03. Разборка лесов. 04. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их. 05. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.


Измеритель: 100 м[image: image26.png]


 вертикальной проекции для наружных лесов


	
	
	

	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:

	08-07-001-01
	трубчатых для кладки облицовки

	08-07-001-02
	трубчатых для прочих отделочных работ

	
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	08-07-
001-01
	08-07-
001-02

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	43,4
	43,5

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,1
	3,1

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	0,07

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	101-9087
	Детали деревянные лесов
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	0,006
	0,009

	101-9093
	Детали стальных трубчатых лесов
	т
	0,037
	0,035

	203-0514
	Щиты настила
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	1,1
	3,4
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