     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК С ПРИМЕНЕНИЕМ БАШЕННОГО КРАНА



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

     

Технологическая карта разработана на разборку деревянных оштукатуренных перегородок общей площадью 45 м
Технологической картой предусмотрено производство капитального ремонта здания с полной сменой перекрытий и крыши и применением башенного крана.


При привязке карты к конкретным условиям ремонта вместо башенного крана может быть принят автомобильный кран, кран-экскаватор и пневмоколесный. При привязке карты уточняются объем работ, схема механизации, калькуляции трудовых затрат, график выполнения процесса и технико-экономические показатели.

     

 

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

         

     Трудоемкость на всю захватку:

        нормативная 2,8 чел.- дня
        принятая 2,1 чел.- дня

     Трудоемкость на 100 м[image: image1.png]


 перегородок:

        нормативная 6,2 чел.- дня
        принятая 4,7 чел.- дня

     Выработка на одного рабочего в смену:

        нормативная 16,0 м[image: image2.png]


 перегородки
        принятая 21,0 м[image: image3.png]


 перегородки

     Потребность в башенном кране:

        на всю захватку 10 подъемов
        на 100 м[image: image4.png]


 перегородок 22 подъема

 

 

III. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала разборки перегородок должны быть разобраны санитарно-технические устройства, конструкции крыши, вышележащих перекрытий и сняты дверные полотна в проемах, имеющихся в разбираемых перегородках.


2. Перегородку с помощью ломиков освобождают от креплений к стенам, перекрытиям и другим перегородкам. При этом снимают прибитые к перегородкам плинтусы и галтели, бруски верхней обвязки и удаляют закрепы (рис. 1.).
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Рис. 1. Конструкции разбираемых деревянных оштукатуренных перегородок

а - забранная стоймя в обвязку из брусьев;
б - каркасно-обшивная;

1 - плинтуса; 2 - закрепы


В случае, если размеры перегородки не позволяют поднять ее целиком с помощью башенного крана, перегородку до снятия креплений с помощью ломиков и цепной электропилы разделяют на два-три блока. Работа выполняется с легких подмостей. Освобожденную от креплений перегородку при необходимости крепят временными подкосами.


3. Перегородку стропят (рис. 2.), поднимают с помощью башенного крана, и грузят непосредственно в автотранспорт или на соответствующий участок приобъектного склада.
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Рис. 2. Строповка перегородки при подъеме башенным краном после освобождения от крепления

4. При разборке каркасно-засыпной перегородки предварительно снимают часть обшивки внизу и убирают засыпку. Дальнейшую работу выполняют, руководствуясь пп. 1-3. Если конструкция или состояние каркаса не позволяют произвести демонтаж указанным выше методом, перегородку разбирают на отдельные элементы на месте вручную с использованием циркульной или цепной электропилы.


5. После удаления перегородок убирают оставшиеся после разборки отбитую штукатурку и другой строительныймусор путем погрузки в контейнеры с последующим перемещением их вниз башенным краном.


6. При производстве работ должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:


а) перед подъемом перегородки с помощью башенного крана необходимо проверить, чтобы перегородка была полностью освобождена от креплений к стенам, перекрытию и другим смежным перегородкам;


б) масса поднимаемой перегородки должна соответствовать грузоподъемности башенного крана на данном вылете стрелы (ориентировочно следует принимать массу 1 м[image: image7.png]


 междукомнатной перегородки равной 100 кг);


в) при удалении перегородки необходимо следить за устойчивостью смежных перегородок и при необходимости следует принимать меры к их временному креплению;


г) при расстроповке перегородочного блока запрещается выдергивать с помощью крана стропы, придавленные опущенной перегородкой; перегородка должна быть приподнята ломами и стропы высвобождены.


7. Требования к качеству работ: перегородки, демонтированные укрупненными блоками, должны разбираться на элементы с максимальным выходом годных для дальнейшего употребления материалов.


 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОЧИХ

     1. Состав звена по профессии и квалификации (5 человек):
     

плотники                подсобный рабочий           такелажники
2 разряда - 2            1 разряда - 1              2 разряда - 2    

Распределение работы между исполнителями:


освобождение перегородки от креплений выполняет все звено;


разукрупнение перегородки на блоки и установку временных подкосов осуществляют 2 плотника;


строповку производит такелажник при участии 2 плотников;


уборку отбитой штукатурки и другого строительного мусора выполняет все звено;


один такелажник находится внизу для расстроповки перегородочных блоков, при этом ему помогает подсобный рабочий.


Схема производства работ на захватке приведена на рис. 3.
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Рис. 3. Схема организации работ на захватке

 

1 - переносные подмости; 2 - разобранная перегородка; 3 - места перепила перегородки;

I - VIII - последовательность разборки перегородок;

А, Б, В, Г - расстановка рабочих

График производства работ и калькуляция трудовых затрат составлены на работы в объеме одной захватки с перегородками площадью 45 м[image: image9.png]


.


VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 1

 

	
	
	

	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1 Башенный кран
	шт.
	1

	2. Цепная электропила
	шт.
	1

	3. Пневматический молоток
	шт.
	1

	4. Контейнеры для мусора
	шт.
	1

	5. Ломы
	шт.
	2

	6. Лопаты
	шт.
	2

	7. Топоры
	шт.
	4

	8 Инвентарные подмости
	м[image: image10.png]



	9


 

     

V. График выполнения работ в объеме одной захватки площадью 45 м[image: image11.png]


 перегородок

Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Состав работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Трудоемкость
чел.- ч
	Профессия,
разряд 
и количество
	Почасовой график работ

	  
	  
	  
	  
	  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Разборка оштукатуренных деревянных перегородок из досок, забранных стоймя с частичной отбивкой штукатурки
     
	м[image: image12.png]



	45
	10,3
	  

  
	5
-
	5
-
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2. Опускание  разобранных перегородок  при помощи башенного крана
     
	м[image: image13.png]



	45
	3,2
	Плотники
2 разряда - 2
Такелажники
2 разряда - 2
Подсобный
рабочий
1 разряда - 1
	  
	5
-
	5
-
	  
	  
	  
	  
	  

	3. Очистка помещений и опускание мусора от разборки перегородок
     
	т
	2,55
	8,5
	  
	  
	  
	5
-
	  
	  
	  
	  
	  

	Итого по норме
Принято с учетом перевыполнения норм выработки на 32%
	  
	  
	22

15
	5
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


VI. Калькуляция затрат на разборку перегородок в объеме одной захватки площадью 45 м[image: image14.png]



 

Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 20-1-18-5, примеч. 1,
К-0,5
	Разборка оштукатуренных деревянных перегородок без очистки и выдергивания гвоздей из досок
	м[image: image15.png]



	45
	0,225
	Плотник
2 разряда - 1
	0-11,1
	10,13
	5-00

	2. 1-4, т. 2, п. 32а
	Опускание разобранных перегородок при помощи башенных кранов с высоты 12 м
	1
подъем
	8
	0,14
	Такелажники
2 разряда - 2
	0-06,9
	1,12
	0-55

	3. 81-2
	Очистка помещений после плотничных работ от строительногомусора со сгребанием его в кучи отноской до 20 м для погрузки и опускания башенным краном вниз
	100 м[image: image16.png]



	0,44
	2,3
	Подсобный
рабочий
1 разряда - 1
	1-01
	1,01
	0-44

	4. 1-6, т. 2
	Спуск башенным краном оставшейся штукатурки и мусора с высоты  12 м в контейнерах
	м[image: image17.png]



	1,80
	0,63
	Такелажники
2 разряда - 2
	0-33,8
	1,13
	0-61

	5. 1-15, п. 10
	Укладка щитов разобранных перегородок в пакеты с увязкой
	м[image: image18.png]



	2,40
	0,85
	Рабочий
1 разряда - 1
	0-37,2
	2,04
	0-89

	6. 1-11, п. 36
	Погрузкастроительногомусора в контейнеры. Перемещение материалов на объекте на приведенное расстояние 50 м
	т
	2,55
	0,41
	Рабочий
1 разряда - 1
	0-18
	1,05
	0-46

	7. 1- 14- 10
	Мусор в приборах
	т
	2,55
	2,14
	Рабочие
2 разряда - 2
	1-05,5
	5,46
	2-69

	  
	Итого
	  
	  
	  
	  
	  
	21,94
	10-64
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