     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

БАЛЛАСТИРОВКА ГАЗОПРОВОДА УТЯЖЕЛИТЕЛЯМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ, КЛИНОВИДНЫМИ ТИПА УБКм



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по балластировке магистрального газопровода утяжелителями железобетонными клиновидными типа УБКм.


Утяжелители железобетонные клиновидные типа УБКм предназначены для балластировки газопроводов с заводской изоляцией на обводненных и заболоченных территориях, в вечномерзлых грунтах, а также на болотах с мощностью торфяной залежи, не превышающей глубины траншеи.




Рис.1. Балластировка магистрального трубопровода УБКм

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБКм рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:


- рабочие чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБКм с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБКм. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


Конструктивные особенности по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБКм решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБКм, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБКм.


2.2. Работы по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБКм выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,



где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБКм входят:


- перемещение утяжелителей УБКм с приобъектного склада на стройплощадку;


- доставка футеровочных матов МФ-2 (защитный коврик ЗК-УБК) на стройплощадку;


- раскладка вдоль спусковой дорожки;


- укладка плети трубопровода на нижний ряд полуколец;


- укладка верхних полуколец на трубопровод;


- закрепление полуколец между собой с помощью болтовых соединений.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном скраном-трубоукладчиком Komatsu D355C-з (максимальная грузоподъемность [image: image2.jpg]


92,0 т), в качестве ведущего механизма.


	
	

	 
	Грузовая характеристика
трубоукладчика D-355C
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	Рис.2. Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-з


2.5. При балластировке магистрального трубопровода в качестве основных материалов используются:утяжелители бетонные клиновидные типа 1-УБКм-1420-10 из бетона кл. В 22,5, размером 1000х1760х2400 мм, массой [image: image5.jpg]


6,02 т, объемом [image: image6.jpg]


2,51 м[image: image7.jpg]


, соответствующие требованиям ТУ 102-421-86. Утяжелители УБКм представляют собой седловидный железобетонный блок, примыкающая поверхность которого образована двумя касательными к поверхности трубопровода и взаимно пересекающимися цилиндрическими поверхностями.
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Рис.3. Железобетонный утяжелитель типа УБКм

Защитные коврики ЗК-УБК 1420 соответствующие требованиям ТУ 8390-006-75957906-2007, изготавливаются из одного или двух слоев геотекстильного полотна НСМ, состоящего из полипропиленовых либо полиэфирных волокон предназначены для обеспечения плотного прилегания железобетонных кольцевых утяжелителей УБК к трубопроводу при их монтаже. Коврики защищают изоляционное покрытие трубопровода от повреждения в процессе монтажа утяжелителей, а также в процессе эксплуатации трубопровода при возможных его подвижках, перемещениях.


2.6. Работы по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБКм следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


- ВСН 39-1.9-003-98. Конструкция и способы балластировки и закрепления подземных трубопроводов;


- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ;


- СП 107-34-96. Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Балластировка обеспечение устойчивости и положения газопроводов на проектных отметках;


- ПБ 10-157-97. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по балластировке магистрального трубопровода утяжелителями УБКм необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. Перед балластировкой магистрального трубопровода утяжелителями УБКм должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- трубопровод уложен в траншею на проектные отметки;


- проверено изоляционное покрытие трубопровода и в случае необходимости отремонтировано;


- размечены места установки УБКм на трубопроводе маркерами или краской яркого цвета;


- создан запас утяжелителей УБКм и защитных ковриков;


- подготовлены к работе машины и механизмы;


- стропы проверены наружным осмотром на отсутствие надрывов, трещин и других дефектов;


- подготовлен инвентарь, приспособления и средства для безопасного ведения работ.


3.4. Завершение подготовительных работ фиксируют в  Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007).


3.5. Транспортировка блоков утяжелителей в зону монтажа производится на стреле трубоукладчика D-355с. При работе в болотистой местности с неустойчивыми грунтами блоки утяжелителей доставляются на пенах (волокушах). Блоки развозят вдоль уложенного в траншею трубопровода и размещают по мере возможности на сухих участках.


3.6. До начала монтажных работ в местах установки утяжелителей отмеченных краской навешиваютсязащитные коврики ЗК-УБК 1420.


По окончанию крепления защитных ковриков ЗК-УБК 1420 на трубопроводе их необходимо предъявить Заказчику для осмотра и освидетельствования, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и разрешения последующих работ по навешиванию утяжелителями УБКм на трубопровод.


3.7. Установку утяжелителей типа 1-УБКм 1420 следует производить на газопровод, уложенный на проектные отметки. Допускается установка утяжелителей без водоотлива при уровне воды не более 0,5 от диаметра трубы.


3.8. Монтажные операции по установке утяжелителей УБКм на трубопровод выполняются с помощью крана-трубоукладчика, входящего в состав бригады, занятой балластировкой и осуществляются в следующем порядке:


- стропальщик стропует четырехветвевым стропом за монтажные петли утяжелитель и дает команду машинисту крана-трубоукладчика приподнять груз;


- при проверке надежности и правильности строповки дает команду утяжелитель переместить к месту установки;


- машинист крана-трубоукладчика поднимает груз и навешивает его над серединой прикрепленного к трубопроводу защитного коврика;


- монтажники наружных трубопроводов принимают в траншее утяжелитель, разворачивают и придают ему в пространстве нужное положение, т.е. ориентируют утяжелитель относительно продольной оси трубопровода;


- монтажник убедившись в правильности положения утяжелителя дает команду машинисту медленно опускать груз;


- при образовании зазора 10-15 см между аркой утяжелителя и поверхностью защитного коврика монтажник дает команду машинисту остановить опускание;


- после проверки целостности изоляции и правильности закрепления защитного коврика монтажник подает машинисту сигнал к "посадке" утяжелителя на трубопровод;


- машинист медленно опускает на трубопровод придерживаемый монтажниками утяжелитель;


- монтажники проверяют правильность "посадки" утяжелителя - отсутствие перекоса, и наклонов на сторону;


- при правильной "посадке" утяжелителя на трубопровод, монтажник подает команду машинисту приспустить строп;


- машинист приспускает крюк крана со стропом, монтажники освобождают монтажные скобы утяжелителя от крюков стропа и дают команду на подъем крюка.
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Рис.4. Схема балластировки трубопровода утяжелителями типа УБКм

1 - отвал грунта; 2 - откос траншеи; 3 - уложенный трубопровод; 4 - утяжелитель готовый к установке; 5 - футеровочный мат; 6 - мостик; 7 - кран-трубоукладчик; 8 - навешивание утяжелителей на трубопровод; 9 - место складирования утяжелителей; 10 - волокуша

3.9. Выполненные работы по балластировке трубопровода предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Актов освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по балластировке трубопровода утяжелителями УБКм выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


- ВСН 39-1.9-003-98. Конструкция и способы балластировки и закрепления подземных трубопроводов;


- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ;


- СП 107-34-96. Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Балластировка обеспечение устойчивости и положения газопроводов на проектных отметках.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Железобетонные утяжелители должны храниться в штабелях, на складских площадках с выровненным плотным основанием, рассортированными по маркам.


4.5. Защитные коврики должны храниться в упакованном виде на складских площадках на поддонах в горизонтальном положении в штабелях высотой не более 2,5 м и защищены от попадания прямых солнечных лучей.


4.6. Входной контроль


4.6.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.6.2. Входной контроль поступающих изделий и материалов осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров.


Материалы и изделия, поступившие на объект должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, изделия, его марка, дата изготовления. Паспорт является документом подтверждающим соответствие изделия рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.


4.6.3. Входной контроль утяжелителей и защитных ковриков осуществляется путем осмотра на соответствие требованиям ТУ 102-421-86 и ТУ 8390-006-75957906-2007.


4.6.4. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87, Приложение 1.

________________

* ГОСТ 24297-87 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 24297-2013 (Приказ Росстандарта от 26.08.2013 N 544-ст). - Примечание изготовителя базы данных.

            
         

4.7. Операционный контроль


4.7.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.7.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль балластировки должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.7.3. При балластировке магистрального трубопровода должны проверяться:


- правильность расположения на трубопроводе защитных ковриков;


- плотность прилегания утяжелителей УБКм к трубопроводу;


- точность монтажа утяжелителей УБКм на места, отмеченные на трубопроводе;


- соответствие фактических отметок забалластированного трубопровода проектным.


4.7.4. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007).


4.8. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ или этапов с участием Заказчика заключается в проверке полном объеме, правильности балластировки трубопровода, её расположение в плане и высотных отметок на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.


4.9. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.10. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).


Схема операционного контроля качества

     
Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Допустимые отклонения
	Способы контроля
	Время проведения
	Кто контролирует

	Подготовка материалов и фронта работ
	Соответствие применяемых утяжелителей проекту, их качество, комплектность поставки требованиям ТУ 102-421-86
	Визуально
	При получении каждой партии УБКм входе работ
	Прораб

	Состояние изоляционного покрытия газопровода
	Сплошность и целостность покрытия
	Визуально
	Перед началом работ
	Мастер

	Разметка мест установки утяжелителей
	Расстояние между утяжелителями согласно РД
	Рулетка
	Перед установкой
	"

	Установка утяжелителей на трубопроводе
	Плотность прилегания пригруза max зазор между защитным ковриком и УБКм [image: image10.jpg]


5 мм
	Рулетка
	В процессе установки
	"


4.11. Приемка забалластированного трубопровода производится путем его осмотра и освидетельствования Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности балластировки, путем оформления и подписания Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода согласно ВСН 012-88, часть II (форма N 2.15). К данному акту необходимо приложить:


- рабочий проект в части балластировки трубопровода;


- паспорта заводов-изготовителей на утяжелители УБКм;


- акт приёмки изоляционного покрытия трубопровода;


- акт приемки уложенного на проектные отметки трубопровода;


- акты освидетельствования скрытых работ (Приложение 3, РД 11-02-2006) на установку защитных ковриков;


- исполнительную схему забалластированного трубопровода с привязкой к разбивочным осям и указанием отклонений в плане и по высоте (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002).


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.12. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций и Оперативный журнал геодезического контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

     
Таблица 2

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Кран-трубоукладчик, [image: image11.jpg]


92,0 т
	Komatsu D355c
	шт.
	1

	2.
	Строп четырехветвевой
	4СК1-6,3
	"
	1

	3.
	Оттяжка пеньковая, [image: image12.jpg]


10,0 м
	[image: image13.jpg]


20 мм
	"
	2

	4.
	Лопата подборочная
	ЛП-2
	"
	1

	5.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	"
	1

	6.
	Лестница приставная, деревянная
	 
	"
	2


5.2. Потребность в основных строительных материалах для балластировки трубопровода приведена в таблице 3.



Потребность в строительных материалах

     
Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование строительных материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма расхода на ед. работ
	Норма расхода на весь объем

	1.
	Железобетонный утяжелитель
	1-УБКм1420
	к-т
	25-09-002-10
	1,0
	100,0

	2.
	Защитный коврик
	ЗК-УБК1420
	м[image: image14.jpg]



	"
	3,42
	342,0


     
     

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по балластировке трубопровода утяжелителями УБКм следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПБ 10-157-97. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


6.7. При производстве работ по балластировке трубопровода утяжелителями УБКм рабочим бригады необходимо соблюдать следующие требования:


- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;


- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;


- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;


- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;


- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы;


- не бросать резко опускаемый груз;


- лицам, не имеющим прямого отношения к работе, запрещается находиться на месте производства работ и на кранах;


- расстроповка должна проводиться по сигналу мастера (старшего стропальщика) только после надежной укладки и по сигналу ответственного за безопасное производство работ;


- запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах лицам, не входящим в состав бригады и не имеющим удостоверения стропальщика;


- при подъеме утяжелитель УБКм должен быть предварительно поднят на высоту не более 20-30 см для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов. Сигнал машинисту крана о подъеме должен быть подан только после того, как все члены бригады удалятся в безопасные места;


- при перемещении крана-трубоукладчика с грузом положение стрелы и нагрузка на кран-трубоукладчик должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации крана-трубоукладчика;


- ответственное лицо за производство работ должен подавать сигнал машинисту крана-трубоукладчика о подъеме утяжелителя УБКм только после навешивания стропа на крюк крана и выхода стропальщиков из зоны перемещения УБКм.


6.8. Перед началом работ машинист крана-трубоукладчика должен проверить:


- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство;


- смазку передач, подшипников и канатов;


- стрелу и ее подвеску;


- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков);


- наличие защитных приспособлений;


- отсутствие посторонних лиц на рабочем участке.


Машинисту крана-трубоукладчика запрещается:


- работать на неисправном механизме;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма.


6.9. При работе крана-трубоукладчика не допускаются:


- вход в кабину крана-трубоукладчика во время его движения;


- нахождение людей в местах производства работ по перемещению грузов крана-трубоукладчика не имеющих прямого отношения к выполняемой работе;


- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;


- подтаскивание груза по земле крюком крана-трубоукладчика;


- освобождение при помощи крана-трубоукладчика защемленных грузом стропов, канатов или цепей;


- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;


- работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах;


- включение механизмов крана-трубоукладчика при нахождении людей на кране-трубоукладчике вне его кабины (на стреле, противовесе и т.п.). Исключение составляют лица, производящие осмотр и регулировку механизмов и электрооборудования. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;


- подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой;


- осмотр, ремонт, регулировки механизмов, осмотр и ремонт металлоконструкций крана-трубоукладчика при включенном двигателе;


- нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов кранами-трубоукладчиками. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;


- оставлять груз в подвешенном состоянии по окончании работы или в перерыве;


- применять грузозахватные приспособления несоответствующие весу груза и утвержденной технологии.


6.10. Кран-трубоукладчик, используемый при балластировке трубопровода должен быть оснащен звуковой сигнализацией, устройством подачи сигналов о чрезмерной намотке троса, угломером, ограничителем грузового момента и другими приборами безопасности, входящими в комплект трубоукладчика. При работе крана-трубоукладчика рекомендуется применять знаковую сигнализацию приведенную в таблице 4.


ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА

     
Таблица 4

	
	
	

	Операция
	Графическое изображение
	Описание действия сигнальщика

	Поднять груз или крюк
	[image: image15.png]



 
	Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте

	Опустить груз или крюк
	[image: image16.png]



 
	Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

	Поднять стрелу
	[image: image17.png]



 
	Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта

	Опустить стрелу
	[image: image18.png]



 
	Движение вниз вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта

	Передвинуть трубоукладчик
	[image: image19.png]



 
	Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения крана-трубоукладчика

	Стоп (прекратить подъем или передвижение)
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	Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

	Осторожно! (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения)
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	Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх

	Внимание! (приготовиться к приему команды)
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	Рука поднята вверх, ладонь направлена к крану-трубоукладчику

	 

	     * Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.


6.11. Утяжелитель УБКм во время перемещения и разворота краном-трубоукладчиком должен удерживаться оттяжками из пеньковых канатов, при этом стропальщики должны находиться за границей опасной зоны. При этом УБКм должны находиться на высоте не менее 0,5 м от верха встречающихся на пути препятствий.


6.12. При производстве работ по подъему, перемещению и укладке грузов, рабочим нельзя находиться в границах опасной зоны. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.
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Рис.5. Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана
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,

     
где [image: image25.jpg]


 - опасная зона действия крана,
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- максимальный вылет,
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- расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,
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- минимальное расстояние возможного отлета груза:


при [image: image29.jpg]


 до 10 м [image: image30.jpg]


4 м.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОПАСНЫХ ЗОН

     
     
Таблица 5

	
	
	

	Высота возможного падения груза
	Min расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета, м

	 
	перемещаемого
	падающего

	до 10
	4
	3,5

	20
	7
	5

	70
	10
	7

	120
	15
	10

	200
	20
	15

	300
	25
	20

	450
	30
	25

	 

	     Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.


     
     

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Работы по балластировке трубопровода выполняет бригада численностью - 5 чел.


	
	

	Машинист крана-трубоукладчика 6 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда
	- 1 чел.

	Стропальщик 3 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда
	- 2 чел.


     
     

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 81,00 чел.-час.

	Машинного времени
	- 74,00 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 6 утяжелителей/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 3,3 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

     
Таблица 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	25-09-002-10
	Балластировка трубопроводов железобетонными клиновидными грузами УБКм
	1 к-т
	100,0
	0,81
	0,74
	81,00
	74,00

	 
	ИТОГО:
	100 к-т
	 
	 
	 
	81,00
	74,00


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-81-02-25-2001, Сборник 25, Магистральные трубопроводы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
Таблица 7

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжи-
тельность работы, смен

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Балластировка трубопроводов железобетонными клиновидными грузами
	к-т
	100,0
	155,00
	Трубоукладчик - 1

Рабочие - 4 чел.
	3,3 
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VIII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

8.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2013 г.


8.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:     


8.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


8.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


8.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.     

           

8.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


8.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
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