     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОПЕРАТОРНОЙ АГНКС

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ при устройстве полов в помещениях операторной АГНКС.


Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - дать рекомендуемую нормативными документами схему технологического процесса при производстве строительно-монтажных работ по устройству полов в помещениях операторной АГНКС, с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижения себестоимости работ;


- сокращения продолжительности строительства;


- обеспечения безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рационального использования трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ (СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства") по устройству полов в помещениях операторной АГНКС.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по устройству полов в помещениях операторной АГНКС с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и материалов, способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:


	
	

	- общая площадь помещений - 1, 2, 3
	- S[image: image1.png]12,3



=20,61 м[image: image2.png]


;

	- общая площадь помещения - 7
	- S[image: image3.png]


=2,31 м[image: image4.png]


;

	- общая площадь помещений - 4, 5, 6, 8
	- S[image: image5.png]4,5,6,8



=26,52 м[image: image6.png]
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Рис.1. План размещения помещений в операторной и типы полов

РИС.42 - операторная; РИС.43 - кабинет мастера; РИС.44 - раздевалка; РИС.45 - электрощитовая; РИС.46 - техническое помещение; РИС.47 - коридор; РИС.48 - санузел; РИС.49 - расчетная зона; [image: image8.png]


 - тип пола
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Рис.2. Разрез 1-1

     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству полов в помещениях операторной АГНКС.


2.2. Работы по устройству полов в помещениях операторной АГНКС выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.

2.3. В состав работ, выполняемых при устройстве полов в помещениях операторной АГНКС, входят:


- геодезическая разбивка площади под полы;


- уплотнение грунта щебнем;


- устройство подстилающего слоя из бетона;


- устройство теплоизоляции из керамзита;


- устройство 2-слойной гидроизоляции на битумной мастике;


- устройство прослойки из цементно-песчаного раствора;


- устройство покрытия пола из керамической плитки на плиточном клее;


- устройство звукоизоляционной прокладки;


- установка плинтуса.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220 В, N=11 кВт, m=150 кг); промышленный пылесос А-230/КБ (вес m=50 кг, мощность N=2,4 кВт); бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT (масса m=48 кг, объем загрузки V=90 л); миксер ELMOS EMX 11 (n=700 об./мин, N=1100 Вт); виброплита TSS-VP90N (вес Р=90 кг, глубина уплотнения h=150 мм до К[image: image11.png]


=0,95); виброрейка QX из одинарного профиля (длина 1,5-3,0 м, вес 12,0-17,0 кг); заглаживающая машина LEVEL 60/63 (диаметр ротора 630 мм, вес 64 кг); электрическая шлифовальная машинка PWS 750-125 фирмы Bosch (вес Р=1,9 кг; мощность двигателя N=750 Вт).
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Рис.3. Пылесос А-230/КБ
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Рис.4. Миксер для клея
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Рис.5. Бетономешалка
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Рис.6. Шлифовальная машинка PWS 750-125
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Рис.7. Электростанция Honda ET12000
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Рис.8. Виброплита
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Рис.9. Виброрейка
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Рис.10. Заглаживающая машина

2.5. Для устройства полов в помещениях операторной АГНКС в качестве основных материалов используются: бетонная смесь кл.В 15, W6, F100 по ГОСТ 7473-2010; цементно-песчаный раствор М150 по ГОСТ 28013-98*; универсальный кровельный гидроизол ЭПП по ГОСТ 7415-86; битум строительный нефтяной БН-70/30 по ГОСТ 6617-76; щебень гранитный М800 фракции 20-40 мм поГОСТ 8267-93; древесноволокнистые плиты ДВП био толщиной 10 мм; гравий керамзитовый М125, F15, плотность 370 кг/м[image: image20.png]


 фр.10-20 мм по ГОСТ 32496-2013; клей для керамической плитки vetonit profi plusпо ТУ 5745-013-05668056-99; керамическая плитка ПНГ 150х150х8,5 по ГОСТ 6787-2001.

2.6. Работы по устройству полов в помещениях операторной АГНКС следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";


- СНиП 3.02.01-87. "Земляные сооружения, основания и фундаменты";


- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов";


- П2-2000 к СНиП 3.03.01-87. Производство бетонных работ на стройплощадке;


- СНиП 2.03.13-88. "Полы";


- СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия";


- В развитие СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия". Рекомендации по устройству полов";


- ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия;


- ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия;


- ГОСТ 7415-86. Гидроизол. Технические условия;


- ГОСТ 6787-2001. Плитки керамические для полов. Технические условия;


- МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ;


- МДС 31-11.2007. Устройство полов;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;


- МДС 12-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по устройству полов в помещениях операторной АГНКС необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать ППР на строительство АГНКС и согласовать его с Генеральным подрядчиком и техническим надзором Заказчика;


- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- укомплектовать бригаду отделочников, ознакомить их с проектом и технологией производства работ;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудование и доставить их на объект;


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь;


- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.


3.3. Общие положения
3.3.1. Грунтовое основание - слой грунта, по которому устраивается подстилающий слой.


3.3.2. Подстилающий слой - слой пола, распределяющий нагрузки на грунт.


3.3.3. Гидроизоляционный слой - слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также прониканию в пол грунтовых вод.


3.3.4. Прослойка - промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью.


3.3.5. Стяжка (основание под покрытие) - слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола заданного уклона, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии. Стяжка должна отделяться от основных конструкций швами, отличающимися от обычных и воспринимающими все деформации стяжки как вертикальные, так и горизонтальные.


Разделительные швы - это постоянные конструктивные швы, проходящие в местах стыковки строительных конструкций. При устройстве полов это швы в местах примыкания стен к междуэтажным перекрытиям, между конструкциями перекрытий. Такие швы заполняют цементно-песчаным раствором.


Температурные швы выполняют функцию дополнительно к разделительным швам. При устройстве стяжек они обычно разбивают общую площадь на участки размером до 40 м[image: image21.png]


 и проходят через стяжку. Такие швы должны проходить между обогреваемыми элементами и заполняться не на всю высоту стяжки жестким пенопластом или древесноволокнистой плитой, а сверху закрываться герметиком.


Швы примыканий обычно выполняют в местах примыкания конструкций стяжки к другим строительным элементам, например, стенам, колоннам, перегородкам, к порогу пола и др. Это эластичные швы, их заполняют звукоизоляционными прокладками из минераловатных плит на высоту стяжки, а при устройстве покрытий перекрывают рейкой с последующим заполнением герметиком в виде жгута.


3.3.6. Теплоизоляционный слой - элемент пола, уменьшающий общую теплопроводность пола. Стяжка со встроенными в нее обогревательными элементами должна иметь большую теплоемкость, чем обычная стяжка, поэтому ее высота, определяемая теплотехническим расчетом, должна быть не менее 50 мм.


Конструкция электрического теплого пола представляет собой систему нагревательных кабелей, объединенных с термостатом, осуществляющим подачу электроэнергии. Нагревательный кабель производится из специального сплава, имеющего высокое сопротивление. Когда по кабелю проходит электрический ток, то он нагревается, передавая тепло и самому напольному покрытию.


3.3.7. Покрытие - верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям. Керамическая плитка является очень прочным покрытием, имеющим водонепроницаемую поверхность. Она отличается отменными эксплуатационными характеристиками и может выдержать многократное перемещение тяжелой мебели, падение небольших тяжелых объектов и многое другое.


3.3.8. Звукоизоляционный слой - элемент пола, повышающий звукоизолирующую способность пола, ослабление шума при его проникновении через пол на перекрытии.     


Экспликация полов
	
	
	
	
	

	Номер помещения по проекту
	Тип полов по проекту
	Схема пола или номер узла по серии
	Элементы пола и их толщина
	Площадь, м[image: image22.png]




	1, 2, 3
	1
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	- Покрытие - керамическая плитка на плиточном клее, [image: image24.png]


=5 мм

- Прослойка - цементно-песчаный р-р М150,[image: image25.png]


=50 мм с нагревательными кабелями

- Подстилающий слой бетон кл.В15, [image: image26.png]


=120 мм

- Утеплитель из керамзита, [image: image27.png]


=250 мм

- Основание щебень, втрамбованный в грунт, [image: image28.png]


=50 мм
	20,61

	7
	2
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	- Покрытие - керамическая плитка

- Прослойка - цементно-песчаный р-р М150,[image: image30.png]


=10 мм

- Гидроизоляция два слоя изола на битумной мастике, [image: image31.png]


=10 мм

- Подстилающий слой бетон кл.В15, [image: image32.png]


=120 мм

- Основание щебень, втрамбованный в грунт, [image: image33.png]


=50 мм
	2,31

	4, 5, 6, 8
	3
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	- Покрытие - керамическая плитка на плиточном клее, [image: image35.png]


=5 мм

- Подстилающий слой бетон кл.В15, [image: image36.png]


=120 мм

- Основание щебень, втрамбованный в грунт, [image: image37.png]


=50 мм
	26,52


3.4. Подготовительные работы
3.4.1. До начала отделочных работ в здании должны быть закончены следующие работы:


- выполнена защита оштукатуриваемых поверхностей от атмосферных осадков;


- устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и стяжки;


- заделаны и изолированы места сопряжений оконных и дверных блоков;


- загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;


- остеклены световые проемы;


- смонтированы закладные изделия;


- проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления;


- проложены все коммуникации и заделаны коммуникационные каналы;


- смонтированы скрытые сети электрообеспечения, радиофикации, телефонизации и др.


3.4.2. До начала производства работ по устройству полов должны быть выполнены предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.:


- очистить основание, на котором будут устраиваться полы, от мусора, наледи, снега (в зимнее время);


- произвести проверку, подготовку и подачу к месту производства работ необходимого инструмента, приспособлений, инвентаря;


- произвести геодезическую разбивку покрытия пола в соответствии с проектом.


3.4.3. В состав технологических операций по разбивке покрытия пола входят:


- проверка геометрической формы покрытия;


- разбивка прямоугольного и непрямоугольного покрытия;


- перенос геодезической отметки в помещение;


- закрепление отметок уровня чистого пола.


Проверка геометрической формы помещения. Натянутым шнуром измеряют диагонали помещения (рис.11, а). Равенство диагоналей свидетельствует о взаимной перпендикулярности примыкающих сторон. В таком помещении фриз отделяет ряды заделки одинаковой ширины по всему периметру стен.


Разбивка прямоугольного покрытия (см. рис.11, б). Разметочную рейку-шаблон Болотина 1 (рис.11, б) прикладывают торцом к стене. Цветным мелком наносят риски, намечая границы расположения рядов заделки 2 и фриза 4. Направление внутренней стороны фризового ряда определяют по угольнику 3. Внутренние вершины фризовых рядов (кратных целому ряду плиток) закрепляют стальными штырями.
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Рис.11. Проверка геометрической формы помещения и разметка заделки и фриза

а - выверка геометрической формы помещения, б - разметка заделки и фриза; 1 - рейка-шаблон Болотина, 2 - заделка, 3 - угольник, 4 - фриз

Разбивка непрямоугольного покрытия (см. рис.12). В непрямоугольном помещении диагонали не равны. Рулеткой измеряют длину коротких противоположных сторон основания. Их середину закрепляют стальными штырями и натягивают шнур, фиксирующий ось будущего покрытия. Вдоль натянутого шнура прикладывают рейку Болотина и цветным мелком намечают границы рядов плиток, равных ширине заделки и фриза.


Направление внутренней короткой стороны фризового ряда определяют угольником относительно оси покрытия пола. Размеры коротких сторон фризового ряда кратны целому числу плиток. Внутренние углы фриза закрепляют стальными штырями. Все отклонения от прямоугольности основания при такой разбивке окажутся вне поля фона 2 и за фризом 3 - в полосе заделки 4. Их выравнивают прирубленными (неполномерными) плитками 1, примыкающими к стене. Неполномерные плитки располагают со стороны входа в помещение.
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Рис.12. Разбивка непрямоугольного покрытия пола:

1 - участок с прирубленными плитками, 2 - фон пола, 3 - фриз, 4 - заделка

Разметку мест устройства полов производят способом створных засечек от осевых точек сооружения. Осевые точки сооружения разбиваются на местности от осей Х и Y здания, обозначенного на Схеме привязки строительной сетки. Точки закрепляют на обноске, расположенной вне зоны работ. Перенос геодезической отметки в помещение производится при помощи нивелира от обноски, расположенной вне здания, на внутреннюю стену помещения. Геодезический знак (репер в виде карандашной черты) определяет высотное положение стены помещения относительно уровня пола. За относительную отметку0,000 принята отметка верха чистого пола операторной, соответствующая абсолютной отметке 242,95 (см. рис.2).

От геодезической отметки (репера), перенесенной в помещение, вычислением определяют положение линии, отстоящей на 1,0 м выше уровня чистого пола.


Для примера (см. рис.13): 3,850-2,800=1,050, где 3,850 - геодезическая отметка в помещении; 2,800 - уровень чистого пола. От геодезической отметки (см. рис.13, б) вниз отмеряют 50 мм и закрепляют карандашной риской. Эта риска означает положение, равное на 1,0 м выше уровня чистого пола. Затем с риской совмещают нулевое деление трубки 2 гибкого уровня. Другой конец уровня на расстоянии длины уровня перемещают плавно вверх и вниз до совпадения уровня жидкости с нулевым делением и закрепляют отметки риской.


Уровень перемещают по периметру помещения и наносят таким же образом отметки на все стены. Натянутым разметочным шнуром, натертым мелом, отбивают линию на каждой стене, расположенную на 1000 мм выше отметки уровня пола. Уровень пола фиксируют на стенах в каждом помещении.


Точность разбивки назначается по СНиП 3.01.03-84 (табл.2) и согласовывается с проектной организацией или непосредственно ею рассчитывается и задаётся. Повреждённые в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстановить.


Выполненные работы необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006 и получить разрешение на устройство полов.
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Рис.13. Перенос в помещение отметки гибким (водяным) уровнем (а) и закрепление уровня чистого пола (б):

1 - резиновый шланг, 2 - визирная трубка, 3 - геодезическая отметка (знак), 4 - линия, отбитая намеленным шнуром, 5 - риска уровня пола

3.4.4. Поверхности основания для устройства полов должны быть очищены от строительного мусора, подмости вынесены из помещений.


Выполненные работы по подготовке основания под устройство полов необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получить разрешение на устройство щебеночного основания.


3.4.5. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемаяформа приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.5. Устройство полов Тип 1
Полы Тип 1, устраиваемые в операторной, кабинете мастера и раздевалке, имеют следующую конструкцию (см. Экспликацию полов):


- основание - щебень, втрамбованный в грунт [image: image41.png]


=50 мм;


- утеплитель из керамзита [image: image42.png]


=250 мм;


- подстилающий слой из бетона кл.В15 [image: image43.png]


=120 мм;


- прослойка - цементно-песчаный раствор М150 [image: image44.png]


=50 мм с нагревательными кабелями;


- покрытие - керамическая плитка на плиточном клее [image: image45.png]


=5 мм;


- устройство звукоизоляционной прокладки из ДВП био ([image: image46.png]


=10 мм);


- устройство плинтуса.


3.5.1. В устройство основания входят следующие технологические операции:


- планировка основания;


- поливка грунта основания водой;


- занос щебня в помещения и складирование в кучи;


- раскидывание из куч и разравнивание щебня по основанию;


- вдавливание щебня в грунт.


Устройство основания. Грунт основания при уплотнении и планировке должен быть талым. Планировка и уплотнение грунта со снегом и льдом запрещаются. Планировку основания производят лопатами вручную по отметкам, вынесенным от обноски. Лишний грунт выносят носилками из здания. По окончании планировки грунт поливают водой из поливомоечной машины при помощи шланга. Допускается увлажнение грунта до 10-20%.


Щебень в здание заносят вручную носилками и рассыпают в кучи. Кучи щебня разравнивают вручную, лопатами соблюдая при этом заданную толщину слоя 100 мм, которую проверяют щупом. Вдавливание щебня в грунт производят виброплитой TSS-VP90N за 8 проходов по следу. Планировка щебеночного основания производится по визирной рейке, а толщина слоя контролируется шаблоном.

Выполненные работы по вдавливанию щебня в грунт необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путём подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по утеплению полов.


3.5.2. В утепление пола входят следующие технологические операции:


- гидроизоляция;


- установка маяков;


- устройство утепляющего слоя.


Сверху уплотненного грунта укладывают гидроизолирующий слой из полиэтиленовой пленки повышенной плотности. Укладывают ее таким образом, чтобы в результате получилось цельное герметичное полотно, при этом края пленки должны несколько заходить на стены (быть выше уровня заливки слоя). Стыковочные участки (шовные места) проклеивают строительным скотчем. Она будет удерживать влагу в бетоне, не позволяя "цементному молочку" просачиваться в грунт.


Выполненные работы по устройству гидроизоляции из полиэтиленовой пленки необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путём подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по устройству утепляющего слоя из керамзитового гравия.


Чтобы получить идеально ровную поверхность, без погрешностей, необходимо установить маяки. Первый указанный элемент устанавливается с отступом от стены, параллельно ему выкладываются все оставшиеся маяки. Чем больше таких направляющих будет установлено, тем выше шансов выложить идеально ровный пол. Прежде чем закреплять маяки, их необходимо выровнять строительным уровнем. Фиксацию направляющих осуществляют с использованием цементного раствора.


Керамзит в здание заносят носилками и рассыпают в кучи, а из куч разравнивают вручную, лопатами. Особое внимание при засыпке керамзита уделяют ровности слоя и его толщине. Заданную толщину слоя 250 мм контролируют по маякам.


Выполненные работы по устройству утепляющего слоя необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путём подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по устройству подстилающего слоя из бетона.


3.5.3. Устраивая бетонную подготовку сверху керамзитной основы, плотность бетона в слое заметно снижается, а его теплоизоляционные свойства улучшаются. При устройстве бетонного подстилающего слоя выполняют следующие технологические операции:


- разбивка основания;


- установка в необходимых местах закладных деталей;


- бетонирование полос.


Прежде чем приступать к заливке бетонной стяжки, керамзитовые зерна поливают жидким цементом. Раствор обеспечит неподвижность керамзита в момент выполнения последующих работ. Поверх утеплительного слоя укладывают армирующую металлическую сетку. Она, в свою очередь, уменьшит вероятность деформации материала при значительных нагрузках.


Разбивают основание на отдельные участки. Полосы располагают параллельно большой стороне помещения. Ширина полос выбирается с учетом технических характеристик применяемого оборудования - 1,5 м. Границы участков закрепляют маячными рейками (антисептированными деревянными досками толщиной [image: image47.png]


=25 мм), предварительно уложенными на основание, высота которых равна толщине подстилающего слоя.


Бетонную смесь доставляют на объект автобетоносмесителем CБ-159А, обеспечивающим сохранение заданных свойств смеси, и подают транспортерной лентой от автобетоносмесителя к месту укладки. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в покрытие должна быть не более 1,0 м. Подвижность бетонных смесей должна соответствовать осадке конуса 2-4 см. При укладке бетон должен превышать высоту реек на величину его осадки при вибрировании.

Полосы бетонируют через одну. Укладка бетонной смеси ведется от дальней стороны помещения к ближней. При этом бетон подают навстречу бетонированию. Разравнивают бетонную смесь вручную, лопатами. После разравнивания уложенная бетонная смесь должна выступать над маячными рейками на 3-5 мм.
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Рис.14. Схема бетонирования полов

1 - забетонированные полосы; 2 - полосы, подготовленные к укладке бетонной смеси; 3 - маячные рейки

Бетонную смесь укладывают с соблюдением следующих условий:


- смесь необходимо укладывать горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону;


- добавление воды при укладке бетонной смеси для увеличения ее подвижности не допускается;


- отделившуюся из смеси холодную воду необходимо удалять;


- толщина слоя должна соответствовать проектной.


Бетонирование сопровождается записями в Журнале бетонных работ.


Уплотняют бетонную смесь через 20-30 минут после укладки и разравнивания бетонной смесивиброрейкой QX, перемещаемой по маячным рейкам или по поверхности ранее забетонированных полос. В связи с малой толщиной слоя бетонной подготовки продолжительность вибрации должна быть минимальной (не более 40 с), так как чрезмерная вибрация может привести к расслоению смеси и оседанию крупного заполнителя. В стесненных местах уплотнение ведется поверхностными вибраторами. Уплотнение покрытия производят до равномерного появления цементного молока на его поверхности и выделения пузырьков воздуха.

Поверхность подготовки обрабатывают заглаживающей машиной LEVEL 60/63 до начала схватывания бетона. Заглаживание выполняется дважды. Мелкие дефекты устраняют затиркой цементным раствором с помощью стального шпателя. Шлифование покрытий следует производить до максимального обнажения заполнителя по достижении бетоном прочности, при которой исключается возможность выкрашивания заполнителя.

Для облегчения шлифования поверхность бетона необходимо смочить водой с добавлением ПАВ. Смачиваемая жидкость должна тонким слоем покрывать обрабатываемую поверхность. В качестве смачивающей жидкости рекомендуется использовать поверхностно-активные вещества (ПАВ) 0,1-0,12% водный раствор углекислого натрия (сода кальцинированная) или суперпластификаторы. Поверхность отвибрированного слоя должна быть равной и не иметь следов затирки.


Снятие маячных реек и заделку их мест осуществляют после твердения бетона - примерно через сутки. После снятия маячных реек и перед укладкой смеси в смежный участок торцевые поверхности уложенного участка должны быть огрунтованы или увлажнены, а рабочий шов заглажен так, чтобы был незаметен.


Выполненные работы по устройству бетонной подготовки необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путём подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по устройству тепловой прослойки.


3.5.4. Цементно-песчаная стяжка, применяемая в конструкциях обогреваемых полов, выполняет следующие функции:


- служит ложем для укладки и защиты встроенных систем отопления;


- осуществляет теплопередачу и распределение тепла по всей массе пола вверх;


- служит основанием для устройства верхних покрытий пола из различных материалов.


Перед устройством стяжки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- контроль ровности бетонной подготовки;


- очистка бетонной подготовки от мусора и пыли, удаление загрязнений, жировых пятен;


- укладка выравнивающих покрытий с горизонтальной поверхностью из бетона;


- укрепление конструктивных элементов отопления по арматурной сетке;


- приклеивание по периметру стен в местах будущей стяжки звукоизоляционных прокладок для создания деформационных швов.


Контроль ровности основания. После удаления строительного мусора поверхность основания проверяют двухметровой рейкой (см. рис.15, а), перемещаемой в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и основанием не должны превышать 10 мм. Дефектные места 1 на поверхности - выступы, впадины и др. - отмечают мелом.

Устранение дефектов. Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами перекрытий, а также места их примыкания к стенам очищают от пыли, смачивают водой и заделывают цементным раствором (см. рис.15, б) с помощью лопатки для плиточных работ.
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Рис.15. Контроль ровности основания

а - проверка ровности основания контрольной рейкой; б - устранение дефектов основания (1 - дефектное место)

Просветы между двухметровой рейкой и поверхностью основания в местах устранения дефектов допускаются не более 10 мм. Зазоры в местах примыкания перекрытий к стенам должны быть заделаны цементным раствором марки не ниже М150. Поверхность должна быть чистой, обеспыленной и без пятен.


При подготовке оснований в помещениях температура воздуха должна быть не ниже 15°C, а влажность - не выше 60%. Влажность основания должна быть равновесной с окружающим воздухом, но не более 12%.


Очистку основания выполняют перед нанесением стяжки, при этом удаляют мусор и пыльпромышленным пылесосом А-230/КБ, поверхность продувают сжатым воздухом. Жировые пятна удаляют ветошью, смоченной 3%-ным раствором соляной кислоты, протирают загрязнения до полного удаления пятен.


Цементно-песчаная стяжка не должна соприкасаться с конструкциями стен, с возводимой кирпичной кладкой или с пересекающими ее строительными частями и деталями; у всех граничащих со стяжкой стен, опор, колонн, дверных проемов и коробок, трубопроводов и т.п. устанавливают ограничительные рейки или прокладки, выполняющие роль деформационных швов и способствующие расширению стяжки не менее 5 мм в результате нагрева.


Устройство обогревательных элементов при электрообогреве (см. рис.16) заключается в установке арматурных сеток, укладываемых в стяжку, с укрепленными на них обогревательными элементами в виде спиралеобразно уложенного электрического кабеля, находящегося в специальной обмотке, препятствующей проникновению влаги.


Встроенный в зону нагревательного кабеля датчик передает сигнал на терморегулятор, выведенный для удобства пользования на стену. Терморегулятор позволяет задавать нужную температуру пола и автоматически ее поддерживать.


Нагревательные секции укладывают на обогреваемую поверхность зигзагообразно на специальные направляющие, входящие в комплект, равномерно, с постоянным шагом. Датчик температуры устанавливают в пластмассовой трубке между нагревательным кабелем.


Терморегулятор температуры располагают на стене, на расстоянии 1,5-1,8 м от уровня пола, в таком месте, где исключено попадание на него солнечных лучей.


Монтажные концы от нагревательной секции и датчика подключают к терморегулятору, терморегулятор подключается к электрощиту операторной.
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4.9. По окончании выполнения работ по устройству полов в помещениях операторной АГНКС производится их визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности отделки перегородок путём документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- рабочие чертежи (АС) полов;


- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;


- акт геодезической разбивки конструктивных слоев пола в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006;


- акты освидетельствования скрытых работ на подготовку грунтового основания, вдавливание щебня в грунт, устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, устройство утеплителя из керамзита, бетонную подготовку, 2-слойную оклеечную гидроизоляцию, укладку нагревательных кабелей, цементно-песчаную прослойку, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006;


- паспорта и сертификаты качества на щебень, полиэтиленовую пленку, бетон, керамзит, цементный раствор, гидроизол, мастику битумную, клей плиточный, керамическую плитку, плинтус, ДВП био;


- исполнительную схему готовых полов с нанесёнными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперёк осей помещений и отклонений от вертикали в тех же направлениях, в виде отдельного чертежа в соответствии сПриложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


Вся приемосдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006, Приложения Б, ГОСТ Р 51872-2002.


4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:


- Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);


- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);


- Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);


- Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007).


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 2.     


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов
     
Таблица 2

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Бензиновая электростанция, N=11 кВт
	Honda ET12000
	шт.
	1

	2.
	Промышленный пылесос, N=2,4 кВт
	А-230/КБ
	"
	1

	3.
	Миксер, n=700 об./мин, N=1100 Вт
	ELMOS EMX 11
	"
	1

	4.
	Каток ручной роликовый, наливной Р=10 кг
	Haemmerlin
	"
	1

	5.
	Бетономешалка, объем загрузки V=90 л
	Al-Ko TOP 1402 GT
	"
	1

	6.
	Виброплита, глубина уплотн. h=150 мм до К[image: image51.png]


=0,95
	TSS-VP90N
	"
	1

	7.
	Виброрейка, [image: image52.png]


=1,5 м, Р=12 кг
	QX
	"
	1

	8.
	Заглаживающая машина, [image: image53.png]


 ротора 630 мм, Р=64 кг
	LEVEL 60/63
	"
	1

	9.
	Электрическая шлифовальная машинка Bosch
	PWS 750-125
	"
	1

	10.
	Поддон для раствора
	V=0,8 м[image: image54.png]



	"
	1

	11.
	Лузговое и усеченное правила деревянные
	1000х100х100 мм
	"
	2

	12.
	Бачок для горячей битумной мастики
	 
	"
	2

	13.
	Лопата растворная
	 
	"
	2

	14.
	Ведра строительные
	 
	"
	2

	15.
	Электротермос для хранения и подогрева мастики
	V=15 л
	"
	1

	16.
	Шпатель зубчатый
	 
	"
	2

	17.
	Шпатель для мастики
	 
	"
	2

	18.
	Молоток плиточный
	 
	"
	2

	19.
	Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой
	SDL50
	"
	1

	20.
	Рейка контрольная 2-метровая
	 
	"
	2

	21.
	Метр складной, металлический
	 
	"
	2

	22.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	ЗПК-30-АНТ/1
	"
	1

	23.
	Отвес стальной строительный
	ОТ-600
	"
	2

	24.
	Уровень строительный
	УЗС-500
	"
	2

	25.
	Шнур разметочный в корпусе
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=15 м
	"
	1


5.2. Потребность в основных строительных материалах на указанный объём работ приведена в таблице 3.     


Потребность в строительных материалах
     
Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование применяемых строительных материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма на 100 м[image: image56.png]



	Потребность на весь объем

	1.
	Щебень гранитный фр.20-40 мм
	М800
	м[image: image57.png]



	11-01-001-02
	5,1
	2,52

	2.
	Бетон товарный
	В15, W6, F100
	"
	11-01-002-09
	1,02
	50,43

	3.
	Гидрозол
	ГИ-Г
	м[image: image58.png]



	11-01-004-01,02
	232,0
	5,4

	4.
	Битум нефтяной строительный
	БН-70/30
	кг
	"
	497,0
	11,5

	5.
	Керамзитовый гравий фр.10-20 мм
	М125, F15
	м[image: image59.png]



	11-01-008-03
	1,1
	22,67

	6.
	Цементный раствор
	М 150
	"
	11-01-011-01,02
	4,59
	1,07

	7.
	Полиэтиленовая пленка
	Марка "В"
	м[image: image60.png]



	42-01-020-01
	1,20
	52,2

	8.
	Керамическая плитка (метлахская)
	1010, 1515 см
	"
	11-01-027-02
	102,0
	50,4

	9.
	Клей плиточный сухой
	vetonit profi plus
	м[image: image61.png]



	"
	1,3
	0,64

	10.
	Плинтус поливинилхлоридный
	 
	м
	11-01-040-02
	101,0
	65,65

	11.
	Мастика кумароно-каучуковая
	КН-3
	кг
	"
	5,15
	3,35


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству полов в помещениях операторной АГНКС следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;


- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.


6.9. К работам по внутренней отделке помещений допускаются лица:


- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой отделочных работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.10. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:
6.10.1. Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.10.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.10.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.10.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы с этим инструментом и оказанию первой медицинской помощи, имеющие квалификационную группу по технике безопасности. Список рабочих, имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен быть определен приказом по организации (предприятию).


6.10.5. Электрифицированный инструмент должен иметь паспорт, испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты проверки заносятся в журнал.


6.10.6. Применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.10.7. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.10.8. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети. Во время длительных перерывов в работе, при обрыве проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено.


6.10.9. Запрещается во время работы натягивать и перегибать кабели электроинструментов; не допускается пересечение кабелей инструментов с тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, и со шлангами газорезчиков.


6.10.10. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к энергоприводу.


6.10.11. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.10.12. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.10.13. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.10.14. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.10.15. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.10.16. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.10.17. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.11. Работа электрифицированным инструментом
6.11.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.


6.11.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт. Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.


6.11.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.


6.11.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки. Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.


6.11.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.


6.11.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:


- неисправности заземления;


- заедания или заклинивания рабочих частей;


- перегрева электродвигателя или редуктора;


- пробоя изоляции;


- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;


- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;


- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;


- возникновения угрозы несчастного случая.


6.11.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.


6.11.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.


6.11.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).


6.12. Работа немеханизированным инструментом


6.12.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


6.12.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.12.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.     


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную
     
Таблица 4

	
	

	Характер работ
	Предельно допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000

	 

	Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


6.13. Работники, занятые отделочными работами, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты:


- спецобувь и спецодежда;


- хлопчатобумажные перчатки;


- для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;


- для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".


6.14. Во время работы в помещениях незаполненные и незастекленные проемы должны быть закрыты.


6.15. Рабочие места и проходы должны быть хорошо освещены, обеспечивать свободное перемещение людей и инвентаря. Не следует загромождать их машинами, материалами, особенно досками и щитами с торчащими гвоздями.


Для освещения рабочих мест в труднодоступных местах необходимо применять специальные переносные светильники заводского изготовления напряжением не выше 36 В, а в сырых местах - не выше 12 В.


6.16. Работы по приготовлению растворов, бетонов, клеевых и мастичных составов должны осуществляться с использованием средств индивидуальной защиты (респираторов, резиновых перчаток, фартуков и др.).


Для приготовления грунтовок на основе битумных мастик запрещается применять бензол, этилированный бензин, четыреххлористый углерод и другие токсичные растворители.


6.17. Рабочих, выполняющих работы по устройству обогреваемых полов, необходимо обеспечить спецодеждой (комбинезонами, наколенниками, рукавицами, резиновой обувью и перчатками).


6.18. При устройстве гидроизоляции из рулонных материалов с применением битумных мастик в закрытых помещениях должно быть обеспечено проветривание этих помещений.


При работе с горячими битумными мастиками на руки следует надевать рукавицы.


В случае получения ожогов расплавленным битумом не следует удалять приставшую мастику, а необходимо наложить на обожженное место стерильную сухую повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.


6.19. При работе с цементом, гипсом и сухими растворными смесями и обеспыливании оснований необходимо защищать глаза очками.


6.20. Работу по удалению жировых пятен выполняют в резиновых перчатках, защитных очках и респираторах. При приготовлении раствора соляной кислоты на месте работ кислоту тонкой струей через воронку вливают в воду при постоянном перемешивании. При этом необходимо иметь 10% раствор соды для нейтрализации кислоты в случае ее разбрызгивания.


6.21. При уплотнении виброрейками подстилающего слоя из бетона и прослойки из цементно-песчаного раствора необходимо соблюдать следующие требования:


- корпус электровибратора должен быть заземлен;


- для питания электровибратора применять влагозащитные провода;


- при перерывах в работе электровибратор выключать;


- во избежание обрыва провода и поражения током лиц, работающих с вибратором, перетаскивать вибратор за рукав или кабель запрещается.


6.22. Ручную подколку и подтеску плиток производят в рукавицах и защитных очках. При резке и подшлифовке плиток на станке также необходимо пользоваться защитными очками.


6.23. При укладке плиток пользуются водонепроницаемыми наколенниками и резиновыми напальчниками.


6.24. Запрещено ходить по плитке, под которой еще не затвердел клеевой состав. В крайнем случае на поверхность свежего напольного покрытия кладется широкая и увесистая доска, по которой можно перемещаться по помещению.


6.25. Ежедневно по окончании работы все механизированные инструменты должны быть сданы лицу, ответственному за их исправность и хранение.


6.26. По окончании смены плиточник обязан:


- очистить инструмент от грязи и убрать его в сумку или ящик;


- очистить рабочее место от мусора;


- выключить и закрыть пусковые приспособления приводов машин, чтобы исключить возможность включения их посторонними лицами;


- отключить переносную электролампу, если он ею пользовался для освещения рабочего места, и отнести ее в специальное помещение на хранение;


- мокрую спецодежду и спецобувь отнести в помещение, отведенное для сушки спецодежды;


- если за время работы инвентарь пришел в негодность, сообщить об этом мастеру.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 7 чел., в том числе:


	
	

	Облицовщик-плиточник 4 разряда
	- 1 чел.

	Облицовщик-плиточник 3 разряда
	- 1 чел.

	Облицовщик-плиточник 2 разряда

	- 1 чел.

	Гидроизолировщик 4 разряда

	- 1 чел.

	Гидроизолировщик 3 разряда

	- 1 чел.

	Бетонщик 4 разряда

	- 1 чел.

	Бетонщик 3 разряда
	- 1 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 339,91 чел.-час.

	Машинного времени
	- 55,32 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего составляет - 1,04 м[image: image62.png]


/см.
8.3. Продолжительность выполнения работ - 6,8 смены.     


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Н[image: image63.png]


 на ед. изм.
	Н[image: image64.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	11-01-001-02
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м[image: image65.png]



	0,4944
	7,70
	0,88
	3,81
	0,44

	11-01-002-09
	Устройство подстилающего слоя
	м[image: image66.png]



	49,44
	3,66
	-
	180,95
	-

	11-01-004-01,02
	Устройство гидроизоляции
	100 м[image: image67.png]



	0,0231
	74,04
	1,54
	1,71
	0,04

	11-01-008-03
	Устройство теплоизоляции засыпной, керамзитовой
	м[image: image68.png]



	20,61
	3,82
	0,45
	78,73
	9,27

	11-01-011-01,02
	Устройство цементной стяжки толщиной 10 мм
	100 м[image: image69.png]



	0,0231
	38,51
	0,85
	0,89
	0,02

	11-01-011-01,02
	Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм
	"
	0,2061
	42,51
	2,53
	8,76
	0,52

	11-01-027-02
	Устройство покрытия из плитки
	"
	0,4944
	119,78
	2,94
	59,22
	1,45

	11-01-040-02
	Устройство плинтусов
	100 м
	0,65
	8,99
	0,03
	5,84
	0,02

	 
	ИТОГО:
	м[image: image70.png]



	49,44
	 
	 
	339,91
	55,32


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник N 11, Полы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 6

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем, чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Устройство полов в операторной АГНКС
	м[image: image71.png]



	49,44
	395,23
	Рабочие - 7 чел.
	[image: image72.png]68






     
     
IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.
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