     
     ТК 009-01-2015

     
     
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА


УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА

УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА МОДУЛЯМИ ГЕОРЕШЕТОК "ПРУДОН-494"

     
     
     1 Область применения

Настоящая типовая технологическая карта устанавливает порядок сборки и монтажа модулей объемных георешеток применяемых для армирования грунтов.


В технологической карте предусматривается укрепление грунта на откосах насыпи модулями объемной георешетки марки "ПРУДОН-494" длиной 50 м, шириной 7,5 м и толщиной 0,1 м и размером ячейки 200*200 мм.


Работы производятся в теплое время года. Особенности производства работ в зимнее время описываются в ППР, исходя из гидрогеологических и геологических условий.


     2 Нормативные ссылки

	
	

	ГОСТ ISO 9000-2011
	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

	ГОСТ Р 52132-2003
	Изделия из сетки для габионных конструкций. Технические условия.

	ГОСТ Р 51285-99
	Сетки проволочные крученные с шестиугольными ячейками для габионных конструкций. Технические условия.

	СП 126.13330.2012
	СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.


     
     
     3 Определения

В настоящей технологической карте применены следующие термины с соответствующими определениями поГОСТ ISO 9000-2011:


документ: Информация, представленная на соответствующем носителе.


процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.


а также следующие:


георешетка: Сотовая конструкция из полиэтиленовых лент, скрепленных между собой в шахматном порядке сварными высокопрочными швами. При растяжении в рабочей плоскости образует устойчивый горизонтально и вертикально каркас, который предназначен для фиксации наполнителя (щебень, грунт, кварцевый песок, бетон и т.п.).


монтаж георешеток: Последовательность (действий) операций по установке георешеток в проектное положение, согласно проектной документации для получения пригодного к эксплуатации сооружения.


обратный фильтр: Геотекстильное полотно, уложенное в сооружение для препятствия прохода мелких частиц грунта.


технологическая карта: Технологический документ, содержащий описание операций технологического процесса, применяемого оборудования и инструмента с указанием продолжительности операций.


шаг анкеровки: Расстояние между соседними анкерами, установленными в одном направлении.


     4 Обозначения и сокращения

В настоящей технологической карте применены следующие обозначения и сокращения:


	
	

	ВЛ
	- высоковольтная линия

	ЛЭП
	- линия электропередач

	ПГС
	- песчано-гравийная смесь

	ПОС
	- проект организации строительства

	ППР
	- проект производства работ

	СИЗ
	- средства индивидуальной защиты

	СМК
	- система менеджмента качества

	ТБ
	- техника безопасности

	ТК
	- технологическая карта


     
     
     5 Организация и технология выполнения работ

     
     5.1 Общие положения

5.1.1 Работы должны выполняться по рабочим чертежам проекта и проекта производства работ.


5.1.2 Выполнение работ должны осуществлять специализированные организации, имеющие лицензию на выполнение данного вида работ, под техническим руководством и контролем ответственного исполнителя работ (мастера или прораба).


5.1.3 Запрещается монтаж модулей георешеток по техническим решениям (проектам), выполненным организациями, не имеющими соответствующего допуска на выполнение проектных работ.


5.1.4 Мероприятия связанные с безопасным производством работ разработаны в разделе 10 "Техника безопасности и производственная санитария".


     5.2 Требования к готовности предшествующих работ

До начала производства работ по монтажу модулей георешеток должны быть выполнены следующие работы:


5.2.1 Принята строительная площадка с оформлением акта геодезической разбивочной основы для строительства (Приложение А).


5.2.2 Выполнено основание и произведена его приемка-сдача с оформлением акта освидетельствования скрытых работ (Приложение Б) с приложением исполнительной схемы.


5.2.3 Установлены упоры (габионные конструкции).


5.2.4 Организован отвод поверхностных и грунтовых вод.


5.2.5 Устроены подъездные автодороги.


5.2.6 Устроена и оборудована площадка для стоянки и ремонта техники.


5.2.7 Устроено временное электроосвещение рабочей зоны.


5.2.8 Завезены в рабочую зону следующие материалы: модули георешеток, щебень, геотекстиль (рис.5.3.1). При этом транспортировка и складирование материалов должны быть осуществлены в соответствии с требованиями, приведенными в приложении Г.


     5.3 Требования к организации рабочей зоны

     



Рисунок 5.3.1 - Организация рабочей зоны
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Рисунок 5.3.2 - Стоянка экскаватора вдоль сооружения

При производстве работ в стесненных условиях порядок выполнения работ, места складирования материалов, пути подвоза, разрабатываются в ППР, а также вводится коэффициент стесненности, учитывающий потерю времени в связи с условиями производства работ.


     5.4 Технологическая последовательность монтажа

5.4.1 Уложить на спланированную и уплотненную поверхность грунта откоса насыпи геотекстильное полотно в проектное положение. Геотекстиль укладывать с нахлестом соприкасающихся полотен 10 см (рис.5.4.2). Произвести оценку соответствия укладки геотекстиля с оформлением акта освидетельствования скрытых работ.

5.4.2 Установить модули георешеток на поверхность откоса вручную, для этого:


- растянуть каждый модуль георешетки вручную;


- уложить на геотекстиль, начиная от упора, модули георешетки в проектное положение, при этом проверить геометрические размеры модуля. Упором в нижней части откоса для устойчивости конструкции и предотвращения вымывания грунта из-под ячеек георешетки служит подпорная стенка из коробчатых габионных конструкций;


- закрепить уложенные модули анкерами (рис.5.4.1) к поверхности откоса по всему периметру (рис.5.4.2). Количество анкеров задается равным половине числа ячеек, расположенных по периметру модуля георешетки, плюс два анкера равномерно распределить в центре каждого модуля георешетки;


[image: image2.png]




Рисунок 5.4.1 - Анкер

[image: image3.png]7/
)
&x&%\\\.

3&: 0






Рисунок 5.4.2 - Монтажное закрепление анкерами модулей георешетки на поверхности откоса

- ребра (грани) последующего растянутого модуля при укладке соединяются с предыдущим несущими ?-образными анкерами (рис.5.4.3), при этом необходимо контролировать параллельность сторон, образуемых при растяжке модулей георешетки измерением диагоналей. Анкера располагать равномерно по площади конструкции с шагом анкеровки заданным в проекте.
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Рисунок 5.4.3 - Монтажное соединение модулей георешетки

  

         5.4.3 Заполнить с помощью экскаватора ячейки модулей георешеток щебнем фракции 20-40 мм, при этом:

- заполнять ячейки необходимо снизу вверх (рис.5.4.4);


- разровнять щебень вручную по уровень верхней кромки ячеек.
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Рисунок 5.4.4 - Заполнение модулей георешетки

Примечание - Заполнение ячеек модулей георешеток также можно производить автопогрузчиком с телескопическим оборудованием.


5.4.4 Удалить 50% (через один) монтажных анкеров и использовать их повторно.

5.4.5 Уплотнить щебень вручную сверху вниз с постепенным перемещением по линии фронта работ. Запланированный объём укрепительных работ по ширине захватки сверху вниз необходимо закончить до конца смены. Это исключает возможность образования пробоин под георешетками в случае выпадения интенсивных атмосферных осадков.


Произвести оценку соответствия выполненной конструкции из модулей георешеток с оформлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций с исполнительной схемой на устройство сооружения из модулей георешеток.


     5.5 Перечень исполнительной документации

	
	

	1
	Документы удостоверяющие качество материалов.

	2
	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство геотектистильного полотна (Приложение Б).

	3
	Акт промежуточной приемки ответственных конструкций с исполнительной схемой на устройство сооружения из модулей георешеток (Приложение В).


     
     
     6 Контроль и оценка соответствия выполненных работ

     
     6.1 Входной контроль используемых материалов

6.1.1 Перед началом работ необходимо произвести входной контроль полученных материалов.


6.1.2 Все поступающие материалы: модули георешеток, геотекстиль, щебень, должны иметь документы, удостоверяющие их качество и соответствовать требованиям проектной документации.


6.1.3 Результаты проверки заносятся в журнал верификации (входного контроля).


     6.2 Операционный контроль при монтаже модулей объемной георешетки

	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса подлежащего контролю
	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Перио-
дичность контроля
	Лицо ответст-
венное за контроль
	Технические критерии оценки качества

	Укладка геотекстильного полотна
	Правильность укладки полотна геотекстиля
	Визуально
	Каждое полотно
	Бригадир
	Пункт 5.4.1 настоящей ТК

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	Установка модулей георешетки в проектное положение
	Геометрические размеры
	Рулетка
	Каждый модуль
	Бригадир
	Пункт 5.4.2 настоящей ТК

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	 
	Параллельность сторон, образуемых при вытягивании
	Визуально
	Каждый модуль
	Бригадир
	 

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	 
	Правильность установки анкеров
	Визуально
	Каждый модуль
	Бригадир
	 

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	 
	Правильность крепления к предыдущему модулю
	Визуально
	Каждый модуль
	Бригадир
	 

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	Положение сооружения относительно проектных осей
	Геометрические размеры
	Рулетка
	Каждый модуль
	Бригадир
	Приложение Д настоящей ТК

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	 
	Установка относительно горизонтальной оси
	Шнур
	Каждый модуль
	Бригадир
	 

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	Заполнение ячеек георешетки щебнем
	Правильность заполнения. Фракция щебня
	Визуально
	Каждый модуль
	Бригадир
	Пункт 5.4.3 настоящей ТК

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 

	Разравнивание и уплотнение щебня
	Плотность заполнения ячеек
	Визуально
	Каждый модуль
	Бригадир
	Пункт 5.4.5 настоящей ТК

	 
	 
	 
	Два раза в смену
	Мастер
	 


     
     
     6.3 Приемочный контроль и оценка соответствия укрепления грунта модулями георешеток

	
	
	
	

	Наименование процесса подлежащего контролю
	Инструмент и способ контроля
	Лицо ответственное за контроль
	Технические критерии оценки качества

	Геометрические размеры
	Рулетка
	Прораб
	Пункт 5.4.2 настоящей ТК

	Установка анкеров
	Визуально
	Прораб
	Пункт 5.4.2 настоящей ТК

	Фракция щебня, плотность заполнения
	Визуально
	Прораб
	Пункт 5.4.3 настоящей ТК


Заключительная оценка соответствия законченных строительством объектов должна осуществляться приемочной комиссией, назначаемой заказчиком. Приемочная комиссия проверяет соответствие законченного строительством объекта проектной и рабочей документации, а также оценивает объем и качество выполненных работ. При заключительной оценке соответствия проверяется:


- соответствие результата выполненных работ требованиям проектной документации;


- соответствие применяемых материалов требованиям проектной и рабочей документации;


- соответствие объемов выполненных работ по отдельным видам требованиям проектной, рабочей и исполнительной документации;


- полнота и качество оценки соответствия этапов выполненных работ и ведения исполнительной и другой установленной производственно-технической документации (общие и специальные журналы производства работ, исполнительные чертежи, журналы авторского надзора, акты освидетельствования работ, паспорта, сертификаты на материалы).


     7 Калькуляция затрат, машинного времени, заработной платы

	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Состав работ
	Ед. изм.
	Коли-
чество
	Состав звена
7 чел.*
	Трудозатраты
чел.час

	1
	Укладка геотекстильного полотна
	м[image: image6.jpg]



	415
	4 чел.
	 

	2
	Переноска модулей георешетки для установки в проектное положение (на расстояние 14 м)
	т
	0,65
	3 чел.
	 

	3
	Вытягивание и укладка модулей георешетки в проектное положение
	шт.
	25
	2 чел.
	 

	4
	Закрепление модулей георешетки анкерами
	шт.
	674
	3 чел.
	 

	5
	Заполнение ячеек георешетки щебнем с помощью экскаватора
	м[image: image7.jpg]



	37,5
	7 чел.
	 

	6
	Разравнивание щебня вручную
	м[image: image8.jpg]



	375
	 
	 

	7
	Демонтаж анкеров
	шт.
	337
	 
	 

	8
	Уплотнение щебня вручную
	м[image: image9.jpg]



	37,5
	 
	 

	 

	* Монтажник 4 р. - 4 чел.


Монтажник 3 р. - 3 чел.


     
     
     8 График производства работ при монтаже модулей объемной георешетки (50 м*7,5 м*0,1 м)
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     9 Материально-технические ресурсы

9.1 Перечень машин и механизмов


	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование механизма
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Экскаватор ЭО-2202/ЮМЗ
	1
	шт.

	2
	Автосамосвал 10 тн
	1
	шт.


9.2 Перечень оборудования, инструмента и инвентаря


	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование ресурса
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Плоскогубцы
	4
	шт.

	2
	Лопата штыковая
	2
	шт.

	3
	Лопата подборная
	4
	шт.

	4
	Молоток
	2
	шт.

	5
	Ножовка по дереву
	1
	шт.

	6
	Топор
	1
	шт.

	7
	Ведра 12 л
	10
	шт.

	8
	Рукавицы
	10
	пара

	9
	Нивелир в комплекте с треногой и рейкой
	1
	шт.

	10
	Рулетка 50 м
	1
	шт.

	11
	              10 м
	1
	шт.

	12
	Анкер монтажный
	674
	шт.

	13
	Шнур
	50
	м

	14
	Кувалда
	3
	шт.


9.3 Перечень материалов


	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование материала
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Георешетка "ПРУДОН-494"
	375
	м[image: image11.jpg]




	2
	Щебень фракции 20-40 мм
	37,5
	м[image: image12.jpg]




	3
	Геотекстиль
	415
	м[image: image13.jpg]





     

     
     10 Техника безопасности и производственная санитария

     
     10.1 Требования безопасности к организации работ

10.1.1 Перед началом выполнения работ генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая участок, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения Е.


10.1.2 Производство работ на территории действующего участка необходимо осуществлять при строгом выполнении мероприятий, указанных в акте-допуске. Указанные мероприятия принимаются на основе решений, разработанных в ПОС и ППР:


- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;


- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;


- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;


- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.


10.1.3 Генеральный подрядчик при выполнении совмещенных работ с участием субподрядчиков обязан:


- осуществлять их доступ на производственную территорию с учетом выполнения требований изложенных в акте-допуске;


- обеспечить выполнение всех мероприятий охраны труда и координировать действия субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.


10.1.4 На выполнение работ в местах действия опасных или вредных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения Ж.


10.1.5 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ непосредственному руководителю работ (начальнику участка, мастеру, бригадиру) лицом, уполномоченным приказом генерального директора (главным инженером, заместителем генерального директора, главным механиком или начальником участка). Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с регистрацией в наряде-допуске.


10.1.6 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.


10.1.7 Работы, выполняемые, по наряду-допуску следует прекратить в случае возникновения в процессе работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, или при изменении состава бригады и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.


10.1.8 Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.


10.1.9 При проведении работ с использованием инструмента и приспособлений, перечисленных пп.9.1, 9.2 настоящей ТК производится под руководством ответственного за безопасное производство работ и имеющего соответствующую квалификацию и опыт.


     10.2 Обеспечение защиты работников от воздействия опасных или вредных производственных факторов

10.2.1 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.


10.2.2 При производстве строительных работ по монтажу георешетки, работники могут подвергаться воздействию следующих опасных и вредных производственных факторов:


- движущийся подвижной состав, транспортные средства и путевые машины, так как работы производятся вблизи действующего ж.д. пути;


- движущиеся машины и механизмы, оборудование и их элементы, применяемые в производственном процессе;


- пониженная и повышенная температура воздуха рабочей зоны, так как работы ведутся на открытом воздухе;


- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и инструментов;


- физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную;


- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;


- обрушающиеся горные породы (грунты);


- возможность поражения электротоком (электротравмы при работе вблизи ЛЭП);


- перемещаемые материалы;


- повышенные уровни шума на рабочем месте;


- недостаточная освещенность рабочей зоны;


- нервно-психические перегрузки при выполнении работ в непосредственной близости от железнодорожных путей во время движения поездов.


10.2.3 При воздействии на работников опасных и вредных производственных факторов, безопасность труда должна быть обеспечена на основе выполнения следующих содержащихся в ПОС и ППР решений по безопасности труда:


- использовать СИЗ;


- подъем и перемещение вручную груза весом не более 30 кг;


- осветить рабочую зону и рабочее место в соответствии с нормами;


- установить ограждение и обозначить опасные зоны;


- оформление наряда-допуска на работу в охранной зоне ВЛ;


- ограждение опасной зоны, применение инвентарных лестниц и подмостей;


- определение безопасной крутизны незакреплённых откосов котлована, траншей с учётом нагрузки от машин и грунта;


- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей;


- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки;


- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;


- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.


     10.3 Требования, предъявляемые к рабочему персоналу

10.3.1 К выполнению работ по монтажу георешетки допускаются лица:


- мужского пола не моложе 18 лет;


- прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данного вида работ;


- прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ;


- инструктаж по охране труда;


- стажировку на рабочем месте;


- проверку знаний требований охраны труда.


10.3.2 Находясь на территории рабочей зоны, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, рабочие обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка.


10.3.3 В процессе производства работ рабочие должны:


- выполнять только входящую в его служебные обязанности или порученную руководителем работ работу;


- проверить рабочее место на соответствие требованиям безопасности;


- подобрать средства индивидуальной защиты, технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы и проверить их соответствие требованиям безопасности; убедиться в отсутствии на рабочем месте опасной зоны от работающего экскаватора;


- при работе в котловане проверить устойчивость откосов грунта или креплений стенок выемок;


- подъём, спуск на рабочие места в котлован следует осуществлять по специальным трапам или маршевым лестницам шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставным лестницам;


- применять безопасные приемы выполнения работ;


- содержать в исправном состоянии и чистоте приспособления, инструмент, инвентарь, а также средства индивидуальной защиты;


- применять средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


- поддерживать порядок на рабочих местах, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;


- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда;


- выполнять требования запрещающих, предупреждающих и указательных знаков, надписей, звуковых и световых сигналов, подаваемых машинистами, составителями поездов, водителями транспортных средств;


- проходить на работу и с работы только по установленным маршрутам;


- выполнять требования режима труда и отдыха.


10.3.4 До выполнения работ по монтажу георешетки необходимо:


- ознакомить с общими условиями на месте, например наличие возможных препятствий в рабочей зоне, несущая способность грунта и наличие необходимых ограждений;


- содержать в исправном состоянии оборудование, инструменты и приспособления;


- необходимые материалы в рабочей зоне, размещать в предусмотренных технологическим процессом местах. Не мешать работе, свободному проходу и проезду;


- разборку, ремонт и чистку оборудования, применяемого при механизированных работах, производить после отключения машин от электросети;


- производство работ, при наличии высоковольтных линий электропередачи или контактной сети, согласовать с организацией, эксплуатирующей линию.


10.3.5 Для защиты от возможных механических воздействий в процессе работы, работник обязан использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду и спецобувь. При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски.


     10.4 Обязанности руководителя работ

10.4.1 Перед началом и в процессе производства работ руководитель работ обязан:


- оформить необходимую документацию (наряд-допуск) на право производства работ в местах действия опасных или вредных факторов;


- перед началом работ ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске;


- проводить систематические осмотры участка, проверку условий труда рабочих и принимать меры к устранению выявленных недостатков;


- производить выдачу согласно действующим нормам, спецодежды спецобуви и других СИЗ;


- проводить беседы с рабочими по разбору нарушений правил охраны труда и производственной санитарии;


- проводить контроль за соблюдением норм переноски тяжестей, обеспечение рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами;


- проводить постоянный контроль за правильным применением в соответствии с назначением технологической оснастки (подмостей, защитных приспособлений и т.п.) строительных машин, электроинструмента и средств защиты работающих;


- вести контроль за исправным состоянием производственного оборудования, машин и механизмов, за наличием необходимого инструмента, предохранительных приспособлений и санитарно-бытовых устройств.


     10.5 Требования безопасности при следовании вдоль железнодорожных путей на рабочее место и обратно

10.5.1 До начала производства работ руководитель работ должен определить маршрут движения работников на рабочее место и обратно.


10.5.2 Перед выходом на работу руководитель работ обязан проверить наличие сигнальных принадлежностей и защитных приспособлений.


10.5.3 При невозможности пройти в стороне от пути или по обочине (отсутствии обочин, и в других случаях) проход по пути может быть допущен с принятием следующих мер предосторожности:


- на двухпутном участке пути следует идти навстречу движению поездов в установленном направлении (правильному движению);


- руководитель работ обязан предупредить рабочих об особой осторожности и следить, чтобы они шли по одному друг за другом или по два человека в ряду, не допуская отставания;


- руководитель работ (старший группы) должен находиться сзади группы, ограждая ее сигналами остановки: днем, развернутым красным флагом, а ночью фонарем с красным огнем. Впереди группы должен идти специально выделенный и проинструктированный рабочий, ограждающий группу сигналами остановки;


- в условиях плохой видимости (в крутых кривых, глубоких выемках, в лесной или застроенной местности, а также в темное время, в туман, метель и других случаях) руководитель работ обязан, кроме того, выделить двух сигналистов, один из которых должен следовать впереди, а другой сзади группы на расстоянии зрительной связи, но так, чтобы приближающийся поезд был виден работникам на расстоянии не ближе 500 м от идущей группы, и своевременно оповещать группу звуковым сигналом о приближении поезда.


10.5.4 Сигналисты должны идти с развернутыми красными флагами (ночью с фонарями с красным огнем) и ограждать идущую группу рабочих до тех пор, пока они не сойдут с пути.


10.5.5 В случаях, если группа своевременно не сошла с пути, сигналист должен сойти с пути за 400 м от приближающегося поезда и подавать поезду сигнал остановки. В тех случаях, если сигналист не виден руководителю работ на расстоянии более 500 м, должны выделяться промежуточные сигналисты.


10.5.6 При приближении поезда на участке, где разрешено движение со скоростью не более 140 км/ч, необходимо сойти с пути на ближайшую обочину земляного полотна на расстояние менее 2 м от крайнего рельса. Обочина располагается у основания балластной призмы, ширина обочины составляет от 0,4 до 0,5 м.


Когда поезд находится на расстоянии не менее 400 м, при этом инструменты и материалы должны быть убраны за пределы габарита подвижного состава, т.е. не менее чем за 2 м от крайнего рельса.


На участках, где разрешено движение поездов со скоростью более 140 км/ч, сойти с пути необходимо за 5 мин до прохода поезда на расстояние от крайнего рельса не менее 4 м - при скорости 141-160 км/ч, и не менее 5 м - при скорости 161-200 км/ч. При проходе поезда по соседнему пути необходимо также сойти на ближайшую обочину земляного полотна на указанные в настоящем подпункте расстояния.


10.5.7 Если работа связана с переходом через соседний путь (уборка или подноска материалов), то она перед проходом поезда должна быть заранее прекращена, чтобы иметь достаточное время для ухода с пути.


10.5.8 Пропуская поезд, работники должны отойти на 2 метра от крайнего рельса железнодорожного полотна, предварительно предупредив других работающих о приближении поезда, и проследить, чтобы инструменты и материалы были убраны за габариты подвижного состава.


10.5.9 При пропуске грузовых поездов нужно опасаться оставшихся, не снятых с вагонов, проволок, вышедших за габарит погруженных досок, шпал и других предметов.


10.5.10 После прохода поезда прежде, чем выйти на путь необходимо убедиться в том, что ни с одной, ни с другой стороны не идет поезд, локомотив или другая подвижная единица. При этом выходить на путь можно только после разрешающего сигнала руководителя работ (или сигналиста).


10.5.11 Переходить пути следует под прямым углом, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава (локомотива, вагонов, дрезин и других транспортных средств).


10.5.12 Запрещается переходить и перебегать путь перед приближающимся составом.


10.5.13 Для перехода через путь, занятый вагонами, следует пользоваться переходными площадками. Обходить вагоны, стоящие на пути, разрешается не ближе 5 м от крайнего вагона. При этом необходимо помнить о возможном приведении состава в движение, а также о движении поездов по неправильному пути.


10.5.14 При переходе через путь нельзя наступать на рельсы, становиться между рамным рельсом и остряком стрелки или между подвижным сердечником и усовиком крестовины.


10.5.15 Безопасный подъём и спуск с насыпи железнодорожного полотна для подхода к входным и выходным оголовками трубы обеспечивается лестничными сходами. Лестничные сходы анкеруются штырями, закрепляются упорами. Конструкция сходов должна быть разработана в проектной документации (ПОС, ППР) и зависит от высоты и крутизны насыпи.


10.5.16 При выходе на путь из-за зданий, платформ и других сооружений, ухудшающих видимость пути, необходимо предварительно убедиться в отсутствии движущегося состава, посмотрев вдоль пути налево и направо.


10.5.17 Для доставки рабочих к месту работ и обратно автомобильным транспортом должны использоваться автобусы или специально оборудованные грузовые автомобили, отвечающие санитарным и пожарным требованиям, с соблюдением Правил дорожного движения. При пересечении железнодорожных путей по переездам необорудованным автоматической сигнализацией водитель автомобиля при неудовлетворительной видимости должен остановиться, не доезжая 10 м до крайнего рельса, высадить рабочих, проехать через переезд и снова произвести посадку бригады.


Должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается допускать к управлению транспортных средств водителей, находящихся в состоянии алкогольного или иного опьянения, в болезненном или утомленном состоянии.


10.5.18 При производстве работ вблизи железнодорожного полотна работники обязаны строго выполнять указания сигналиста по пропуску подвижного состав.


10.5.19 Не разрешается пролезать под вагонами и протаскивать под ними инструмент и материалы, а также переходить пути по сцепным приборам и между близко стоящими вагонами.


     10.6 Ограждение места производства работ

10.6.1 При организации рабочей зоны до начала производства работ следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.


10.6.2 Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.


10.6.3 Рабочая зона во избежание доступа посторонних лиц дополнительно должна быть ограждена защитными или сигнальными ограждениями.


10.6.4 Конструкция защитного и сигнального ограждения должна быть предусмотрена в проектной документации (ППР, ПОС) исходя из условий производства работ (мест расположения).


10.6.5 Вблизи железнодорожных путей и автодорог работать в сигнальном жилете, в тёмное время суток - в жилете с отражением.


     10.7 Требования безопасности в аварийных ситуациях

10.7.1 При возникновении аварийной ситуации (обрыв провода воздушных линий электропередач, возникновение пожара, разлив или рассыпание опасных и вредных веществ в результате повреждения подвижного состава и т.п.), сигналист должен сообщить о случившемся производителю работ и принять следующие меры:


- оповестить работающих и при необходимости, вывести их из опасной зоны;


- при необходимости оградить место аварийной ситуации;


- организовать встречу специалистов по ликвидации аварии.


10.7.2 При работе вблизи железнодорожного полотна, автомобильной дороги, когда резкое ухудшение погоды (туман, метель, снегопад, ливень) ограничивают видимость и препятствуют безопасному производству работ, работы должны быть остановлены. Персоналу следует соблюдать особую осмотрительность и внимание. Решение о дальнейшем продолжении работ принимает производитель работ.


10.7.3 4.3. При возникновении несчастного случая на месте производства работ необходимо:


- незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по охране труда "Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях";


- сообщить производителю работ о случившемся;


- место работ, где произошел несчастный случай оставить без изменения, если это не создает угрозу жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.


     10.8 Оказание первой доврачебной помощи

10.8.1 Место работ необходимо обеспечить:


- медицинской аптечкой по оказанию первой доврачебной помощи, место расположения медицинской аптечки должно быть обозначено соответствующим знаком и доступно для всех работающих;


- внутренним распоряжением руководителя работ должен быть назначен ответственный из числа работающего персонала за ее комплектацию и правильное применение прошедший обучение и инструктаж по программе "Оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях".


10.8.2 Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастном случае.


Время от момента травмы, до получения помощи должно быть предельно сокращено. Оказывающий помощь обязан действовать решительно, но обдуманно и целесообразно. Прежде всего, необходимо принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов и правильно оценить состояние пострадавшего. При осмотре пострадавшего сначала устанавливают, жив он или мертв, затем определяют тяжесть поражения.


10.8.3 Во многих случаях пострадавший теряет сознание. Оказывающий помощь должен отличить потерю сознания от смерти.


Признаки жизни:


- наличие сердцебиения и пульса на крупных артериях (сонной, бедренной, плечевой);


- наличие самостоятельного дыхания (устанавливается по движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного ко рту и носу пострадавшего);


- реакция зрачка на свет (если открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем быстро отвести руку в сторону, то наблюдается сужение зрачков).


10.8.4 При обнаружении минимальных признаков жизни необходимо немедленно приступить к оказанию первой помощи. Нужно выявить и устранить или ослабить угрожающие жизни проявления поражения, кровотечение, остановку дыхания и сердечной деятельности, нарушение проходимости дыхательных путей, сильную боль.


10.8.5 Оказание помощи бессмысленно при явных признаках смерти:


- помутнении и высыхании роговицы глаза;


- похолодании тела, появлении трупных пятен и трупного окоченения;


- сужении зрачка (кошачий глаз) при сдавливании глаза с боков.


10.8.6 Во всех случаях при оказании первой доврачебной помощи необходимо принять меры к доставке пострадавшего в лечебное учреждение. Вызов медицинского работника не должен приостанавливать оказание первой доврачебной помощи.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

     
Приложение А
(обязательное)

     
Форма акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Форма СТП СМК-824-01-2005 А-01

	АКТ
приемки геодезической разбивочной основы для строительства


	(наименование объекта строительства)

	г.
	 
	"____" _______________ 20 ___ г.

	 
	 
	 

	Комиссия в составе:

	ответственного представителя заказчика
	 

	 
	 

	(фамилия, инициалы, должность)

	ответственных представителей подрядной строительно-монтажной организации

	(фамилия, инициалы, должность)

	рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства

	 
	 

	(наименование объекта строительства)

	и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

	Предъявленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной технической документации


	(наименование проектной организации

	номера чертежей, дата выпуска)

	и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

	На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства (наименование объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений)


	Приложения:


	(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

	

	Представитель заказчика:
	 

	 
	(подпись)

	Представители подрядчика:


	Производитель работ
	 

	 
	(подпись)

	Работник геодезической службы
	 

	 
	(подпись)


     
     
Приложение Б
(обязательное)

Форма акта освидетельствования скрытых работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Форма СТП СМК-824-01-2005 А-02

	АКТ
освидетельствования скрытых работ

	г.
	 
	"____" _______________ 20 ___ г.

	 
	
	 

	(наименование работ)

	выполненных в
	 

	 
	(наименование здания, сооружения)

	по адресу
	 

	 
	(район застройки, квартал, улица, N дома и корпуса)

	 

	Комиссия в составе
	Авторского надзора
	 

	представителей:
(Указать должность,
	 
	(при его участии)

	Ф.И.О., организация)
	Заказчика
	 

	 
	 
	 

	 
	Подрядчика
	 

	 
	 
	 

	 
	 

	произвела осмотр работ, выполненных

	 

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы

	 

	(наименование скрытых работ)

	2. Работы выполнены по проекту

	 

	(проект серии, наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления)

	3. При выполнении работ применены

	(наименование материалов, конструкций,

	изделий с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)

	4. Дата начала работ

	 

	5. Дата окончания работ

	 

	РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

	Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

	(наименование работ и конструкций)

	 

	ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
	Авторского надзора
	 

	(подпись, Ф.И.О)
	 
	(при его участии)

	 
	Заказчика
	 

	 
	 
	 

	 
	Подрядчика
	 


     
     
Приложение В
(обязательное)

     
Форма акта промежуточной приемки ответственных конструкций

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Форма СТП СМК-824-01-2005 А-03

	АКТ
промежуточной приемки ответственных конструкций


	(наименование конструкции)

	выполненных в
	 

	 
	(наименование здания, сооружения, цеха)

	г.
	 
	"____" _______________ 20 ___ г.

	 
	 
	 

	Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации

	(фамилия, и., о., должность)

	представителя технического надзора заказчика

	(фамилия, и., о., должность)

	представителя авторского надзора проектной организации (при, его осуществлении)

	(фамилия, и., о., должность)

	произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных

	(наименование строительно-монтажной организации)

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	1. К приемке предъявлены следующие конструкции
	 

	 
	(перечень готовых конструкций)

	2. Работы выполнены по проекту
	 

	 
	(наименование проектной организации, N чертежей и даты их составления)

	3. Дата начала работ
	 
	 

	 
	 
	 

	4. Дата окончания работ
	 
	 

	 
	
	 

	Решение комиссии

	Работы выполнены в соответствии с проектами, стандартами, строительными нормами и правилами.


	Предъявленные к приемке конструкции, указанные в п.1 настоящего акта, приняты с оценкой качества выполненных работ

	 
	 

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


	(наименование работ и конструкции)


	ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
	Авторского надзора
	 

	(подпись, Ф.И.О)
	 
	(при его участии)

	 
	Заказчика
	 

	 
	 
	 

	 
	Подрядчика
	 


     
     
Приложение Г
(обязательное)

     
Г.1 Указания к проведению подготовительных работ

1.1 Завезти материалы для монтажа георешеток в количестве обеспечивающем бесперебойную работу не менее, чем в течении двух рабочих смен.


1.2 Выполнить разгрузку модулей георешетки, геотекстиля на приобъектный склад.


Г.2 Требования к организации приобъектного склада

2.1 Размер площадки для хранения материалов, полуфабрикатов, конструкций, должен быть выбран согласно ППР.


2.2 Территория приобъектного склада должна быть огорожена.


2.3 Устроен подъезд для автотранспорта.


2.4 Въезд и выезд на складскую территорию должен быть обозначен соответствующими знаками (Въезд, Выезд, знак N 3.24 ПДД "Ограничение максимальной скорости" до 5 км/ч).


2.5 Площадка склада должна иметь уклон не более 3%.


2.6 На площадке склада следует заранее разметить площади под хранение однотипных конструкций с проходами шириной не менее 1,5 м между ними.


2.7 Под штабель из пачек модулей георешетки и геотекстиля необходимо подложить деревянные доски для предотвращения контакта с грунтом, чтобы избежать прилипания или примерзания нижней пачки к грунту.


2.8 При использовании грузоподъемных механизмов необходимо заранее разметить место их установки (автокран), или оставить необходимое для проезда и маневра место (автопогрузчик). Необходимо оборудовать место разгрузки и ожидания автотранспорта.


2.9 Высота штабеля должна приниматься из расчета устойчивости. Сложенные друг на друга пачки не должны качаться, храниться в наклонном состоянии, выступать за пределы нижних упаковок.
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Рисунок Г.1. Схема склада

     
     
Приложение Д
(обязательное)

     
Технические критерии оценки качества выполненного сооружения

1. Отклонение по высоте относительно проектной отметки не более 10 мм.


2. Максимальное отклонение сооружения от проектной оси (на любом участке сооружения на всем его протяжении) не должно превышать 100 мм.


3. Отклонение в длине сооружения относительно проектного начала и конца сооружения не должно превышать 100 мм.


Приложение Е
(обязательное)

     
АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ на территории организации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г.
	 
	"____" _______________ 20 ___ г.

	 
	
	 

	(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	 

	представитель генерального подрядчика
(субподрядчика)

	 
	(Ф.И.О., должность)

	составили настоящий акт о нижеследующем:

	Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)

	для производства работ на нем
	 

	 
	 

	под руководством технического персонала-представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

	начало 
	 
	 
	окончание
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ


	
	
	

	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 


	
	
	

	 
	Представитель организации
	 

	 
	 
	(подпись)

	 
	Представитель подрядчика
	 

	 
	 
	(подпись)


     
     
Приложение Ж
(обязательное)

     
НАРЯД-ДОПУСК
на производство работ в местах действия опасных и вредных факторов

	
	
	

	Выдан " ___ " __________ 200___г.

	Действителен до " ___ " ____________ 200___г.

	

	1. Руководителю работ
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	2. На выполнение работ
	 

	 
	(наименование работ, место, условия их выполнения)

	 

	 

	3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

	 

	 

	 

	 

	 

	4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:


	
	
	
	

	N
п\п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 


	

	Начало работ в ___ час ___ мин ______ 200___ г.

	Окончание работ в ___ час ___ мин _________ 200___ г.

	5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:


	
	
	
	

	N
п\п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 


     
     
6. Состав исполнителей работ

	
	
	
	

	Фамилия, имя, отчество
	Квалификация, группа по ТБ
	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел
	С условиями работ ознакомлен

	 
	
	 
	 


	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Наряд-допуск выдал
	 

	 
	(уполномоченный приказом руководителя организации, Ф.И.О., должность подпись)

	Наряд-допуск принял

	(должность, Ф.И.О., подпись)

	8. Письменное разрешения действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

	Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы
	 

	 
	 

	(должность, ФИО, подпись уполномоченного представителя действующего предприятия или эксплуатирующей организации)

	9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

	Разрешаю приступить к выполнению работ
	 

	 
	(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

	10. Наряд-допуск продлен до
	 

	 
	(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

	11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

	Руководитель работ
	 
	 

	 
	(дата, подпись)
	 

	Лицо, выдавшее наряд-допуск
	 
	 

	 
	(дата, подпись)
	 


     
     
Приложение И
(обязательное)

     
Перечень инструкций по охране труда по видам работ с применением оборудования, инструмента и инвентаря с учётом конкретных условий производства, разработанные и утверждённые руководителем предприятия, производящего работы по монтажу модулей георешетки.*

___________________

* Перечень инструкций необходимо разработать в соответствии используемого инструмента и приспособлений, с учетом конкретных их технических характеристик. Инструкции по охране труда и другие документы должны быть на рабочем месте.


	
	

	1
	Инструкция по охране труда при эксплуатации автокрана.

	2
	Инструкция по охране труда при эксплуатации виброинструмента.

	3
	Инструкция по охране труда при эксплуатации автомобиль бортовой.

	4
	Инструкция по охране труда при эксплуатации эл. станции.

	5
	Инструкция по охране труда при эксплуатации инструмента и приспособлений.**


