     
    ЖИЛОЙ ДОМ С ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ППР)

     
     

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Данный ППР разработан на ведение работ по надземной части при строительстве жилого дома со встроенными помещениями по адресу: СПб., ул. ………….., д………на основании рабочих чертежей.


2. Работы на здание ведутся при помощи башенного крана ZBK-50 с длиной стрелы 30,0 м и высотой подъема крюка Н[image: image1.png]


 = 36,2 м.


3. На строительной площадке выполнены следующие работы:


- установка временного ограждения с пешеходной галереей;


- площадка для монтажа б/крана;


- площадки складирования;


- размещение бытового городка;


- установлены запрещающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026.2001;


- организовано освещение стройплощадки по ГОСТ 12.1.046-85.


- выполнены работы по устройству монолитной фундаментной плиты и монолитных стен в осях Е-Д, 1-3 с обратной засыпкой пазух котлована.


4. Основные строительно-монтажные работы:


- устройство монолитных стен;


- устройство монолитных плит перекрытия;


- монтаж лестничных маршей;


- возведение наружных и внутренних стен.


5. На объекте должен быть назначен приказом по организации ответственный (из числа ИТР) за безопасное производство работ краном.


6. Кран работает согласно своим грузовым и высотным характеристикам.


7. Для монтажа и демонтажа крана подготавливают площадку размером 17,0х8,0 м для установки монтажного крана. Несущая способность грунта в месте устройства площадки должна составлять не менее 2 кг/см.


8. На месте производства работ по перемещению грузов краном не должно находиться лиц, не имеющих прямого отношения к работе.


9. В местах, где опасная зона от перемещения груза краном выходит за ограждение стройплощадки, на период ведения работ необходимо оградить опасную зону сигнальными ограждениями с предупредительными надписями, флажками и сигнальными лампочками (в темное время суток), а также дать указание сигнальщику, который должен предупреждать об опасности и указывать безопасный путь.


10.  В связи со стесненными условиями строительства допускается складирование материалов и изделий в потенциально опасной зоне при условии вывода людей из этой зоны во время подъема, перемещения и опускания груза, запрещении работ на захватке, вдоль которой расположена площадка складирования, по всей высоте здания и погрузо-разгрузочные работы выполнять под руководством лица ответственного за безопасное производство работ кранами.


11. Стройплощадка и бытовые помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения. Пожарную безопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с Правилами пожарной безопасности (ППБ-01-03), утвержденных ГУГПС МВД России.


12. На стройплощадке должна быть вывешена таблица основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы и схемами строповок.


13. Электробезопасность на стройплощадке и в бытовых помещениях должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.


14. Временное водоснабжение осуществляется от существующих сетей.


15. Энергоснабжение осуществляется от существующей ТП.


16. Бытовые помещения располагаются на территории стройплощадки в специально отведенном месте.


17. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке должна быть не более 10 км/час.


18. Рабочие и ИТР на стройплощадке должны находиться в защитных касках.


19. При работе крана должны соблюдаться следующие требования:


- при перемещении груза нахождение рабочих в зоне его возможного падения не допускается;


- после окончания и в перерывах между работами груз, грузозахватные приспособления и механизмы не должны оставаться в поднятом состоянии;


- перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, запрещается;


- стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки, на которой стропальщик находится;


- при подъеме или опускании груза вблизи штабелей и строений нахождение людей между поднимаемым грузом и сооружением (транспортом) не допускается;


- при перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть предварительно поднят на высоту 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий;


- при   подъеме  груза, необходимо приподнять его на высоту не более 20-30 см для проверки правильности строповки, надежности действия тормозов.


20. При производстве работ необходимо соблюдать требования ПБ-10-382-00 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором России, и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве, часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве, часть 2", ПОТ РМ-007-98 при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, ПОТ РМ-012-2000 при работе на высоте и других нормативных документов действующих в РФ.


СОСТАВ ППР

	
	
	

	N п\п
	Наименование
	N листа

	1
	Титульный лист, утверждение и согласование проекта.     
	 

	2
	Лист ознакомления с проектом.     
	 

	3
	Состав ППР. Основные указания.     
	 

	4
	Таблицы.     
	 

	5
	Стройгенплан.     
	 

	6
	Схема мобильной завозки крана.     
	 

	7
	Разрез 1-1. Техническая характеристика крана.     
	 

	8
	Основные указания по установке башенного крана.     
	 

	9
	Схема строповки и складирования материалов.     
	 

	10
	Технологическая схема (карта) на организацию погрузочно-разгрузочных работ.     
	 

	11
	Технологическая схема (карта) на армирование монолитной плиты перекрытия.     
	 

	12
	Технологическая схема (карта) на бетонирование монолитной плиты перекрытия.     
	 

	13
	Технологическая схема (карта) на армирование стен.     
	 

	14
	Технологическая схема (карта) на бетонирование стен.     
	 

	15
	Технологическая схема (карта) на монтаж и демонтаж опалубки.     
	 

	16
	Технологическая схема (карта) монтаж лестничных маршей.     
	 

	17
	Технологическая схема (карта) на устройство ограждающих конструкций.     
	 

	18
	Основные указания по бетонированию в зимних условиях.     
	 

	19
	Основные указания по пожарной безопасности.     
	 


     
     

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Условные обозначения
	Примечание

	1
	ограждение стройплощадки
	пм
	153
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	ГОСТ 23407-78 

	2
	бытовые помещения
	шт.
	3
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	инвентарные

	3
	временные дороги и площадки
	м[image: image4.png]



	0
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	из щебня

	4
	сигнальное ограждение
	пм
	90
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	ГОСТ 23407-78

	5
	прожектор
	шт.
	3
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	ИО-04-1000

	6
	туалет
	шт.
	1
	[image: image8.png]



	биотуалет

	7
	контейнер для мусора
     
	шт.
	1
	 
	инвентарный


     
     
ТАБЛИЦА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Кол-во
	Установл. мощн. на ед., кВт
	Общая установл. мощн., кВт

	1
	башенный кран 2ВК-50
	1
	21
	21

	2
	трансформатор сварочный ТД-500     
	2
	16
	32

	3
	понижающий трансформатор ТЭС-274     
	2
	4
	8

	4
	глубинный вибратор     
	2
	0,8
	1,6

	5
	трансформатор для зимнего ухаживания за бетоном     
	1
	30
	30

	6
	дисковая пила-станок     
	1
	6,2
	6,2

	7
	электроинструмент     
	1
	5
	5

	8
	бытовые помещения     
	3
	5
	15

	9
	освещение:     
	3
	 
	3,0

	 
	- стройплощадки     
	1
	 
	2,2

	 
	- строящегося здания     
	1
	 
	1,0

	 
	- сан. узлов     
	1
	 
	0,3

	 
	- галереи     
	1
	 
	3,0


ИТОГО: 124,3 кВт 


ИТОГО: 93,2 кВт

С коэф. к = 0,75 


ТАБЛИЦА ПОДНИМАЕМЫХ ГРУЗОВ  

	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Марка, ГОСТ
	Вес, т

	1
	Бункер с бетоном
	БП-1.0, ГОСТ 21807-76*
	2,8

	2
	Дорожные плиты     
	ПД-1
	До 2,4

	3
	Лестничные марши     
	ЛМ-12
	2,135

	4
	Элементы опалубки     
	 
	до 1,0

	5
	Пиломатериалы     
	 
	до 1,0

	6
	Кирпич, газобетонные блоки     
	Поддон
	до 1,0

	7
	Ящик с раствором     
	 
	до 0,7

	8
	Арматура     
	 
	до 1,0

	9
	Контейнер с мусором     
	 
	до 1,0

	10
	Рулонные материалы     
	 
	до 0,5


     

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Количество
	Марка, ГОСТ

	1
	каски строительные     
	по кол-ву работающих
	ГОСТ 12.4.087-84

	2
	пояс предохранительный     
	по кол-ву работающих
	ГОСТ Р 50849-96

	3
	удлинитель цепи предохранительного пояса     
	по кол-ву работающих
	ПВУ-2


     
     
ТАБЛИЦА НОРМ ОСВЕЩЕННОСТИ
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Освещенность, люкс

	1
	автомобильные проезды     
	2

	2
	земляные работы     
	10

	3
	монтажные работы     
	30

	4
	участки бетонирования     
	30

	5
	участки погрузо-разгрузочных работ     
	30

	6
	проходы к рабочим местам     
	10


     
     
РАБОТА КРАНА В ОХРАННОЙ ЗОНЕ  ЛЭП

(осветительная линия по ………….. ул. переложена в изолированном кабеле)


1. Работы производить при согласовании с владельцем ЛЭП.


2. Производство работ по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы.


3. Под непосредственным руководством лица ответственного за безопасное производство работ кранами.


4. Условия безопасности, указываемые в наряде-допуске. Время действия наряда-допуска определяется организацией, выдавшей наряд. Наряд-допуск должен выдаваться крановщику на руки перед началом работ.
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Стройгенплан М 1:500


СХЕМА МОБИЛЬНОЙ ЗАВОЗКИ БАШЕННОГО КРАНА И МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
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	- существующее здание
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	- строящееся здание
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	- фирменный щит
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	- ворота
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	- биотуалет
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	- пожарный щит
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	- контейнер для мусора
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	- монтажный кран
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	- граница опасной зоны от строящегося здания
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	- граница рабочей зоны крана
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	- ориентиры ограничения перемещения груза при помощи гирлянды из лампочек
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	- знак ограничения скорости
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	- выезд (въезд) на стройплощадку
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	- запретная зона перемещения грузов
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	- прожекторные установки
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	- вход в строящееся здание
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	- знак "опасная зона"
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	- мойка
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	- шкаф силовой
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	- контрольный груз
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	- площадка для приема бетона (раствора)


ВНИМАНИЕ


1. При подаче груза в зону повышенной опасности необходимо соблюдать особую осторожность, подачу груза производить согласно технологической последовательности. Груз перемещают на минимальной скорости и под руководством лица, ответственного за безопасное перемещение грузов кранами.


2. Во избежание ударов подаваемых краном элементов о стены существующего здания необходимо их удерживать от раскачивания и разворота при помощи оттяжек.


3. Категорически запрещается находиться людям между подаваемым элементом и существующим зданием. 


4. На расстоянии 2 м от существующих стен примыкающего здания работы по бетонированию конструкций производить вручную (при помощи лотков и малогабаритных бетононасосов), так как подача бетонной смеси в бункерах краном, учитывая его габариты, невозможна.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА БАШЕННЫМ КРАНОМ

Необходимо производить подачу грузов на строящееся здание согласно технологической последовательности для предотвращения попадания груза в запретную зону и уменьшения границы опасной зоны.


1. Поднять груз со склада на высоту до 3 м - положение 1.


2. Кареткой приблизить груз к оси крана и поднять на необходимую высоту - положение 2.


3. Повернуть стрелу крана с грузом в сторону подачи груза - положение 3.


4. Кареткой переместить груз к месту приемки - положение 4.


ВНИМАНИЕ!


При подаче бункера башенным краном суммарная масса бункера с бетоном или раствором должна составлять не более 50% от грузоподъемности крана на определенном вылете.


При ведении работ краном в зоне складирования со стороны оси 10 - арматурный цех не работает. В случае необходимости подачи арматуры в зону расположения арматурного цеха и из цеха на корпус, необходимо вывести всех работающих из цеха, временно запретить проход рабочих и оградить опасную зону сигнальным ограждением.


Приемку и подачу арматуры осуществляет только стропальщик. После окончания работ сигнальное ограждение установить в первоначальное положение.


ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ БАШЕННОГО КРАНА

Подготовка монтажной площади. Фундаментный крест ФК 3.4 Размеры в мм/м
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Подготовка монтажной площади


Заземление стационарного крана. Заземление поворотных кранов на стройках рекомендуется в качестве громозащиты.
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Заземление стационарного крана

1. башня крана
2. фундамент
3. оцинкованная ленточная сталь 30 мм х 3,5 мм
4. оцинкованная ленточная сталь 30 мм х 3,5 мм

В качестве подводки к заземлителям и соединениям достаточно использовать ленточную сталь 30 мм х 3,5 мм. Подключения должны происходить с помощью двух винтов М 10 с пружинными шайбами.

           

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ
1. Проект разработан на башенный кран, установленный для строительства жилого дома со встроенными помещениями по адресу: СПб, ул. ……………….., д. …………...


2. Подземные коммуникации в зоне устройства фундаментного креста отсутствуют.

           

УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
1.  Продольный уклон земляного полотна должен быть не более 0,003; поперечный уклон земляного полотна, сложенного из недренирующего грунта, должен быть в пределах 0,008-0,01 в сторону от обслуживаемого объекта; земляное полотно, сложенное из дренирующего грунта, допускается выполнять горизонтальным.


2. Плотность грунта земляного полотна должна быть в пределах 1,55-1,75 г/см[image: image35.jpg]


, коэффициент уплотнения насыпного грунта земляного полотна - не менее 0,95.


3. В качестве балласта под фундаментный крест следует применять щебень, дорожные плиты. Откосы боковых сторон 1:1,5.


4. Поверхностные воды с земляного полотна следует отводить с помощью водоотводных канав, которые устраивают на всю длину земляного полотна и включать в общий водоотвод строительной площадки.


5. Ограждение фундаментного креста следует выполнять по ГОСТ 23407-78.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ПОД Б/КРАН

1. Ежесменный осмотр основания под б/краном и фундаментного креста осуществляет машинист крана в объеме, предусмотренной производственной инструкцией.


2. Плановую проверку состояния земляного полотна производит лицо, ответственное за содержание кранов в исправном состоянии, совместно с лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, после каждых 20-24 смен работы крана, отмечая результаты проверки в сменном журнале работы крана.


3. Перед началом смены машинист крана должен произвести осмотр состояния элементов фундаментного креста в объеме, предусмотренном производственной инструкцией, при обнаружении неисправностей не приступать к работе и поставить об этом в известность лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, и за содержание кранов в исправном состоянии.

           

ВНИМАНИЕ
При установке софитов освещения на башне крана необходимо установить отдельный рубильник.


Установка софитов должна быть выполнена согласно проекта временного электроснабжения.


Отключение софитов и обслуживание системы освещения возможно только в период отключения питания башенного крана и спуска машиниста крана на землю.


ВНИМАНИЕ


После устройства заземления необходимо проверить сопротивление растеканию тока заземляющей системы. Оно должно быть для крана, питающегося от распределительного устройства с глухозаземленной нейтралью не более 10 Ом, с изолированной нейтралью - не более 4 Ом. Результаты измерения сопротивления заземляющей системы должны заноситься в акт сдачи крана в эксплуатацию. При сопротивлении заземляющей системы более указанных величин необходимо устраивать повторный очаг заземления или увеличивать число заземлителей.


При устройстве заземления необходимо руководствоваться требованиями Правил устройства электроустановок.


ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО СКЛАДИРОВАНИЮ

1. Материалы, оборудования следует размещать на выровненных утрамбованных площадках, а в зимнее время на очищенных от снега и льда. Со складских площадок должен быть организован отвод поверхностных вод путем водоотводных канав.

2. На складе между штабелями следует оставлять проходы шириной не менее 1,0 м, а при движении автотранспорта через зону складирования проезды шириной не менее 3,5 м.

3. Складировать изделия в штабеля необходимо по одноименным маркам. Штабели должны быть снабжены табличками, обращенными в сторону прохода с указанием количества и типа изделий.

4. Подкладки и прокладки в штабелях следует располагать в одной вертикальном плоскости вблизи монтажных петель, а их толщина при складировании панелей, блоков и т.д. должна быть больше выступающих монтажных петель на 20 мм.

Применение прокладок круглого сечения при складировании строительных материалов в штабель запрещается.


5. При выполнении работ на штабеле высотой более 1,5 м необходимо применять переносные инвентарные лестницы.

6. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений запрещается.

7. Расстояние от штабелей материалов и оборудования до бровок выемок (котлованов, траншей) должно быть назначено расчетом на устойчивость откосов (крепления), как правило, за пределами призмы обрушения, но не мене 1,0 м от бровки естественного откоса или крепления выемки.

8. Прокатную сталь, срубы стальные, арматурные сетки, листы сухой штукатурки минераловатные плиты, столярные изделия следует хранить пол навесом.

9. Пылеватые материалы следует хранить в ларях, силосах и бункерах, сыпучие материалы - в штабелях с откосами: песок 1:2, щебень 1:1,5.

10.Складировать материалы и изделия следует не ближе 3,5 м от строящегося здания.


11. Под контролем ответственного за безопасную работу кранов нанести на внешней стороне бункера метки, соответствующие объему, по которым стропальщики должны контролировать величину объема бетона в бункере.


12. На стройплощадке необходимо использовать только бункер без вибратора.


СХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ РАБОТЕ С БУНКЕРОМ ДЛЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ

1. Конструкция бункера для транспортирования бетонной смеси должна отвечать требованиям ГОСТ 21807-76*.


[image: image46.png]OyHkep s 6eToHa

T'OCT 21807-76 (6yHxep Ansi GeTOHa)

1,0M° (3,01
A oo provran
T 08M>@25T)
05’75
. 03M°(1251)






Бункер для бетона

2. К работе с бункером допускаются только обученные рабочие.


3. Приемку, перемещение и выгрузку бетонной смеси с помощью бункера   осуществлять в следующей последовательности:


- загрузить бункер бетонной смесью на приемной площадке;


- застропить бункер;


- по команде стропальщика поднять бункер краном, не отрывая от земли, для перемещения бетонной смеси в закрытую часть бункера;


- по команде стропальщика поднять бункер краном на высоту 0,2-0,3 м от поверхности земли, чтобы убедиться в надежности действия тормозов крана и надежности строповки;


- по команде стропальщика переместить краном бункер с бетонной смесью к месту укладки в конструкцию;


- остановить бункер над местом укладки бетонной смеси, опустить его на высоту не более 1 м от уровня приема бетонной смеси;


- открыть затвор бункера;


- выгрузить бетонную смесь под действием собственной массы;


- по команде сигнальщика или стропальщика возвратить бункер краном на приемную площадку и произвести его расстроповку.


4. При подаче бетонной смеси краном бетонщики и стропальщики (сигнальщик) должны находиться со стороны, противоположной подаче бункера.


5. Разгрузка бункера с бетонной смесью на весу должна производиться равномерно в течение не менее 5 секунд. Мгновенная разгрузка бункера на весу запрещается.


6.  При подаче бункера башенным краном суммарная масса бункера с бетоном или раствором должна составлять не более 50% от грузоподъемности крана на определенном вылете.


7. При подаче бункера с бетоном монтажным краном суммарная масса бункера с бетоном или раствором должна составлять не более 90% грузоподъемности крана на определенном вылете.


8. Площадка для приема бетонной смеси должна иметь твердое покрытие.


ПРИМЕЧАНИЕ.


Мероприятия даны для бункера без вибратора.


ВЕДОМОСТЬ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
	
	
	
	
	

	N N п/п
	Марка, ГОСТ
	Характеристика
	Примеч.

	 
	 
	Q, т
	L, м
	 

	1
	Строп 4-х ветвевой 4СК1-8,0/5000ГОСТ 25573-82     
	8,0
	5,0
	 

	2
	Строп 2-х петлевой СКШ-2,5/3000ГОСТ 25573-82     
	2,5
	3,0
	 

	4
	Строп 2-х петлевой СКШ-1,6/1900ГОСТ 25573-82     
	1,6
	1,9
	 

	5
	Строп для подъема бункера с бетоном 2СК-6,3 ГОСТ 25573-82     
	6,3
	1,5
	 


     
     
ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ СТРОПАЛЬЩИКУ

1. До начала работ стропальщик должен быть обеспечен:


1.1. Инструкцией, определяющей его права, обязанности и порядок безопасного производства работ.


1.2.  Списком перемещаемых краном грузов с указанием их массы.


1.3. Схемами графического изображения строповки, кантовки грузов (могут быть вывешены в местах производства работ).


1.4. Рассчитанными, испытанными и промаркированными грузозахватными приспособлениями и тарой надлежащей грузоподъемности.


1.5. Выделено место для укладки грузов и оборудовано необходимыми приспособлениями, подкладками и прокладками.


1.6. Выделено и оборудовано место хранения грузозахватных приспособлений и тары.


2. Перед началом работы стропальщик обязан:


2.1. Получить инструктаж от лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, о месте, порядке и габаритах перемещения и складирования грузов с указанием способов взаимодействия и сигнализации с машинистом.


3. Во время работы стропальщик обязан:


3.1. Не допускать подвешивание груза на крюк грузоподъемной машины другим лицам.


3.2. Произвести осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары перед их использованием. Забракованные съемные грузозахватные приспособления и тара, а также не имеющие бирки (клейма), не должны находиться в местах производства работ.


3.3. Подбирать грузозахватные приспособления (тару), соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, согласно схем строповки. Строповку монтируемых элементов производить в местах, указанных в рабочих чертежах, (схемах строповки), и обеспечивать их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. Подъем груза, на который не разработаны схемы строповки производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов краном.


3.4. Перед подъемом каждого монтируемого элемента необходимо проверить:


- соответствие его проектной марке;


- состояние закладных изделий;


- наличие разметочных рисок;


- отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений поверхностей граней и ребер;


- оснащение в соответствии с ППР средствами подмащивания, лестницами, ограждениями;


- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств.


3.5.  Перед подачей сигнала о перемещении груза стропальщик обязан:


- дать машинисту крана приподнять груз на 20-30 см и проверить правильность строповки (при необходимости исправления строповки груз должен быть опущен);


- убедиться, что на грузе нет незакрепленных предметов, и что груз не может за что-то зацепиться;


- убедиться, что около груза и на пути его следования отсутствуют люди;


- отойти от груза на безопасное расстояние в сторону противоположную подаче груза краном;


3.6.  При перемещении груза стропальщик обязан:


- следить, чтобы груз не перемещался над людьми;


- следить, чтобы груз не перемещался над ранее смонтированными конструкциями или их выступающими частями на расстояние не менее 1,0 м по горизонтали и 0,5 м по вертикали;


- при возникновении опасности немедленно подать сигнал машинисту крана прекратить перемещение груза.


3.7. Не опускать груз на автомашину или поднимать груз, находящийся в ней, при нахождении людей в кузове или кабине.


3.8.  При подъеме, опускании и перемещении груза краном стропальщик должен отойти на безопасное расстояние в сторону, противоположную перемещению груза. Стропальщик может находиться возле груза, если груз находятся на высоте не более 1 м от уровня площадки, на которой стоит стропальщик.


3.9.  Подъем и перемещение мелкоштучных и сыпучих грузов должно производиться в специально для этого предназначенной таре (контейнере), при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов.


3.10.  Подъем кирпича (мелких блоков) на поддонах без ограждений разрешается производить при погрузке и разгрузке (на землю) автомашину, а также при условии удаления людей из зоны перемещения груза (опасной зоны).


3.11. Перед строповой тары с сыпучим грузом поверхность груза необходимо разровнять так, чтобы расстояние от верхнего края тары до поверхности насыпанного в тару материала была не менее 10 см, а края тары очистить от налипшего материала.


СХЕМЫ СТРОПОВКИ
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При производстве погрузочно-разгрузочных работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", ГОСТ 12.3.009-76 "Работы погрузочно-разгрузочные", "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", а также "Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах" ПОТ РМ-007-98.


2.  В зоне производства погрузочно-разгрузочных работ нахождение посторонних лиц запрещается.


3. К производству погрузочно-разгрузочных работ допускаются только рабочие, прошедшие курсовое обучение по типовой программе, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право производства данных работ. Перед началом работ рабочие должны быть проинструктированы по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж должен производиться не реже одного раза в три месяца.


4. Лицо, ответственное за безопасное перемещение грузов кранами, до начала работ обязано ознакомить стропальщиков с технологической картой, указать место, порядок и габариты складирования грузов. При работе нескольких стропальщиков один из них назначается старшим и руководит погрузочно-разгрузочными работами. К работе стропальщики допускаются только в спецодежде (каски, рукавицы, сигнальные куртки).


5. Площадка до начала работ должна быть очищена и спланирована, а при производстве работ в темное время достаточно освещена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 (не менее 10 лк).


6. При производстве работ кранами необходимо соблюдать следующие требования:


- на месте производства работ по подъему и перемещению грузов, а также на кране не должно допускаться нахождение лиц, имеющих прямого отношения к работе;


- подъем, опускание и перемещение груза не должны производиться при нахождении людей под грузом; стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находиться на высоте не более 1,0 м от уровня площадки, на которой он находится;


- при подъеме груза вблизи строений, штабелей и транспорта не должно допускаться нахождение людей между принимаемым грузом и сооружением или транспортом. Настоящее требование должно выполняться и при опускании груза;


- при перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть поднят на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;


- при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 20-30 см для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов.


7. При производстве работ запрещается:


- оттягивать груз во время его подъема, перемещения, опускания; для разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъема и перемещения необходимо применять оттяжки-багры из пенькового троса;


- освобождать защемленные грузом стропы;


- выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственным весом, а также поправлять стропы на весу;


- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении;


- поднимать груз, заложенный другими грузами;


- подтаскивать груз по земле крюком крана;


- поднимать и перемещать груз с находящимися на нем людьми или над людьми;


- оставлять груз в подвешенном состоянии после окончания или при перерыве в работе;


- погрузка и разгрузка автомашин при нахождении в ее кабине людей;


- работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозов.


8. Краны для выполнения погрузочно-разгрузочных работ должны быть обеспечены комплектом вспомогательных съемных грузозахватных приспособлений. Захватные приспособления должны обеспечить безопасность работ, сохранность поднимаемого груза и наименьшую трудоемкость при строповке и расстроповке. Все грузозахватные приспособления должны подвергаться периодическому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние в следующие сроки:


- стропы (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней;


- траверсы, клещи и другие захваты - каждый месяц;


- редко используемые грузозахватные приспособления - перед выдачей их в работу;


- грузоподъемные машины - не реже одного раза в три года (частичному освидетельствованию - не реже одного раза в 12 месяцев). Браковку стропов производить согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". Забракованные грузозахватные приспособления, не имеющие бирок (клейма), не должны находиться в местах производства работ.


9. При выполнении работ на штабеле высотой более 1,5 м необходимо применять переносные инвентарные лестницы. Разборку штабеля следует вести так, чтобы не нарушить его устойчивость в целом.


10. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к выполнению этих работ.


11. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.


12. Загрузка кузова автомобиля (прицепа) должна производиться от кабины к заднему борту, разгрузка - в обратном направлении.


13. При загрузке автомобиля груз не должен возвышаться над проезжей частью дороги более, чем на 3,8 м и иметь ширину не более 2,5 м.


14. Открывать и закрывать борта кузова транспортного средства разрешается не менее, чем двумя работниками, при этом необходимо убедиться в безопасном расположении груза.


15. Запор борта платформы необходимо открывать в первую очередь в середине, затем у торца платформы. Работник при этом должен находиться на расстоянии не менее 1 м от борта платформы.


16. Использование водителя на погрузочно-разгрузочных работах допускается как исключение, в случаях, специально оговоренных в инструкциях и при наличии этих условий в договоре (контракте).


17. При постановке транспортного средства под погрузку или разгрузку должны быть приняты меры по предотвращению самопроизвольного его движения.


СХЕМА N 1

Действия стропальщика при разгрузке автотранспорта
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1. Предварительно определяет массу поднимаемого груза, его габариты, определяет вылет стрелы, стоянку крана место и способ складирования.


2. Выбирает схему строповки, подбирает стропа по грузоподъемности и характеру поднимаемого груза, навешивает их на крюк крана.


3. Проверяет наличие и состояние монтажных петель.


4. Подает сигнал машинисту крана о подаче стропов на груз в автотранспорте.


5. Поднимается в автомашину по эстакаде (навесной площадке, лестнице) и производит строповку груза в соответствии со схемой строповки.


6. Подает сигнал машинисту крана на натяжение стропов.


7. Выходит из автомашины на эстакаду или навесную площадку (при отсутствии эстакады или навесной площадки выходит из автомашины по приставной лестнице) и подает сигнал машинисту крана на подъем груза на высоту 200-300 мм. После подъема груза убеждается в правильности строповки, равномерности натяжения стропов, исправности тормозов крана и устойчивости крана (для самоходных кранов).


8. Убедившись в отсутствии людей в кабине автомашины и около нее отходит на безопасное расстояние (выходит из опасной зоны) и подает сигналы машинисту крана на подъем и перемещение груза на площадку складирования или к месту производства работ.


СХЕМА N 2

Действия стропальщика при приемке груза на складе
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1. Определяет место укладки груза, укладывает прокладки (подкладки), при необходимости знакомится со схемой складирования груза.


2. Подает сигнал машинисту крана на опускание груза. При опускании груза на высоту не более 1 м от уровня площадки, на которой находится стропальщик, подает сигнал машинисту крана на прекращение опускания груза.


3. Подходит к грузу, наводит его на необходимое место установки и подает сигнал машинисту крана на опускание груза.


4. Производит расстроповку груза, отходит на безопасное расстояние и подает сигнал машинисту крана на подъем стропов.


СХЕМА N 3

Действия стропальщика при подъеме груза со склада

[image: image62.png]



1. Подбирает стропа по грузоподъемности и характеру поднимаемого груза и навешивают их на крюк крана.


2. Отходит на безопасное расстояние (выходит из опасной зоны) и подает сигнал машинисту крана о подаче стропов на штабель требуемого груза.


3. После опускания стропов поднимается на штабель (подходит к грузу), производит строповку груза в соответствии со схемой строповки.


4. Подает сигнал машинисту крана на натяжение стропов. Выходит из опасной зоны и подает сигнал машинисту крана на последующий подъем груза на высоту 200-300 мм. После подъема груза убеждается в правильности строповки, равномерности натяжения стропов, исправности тормозов крана.


5. Отходит на безопасное расстояние (выходит из опасной зоны) и подает сигналы машинисту крана на подъем и перемещение груза на автотранспорт или к месту производства работ.


СХЕМА N 4

Действия стропальщика при погрузке автотранспорта
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1. Выбирает схему строповки, подбирает стропа в соответствии со схемой строповки, навешивает их на крюк крана.


2. Определяет стоянку крана (в зависимости от массы груза на вылете стрелы) и автомашины.


3. Подает сигнал машинисту крана на опускание груза. При опускании груза на высоту порядка 1 метра от уровня настила кузова автомашины (но не менее 0,5 м от наиболее выступающих частей автомашины), подает сигнал машинисту крана на прекращение опускания груза.


4. Поднимается на эстакаду или навесную площадку (при их отсутствии подходит к автомашине), наводит груз на необходимое место установки (с использованием оттяжек, багра и т.п.) и подает сигнал машинисту крана на опускание груза.


5. После опускания груза на место заходит в кузов автомашины и производит расстроповку груза. Выходит из кузова машины, отходит на безопасное расстояние и подает сигнал машинисту крана на подъем стропов.


Сигналы крановщику подает только старший стропальщик С1.
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 +"А",


где:

"А" - 1,5 L[image: image66.jpg]


 + "а", где "а" - максимальное расстояние отлета груза (т. Г.1 СНиП 12-03-2001)
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 - максимальный габарит изделия


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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	- положение водителя при разгрузке (погрузке) автомобиля
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	- положение стропальщика при строповке и расстроповке груза, натяжении стропов, при выравнивании (при опускании груза) с высоты не более 1 метра от уровня площадки на складе (месте производства работ)
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	- положение стропальщика при подъеме груза с автомашины на высоту 200-300 мм, при наведении и опускании груза в кузов автомашины с высоты не более метра (1 - при наличии эстакады, 2 - при отсутствии эстакады)
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	- положение стропальщика при подъеме, перемещении и опускании груза
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	- направление подачи груза краном
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	- эстакада (навесная площадка, лестница) для подъема в автомашину, на штабель
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	- указатель границы опасной зоны
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	- граница рабочей зоны
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	- граница опасной зоны


          
     

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ
1. На данном листе разработана технологическая карта на установку арматуры при устройстве монолитной плиты перекрытия.


2. Технология армирования монолитной плиты предусматривает установку каркасов (сеток), предварительно сваренных на стенде на строительной площадке и вязку арматуры отдельными стержнями.


3. Работу по армированию монолитной плиты предусмотрено вести последовательно по захваткам.


4. Перед началом арматурных работ, необходимо:


- установить опалубку, выполнить ограждение опалубки;


- подготовить к работе оснастку и инструмент;


- очистить арматуру каркасов от ржавчины на строительной площадке;


- предусмотреть мероприятия по безопасному производству работ;


- подать пакеты с арматурными изделиями к месту работ.


5. Плоские каркасы (сетки) подают к месту установки в пакетах по 10-15 штук, арматурные стержни в пучках, согласно схем; строповки.


6. Подъем и перемещение арматуры осуществляется в следующей последовательности:


6.1. по команде ст. стропальщика машинист крана подает стропа к месту складирования арматуры.


6.2. стропальщики подходят, проводят строповку арматуры и отходят на безопасное расстояние.


6.3. по команде ст. стропальщика машинист крана поднимает арматуру на 20-30 см для проверки надежности строповки.


6.4. убедившись в правильности и надежности строповки, ст. стропальщик дает команду крановщику на дальнейший подъем (на высоту не менее 0,5 м, выше встречающихся на пути предметов) и перемещение арматуры к месту установки, визуально следя за его передвижением, находясь за пределами опасной зоны.


6.5. после перемещения арматуры к месту установки, ст. стропальщика дает команду крановщику опустить груз на высоту не более 1 м над местом установки.


6.6. крановщик опускает каркасы на подстилающий слой и стропальщик производит расстроповку груза.


7. При ведении арматурных работ на захватке контур плиты должен быть огражден (либо ограждением опалубки, либо инвентарным ограждением).


7.1. при ведении арматурных работ на участках, не имеющих надежных ограждений, рабочие обязательно должны крепить страховочным поясом с удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер.


8. Для обеспечения проектного положения верхних рядов арматуры необходимо использовать пространственные фиксаторы, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом 500 мм.


8.1. обеспечение защитного слоя бетона нижних рядов арматуры обеспечивается использованием инвентарных пластмассовых фиксаторов, которые устанавливаются в шахматном порядке.


9. Ходить по заармированному перекрытию разрешается только по щитам с опорами, которые должны устанавливаться непосредственно на опалубку плиты.


10.  Приемка смонтированной арматуры оформляется актом на скрытые работы.


10.1. при приемке работ, следует обращать особое внимание на правильность установки арматуры, обеспечение необходимых зазоров, в том числе и для образования защитного слоя, на правильность скрепления пересечения стержней.


11. При производстве работ по армированию стен необходимо руководствоваться требованиям СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве",СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", и СНиП 3.03.01-87 "Несущие ограждающие конструкции".


ТАБЛИЦА ОСНАСТКИ, ИНВЕНТАРЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ТИП
	МАРКА
	кол-во
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1
	площадка монтажника
	инвент.
	МП 383.00.00 ПКТИ     
	 
	 

	2
	фиксаторы пространственные     
	металлич.
	ПФ-1
	 
	по потребности

	3
	фиксаторы пластмассовые     
	пластмас.
	 
	 
	по потребности

	4
	кусачки     
	 
	 
	 
	на бригаду

	5
	4-х ветвевой строп
	 
	Строп 4-х ветвевой 4СК1-8,0/5000 ГОСТ 25573-82     
	 
	на один кран

	6
	комплект электросварщика     
	 
	 
	 
	на каждого эл. сварщика

	7
	сварочный трансформатор     
	 
	ТС-300
	 
	ГОСТ 95-77Е

	8
	крючки вязальные     
	 
	 
	 
	по потребности


     
     
ТАБЛИЦА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ АРМАТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
	
	
	
	

	N п/п
	параметр
	предельные отклонения, мм.
	контроль, метод, объем, вид регистрации

	1
	отклонение между отдельными установленными рабочими стержнями
	±20 мм
	технический осмотр всех элементов, журнал работ

	2
	отклонение в расстоянии между рядами арматуры
	±10 мм
	 

	3
	при армировании конструкций отдельными стержнями, установленными внахлестку без сварки, длина нахлестки должна быть не менее:
	 
	 

	 
	- для А-I
	40 d
	 

	 
	- для А-II
	40 d
	 

	 
	- для А-III
	50 d
	 

	4
	при армировании конструкций сварными сетками и каркасами допускается установка их без сварки путем перепуска на длину, указанную в проекте     
	но не менее 250 мм
	


	5
	суммарной длины сварных швов на стыке стержней внахлестку или на каждой половине стыка с накладками:     
	 
	


	 
	- для стержней класса А-I:
	 
	 

	 
	     при двухсторонних швах
	3 мм
	 

	 
	     при односторонних швах
	6 мм
	 

	 
	- для стержней класса А-II и А-IV:     
	 
	 

	 
	при двухсторонних швах
	4 мм
	 

	 
	при односторонних швах
	8 мм
	 

	7
	при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм и размеры поперечного сечения конструкции, мм.
	+15; -5 мм
	 


     
     

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ АРАМАТУРНЫХ РАБОТ НА ЗАХВАТКЕ
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ЩИТ Щ1
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Пространственный фиксатор
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Пространственные фиксаторы необходимо установить в шахматном порядке с шагом 500 мм

           

Спецификация стали на один фиксатор
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	сечение
	стандарт
	длина, мм
	вес 1 поз., кг.
	кол-во.
	вес всех поз., кг.
	примечание

	1
	Ш 8А- I
	ГОСТ 5781-82
	1200
	0,48
	1
	 
	


     
     
Спецификация материалов на один щит
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	сечение
	стандарт
	длина, мм
	объем 1 шт., м[image: image81.jpg]



	кол-во.
	объем всех поз., м[image: image82.jpg]



	примечание

	1
	доска 150x20
	ГОСТ 8486-86
	900
	0,0027
	4
	0,0108
	вес щита 8,56 кг

Расход материалов на 1 щит 0,016 м[image: image83.jpg]




	2
	доска 150x20
	ГОСТ 8486-86
	600
	0,0018
	2
	0,0036
	

	3
	доска 150x20
	ГОСТ 8486-86
	150
	0,001
	8
	0,008
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Способы обеспечения защитного слоя арматуры:

а - в балках я ребрах плит при помощи упоров; б - в балках посредством удлиненных стержней; в - бетонной подкладкой с проволочной скруткой; г - бетонной пробкой с пружинной скобой; д - упругим пластмассовым фиксатором; е - металлическими штампованными подставками

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ
1. Технологическая схема разработана на бетонирование монолитных перекрытий.


2. Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной опалубки по захваткам, после выполнения монолитных стен до нижней отметки перекрытия. 


3. До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 


- предусмотреть мероприятия по безопасному ведению работ на высоте; 


- установить опалубку;


- установить арматуру, закладные детали и пустообразователи для проводки;


- все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и другие), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии со СНиП 3.01.01-85. 


4. Перед бетонированием поверхность деревянной, фанерной или металлической опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой, а поверхность бетонной, ж/бетонной и армоцементной опалубки - увлажнить. Поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной пленки и увлажнить или покрыть цементным раствором. 


5. Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке.


6. Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню поверхности бетона. 


7. Транспортирование бетонной смеси на объект производится автобетоновозами с выгрузкой бетона в бункер на площадке приема бетона. Подача бетонной смеси в конструкцию перекрытия производится в бункерах объемом 1 м[image: image85.jpg]


 с помощью башенного крана.


8. При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на опалубку перекрытия.


9. При разгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия расстояние между нижней кромкой бункера и поверхностью, на которой укладывается бетон, должен быть не более 1,0 м.


10. Бетонную смесь следует укладывать горизонтальными слоями шириной 1,5-2 м одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.


11. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией.


12. При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с проектной организацией устраивают в любом месте по оси стены. Поверхность рабочего шва должна быть перпендикулярна поверхности плиты, для чего в намеченных местах прерывания бетонирования ставятся рейки по толщине плиты.


13. Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва допускается производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа и удаления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой с последующей поливкой водой.


14. Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы (ИВ-66, ИВ-47А) или поверхностные вибраторы (ПВ-1, ПВ-2).


15. Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и закладные детали монолитной конструкции. В местах непосредственной установки электротехнических коробочек виброуплотнение не производить. 


16. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса его действия, поверхностные вибраторы переставляют так, чтобы площадка вибратора на новой позиции на 50-100 мм перекрывала соседний провибрированный участок.


17. Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной леей, основными признаками которого служат прекращение ее оседания, появление цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха.


18. В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, ее следует дополнительно уплотнять штыкованием.


19. В процессе бетонирования и по окончании его необходимо применять меры к предотвращению сцепления с бетонном элементов опалубки и временных креплений.


20. При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".


ТАБЛИЦА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ
	
	
	
	

	N п/п
	Параметр
	Предельные отклонения, мм
	Контроль, метод, объем, вид регистрации

	1
	отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого     
	20 мм
	измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-100 м, журнал работ

	2
	местные неровности поверхности бетона при проверке 2-х метровой рейкой, кроме опорных поверхностей     
	5 мм
	измерительный, каждый конструктивный элемент, журнал работ

	3
	длина или пролет элемента
	±20 мм
	измерительный, каждый элемент, журнал работ     

	4
	размер поперечного сечения элемента
	+ 6 мм 
-3 мм
	измерительный, каждый элемент, журнал работ     

	5
	отметки поверхностей и закладных изделии, служащих опорами для стальных или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов     
	- 5 мм
	измерительный, каждый опорный элемент, исполнительная схема

	6
	разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей     
	3 мм
	то же, каждый стык, исполнительная схема


     
     

ФРАГМЕНТ ПЛАНА
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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	- местоположение стропальщика (монтажника) в момент строповки и расстроповки груза
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	- местоположение стропальщика (монтажника) в момент перемещения груза
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	- направление подачи груза
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	- граница опасной зоны

	[image: image92.jpg]



	- стрела крана


ВНИМАНИЕ


1. Провода от распределительного щитка к вибраторам заключают в резиновые рукава, корпус вибратора на месте работы обязательно заземляют.


2. Рабочие должны работать с электровибраторами только в резиновых сапогах и перчатках.


3. Для включения вибратора применяют устройства закрытого типа, использование штепсельных розеток недопустимо.


4. При уплотнении бетонной смеси вибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.


5.  Распалубливание плит производят после достижения бетоном прочности 70% от проектной.


6. Контроль за качеством бетонной смеси производится строительной лабораторией в соответствии с ГОСТ 10180-90. Все данные по качеству заносятся в журнал бетонных работ.


Особое внимание следует уделять контролю за виброуплотнением бетонной смеси.


УСТРОЙСТВО РАБОЧЕГО ШВА
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СХЕМА ПЕРЕСТАНОВКИ ГЛУБИННЫХ ВИБРАТОРОВ
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ПРИМЕЧАНИЕ


1. Арматура условно не показана.


2. При ведении монолитных работ на участках, не имеющих надежных ограждений, рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер (прораб).

           

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. На данном листе разработана технологическая карта на установку арматуры при возведении монолитных стен здания.


2. Технология армирования стен предусматривает установку плоских каркасов, предварительно сваренных на стенде на строительной площадке и вязку арматуры отдельными стержнями. 


3. Работу по армированию стен на этаже предусмотрено вести последовательно по захваткам. 


4. Перед началом арматурных работ, необходимо: 


- подготовить к работе оснастку и инструмент;


- очистить арматуру каркасов от ржавчины на строительной площадке; 


- убедиться в наборе достаточной прочности перекрытия нижележащего этажа; 


- закрыть все проемы в перекрытии щитами и закрепить их от смещения; 


- предусмотреть мероприятия по безопасному производству работ; 


- подать пакеты с арматурными изделиями к месту работ; 


- произвести заземление сварочного аппарата.


5. Плоские каркасы подаются на этаж краном в пакетах по 10-15 штук, арматурные стержни в пучках, согласно схемам строповки.


6. Перед каждой операцией по подъему и перемещению каркасов стропальщик должен проверить, что: 


- на подаваемой арматуре нет незакрепленных стержней, инструментов; 


- нет людей возле поднимаемых грузов в опасной зоне перемещения груза.


7. Подъем и перемещение арматуры осуществляется в следующей технологической последовательности: 


- по команде ст. стропальщика машинист крана подает стропа к месту складирования арматуры;


- стропальщики подходят, проводят строповку арматуры и отходят на безопасное расстояние;


- по команде ст. стропальщика машинист крана поднимает арматуру на 20-30 см для проверки надежности строповки;


- убедившись в правильности и надежности строповки, ст. стропальщик дает команду крановщику на дальнейший подъем (на высоту не менее 0,5 м, выше встречающихся на пути предметов) и перемещение арматуры к месту установки, визуально следя за его передвижением, находясь за пределами опасной зоны;


- после перемещения арматуры к месту установки, ст. стропальщик дает команду крановщику опустить груз на высоту не более 1 м над местом установки;


- крановщик опускает каркасы на подстилающий слой и стропальщик производит расстроповку груза. 


8. Армирование стен выполняется поэтапно:


- на первом этапе устанавливают плоские каркасы. Каждый плоский каркас в отдельности выверяется, устанавливается и закрепляется по проекту (сваркой или вязкой) к выпускам нижележащей арматуры. При установке плоских каркасов закрепляются пластмассовые фиксаторы для защитного слоя, фиксаторы устанавливаются в шахматном порядке.


- на втором этапе устанавливают продольную арматуру. Продольная арматура устанавливается и закрепляется снизу вверх. Вязку арматуры отдельными стержнями до отметки 1,5 м арматурщики ведут вручную с перекрытия, а выше с площадок монтажника.


9. При ведении арматурных работ на захватке контур перекрытия должен быть огражден (либо ограждением столовой опалубки, либо инвентарным ограждением).


10. При ведении арматурных работ на участках, не имеющих надежных ограждений, рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер.


11. При выполнении арматурных работ с площадки монтажника на расстоянии 2-х м и менее от края перекрытия необходимо до подъема монтажника на площадку закрепить площадку монтажника страховочным тросом за надежные элементы конструкций (места крепления указывает мастер). Площадка должна иметь надежные ограждения, высотой 1,1 м.


12. Приемка смонтированной арматуры оформляется актом на скрытые работы:


- при приемке работ следует обращать особое внимание на правильность установки арматуры, обеспечение необходимых зазоров; в том числе и для образования защитного слоя, на правильность скрепления пересечения стержней.


13. При производстве работ по армированию стен необходимо руководствоваться требованиям СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве",СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


11. При перемещении и подаче на рабочее место краном кирпича следует применять поддоны и грузозахватные устройства исключающие падение груза при подъеме. Подъем кирпича на поддонах без ограждений разрешается при погрузочно-разгрузочных работах на автомашину или на землю, а также при условии, что люди удалены из зоны перемещения груза (опасной зоны).


12. Производство работ по одной вертикали в двух и более ярусах запрещается. Запрещается пребывание людей в зоне перемещения грузов краном.


13. Кладку стен в пределах этажа выполнять в один-три яруса по высоте (в зависимости от проектных отметок). Разбивка по ярусам выполняется из условия, чтобы каждый ярус был выше уровня рабочего настила на 0,7 м.


14. Вертикальность граней и углов стен из кирпича, горизонтальность ее рядов необходимо проверять не менее двух раз на каждом ярусе кладки (через 0,5-0,6 м) с устранением обнаруженных отклонений в процессе возведения яруса. Не допускается кладка стен в положении "стоя на ней". Зазор между стеной возводимого здания рабочим настилом должен быть не более 50 мм.


15. При кладке стен зданий на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от его уровня за возводимой стеной до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять предохранительные пояса.


16. Кладка стен по вертикали выполняется по ярусам.


- кладка стен 1-го яруса ведется с перекрытия.


- кладка стен 2-го яруса и последующих ярусов ведется с подмостей, имеющих ограждение, при высоте рабочего настила 0,9 - 1,2-2,4 м, при необходимости с применением подлесков, изготавливаемых по месту из досок толщиной 40 мм на высоту до 40 см.


17. Разрыв в кладке допускается выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. В вертикальные штрабы заложить продольную арматуру диметром не более 6 мм, а поперечную арматуру диметром не более 3 мм через 1,5 м по высоте кладки.


18. По окончании кладки произвести проверку нивелиром горизонтальности и отметок верха кладки.


19. После окончания рабочей смены следить, чтобы на стене не оставалось посторонних предметов (кирпич, молоток и т.д.).


СОСТАВ ОПЕРАЦИЙ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
          

	
	
	
	

	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль (метод, объем)
	Документация

	подготовительные работы
	Проверить:
- наличие документа о качестве на партию газобетонных блоков, кирпича, раствора, клея, соответствие их вида, марки и качества требованиям проекта, стандарта;

- очистку основания под кладку от мусора, грязи, снега и наледи;

- правильность разбивки осей.
	

визуальный лабораторный, изуальный измерительный
	

паспорт, (сертификат), общий журнал работ

	кладка стен
	Контролировать:
	 
	 

	 
	- толщину конструкций стен, отметки опорных поверхностей;
	измерительный, после каждых 10 м[image: image96.jpg]


 кладки по каждой оси
	общий журнал работ

	 
	- ширину простенков, проемов;
	-
	 

	 
	- толщину швов кладки;
	-
	 

	 
	- смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали, смещение осей стен от разбивочных осей;
	измерительный, каждый проем, каждую ось.

 
	 

	 
	- отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали, отклонение рядов кладки от горизонтали;
	измерительный, после каждых 10 м[image: image97.jpg]


 кладки
	 

	 
	- неровности на вертикальной поверхности кладки;
	визуальный, измерительный, после каждых 10 м[image: image98.jpg]


 кладки
	 

	 
	- правильность перевязки швов, их заполнение;
	-
	 

	 
	- правильность устройства деформационных швов;
	-
	 

	 
	- правильность выполнения армирования кладки;
	визуальный
	 

	 
	- правильность выполнения разрывов кладки;
	-
	 

	 
	- температуру наружного воздуха и раствора (в зимних условиях).
	измерительный

 

 
	 

	приемка выполненных работ
	Проверить:

- качество фасадных поверхностей стен;

- геометрические размеры и положение стен;

- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, горизонтальность рядов, вертикальных углов кладки.
	


визуальный,

измерительный.

измерительный.
	акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ.

	Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, уровень, линейка металлическая, правило, нивелир.


	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста, геодезист - в процессе работ. Приемный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.

 


ВНИМАНИЕ!


1. Загружать монолитные перекрытия материалами и подмостями для выполнения кирпичной кладки стен разрешается только после набора бетоном 100% прочности.


2. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на расстоянии менее 2-х метров от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2-х метров сигнальными ограждениями по ГОСТ 23407-78


СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ РАСКЛАДКЕ МАТЕРИАЛОВ
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Кладка перегородок (из керамического и силикатного кирпича, из керамических, бетонных, силикатных и природных камней правильной формы)СНиП 3.03.01-87 пп. 7.4, 7.6, 7.13, 7.29, 7.90, табл. 34
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Допускаемые отклонения:


- толщины конструкции...±15 мм;


- ширины простенков ..-15 мм;


- ширины проемов.. 4-15 мм;


-смешение осей конструкций от раз5ивочных осей .. 10 мм


Толщина швов кладки:


- горизонтальных .. 12 мм; 


- предельное отклонение.. -2;+3 мм;


- вертикальных ... 10 мм;


- предельное отклонение… 2 мм


- поверхностной кладки от вертикали на один этаж... 10 мм;


- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины перегородки... 15 мм;


- неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при наложении 2-метровой рейки...10 мм. 


Высота неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями:


- для перегородок толщиной 12 см... 1,6 м; 


- для перегородок 9 см.. 1,5 м.


Толщина швов армированной кладки не более 16 мм.


Не допускается:


Ослабление конструкции бороздами отверстиями, нишами, не предусмотренные проектами.


Монтаж асбестоцементных экструзионных панелей и плит

СНиП 3.03.01-87 пп. 6.4-6.8, табл. 25


Предельные отклонения:


- уступ между смежными гранями панелей из их плоскости   4 мм.


- плоскость панелей от вертикали   5 мм;


- толщина шва между смежными панелями по длине   ±4 мм


При приемке следует проверять надежность закрепления панелей отсутствие трещин зыбкости поврежденных мест. Промежуточному контролю подлежит изоляция стыков между панелями.


[image: image102.png]



     
ОСНАСТКА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
	
	
	
	
	

	NN
	НАИМЕНОВАНИЕ 
	МАРКА, ГОСТ
	КОЛ-ВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1.
	выносная площадка
	МО 02-02.00.000сб
	 
	переставлять

	2.
	средства подмащивания
	дерев. подмости
	компл.
	по месту

	3.
	лестница для подъема
	 
	 
	на подмости

	4.
	комплект инструмента
	 
	по потр.
	для каждого каменщика

	5.
	передвижная тележка
	 
	 
	для подвоза материалов

	6.
	пояс предохранительный
	ГОСТ Р 50849-96
	 
	для каждого каменщика

	7.
	ящик для раствора
	К-1129.00 н.з. 3863
	 
	0,26 м[image: image103.jpg]




	8.
	удлинитель цепи пр. пояса
	ПВУ-2
	по потр.
	 

	9.
	каска пластмассовая
	ГОСТ 12.4.087-84
	 
	 

	10.
	ведро
	 
	 
	для раствора


     
     
КЛАДКА СТЕН (ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ, БЕТОННЫХ, СИЛИКАТНЫХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ). СНиП 3.03.01-87 п.п. 7.3, 7.4, 7.6, 7.21, 7.29, 7.90

7.21. При кладке впустошовку глубина не заполненных раствором швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах и 10 мм (только вертикальных швов) в столбах.


7.29. При армированной кладке необходимо соблюдать следующие требования:


толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм;


при поперечном армировании столбов и простенков сетки следует изготавливать и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней (из которых сделана сетка), выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка или на две стороны столба;


при продольном армировании кладки стальные стержни арматуры по длине следует соединять между собой сваркой;


при устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров.


7.30. Возведение стен из облегченной кирпичной кладки необходимо выполнять в соответствии с рабочими чертежами и следующими требованиями:


все швы наружного и внутреннего слоя стен облегченной кладки следует тщательно заполнять раствором с расшивкой фасадных швов и затиркой внутренних швов при обязательном выполнении мокрой штукатурки поверхности стен со стороны помещения;


плитный утеплитель следует укладывать с обеспечением плотного примыкания к кладке;


металлические связи, устанавливаемые в кладку, необходимо защищать от коррозии;


засыпной утеплитель или легкий бетон заполнения следует укладывать слоями с уплотнением каждого слоя по мере возведения кладки. В кладках с вертикальными поперечными кирпичными диафрагмами пустоты следует заполнять засыпкой или легким бетоном слоями на высоту не более 1,2 м за смену;


подоконные участки наружных стен необходимо защищать от увлажнения путем устройства отливов по проекту;


в процессе производства работ в период выпадения атмосферных осадков и при перерыве в работе следует принимать меры по защите утеплителя от намокания.


7.40. Кладку сводов двоякой кривизны следует начинать не ранее чем через 7 сут после окончания устройства их пят при температуре наружного воздуха выше 10 °С. При температуре воздуха от 10 до 5 °С этот срок увеличивается в 1,5 раза, от 5 до 1 °С - в 2 раза.


Кладку сводов с затяжками, в пятах которых установлены сборные железобетонные элементы или стальные каркасы, допускается начинать сразу после окончания устройства пят.


7.60. Не допускается при перерывах в работе укладывать раствор на верхний ряд кладки. Для предохранения от обледенения и заноса снегом на время перерыва в работе верх кладки следует накрывать.


Применяемый в кладочных растворах песок не должен содержать льда и мерзлых комьев, известковое и глиняное тесто должно быть незамороженным температурой не ниже 10 °С.


КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК (ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ, БЕТОННЫХ, СИЛИКАТНЫХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ). СНиП 3.03.01-87 п.п. 7.4, 7.6, 7.13, 7.29

7.13. Высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,5 м для перегородок толщиной 9 см, выполненных из камней и кирпича на ребро толщиной 88 мм, и 1,8 м - для перегородок толщиной 12 см, выполненных из кирпича.


НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:


- ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренными проектом;


- применение силикатного (керамического пустотелого) для кладки цоколей зданий.


Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать указанных в табл. 34. СНиП 3.03.01-87

	
	
	
	
	
	
	

	Проверяемые конструкции (детали)
	Предельные отклонения, мм

 
	Контроль (метод, вид регистрации)

	 
	стен
	столбов
	фундамента
	стен
	столбов
	 

	 
	из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков

 
	из бута и бутобетона

 
	 

	Толщина конструкций
	±15
	±10
	±30
	±20
	±20
	Измерительный, журнал работ

	Отметки опорных поверхностей
	-10
	-10
	-25
	-15
	-15
	То же

	Ширина простенков
	-15
	-
	-
	-20
	-
	То же

	Ширина проемов
	+15
	-
	-
	+20
	-
	То же

	Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали
	20
	-
	-
	20
	-
	То же

	Смещение осей конструкции от разбивочных осей
	10 (10)
	10
	20
	15
	10
	Измерительный, геодезическая исполнительная схема

	Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	на один этаж
	10 (5)
	10
	-
	20
	15
	Измерительный, геодезическая исполнительная схема

	на здание высотой более двух этажей
	30 (30)
	30
	30
	30
	30
	 

	Толщина швов кладки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	горизонтальных
	-2;+3
	-2;+3
	-
	-
	-
	Измерительный, журнал работ

	вертикальных
	-2; +2
	-2- +2
	-
	-
	-
	 

	Отклонения рядов кладки
	15 (15)
	-
	30
	20
	-
	Технический осмотр


           

Примечание: в скобках приведены размеры допускаемых отклонений для конструкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и панелей.     


ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ
1. Данный лист разработан на организацию рабочего места при установке грузоприемной выносной площадки башенным краном на выполнение ранее монолитное перекрытие.


1.1 Установка грузоприемной площадки на монолитное перекрытие разрешается после набора прочности бетоном перекрытия не менее 90%;


1.2 Место установки площадки указывает начальник участка или прораб.


2. До начала выполнения работ необходимо выполнить следующее:


2.1 Собрать и испытать выносную приемную площадку согласно паспорта;


2.2 Установить временное стоечное ограждение по периметру перекрытия и сигнальное ограждение опасной зоны в месте установки грузоприемной площадки согласно фрагмента плана;


2.3 Закрыть сплошным настилом, закрепленным от смещения и опрокидывания, проемы в перекрытиях, предназначенные для монтажа лифтовых шахт, оборудования, лестничных клеток и т.п., к которым возможен доступ людей, или выполнить их ограждение; так же должно быть выполнено временное ограждение по перекрытию.


3. Подачу площадки к месту установки производить в следующей последовательности: 


3.1 В зоне складирования производится строповка площадки, согласно схеме строповки;


3.2 После застроповки стропальщик отходит от груза на безопасное расстояние;


3.3 Ст. стропальщик дает машинисту сигнал на подъем груза, в соответствии с правилами подъема грузов.


3.4 После того как подаваемый груз приблизится к месту установки на расстояние 0,5 м отметки перекрытия и 1 м от стены здания, ст. стропальщик дает команду машинисту крана прекратить подъем.


3.5 На этаже стропальщик, предварительно закрепившись удлинителем предохранительного пояса выходит на перекрытие, снимает временные ограждения и специальным багром цепляет груз, разворачивает и подтягивает его на перекрытие. Наведя груз над местом установки и отойдя на безопасное расстояние, стропальщик дает машинисту сигнал опустить груз.


3.6 Монтажники, предварительно закрепившись удлинителем предохранительного пояса подходят к площадке, выполняют крепление площадки с помощью телескопических стоек и страховочное крепление продольных балок площадки за надежные элементы конструкций (места крепления указывает мастер, прораб).


3.7 Убедившись в надежности установки и крепления площадки, стропальщик выходит на площадку и производит ее расстроповку, затем отходит на безопасное расстояние и дает команду машинисту крана переместить стропа в сторону зоны складирования.


4. Во время работы на приемной площадке стропальщик должен крепиться предохранительным поясом с удлинителем в местах указанных мастером или прорабом.


5. При подаче и установке площадки вне зоны видимости машиниста крана связь машиниста крана со стропальщиками должна осуществляться через сигнальщика. Сигнальщик должен находиться на площадке сигнальщика, устанавливаемой и закрепленной на смонтированном перекрытии в зоне видимости машиниста крана вне опасной зоны перемещаемого груза:


5.1 Сигнальщик предупреждает монтажника-стропальщика, который находится на перекрытии на уровне установки площадки, о подаче груза через радиосвязь.


6. До начала работы по перемещению груза необходимо провести инструктаж с машинистом крана и особо уделить внимание, чтобы при приближении приемной площадки к месту установки скорость перемещения груза должна быть минимальной, а на перекрытие приемную площадку опускать плавно и без рывков.


7. Запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке) на этажах, над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление площадки.


8. Демонтаж площадки выполнять в последовательности обратной монтажу.


9. При установке грузоприемной выносной площадке необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве, часть 2",СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПРИЕМНОЙ ПЛОЩАДКИ

1. Перед началом эксплуатации площадку следует испытать нагрузкой 1500 кг равномерно размещенной на приемной площадке. Время выдержки под нагрузкой не менее 10 мин. Площадка считается выдержавшей испытание, если после снятия нагрузки в ее деталях не будут обнаружены трещины, сколы.


2. Рабочие, устанавливающие площадку, должны быть предварительно проинструктированы о порядке монтажа (демонтажа) площадки.


3. Монтаж и демонтаж площадки на высоте должны выполняться рабочими, снабженными предохранительными поясами и страховочными канатами, закрепленными в местах указанных лицом, ответственным за безопасное производство работ.


4. Запрещается допуск людей, не участвующих в работе, в зону, где производится установка площадки.


5. Запрещается установка площадки, при скорости ветра 10 м/сек и более, при гололедице, грозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Не допускается нагрузка на площадку выше указанной в ее технической характеристике.


6. Выход на площадку следует производить только после надежного закрепления площадки и установленных вертикально и зажатых между полом и потолком стойках.


7. Запрещается находиться на площадке при любом опускании груза или снятии груза с площадки с помощью крана.


8. Запрещается эксплуатировать площадку, установленную с уклоном в сторону улицы.


9. В процессе эксплуатации площадка должна быть осмотрена и испытана по п. 1 не реже, чем 1 раз в 3 месяца. Результаты осмотра должны заноситься в журнал учета и осмотра.


10. Испытание грузоприемной площадки по п. 1 должно выполняться и при каждой перестановке площадки.


11. Площадка должна проходить ежесменное техническое обслуживание: При осмотре должно быть проверено:


- состояние металлоконструкций и их сварных соединений;


- состояние настила;


- состояние винтов;


- состояние крепежных соединений.


12. Транспортировка и хранение площадки должны производиться в условиях, исключающих повреждение их элементов.
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РАЗРЕЗ 1-1
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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	- местоположение стропальщика (монтажника) в момент строповки и расстроповки груза
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	- местоположение стропальщика (монтажника) в момент перемещения груза
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	- направление подачи груза
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	- стрела крана
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	- сигнальщик
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	- подсобный рабочий


ВНИМАНИЕ


1.  При подаче груза необходимо следить за тем, чтобы вес груза не превышал грузоподъемности выносной площадки.


2.  Монтажные проемы и отверстия в выполненных монолитных перекрытиях необходимо ограждать по контуру или закрывать защитными щитами, которые необходимо закрепить от смещения.


3.  Запрещается выход рабочих-стропальщиков на выносную приемную площадку без крепления предохранительным поясом.



ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН ПО ДЕЙСТВИЮ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ
	
	
	

	Высота возможного падения груза (предмета), м
	Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета, м

	 
	перемещаемого краном груза в случае его падения
	предметов в случае их падения со здания

	До 10
	4
	35

	До 20
	7
	5

	До 70
	10
	7

	До 120
	15
	10

	До 200
	20
	15

	До 300
	25
	20

	До 450
	30
	25


           

Примечание. При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.     


ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ
1. Данный лист разработан на организацию рабочего места при приеме материалов на выносную приемную площадку.


2. До начала выполнения работ необходимо выполнить следующее:


2.1 Установить и закрепить выносную приемную площадку согласно проекта;


2.2 Подготовить инвентарь (тележки, емкости) для перевозки материалов к рабочим местам;


2.3 Установить временное стоечное ограждение по периметру перекрытия и сигнальное ограждение опасной зоны согласно фрагмента плана;


2.4 Закрыть все отверстия в перекрытиях защитными настилами или оградить по ГОСТ 12.4.059-89.


3. В зоне складирования производится строповка подаваемого груза, согласно схемам строповки.


4. После застроповки стропальщик отходит от груза на безопасное расстояние.


5. Ст. стропальщик дает машинисту сигнал на подъем груза, в соответствии с правилами подъема грузов.


6. После того как подаваемый груз приблизится к месту установки на расстояние 0,5 м отметки перекрытия и 1 м от стены здания, ст. стропальщик дает команду машинисту крана прекратить подъем.


7. На этаже стропальщик, предварительно закрепившись удлинителем предохранительного пояса выходит на приемную площадку, снимает съемные перила ограждения и специальным багром цепляет груз, разворачивает и подтягивает его на площадку. Наведя груз над местом установки, и отойдя на безопасное расстояние, стропальщик дает машинисту сигнал опустить груз на площадку.


8. Убедившись в надежности установки груза, стропальщик подходит к грузу и производит ее расстроповку. Затем отходит на безопасное расстояние и дает команду машинисту крана переместить стропа в сторону зоны складирования.


9. Во время работы на приемной площадке стропальщик должен крепиться предохранительным поясом с удлинителем в местах указанных мастером или прорабом.


10. При подаче материалов и изделий вне зоны видимости машиниста крана связь машиниста крана со стропальщиками должна осуществляться через сигнальщика. Сигнальщик должен находиться на площадке сигнальщика, устанавливаемой и закрепленной на смонтированном перекрытии в зоне видимости машиниста крана вне опасной зоны перемещаемого груза.


10.1 Сигнальщик предупреждает монтажника-стропальщика, который находится на перекрытии на уровне установки площадки, о подаче груза через радиосвязь.


11. До начала работы по перемещению груза к приемной площадке необходимо провести инструктаж с машинистом крана и особо уделить внимание, чтобы при приближении груза к приемной площадки скорость перемещения груза должна быть минимальной, а на приемную площадку груз опускать плавно и без рывков.


12. В связи с невозможностью установки защитных козырьков при выполнении ограждающих конструкций, необходимо на захватке где ведутся работы на уровне отметки земли выставить сигнальное ограждение по ГОСТ 23407-78 по границе потенциально опасной зоны с наружной стороны здания. Нахождение людей в этой зоне категорически запрещено. Контроль за соблюдением данных мероприятий должен осуществлять ответственный за безопасное производство работ.


13. При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве, часть 1", СНиП 12-04-2002"Безопасность труда в строительстве, часть 2", ПБ 10-382-00 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором России, ПОТ РМ 012-2000 "Правила по охране труда на высоте".


ВАРИАНТ 1. Крепление каменщика за страховочные петли перекрытий

ФРАГМЕНТ ПЛАНА
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ВАРИАНТ 2. Крепление каменщика за анкерное устройство в стенах

ФРАГМЕНТ ПЛАНА
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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	- монолитные стены
	- местоположение стропальщика (монтажника) в момент строповки и расстроповки груза
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	- выполняемые конструкции ограждения
	- местоположение стропальщика (монтажника) в момент перемещения груза
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	- защитные настилы на перекрытии (закрепить от смещения и опрокидывания)
	- направление подачи груза
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	- каменщик
	- стрела крана
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	- канат страховочный
	- сигнальщик


 
         

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ
1. Каменщики должны крепиться с помощью предохранительных устройств (предохранительных поясов по ГОСТ Р 50849-96* и канатов страховочных по ГОСТ 12.4.184-95[image: image121.jpg]


) при выполнении следующих работ:


- при кладке стен до 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия;


- при расшивке наружных швов и провешивании углов стен;


- при кладке карнизов и парапетов;


- при монтаже перемычек.

________________
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Действуют ГОСТ Р ЕН 363-2007, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008. - Примечание зготовителя базы данных.


2. Места крепления на рабочем месте каменщика указывает мастер или прораб, согласно одного из приведенных вариантов:


- Крепление выполняется за страховочные петли, которые необходимо заложить при выполнении работ по армированию стен (перекрытий) (см. узел "А")


- страховочную петлю выполнить из арматуры А-I Ш 10, с обязательным креплением вязкой к нижней арматурной сетке плиты перекрытия и принятием ее ИТР объекта до бетонирования плиты перекрытия.


- После выполнения ограждающих конструкций, согласно проекта, страховочные петли пригнуть к бетону перекрытия или срезать.


Вариант II:


- Крепление предусмотрено за анкерные устройства, устанавливаемые в оставшиеся после демонтажа щитов опалубки стен отверстия от стяжек.


- Анкерное устройство выполнить согласно эскизу по узлу "Б" (конструкторские чертежи разработать).


- До начало использования провести предварительное испытание статической нагрузкой на 4000 Н (время приложения 5 мин).

           

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ
1. Леса устанавливаются в соответствии с паспортом.


2. До начала монтажа лесов необходимо:


- очистить место установки лесов от строительного мусора и посторонних предметов шириной не менее 3 м по длине производства работ;


- установить временное ограждение вокруг места производства работ, вывесить предупреждающие знаки и надписи;


- доставить к месту установки комплект лесов, рассортировать по элементам и уложить вдоль фасада.


3. Рабочие, монтажники должны быть обеспечены предохранительными поясами для применения во время работы к надежным конструкциям здания или к надежно закрепленным элементам лесов.


4. Сборку лесов следует производить от угла здания, соблюдая при этом последовательность установки отдельных элементов.


5. При установке стоек первого ряда каркас лесов следует заземлить. По мере наращивания стоек лесов молниеприемники следует переставлять на верхние ярусы.


6. Устройство лесов выполнять в четыре основных этапа:


1 этап - планировка площадки, разбивка осей, укладка опорных подкладок установка башмаков под стройки;


2 этап - установка попарно стоек, чередуя их (длинные - короткие - длинные и т.д.) стоек и ригелей, крепление лесов к стене, укладка настила и установка перил;


3 этап - укладка на продольные связи щиты настила, установка перил лесов;


4 этап - наращивание стоек, установка ригелей, перемещение настила и установка перил.


7. Дальнейший монтаж лесов производить в том же порядке до необходимой высоты.


8. Каждые четыре яруса лесов (8 м) по краям лесов ставить диагональные связи.


9. Деревянные подкладки толщиной 50 мм укладываются перпендикулярно стене под каждые две стойки через 1,6 м. Башмаки устанавливать на подкладки и крепить к подкладкам костылями.


10. По ригелям перпендикулярно стене укладывать щитовой настил из досок толщиной 40 мм с консольным свесом 0,35 м. При необходимости сдвигания щитов для обхода выступающих частей в щитах настил настила сделать вырезы для прохождения стоек лесов.


11. Укладку настилов и установку перил производить одновременно, причем перила сразу же закреплять задвижкой.


12. Лестничную секцию монтировать одновременно с лесами. Лестницу верхним концом подвесить к ригелю, а нижний конец опереть на нижний настил.


13. Все промежуточные площадки лестничной клетки оградить с четырех сторон перилами. У входа с площадки на настил установить специальную решетку перил.


14. Крепление лесов к кирпичным стенам производить через поперечины и закладные элементы: крайних стоек - через один ярус по высоте (4 м);


внутренних рядов - в шахматном порядке через два яруса по высоте и через две стойки по горизонтали; в верхнем ярусе - все ряды крепятся к стене здания.


15. Леса, применяемые в работах должны удовлетворять ГОСТ 27321-87. К работе леса допускаются только при составлении акта.


16. Подъем на леса осуществляется только по лестницам, установленным в пределах каждого яруса. Запрещается использовать лестницы и стремянки лесов для переноски и складирования грузов.


17. Монтаж лесов производится лицами старше 18 лет и имеющими право работать на высоте. Рабочие-монтажники обязаны пользоваться предохранительными поясами и страховочными веревками. Сборка лесов и их разборка ведется только под непосредственным наблюдением лица, ответственного за безопасное производство работ.


18.  Настилы необходимо периодически и после каждой смены очищать от мусора и остатков строительного мусора. В зимнее время следует очищать настилы от снега и наледи. Подходы к лестницам загромождать не запрещается.


19. Опасная зона вокруг лесов ограждается сигнальным ограждением. Доступ людей, не принимающих участие в работах, в опасную зону запрещен.


20. Запрещается сбрасывать с настилов лесов отбитую старую штукатурку, остатки строительных материалов и строительный мусор.


21. При подаче материалов на леса башенным краном непосредственно к рабочим местам, необходимо соблюдать следующие правила:


1) во избежание ударов по лесам грузом, подвешенным к крюку крана, запрещается поворот стрелы одновременно с движением крана или подъемом груза в непосредственной близости от лесов; эти операции должны производиться раздельно: подъем, передвижение и поворот стрелы;


2) на лесах должен находиться сигнальщик, регулирующий путь движения груза подачей сигналов крановщику;


3) при работе стрелы груз должен быть поднят над ограждением не менее чем на 1 м, спуск груза на настил лесов должен производиться плавно и с наименьшей скоростью.


22. Подъем ни леса осуществляется только по лестницам, установленным в пределах каждого яруса. Запрещается использовать лестницы и стремянки лесов для переноски и складирования грузов.


23. Монтаж лесов производится лицами старше 18 лет и имеющими право работать на высоте.


Рабочие-монтажники обязаны пользоваться предохранительными поясами и страховочными веревками. Сборка лесов и их разборка ведется только под непосредственным наблюдением лица, ответственного за безопасное производство работ.


24. Установка краном на настилы подмостей одновременно двух или более пакетов, ящиков, или контейнеров с грузом запрещается.


25. Настилы необходимо периодически и после каждой смены очищать от мусора и остатков строительного мусора. В зимнее время следует очищать настилы от снега и наледи. Запрещается загромождать подходы к лестницам.


26. Перед снятием настила лесов и при перемещении его на другой ярус, следует настил освободить от материалов, тары и мусора (не сбрасывая с лесов) и закрыть доступ на леса. ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться людям под настилом во время его перемещения.


27. Во время грозы и при ветре силой 6 баллов и более, работу на лесах, а также их монтаж и демонтаж следует прекратить.  


СХЕМА УСТАНОВКИ ЛЕСОВ
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КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСОВ К СТЕНЕ ВОЗВОДИМОГО ЗДАНИЯ УЗЕЛ "А"
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СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСОВ К СТЕНЕ
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Х - Место крепления лесов к стене


СХЕМА РАСКЛАДКИ МАТЕРИАЛОВ НА ЛЕСАХ
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СХЕМА ГРОЗОЗАЩИТЫ И ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЛЕСОВ
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УЗЕЛ К
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1 - молниеприемник; 2 - стойка лесов; 3 - металлическая полоса 4х25х825 мм; 3 - металлическая труба длиной 2500 мм

           

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
	
	
	

	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели 

	Леса стоечные приставные хомутовые:
	 
	 

	наибольшая высота
	м
	20

	ширина рабочего настила
	м
	1,6

	высота рабочего яруса
	м
	2

	шаг стоек вдоль стены
	м
	1,6

	расстояние между стойками перпендикулярно стене
	м
	1,6

	допускаемая нагрузка в пролете
	кг/м[image: image129.jpg]



	250

	количество ярусов настила одновременно укладываемых на леса
	шт.
	3 (1 рабочий 2 защитных)


     
     
ТАБЛИЦА N 1


СНиП 3.03.01-87
Приложение 9
рекомендуемое

     

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОГО МЕТОДА ВЫДЕРЖИВАНИЯ БЕТОНА ПРИ ЗИМНЕМ БЕТОНИРОВАНИИ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

	
	
	

	Вид конструкции
	Минимальная температура в воздухе, °С, до
	Способ бетонирования

	Массивные бетонные и железобетонные фундаменты, блоки и плиты с модулем поверхности до 3
	-15 

-25
	Термос 

Термос с применением ускорителей твердения бетона.

термос с применением противоморозных добавок*

	Фундаменты под конструкции зданий и оборудование, массивные стены и т.п. с модулем поверхности 3-6
	-15

	Термос, в том числе с применением противоморозных* добавок и ускорителей твердения.

	 
	-25
	Обогрев в греющей опалубке. Предварительный разогрев бетонной смеси.

	 
	-40

 

 
	Обогрев в греющей опалубке.

Периферийный электропрогрев.

 

	Колонны, балки, прогоны, элементы рамных конструкций, свайные ростверки, стены, перекрытия с модулем поверхности 6-10
	-15



	Термос с применением противоморозных добавок*, обогрев в греющей опалубке нагревательными проводами. Предварительный разогрев бетонной смеси, индукционный нагрев.

	
	-40
	Обогрев в греющей опалубке, нагревательными проводами и термоактивными гибкими покрытиями (ТАГП) с применением противоморозных добавок

	Полы, перегородки, плиты перекрытий, тонкостенные конструкции с модулем поверхности 10-20
	-40
	То же


________________     

* Противоморозные добавки, как правило, следует применять в комплексе с пластифицирующими.


ТАБЛИЦА N 2

Требования к производству работ при отрицательных температурах 


СНиП 3.03.01-87                 Таблица 6

           

	
	
	

	Параметр
	Величина параметра
	Контроль (метод, объем, вид регистрации)

	1. Прочность бетона монолитных конструкций к моменту замерзания:
	 
	Измерительный по ГОСТ 18105-86[image: image130.jpg]


, журнал работ

	________________

[image: image131.jpg]


Взамен действует ГОСТ Р 53231-2008. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	для бетона без противоморозных добавок:
	 
	 

	конструкций, эксплуатирующихся внутри зданий, фундаментов под оборудование, не подвергающихся динамическим воздействиям, подземных конструкций
	Не менее 5 МПа
	 

	Конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям в процессе эксплуатации, для класса:
	Не менее, % проектной прочности
	 

	В7,5-В10
	50
	 

	В12,5-В25
	40
	 

	В30 и выше
	30
	 

	конструкций, подвергающихся по окончании выдерживания переменному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или расположенных в зоне сезонного оттаивания вечномерзлых грунтов при условии введения в бетон воздухововлекающих или газообразующих ПАВ в преднапряженных конструкциях
	80
	 

	для бетона с противоморозными добавками
	К моменту охлаждения бетона до температуры, на которую рассчитано количество добавок, не менее 20% проектной прочности
	 

	2. Загружение конструкций расчетной нагрузкой допускается после достижения бетоном проектной прочности
	Не менее 100% проектной
	 

	3. Температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, к началу выдерживания или термообработки:
	 
	Измерительный, в местах, определенных ППР, журнал работ

	при методе термоса
	Устанавливается расчетом, но не ниже 5 °С
	

	противоморозными добавками
	Не менее чем на 5 °С выше температуры замерзания раствора затворения
	

	при тепловой обработке
	Не ниже 0 °С
	 

	4. Температура в процессе выдерживания и тепловой обработки для бетона на:
	Определяется расчетом, но не выше, °С:
	При термообработке через каждые 2 ч в период подъема температуры или в первые сутки. В последующие трое суток и без термообработки - не реже 2 раз в смену. В остальное время выдерживания - один раз в сутки.

	портландцементе
	80
	 

	шлакопортландцементе
	90
	 

	5. Скорость подъема температуры при тепловой обработке бетона:
	 
	Измерительный, через каждые 2 ч, журнал работ

	для конструкций с модулем поверхности:
	не более, °С/ч:
	 

	до 4
	5
	 

	от 5 до 10
	10
	 

	св. 10
	15
	 

	для стыков
	20
	 

	6. Скорость остывания бетона по окончании тепловой обработки для инструкций с модулем поверхности:
	 
	 

	до 4
	Определяется расчетом
	Измерительный, журнал работ

	от 5 до 10
	Не более 5 °С/ч
	 

	св. 10
	Не более 10 °С/ч
	 

	7. Разность температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке с коэффициентом армирования до 1%, до 3% и более 3% должна быть соответственно для конструкций с модулем поверхности:
	 
	То же

	от 2 до 5
	Не более 20, 30, 40 °С
	 

	св. 5
	Не более 30, 40, 50 °С
	 


     

Модуль поверхности
Мп = площадь охлаждающейся поверхности конструкции / объем бетона в конструкции, (1/м).


Контроль прочности бетона по окончании его термообработки следует осуществлять, как правило, испытанием контрольных образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси и выдерживающихся в тех же условиях, что и забетонированная конструкция.     


ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ
1. Бетонирование монолитных конструкций при отрицательных температурах наружного воздуха должно выполняться способами, обеспечивающими выдерживание бетона в необходимых тепло-влажностных условиях до приобретения бетоном прочности, достаточной для распалубки и частичной или полной загрузки конструкции.


Выбор способа выдерживания бетона монолитных конструкций следует производить согласно с рекомендуемым приложением 9 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" (см. табл. 1).


2. Требуемая прочность бетонных и железобетонных конструкций определяется в соответствии с указаниями таблицы 6 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" (см. табл.N 2, п.2.)


3. К моменту замерзания или охлаждения бетона ниже расчетной температуры бетон должен набрать прочность не ниже 50% марочной (см. таблицу N 2, п.1), в противном случае бетон теряет безвозвратно 15-20 проектной прочности.


4.  Параметры выдерживания бетона даны в таблице N 2.


5.  Проект выдерживания бетона разрабатывается организацией, выполняющей строительно-монтажные работы либо лицензированной организацией, выполняющей разработку проектов на специальные работы.


Контроль прочности бетона в процессе выдерживания производится по температуре бетона с помощью нижеприведенного графика.


ГРАФИК НАБОРА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРОК 400- 500
(по данным НИИМосстроя)
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УКАЗАНИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ГРАФИКОМ
1.  По журналу ухода за бетоном определяется средняя фактическая температура бетона: 


t[image: image133.jpg]


 = (t[image: image134.jpg]


 + t[image: image135.jpg]


 + t[image: image136.jpg]


 + ... + t[image: image137.jpg]


) / n, 


где:

t[image: image138.jpg]


… t[image: image139.jpg]


 - измеренная температура бетона;


n - количество замеров.


2. По t[image: image140.jpg]


 в графике выбирается температурная кривая.


3. По температурной кривой и продолжительности выдерживания бетона определяется прочность бетона.


ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ 01-03", утвержденных ГУГПС МВД России.


2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.


3. Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте назначается приказом лицо из числа ИТР организации, производящей работы.


4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.


5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара.


6. На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии.


7. На территории запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение.


8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели.


9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только дежурное освещение и рабочее оборудование участвующее в непрерывном цикле с дежурным электриком.


10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.


11. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, своевременно очищая их от мусора.


12. Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны содержаться в исправном состоянии.


13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации


14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью).


15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.


16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением масляных обогревателей.


17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы.


18. Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака.


19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из под них вне топливно и маслохранилищ.


20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.


21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем следует убрать.


22. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена.


23. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.


24. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:


соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;


выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;


в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению.


