
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) 
   
     Проект производства работ на монтаж лесов ЛСПР-200

ППР применим напрямую к монтажу наиболее широко используемых стоечных приставных лесов, изготовленных по техническим условиям ГОСТ 27321. Леса могут быть любой степени сборности (трубчатые, рамные и каркасные) и разнообразными по конструкции узловых соединений (хомутовые, крюковые, клиновые или штырьевые); при этом стойки, рамные и каркасные элементы стыкуются при помощи патрубков.


ППР состоит из текстовой и графической частей. Графическая часть представлена схемами ограждения опасной зоны, последовательности монтажа, крепления лесов к стене.


ППР имеет следующие разделы:


1. Пояснительная записка.


2. Ведомость использованных документов.


3. Организация и технология выполнения работ.


3.1. Подготовительные работы.


3.2. Основные работы.


4.Требования к качеству и приемка работ.


5. Потребность в средствах механизации, инструменте, инвентаре и приспособлениях.


6. Техника безопасности и охрана труда.


7. Особенности монтажа лесов на высотные здания, на здания с балконами (лоджиями).


8. Технико-экономические показатели.


1. Пояснительная записка

ППР на монтаж строительных лесов для устройства вентилируемого фасада на здании фитнес-центра разработан на основе технического задания и представленных исходных данных. В составе технического задания и исходных данных: рабочая документация на устройство вентилируемого фасада, паспорт и инструкция по монтажу строительных лесов (например, рамных лесов ЛСПР-200), чертежи на здание.


Данный ППР разработан при следующих исходных данных.


Леса ЛСПР-200 - приставные, при устройстве вентилируемого фасада могут достигать высоты 40 м. Шаг яруса по высоте - 2 м, шаг рам вдоль стены - 3 м, ширина прохода между стойками - 0,95 м. Нормативная нагрузка на высоте более 20 м не более 100 кгс/м
Таблица 1.1

	
	

	Составные части лесов ЛСПР-200
	Вес, кг

	Рама (2x1 м)
	9,7

	Рама с лестницей (2x1 м)
	11,7

	Связь (3,05 м)
	2,64

	Связь диагональная (3,3 м)
	5,6

	Башмак
	0,3

	Пробка-анкер
	1,62

	Хомут глухой, 48x48 мм
	1,48

	Ограждение торцевое
	2,30

	Ригель настила
	12,0


Из таблицы видно, что вес составных частей лесов не превышает 12 кг и они могут быть подняты пакетом на монтажный горизонт с помощью лебедки или крышевого крана грузоподъемностью не более 250 кг.


Здание - прямоугольной формы, длина по фасаду 72,0 м, высота не более 40 м.


На фасад здания монтируется навесная фасадная система U-kon с облицовочными элементами - керамическая плитка и алюминиевые профили. В соответствии с этим леса монтируются по фасаду в осях 1-12.


2. Ведомость использованных документов

При разработке ППР использованы нормативные, методические и справочные документы, которые указаны в списке использованной литературы. В тексте также использованы ссылки на следующие нормативные документы:


ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы


ГОСТ 2.602-95* ЕСКД. Ремонтные документы


ГОСТ 9.104-79* ЕСКД. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации


ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия


ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия


ГОСТ 8486-86* Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия


ГОСТ 9467-75* Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы


ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды


ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия


МДС 12-41.2008 Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий.



3. Организация и технология выполнения работ

     
3.1. Подготовительные работы  

До начала монтажных работ должны быть проведены следующие подготовительные работы:


- рабочая зона (а также подходы к ней) освобождается от посторонних строительных конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора и ограждается согласно требованиям ГОСТ 23407;


- зона монтажа лесов ограждается, согласно требованиям СНиП 12-03, устанавливаются предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026*;

________________

* ГОСТ 12.4.026-76 отменен на территории РФ с 01.01.2003. Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. (ИУС N 12, 2001 год). - Примечание изготовителя базы данных.

- производится инструктаж рабочих-монтажников о порядке, приемах и правилах сборки и креплении лесов к стене.


На рис.1 приведен в качестве примера фрагмент плана стройплощадки. Условными обозначениями показаны леса, граница опасной зоны при падении предмета с последнего яруса лесов и временное ограждение строительной площадки.
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Рис.1. Фрагмент плана стройплощадки 


Условные обозначения  
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несущие наружные стены
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 строительные леса
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граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов
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временное ограждение монтажа лесов


           

Производится осмотр, контроль и оценка технического состояния составных частей монтируемых лесов. Поврежденные составные части подлежат выбраковке.


Производится подготовка к работе, установка и запуск грузоподъемных механизмов (крышевого крана или лебедки) для подъема и спуска составных частей лесов. Эти работы выполняются согласно инструкциям заводов-изготовителей грузоподъемных механизмов.


Производится подготовка средств механизации (ручных сверлильных машин, перфораторов, трамбовок и т.п.) и инструмента, проверяется их комплектность и готовность к работе.


Для монтажа лесов подготавливается спланированная и утрамбованная площадка, с которой должен быть устроен отвод воды, или площадка с асфальтобетонным покрытием. Если грунт влажный, то трамбование производят с подсыпкой щебня, битого кирпича, бетона.


В связи (согласно исходным данным) с перепадом высот до 400 мм площадка под леса по фасаду в осях 1-12 выравниваются по горизонтали в продольном и поперечном направлениях. Для выравнивания перепада высот до 500 мм применяются стандартные бетонные плиты и доски толщиной не менее 40-50 мм.


Объем работ делится на три захватки длиной 24 м по фасаду здания и высотой не выше 40 м. При этом используется один комплект лесов ЛСПР-200 (960 м[image: image6.jpg]


 с размерами 40x24 м).


Разметка точек установки анкерных пробок на стене здания проводится в соответствии с рабочим чертежом на стену или "по месту".


На начальном этапе определяют маячные точки разметки стены с таким расчетом, чтобы точки не совпали с проемами окон. При совпадении точки крепления с проемом в стене леса крепят к несущим конструкциям (стенам, колоннам, перекрытиям) с внутренней стороны здания при помощи крепежных устройств и приспособлений; не допускается крепить леса к балконам, карнизам, парапетам.


Расстояние точки установки анкера (дюбеля) до проема должно быть не менее 150-200 мм. Горизонтальность крайних точек определяют с помощью нивелира, точки отмечают несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают краской промежуточные точки установки анкерных пробок. Затем, по крайним точкам горизонтальной линии, определяют вертикальные линии. Несмываемой краской отмечают точки установки анкеров (дюбелей) на крайних вертикальных линиях.


3.2. Основные работы  

Работы производятся захватками длиной 24 м по фасаду здания и высотой не выше 40 м, начиная с первой захватки. При наличии нескольких комплектов лесов устройство вентилируемого фасада и, соответственно, монтаж лесов могут производиться параллельными захватками.


Леса собираются из рам, диагональных связей, башмаков с винтовым регулированием высоты, ригелей настила и настила.


Крепление лесов к стене производится стандартными анкерами (дюбелями).


Рамы наращивают друг на друга до необходимой высоты и соединяют между собой с помощью замков (фиксаторов) горизонтальными и диагональными связями. Ригели настила навешивают своими кронштейнами на верхние связи смежных рам на двух верхних ярусах, один из которых рабочий, другой - страховочный. На ригели укладывается деревянный настил.


Монтаж лесов производится, согласно инструкции завода-изготовителя, по ярусам на длину захватки.


Технологический процесс монтажа состоит из сборки первого, второго, третьего и других ярусов и крепления их к стене.


Поскольку операции сборки ярусов детально описаны в заводской инструкции по монтажу лесов, здесь они не приводятся.


Для крепления лесов анкерами (дюбелями) в стене в размеченных точках просверливают через четыре метра в шахматном порядке отверстия, диаметром и глубиной соответствующие анкерам. Прочность крепления проверяется расчетом (см. раздел 2) и должна быть испытана выборочно с помощью специального прибора.


Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте, и требуется просверлить новое, то последнее должно находиться от ошибочного на расстоянии как минимум одной глубины просверленного отверстия. Это правило не обязательно в том случае, если ошибочное отверстие предварительно бетонируется или заполняется аналогичным по прочности полимерным составом.


Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым воздухом.


Дюбель вставляется в подготовленное отверстие и подбивается монтажным молотком.


На рабочем и страховочном ярусах устанавливают торцевые и продольные ограждения. В местах подъема на рабочий ярус, где не установлены диагональные связи, устанавливают продольные ограждения.


Демонтаж лесов для их перестановки на новую захватку производится в порядке, обратном их монтажу. Спуск демонтированных составных частей лесов осуществляется с помощью лебедки или крышевого крана.


4. Требования к качеству и приемка работ

Качество монтажа лесов обеспечивается текущим контролем технологических операций подготовительных и основных работ, а также проверяется при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических операций составляются акты освидетельствования скрытых работ (на прочность крепления лесов к стене).


В процессе подготовительных работ проверяют:


- готовность стены и конструктивных элементов здания, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ;


- качество составных частей лесов (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов элементов лесов);


- правильность и надежность установки башмаков лесов на основание.


В процессе монтажных работ проверяют:


- точность разметки стены;


- диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкеры (дюбели);


- прочность крепления анкеров;


- вертикальность стоек рам и горизонтальность связей, ригелей, настила лесов.


При наращивании рам зазор между трубами и патрубками не должен превышать 3 мм.


При укладке настила проверяется прочность закрепления и отсутствие возможности сдвигов.


При приемке работ приемочной комиссией производится осмотр смонтированных лесов в целом и особенно тщательно мест крепления и сопряжений.


Леса подлежат в присутствии приемочной комиссии испытанию нормативной нагрузкой в течение двух часов. При этом оценивается их прочность и устойчивость, надежность крепления к стене, настила и ограждений, заземления.


Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную нагрузку 70 кгс, приложенную к ним посередине и перпендикулярно.


Несущие горизонтальные связи должны выдерживать сосредоточенную нагрузку 130 кгс, приложенную посередине.


Приемка смонтированных лесов оформляется актом сдачи-приемки работ. К акту сдачи-приемки работ прилагается акт освидетельствования скрытых работ.


Качество монтажа лесов оценивается степенью соответствия фактических параметров и характеристик, указанным в проектной и нормативно-технической документации.


Основные контролируемые параметры и характеристики, способы их измерения и оценки приведены в таблице 4.1.


Таблица 4.1

	
	
	
	
	

	N
пп.
	Технологические операции
	Контролируемый параметр, характеристика
	Допускаемое значение, требование
	Способ контроля и инструмент

	1
	Разметка крайних точек по горизонтали
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Нивелир

	2
	Разметка крайних точек по вертикали
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Теодолит

	3
	Разметка промежуточных точек крепления
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Лазерный нивелир, отвес, рулетка

	4
	Сверление отверстий под пробки
	Глубина, [image: image7.jpg]




Диаметр, [image: image8.jpg]
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длина винта +10,0
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диаметр винта +0,2 мм
	Глубинометр,
нутромер

	 
	 
	Расстояние до проема, угла здания
	Не менее 150,0
	Рулетка

	 
	 
	Чистота отверстия
	Отсутствие пыли
	Визуально

	5
	Установка башмаков
	Толщина подкладки из доски
	40-50 мм
	Линейка металлическая

	6
	Сборка секций и ярусов лесов
	Отклонение от вертикальности
	±1,0 мм на 2 м высоты
	Отвес, линейка

	 
	 
	Отклонение от горизонтальности
	±1,0 мм на 3 м длины
	Уровень, линейка

	 
	 
	Зазор между стеной здания и настилом
	Не более 150 мм
	Шаблон

	 
	 
	Линейные размеры
	До 50 м - ±1%
	Рулетка лазерная DISTO

	7
	Крепление лесов к стене
	Усилие, вырывающее анкер из стены
	Не менее 300 кгс
	Приспособление для контроля пробки

	8
	Укладка настила
	Зазор между досками
	Не более 5 мм
	Шаблон

	 
	 
	Выступы досок
	Не более 3 мм
	Шаблон

	 
	 
	Перекрытие стыками настила опор
	Не менее 200 мм
	Линейка металлическая

	9
	Устройство заземления лесов
	Сопротивление заземления
	Не более 15 Ом
	Тестор Щ4313


     
     

5. Потребность в средствах механизации, инструменте, инвентаре и приспособлениях

Потребность в основных средствах механизации, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в таблице 5.1.


Таблица 5.1

	
	
	
	

	Наименование
	Тип, марка, ГОСТ, 
N чертежа, завод-изготовитель
	Техническая характеристика
	Назначение

	Кран крышевой
	"Пионер" ЗАО "ТЭМЗ" ТЛ-12
	Грузоподъемность 150-500 кгс
	Подъем и спуск составных частей лесов, элементов фасада

	Лебедка
	Т-66А
	Тяговое усилие 250 кгс
	 

	Отвес, шнур
	ОТ400-1, ГОСТ 7948

Шнур трехпрядный капроновый
	Масса отвеса не более 0,4 кг, длина 98 м. Длина шнура - 5 м, диаметр 3 мм
	Разметка захваток, проверка вертикальности

	Лазерный нивелир
	BL 40 VHR СКБ "Стройприбор"
	Точность измерения 0,1 мм/м
	Измерение высот

	Лазерный уровень
	BL 20 СКБ "Стройприбор"
	Точность измерения 0,1 мм/м
	Проверка горизонтальных плоскостей

	Дрель
	Интерскол
ДУ 1000-ЭР
	Мощность 1,0 кВт, диаметр сверления отверстия до 25 мм
	Сверление отверстий в стене

	Рулетка стальная
	Р20УЗК, ГОСТ 7502
	Длина 20 м, масса 0,35 кг
	Измерение линейных размеров

	Отвертка с наконечником
	Отвертка Профи 

ООО "ИНФОТЕКС"
	Реверсивная рычажная
	Завинчивание - отвинчивание винтов

	Прибор для выдергивания дюбеля из стены
	ПВ-800
	Пределы измерения 100-500 кгс

Габариты: 1240x1200x175 мм

Масса - 7,8 кг
	Измерение силы крепления лесов к стене

	Ограждение участка производства работ
	ГОСТ 23407
	Инвентарное
	Безопасность работ

	Сетка защитная на леса
	4.603; 4.504; 4.501.1 фирмы Апекс, фирмы Верт или других фирм
	Из полимерных волокон
	Защита от падения предметов с высоты


     

     
6. Техника безопасности и охрана труда

При организации и проведении работ по монтажу строительных лесов должны выполняться требования СНиП 12-03, СНиП 12-04, ГОСТ 12.4.011.


На лесах должна быть вывешена схема размещения и величины допускаемых нагрузок на леса. Не допускается скопление на настиле лесов более трех человек.


К монтажу лесов допускаются рабочие, имеющие право работать на высоте. Монтажники должны быть обеспечены предохранительными поясами.


Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с правилами ППБ-01.


Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ПОТ Р М-016.


При организации строительной площадки устанавливается опасная зона от падения предметов с высоты лесов, в данном примере с высоты - 25 м, равная 7 м. Опасная зона обозначена знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с ГОСТ 12.4.026. На леса может быть навешена защитная сетка. Опасная зона при этом может не обозначаться.


Расположение и конструкция ограждения строительной площадки приняты согласно требованиям ГОСТ 23407.


Складирование и хранение составных частей лесов, материалов, изделий и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на леса, материалы, изделия и оборудование, а также СНиП 12-03.


При работе в темное время суток строительная площадка, леса, проезды и подходы к ним должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов.


Лестницы лесов должны быть оборудованы по ГОСТ 26887. Уклон лестниц к горизонту должен быть не более 75°. Лестницы должны быть с нескользящими ступеньками.


Подъем грузов на леса осуществляется лебедкой или крышевым краном. Подъем грузов на леса стреловыми кранами недопустим.


Молниезащита лесов должна быть устроена с сопротивлением заземления не более 15 Ом.


На время монтажа и демонтажа лесов электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов, обесточивают.


Во время грозы, снегопада и при ветре более 6 баллов монтаж или демонтаж лесов не производится.


Во время монтажа и демонтажа лесов оконные, балконные и дверные проемы должны быть закрыты.


Техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Если леса не использовались в течение месяца, то они допускаются к эксплуатации после приемки комиссией. Результаты приемки и осмотра отмечают в журнале учета по ГОСТ 24258.


Леса подлежат дополнительному осмотру после дождя или оттепели, которые могут уменьшить несущую способность основания.


7. Особенности монтажа лесов на высотные здания, на здания с балконами (лоджиями)

В мегаполисах России растут объемы возведения высотных (от 30 этажей и выше) монолитных железобетонных жилых и общественных зданий.


Здания в плане имеют сложную форму с прямоугольными и овальными очертаниями стен, габаритные размеры: длина по фасаду не менее 50,0 м, ширина - 30 м, высота до 160 м. Толщина стен и междуэтажных перекрытий - не менее 200 мм, оконные и другие проемы позволяют монтировать в них опорные устройства для установки лесов на высоте.


На фасадах этих зданий выполняются с помощью строительных лесов различные работы: отделочные, утеплительные, облицовочные и другие. Используются обычные трубчатые, хомутовые леса по ГОСТ 27321, стойки которых стыкуются при помощи патрубков.


Леса, например, ЛСПХ-200-60 - стоечные приставные, шаг яруса по высоте - 2 м, шаг стоек вдоль стены - 2,5 м, ширина прохода между стойками - 1,25 м. Щиты настила могут укладываться на все ярусы одновременно. Нормативная нагрузка не более 200 кгс/м[image: image11.jpg]


. Максимальная высота лесов - 60 м.


Леса монтируются из трубчатых элементов: стоек и полустоек диаметром 60 мм, устанавливаемых в опорные башмаки с деревянными подкладками, продольных связей диаметром 48 мм, соединяемых со стойками при помощи хомутов, поперечин, крепящих леса к стене при помощи металлических или полимерных пробок (дюбелей). На крайних секциях лесов при помощи поворотных хомутов устанавливаются диагональные связи.


Стойки и полустойки стыкуются при помощи патрубков.


Связи соединяются между собой при помощи болтов.


Хомут неповоротный соединяет под прямым углом стойки и полустойки с поперечинами и перилами. Хомут поворотный соединяет под острым или тупым углом стойки с диагональными связями.


Конструкция лесов позволяет применять различные схемы монтажа лесов высотного здания в зависимости от конфигурации стен, высоты здания и других местных условий.


До начала монтажных работ проводят обычные подготовительные работы.


Леса монтируют на высоту до 160 м. Особенностью монтажа является применение сдвоенных стоек, как правило, до высоты 80 м, а выше - одинарных. Расстояние между сдвоенными стойками принимается, как правило, 300 мм (рис.2).
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Рис.2. Особенность монтажа лесов

Высота захватки при этом принимается не выше 20 м.


Монтаж ярусов лесов производится по обычному, согласно инструкции завода-изготовителя, технологическому процессу из сборки первого, второго, третьего и других ярусов, крепления лесов к зданию и монтажа опорных устройств на высоте.


Крепление лесов к зданию осуществляется к железобетонной стене толщиной не менее 200 мм с помощью заводских металлических пробок или полимерных дюбелей и через проемы (оконные, дверные, балконные).


Дюбели, например, типа MGD 14x100 и болт MUNGO MGV 12x350 с кольцом укрепляют в стене через четыре метра в шахматном порядке согласно намеченным точкам крепления. Выдергивающее усилие из бетона должно быть обеспечено не менее 500 кгс.


Крепление лесов к стене через оконный проем показано на рис.3.
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Рис.3. Крепление лесов к стене через оконный проем

Инвентарное устройство крепления изготовляется, как правило, из тех же трубчатых элементов, что и леса.


Удлиненные поперечные связи лесов заводят в проем, затем на них укладывают впритык к стене продольные трубы. Крепление связей и труб осуществляется при помощи хомутов или иным способом.


Если конфигурация стен не позволяет применить обычную схему монтажа с опорой башмаков на землю, то леса устанавливают на опорные устройства на высоте. Опорные устройства монтируют на перекрытии с помощью консольных балок или на стене с применением кронштейнов.


Рассмотрим эти опорные устройства.


Опорное устройство на перекрытии из двух консольных балок и распорных стоек показано на рис.4.
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Рис.4. Опорное устройство на перекрытии из двух консольных балок и распорных стоек

Балки укладывают на перекрытие через листовые металлические подкладки так, чтобы длина их консольной части позволяла устанавливать леса на расстоянии 600 мм от стены до оси внутренней стойки. Затем на противоположные концы балок устанавливают стойки с винтовыми механизмами. Верхние опоры стоек с деревянными прокладками подводят к перекрытию. При помощи винтовых механизмов с моментом затяжки не менее 5 кгс·м стойки упирают в перекрытие и в балки, прижимая их к перекрытию и закрепляя при этом в проеме опорное устройство.


Для закрепления лесов на опорном устройстве используются петли, приваренные к балкам.


В качестве консольных балок применяется швеллер N 14 или N 16 по ГОСТ 8240 в зависимости от нагрузки от лесов.


Для распорных стоек применяются монтажные стойки телескопической конструкции с винтовым механизмом регулирования высоты опор. Основные параметры стоек: высота до 3100 мм, распорное усилие от 3000 до 5000 кгс (см. МДС 12-41).


Опорное устройство, монтируемое на железобетонной стене с помощью кронштейна, показано на (рис.5).
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Рис.5. Опорное устройство, монтируемое на железобетонной стене с помощью кронштейна

Для установки кронштейна в железобетонной стене проделывается отверстие, в которое вставляется шпилька. На шпильку навешивается стойка, имеющая проушины вверху и внизу для шарнирного крепления на шпильках растяжки и балки. К балке привариваются стандартные башмаки, в которые вставляются стойки лесов и осуществляется монтаж лесов.


Детали кронштейна изготавливают из профилей стального проката по двум вариантам. Согласно первому варианту стойка и балка изготавливаются из швеллеров N 10 - N 16 по ГОСТ 8240 в зависимости от нагрузки от лесов, а растяжка - из полосовой стали. Причем балка сваривается из двух швеллеров. По второму варианту стойка изготавливается из двух уголков N 5 - N 9 по ГОСТ 8509, а балка - из двутавра N 12 - N 18. Для растяжки используется полосовая сталь.


Точка крепления растяжки на балке, из условия равенства изгибающих моментов (экономичного сечения балки и наименьшего веса) должна находиться на расстоянии 4/5 длины балки от стены.


Стандартная шпилька для крепления кронштейна к стене - с резьбой не менее М18.


Шпильки в шарнирах кронштейна могут быть конструктивно одинаковыми с диаметром в нерезьбовом сечении не менее 28 мм.


Расчеты показывают, что каждый кронштейн выдерживает нагрузку от двух стоек лесов не менее 2400 кгс.


Схема монтажа лесов на здание с балконами (лоджиями) приведена на рис.6.
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Рис.6. Схема монтажа лесов на здание с балконами (лоджиями)

Из схемы видно, что леса смонтированы с учетом уступа стены здания. Выносная опора устроена на лесах с помощью диагональных штанг. Монтаж лесов осуществляют обычно с помощью не менее трех диагональных штанг.


Узловые соединения лесов при монтаже на объекте - болтовые хомуты. Стойки стыкуются при помощи патрубков. На ригели (или на поперечные связи) перпендикулярно (параллельно) к стене укладывается щитовой деревянный настил.


Расчеты показывают, что прочность и устойчивость лесов обеспечиваются при выполнении правил монтажа и должны поддерживаться при эксплуатации лесов.


При этих условиях горизонтальные составляющие от нагрузки на леса отсутствуют, силы отрыва лесов от стены не возникают. Отклонение при этом стоек от вертикальности не должно превышать 1 мм на 1 м, а горизонтальных связей от горизонтальности - 1 мм на 2 м; расстояние от стены до стойки должно быть не более 150 мм, зазоры в патрубках стоек должны быть минимальными, не превышать 0,1-0,2 мм.


С целью повышения устойчивости лесов (разгрузки узла крепления лесов к стене) башмак со стойкой пригружают фундаментным блоком типа ФБ массой 200-300 кг.


Проверки прочности крепления лесов к стене показывают, что выдергивающая сила не превышает силы крепления лесов к стене, обеспечиваемой дюбелем. С целью повышения запаса прочности крепления лесов к стене устраивают дополнительную точку крепления на уровне выносной опоры лесов.


8. Технико-экономические показатели

     
     
Таблица ГЭСН 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов

Состав работ:

для норм 1-3:


01. Планировка места установки наружных лесов. 02. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. 03. Разборка лесов. 04. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их. 05. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.


для норм 4, 5:


01. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. 02. Разборка лесов. 03. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их. 04. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.


Измеритель: 100 м[image: image17.jpg]


 вертикальной проекции для наружных лесов


	
	
	

	 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:

	08-07-001-01
	трубчатых для кладки облицовки

	08-07-001-02
	трубчатых для прочих отделочных работ

	08-07-001-03
	подвесных

	 
	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять:

	08-07-001-04
	к нормам 08-07-001-01, 08-07-001-02

	08-07-001-05
	к норме 08-07-001-03


	
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	08-07-
001-01
	08-07-
001-02
	08-07-
001-03
	08-07-
001-04
	08-07-
001-05

	1  
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	43,4
	43,5
	65,2
	6,6
	9,79

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	3  
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	0,07
	0,08
	-
	-

	4  
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101-9087
	Детали деревянные лесов
	м[image: image18.jpg]



	0,006
	0,009
	0,009
	-
	-

	101-9093
	Детали стальных трубчатых лесов
	т
	0,037
	0,035
	0,044
	-
	-

	203-0514
	Щиты настила
	м[image: image19.jpg]



	1,2
	3,4
	1,9
	-
	-

	 

	(Таблица ГЭСН 08-07-001 в редакции Изменений, утвержденных приказом Минрегиона России от 13.07.2011 N 339).
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