
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗБОРКА МЕЖЭТАЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ И КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по разборке межэтажных деревянных перекрытий в деревянных и каменных зданиях.


1.2. Основной задачей работ по разборке строительных конструкций является удаление пришедших в негодность конструктивных элементов зданий или частей зданий и создание технологически необходимого фронта работ для укладки новых конструктивных элементов взамен износившихся в соответствии с принятым техническим решением. Если ремонту или замене подвергаются отдельные конструктивные элементы, то, как правило, непосредственно после разборки производится устройство их вновь.


1.3. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по разборке межэтажных деревянных перекрытий в деревянных и каменных зданиях, рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.4. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.5. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по разборке межэтажных деревянных перекрытий в деревянных и каменных зданиях с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.6. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по разборке межэтажных деревянных перекрытий в деревянных и каменных зданиях. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


Конструктивные особенности по разборке межэтажных деревянных перекрытий в деревянных и каменных зданиях решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.7. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по разборке межэтажных деревянных перекрытий в деревянных и каменных зданиях, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по разборке межэтажных деревянных перекрытий в деревянных и каменных зданиях.


2.2. Работы по разборке межэтажных деревянных перекрытий выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при разборке межэтажных деревянных перекрытий, входят:


- устройство временного настила;


- удаление засыпки;


- разбор наката;


- разбор подшивки;


- удаление балок.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составеподъемника мачтового ПМГ-1Б-76115 (грузоподъемностью [image: image1.png]


0,5 т, высота подъема [image: image2.png]


76 м, скорость подъема [image: image3.png]


0,31 м/сек) в качестве основного механизма.
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Рис.1. Подъемник мачтовый ПМГ-1Б-76115

2.5. Работы по разборке межэтажных деревянных перекрытий следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП 3.03.01-87. "Несущие и ограждающие конструкции";


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. Работы по разборке строительных конструкций начинаются только после передачи объекта ремонта Заказчиком Подрядчику для производства ремонтно-строительных работ.


До начала производства работ по разборке межэтажных деревянных перекрытий необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, механизмы и оборудование по номенклатуре, предусмотренные Проектом производства работ и Технологической картой;


- подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- соорудить необходимые для производства работ постоянные и временные подъездные пути и автодороги к объекту (участку);


- установить ограждение вокруг предназначенного для разборки здания в виде барьеров и временных заборов с козырьками шириной не менее 1 м;


- оградить территорию площадки и опасные зоны;


- вывесит у прохода к месту разборки здания предупредительные надписи о категорическом запрещении входа на территорию работ посторонним лицам и организован в целях предупреждения этого соответствующий надзор;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- составить акта готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. Перед началом разборки перекрытия должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- произведен осмотр подлежащих разборке конструкций с целью уточнения проектных решений и предусмотренного сметой выхода материала от разборки;


- отключены магистральные водопроводные, электрические, газовые, теплофикационные, канализационные и другие сети и приняты меры против их повреждения;


- сняты антенны, рекламы и пр.;


- произведен демонтаж провода, протянутого по плинтусам;


- разобран чистый пол и перегородки (на разбираемом этаже);


- демонтированы санитарно-технические и электротехнические сети;


- проведены силовые и осветительные электросети, сети воды, пара и воздуха согласно проекту производства работ;


- в зависимости от расположения лестничных клеток, входов, а также степени ветхости той или иной части здания вывешены защитные настилы и козырьки, определены места входа рабочих в разбираемое строение;


- для предупреждения внезапных обрушений в местах разборки (либо примыкающих к ним), установить временные крепления, заделаны проемы в стенах, уложены временные прогоны и подкосы, выполнено временное усиление конструкций, служащих опорами для рабочих, ведущих работы и т.д.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

        

3.4. Разборку здания, начиная с крыши и других его верхних частей (щипцов деревянных зданий, барьеров), следует производить в определенной последовательности, спускаясь сверху вниз таким образом, чтобы удаление одной части не вызвало обрушения другой, а высота разбираемого здания уменьшалась ровно, без уступов. Разбирать конструкции зданий одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали и в одной секции запрещается. Доступ людей в нижележащие помещения во время разборки не допускается.


3.5. Перед тем как приступить к работам по разборке перекрытий, следует осуществить следующие мероприятия:


- тщательно осмотреть перекрытия нижележащих этажей для определения их надежности на случай обрушения на них разбираемых конструкций;


- укрепить в случае необходимости перекрытия нижележащего этажа (либо нескольких нижележащих этажей) временными прогонами и стойками и преградить доступ в помещение под местом разборки глухими или сетчатыми ограждениями с предупредительными плакатами о запрещении прохода людей;


- оградить участок и установить предупредительные знаки в случае, если часть материалов от разборки должна выбрасываться через окно.


3.6. До начала разборки перекрытий следует выполнить следующие работы:


- устроить лоток для спуска с этажа шлака и материалов от разборки наката;


- заготовить временный настил и элементы подмостей;


- полить засыпки водой.
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Рис.2. Схема разборки перекрытия

1 - разбираемое перекрытие; 2 - инвентарные подмости; 3 - распределительные прогоны; 4 - существующее перекрытие
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Рис.3. Схема удаления балки перекрытия

1 - демонтируемая балка; 2 - освобождаемые концы балок путем расширения опорных гнезд; 3 - инвентарные подмости; 4 - козелки-опоры; 5 - места перепиливания (резки) балки; 6 - существующее перекрытие; 7 - распределительные прогоны

3.7. Междуэтажные перекрытия следует демонтировать по мере разборки конструкций вышележащего этажа, удаления разобранных элементов, материала и строительного мусора.


3.8. Удаление засыпки, смазки, накатов и подборов разбираемых перекрытий необходимо вести с временного щитового настила, уложенного по балкам. Запрещается укладывать временный настил непосредственно на накаты (подборы) и подшивные потолки.


3.9. Запрещается укладывать демонтируемые балки на перекрытие нижележащего этажа, а также сбрасывать их через оконные приемы.


3.10. Лесоматериалы, годные для последующего использования, должны предохраняться в процессе разборки от переломов, расщепов и перерубов. Годные для дальнейшего использования элементы перекрытий (балки, накат, элементы подшивки) применяются повторно, в основном при выборочном ремонте. В случае если объем такого не велик, материалы от разборки перекрытий обращают в дрова.


3.11. При разборке перекрытий на отдельных участках или захватках без применения башенного крана до разборки балок снимают чистый пол, удаляют подшивку, разбирают смазку (засыпку) в подборы. Удаление смазки (засыпки) производят со спуском материалов по деревянному лотку. Разборку балок выполняют с подмостей, установленных на нижележащем перекрытии.


3.12. Процесс удаления балок состоит из следующих операций, выполняемых одновременно двумя рабочими:


- устройство подмостей;


- разделка гнезд;


- вывешивание и распиливание балок;


- опускание балок на подмости;


- спуск балок на пол;


- уборка балок, подмостей и мусора.


3.13. В смежных секциях здания вести демонтаж всех перекрытий одновременно запрещается. Внутренние капитальные стены здания в процессе демонтажа должны сохранить конструктивную связь с перекрытиями, расположенными в смежных секциях.


3.14. Для обеспечения устойчивости стен при полной разборке междуэтажных перекрытий необходимо сохранять каждую четвертую балку, заделанную в стену.


3.15. Демонтаж деревянных перекрытий по элементам должен сопровождаться затариванием мусора, укладкой пиломатериалов в пакеты и последующим удалением их при помощи мачтового подъемника (выполняют в основном подсобные рабочие на площадке, совмещающие эти работы с другими). Контейнеры с мусором устанавливаются на насыпке по балкам перекрытий балкам перекрытий достаточной прочности.


3.16. Работы по разборке перекрытий на захватке начинаются с устройства временного настила. Рабочие-плотники заносят в помещение, где должно быть разобрано перекрытие, заранее заготовленные щиты временного настила и укладывают их поперек балок. Щиты укладывают вблизи дальней стены и у оконного проема, на котором установлен лоток. Между ними рабочие устанавливают ходовые доски.


3.17. Находясь на временном настиле, рабочие ломиками ЛГ-25 рыхлят засыпку, лопатами ЛКО-1 укладывают разрыхленную засыпку на носилки, относят носилки по ходовым доскам к окну и опрокидывают ее в лоток.


Работу начинают от стены противоположной окну, оборудованному лотком. Разборку засыпки ведут перед собой, перемещая щитки к окну, по мере уборки засыпки. Уборку засыпки непосредственно у дальней стены производят после того, как щитки временного настила будут сдвинуты на достаточное для этого расстояние.
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Рис.4. Разборка засыпки

3.18. Для разборки наката рабочие перемещают щиты временного настила вновь к дальней стене и в той же последовательности, как и ранее, действуя ломами-гвоздодерами ЛГ-25, отрывают отдельные доски или целиком щитки наката от черепных брусков. Для этого гвоздодер острием вгоняют в стык между накатом и черепным бруском и, нажимая на свободный его конец, отрывают доску наката вместе с гвоздями. Оторванные доски или щитки складывают на временный настил, затем пачками весом 15-25 кг относят по ходовым доскам к окну и спускают в лоток.


По мере разборки наката временный настил перемещают по направлению к окну. После разборки наката лоток переносят на нижележащий этаж.
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Рис.5. Разборка наката

3.19. Работу по разборке подшивки рабочие производят с того же временного настила и перемещаются по мере разборки по направлению по наружной стене к внутренней.


Разборку производят ломом-гвоздодером ЛГ-25. Держа лом за заостренный конец, рабочий поднимает его вверх и ударами сверху по доскам подшивки отрывает их от балок перекрытия.


По мере отрыва скрепленная дранкой и штукатуркой подшивка провисает и затем обрушивается на нижележащее перекрытие.


Обрушив подшивку, рабочие входят в помещение, в которое она обрушена, и с помощью топоров Б-4 загибают и затем забивают торчащие гвозди. Затем остриями топоров перерубают дранку в стыках досок подшивки, тем самым отделяя доски подшивки. Отдельные доски рабочие обстукивают, оббивая с них штукатурку, и выбрасывают в оконный проем.


Разрушенную штукатурку сгребают лопатами ЛКО-1 в кучи и сбрасывают по лотку ниже. Оставшийся мусор сметают и также опускают по лотку.
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Рис.6. Разборка подшивки

3.20. Перед удалением балок рабочие собирают подмости козлового типа, сколачивая их из заранее заготовленных элементов. Верх подмостей располагают на 1,2 м ниже верха разбираемых балок. Подмости устанавливают по обеим сторонам помещения у кондов разбираемых балок. По мере разборки балок подмости перемешают вдоль стен.


3.21. Рабочие операции по удалению балок начинаются с разделки гнезд. Каждый рабочий, находясь на своих подмостях с каждой стороны балки, отбойным молотком И-33 разбивает кладку в месте опирания балки на стену вокруг ее конца на всю его глубину, полностью освобождая его от заделки. Затем, подсовывая конец лома ЛГ-25 под балку и действуя ломом как рычагом, отрывает балку от опорной поверхности. Если усилий одного рабочего недостаточно, то эту операцию рабочие выполняют вдвоем - с каждого конца балки.


Выполняя разделку гнезда, рабочий ломом-гвоздодером ЛГ-25 поддевает анкеры, скрепившие балки складкой стены, и, нажимая на свободный конец лома, отрывает анкер от балки.
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Рис.7. Разделка гнёзд в местах опирания балок
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Рис.8. Освобождение балки от анкера

3.22. Для извлечения балок из гнезд рабочие их распиливают. Во избежание защемления полотна пилы во время распиловки балку предварительно вывешивают. Для этого рабочие подводят под балку заранее заготовленную плоскую раму, выполненную из подручных досок. Вывешенный конец балки рабочие отпиливают поперечной двуручной пилой, находясь вдвоем на подмостях. Крайнюю балку перепиливает ножовкой один рабочий. Отпиленный коротыш вынимают из гнезда и опускают на пол.


Место реза балки назначают из такого расчета, чтобы длинный конец балки был короче ширины комнаты не менее чем на 15-20 см.


Место установки рамы рассчитывается так, чтобы при выемке второго конца балки из гнезда рама, наклоняясь, не уперлась в подмости прежде, чем конец балки выйдет из гнезда.
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Рис.9. Вывешивание и распиливание

3.23. Распилив балку и вынув коротыш из гнезда, рабочие переходят на подмости с другой стороны балки и, поддерживая конец балки вдвоем с обеих сторон, приподнимают ее, вынимают из гнезда и осторожно опускают на подмости. Затем рабочие вновь переходят на первые подмости, приподнимают отпиленный конец балки, отводят его в сторону от рамы и опускают на подмости. В случае если балка тяжела, то опускание ее производят при помощи веревки. Один конец веревки обвязывают вокруг балки, а второй перекидывают из-за спины через плечо. Потравливая свободный конец веревки, балку осторожно опускают.


3.24. Опускание балок с подмостей на пол рабочие производят с помощью веревок, как было описано выше. При этом если вес балки допускает, рабочие, находясь на равных подмостях, опускают балку одновременно за оба конца. Если же вес балки велик, то оба рабочих опускают сначала один конец балки с одних подмостей, затем второй конец с других.
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Рис.10. Опускание перепиленной балки на подмости
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Рис.11. Опускание балок на пол

3.25. Опущенные на пол балки перекрытия рабочие подтаскивают к оконному проему. Поднимая конец каждой балки на подоконник, рабочие выталкивают балку в окно. Убрав из помещения все балки, рабочие разбирают подмости. Для этого они сначала отбивают щиток настила, валят козлы набок, отбивают схватки одной стороны, затем другой. Затем выбивают и вытаскивают гвозди и складывают их в ведра.


Разобранные подмости и ведра с гвоздями переносят в следующее помещение, где будет разбираться перекрытие. После этого рабочие метлами и лопатами производят уборку помещения, выбрасывая мусор по лотку.


3.26. Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Актов приемки выполненных работ.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по разбору межэтажных деревянных перекрытий выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2001. Организация строительства.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.     


  

4.4.2. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль разборки межэтажных деревянных перекрытий осуществляется техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.5.3. При разборке межэтажных деревянных перекрытий необходимо контролировать:


- сохранность досок и балок, годных для последующего использования, от раскалывания;


- гвозди, выдернутые из разобранных элементов перекрытия, должны быть рассортированы и выпрямлены.


4.5.4. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

         

4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Приемка помещения с разобранными межэтажными деревянными перекрытиями, производится путем осмотра и освидетельствования его Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности конструкций к дальнейшему производству работ, путем оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить проект разборки перекрытий


4.9. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 1.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов
     
Таблица 1  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Подъемник мачтовый [image: image15.png]


0,5 т
	ПМГ-1Б-76115
	шт.
	1

	2.
	Лом-гвоздодер, длина 1000 мм, вес 4 кг
	ЛГ-25
	"
	1

	3.
	Молоток плотничий, вес [image: image16.png]


0,8 кг
	МПЛ
	"
	1

	4.
	Долото толщина 20 мм, длина 235 мм
	плотничье
	"
	1

	5.
	Временный щитовой настил
	 
	"
	1

	6.
	Ящик для гвоздей плотничий
	 
	"
	1


     
     

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по разборке межэтажных деревянных перекрытий в деревянных и каменных зданиях следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.


6.4. Рабочие должны работать в спецодежде и специальной обуви согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Все рабочие, занятые на разборке строительныхконструкций, независимо от их специальностей обеспечиваются защитными касками.


6.5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.6. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- ознакомить перед началом работ всех рабочих с наиболее опасными участками зоны разборки.


6.8. Наименьшая допускаемая освещенность рабочих мест при разборке перекрытий должна составлять 50 лк.


6.9. Запрещается работать стоя на накате и передвигаться по нему.


6.10. При снятии перекрытия необходимо принимать меры безопасности против обрушения деревянных балок, имеющих поврежденную древесину.


6.11. В случае ветхого состояния деревянных балок междуэтажных перекрытий до начала демонтажных работ должно быть выполнено временное усиление их поддерживающими стойками и прогонами снизу.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Работы по разборке перекрытий выполняет звено общей численностью - 4 чел., в т.ч.:


	
	

	Плотник 3 разряда
	- 2 чел.

	Плотник 2 разряда
	- 2 чел.


     
     

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 121,90 чел.-час.

	Машинного времени
	- 5,49 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 7,4 м[image: image17.png]


/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 3 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	46-04-007-3
	Разборка деревянных перекрытий
	100 м[image: image20.png]



	1,0
	121,90
	5,49
	121,90
	5,49

	 
	ИТОГО:
	м[image: image21.png]



	100
	 
	 
	121,90
	5,49




         Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-81-02-25-2001, Сборник 46, Работы при реконструкции зданий и сооружений).
  

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Разборка деревянных перекрытий
	м[image: image22.png]



	100
	127,39
	Подъемник - 1 ед.

Рабочие - 4 чел.
	3,4
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IХ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2013 г.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85* не действуют. Действуют "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.

           

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
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