   
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАБОТЫ НАДЗЕМНОГО ЦИКЛА ПРИ МОНТАЖЕ НАВЕСНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, КРОВЛИ И РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИЛИ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории, определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории, с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


рассмотрение


- материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы во III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


ТТК разработана на общий объём монтажных работ 
 INCLUDEPICTURE "C:\\DOCUME~1\\9335~1\\LOCALS~1\\Temp\\KClipboardExport\\2ean5ler.gif" \* MERGEFORMATINET 


818,25 м, в том числе:


	
	

	- монтаж стеновых ограждений
	- 268 м[image: image2.png]


;

	- монтаж кровли
	- 238 м[image: image3.png]


;

	- крыльцо, отмостка, пандусы, полы
	- 312,25 м[image: image4.png]


.
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Рис.1. План здания на отметке 0.000
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Рис.2. Разрезы здания

     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории.


2.2. Работы по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории, выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,

     
где [image: image10.png]


 - продолжительность рабочей смены без обеденного перерыва;
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- коэффициент снижения выработки;
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- коэффициент переработки.
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.

В расчетах норм времени и продолжительности выполнения работ принят односменный режим работы с продолжительностью рабочей смены 10 часов при пятидневной рабочей неделе. Чистое рабочее время в течение смены принято с учетом коэффициента снижения выработки в связи с увеличением продолжительности смены по сравнению с 8-часовой рабочей сменой равным [image: image14.png]


0,05 и коэффициента переработки [image: image15.png]


1,25 суммарного времени за 5-дневную рабочую неделю ("Методические рекомендации по организации вахтового метода работ в строительстве, М-2007").


где [image: image16.png]


 - подготовительно-заключительное время, [image: image17.png]


0,24 час в т.ч.:

Перерывы, связанные с организацией и технологией процесса включают следующие перерывы:


Получение задания в начале смены и сдача работ в конце [image: image18.png]


10 мин=0,16 час.


Подготовка рабочего места, инструмента и т.п. [image: image19.png]


5 мин=0,08 час.


2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории, входят следующие технологические операции:


- разметка мест установки стеновых и кровельных сендвич панелей;


- установка, выверка и закрепление стеновых сендвич панелей;


- монтаж кровельных сендвич панелей;


- монтаж козырьков входа, ворот, устройство полов, отмостки и пандусов.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: седельный тягач КамАЗ-54115-15 с бортовым полуприцепом СЗАП-93271 (грузоподъемность [image: image20.png]


25,0 т); автовышка АПТ-22 на базе автомобиля УРАЛ-4320 ( грузоподъемность [image: image21.png]


300 кг, высота подъема [image: image22.png]


22,0 м, вылет стрелы [image: image23.png]


9,0 м); сварочный генератор (Honda) EVROPOWER ЕР-200Х2(однопостовый, бензиновый, [image: image24.png]


200 А, [image: image25.png]


230 В, вес [image: image26.png]


90 кг); электростанция Honda ET12000(бензиновая, трехфазная 380/220 В, [image: image27.png]


11 кВт, [image: image28.png]


150 кг); виброплита TSS-VP90N, (вес [image: image29.png]


90 кг, глубина уплотнения [image: image30.png]


150 мм до [image: image31.png]


0,95); виброрейка QX из одинарного профиля, (длина 1,5-3,0 м, вес 12,0-17,0 кг); заглаживающая машина LEVEL 60/63 (диаметр ротора 630 мм, вес 64 кг); промышленный пылесос А-230/КБ (вес [image: image32.png]


50 кг, мощность [image: image33.png]


2,4 кВт); автобетоносмеситель CБ-159А (емкость смесительного барабана по выходу готовой смеси [image: image34.png]


4,5 м[image: image35.png]


) и автомобильный стреловой кран КС-45717 на базе автомобиля УРАЛ-4320 (грузоподъемность [image: image36.png]


25,0 т) в качестве ведущего механизма.
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Рис.3. Виброплита
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Рис.4. Виброрейка
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Рис.5. Заглаживающая машина
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Рис.6. Седельный тягач КамАЗ-54115-15 + полуприцеп СЗАП-93271
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Рис.7. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717
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Рис.8. Электростанция Honda ET12000
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Рис.9. Генератор EVROPOWER ЕР-200Х2
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Рис.10. Грузовые характеристики автовышки АПТ-22
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Рис.11. Пылесос А-230/КБ
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Рис.12. Автобетоносмеситель CБ-159А

2.5. Для монтажа стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории применяются следующие строительные материалы, изделия и конструкции: панели трехслойные стеновыес несгораемым утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна по ТУ 5284-048-00110473-2001; панели трехслойные кровельные с несгораемым утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна по ТУ 5284-050-00110473-2001; плиты полистирольные вспененные экструзионные Пеноплекс толщиной [image: image47.png]


80 мм, плотностью [image: image48.png]


35 кг/м[image: image49.png]


 по ТУ 5767-006-56925804-2007; плитка глазурованная облицовочная ПГ цокольная размером 126х60х7 мм по ГОСТ 13996-93; стальная оцинкованная сетка из проволоки [image: image50.png]


2,0 мм с размером ячеек 20х20 мм по ГОСТ 2715-75*; вертикальная гидроизоляция Полимикс ГС из равнополочного уголка 90х90х7 мм по ГОСТ 8509-93; бетонные тротуарные плиты 1П.7 размером 0,24х0,12х0,07 м по ГОСТ 17608-91*; цементно-известковый раствор М150 по ГОСТ 28013-98.
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Рис.13. Панели трехслойные

2.6. Работы по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- СНиП II-23-81*. Стальные конструкции;


- СНиП III-18-75*. Металлические конструкции;

________________

* СНиП III-18-75 не действуют. - Примечание изготовителя базы данных.   


- СНиП II-90-81. Производственные здания промышленных предприятий;


- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;


- Пособие к СНиП 3.04.01-87. Рекомендации по устройству полов;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений;


- ГОСТ 23118-99* Конструкции стальные строительные;

________________

* ГОСТ 23118-99 отменен на территории РФ с 01.07.2013 с введением в действие ГОСТ 23118-2012 (Приказ Росстандарта от 29.11.2012 N 1850-ст). - Примечание изготовителя базы данных.     


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.


3.2. До начала производства работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на монтаж стеновых ограждений и кровли здания, работ по благоустройству территории;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект;


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;


- проверить сертификаты качества, паспорта и комплектность металлоконструкции и крепежных материалов;


- опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ (п.4.1.3.2 РД 08-296-99*).

________________

* РД 08-296-99 признан не подлежащим прменению на основании приказа Ростехнадзора от 18.12.2007 N 860. - Примечание изготовителя базы данных.     


3.3. Общие указания


3.3.1. Строповку панелей на монтаже следует проводить только с помощью гибких тканевых фалов либо другими способами, в том числе с помощью специальных траверс, исключающими обмятие металлических кромок панелей и повреждение лакокрасочного слоя.


3.3.2. Уплотняющие прокладки в вертикальных и горизонтальных стыках панелей следует укладывать до установки панелей. Все накладки горизонтальных и вертикальных стыков, а также угловые элементы панелей должны быть поставлены на герметик для исключения попадания влаги внутрь стыка.


3.3.2. Трехслойные панели устанавливаются на стены по периметру, затем монтируются отделочные профили.


3.3.3. Конструкции покрытия в коньковой части здания монтировать поэлементно, сначала смонтировать прогоны покрытия, затем - панели.


3.3.4. На готовые козырьки нанести цинковое покрытие методом газопламенного напыления толщиной 60 мкм или цинконаполненную краску "цинол" толщиной 100 мкм три раза. Покрытие козырьков выполнить из структурной панели "Полиголь" толщиной 6 мм.


3.3.5. По наружной оштукатуренной поверхности утепленной цокольной конструкции выполнить защитно-декоративный наружный слой из облицовочной плитки, исключая образования пазух между плиткой и облицовываемой поверхностью. Швы обработать гидроизоляционным полимерным составом для заполнения швов. Отделочные работы цокольной части выполнять после устройства отмостки.


3.3.6. Отверстие размером 88х166 мм под гермоввод выполнить по месту и обрамить с двух сторон уголком с полкой не менее 80 мм для приварки короба гермоввода.


3.3.7. Огнезащиту стенового каркаса (колонны, ригели, балки, связи) до R45 минут (третьей степени огнестойкости) выполнять цементным, штукатурным раствором М400 в три слоя общей толщиной [image: image52.png]


30 мм по металлической сетке с устройством крепления сетки и предварительным обертыванием каркаса фольгой после зачистки металла на высоту до 6 м.


3.3.8. Ворота приняты распашные с открыванием наружу, симметричного открывания, утепленные, в морозостойком исполнении, с ручным открыванием, с уплотнением и нащельниками в притворах, полосой резины в нижней части для закрывания щели. Коробка П-образная, шпингалеты на обоих полотнах. Оборудованные механизмом самозакрывания.


3.3.9. Металлическая наружная дверь глухая, с замкнутой коробкой, с порогом, утепленная, с уплотнением притворов из морозостойкой резины. Оборудованные механизмом самозакрывания.


3.3.10. Оконные блоки из ПХВ-профилей морозостойкого исполнения, со стеклопакетами однокамерной конструкции, с открывающейся створкой 1,0х1,2 м.


3.3.11. По периметру помещения выполнить бетонные бортики - плинтусы на высоту [image: image53.png]


150 мм.


3.3.12. Уклон пола к трапу и приямку - 1,0%.


3.3.13. Для утепления пола в зоне его примыкания к наружным стенам под подстилающим слоем уложить "Пеноплекс" плотностью [image: image54.png]


35 кг/м[image: image55.png]


, толщиной [image: image56.png]


80 мм по периметру здания на ширину [image: image57.png]


800 мм от наружных стен.


3.3.14. Крыльцо в одну ступень выполнить из бетона класса В22,5 с покрытием керамогранитной плиткой и устройством порожной планки по контуру.


3.3.15. Отмостку выполнить из тротуарной плитки по щебеночному основанию толщиной [image: image58.png]


100 мм.


3.3.16. Въездные пандусы выполнить из асфальтобетона толщиной [image: image59.png]


40 мм, по бетонному основанию (кл. В22,5) толщиной [image: image60.png]


150 мм, армированному сеткой и бетонной стяжке (кл. В22,5) толщиной [image: image61.png]


30 мм.


3.3.17. В полу устраивают приямок размером 0,4х0,4х0,4 м из армированного бетона кл. В22,5 с облицовкой стен керамической плиткой. Настил приямка выполнить в искронедающем исполнении: из полиэстеровой смолы марки GFK ISO 38.


3.4. До начала производства монтажных работ должны быть выполнены предусмотренные ТТК подготовительные работы, закончены и приняты заказчиком следующие работы:


- устройство каркаса здания;


- доставлены и размещены на складе комплект конструкций на здание;


- организована рабочая зона строительной площадки;


- необходимо подкрасить все сварные соединения металлоконструкции согласно технологической карте на окраску металлической поверхностей.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.5. Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ седельным тягачем КамАЗ-54115-15 с полуприцепом СЗАП-93271, грузоподъемностью [image: image62.png]


25 т в разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для монтажа здания.


При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении металлические конструкции необходимо оберегать от механических повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять стропы из мягкого материала.


3.6. Пакеты стеновых и кровельных панелей должны храниться уложенными в один или несколько ярусов, суммарная высота которых должна быть не более 2,4 м. Нижний пакет панелей должен быть уложен на деревянные подкладки толщиной не менее 10 см, и расположенные с шагом не более 1 метра, обеспечивающие небольшой уклон пакетов панелей при складировании, для самотека конденсата (см. рис.14). При хранении панелей, упакованных в ящики, высота ярусов не ограничивается.
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Рис.43. Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана
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где [image: image66.png]


 - опасная зона действия крана,
[image: image67.png]


- максимальный вылет,
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- расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,


[image: image69.png]


- минимальное расстояние возможного отлета груза:

при [image: image70.png]


 до 10 м - [image: image71.png]


4 м.


6.29. В опасной зоне запрещается производство работ, не имеющих отношения к данному технологическому процессу. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток. Опасной зоной при производстве земляных работ считается зона вблизи размещения экскаватора с границей, проходящей по окружности, центром которой является место резания грунта ковшом, и с радиусом, равным полной длине стрелы с рукоятью плюс 5,0 м.


6.30. После окончания работы машинист должен поставить машину на место, отведенное для ее стоянки, выключить двигатель и муфту сцепления, перекрыть подачу топлива, в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания, опустить ее рабочие органы на землю, очистить машину от грязи и масла, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части. Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем самым, исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях.


6.31. Облицовщиков-плиточников необходимо обеспечивать спецодеждой - комбинезонами, рукавицами, наколенниками, респираторами для защиты органов дыхания - РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток", для работ, связанных с выделением большого количества пыли, задерживающие до 80% пыли, защитными очками с небьющимися стеклами для прирубки и сверления плиток, резиновой диэлектрической обувью и перчатками, чтобы защитить руки от разъедания их раствором, клеем, и защитными касками. Кроме того, для защиты кожного покрова рук от воздействия химически вредных соединений следует использовать защитные пасты и мази.


6.32. Механизированную укладку раствора в полосы-захватки выполняют в резиновых сапогах и перчатках, в защитных очках, при этом используют гаситель струи раствора на выходе из растворопровода.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав звена составляет - 14 чел., в т.ч.:


	
	

	Машинист автомобильного крана 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист автоподъемника 6 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник конструкций 6 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник конструкций 5 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник конструкций 4 разряда
	- 3 чел.

	Монтажник конструкций 3 разряда
	- 2 чел.

	Электросварщик ручной сварки 3 разряда
	- 1 чел.

	Облицовочник-плиточник 4 разряда
	- 1 чел.

	Облицовочник-плиточник 3 разряда
	- 1 чел.

	Облицовочник-плиточник 2 разряда
	- 2 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на монтаж стеновых ограждений и кровли составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 1369,05 чел.-час.

	Машинного времени
	- 154,61 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 2,7 м[image: image72.png]


/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 13,2 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

     
Таблица 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image73.png]


 на ед. изм.
	[image: image74.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	09-04-002-3
	Монтаж кровельного покрытия
	100 м[image: image75.png]



	2,38
	45,20
	10,76
	107,58
	25,61

	09-04-006-4
	Монтаж стеновых панелей
	"
	2,68
	170,24
	36,14
	456,24
	96,86

	11-01-001-02
	Уплотнение грунта щебнем
	"
	2,16
	7,70
	0,88
	16,63
	1,90

	11-01-002-09
	Бетонный подстилающий слой
	1 м[image: image76.png]



	45,4
	3,66
	-
	166,16
	-

	11-01-009-01
	Устройство теплоизоляции
	100 м[image: image77.png]



	0,48
	56,76
	2,32
	27,24
	1,11

	11-01-011-01
	Устройство цементной стяжки
	"
	2,00
	39,51
	1,27
	79,02
	2,54

	11-01-023-02
	Устройство наливного пола
	"
	2,00
	80,62
	6,93
	161,24
	13,86

	11-01-039-02
	Устройство плинтуса из бетона
	100 м
	0,58
	10,40
	0,04
	6,03
	0,02

	11-01-027-03
	Устройство покрытия пола из керамической плитки
	100 м[image: image78.png]



	0,154
	119,78
	2,94
	18,45
	0,45

	01 - 01 - 048
	Зачистка неровностей при отрывке корыта, грунт II-й гр.
	100 м[image: image79.png]



	0,24
	120,51
	-
	28,92
	-

	27-07-002-1
	Устройство основания из щебня толщиной 0,10 м
	100 м[image: image80.png]



	0,60
	26,24
	3,17
	15,74
	1,90

	27-07-003-2
	Устройство покрытия из бетонных плит
	"
	0,46
	42,40
	0,98
	19,50
	0,45

	11-01-009-01
	Устройство теплоизоляции из плит Пеноплекс М35
	"
	0,80
	28,38
	1,16
	22,70
	0,93

	15-01-016-2
	Облицовка цоколя керамическими плитками по металлическому каркасу
	"
	0,30
	307,80
	1,32
	92,34
	0,40

	10-01-034-2
	Монтаж оконных блоков из ПХВ
	"
	0,0576
	93,40
	6,28
	5,38
	0,36

	15-05-019-1
	Остекление оконных переплетов
	м[image: image81.png]



	5,76
	1,18
	0,03
	6,80
	0,18

	10-02-046-02
	Установка козырьков
	шт.
	9,0
	1,76
	0,07
	15,84
	0,63

	10-01-039-6
	Монтаж металлических дверей
	1 м[image: image82.png]



	2,1
	4,47
	0,15
	9,39
	0,32

	10-01-072-05
	Установка ворот
	100 м[image: image83.png]



	0,4096
	277,95
	17,31
	113,85
	7,09

	 
	ИТОГО:
	м[image: image84.png]



	506
	 
	 
	1369,05
	154,61


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник N 1, Земляные работы; Сборник N 10, Деревянные конструкции; Сборник N 11, Полы; Сборник N 15, Отделочные работы; Сборник N 27, Автомобильные дороги).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
Таблица 7

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность
работы, смен

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Монтаж кровли и ограждающих конструкций здания размером 12х18 м
	м[image: image85.png]



	506,0
	1523,66
	Автокран - 1 ед.

Автовышка - 1 ед.

Рабочие - 12 чел.
	13,2
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IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2014  

                

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


9.2.6. ВСН-193-81 Инструкция по разработке ППР по монтажу строительных конструкций.


